

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

Наименование муниципальной программы - «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории Уссурийского городского округа»  
на 2018 – 2023 годы

Отчетный период – 6 месяцев 2020 года

Ответственный исполнитель - управление по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации Уссурийского городского округа

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответствен- ный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Планов ая	Фактич еская	Ожида емая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории Уссурийского городского округа» на 2018 – 2023 годы										
x	x	x	x	x	x	x	<b>8096,00</b>	<b>8096,00</b>	<b>3376,6261</b>	<b>3323,3496</b>
Мероприятия по исполнению задачи № 1 «Проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на профилактику терроризма и экстремизма, усиление антитеррористической защищенности объектов культуры Уссурийского городского округа»										
1	Изготовление (приобретение) наглядно-агитационной продукции антитеррористической направленности и противодействия экстремизму						159,0	159,0	120,8765	104,00
1.1	Изготовление (приобретение) памяток антитеррористической направленности и противодействия экстремизму						35,0	35,0	0	0

1). Подготовка документации для проведения контракта на изготовление (приобретение) наглядно-агитационной продукции антитеррористической направленности и противодействия экстремизму (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	Тимаков С.А.	29.06.	05.05		Подготовлен и согласован проект контракта об оказании услуги по изготовлению наглядно-агитационной продукции антитеррористической направленности и противодействию экстремизму				
2). Размещение извещения о проведении закупки	Тимаков С.А.	30.06	12.05		На сайте гос. закупок размещено извещение о проведении закупки				
3). Заключение контракта с исполнителем	Тимаков С.А.	15.07	05.06		Заключен контракт с ООО Издательский дом «Дважды два»				
4). Исполнение	Тимаков С.А.	14.08.			Контракт исполняется				

	контракта исполнителем (приемка памятков)									
	5). Оплата контракта	Тимаков С.А.	31.08.							
1.2	Изготовление и размещение на информационных стендах баннеров антитеррористической направленности					20,0	20,0	0	0	
	1). Подготовка документации для заключения договора на изготовление и размещение баннеров антитеррористической направленности (проект договора, техническое задание, коммерческие предложения, обоснование начальной максимальной цены)	Тимаков С.А.	30.05.	30.06		Подготовлено техническое задание, запрошены коммерческие предложения, подготовлен проект договора, который проходит процедуру согласования				
	2). Заключение договора с исполнителем	Тимаков С.А.	01.06.		20.07					
	3). Исполнение контракта исполнителем	Тимаков С.А.	30.08.		15.10					

	(приемка баннеров)									
	4). Оплата контракта	Тимаков С.А.	15.09.		15.11					
1.3	Приобретение стендов антитеррористической направленности и противодействию экстремизму					70,0	70,0	70,0	70,0	
	1). Подготовка документации для заключения договора на изготовление стендов антитеррористической направленности и противодействию экстремизму (проект договора, техническое задание, коммерческие предложения, обоснование начальной максимальной цены) и определение исполнителя	Абраменко Т.С.	29.04			Подготовлен проект договора на оказание услуг по изготовлению стендов антитеррористической направленности, проведен анализ полученных коммерческих предложений				
	2). Заключение договора с исполнителем	Абраменко Т.С.	30.04.	10.04		Заключен договор с ООО «Юнифайд Салюшенс» на оказание услуг по изготовлению стендов				

	3). Исполнение контракта исполнителем (приемка стендов)	Абраменко Т.С.	12.05.	08.05		Составлен акт о приемке 11 стендов				
	4). Оплата контракта	Абраменко Т.С.	01.06.	15.05		Оплата контракта в сумме 70000 рублей.				
1.4	Размещение видеопродукции антитеррористической направленности и противодействия терроризму						34,0	34,0	34,0	34,0
	1). Подготовка документации для проведения контракта по размещению видеопродукции антитеррористической направленности и противодействия терроризму на телеканале (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) и определение исполнителя путем проведения аукциона	Тесленко О.А.	15.03.	10.03		Собраны коммерческие предложения, подготовлены документы для проведения электронного аукциона				

	2). Размещение извещения о проведении закупки	Тесленко О.А.	16.03.	12.03		Размещено извещение о проведении аукциона					
	3). Заключение контракта с исполнителем	Тесленко О.А.	27.03.	06.04		Заключен контракт с МУП «Телекомпания «Телемикс» на 34000 руб.					
25.03 запланировано проведение аукциона, он признан несостоявшимся в связи с подачей только одной заявки, заключение контракта не ранее 10 дней после заседания комиссии по подведению итогов и определения исполнителя											
	4). Исполнение контракта исполнителем	Тесленко О.А.	10.06.	08.05		Составлен акт приема-передачи услуги по размещению видеопродукции					
	5). Оплата контракта	Тесленко О.А.	25.06.	01.06		Исполнителю перечислены денежные средства в сумме 34000 рублей					
2	Проведение в общеобразовательных учреждениях классных часов по профилактике терроризма и экстремизма с участием сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск						без финансирования				
	1). Включение в план работы общеобразовательных организаций проведение классных часов по вопросам ознакомления учащихся с	Маслова Г.С.	30.01	30.01		В планы работы общеобразовательных организаций включено проведение классных часов по вопросам ознакомления учащихся с порядком и правилами поведения населения					

	порядком и правилами поведения населения при угрозе возникновения террористических актов					при угрозе возникновения террористических актов с участием сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск				
	2). Проведение классных часов в общеобразовательных организациях 1 раз в полугодие	Маслова Г.С.	30.06.25.12			Проведено 887 классных часов в 35 образовательных организациях Уссурийского городского округа				
3	Организация в образовательных учреждениях встреч родителей и детей с сотрудниками Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск для проведения разъяснительных мероприятий по вопросам профилактики терроризма и экстремизма					без финансирования				
	1). Включение в план работы общеобразовательных организаций проведение встреч родителей и детей с сотрудниками Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск	Маслова Г.С.	30.01.	30.01.		В планы работы общеобразовательных организаций включено проведение встреч родителей и детей с сотрудниками Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск для проведения разъяснительных				

	для проведения разъяснительных мероприятий по вопросам специфики распространения экстремистских материалов в сети Интернет, формирования негативного отношения к противоправной и антисоциальной деятельности					мероприятий по вопросам специфики распространения экстремистских материалов в сети Интернет, формирования негативного отношения к противоправной и антисоциальной деятельности				
	2). Проведение встреч в общеобразовательных организациях 1 раз в полугодие	Маслова Г.С.	30.06. 25.12			Проведено 55 встреч в 35 образовательных организациях				
4	Размещение информации о деятельности антитеррористической комиссии Уссурийского городского округа на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа и в средствах массовой информации Уссурийского городского округа					без финансирования				
	Подготовка и опубликование материалов по итогам заседаний антитеррористической комиссии, размещение информации в рамках работы антитеррористичес	Тесленко О.А.	31.03. 30.06. 30.09. 30.12.	31.03		На официальном сайте администрации УГО размещено 5 пресс-релизов, в РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» опубликованы 6 материалов,				

	кой комиссии Уссурийского городского округа, ежеквартально					в ИА «Уссурмедиа» - 4 материала.					
5	Организация и проведение «Недели толерантности» в учреждениях профессионального образования						без финансиро- вания				
	1). Информировани е руководителей учреждений профессионального образования, составление сводного плана проведения «Недели толерантности»	Новокрещен- ных А.Г.	10.11.								
	2). Проведение «Недели толерантности» и подготовка сводной информации о проведенных мероприятиях	Новокрещен- ных А.Г.	20.11.								
6	Организация и проведение мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в учреждениях культуры Уссурийского городского округа						без финансиро- вания				
	1). Составление плана проведения мероприятий, направленных на	Василенко О.Б.	28.02.	28.02		Составлен план проведения в учреждениях культуры УГО мероприятий,					

	профилактику терроризма и экстремизма					направленных на профилактику терроризма и экстремизма				
	2). Проведение мероприятий в соответствии с планом	Василенко О.Б.	25.12.	30.06		Проведено 38 мероприятий в учреждениях культуры				
7	Размещение наружного освещения по периметру здания клуба пос. Черняховский (составление проектно-сметной документации, приобретение, оборудование, монтаж)						25,0	25,0	0	0
	1). Подготовка документации для заключения договора на размещение наружного освещения (проект муниципального договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) и определение исполнителя	Вовк Е.А.	14.10.							
	2). Заключение договора с исполнителем	Вовк Е.А.	15.10.							

	3). Исполнение контракта исполнителем (приемка выполненной работы)	Вовк Е.А.	30.11.						
	4). Оплата контракта	Вовк Е.А.	15.12.						
8	Размещение (составление проектно-сметной документации, приобретение оборудования, монтаж) систем видеонаблюдения, модернизация, обеспечение функционирования в учреждениях культуры Уссурийского городского округа					530,0	530,0	334,515	334,515
8.1	Размещение системы видеонаблюдения в клубе пос. Черняховский					195,0	195,0	0	0
	1). Подготовка документации для заключения договора на размещения системы видеонаблюдения (проект муниципального договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) и определение исполнителя	Вовк Е.А.	14.10.						

	2). Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению, установке, монтажу и подключению системы видеонаблюдения в клубе пос.Черняховский	Вовк Е.А.	15.10.						
	3). Исполнение контракта исполнителем (приемка выполненной работы)	Вовк Е.А.	30.11.						
	4). Оплата контракта	Вовк Е.А.	15.12.						
8.2	Размещение системы видеонаблюдения в доме культуры «Колос» с. Степное					260,0	260,0	259,515	259,515
	1). Подготовка документации для заключения договора на размещения системы видеонаблюдения (проект муниципального	Вовк Е.А.	27.02.	17.01		Подготовлены техническое задание, проект договора, собраны коммерческие предложения, определен исполнитель			

договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) и определение исполнителя									
2). Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению, установке, монтажу и подключению системы видеонаблюдения в ДК «Колос» с. Степное	Вовк Е.А.	28.02.	20.01.		Заключен договор с ООО «Фотон» на монтаж системы видеонаблюдения в ДК «Колос» с. Степное на сумму 259515 рублей				
3). Исполнение контракта исполнителем (приемка выполненной работы)	Вовк Е.А.	15.04.	18.02		Подписан акт приемки услуги по монтажу системы видеонаблюдения				

	4). Оплата контракта	Вовк Е.А.	30.04	18.02		Перечислены денежные средства на счет исполнителя				
8.3	Размещение системы видеонаблюдения в МБУК «Театр драмы им. В.Ф. Комиссаржевской»					75,0	75,0	75,0	75,0	
	1). Подготовка документации для заключения договора на размещения системы видеонаблюдения (проект муниципального договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) и определение исполнителя	Борисов А.В.	14.05.	24.03		Подготовлены техническое задание, проект договора, собраны коммерческие предложения, определен исполнитель				
	2). Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению,	Борисов А.В.	15.05.	26.03.		Заключен договор с ИП Верочкина на модернизацию системы наружного видеонаблюдения на сумму 75000 руб.				

	установке, монтажу и подключению системы видеонаблюдения в МБУК «Театр драмы им. В.Ф. Комиссаржевской»								
	3). Исполнение контракта исполнителем (приемка выполненной работы)	Борисов А.В.	15.06.	06.04		Подписан акт приемки оказанных услуг, установлено 9 видеокамер и 1 монитор			
	4). Оплата контракта	Борисов А.В.	30.06.	16.04		Перечисление денежных средств исполнителю			
9.	Размещение (составление проектно-сметной документации, приобретение оборудования, монтаж) систем охранной сигнализации в библиотеках Уссурийского городского округа						600,0	600,0	78,0
	1). Подготовка документации для заключения договора на размещения системы охранной сигнализации (проект муниципального договора, техническое задание, обоснование	Абраменко Т.С.	29.04.	30.01.		Подготовлены техническое задание, проект договора, собраны коммерческие предложения, определен исполнитель на разработку ПСД. Проходит согласование проект контракта на осуществление			

	начальной максимальной цены, коммерческие предложения) и определение исполнителя					монтажа охранной сигнализации.				
	2). Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению, установке и подключению систем охранной сигнализации в библиотеках	Абраменко Т.С.	30.04.	03.02		Заключен договор с ООО «Дальпищепроект» на разработку ПСД монтажа системы охранной сигнализации 3-х библиотек на сумму 78000 рублей.				
	3). Исполнение контракта исполнителем (приемка выполненной работы)	Абраменко Т.С.	31.08.	28.02		Подписан акт приемки проектно-сметной документации монтажа охранной системы 3-х библиотек				
	4). Оплата контракта	Абраменко Т.С.	15.09.	19.03 24.03		Перечислены денежные средства на счет исполнителя в сумме 60000 рублей и 18000 рублей.				

10.	Ограждение (составление проектно-сметной документации, приобретение оборудования, монтаж сетчатого ограждения) учреждений культуры Уссурийского городского округа					6100,00	6100,00	2463,7846	2463,7846
10.1	Ограждение территории ДК «Юность» с. Воздвиженка					1377,290	1377,290	1048,4271	1048,4271
	1). Подготовка документации для проведения аукциона на установку ограждения (проект муниципального договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	Вовк Е.А.	04.06.	27.01		Подготовлены технические задания, проекты договоров, собраны коммерческие предложения на проведение геодезических изысканий и разработку ПСД на монтаж ограждения территории ДК «Юность» с. Воздвиженка			
	2.) Определение исполнителя	Вовк Е.А.	05.06.	29.01		Определен исполнитель договора			
	3). Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по	Вовк Е.А.	15.06.	30.01		Заключен договор с ООО «Гео Марк» на проведение инженерно-			

	разработке проектно-сметной документации, приобретению и установке сетчатого ограждения ДК «Юность» с. Воздвиженка			31.01  24.01  14.04	геодезических изысканий на сумму 30000 рублей Заключен договор с ООО «Стройпрофиль ДВ» на разработку ПСД на монтаж ограждения ДК «Юность» на сумму 40000 рублей Заключен договор с ООО «Кадастровый сервис» на выполнение работ по выносу в натуру границ земельных участков на сумму 26000 рублей (на 4 объекта) Заключен контракт с ИП Коваленко С.П. на монтаж ограждения на сумму 971927,10 рублей				
4).	Исполнение контракта исполнителем (приемка выполненной работы)	Вовк Е.А.	15.09.	25.02  02.03  26.05	Подписаны акты приемки работ: по проведению инженерно-геодезических изысканий; по разработке ПСД на монтаж ограждения; по выносу в натуру земельных участков;				

				26.05		по монтажу ограждения ДК «Юность»				
	5). Оплата контракта	Вовк Е.А.	30.09.	25.02 03.03 26.05 26.05		Перечислены денежные средства на счета исполнителей				
10.2	Ограждение территории ДК с. Новоникольск						1631,81	1631,81	1249,3575	1249,3575
	1). Подготовка документации для проведения аукциона на установку ограждения (проект муниципального договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	Вовк Е.А.	04.05.	27.01		Подготовлены технические задания, проекты договоров, собраны коммерческие предложения на проведение геодезических изысканий и разработку ПСД на монтаж ограждения территории ДК с. Новоникольск				
	2). Определение исполнителя	Вовк Е.А.	05.06.	29.01		Определены исполнители				
	3). Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по разработке	Вовк Е.А.	15.06.	30.01		Заключен договор с ООО «Гео Марк» на проведение инженерно-геодезических				



				12.05		по монтажу ограждения ДК с. Новоникольск					
	5). Оплата контракта	Вовк Е.А.	30.09.	25.02 03.03 26.05 14.05		Перечислены денежные средства на счета исполнителей					
10.3	Ограждение территории клуба с. Николо-Львовское						971,776	971,776	72,5	72,5	
	1). Подготовка документации для проведения аукциона на установку ограждения (проект муниципального договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) и определение исполнителя	Вовк Е.А.	04.05.	27.01		Подготовлены технические задания, проекты договоров, собраны коммерческие предложения на проведение геодезических изысканий и разработку ПСД на монтаж ограждения территории ДК с. Николо-Львовское					
	2.) определение исполнителя путем проведения аукциона	Вовк Е.А.	05.06.	29.01		Определены исполнители					



	4). Исполнение контракта исполнителем (приемка выполненной работы)	Вовк Е.А.	15.09.	25.02 02.03 26.05		Подписаны акты приемки работ по: проведению инженерно-геодезических изысканий; разработке ПСД; по выносу в натуру земельных участков					
	5). Оплата контракта	Вовк Е.А.	30.09.	29.02 03.03 26.05		Перечислены денежные средства на счета исполнителей					
10.4	Ограждение территории клуба пос. Черняховский						211,124	211,124	93,5	93,5	
	1). Подготовка документации для проведения аукциона на установку ограждения (проект муниципального договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	Вовк Е.А.	03.09.			Подготовлены техническое задание, проект договора, собраны коммерческие предложения на проведение геодезических изысканий на монтаж ограждения территории клуба пос. Черняховский					
	2.) Определение исполнителя	Вовк Е.А.	04.09.			Определены исполнители					

	3). Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению и установке сетчатого ограждения клуба пос. Черняховский	Вовк Е.А.	15.10.	23.03  20.05  24.01		<p>Заключен договор с ООО «Гео Марк» на проведение инженерно-геодезических изысканий на сумму 44000 рублей.</p> <p>Заключен договор с ООО «Стройпрофиль ДВ» на разработку ПСД на сумму 43000 рублей.</p> <p>Заключен договор с ООО «Кадастровый сервис» на выполнение работ по выносу в натуру границ земельных участков на сумму 26000 рублей (на 4 объекта)</p>				
	4). Исполнение контракта исполнителем (приемка выполненной работы)	Вовк Е.А.	05.12.	29.04  09.06 26.05		<p>Подписаны акты приемки работ по: проведению инженерно-геодезических изысканий; разработке ПСД; по выносу в натуру земельных участков</p>				

	5). Оплата контракта	Вовк Е.А.	20.12.	30.04 17.06 26.05		Перечислены денежные средства на счета исполнителей				
<b>Итого по задаче 1</b>							<b>7414,00</b>	<b>7414,00</b>	<b>2997,1761</b>	<b>2980,2996</b>
Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Создание условий для деятельности народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности на территории Уссурийского городского округа»										
11.	Проведение конкурсов «Лучшее общественное формирование правоохранительной направленности Уссурийского городского округа» и «Лучший народный дружинник Уссурийского городского округа»					189,0	189,0	0	0	
	1). Разработка и утверждение постановления администрации Уссурийского городского округа «О проведении конкурса «Лучший народный дружинник Уссурийского городского округа»	Бабенко О.А.	30.08			Разработан и проходит процедуру согласования проект постановления администрации УГО «О проведении конкурса «Лучший народный дружинник Уссурийского городского округа»				
	2). Запрос коммерческих предложений и подготовка контракта на приобретение срезанных цветов	Бабенко О.А.	30.08							
	3). Определение поставщика	Бабенко О.А.	10.09.							

	срезанных цветов путем проведения запроса котировок									
	4). Опубликование на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа объявления о проведении конкурсов, приемка заявок для участия в конкурсах	Бабенко О.А.	20.09.							
	5). Запрос коммерческих предложений и заключение договора на приобретение фоторамок, дипломов и благодарственных писем для награждения победителей конкурса	Бабенко О.А.	21.09.							
	6). Заключение контракта на приобретение срезанных цветов	Бабенко О.А.	21.09.							
	7). Приемка	Бабенко О.А.	25.09.							

фоторамок, дипломов и благодарственных писем и оплата договора									
8). Организация проведения заседания конкурсной комиссии, размещение информации о победителях конкурса на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа	Бабенко О.А.	10.10.							
9). Сбор документов для выплаты премий победителям конкурсов	Бабенко О.А.	10.11.							
10). Приемка цветов для вручения победителям конкурсов	Бабенко О.А.	10.11.							
11). Организация награждения победителей конкурсов на	Бабенко О.А.	10.11.							

	торжественном мероприятии, посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел										
	12). Организация выплаты премий победителям конкурсов	Бабенко О.А.	24.11.								
	13). Оплата контракта на приобретение цветов	Бабенко О.А.	10.11.								
12.	Изготовление (приобретение) экипировки народного дружинника						6,1	6,1	6,0	6,0	
	1) Сбор коммерческих предложений, разработка и согласование договора на изготовление(приобретение) экипировки народного дружинника	Бабенко О.А.	28.05.	30.04		Подготовлен и согласован договор на изготовление экипировки народного дружинника					
	2). Заключение договора на изготовление (приобретение) жилетов народного дружинника	Бабенко О.А.	29.05	06.05		Заключен договор с ОАО Приморская швейная фирма «Восток» об изготовлении жилетов					

						народного дружинника					
	3) Приемка результатов исполнения договора	Бабенко О.А.	30.06	14.05		Осуществлена приемка 8 жилетов народного дружинника, подписана товарная накладная.					
	4) Оплата договора	Бабенко О.А.	15.07	18.05		Перечислены денежные средства					
13.	Изготовление (приобретение) полиграфической продукции информационно – агитационного характера по привлечению граждан Уссурийского городского округа к охране общественного порядка						20,0	20,0	0	0	
	1). Подготовка контракта и определение исполнителя путем проведения аукциона	Бабенко О.А.	30.05.		10.08	Подготовлен и проходит процедуру согласования контракт на приобретение листовок по привлечению граждан к охране общественного порядка					
В связи с введением режима повышенной готовности проведение мероприятий по привлечению граждан к охране общественного порядка перенесено											
	2). Заключение контракта на изготовление полиграфической продукции	Бабенко О.А.	15.06.		20.08						

	3). Приемка памяток по привлечению граждан Уссурийского городского округа к охране общественного порядка	Бабенко О.А.	14.07.		15.09					
	4). Оплата контракта	Бабенко О.А.	31.07.		15.10					
<b>Итого по задаче 2</b>							<b>215,10</b>	<b>215,10</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>
Мероприятия по исполнению задачи № 3 «Повышение правосознания и уровня правовой культуры граждан, профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи Уссурийского городского округа»										
14	Проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи (акций, познавательных программ «Скажи жизни – да!», «Веселый светофор»)					19,9	19,9	19,9	19,9	
	1). Подготовка плана проведения мероприятий, направленных на профилактику правонарушений	Вовк Е.А.	31.01.	31.01		МАУК МЦКД «Горизонт» подготовлен план мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи				
	2). Приобретение по договорам агитационного материала и	Вовк Е.А.	17.02.	07.04		По договору с ИП Сальникова И.В. от 07.04.2020 приобретен реквизит для				

	реквизита для акций					проведения мероприятий на сумму 19913, 00 руб. (13 руб. оплачено из внебюджетных средств)					
В связи с введением ограничений на проведение массовых мероприятий из-за COVID-19 проведение профилактических мероприятий перенесено до отмены режима повышенной готовности											
	3). Проведение мероприятий в соответствии с планом	Вовк Е.А.	25.12.								
15	Проведение месячника по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних						без финансирования				
	1) Составление планов проведения месячника по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних	Новокрещенных А.Г. Агапова В.Н.	25.05.	24.05		Подготовлен план проведения месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни среди несовершеннолетних					
	2) Проведение мероприятий в рамках месячника в библиотеках, клубных формированиях, образовательных	Новокрещенных А.Г. Агапова В.Н.	30.06.	26.06		С 25.05 по 26.06 в рамках месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни проведено 240					

	организациях					мероприятий в образовательных организациях, учреждениях культуры, охват 4600 человек				
16	Проведение лекционных мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних для учащихся общеобразовательных организаций, участников клубных формирований с привлечением сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России по г. Уссурийску						без финансирования			
	1). Составление плана проведения лекций	Геладзе О.З.	30.01.	30.01		Составлен план лекционных мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних для учащихся общеобразовательных организаций, участников клубных формирований				
	2). Проведение лекционных мероприятий с привлечением сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России по г. Уссурийску в	Геладзе О.З.	25.12.							

	соответствии с планом									
17	Организация и проведение совместных рейдовых мероприятий по обследованию мест возможного произрастания наркосодержащих растений на территории Уссурийского городского округа и их уничтожению химическим способом с участием сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску						57,0	57,0	53,55	17,15
	1). Сбор коммерческих предложений на приобретение технических средств для уничтожения наркосодержащей растительности (опрыскивателей), химических веществ для уничтожения наркосодержащей растительности (гербицидов), средств индивидуальной защиты органов дыхания (респираторов)	Арзамазов А.С.	28.03	28.02		Направлены запросы на предоставление коммерческих предложений для закупки технических средств для уничтожения наркосодержащей растительности (опрыскивателей), химических веществ для уничтожения наркосодержащей растительности (гербицидов).				
В связи с принятием мер по предотвращению распространения COVID-19 и приостановлением деятельности организаций, осуществление закупки перенесено на июнь 2020 г.										
	2). Заключение договоров на приобретение	Арзамазов А.С.	30.03.	05.06	18.06	Заключен договор с ИП Новоселова О.В. на приобретение				

	технических средств для уничтожения наркосодержащей растительности			28.05		опрыскивателя для уничтожения наркосодержащей растительности на сумму 12600 рублей. Заключен договор с ООО «ТаргетАгро» на приобретение 90 л. гербицидов на сумму 40950 рублей.				
	3). Приемка результатов исполнения договоров	Арзамазов А.С.	15.04.	10.06 01.06	29.05	Осуществлена приемка опрыскивателя. Осуществлена приемка 10 л гербицидов на сумму 4550 рублей (поэтапная приемка)				
	4). Оплата договоров	Арзамазов А.С.	29.04.	18.06 09.06	20.06	Перечислены поставщику 12600 рублей за тех. средства, 4500 за гербициды				
18	Изготовление (приобретение) полиграфической продукции информационно – агитационного характера по профилактике правонарушений, в т.ч. по соблюдению правил дорожного движения, правил поведения на объектах железнодорожного транспорта (с участием Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск)					40,0	40,0	0	0	
	1). Подготовка документации для контракта на изготовление	Бабенко О.А.	01.06	29.05		Подготовлен и согласован контракт на приобретение памяток по				

(приобретение) полиграфической продукции информационно – агитационного характера по профилактике правонарушений (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)					профилактике правонарушений				
2). Размещение извещения о проведении закупки	Бабенко О.А.	30.06.	04.06		Размещено извещение о проведении закупки на оказание услуги по изготовлению памяток				
3). Заключение контракта с исполнителем	Бабенко О.А.	17.07.	30.06.		Заключен контракт с ООО «Издательский дом «Дважды два»				
4). Исполнение контракта исполнителем (приемка памяток)	Бабенко О.А.	30.08.			Исполнение контракта				
5). Оплата контракта	Бабенко О.А.	15.09.							

19	Проведение совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на учете в филиале по Уссурийскому городскому округу ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю»					без финансирования				
	1). Подготовка плана проведения совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы (ежеквартально)	Андреева Т.Н.	01.02	01.02		Подготовлен план проведения рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на учете в филиале по Уссурийскому городскому округу ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю.				
	2). Проведение совместных рейдовых мероприятий в соответствии с планом	Андреева Т.Н	05.03 06.03 10.06 11.06 10.09 11.09 10.12 11.12	05.03 06.03 10.06 11.06		Проведено 4 совместных рейда, проверены по месту жительства 5 несовершеннолетних, состоящих на учете в ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю.				

20	Проведение совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы по месту жительства осужденных, наказание которым отсрочено до достижения ребенком 14 лет, состоящих на учете в филиале по Уссурийскому городскому округу ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю	без финансирования							
	1). Подготовка плана проведения совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы (ежеквартально)	Андреева Т.Н	01.02.	01.02	Подготовлен план совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы по месту жительства осужденных, наказание которым отсрочено до достижения ребенком 14 лет, состоящих на учете в филиале по Уссурийскому городскому округу ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю				
	2). Проведение совместных рейдовых мероприятий в соответствии с планом	Андреева Т.Н	05.03 06.03 10.06 11.06 10.09 11.09 10.12 11.12	05.03 06.03 10.06 11.06	Проведено 4 межведомственных рейда с участием сотрудников ОМВД России по г. Уссурийску, психолога ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН				

						России по Приморскому краю, проверено 17 семей.					
21	Размещение в средствах массовой информации Уссурийского городского округа и на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа информационных материалов по профилактике правонарушений						без финансирования				
	1). Организация размещения информационных материалов в сфере профилактики правонарушений в средствах массовой информации Уссурийского городского округа и на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, ежеквартально	Тесленко О.А.	31.12	31.06.		На официальном сайте администрации УГО размещено 27 пресс-релизов, в РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» опубликованы 38 материалов, в ИА «Уссурмедиа» - 37 материалов.					
22	Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и обучающихся младших классов общеобразовательных организаций округа						300,0	300,0	300,00	300,00	
	1). Сбор коммерческих предложений на приобретение световозвращающих приспособлений	Маслова Г.С.	01.06.	15.02		Запрошены коммерческие предложения на приобретение световозвращающих приспособлений					

	2). Заключение договоров на приобретение световозвращающих приспособлений	Маслова Г.С.	15.06.	до 25.03		75-ти образовательными учреждениями УГО заключены договора на приобретение световозвращающих приспособлений					
	3). Приемка результатов исполнения договора	Маслова Г.С.	01.07.	до 30.03		Подписаны акты приемки световозвращающих приспособлений					
	4). Оплата договора	Маслова Г.С.	15.07.	до 31.04		Произведены перечисления на расчетные счета исполнителей					
23	Проведение социологического исследования-мониторинга «Общественное мнение населения об уровне безопасности граждан Уссурийского городского округа»						50,0	50,0	0	0	
	1). Сбор коммерческих предложений на проведение социологического исследования-мониторинга	Тесленко О.А.	10.03.	10.03.		Отправлены запросы на предоставление коммерческих предложений, подготовлен проект контракта на проведение социологического исследования-мониторинга					
В связи с принятием мер по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и приостановлением деятельности организаций, осуществление закупки перенесено на ноябрь 2020 года											
	2). Проведение	Тесленко О.А.	20.03.		01.10						

	электронного аукциона									
	3). Заключение контракта	Тесленко О.А.	30.03.		01.11					
	4). Приемка результатов исполнения контракта	Тесленко О.А.	23.06.		20.11					
	5). Оплата контракта	Тесленко О.А.	08.07.		20.12					
24	Организация и проведение декады правовых знаний для обучающихся в образовательных организациях Уссурийского городского округа с привлечением сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск					без финансирования				
	1). Подготовка планов проведения декады правовых знаний в образовательных организациях Уссурийского городского округа	Новокрещенных А.Г. Агапова В.Н.	05.10.							
	2). Проведение мероприятий в рамках декады правовых знаний	Новокрещенных А.Г. Агапова В.Н.	22.10.							
<b>Итого по задаче 3</b>							<b>466,90</b>	<b>466,90</b>	<b>373,45</b>	<b>337,05</b>