

**Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы
«Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг
в Уссурийском городском округе» на 2016 - 2020 годы» за 9 месяцев 2018 года,**
утверждена постановлением администрации уссурийского городского округа от 31.08.2015 № 2310-НПА
разработчик управление информатизации и организации предоставления муниципальных услуг

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	1.1	Создание условий для повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг:		Панченко А.Е.	с 09 января по 29 декабря 2018 года		Для своевременной и качественной реализации программных мероприятий осуществлялась координация действий всех участников Программы; подготавливались необходимые правовые акты и документы (организовывались рабочие встречи) Объем финансирования Всего 99209,686 средства местного бюджета 34705,890 средства краевого бюджета 64503,796	
2.	1.1.11 (1)	Содержание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг	1. Подготовка соглашения о предоставлении субсидий	Панченко А.Е., Софиенко М.Ю., Филиппева И.А.	с 09 января по 29 декабря 2018 года	17 января 2018 года 15 февраля 2018 года 19 февраля 2018 года 14 марта 2018 года	Подписано Соглашение № 1 о порядке и условиях предоставления субсидии на содержание (на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на иные цели). Подписано Соглашение № 11 о предоставлении субсидии из краевого бюджета. Подписано Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели. Подписано дополнительное соглашение № 1 к Соглашению № 1 о порядке и условиях предоставления субсидии на содержание (на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на иные цели)	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						11 апреля 2018 года 30 мая 2018 года 04 июня 2018 года 16 августа 2018 года	Подписано дополнительное соглашение № 1 к соглашению о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели от 19.02.18. Подписано дополнительное соглашение № 2 к соглашению № 1 от 17.01.18 о порядке и условиях предоставления субсидии на содержание (на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на иные цели). Подписано Дополнительное соглашение № 1 к соглашению № 11 от 15.02.18 о предоставлении субсидии из краевого бюджета. Подписано дополнительное соглашение № 3 к соглашению № 1 от 17.01.18 о порядке и условиях предоставления субсидии на содержание (на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на иные цели). Объем финансирования Всего 99159,686 средства местного бюджета 34705,890 средства краевого бюджета 64453,796	
			2. Обеспечение своевременного и качественного предоставления отчетности (другой требуемой информации) в целях получения субсидий на содержание многофункционального центра предоставления	Панченко А.Е. Софиенко М.Ю. Филиппева И.А.	с 09 января по 29 декабря 2018 года		Направлены заявки на получение финансирования, финансирование получено в сроки, утвержденные соглашением. <u>Общая сумма финансирования составила 71379685,79руб.</u> (46396795,76 руб.- краевой бюджет; 24982890,03 руб. - местный бюджет). Отчеты об использовании субсидий предоставляются ежеквартально в срок до 10 числа следующего месяца	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			государственных и муниципальных услуг					
			3. Капитальный ремонт здания по ул. Пушкина, 4; 3.1.Подготовка извещения по проведению закупки; 3.2.Размещение извещения, проведение процедуры, заключение договора; 3.3.Принятие работ, подписание акта приемки-передачи	Денисенко И.Т., Емельяненко И.А., Трихлеб Е.В.	разработка технического задания до 21 мая 2018 года. Извещение до 01 июня 2018 года. Заключение договора до 02 июля 2018 года. Исполнение договора до 31 августа 2018 года	01 июня 2018 года 18 июня 2018 года 29 июня 2018 года	Извещение размещено 01 июня 2018 года № 0320300017118000024. Состоялся аукцион, подана одна заявка, победитель ООО «Вершина». Заключен договор с ООО «Вершина» на сумму 5271499,38 руб. Номер реестровой записи - 3251106523418000029 срок выполнения работ по договору продлен до 20.08.2018 согласно дополнительного соглашения от 09.08.2018, работы выполнены осуществляется проверка документов, их состава, согласование объемов выполненных работ с МКУ «СЕЗЗ»	
			4. Приобретение оборудования для открытия окон по ул. Пушкина, 4; 4.1.Подготовка извещения по проведению закупки; 4.2.Размещение извещения, проведение процедуры, заключение договора; 4.3.Принятие товара	Денисенко И.Т., Емельяненко И.А., Трихлеб Е.В.,	подготовка извещения по проведению закупки до 01 июня 2018 года. Размещение извещения, проведение процедуры, заключение договора до 20 июня 2018 года. Принятие товара до 25 августа	28 февраля 2018 года 14 марта 2018 года 12 марта 2018 года 28 апреля 2018 года 08 июня 2018 года	Извещение о проведении закупки на поставку СЗИ размещен, договор заключен с ООО «Информационный центр» на сумму 230726,62 рублей. Оплата произведена 19.04.18. Извещение на поставку оборудования размещено, договор в стадии заключения с ООО «Компьютеры и сервисы» на сумму 1367677,92. Оплата произведена 25.06.18 и 27.06.18. Извещение на поставку VipNet Coordinatora размещен, договор в стадии заключения с ООО «Информационный центр» на сумму 129 483,33. Оплата произведена 18.04.18 По результатам аукциона заключен договор с ООО «Алнико» на поставку оборудования для системы управления электронной очередью на сумму 118450, 00 руб. Оплата произведена 27.06.18. Заключен договор на оборудование для сан.узла-договор с единственным поставщиком ОАО «Владивостокоптснаб». Цена договора 4878,00руб.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					2018 года.	14 июня 2018 года 21 июня 2018 года 16 июля 2018 года 16 июля 2018 года 23 августа 2018 года	Товар получен. 02.07.2018 произведена оплата по договору 04.07.2018. Состоялся аукцион на поставку офисного программного обеспечения, победитель ООО «Офис-коннект», договор на стадии подписания на сумму 245196,01руб. оплата произведена 13.08.2018 Состоялась котировка на поставку фотооборудования, единственный участник ООО «Позитив», договор на стадии подписания на сумму 17000,00руб. оплата произведена 27.07.2018 Заключен договор с ООО "Рекламная компания "Спринг" на поставку и установку офисной мебели на сумму 448739,20, договор № 0320300017118000028-0130193-01 от 16.07.2018 поставка произведена, Оплата произведена 27.09.2018 Заключен договор подписан с ИП Дымченко В.Н. № 0320300017118000027-0130193-01 от 16.07.2018 Поставка мебели для сидения 15.08.2018, Оплата произведена 13.09.2018 Аукцион по поставке бытовой техники размещен в ЕИС дважды, признан несостоявшимся по причине не выхода на аукцион ни одного из участников, подавших заявки. Заключен договор с единственным поставщиком по наименьшей цене, договор заключен с ИП Дубовая И.И. договор №Д/М-699/18-1 от 23.08.2018 на сумму 23 760 (Холодильник Galatec GTS-130RN, Микроволновая печь Galatec MWD-2001MD, Термопот Galatec TP-5-01Z, Кулер Cooler F 601 White) поставка без нарушений сроков претензий к качеству и количеству нет. Оплата произведена 17.09.2018	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			5. Капитальный ремонт кровли по ул. Некрасова, 91А: 5.1. Подготовка извещения по проведению закупки; 5.2. Размещение извещения, проведение процедуры, заключение договора; 5.3. Принятие работ, подписание акта приемки-передачи	Емельяненко И.А.	подготовка извещения с 01 марта по 15 июля 2018 года. Заключение договора до 10 августа 2018 года. Выполнение работ до 15 октября 2018 года	16 июля 2018 года 28 августа 2018	По результатам проведенного электронного аукциона заключен и исполнен договор с ООО «Промстандарт» на сумму 119818,78 рублей на оказание услуг по изготовлению проектно-сметной документации по капитальному ремонту кровли здания. В настоящее время подготовлены документы в КГКУ «Приморгосэкспертиза» для проведения проверки достоверности сметной стоимости. Документы в КГКУ «Приморгосэкспертиза» проверку достоверности сметной стоимости прошли, получено положительное заключение. Размещение извещения по аукциону 16.07.18. Заключен договор № 0320300017118000042-0130193-01 с ООО «СТРОЙ-КОМ» выполнение работ в срок до 22.10.2018	
3.	1.1.12	Участие в конкурсе «Лучший муниципальный многофункциональный центр Приморского края»:	1. Подготовка документов на участие в конкурсе	Софиенко М.Ю. Умарова М.В.	до 01 сентября 2018 года	срок не вышел	Объем финансирования Всего 00,00 средства краевого бюджета 00,00 Документы на участие в конкурсе подготовлены в установленный срок Департаментом информатизации и телекоммуникаций Приморского края	
		номинация «Лучший муниципальный многофункциональный центр Приморского края»	2. Участие в конкурсе	Софиенко М.Ю. Умарова М.В.	до 21 сентября 2018 года	срок не вышел		
		номинация «Лучший специалист муниципального многофункционального центра Приморского края»	3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Приморского края на выплату грантов	Софиенко М.Ю. Умарова М.В.	до 29 декабря 2018 года	срок не вышел	По результатам участия в конкурсе победителем в номинации «Лучший специалист муниципального МФЦ» одним из победителей признана документовед МБУ УГО «МФЦ» Артеменко В.А.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			победителям конкурса					
4.	2.1	Организация и проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в соответствии с методикой проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа	1. Выбор подлежащих мониторингу муниципальных услуг	Полякова Н.С.	с 09 января по 29 января 2018 года	16 января 2018 года	Для проведения ежеквартального мониторинга были выбраны массовые и востребованные муниципальные услуги управления градостроительства, управления жилищной политики, управления имущественных отношений, МКП «Партнер» для граждан и организаций (28 муниципальных услуг) без финансирования	
			2. Проведение анкетирования среди различных групп получателей муниципальной услуги и направление результатов анкетирования (анкет) в информационно – аналитическое управление администрации Уссурийского городского округа	Денисенко И.Т. Полежаева Е.В.	ежеквартально	Исх. МБУ УГО «МФЦ» № 722 от 30.03.2018 Исх. МБУ УГО «МФЦ» № 1516 от 25.06.2018 Исх. МБУ УГО «МФЦ» № 2254 от 27.09.2018	Анкетирование среди различных групп получателей муниципальной услуги проведено в установленные сроки (до 01.04.2018; до 01.07.2018; до 01.10.2018); заполненные анкеты в количестве 250 штук (в квартал) направлены для проведения анализа в управление информатизации и организации предоставления муниципальных услуг (далее – УИиОПМУ) администрации УГО без финансирования	
			3. Подготовка и направление анализа	Полякова Н.С.	с 06 апреля по 13 апреля	Исх. ИАУ №31-01/14/0322 от 12.04.2018 г.	Согласно постановлению администрации Уссурийского городского округа от 04 июня 2012 года №1671-НПА «Об утверждении методики	

№ п/ п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрог- раммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению меропри- ятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			о результатах проведения мониторинга управлению градостроительства, управлению жилищной политики, управлению имущественных отношений		2018 года с 04 июля по 13 июля 2018 года с 05 октября по 12 октября 2018 года с 08 декабря по 15 декабря 2018 года	Исх. ИАУ №31-01/14/0590 от 17.07.2018 г.	проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа» (в ред. от 24 июля 2015 года №1913-НПА) УИиОПМУ ежеквартально проводится мониторинг качества предоставления муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа. Сотрудниками УИиОПМУ была разработана форма анкеты для проведения мониторинга качества и доступности предоставления муниципальных услуг и направлена (из расчета 250 штук в квартал) в МФЦ в целях изучения показателя уровня удовлетворенности граждан Уссурийского городского округа, качеством предоставления муниципальных услуг было организовано проведение анкетирования среди различных групп получателей муниципальных услуг в период с 17 января 2018 года по 29 марта 2018 года. По предоставленным анкетам заявителей УИиОПМУ был проведен анализ предоставленных анкет, помимо опроса был проведен анализ нормативно – правовой базы, регламентации муниципальных услуг, сведений, которые содержатся в информационной системе МФЦ, системе электронного документооборота (система управления муниципальными услугами) и подготовлен отчет по мониторингу качества предоставления муниципальных услуг за I квартал 2018 года. Данный отчет был направлен 12 апреля 2018 года в управления, МКП «Партнер» для ознакомления и подготовки, корректирующих и предупреждающих мероприятий в виде «дорожной карты», направленных на устранение несоответствий, выявленных при проведении мониторинга за I квартал 2018 г. Сотрудниками УИиОПМУ была разработана форма анкеты для проведения мониторинга качества и доступности предоставления	

№ п/ п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрог- раммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению меропри- ятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							муниципальных услуг и направлена (из расчета 250 штук в квартал) в МФЦ в целях изучения показателя уровня удовлетворенности граждан Уссурийского городского округа, качеством предоставления муниципальных услуг было организовано проведение анкетирования среди различных групп получателей муниципальных услуг в период с 02 апреля 2018 года по 29 июня 2018 года. По предоставленным анкетам заявителей УИиОПМУ был проведен анализ предоставленных анкет, помимо опроса был проведен анализ нормативно – правовой базы, регламентации муниципальных услуг, сведений, которые содержатся в информационной системе МФЦ, системе электронного документооборота (система управления муниципальными услугами) и подготовлен отчет по мониторингу качества предоставления муниципальных услуг за II квартал 2018 года. Данный отчет был направлен 17 июля 2018 года в управления, МКП «Партнер» для ознакомления и подготовки, корректирующих и предупреждающих мероприятий в виде «дорожной карты», направленных на устранение несоответствий, выявленных при проведении мониторинга за II квартал 2018 г. без финансирования	
			4. Подготовка проекта корректирующих и предупреждающих мероприятий в виде «дорожной карты», направленных на устранение несоответствий, выявленных при проведении мониторинга	Иноземцев С.В. Янкин Н.Л. Чеботкова О.А.	с 16 апреля по 20 апреля 2018 года с 16 июля по 20 июля 2018 года с 15 октября по 19 октября 2018 года с 17 декабря по 21	19.04.2018 года МКП «Партнер» №1081; 17.04.2018 года № 17-01/24/660 управление жилищной политики; 13.04.2018 года № 11- 01/17/0879 управление	Проект корректирующих и предупреждающих мероприятий в виде «дорожной карты», направленных на устранение несоответствий, выявленных при проведении мониторинга за I квартал 2018 года были подготовлены отраслевыми вышеуказанными структурными подразделениями 13, 17, 19 апреля 2018 года. Проект корректирующих и предупреждающих мероприятий в виде «дорожной карты», направленных на устранение несоответствий, выявленных при проведении мониторинга за II квартал 2018 года были подготовлены отраслевыми вышеуказанными структурными	

№ п/ п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрог- раммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприят- ия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					декабря 2018 года	имущественных отношений; 17.04.2018 года № 16- 01/23/0843 и 19.04.2018 года №16-01/23/0873 управление градостроитель ства (I квартал 2018 г.) 19.07.2018 года МКП «Партнер» №18990; 20.07.2018 года № 17- 01/24/1189 управление жилищной политики; 18.07.2018 года № 11- 01/17/1726 управление имущественных отношений; 19.07.2018 года № 16- 01/23/1860; 20.07.2018 года № 16- 01/23/1869; 20.07.2018 года № 16- 01/23/1871; 20.07.2018 года	подразделениями 18, 19, 20, 23 апреля 2018 года. без финансирования	

№ п/ п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрог- раммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению меропри- ятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						№ 16- 01/23/1873 и 23.07.2018 года №16-01/23/1876 управление градостроитель ства (II квартал 2018 г.)		
			5. Подготовка промежуточного отчета о результатах мониторинга и предоставление его заместителям главы администрации Уссурийского городского округа по направлению деятельности	Полякова Н.С.	с 16 апреля по 28 апреля 2018 года с 16 июля по 27 июля 2018 года с 15 октября по 26 октября 2018 года	Исх. УИиОПМУ 19.04.2018 г. №31-01/14/0344 Исх. УИиОПМУ 20.07.2018 г. № 31- 01/14/0611	Отчет за I квартал 2018 года был направлен на рассмотрение заместителю главы администрации, руководителю аппарата администрации 19 апреля 2018 года № 31-01/14/0344. Отчет за II квартал 2018 года был направлен на рассмотрение и.о. заместителя главы администрации, руководителя аппарата администрации 20 июля 2018 года № 31- 01/14/0611.	
			6. Подготовка итогового отчета о результатах мониторинга и разработка плана мероприятий и целях повышения качества предоставления муниципальных услуг, согласование итогового отчета с заместителем главы администрации, руководителем аппарата администрации Уссурийского городского округа	Полякова Н.С.	с 17 декабря по 28 декабря 2018 года	срок не вышел	без финансирования	
			7. Предоставление главе администрации	Полякова Н.С.	с 24 декабря по	срок не вышел	без финансирования	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Уссурийского городского округа информации о результатах мониторинга качества предоставления муниципальных услуг (итоговый отчет)		28 декабря 2018 года			
			8.Размещение результатов мониторинга качества предоставления муниципальных услуг на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа	Эйснер О.В.	с 27 апреля по 28 апреля 2018 года с 27 июля по 28 июля 2018 года с 24 октября по 26 октября 2018 года с 28 декабря по 29 декабря 2018 года	20 апреля 2018 года 20 июля 2018 года	Отчет о результатах проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг управлением градостроительства, управлением жилищной политики и управлением имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа и услуги МКП «Партнер» за I квартал 2018 года размещен на официальном сайте администрации УГО: Главная / Муниципальные услуги / Качество предоставления услуг / Мониторинг качества услуг http://adm-ussuriisk.ru/municipal_services/quality_service/monitoring/ Отчет о результатах проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг управлением градостроительства, управлением жилищной политики и управлением имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа и услуги МКП «Партнер» за II квартал 2018 года размещен на официальном сайте администрации УГО: Главная / Муниципальные услуги / Качество предоставления услуг / Мониторинг качества услуг http://adm-ussuriisk.ru/municipal_services/quality_service/monitoring/	
5.	2.2	Проведение социологического опроса среди	1. Выбор вопросов для проведения социологического	Полякова Н.С.	ежемесячно	10 января 2018 года; 07 февраля	Вопросы подготовлены: 10 января 2018 года № 31-01/14/0019 07 февраля 2018 года № 31-01/14/0120	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		получателей государственных и муниципальных услуг	опроса среди получателей государственных и муниципальных услуг			2018 года; 28 февраля 2018 года; 12 апреля 2018 года; 14 июня 2018 года; 12 июля 2018 года; 05 сентября 2018 года	28 февраля 2018 года исх. № 31-01/14/0176 12 апреля 2018 года исх. № 31-01/14/0318 14 июня 2018 года исх. № 31-01/14/0486 12 июля 2018 года исх. № 31-01/14/0579 05 сентября 2018 года исх. № 31-01/14/0750 без финансирования	
			2. Согласование вопросов для проведения социологического опроса среди получателей государственных и муниципальных услуг с заместителем главы администрации, руководителем аппарата администрации Уссурийского городского округа	Полякова Н.С.	ежемесячно	10 января 2018 года; 07 февраля 2018 года; 28 февраля 2018 года; 12 апреля 2018 года; 14 июня 2018 года; 12 июля 2018 года; 07 сентября 2018 года	Вопросы подготовлены: 10 января 2018 года 07 февраля 2018 года 28 февраля 2018 года 12 апреля 2018 года; 14 июня 2018 года; 12 июля 2018 года; 07 сентября 2018 года без финансирования	
			3. Размещение вопросов для проведения социологического опроса среди получателей государственных и муниципальных услуг на официальном сайте администрации уссурийского	Эйснер О.В.	ежемесячно	10 января 2018 года; 07 февраля 2018 года; 28 февраля 2018 года; 12 апреля 2018 года; 14 июня 2018 года; 12 июля 2018 года; 07 сентября 2018 года	Размещен на официальном сайте социологический опрос граждан по качеству предоставления муниципальных услуг: 10 января 2018 года 07 февраля 2018 года 28 февраля 2018 года 12 апреля 2018 года; 14 июня 2018 года; 12 июля 2018 года; 07 сентября 2018 года без финансирования	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			городского округа			07 сентября 2018 года		
			4. Использование результатов социологического опроса среди получателей государственных и муниципальных услуг для подготовки итогового отчета о результатах мониторинга и разработка плана мероприятий и целях повышения качества предоставления муниципальных услуг	Полякова Н.С.	ежемесячно	С 10 января 2018 года по 10 октября 2018 года	На официальном сайте и социальных сетях «Одноклассники» и «Инстаграм» с 09 января 2018 года был организован социологический опрос граждан по качеству предоставления муниципальных услуг. Общее количество респондентов, принявших участие в социологическом опросе за 9 месяцев 2018 года - 665 человек. без финансирования	
6.	2.3	Подготовка предложений по улучшению качества и доступности предоставления муниципальных услуг	1. Подготовка предложений по улучшению качества и доступности предоставления муниципальных услуг	Иноземцев С.В.	до 28 апреля до 27 июля до 31 октября до 29 декабря 2018 года	17 апреля 2018 года.	Подготовлены следующие предложения: 1. Завершить работу по приведению в соответствие административных регламентов предоставления муниципальных услуг к типовым административным регламентам (АР прошедшие типизацию услуг). 2. Организовать работу по разработке и утверждению административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Учет граждан, постоянным местом проживания которых является Уссурийский городской округ, в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в собственность бесплатно». 3. Проводить технические учебы (рабочие встречи) по вопросам действующего законодательства для специалистов приема и выдачи документов МФЦ. 4. С целью предотвращения отказов по предоставлению муниципальных услуг совместно с управлением информатизации и организации	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							предоставления муниципальных услуг: 1.обеспечить полное информирование населения по предоставлению услуг (работа с Геопорталом, проведение рабочих встреч, семинаров с населением, предоставление информации для размещения на официальном сайте администрации ответы на часто задаваемые вопросы); 2.проводить анализ дел с отрицательными результатами по предоставлению МУ (выдача отказов). 5. В соответствии с пунктом 14 постановления администрации Уссурийского городского округа от 12 августа 2013 года № 2932 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией Уссурийского городского округа, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями (предприятиями) Уссурийского городского округа и предоставления сведений о муниципальных услугах (функциях) в региональную государственную информационную систему «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского края» направлять в управление информатизации и организации предоставления муниципальных услуг обращение о внесении изменений (дополнений) в сведения указанные на портале Госуслуг с копией нормативного правового акта о внесении изменений в административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг для актуализации соответствующей информации и с целью информирования населения о достоверных сведениях предоставления муниципальных услуг в соответствии с действующим законодательством. 6. Проводить обзор судебной практики и законопроектов в сфере земельных отношений с целью повышения качества предоставления муниципальных услуг. 7. Обеспечить контроль, соответствия дел на	

№ п/ п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрог- раммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению меропри- ятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						19,20,23 июля 2018 года	бумажном носителе, полученные из МБУ УГО МФЦ, и дел, поступивших в СЭД Directum в электронном виде посредством интеграции из АИС «МФЦ». 8. Обеспечить внутренний контроль своевременной и качественной обработки первичных документов и предоставление муниципальных услуг в установленные сроки. Подготовлены следующие предложения: 1. Завершить работу по приведению в соответствие административных регламентов предоставления муниципальных услуг к типовым административным регламентам (АР прошедшие типизацию услуг). 2. Завершить работу по внесению изменений в административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг, согласно направленным письмам управления информатизации и организации предоставления муниципальных услуг (информация отражена в разделе §3 Состояние регламентации муниципальных услуг/услуги (нормативный правовой акт, регулирующий предоставление муниципальных услуг/услуги) 3. Завершить работу по разработке и утверждению административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Учет граждан, постоянным местом проживания которых является Уссурийский городской округ, в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в собственность бесплатно». 4. Проводить технические учебы (рабочие встречи) по вопросам действующего законодательства для специалистов приема и выдачи документов МФЦ. 5. Продолжить работы по формированию базы данных программного обеспечения «Геопортал», а также обеспечить постоянный контроль за его	

№ п/ п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрог- раммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению меропри- тия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							текущим состоянием. 6. С целью предотвращения отказов по предоставлению муниципальных услуг совместно с управлением информатизации и организации предоставления муниципальных услуг: 1.обеспечить полное информирование населения по предоставлению услуг (работа с Геопорталом, проведение рабочих встреч, семинаров с населением, предоставление информации для размещения на официальном сайте администрации ответы на часто задаваемые вопросы); 2.проводить анализ дел с отрицательными результатами по предоставлению МУ (выдача отказов. 7. В соответствии с пунктом 14 постановления администрации Уссурийского городского округа от 12 августа 2013 года № 2932 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией Уссурийского городского округа, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями (предприятиями) Уссурийского городского округа и предоставления сведений о муниципальных услугах (функциях) в региональную государственную информационную систему «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского края» направлять в управление информатизации и организации предоставления муниципальных услуг обращение о внесении изменений (дополнений) в сведения указанные на портале госуслуг с копией нормативного правового акта о внесении изменений в административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг для актуализации соответствующей информации и с целью информирования населения о достоверных сведениях предоставления муниципальных услуг в соответствии с действующим законодательством. 8. Разработать проекты административных	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							регламентов по предоставлению муниципальных услуг, в соответствии со статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, и запустить на согласование с отраслевыми (функциональными) органами администрации посредством СЭД «Директум» в срок до 27 июля 2018 года (отдел градостроительной политики управления градостроительства). 9. Контролировать сроки проведения публичных слушаний и направлять соответствующие письма в МБУ УГО «МФЦ» (отдел градостроительной политики управления градостроительства). без финансирования	
7.	3.1	Размещение нормативно-правовой базы по организации муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа и поддержание ее в актуальном состоянии на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа	1. Внесение актуальной информации об организации муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа в раздел «Муниципальные услуги» на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа в сети Интернет.	Эйснер О.В.	ежеквартально		Информация актуализируется на основании внесенных изменений в административные регламенты. без финансирования	
			2. Размещение нормативно правовой базы по организации муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа на официальном	Полякова Н.С. Эйснер О.В.	ежеквартально	с 09 января 2018 года по 31 марта 2018 года с 01 апреля 2018 года по 30 июня 2018 года с 01 июля	По мере необходимости размещается нормативно правовая база по организации муниципальных услуг без финансирования	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			сайте администрации Уссурийского городского округа в сети Интернет			2018 года по 30 сентября 2018 года		
8.	3.2	Организация работы официального сайта МФЦ и поддержание его в актуальном состоянии	1. Внесение актуальной информации в ленту новостей на официальном сайте МФЦ	Полежаева Е.В. Денисенко И.Т. Соловский А.Ю.	ежемесячно		В целях размещения актуальной информации, всего за I квартал размещено на официальном сайте МБУ УГО «МФЦ» в ленте новостей 15 объявлений, из них 15 объявлений по вопросам организации предоставления государственных и муниципальных услуг в МБУ УГО «МФЦ». Во II квартале отделением № 1 размещено 20 объявлений, из них 15-по вопросам организации предоставления государственных и муниципальных услуг. В III квартале было размещено 29 объявлений по вопросам организации предоставления государственных и муниципальных услуг. без финансирования	
			2. Размещение нормативных документов, регламентирующих сферу деятельности и область предоставления государственных и муниципальных услуг на официальном сайте МФЦ	Круглякова С.Н. Соловский А.Ю.	ежемесячно		Всего за I квартал размещено на официальном сайте МБУ УГО «МФЦ» размещено 30 НПА, из них 30 постановлений администрации Уссурийского городского округа, регламентирующих предоставление муниципальных услуг. Во II квартале отделением № 1 размещено 32 НПА, из них 32 постановления администрации УГО. В III квартале размещено 13 НПА без финансирования	
			3. Мониторинг интернет обращений граждан на официальном сайте МФЦ	Соловский А.Ю.	ежемесячно		На официальный сайт МБУ УГО «МФЦ» в I квартале 2018г. поступило 23 обращения граждан. в III квартале на сайт МБУ УГО «МФЦ» поступило 4 обращения граждан. без финансирования	
9.	3.3	Размещение статей	Размещение статей	Эйснер О.В.	ежеквартально	26 марта 2018	Управлением информатизации и организации	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		об организации и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа в местных печатных изданиях	об организации и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа в местных печатных изданиях	Полякова Н.С.		года по мере поступления	предоставления муниципальных услуг была подготовлена статья о муниципальной услуге «Прием заявлений и постановка на учет детей в целях зачисления в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основные образовательные программы дошкольного образования», а именно «Запись в детский сад», предоставляемой через портал Госуслуг: - 26 марта 2018 года статья размещена на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа; - 12 апреля 2018 года № 14 статья размещена в газете «Коммунар». На основании вышеуказанной статьи управлением информатизации и организации предоставления муниципальных услуг совместно с отделом пресс-службы аппарата администрации был подготовлен видеоролик для размещения на LED-панели (Центральная площадь г. Уссурийск). Данный видеоролик был размещен с 18 апреля по 31 мая 2018 года. - 03 сентября 2018 года на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа была размещена статья об открытии территориально обособленного структурного подразделения МБУ УГО «МФЦ» по адресу: ул. Пушкина, 4. без финансирования	
10	3.4	Поддержка в актуальном состоянии базы данных ПК «Геопортал»	Ежеквартальная актуализация данных на «Геопортале»: 1) Действующие правила землепользования и застройки на территории Уссурийского городского округа.	Иноземцев С.В. Кобец А.А.	ежеквартально	23 марта 2018 года 29 июня 2018 года 12 сентября 2018 года	Выполнена актуализация сведений на геопортале. Выполнена актуализация сведений на геопортале. Выполнена актуализация сведений на геопортале. без финансирования	

№ п/ п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрог- раммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению меропри- ятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2) Адресный реестр. 3) Утвержденные проекты планировки					

Раздел II. Финансовое обеспечение программы

Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс.руб.)	Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс.руб.)	Оценка исполнения, (%)	Объем финансирования программы на текущий год (тыс.руб.)	Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс.руб.)	Оценка исполнения на дату отчета, (%)	Заклучено контрактов на отчетную дату (ед/тыс.руб.)	Оценка исполнения с учетом контрактов, (%)
Всего: 332365,277	192285,619	57,85	Всего: 99209,686	71379,686	71,95	134/-	71,95
федеральный 0,00	0,00	0,00	федеральный 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
краевой (прогнозируемые) 180510,897	110038,306	60,96	краевой (прогнозируемые) 64503,796	46396,796	71,93	134/-	71,93
местный 151854,380	82247,313	54,16	местный 34705,890	24982,890	71,98	134/-	71,98
внебюджетный 0,00	0,00	0,00	внебюджетный 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел III. Информация о внесении изменений в муниципальную программу на отчетную дату	
Наименование, дата нормативного правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
Постановление администрации Уссурийского городского округа от 31 января 2018 года № 292-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 31 августа 2015 года № 2310 – НПА «Об утверждении муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе» на 2016-2020 годы»	с целью уточнения объема бюджетных ассигнований муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе» на 2016-2020 годы»
Постановление администрации Уссурийского городского округа от 28 мая 2018 г. N 1236-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 31 августа 2015 года № 2310 – НПА «Об утверждении муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе» на 2016-2020 годы»	с целью уточнения объема бюджетных ассигнований муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе» на 2016-2020 годы»
Постановление администрации Уссурийского городского округа от 11 сентября 2018 г. N 2179-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 31 августа 2015 года № 2310 – НПА «Об утверждении муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе» на 2016-2020 годы»	с целью уточнения объема бюджетных ассигнований, продления муниципальной программы до 2021 года и раскрытия краткого описания основных программных мероприятий. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.

Пояснительная записка
Общий объем финансирования Программных мероприятий на 2018 год составляет 99209686,00 руб. (освоено 71379685,79 руб. или 71,95%), в том числе средства местного бюджета составляют 34705890,00 руб.(освоено 24982890,03 руб. или 71,98%), средства краевого бюджета (прогнозируемые) составляют 64503796,00 руб (освоено 46396795,76 руб. или 71,93%).

Начальник управления информатизации
и организации предоставления муниципальных услуг

« 14 » сентября 2018 г.



А.Е. Панченко