



АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.12.2017

№ 459

г. Уссурийск

Об утверждении плана-графика
реализации мероприятий
муниципальной программы
«Повышение качества и
доступности предоставления
государственных и муниципальных
услуг в Уссурийском городском
округе» на 2016 - 2020 годы»,
утвержденной постановлением
администрации Уссурийского
городского округа от 31 августа
2015 года № 2310-НПА, на 2018 год

В соответствии с решением Думы Уссурийского городского округа от 07 декабря 2017 года № 711-НПА «О бюджете Уссурийского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа», постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 августа 2015 года № 2310-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе» на 2016 - 2020 годы» (далее - Программа)

016800

1. Утвердить план - график реализации мероприятий Программы на 2018 год (прилагается).

2. Управлению информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

Глава администрации
Уссурийского городского округа




Е.Е. Корж

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
Уссурийского городского округа
от 28.12.2017 № 459

План-график реализации мероприятий муниципальной программы
«Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг
в Уссурийском городском округе» на 2016 - 2020 годы» на 2018 год

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятий	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
1.	1.1	Создание условий для повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг:		Всего 71516,800	с 09 января по 29 декабря 2018 года	Панченко А.Е.
				в том числе:		
				средства местного бюджета 26839,300		
				средства краевого бюджета 44677,500		
2.	1.1.11 (1)	Субсидия на содержание многофункционального центра предоставления	1. Подготовка соглашения о предоставлении	Всего 71516,800	с 09 января по 29 декабря 2018 года	Панченко А.Е., Софиенко М.Ю.,
				в том числе		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятий	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		государственных и муниципальных услуг	субсидий	средства местного бюджета 26839,300 средства краевого бюджета 44677,500		Филиппева И.А.
			2. Обеспечение своевременного и качественного предоставления отчетности (другой требуемой информации) в целях получения субсидий на содержание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг		с 09 января по 29 декабря 2018 года	Панченко А.Е., Софиенко М.Ю., Филиппева И.А.
			3. Капитальный ремонт здания по ул. Пушкина, 4: 3.1.Подготовка извещения по проведению закупки; 3.2.Размещение		Разработка технического задания до 22 января 2018 года. Извещение до 05 февраля	Денисенко И.Т., Емельяненко И.А., Трихлеб Е.В.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятий	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			извещения, проведение процедуры, заключение договора; 3.3.Принятие работ, подписание акта приемки-передачи		2018 года. Аукцион, протокол о рассмотрении вторых частей заявок до 22 февраля 2018 года. Заключение договора до 05 марта 2018 года. Исполнение договора до 31 мая 2018 года	
			4. Приобретение оборудования для открытия окон по ул. Пушкина, 4: 4.1.Подготовка извещения по проведению закупки; 4.2.Размещение извещения, проведение		4.1. до 28 февраля 2018 года 4.2. до 30 марта 2018 года 4.3. со 02 апреля по 31 мая 2018 года	Денисенко И.Т., Емельяненко И.А., Трихлеб Е.В.,

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятий	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			процедуры, заключение договора; 4.3.Принятие товара			
			5.Капитальный ремонт кровли по ул. Некрасова, 91А: 5.1.Подготовка извещения по проведению закупки; 5.2.Размещение извещения, проведение процедуры, заключение договора; 5.3.Принятие работ, подписание акта приемки-передачи		Подготовка извещения с 01 марта по 30 апреля 2018 года Заключение договора до 31 мая 2018 года Выполнение работ до 29 июня 2018 года	Емельяненко И.А.
3.	1.1.12	Участие в конкурсе «Лучший муниципальный многофункциональный центр Приморского края»:	1. Подготовка документов на участие в конкурсе	Всего 0,00	до 01 сентября 2018 года	Софиенко М.Ю., Умарова М.В.
		номинация «Лучший муниципальный многофункциональный центр Приморского края»	2. Участие в конкурсе	в том числе:	до 21 сентября 2018 года	Софиенко М.Ю., Умарова М.В.
		номинация «Лучший	3. Предоставление иных	средства краевого	до 29 декабря	Софиенко

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятий	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		специалист муниципального многофункционального центра Приморского края»	межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Приморского края на выплату грантов победителям конкурса	бюджета 0,00	2018 года	М.Ю., Умарова М.В.
4.	2.1	Организация и проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в соответствии с методикой проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа	1. Выбор подлежащих мониторингу муниципальных услуг	без финансирования	с 09 января по 29 января 2018 года	Полякова Н.С.
			2. Проведение анкетирования среди различных групп получателей муниципальной услуги и направление результатов	без финансирования	ежеквартально	Денисенко И.Т., Полежаева Е.В.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятий	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			анкетирования (анкет) в информационно – аналитическое управление администрации Уссурийского городского округа			
			3. Подготовка и направление анализа о результатах проведения мониторинга управлению градостроительства, управлению жилищной политики, управлению имущественных отношений	без финансирования	с 06 апреля по 13 апреля 2018 года с 04 июля по 13 июля 2018 года с 05 октября по 12 октября 2018 года с 08 декабря по 15 декабря 2018 года	Полякова Н.С.
			4. Подготовка проекта корректирующих и предупреждающих мероприятий в виде «дорожной карты», направленных	без финансирования	с 16 апреля по 20 апреля 2018 года с 16 июля по 20 июля 2018 года	Иноземцев С.В., Янкин Н.Л., Чеботкова О.А.,

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятий	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			на устранение несоответствий, выявленных при проведении мониторинга		с 15 октября по 19 октября 2018 года с 17 декабря по 21 декабря 2018 года	
			5. Подготовка промежуточного отчета о результатах мониторинга и предоставление его заместителям главы администрации Уссурийского городского округа по направлению деятельности	без финансирования	с 16 апреля по 28 апреля 2018 года с 16 июля по 27 июля 2018 года с 15 октября по 26 октября 2018 года	Полякова Н.С.
			6. Подготовка итогового отчета о результатах мониторинга и разработка плана мероприятий и целях повышения качества предоставления муниципальных услуг,	без финансирования	с 17 декабря по 28 декабря 2018 года	Полякова Н.С.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятий	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			согласование итогового отчета с заместителем главы администрации, руководителем аппарата администрации Уссурийского городского округа			
			7. Предоставление главе администрации Уссурийского городского округа информации о результатах мониторинга качества предоставления муниципальных услуг (итоговый отчет)	без финансирования	с 24 декабря по 28 декабря 2018 года	Полякова Н.С.
			8.Размещение результатов мониторинга качества предоставления муниципальных услуг на официальном сайте администрации Уссурийского	без финансирования	с 27 апреля по 28 апреля 2018 года с 27 июля по 28 июля 2018 года с 24 октября по 26 октября	Эйснер О.В.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятий	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			городского округа		2018 года с 28 декабря по 29 декабря 2018 года	
5.	2.2	Проведение социологического опроса среди получателей государственных и муниципальных услуг	1. Выбор вопросов для проведения социологического опроса среди получателей государственных и муниципальных услуг	без финансирования	ежемесячно	Полякова Н.С.
			2. Согласование вопросов для проведения социологического опроса среди получателей государственных и муниципальных услуг с заместителем главы администрации, руководителем аппарата администрации Уссурийского городского округа	без финансирования	ежемесячно	Полякова Н.С.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятий	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			3. Размещение вопросов для проведения социологического опроса среди получателей государственных и муниципальных услуг на официальном сайте администрации уссурийского городского округа	без финансирования	ежемесячно	Эйснер О.В.
			4. Использование результатов социологического опроса среди получателей государственных и муниципальных услуг для подготовки итогового отчета о результатах мониторинга и разработка плана мероприятий и целях повышения качества	без финансирования	ежемесячно	Полякова Н.С.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятий	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			предоставления муниципальных услуг			
6.	2.3	Подготовка предложений по улучшению качества и доступности предоставления муниципальных услуг	1. Подготовка предложений по улучшению качества и доступности предоставления муниципальных услуг	без финансирования	до 28 апреля до 27 июля до 31 октября до 29 декабря 2018 года	Иноземцев С.В.
7.	3.1	Размещение нормативно-правовой базы по организации муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа и поддержание ее в актуальном состоянии на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа	1. Внесение актуальной информации об организации муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа в раздел «Муниципальные услуги» на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа в сети Интернет.	без финансирования	ежеквартально	Эйснер О.В.
			2. Размещение нормативно правовой	без	ежеквартально	Полякова Н.С., Эйснер О.В.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятий	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			базы по организации муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа в сети Интернет	финансирования		
8.	3.2	Организация работы официального сайта МФЦ и поддержание его в актуальном состоянии	1. Внесение актуальной информации в ленту новостей на официальном сайте МФЦ	без финансирования	ежемесячно	Полежаева Е.В., Денисенко И.Т., Соловский А.Ю.
			2. Размещение нормативных документов, регламентирующих сферу деятельности и область предоставления государственных и муниципальных услуг	без финансирования	ежемесячно	Круглякова С.Н., Соловский А.Ю.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятий	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			на официальном сайте МФЦ			
			3. Мониторинг интернет обращений граждан на официальном сайте МФЦ	без финансирования	ежемесячно	Соловский А.Ю.
9.	3.3	Размещение статей об организации и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа в местных печатных изданиях	Размещение статей об организации и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа в местных печатных изданиях	без финансирования	ежеквартально	Эйснер О.В., Полякова Н.С.
10.	3.4	Поддержка в актуальном состоянии базы данных ПК «Геопортал»	Ежеквартальная актуализация данных на «Геопортале»: 1) Действующие правила землепользования и застройки на территории Уссурийского городского округа.	без финансирования	ежеквартально	Иноземцев С.В., Кобец А.А.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятий	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			3) Утвержденные проекты планировки			
	Всего:			71516,800		
	в том числе:					
	средства местного бюджета			26839,300		
	средства краевого бюджета			44677,500		