

Приложение

к распоряжению администрации  
Уссурийского городского округа  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

План-график реализации муниципальной программы  
«Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории Уссурийского городского округа»  
на 2018-2024 годы, на 2021 год

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события   | Код бюджетной классификации |               |                |              | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации |           | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |             |      |         |      |
|-------|--|-----------------------------|---------------|----------------|--------------|---|--|-----------------|-----------|---|-------------|------|---------|------|
|       |  | Код главы (ГРБС)            | подразделение | целевая статья | вид расходов |   |  | начало          | окончание | всего                                     | в том числе |      |         |      |
| 1     | 2  | 3                           | 4             | 5              | 6            | 7   | 8  | 9               | 10        | 11  | 12          | 13   | 14      | 15   |
|       | Всего по муниципальной программе:  |                             |               |                |              |   |  |                 |           | 7446,1                                    | 0,00        | 0,00 | 7446,1  | 0,00 |
|       | Мероприятия по исполнению задачи № 1 «Организовать проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на профилактику терроризма и экстремизма, принять меры по укреплению антитеррористической защищенности объектов, мест массового пребывания людей Уссурийского городского округа» |                             |               |                |              |   |  |                 |           |   |             |      |         |      |
| 1.    | Основное мероприятие «Формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям терроризма и экстремизма, повышения уровня антитеррористической защищенности на территории Уссурийского городского округа»   |                             |               |                |              |   |  |                 |           | 7044,00                                   | 0,00        | 0,00 | 7044,00 | 0,00 |
| 1.1.  | Изготовление (приобретение) наглядно-агитационной продукции антитеррористической направленности и противодействия экстремизму  |                             |               |                |              |   |  |                 |           | 89,0                                      | 0,00        | 0,00 | 89,0    | 0,00 |
| 1.1.1 | Изготовление (приобретение) наглядно-агитационной продукции антитеррористической направленности и противодействия экстремизму  | 001                         | 0314          | 2900120730     | 240          | Тимаков С.А.                                  |  | 01.03           | 30.07     | 35,0                                      | 0,00        | 0,00 | 35,0    | 0,00 |
|       | 1). Подготовка аукционной документации на изготовление (приобретение) наглядно-  |                             |               |                |              | Тимаков С.А.                                  | Подготовлен пакет аукционной документации  | 01.03           | 30.03     |   |             |      |         |      |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события   | Код бюджетной классификации |               |                |              | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия                                 | Срок реализации |           | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |                    |                |                |                       |
|-------|--|-----------------------------|---------------|----------------|--------------|---|--|-----------------|-----------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
|       |  | Код главы (ГРБС)            | подразделение | целевая статья | вид расходов |   |  | начало          | окончание | всего                                     | в том числе        |                |                |                       |
|       |  |                             |               |                |              |   |  |                 |           |   | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1     | 2  | 3                           | 4             | 5              | 6            | 7   | 8  | 9               | 10        | 11  | 12                 | 13             | 14             | 15                    |
|       | агитационной продукции антитеррористической направленности и противодействия экстремизму (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) и определение исполнителя путем проведения аукциона |                             |               |                |              |   |  |                 |           |   |                    |                |                |                       |
|       | 2). Размещение извещения о проведении закупки  |                             |               |                |              | Тимаков С.А.                                  | Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок | 30.03           | 10.04     |   |                    |                |                |                       |
|       | 3). Заключение контракта с исполнителем  |                             |               |                |              | Тимаков С.А.                                  | Заключен муниципальный контракт  | 15.05           | 20.05     |   |                    |                |                |                       |
|       | 4). Исполнение контракта исполнителем (приемка памятк)   |                             |               |                |              | Тимаков С.А.                                  | Осуществлена приемка услуги  | 21.05           | 30.06     |   |                    |                |                |                       |
|       | 5). Оплата контракта   | 001                         | 0314          | 2900120730     | 240          | Тимаков С.А.                                  | Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика                     | 30.06           | 30.07     | 35,0                                      | 0,00               | 0,00           | 35,0           | 0,00                  |
| I.1.2 | Изготовление и размещение на информационных стендах баннеров   | 001                         | 0314          | 2900120730     | 240          | Тимаков С.А.                                  |  | 15.07           | 30.10     | 20,0                                      | 0,00               | 0,00           | 20,0           | 0,00                  |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события  | Код бюджетной классификации |               |                |              | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия             | Срок реализации |           | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |                    |                |                |                       |
|-------|---|-----------------------------|---------------|----------------|--------------|---|--|-----------------|-----------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
|       |   | Код главы (ГРБС)            | подразделение | целевая статья | вид расходов |   |  | начало          | окончание | всего                                     | в том числе        |                |                |                       |
|       |   |                             |               |                |              |   |  |                 |           |   | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1     | 2   | 3                           | 4             | 5              | 6            | 7   | 8  | 9               | 10        | 11  | 12                 | 13             | 14             | 15                    |
|       | антитеррористической направленности и противодействия экстремизму   |                             |               |                |              |   |  |                 |           |   |                    |                |                |                       |
|       | 1). Подготовка документации для заключения договора на изготовление и размещения баннеров антитеррористической направленности (проект договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) и определение исполнителя |                             |               |                |              | Тимаков С.А.                                  | Подготовлен пакет необходимой документации             | 15.07           | 10.08     |   |                    |                |                |                       |
|       | 2). Заключение договора с исполнителем  |                             |               |                |              | Тимаков С.А.                                  | Заключен договор                                       | 11.08           | 16.08     |   |                    |                |                |                       |
|       | 3). Исполнение контракта исполнителем (приемка баннеров)  |                             |               |                |              | Тимаков С.А.                                  | Осуществлена приемка услуги                            | 16.08           | 30.09     |   |                    |                |                |                       |
|       | 4). Оплата контракта  | 001                         | 0314          | 2900120730     | 240          | Тимаков С.А.                                  | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | 30.09           | 30.10     | 20,0                                      | 0,00               | 0,0            | 20,0           | 0,00                  |
| I.1.3 | Оказание информационных услуг на телевизионном канале по размещению видеопродукции антитеррористической направленности  | 001                         | 0314          | 2900120730     | 242          | Тесленко О.А.                                 |  | 20.01           | 30.06     | 34,0                                      | 0,00               | 0,00           | 34,0           | 0,00                  |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события  | Код бюджетной классификации |               |                |              | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия  | Срок реализации |           | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |                    |                |                |                       |
|-------|---|-----------------------------|---------------|----------------|--------------|---|---|-----------------|-----------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
|       |   | Код главы (ГРБС)            | подразделение | целевая статья | вид расходов |   |   | начало          | окончание | всего                                     | в том числе        |                |                |                       |
|       |   |                             |               |                |              |   |   |                 |           |   | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1     | 2   | 3                           | 4             | 5              | 6            | 7   | 8   | 9               | 10        | 11  | 12                 | 13             | 14             | 15                    |
|       | 1). Разработка технического задания к муниципальному контракту, сбор коммерческих предложений, обоснование начальной максимальной цены контракта  |                             |               |                |              | Тесленко О.А.                                 | Подготовлен пакет аукционной документации   | 20.01           | 19.02     |   |                    |                |                |                       |
|       | 2). Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем   |                             |               |                |              | Тесленко О.А.                                 | Заключен муниципальный контракт   | 22.02.          | 30.03     |   |                    |                |                |                       |
|       | 3). Контроль за исполнением контракта, приемка результатов оказания услуг   |                             |               |                |              | Тесленко О.А.                                 | Акт приемки результата оказанных услуг подписан                                   | 01.04           | 30.05     |   |                    |                |                |                       |
|       | 4). Оплата контракта  | 001                         | 0314          | 2900120730     | 242          | Тесленко О.А.                                 | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика                            | 30.05           | 30.06     | 34,0                                      | 0,00               | 0,00           | 34,0           | 0,00                  |
| 1.2.  | Проведение в общеобразовательных организациях классных часов по профилактике терроризма и экстремизма с участием сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск |                             |               |                |              |   |   |                 |           | 0,00                                      | Без финансирования |                |                |                       |
|       | 1). Включение в план работы общеобразовательных организаций проведение классных часов по вопросам ознакомления учащихся с порядком и правилами поведения населения при  |                             |               |                |              | Маслова Г.С.                                  | Включение в план работы общеобразовательных организаций проведения классных часов | 11.01           | 30.01     |   |                    |                |                |                       |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события  | Код бюджетной классификации |               |                |              | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия  | Срок реализации |                | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |                    |                |                |                       |
|-------|---|-----------------------------|---------------|----------------|--------------|---|---|-----------------|----------------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
|       |   | Код главы (ГРБС)            | подразделение | целевая статья | вид расходов |   |   | начало          | окончание      | всего                                     | в том числе        |                |                |                       |
|       |   |                             |               |                |              |   |   |                 |                |   | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1     | 2   | 3                           | 4             | 5              | 6            | 7   | 8   | 9               | 10             | 11  | 12                 | 13             | 14             | 15                    |
|       | угрозе возникновения террористических актов   |                             |               |                |              |   |   |                 |                |   |                    |                |                |                       |
|       | 2). Проведение классных часов в общеобразовательных организациях 1 раз в полугодие  |                             |               |                |              | Маслова Г.С.                                  | Проведение классных часов в общеобразовательных организациях 1 раз в полугодие  | 11.01<br>01.07  | 30.06<br>25.12 |   |                    |                |                |                       |
| 1.3.  | Организация в образовательных организациях встреч родителей и детей с сотрудниками Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск для проведения разъяснительных мероприятий по вопросам профилактики терроризма и экстремизма  |                             |               |                |              |   |   |                 |                | 0,00                                      | Без финансирования |                |                |                       |
|       | 1). Включение в план работы общеобразовательных организаций проведение встреч родителей и детей с сотрудниками Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного Отдела МВД России на ст. Уссурийск для проведения разъяснительных мероприятий по вопросам специфики распространения экстремистских материалов в сети Интернет, формирования негативного отношения к противоправной и антисоциальной деятельности |                             |               |                |              | Маслова Г.С.                                  | Включение в план работы общеобразовательных организаций проведение встреч родителей и детей с сотрудниками Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного Отдела МВД России на ст. Уссурийск | 11.01           | 30.01          |   |                    |                |                |                       |
|       | 2). Проведение встреч в общеобразовательных   |                             |               |                |              | Маслова Г.С.                                  | Проведение встреч в общеобразовательных   | 11.01<br>01.07  | 30.06<br>25.12 |   |                    |                |                |                       |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события   | Код бюджетной классификации |               |                |              | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия  | Срок реализации |           | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |                    |                |                |                       |
|-------|--|-----------------------------|---------------|----------------|--------------|---|---|-----------------|-----------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
|       |  | Код главы (ГРБС)            | подразделение | целевая статья | вид расходов |   |   | начало          | окончание | всего                                     | в том числе        |                |                |                       |
|       |  |                             |               |                |              |   |   |                 |           |   | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1     | 2  | 3                           | 4             | 5              | 6            | 7   | 8   | 9               | 10        | 11  | 12                 | 13             | 14             | 15                    |
|       | организациях 1 раз в полугодие   |                             |               |                |              |   | организациях 1 раз в полугодие  |                 |           |   |                    |                |                |                       |
| 1.4.  | Организация и проведение мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в учреждениях культуры Уссурийского городского округа  |                             |               |                |              |   |   |                 | 0,00      | Без финансирования                        |                    |                |                |                       |
|       | 1). Составление плана проведения мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма  |                             |               |                |              | Василенко О.Б.                                | Утверждение плана проведения мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма   | 11.01           | 15.02     |   |                    |                |                |                       |
|       | 2). Проведение мероприятий в соответствии с планом   |                             |               |                |              | Василенко О.Б.                                | Проведение мероприятий в соответствии с планом  | 11.01           | 25.12     |   |                    |                |                |                       |
| 1.5.  | Организация и проведение «Недели толерантности» в организациях высшего образования и среднего профессионального образования расположенных на территории Уссурийского городского округа |                             |               |                |              |   |   |                 | 0,00      | Без финансирования                        |                    |                |                |                       |
|       | 1). Информирование руководителей организаций профессионального образования, составление сводного плана проведения «Недели толерантности»   |                             |               |                |              | Новокрещенных А.Г.                            | Подготовка и составление сводного плана проведения «Недели толерантности» в организациях профессионального образования Уссурийского городского округа | 01.11           | 06.11     |   |                    |                |                |                       |
|       | 2). Проведение «Недели толерантности» и подготовка сводной информации о проведенных мероприятиях   |                             |               |                |              | Новокрещенных А.Г.                            | Проведение мероприятий в соответствии с Планом «Недели толерантности» и подготовка сводной информации   | 08.11           | 12.11     |   |                    |                |                |                       |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события   | Код бюджетной классификации |               |                |              | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия  | Срок реализации                  |                                  | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |                    |                |                |                       |
|-------|--|-----------------------------|---------------|----------------|--------------|---|---|----------------------------------|----------------------------------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
|       |  | Код главы (ГРБС)            | подразделение | целевая статья | вид расходов |   |   | начало                           | окончание                        | всего                                     | в том числе        |                |                |                       |
|       |  |                             |               |                |              |   |   |                                  |                                  |   | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1     | 2  | 3                           | 4             | 5              | 6            | 7   | 8   | 9                                | 10                               | 11  | 12                 | 13             | 14             | 15                    |
|       |  |                             |               |                |              |   | о проведенных мероприятиях  |                                  |                                  |   |                    |                |                |                       |
| 1.6.  | Размещение информации о деятельности антитеррористической комиссии Уссурийского городского округа на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа и в средствах массовой информации Уссурийского городского округа |                             |               |                |              |   |   |                                  |                                  | 0,00                                      | Без финансирования |                |                |                       |
|       | Подготовка и опубликование материалов по итогам заседаний антитеррористической комиссии, размещение информации в рамках работы антитеррористической комиссии Уссурийского городского округа, ежеквартально                           |                             |               |                |              | Тесленко О.А.                                 | Размещение информации в рамках работы антитеррористической комиссии Уссурийского городского округа, ежеквартально | 01.01<br>01.04<br>01.07<br>01.10 | 31.03<br>30.06<br>30.09<br>30.12 |   |                    |                |                |                       |
| 1.7.  | Размещение (составление проектно-сметной документации, приобретение оборудования, монтаж) систем видеонаблюдения, модернизация, обеспечение функционирования в учреждениях культуры Уссурийского городского округа                   |                             |               |                |              |   |   |                                  |                                  | 586,16                                    | 00,0               | 00,0           | 586,16         | 00,0                  |
| 1.7.1 | Размещение системы видеонаблюдения в клубе с. Линевици   | 017                         | 0801          | 2900120730     | 612          | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       |   | 11.01                            | 19.04                            | 192,475                                   | 00,0               | 00,0           | 192,475        |                       |
|       | 1). Подготовка документации для заключения договора на размещение системы видеонаблюдения (проект договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) и определение исполнителя        |                             |               |                |              | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       | Подготовлен пакет необходимой документации  | 11.01                            | 18.01                            |   |                    |                |                |                       |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события  | Код бюджетной классификации |               |                |              | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия             | Срок реализации |           | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |                    |                |                |                       |
|-------|---|-----------------------------|---------------|----------------|--------------|---|--|-----------------|-----------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
|       |   | Код главы (ГРБС)            | подразделение | целевая статья | вид расходов |   |  | начало          | окончание | всего                                     | в том числе        |                |                |                       |
|       |   |                             |               |                |              |   |  |                 |           |   | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1     | 2   | 3                           | 4             | 5              | 6            | 7   | 8  | 9               | 10        | 11  | 12                 | 13             | 14             | 15                    |
|       | 2). Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению, установке, монтажу и подключению системы видеонаблюдения в клубе с. Линевици                              |                             |               |                |              | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       | Заключен муниципальный договор                         | 18.01           | 20.01     |   |                    |                |                |                       |
|       | 3). Исполнение договора исполнителем (приемка выполненной работы)   |                             |               |                |              | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       | Акт приемки результата оказанных услуг подписан        | 21.01           | 19.03     |   |                    |                |                |                       |
|       | 4). Оплата договора   | 017                         | 0801          | 2900120730     | 612          | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | 19.03           | 19.04     | 192,475                                   | 00,0               | 00,0           | 192,475        | 00,0                  |
| 1.7.2 | Приобретение оборудования для систем видеонаблюдения в ДК с.Новоникольск (дополнительная видекамера)  | 017                         | 0801          | 2900120730     | 612          | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       |  | 15.01           | 09.03     | 17,525                                    | 00,0               | 00,0           | 17,525         | 00,0                  |
|       | 1). Подготовка документации для заключения договора на размещение системы видеонаблюдения (проект договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) и определение исполнителя |                             |               |                |              | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       | Подготовлен пакет необходимой документации             | 15.01.          | 04.02     |   |                    |                |                |                       |



| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события   | Код бюджетной классификации |               |                |              | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия             | Срок реализации |           | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |                    |                |                |                       |
|-------|--|-----------------------------|---------------|----------------|--------------|---|--|-----------------|-----------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
|       |  | Код главы (ГРБС)            | подразделение | целевая статья | вид расходов |   |  | начало          | окончание | всего                                     | в том числе        |                |                |                       |
|       |  |                             |               |                |              |   |  |                 |           |   | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1     | 2  | 3                           | 4             | 5              | 6            | 7   | 8  | 9               | 10        | 11  | 12                 | 13             | 14             | 15                    |
|       | 2). Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению, установке, монтажу и подключению системы видеонаблюдения в ДК с.Новоникольск                           |                             |               |                |              | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       | Заключен муниципальный договор                         | 04.02           | 08.02     |   |                    |                |                |                       |
|       | 3). Исполнение договора исполнителем (приемка выполненной работы)  |                             |               |                |              | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       | Акт приемки результата оказанных услуг подписан        | 08.02           | 24.02     |   |                    |                |                |                       |
|       | 4). Оплата договора  | 017                         | 0801          | 2900120730     | 612          | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | 24.02           | 09.03     | 17,525                                    | 00,0               | 00,0           | 17,525         | 00,0                  |
| 1.7.3 | Приобретение и установка дополнительных камер видеонаблюдения в МБУК «Театр драмы им. В.Ф. Комиссаржевской»  | 017                         | 0801          | 2900120730     | 612          | Борисов А.В.                                  |  | 15.05           | 30.07     | 75,0                                      | 00,0               | 00,0           | 75,0           | 00,0                  |
|       | 1). Подготовка документации для заключения договора на размещения системы видеонаблюдения (проект муниципального договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) и опре- |                             |               |                |              | Борисов А.В.                                  | Подготовлен пакет необходимой документации             | 15.05           | 25.05     |   |                    |                |                |                       |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события   | Код бюджетной классификации |               |                |              | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия             | Срок реализации |           | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |                    |                |                |                       |
|-------|--|-----------------------------|---------------|----------------|--------------|---|--|-----------------|-----------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
|       |  | Код главы (ГРБС)            | подразделение | целевая статья | вид расходов |   |  | начало          | окончание | всего                                     | в том числе        |                |                |                       |
|       |  |                             |               |                |              |   |  |                 |           |   | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1     | 2  | 3                           | 4             | 5              | 6            | 7   | 8  | 9               | 10        | 11  | 12                 | 13             | 14             | 15                    |
|       | деление исполнителя  |                             |               |                |              |   |  |                 |           |   |                    |                |                |                       |
|       | 2). Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению, установке, монтажу и подключению системы видеонаблюдения в МБУК «Театр драмы им. В.Ф. Комиссаржевской» |                             |               |                |              | Борисов А.В.                                  | Заключен муниципальный договор                         | 25.05           | 01.06     |   |                    |                |                |                       |
|       | 3). Исполнение договора исполнителем (приемка выполненной работы)  |                             |               |                |              | Борисов А.В.                                  | Акт приемки результата оказанных услуг подписан        | 15.05           | 30.06     |   |                    |                |                |                       |
|       | 4). Оплата договора  | 017                         | 0801          | 2900120730     | 612          | Борисов А.В.                                  | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | 30.06           | 30.07     | 75,0                                      | 00,0               | 00,0           | 75,0           | 00,0                  |
| I.7.4 | Размещение системы видеонаблюдения в библиотеках № 1, 3, 5, 6, 10 Уссурийского городского округа   | 017                         | 0801          | 2900120730     | 612          | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       |  | 06.09           | 11.11     | 301,16                                    | 00,0               | 00,0           | 301,16         |                       |
|       | 1). Подготовка документации для заключения договора на размещение системы видеонаблюдения (проект договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) и                      |                             |               |                |              | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       | Подготовлен пакет необходимой документации             | 06.09           | 24.09     |   |                    |                |                |                       |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события   | Код бюджетной классификации |               |                |              | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия             | Срок реализации |           | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |                    |                |                |                       |
|-------|--|-----------------------------|---------------|----------------|--------------|---|--|-----------------|-----------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
|       |  | Код главы (ГРБС)            | подразделение | целевая статья | вид расходов |   |  | начало          | окончание | всего                                     | в том числе        |                |                |                       |
|       |  |                             |               |                |              |   |  |                 |           |   | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1     | 2  | 3                           | 4             | 5              | 6            | 7   | 8  | 9               | 10        | 11  | 12                 | 13             | 14             | 15                    |
|       | определение исполнителя  |                             |               |                |              |   |  |                 |           |   |                    |                |                |                       |
|       | 2). Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению, установке, монтажу и подключению системы видеонаблюдения в библиотеках № 1, 3, 5, 6, 10 Уссурийского городского округа |                             |               |                |              | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       | Заключен муниципальный договор                         | 24.09           | 29.09     |   |                    |                |                |                       |
|       | 3). Исполнение договора исполнителем (приемка выполненной работы)  |                             |               |                |              | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       | Акт приемки результата оказанных услуг подписан        | 29.09           | 11.10     |   |                    |                |                |                       |
|       | 4). Оплата договора  | 017                         | 0801          | 2900120730     | 612          | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | 11.10           | 11.11     | 301,16                                    | 00,0               | 00,0           | 301,16         | 00,0                  |
| 1.8.  | Размещение (составление проектно-сметной документации, приобретение оборудования, монтаж) систем охранной сигнализации в учреждениях культуры Уссурийского городского округа   |                             |               |                |              |   |  |                 |           | 438,84                                    | 00,0               | 00,0           | 438,84         | 00,0                  |
|       | 1). Подготовка документации для договора на изготовление проектно-сметной документации на установку систем охранной сигнализации в библиотеках № 3, 5, 12 и запрос коммерческих предложений  |                             |               |                |              | Абраменко Т.С.                                | Подготовлен пакет необходимой документации             | 11.01           | 14.01     |   |                    |                |                |                       |
|       | 2). Заключение договора на изготовление  |                             |               |                |              | Абраменко                                     | Заключен муниципальный                                 | 14.01           | 15.01     |   |                    |                |                |                       |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события   | Код бюджетной классификации |               |                |              | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия             | Срок реализации |           | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |                    |                |                |                       |  |
|-------|--|-----------------------------|---------------|----------------|--------------|---|--|-----------------|-----------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|--|
|       |  | Код главы (ГРБС)            | подразделение | целевая статья | вид расходов |   |  | начало          | окончание | всего                                     | в том числе        |                |                |                       |  |
|       |  |                             |               |                |              |   |  |                 |           |   | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |  |
| 1     | 2  | 3                           | 4             | 5              | 6            | 7   | 8  | 9               | 10        | 11  | 12                 | 13             | 14             | 15                    |  |
|       | проектно-сметной документации на установку систем охранной сигнализации в библиотеках № 3, 5, 12   |                             |               |                |              | Т.С.  | договор  |                 |           |   |                    |                |                |                       |  |
|       | 3). Исполнение договора исполнителем (приемка выполненной работы)  |                             |               |                |              | Абраменко Т.С.                                | Акт приемки результата оказанных услуг подписан        | 15.01           | 15.02     |   |                    |                |                |                       |  |
|       | 4). Оплата договора  | 017                         | 0801          | 2900120730     | 612          | Абраменко Т.С.                                | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | 15.02           | 15.03     | 98,58                                     | 00,0               | 00,0           | 98,58          | 00,0                  |  |
|       | 5). Подготовка технического задания, обоснования НМЦК на установку систем охранной сигнализации в библиотеках № 3, 5, 12   |                             |               |                |              | Абраменко Т.С.                                | Подготовлен пакет необходимой документации             | 16.02           | 20.02     |   |                    |                |                |                       |  |
|       | 6). Проведение аукциона  |                             |               |                |              | Абраменко Т.С.                                | Проведен аукцион, установлен исполнитель               | 20.02           | 20.03     |   |                    |                |                |                       |  |
|       | 7). Заключение контракта на установку систем охранной сигнализации   |                             |               |                |              | Абраменко Т.С.                                | Заключен муниципальный контракт                        | 20.03           | 01.04     |   |                    |                |                |                       |  |
|       | 8). Исполнение контракта исполнителем (приемка выполненной работы)   |                             |               |                |              | Абраменко Т.С.                                | Акт приемки результата оказанных услуг подписан        | 01.04           | 01.06     |   |                    |                |                |                       |  |
|       | 9). Оплата договора  | 017                         | 0801          | 2900120730     | 612          | Абраменко Т.С.                                | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | 01.06           | 30.06     | 340,26                                    | 00,0               | 00,0           |                |                       |  |
| 1.9.  | Ограждение (составление проектно-сметной документации, приобретение оборудования, монтаж сетчатого металлического ограждения) учреждений культуры Уссурийского городского округа |                             |               |                |              |   |  |                 |           | 5830,0                                    | 00,0               | 00,0           | 5830,0         | 00,0                  |  |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события                      | Код бюджетной классификации |               |                |              | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия             | Срок реализации |           | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |                    |                |                |                       |
|-------|---|-----------------------------|---------------|----------------|--------------|---|--|-----------------|-----------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
|       |   | Код главы (ГРБС)            | подразделение | целевая статья | вид расходов |   |  | начало          | окончание | всего                                     | в том числе        |                |                |                       |
|       |   |                             |               |                |              |   |  |                 |           |   | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1     | 2   | 3                           | 4             | 5              | 6            | 7   | 8  | 9               | 10        | 11  | 12                 | 13             | 14             | 15                    |
| 1.9.1 | Ограждение территории ДК «Нива» пос. Тимирязевский  | 017                         | 0801          | 2900120730     | 612          | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       |  | 11.01           | 04.07     | 708,0                                     | 00,0               | 00,0           | 708,0          | 00,0                  |
|       | 1). Подготовка документации для договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру |                             |               |                |              | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       | Подготовлен пакет необходимой документации             | 11.01.          | 16.01.    |   |                    |                |                |                       |
|       | 2). Заключение договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру                  |                             |               |                |              | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       | Заключен договор                                       | 16.01.          | 20.01.    |   |                    |                |                |                       |
|       | 3.) Приемка результата оказанной услуги   |                             |               |                |              | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       | Акт приемки результата оказанных услуг подписан        | 20.01.          | 18.02     |   |                    |                |                |                       |
|       | 4). Оплата договора   | 017                         | 0801          | 2900120730     | 612          | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | 18.02           | 18.03     | 40,0                                      | 00,0               | 00,0           | 40,0           | 00,0                  |
|       | 5). Подготовка документации для договора по разработке проектно-сметной документации                    |                             |               |                |              | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       | Подготовлен пакет необходимой документации             | 11.01.          | 16.01.    |   |                    |                |                |                       |
|       | 6). Заключение договора по разработке проектно-сметной документации                                     |                             |               |                |              | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       | Заключен договор                                       | 16.01.          | 20.01.    |   |                    |                |                |                       |
|       | 7.) Приемка результата оказанной услуги   |                             |               |                |              | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       | Акт приемки результата оказанных услуг подписан        | 20.1            | 26.03     |   |                    |                |                |                       |
|       | 8). Оплата договора   | 017                         | 0801          | 2900120730     | 612          | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | 26.03           | 26.04     | 72,0                                      | 00,0               | 00,0           | 72,0           | 00,0                  |
|       | 9). Подготовка докумен-   |                             |               |                |              | Директор                                      | Подготовлен пакет                                      | 15.03           | 15.04     |   |                    |                |                |                       |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события                      | Код бюджетной классификации |               |                |              | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия                                 | Срок реализации |           | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |                    |                |                |                       |
|-------|---|-----------------------------|---------------|----------------|--------------|---|--|-----------------|-----------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
|       |   | Код главы (ГРБС)            | подразделение | целевая статья | вид расходов |   |  | начало          | окончание | всего                                     | в том числе        |                |                |                       |
|       |   |                             |               |                |              |   |  |                 |           |   | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1     | 2   | 3                           | 4             | 5              | 6            | 7   | 8  | 9               | 10        | 11  | 12                 | 13             | 14             | 15                    |
|       | тации для контракта по установке ограждения   |                             |               |                |              | МБУК «ЦКС» УГО                                | необходимой документации   |                 |           |   |                    |                |                |                       |
|       | 10). Размещение извещения о проведении закупки  |                             |               |                |              | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       | Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок | 20.04           | 26.04     |   |                    |                |                |                       |
|       | 11). Заключение контракта с исполнителем  |                             |               |                |              | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       | Заключен контракт  | 05.05           | 15.05     |   |                    |                |                |                       |
|       | 12). Исполнение контракта исполнителем (приемка оказанной услуги)                                       |                             |               |                |              | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       | Акт приемки результата оказанных услуг подписан                            | 15.05           | 04.06     |   |                    |                |                |                       |
|       | 13). Оплата контракта   | 017                         | 0801          | 2900120730     | 612          | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика                     | 04.06           | 04.07     | 596,0                                     | 00,0               | 00,0           | 596,0          | 00,0                  |
| 1.9.2 | Ограждение территории ДК «Авангард» с. Борисовка  | 017                         | 0801          | 2900120730     | 612          | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       |  | 11.01           | 30.06     | 898,2                                     | 00,0               | 00,0           | 898,2          | 00,0                  |
|       | 1). Подготовка документации для договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру |                             |               |                |              | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       | Подготовлен пакет необходимой документации                                 | 11.01.          | 16.01.    |   |                    |                |                |                       |
|       | 2). Заключение договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру                  |                             |               |                |              | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       | Заключен договор   | 16.01.          | 20.01.    |   |                    |                |                |                       |
|       | 3.) Приемка результата оказанной услуги   |                             |               |                |              | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       | Акт приемки результата оказанных услуг подписан                            | 20.01.          | 18.02     |   |                    |                |                |                       |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события   | Код бюджетной классификации |               |                |              | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия                                 | Срок реализации |           | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |                    |                |                |                       |
|-------|--|-----------------------------|---------------|----------------|--------------|---|--|-----------------|-----------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
|       |  | Код главы (ГРБС)            | подразделение | целевая статья | вид расходов |   |  | начало          | окончание | всего                                     | в том числе        |                |                |                       |
|       |  |                             |               |                |              |   |  |                 |           |   | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1     | 2  | 3                           | 4             | 5              | 6            | 7   | 8  | 9               | 10        | 11  | 12                 | 13             | 14             | 15                    |
|       | 4). Оплата договора  | 017                         | 0801          | 2900120730     | 612          | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика                     | 18.02           | 18.03     | 41,0                                      | 00,0               | 00,0           | 41,0           | 00,0                  |
|       | 5). Подготовка документации для договора по разработке проектно-сметной документации |                             |               |                |              | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       | Подготовлен пакет необходимой документации                                 | 11.01.          | 16.01.    |   |                    |                |                |                       |
|       | 6). Заключение договора по разработке проектно-сметной документации                  |                             |               |                |              | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       | Заключен договор   | 16.01.          | 20.01.    |   |                    |                |                |                       |
|       | 7.) Приемка результата оказанной услуги  |                             |               |                |              | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       | Акт приемки результата оказанных услуг подписан                            | 20.1            | 26.03     |   |                    |                |                |                       |
|       | 8). Оплата договора  | 017                         | 0801          | 2900120730     | 612          | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика                     | 26.03           | 26.04     | 70,8                                      | 00,0               | 00,0           | 70,8           | 00,0                  |
|       | 9). Подготовка документации для контракта по установке ограждения                    |                             |               |                |              | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       | Подготовлен пакет необходимой документации                                 | 15.03           | 15.04     |   |                    |                |                |                       |
|       | 10). Размещение извещения о проведении закупки                                       |                             |               |                |              | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       | Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок | 20.04           | 26.04     |   |                    |                |                |                       |
|       | 11). Заключение контракта с исполнителем   |                             |               |                |              | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       | Заключен контракт  | 05.05           | 15.05     |   |                    |                |                |                       |
|       | 12). Исполнение контракта исполнителем (приемка оказанной услуги)                    |                             |               |                |              |   | Акт приемки результата оказанных услуг подписан                            | 15.05           | 04.06     |   |                    |                |                |                       |
|       | 13). Оплата контракта  | 017                         | 0801          | 2900120730     | 612          | Директор                                      | Списание денежных  | 04.06           | 04.07     | 786,4                                     | 00,0               | 00,0           | 786,4          | 00,0                  |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события                      | Код бюджетной классификации |               |                |              | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия             | Срок реализации |           | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |                    |                |                |                       |  |
|-------|---|-----------------------------|---------------|----------------|--------------|---|--|-----------------|-----------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|--|
|       |   | Код главы (ГРБС)            | подразделение | целевая статья | вид расходов |   |  | начало          | окончание | всего                                     | в том числе        |                |                |                       |  |
|       |   |                             |               |                |              |   |  |                 |           |   | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |  |
| 1     | 2   | 3                           | 4             | 5              | 6            | 7   | 8  | 9               | 10        | 11  | 12                 | 13             | 14             | 15                    |  |
|       |   |                             |               |                |              | МБУК «ЦКС» УГО                                | средств с расчетного счета заказчика                   |                 |           |   |                    |                |                |                       |  |
| 1.9.3 | Ограждение территории клуба с. Утёсное  | 017                         | 0801          | 2900120730     | 612          | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       |  | 11.01           | 30.06     | 692,0                                     | 00,0               | 00,0           | 692,0          |                       |  |
|       | 1). Подготовка документации для договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру |                             |               |                |              | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       | Подготовлен пакет необходимой документации             | 11.01.          | 16.01.    |   |                    |                |                |                       |  |
|       | 2). Заключение договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру                  |                             |               |                |              | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       | Заключен договор                                       | 16.01.          | 20.01.    |   |                    |                |                |                       |  |
|       | 3.) Приемка результата оказанной услуги   |                             |               |                |              | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       | Акт приемки результата оказанных услуг подписан        | 20.01.          | 18.02     |   |                    |                |                |                       |  |
|       | 4). Оплата договора   | 017                         | 0801          | 2900120730     | 612          | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | 18.02           | 18.03     | 38,0                                      | 00,0               | 00,0           | 38,0           | 00,0                  |  |
|       | 5). Подготовка документации для договора по разработке проектно-сметной документации                    |                             |               |                |              | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       | Подготовлен пакет необходимой документации             | 11.01.          | 16.01.    |   |                    |                |                |                       |  |
|       | 6). Заключение договора по разработке проектно-сметной документации                                     |                             |               |                |              | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       | Заключен договор                                       | 16.01.          | 20.01.    |   |                    |                |                |                       |  |
|       | 7.) Приемка результата оказанной услуги   |                             |               |                |              | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       | Акт приемки результата оказанных услуг подписан        | 20.1            | 26.03     |   |                    |                |                |                       |  |
|       | 8). Оплата договора   | 017                         | 0801          | 2900120730     | 612          | Директор МБУК                                 | Списание денежных средств с расчетного                 | 26.03           | 26.04     | 54,6                                      | 00,0               | 00,0           | 54,6           | 00,0                  |  |



| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события                      | Код бюджетной классификации |               |                |              | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия                                 | Срок реализации |           | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |                    |                |                |                       |
|-------|---|-----------------------------|---------------|----------------|--------------|---|--|-----------------|-----------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
|       |   | Код главы (ГРБС)            | подразделение | целевая статья | вид расходов |   |  | начало          | окончание | всего                                     | в том числе        |                |                |                       |
|       |   |                             |               |                |              |   |  |                 |           |   | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1     | 2   | 3                           | 4             | 5              | 6            | 7   | 8  | 9               | 10        | 11  | 12                 | 13             | 14             | 15                    |
|       |   |                             |               |                |              | «ЦКС» УГО                                     | счета заказчика  |                 |           |   |                    |                |                |                       |
|       | 9). Подготовка документации для контракта по установке ограждения                                       |                             |               |                |              | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       | Подготовлен пакет необходимой документации                                 | 15.03           | 15.04     |   |                    |                |                |                       |
|       | 10). Размещение извещения о проведении закупки  |                             |               |                |              | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       | Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок | 20.04           | 26.04     |   |                    |                |                |                       |
|       | 11). Заключение контракта с исполнителем  |                             |               |                |              | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       | Заключен контракт  | 05.05           | 15.05     |   |                    |                |                |                       |
|       | 12). Исполнение контракта исполнителем (приемка оказанной услуги)                                       |                             |               |                |              | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       | Акт приемки результата оказанных услуг подписан                            | 15.05           | 04.06     |   |                    |                |                |                       |
|       | 13). Оплата контракта   | 017                         | 0801          | 2900120730     | 612          | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика                     | 04.06           | 04.07     | 599,4                                     | 00,0               | 00,0           | 599,4          | 00,0                  |
| 1.9.4 | Ограждение территории ДК с. Каменушка   | 017                         | 0801          | 2900120730     | 612          | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       |  | 11.01           | 30.06     | 1001,2                                    | 00,0               | 00,0           | 1001,2         | 00,0                  |
|       | 1). Подготовка документации для договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру |                             |               |                |              | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       | Подготовлен пакет необходимой документации                                 | 11.01.          | 16.01.    |   |                    |                |                |                       |
|       | 2). Заключение договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру                  |                             |               |                |              | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       | Заключен договор   | 16.01.          | 20.01.    |   |                    |                |                |                       |
|       | 3.) Приемка результата  |                             |               |                |              | Директор                                      | Акт приемки  | 20.01.          | 18.02     |   |                    |                |                |                       |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события   | Код бюджетной классификации |               |                |              | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия                                 | Срок реализации |           | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |                    |                |                |                       |
|-------|--|-----------------------------|---------------|----------------|--------------|---|--|-----------------|-----------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
|       |  | Код главы (ГРБС)            | подразделение | целевая статья | вид расходов |   |  | начало          | окончание | всего                                     | в том числе        |                |                |                       |
|       |  |                             |               |                |              |   |  |                 |           |   | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1     | 2  | 3                           | 4             | 5              | 6            | 7   | 8  | 9               | 10        | 11  | 12                 | 13             | 14             | 15                    |
|       | оказанной услуги   |                             |               |                |              | МБУК «ЦКС» УГО                                | результата оказанных услуг подписан  |                 |           |   |                    |                |                |                       |
|       | 4). Оплата договора  | 017                         | 0801          | 2900120730     | 612          | Директор<br>МБУК<br>«ЦКС» УГО                 | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика                     | 18.02           | 18.03     | 38,0                                      | 00,0               | 00,0           | 38,0           | 00,0                  |
|       | 5). Подготовка документации для договора по разработке проектно-сметной документации |                             |               |                |              | Директор<br>МБУК<br>«ЦКС» УГО                 | Подготовлен пакет необходимой документации                                 | 11.01.          | 16.01.    |   |                    |                |                |                       |
|       | 6). Заключение договора по разработке проектно-сметной документации                  |                             |               |                |              | Директор<br>МБУК<br>«ЦКС» УГО                 | Заключен договор   | 16.01.          | 20.01.    |   |                    |                |                |                       |
|       | 7.) Приемка результата оказанной услуги  |                             |               |                |              | Директор<br>МБУК<br>«ЦКС» УГО                 | Акт приемки результата оказанных услуг подписан                            | 20.1            | 26.03     |   |                    |                |                |                       |
|       | 8). Оплата договора  | 017                         | 0801          | 2900120730     | 612          | Директор<br>МБУК<br>«ЦКС» УГО                 | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика                     | 26.03           | 26.04     | 57,2                                      | 00,0               | 00,0           | 57,2           | 00,0                  |
|       | 9). Подготовка документации для контракта по установке ограждения                    |                             |               |                |              | Директор<br>МБУК<br>«ЦКС» УГО                 | Подготовлен пакет необходимой документации                                 | 15.03           | 15.04     |   |                    |                |                |                       |
|       | 10). Размещение извещения о проведении закупки                                       |                             |               |                |              | Директор<br>МБУК<br>«ЦКС» УГО                 | Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок | 20.04           | 26.04     |   |                    |                |                |                       |
|       | 11). Заключение контракта с исполнителем   |                             |               |                |              | Директор<br>МБУК<br>«ЦКС» УГО                 | Заключен контракт  | 05.05           | 15.05     |   |                    |                |                |                       |
|       | 12). Исполнение контракта исполнителем (приемка оказанной                            |                             |               |                |              | Директор<br>МБУК<br>«ЦКС» УГО                 | Акт приемки результата оказанных услуг подписан                            | 15.05           | 04.06     |   |                    |                |                |                       |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события                      | Код бюджетной классификации |               |                |              | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия             | Срок реализации |           | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |                    |                |                |                       |
|-------|---|-----------------------------|---------------|----------------|--------------|---|--|-----------------|-----------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
|       |   | Код главы (ГРБС)            | подразделение | целевая статья | вид расходов |   |  | начало          | окончание | всего                                     | в том числе        |                |                |                       |
|       |   |                             |               |                |              |   |  |                 |           |   | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1     | 2   | 3                           | 4             | 5              | 6            | 7   | 8  | 9               | 10        | 11  | 12                 | 13             | 14             | 15                    |
|       | услуги)   |                             |               |                |              |   |  |                 |           |   |                    |                |                |                       |
|       | 13). Оплата контракта   | 017                         | 0801          | 2900120730     | 612          | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | 04.06           | 04.07     | 906,0                                     | 00,0               | 00,0           | 906,0          | 00,0                  |
| 1.9.5 | Ограждение территории ДК «Колос» с. Степное   | 017                         | 0801          | 2900120730     | 612          | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       |  | 11.01           | 30.06     | 734,1                                     | 00,0               | 00,0           | 734,1          | 00,0                  |
|       | 1). Подготовка документации для договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру |                             |               |                |              | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       | Подготовлен пакет необходимой документации             | 11.01.          | 16.01.    |   |                    |                |                |                       |
|       | 2). Заключение договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру                  |                             |               |                |              | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       | Заключен договор                                       | 16.01.          | 20.01.    |   |                    |                |                |                       |
|       | 3.) Приемка результата оказанной услуги   |                             |               |                |              | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       | Акт приемки результата оказанных услуг подписан        | 20.01.          | 18.02     |   |                    |                |                |                       |
|       | 4). Оплата договора   | 017                         | 0801          | 2900120730     | 612          | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | 18.02           | 18.03     | 40,0                                      | 00,0               | 00,0           | 40,0           | 00,0                  |
|       | 5). Подготовка документации для договора по разработке проектно-сметной документации                    |                             |               |                |              | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       | Подготовлен пакет необходимой документации             | 11.01.          | 16.01.    |   |                    |                |                |                       |
|       | 6). Заключение договора по разработке проектно-сметной документации                                     |                             |               |                |              | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       | Заключен договор                                       | 16.01.          | 20.01.    |   |                    |                |                |                       |
|       | 7.) Приемка результата оказанной услуги   |                             |               |                |              | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       | Акт приемки результата оказанных услуг подписан        | 20.1            | 26.03     |   |                    |                |                |                       |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события   | Код бюджетной классификации |               |                |              | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия                                 | Срок реализации |           | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |                    |                |                |                       |
|-------|--|-----------------------------|---------------|----------------|--------------|---|--|-----------------|-----------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
|       |  | Код главы (ГРБС)            | подразделение | целевая статья | вид расходов |   |  | начало          | окончание | всего                                     | в том числе        |                |                |                       |
|       |  |                             |               |                |              |   |  |                 |           |   | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1     | 2  | 3                           | 4             | 5              | 6            | 7   | 8  | 9               | 10        | 11  | 12                 | 13             | 14             | 15                    |
|       | 8). Оплата договора  | 017                         | 0801          | 2900120730     | 612          | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика                     | 26.03           | 26.04     | 66,0                                      | 00,0               | 00,0           | 66,0           | 00,0                  |
|       | 9). Подготовка документации для контракта по установке ограждения  |                             |               |                |              | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       | Подготовлен пакет необходимой документации                                 | 15.03           | 15.04     |   |                    |                |                |                       |
|       | 10). Размещение извещения о проведении закупки   |                             |               |                |              | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       | Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок | 20.04           | 26.04     |   |                    |                |                |                       |
|       | 11). Заключение контракта с исполнителем   |                             |               |                |              | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       | Заключен контракт  | 05.05           | 15.05     |   |                    |                |                |                       |
|       | 12). Исполнение контракта исполнителем (приемка оказанной услуги)  |                             |               |                |              | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       | Акт приемки результата оказанных услуг подписан                            | 15.05           | 04.06     |   |                    |                |                |                       |
|       | 13). Оплата контракта  | 017                         | 0801          | 2900120730     | 612          | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика                     | 04.06           | 04.07     | 628,1                                     | 00,0               | 00,0           | 628,1          | 00,0                  |
| 1.9.6 | Ограждение территории клуба с. Глуховка  | 017                         | 0801          | 2900120730     | 612          | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       |  | 02.08           | 30.09     | 657,3                                     | 00,0               | 00,0           | 657,3          | 00,0                  |
|       | 1). Подготовка документации для заключения договора на демонтаж и установку сетчатого ограждения (проект договора, коммерческие предложения) и опреде- |                             |               |                |              | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       | Подготовлен пакет необходимой документации                                 | 02.08           | 06.08     |   |                    |                |                |                       |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события  | Код бюджетной классификации |               |                |              | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия             | Срок реализации |           | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |                    |                |                |                       |
|-------|---|-----------------------------|---------------|----------------|--------------|---|--|-----------------|-----------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
|       |   | Код главы (ГРБС)            | подразделение | целевая статья | вид расходов |   |  | начало          | окончание | всего                                     | в том числе        |                |                |                       |
|       |   |                             |               |                |              |   |  |                 |           |   | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1     | 2   | 3                           | 4             | 5              | 6            | 7   | 8  | 9               | 10        | 11  | 12                 | 13             | 14             | 15                    |
|       | ление исполнителя   |                             |               |                |              |   |  |                 |           |   |                    |                |                |                       |
|       | 2). Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по демонтажу установке сетчатого ограждения клуба с. Глуховка  |                             |               |                |              | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       | Заключен договор                                       | 09.08           | 13.08     |   |                    |                |                |                       |
|       | 3). Исполнение договора исполнителем (приемка выполненной работы)   |                             |               |                |              | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       | Услуги оказаны в полном объеме                         | 16.08           | 06.09     |   |                    |                |                |                       |
|       | 4). Оплата договора   | 017                         | 0801          | 2900120730     | 612          | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       | Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика | 13.09.          | 30.09     | 657,3                                     | 0,00               | 0,00           | 657,3          | 0,00                  |
| 1.9.7 | Ограждение территории клуба с. Богатырка  | 017                         | 0801          | 2900120730     | 612          | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       |  | 02.08           | 30.09     | 570,0                                     | 00,0               | 00,0           | 570,0          | 00,0                  |
|       | 1).Подготовка документации для заключения договора на демонтаж и установку сетчатого ограждения (проект договора, коммерческие предложения) и определение исполнителя |                             |               |                |              | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       | Подготовлен пакет необходимой документации             | 02.08           | 06.08     |   |                    |                |                |                       |
|       | 2). Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по демонтажу и установке сетчатого ограждения клуба с. Богатырка   |                             |               |                |              | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       | Заключен договор                                       | 09.08           | 13.08     |   |                    |                |                |                       |
|       | 3). Исполнение договора исполнителем (приемка   |                             |               |                |              | Директор МБУК                                 | Услуги оказаны в полном объеме                         | 16.08           | 06.09     |   |                    |                |                |                       |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события  | Код бюджетной классификации |               |                |              | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия             | Срок реализации |           | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |                    |                |                |                       |
|-------|---|-----------------------------|---------------|----------------|--------------|---|--|-----------------|-----------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
|       |   | Код главы (ГРБС)            | подразделение | целевая статья | вид расходов |   |  | начало          | окончание | всего                                     | в том числе        |                |                |                       |
|       |   |                             |               |                |              |   |  |                 |           |   | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1     | 2   | 3                           | 4             | 5              | 6            | 7   | 8  | 9               | 10        | 11  | 12                 | 13             | 14             | 15                    |
|       | выполненной работы)   |                             |               |                |              | «ЦКС» УГО                                     |  |                 |           |   |                    |                |                |                       |
|       | 4). Оплата договора   | 017                         | 0801          | 2900120730     | 612          | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       | Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика | 13.09.          | 30.09     | 570,0                                     | 0,00               | 0,00           | 570,0          | 0,00                  |
| 1.9.8 | Ограждение территории клуба с. Улитовка   | 017                         | 0801          | 2900120730     | 612          | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       |  | 02.08           | 30.09     | 569,2                                     | 00,0               | 00,0           | 569,2          | 00,0                  |
|       | 1). Подготовка документации для заключения договора на демонтаж и установку сетчатого ограждения (проект договора, коммерческие предложения) и определение исполнителя  |                             |               |                |              | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       | Подготовлен пакет необходимой документации             | 02.08           | 06.08     |   |                    |                |                |                       |
|       | 2). Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по демонтажу и установке сетчатого ограждения клуба с. Улитовка  |                             |               |                |              | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       | Заключен договор                                       | 09.08           | 13.08     |   |                    |                |                |                       |
|       | 3). Исполнение договора исполнителем (приемка выполненной работы)   |                             |               |                |              | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       | Услуги оказаны в полном объеме                         | 16.08           | 06.09     |   |                    |                |                |                       |
|       | 4). Оплата договора   | 017                         | 0801          | 2900120730     | 612          | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       | Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика | 13.09.          | 30.09     | 569,2                                     | 0,00               | 0,00           | 569,2          | 0,00                  |
| 1.10  | Изготовление и установка информационных стендов, содержащих схему эвакуации при чрезвычайных ситуациях, телефоны правообладателя места массового пребывания людей, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности |                             |               |                |              |   |  |                 |           | 100,0                                     | 00,0               | 00,0           | 100,0          | 00,0                  |
|       | 1). Подготовка документации на изготовление   |                             |               |                |              | Тимаков С.А.                                  | Подготовлен пакет необходимой                          | 06.09           | 24.09     |   |                    |                |                |                       |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события  | Код бюджетной классификации |               |                |              | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия             | Срок реализации |           | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |                    |                |                |                       |
|-------|---|-----------------------------|---------------|----------------|--------------|---|--|-----------------|-----------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
|       |   | Код главы (ГРБС)            | подразделение | целевая статья | вид расходов |   |  | начало          | окончание | всего                                     | в том числе        |                |                |                       |
|       |   |                             |               |                |              |   |  |                 |           |   | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1     | 2   | 3                           | 4             | 5              | 6            | 7   | 8  | 9               | 10        | 11  | 12                 | 13             | 14             | 15                    |
|       | и установку информационных стендов, содержащих схему эвакуации при чрезвычайных ситуациях, телефоны должностных лиц (проект договора, коммерческие предложения) и определение исполнителя         |                             |               |                |              |   | документации   |                 |           |   |                    |                |                |                       |
|       | 2). Заключение договора с исполнителем об оказании услуг на изготовление и установку информационных стендов, содержащих схему эвакуации при чрезвычайных ситуациях, телефоны должностных лиц      |                             |               |                |              | Тимаков С.А.                                  | Заключен договор                                       | 24.09           | 29.09     |   |                    |                |                |                       |
|       | 3). Исполнение договора исполнителем (приемка выполненной работы)   |                             |               |                |              | Тимаков С.А.                                  | Услуги оказаны в полном объеме                         | 29.09           | 11.10     |   |                    |                |                |                       |
|       | 4). Оплата договора   | 001                         | 0314          | 2900120730     | 240          | Тимаков С.А.                                  | Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика | 11.10           | 11.11     | 100,0                                     | 0,00               | 0,00           | 100,0          | 0,00                  |
|       | Итого по задаче № 1   |                             |               |                |              |   |  |                 |           | 7044,00                                   | 0,00               | 0,00           | 7044,00        | 0,00                  |
|       | Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Создать условия для деятельности народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности на территории Уссурийского городского округа» |                             |               |                |              |   |  |                 |           |   |                    |                |                |                       |
| 2.    | Основное мероприятие «Осуществление материально-технического обеспечения деятельности народных дружин и материальное стимулирование народных дружин и общественных объединений правоохранительной |                             |               |                |              |   |  |                 |           | 215,1                                     | 00,0               | 00,0           | 215,1          | 00,0                  |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события  | Код бюджетной классификации |               |                |              | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации |           | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |                    |                |                |                       |
|-------|---|-----------------------------|---------------|----------------|--------------|---|--|-----------------|-----------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
|       |   | Код главы (ГРБС)            | подразделение | целевая статья | вид расходов |   |  | начало          | окончание | всего                                     | в том числе        |                |                |                       |
|       |   |                             |               |                |              |   |  |                 |           |   | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1     | 2   | 3                           | 4             | 5              | 6            | 7   | 8  | 9               | 10        | 11  | 12                 | 13             | 14             | 15                    |
|       | направленности Уссурийского городского округа»  |                             |               |                |              |   |  |                 |           |   |                    |                |                |                       |
| 2.1.  | Проведение конкурсов «Лучшее общественное формирование правоохранительной направленности Уссурийского городского округа» и «Лучший народный дружинник Уссурийского городского округа» | 001                         | 0314          | 2900220730     | 350          | Яровой В.В.                                   |  | 15.08           | 8.12      | 174,5                                     | 0,00               | 0,00           | 174,5          | 0,00                  |
|       |   | 001                         | 0314          | 2900220730     | 244          |   |  |                 |           | 14,5                                      | 00,0               | 00,0           | 14,5           | 00,0                  |
|       | 1). Подготовка документации для контракта на поставку цветов  |                             |               |                |              | Яровой В.В.                                   |  | 15.08           | 30.08     |   |                    |                |                |                       |
|       | 2). Размещение извещения о проведении закупки   |                             |               |                |              | Яровой В.В.                                   |  | 01.09           | 05.09     |   |                    |                |                |                       |
|       | 3). Заключение контракта с исполнителем   |                             |               |                |              | Яровой В.В.                                   |  | 05.10           | 10.10     |   |                    |                |                |                       |
|       | 4). Исполнение контракта исполнителем (приемка цветов)  |                             |               |                |              | Яровой В.В.                                   |  | 10.11           | 10.11     |   |                    |                |                |                       |
|       | 5). Оплата контракта  | 001                         | 0314          | 2900220730     | 244          | Яровой В.В.                                   |  | 10.11           | 10.12     | 10,5                                      | 00,0               | 00,0           | 10,5           | 00,0                  |
|       | 6). Подготовка документации для заключения договора приобретения фоторамок, дипломов и благодарственных писем для награждения победителей конкурса                                    |                             |               |                |              | Яровой В.В.                                   |  | 05.09           | 15.09     |   |                    |                |                |                       |
|       | 7). Заключение договора с исполнителем  |                             |               |                |              | Яровой В.В.                                   |  | 15.09           | 20.09     |   |                    |                |                |                       |



| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события  | Код бюджетной классификации |               |                |              | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия  | Срок реализации |           | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |                    |                |                |                       |
|-------|---|-----------------------------|---------------|----------------|--------------|---|---|-----------------|-----------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
|       |   | Код главы (ГРБС)            | подразделение | целевая статья | вид расходов |   |   | начало          | окончание | всего                                     | в том числе        |                |                |                       |
|       |   |                             |               |                |              |   |   |                 |           |   | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1     | 2   | 3                           | 4             | 5              | 6            | 7   | 8   | 9               | 10        | 11  | 12                 | 13             | 14             | 15                    |
|       | 8). Исполнение договора исполнителем (приемка товара)   |                             |               |                |              | Яровой В.В.                                   |   | 20.09           | 30.09     |   |                    |                |                |                       |
|       | 9). Оплата договора   | 001                         | 0314          | 2900220730     | 244          | Яровой В.В.                                   |   | 30.09           | 30.10     | 4,0                                       | 00,0               | 00,0           | 4,0            | 00,0                  |
|       | 10). Размещение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа информации о проведении конкурсов, приемка заявок для участия в конкурсах |                             |               |                |              | Яровой В.В.                                   | Опубликование на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа информации о проведении конкурсов, прием заявок для участия в конкурсах | 01.10           | 04.10     |   |                    |                |                |                       |
|       | 11). Организация проведения заседания конкурсной комиссии   |                             |               |                |              | Яровой В.В.                                   | Составление протокола заседания конкурсной комиссии   | 14.10           | 20.10     |   |                    |                |                |                       |
|       | 12). Размещение информации о победителях конкурса на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа   |                             |               |                |              | Яровой В.В.                                   | Опубликование информация о победителях на официальном сайте администрации   | 20.10           | 27.10     |   |                    |                |                |                       |
|       | 13). Сбор документов для выплаты премий победителям конкурсов   |                             |               |                |              | Яровой В.В.                                   | Перечень документов для перечисления премий передан в управление бухгалтерского учета и отчетности  | 20.10           | 05.11     |   |                    |                |                |                       |
|       | 14). Организация награждения победителей  |                             |               |                |              | Яровой В.В.                                   | Награждение победителей на  | 08.11           | 12.11     |   |                    |                |                |                       |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события   | Код бюджетной классификации |               |                |              | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия                                   | Срок реализации |           | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |                    |                |                |                       |  |
|-------|--|-----------------------------|---------------|----------------|--------------|---|--|-----------------|-----------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|--|
|       |  | Код главы (ГРБС)            | подразделение | целевая статья | вид расходов |   |  | начало          | окончание | всего                                     | в том числе        |                |                |                       |  |
|       |  |                             |               |                |              |   |  |                 |           |   | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |  |
| 1     | 2  | 3                           | 4             | 5              | 6            | 7   | 8  | 9               | 10        | 11  | 12                 | 13             | 14             | 15                    |  |
|       | конкурсов на торжественном мероприятии, посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел  |                             |               |                |              |   | торжественном мероприятии, посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел |                 |           |   |                    |                |                |                       |  |
|       | 15). Перечисление премий победителям конкурсов   | 001                         | 0314          | 2900220730     | 350          | Яровой В.В.                                   | Перечисление премий победителям конкурсов                                    | 05.11           | 19.11     | 174,5                                     | 0,00               | 0,00           | 174,5          | 0,00                  |  |
| 2.2.  | Изготовление (приобретение) экипировки народного дружинника  |                             |               |                |              |   |  |                 |           | 6,1                                       | 0,00               | 0,00           | 6,1            | 0,00                  |  |
|       | 1) Подготовка документации для договора на изготовление жилетов народного дружинника   |                             |               |                |              | Бабенко О.А.                                  | Подготовлен пакет необходимой документации                                   | 01.03           | 15.03     |   |                    |                |                |                       |  |
|       | 2). Заключение договора на изготовление жилетов народного дружинника   |                             |               |                |              | Бабенко О.А.                                  | Заключен муниципальный договор   | 16.03           | 30.03     |   |                    |                |                |                       |  |
|       | 3) Приемка результатов исполнения договора   |                             |               |                |              | Бабенко О.А.                                  | Товар получен  | 01.04           | 30.04     |   |                    |                |                |                       |  |
|       | 4) Оплата договора   | 001                         | 0314          | 2900220730     | 244          | Бабенко О.А.                                  | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика                       | 01.05           | 15.05     | 6,1                                       | 0,00               | 0,00           | 6,1            | 0,00                  |  |
| 2.3.  | Изготовление (приобретение) полиграфической продукции информационно-агитационного характера по привлечению граждан Уссурийского городского округа к охране общественного порядка |                             |               |                |              |   |  |                 |           | 20,0                                      | 0,00               | 0,00           | 20,0           | 0,00                  |  |
|       | 1) Подготовка документации для договора на оказание услуги по изготовлению и размещению на рекламных конструкциях баннеров по привлечению граждан к охране общественного порядка |                             |               |                |              | Бабенко О.А.                                  | Подготовлен пакет необходимой документации                                   | 01.08           | 10.08     |   |                    |                |                |                       |  |

| № п/п   | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события  | Код бюджетной классификации |               |                |              | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия   | Срок реализации |           | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |                    |                |                |                       |
|---|---|-----------------------------|---------------|----------------|--------------|---|--|-----------------|-----------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
|   |   | Код главы (ГРБС)            | подразделение | целевая статья | вид расходов |   |  | начало          | окончание | всего                                     | в том числе        |                |                |                       |
|   |   |                             |               |                |              |   |  |                 |           |   | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1   | 2   | 3                           | 4             | 5              | 6            | 7   | 8  | 9               | 10        | 11  | 12                 | 13             | 14             | 15                    |
|   | 2). Заключение договора на оказание услуги  |                             |               |                |              | Бабенко О.А.                                  | Заключен договор   | 10.08           | 16.08     |   |                    |                |                |                       |
|   | 3) Приемка результатов исполнения договора  |                             |               |                |              | Бабенко О.А.                                  | Товар получен  | 01.09           | 30.09     |   |                    |                |                |                       |
|   | 4) Оплата договора  | 001                         | 0314          | 2900220730     | 244          | Бабенко О.А.                                  | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика   | 30.09           | 30.10     | 20,0                                      | 0,00               | 0,00           | 20,0           | 0,00                  |
| Итого по задаче № 2   |   |                             |               |                |              |   |  |                 |           | 215,1                                     | 00,0               | 00,0           | 215,1          | 00,0                  |
| Мероприятия по исполнению задачи № 3 «Организовать проведение работы по профилактике незаконного потребления и распространения наркотических средств и психоактивных веществ на территории Уссурийского городского округа, формированию негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков» |   |                             |               |                |              |   |  |                 |           |   |                    |                |                |                       |
| 3.  | Основное мероприятие «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, совершенствование антинаркотической пропаганды на территории Уссурийского городского округа» |                             |               |                |              |   |  |                 |           | 57,0                                      | 00,0               | 00,0           | 57,0           | 00,0                  |
| 3.1.  | Проведение месячника по профилактике наркомании и токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних   |                             |               |                |              |   |  |                 |           | 0,00                                      | Без финансирования |                |                |                       |
|   | 1). Составление планов проведения месячника по профилактике наркомании и токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних  |                             |               |                |              | Новокрещенных А.Г.<br>Агапова В.Н.            | Утверждение плана месячника по профилактике наркомании и токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних | 03.05           | 25.05     |   |                    |                |                |                       |
|   | 2). Проведение мероприятий в соответствии с планом  |                             |               |                |              | Новокрещенных А.Г.<br>Агапова В.Н.            | Проведение мероприятий в соответствии с планом   | 01.06           | 30.06     |   |                    |                |                |                       |
| 3.2.  | Проведение мероприятий направленных на профилактику наркомании, табакокурения, алкоголизма среди несовершеннолетних и молодежи  |                             |               |                |              |   |  |                 |           | 0,00                                      | Без финансирования |                |                |                       |
|   | 1). Составление плана проведения мероприятий, направленных на профилактику наркомании,  |                             |               |                |              | Шакура З.В.<br>Василенко О.Б.                 | Утверждение плана проведения мероприятий, направленных на профилактику наркомании,                           | 11.01           | 15.02     |   |                    |                |                |                       |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события  | Код бюджетной классификации |                    |                |              | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия   | Срок реализации |           | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |                    |                |                |                       |
|-------|---|-----------------------------|--------------------|----------------|--------------|---|--|-----------------|-----------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
|       |   | Код главы (ГРБС)            | подразделение      | целевая статья | вид расходов |   |  | начало          | окончание | всего                                     | в том числе        |                |                |                       |
|       |   |                             |                    |                |              |   |  |                 |           |   | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1     | 2   | 3                           | 4                  | 5              | 6            | 7   | 8  | 9               | 10        | 11  | 12                 | 13             | 14             | 15                    |
|       | табакокурения, алкоголизма среди несовершеннолетних и молодежи  |                             |                    |                |              |   | табакокурения, алкоголизма среди несовершеннолетних и молодежи   |                 |           |   |                    |                |                |                       |
|       | 2). Проведение мероприятий в соответствии с планом  |                             |                    |                |              | Шакура З.В. Василенко О.Б.                    | Проведение мероприятий в соответствии с планом   | 11.01           | 25.12     |   |                    |                |                |                       |
| 3.3.  | Проведение циклов спортивных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни в учреждениях культуры и спорта Уссурийского городского округа                | 0,00                        | Без финансирования |                |              |   |  |                 |           |   |                    |                |                |                       |
|       | 1). Составление плана проведения спортивных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни в учреждениях культуры и спорта Уссурийского городского округа |                             |                    |                |              | Шакура З.В. Василенко О.Б.                    | Подготовка и составление плана проведения спортивных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни в учреждениях культуры и спорта Уссурийского городского округа | 11.01           | 15.02     |   |                    |                |                |                       |
|       | 2). Проведение мероприятий в соответствии   |                             |                    |                |              | Шакура З.В. Василенко О.Б.                    | Проведение мероприятий в соответствии Плана  | 11.01           | 25.12     |   |                    |                |                |                       |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события  | Код бюджетной классификации |               |                |              | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия  | Срок реализации |           | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |                    |                    |                |                       |  |
|-------|---|-----------------------------|---------------|----------------|--------------|---|---|-----------------|-----------|---|--------------------|--------------------|----------------|-----------------------|--|
|       |   | Код главы (ГРБС)            | подразделение | целевая статья | вид расходов |   |   | начало          | окончание | всего                                     | в том числе        |                    |                |                       |  |
|       |   |                             |               |                |              |   |   |                 |           |   | федеральный бюджет | краевой бюджет     | местный бюджет | внебюджетные средства |  |
| 1     | 2   | 3                           | 4             | 5              | 6            | 7   | 8   | 9               | 10        | 11  | 12                 | 13                 | 14             | 15                    |  |
|       | с планом  |                             |               |                |              |   |   |                 |           |   |                    |                    |                |                       |  |
| 3.4.  | Организация и проведение «Недели здоровья» в организациях высшего образования и среднего профессионального образования расположенных на территории Уссурийского городского округа |                             |               |                |              |   |   |                 |           |   | 0,00               | Без финансирования |                |                       |  |
|       | 1). Информирование руководителей организаций высшего образования и среднего профессионального образования, составление сводного плана проведения «Недели Здоровья»                |                             |               |                |              | Шакура З.В.                                   | Подготовка и составление сводного плана проведения «Недели здоровья» в организациях высшего образования и среднего профессионального образования  | 04.10           | 08.10     |   |                    |                    |                |                       |  |
|       | 2). Проведение «Недели здоровья» и подготовка сводной информации о проведенных мероприятиях   |                             |               |                |              | Шакура З.В.                                   | Проведение мероприятий в соответствии Плана «Недели здоровья» и подготовка сводной информации о проведенных мероприятиях                          | 11.10           | 15.10     |   |                    |                    |                |                       |  |
| 3.5.  | Проведение просветительских мероприятий на сходах граждан по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и наркопреступности  |                             |               |                |              |   |   |                 |           |   | 0,00               | Без финансирования |                |                       |  |
|       | 1). Составление плана проведения просветительских мероприятий на сходах граждан по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и наркопреступности                        |                             |               |                |              | Довгулева И.Ю.                                | Подготовка и составление плана проведения просветительских мероприятий на сходах граждан по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и | 11.01           | 15.02     |   |                    |                    |                |                       |  |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события  | Код бюджетной классификации |               |                |              | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия   | Срок реализации |           | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |                    |                    |                |                       |      |
|-------|---|-----------------------------|---------------|----------------|--------------|---|--|-----------------|-----------|---|--------------------|--------------------|----------------|-----------------------|------|
|       |   | Код главы (ГРБС)            | подразделение | целевая статья | вид расходов |   |  | начало          | окончание | всего                                     | в том числе        |                    |                |                       |      |
|       |   |                             |               |                |              |   |  |                 |           |   | федеральный бюджет | краевой бюджет     | местный бюджет | внебюджетные средства |      |
| 1     | 2   | 3                           | 4             | 5              | 6            | 7   | 8  | 9               | 10        | 11  | 12                 | 13                 | 14             | 15                    |      |
|       |   |                             |               |                |              |   | наркопреступности  |                 |           |   |                    |                    |                |                       |      |
|       | 2). Проведение мероприятий в соответствии с планом  |                             |               |                |              | Довгулева И.Ю.                                | Проведение мероприятий в соответствии Плана  | 11.01           | 25.12     |   |                    |                    |                |                       |      |
| 3.6.  | Обеспечение работы «телефона доверия» с целью получения от жителей Уссурийского городского округа оперативно-значимой информации о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков   |                             |               |                |              |   |  |                 |           |   | 0,00               | Без финансирования |                |                       |      |
|       | Прием обращений граждан, фиксирование оперативно-значимой информации о преступлениях и правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков и передачи её ежедневно в Отдел МВД России по г. Уссурийску   |                             |               |                |              | Тимаков С.А.                                  | Оперативное реагирование и принятие мер по снижению преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков | 11.01           | 25.12     |   |                    |                    |                |                       |      |
| 3.7.  | Организация и проведение совместных рейдовых мероприятий по обследованию мест возможного произрастания наркосодержащих растений на территории Уссурийского городского округа и их уничтожению химическим способом с участием сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску |                             |               |                |              |   |  |                 |           |   | 57,0               | 0,00               | 0,00           | 57,0                  | 0,00 |
|       | 1) Подготовка документации для договора на приобретение технических средств для уничтожения наркосодержащих растений  |                             |               |                |              | Довгулева И.Ю.                                | Подготовлен пакет необходимой документации   | 01.03           | 12.03     |   |                    |                    |                |                       |      |
|       | 2). Заключение договора на приобретение технических средств для уничтожения   |                             |               |                |              | Довгулева И.Ю.                                | Заключен договор   | 12.03           | 15.03     |   |                    |                    |                |                       |      |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события   | Код бюджетной классификации |               |                |              | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия             | Срок реализации |           | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |                    |                |                |                       |
|-------|--|-----------------------------|---------------|----------------|--------------|---|--|-----------------|-----------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
|       |  | Код главы (ГРБС)            | подразделение | целевая статья | вид расходов |   |  | начало          | окончание | всего                                     | в том числе        |                |                |                       |
|       |  |                             |               |                |              |   |  |                 |           |   | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1     | 2  | 3                           | 4             | 5              | 6            | 7   | 8  | 9               | 10        | 11  | 12                 | 13             | 14             | 15                    |
|       | наркосодержащих растений   |                             |               |                |              |   |  |                 |           |   |                    |                |                |                       |
|       | 3) Приемка результатов исполнения договора   |                             |               |                |              | Довгулева И.Ю.                                | Товар получен  | 15.03           | 20.03     |   |                    |                |                |                       |
|       | 4) Оплата договора   | 057                         | 0314          | 2900320730     | 244          | Довгулева И.Ю.                                | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | 20.03           | 05.04     | 42,0                                      | 00,0               | 00,0           | 42,0           | 0,00                  |
|       | 5) Подготовка документации для договора на приобретение ГСМ для обеспечения работоспособности технических средств для уничтожения наркосодержащих растений |                             |               |                |              | Довгулева И.Ю.                                | Подготовлен пакет необходимой документации             | 01.03           | 12.03     |   |                    |                |                |                       |
|       | 6). Заключение договора на приобретение ГСМ  |                             |               |                |              | Довгулева И.Ю.                                | Заключен договор                                       | 12.03           | 15.03     |   |                    |                |                |                       |
|       | 7) Приемка результатов исполнения договора   |                             |               |                |              | Довгулева И.Ю.                                | Товар получен  | 15.03           | 20.04     |   |                    |                |                |                       |
|       | 8) Оплата договора   | 057                         | 0314          | 2900320730     | 244          | Довгулева И.Ю.                                | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | 20.04           | 20.05     | 10,0                                      | 00,0               | 00,0           | 10,0           | 00,0                  |
|       | 9) Подготовка документации для договора на приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания (респираторов)                                       |                             |               |                |              | Довгулева И.Ю.                                | Подготовлен пакет необходимой документации             | 15.03           | 25.03     |   |                    |                |                |                       |
|       | 10). Заключение договора на приобретение индивидуальных средств  |                             |               |                |              | Довгулева И.Ю.                                | Заключен договор                                       | 25.03           | 01.04     |   |                    |                |                |                       |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события   | Код бюджетной классификации |               |                |              | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия  | Срок реализации                  |                                  | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |                    |                    |                |                       |  |
|-------|--|-----------------------------|---------------|----------------|--------------|---|---|----------------------------------|----------------------------------|---|--------------------|--------------------|----------------|-----------------------|--|
|       |  | Код главы (ГРБС)            | подразделение | целевая статья | вид расходов |   |   | начало                           | окончание                        | всего                                     | в том числе        |                    |                |                       |  |
|       |  |                             |               |                |              |   |   |                                  |                                  |   | федеральный бюджет | краевой бюджет     | местный бюджет | внебюджетные средства |  |
| 1     | 2  | 3                           | 4             | 5              | 6            | 7   | 8   | 9                                | 10                               | 11  | 12                 | 13                 | 14             | 15                    |  |
|       | защиты органов дыхания (респираторов)  |                             |               |                |              |   |   |                                  |                                  |   |                    |                    |                |                       |  |
|       | 11) Приемка результатов исполнения договора  |                             |               |                |              | Довгулева И.Ю.                                | Товар получен   | 01.04                            | 10.04                            |   |                    |                    |                |                       |  |
|       | 12) Оплата договора  | 057                         | 0314          | 2900320730     | 244          | Довгулева И.Ю.                                | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика  | 10.04                            | 25.04                            | 5,0                                       | 00,0               | 00,0               | 5,0            | 00,0                  |  |
| 3.8.  | Размещение в средствах массовой информации Уссурийского городского округа и на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа информативных материалов о проводимой профилактической антинаркотической работе и мероприятиях по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, пропаганде здорового образа жизни |                             |               |                |              |   |   |                                  |                                  |   | 0,00               | Без финансирования |                |                       |  |
|       | Подготовка и опубликование материалов по итогам заседаний антитеррористической комиссии, размещение информации в рамках работы антитеррористической комиссии Уссурийского городского округа, ежеквартально   |                             |               |                |              | Тесленко О.А.                                 | Размещение информации в рамках работы антитеррористической комиссии Уссурийского городского округа, ежеквартально | 01.01<br>01.04<br>01.07<br>01.10 | 31.03<br>30.06<br>30.09<br>30.12 |   |                    |                    |                |                       |  |
|       | Итого по задаче № 3  |                             |               |                |              |   |   |                                  |                                  | 57,0                                      | 00,0               | 00,0               | 57,0           | 00,0                  |  |
|       | Мероприятия по исполнению задачи № 4 «Организовать проведение мероприятий по профилактике правонарушений на территории Уссурийского городского округа, повышению правосознания и уровня правовой культуры граждан»   |                             |               |                |              |   |   |                                  |                                  |   |                    |                    |                |                       |  |
| 4.    | Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, асоциального и противоправного поведения, повышения уровня правовой культуры населения Уссурийского городского округа»  |                             |               |                |              |   |   |                                  |                                  | 130,0                                     | 00,0               | 00,0               | 130,0          | 00,0                  |  |
| 4.1.  | Проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи (акций, познавательных программ)   |                             |               |                |              |   |   |                                  |                                  |   | 0,00               | Без финансирования |                |                       |  |
|       | 1). Подготовка плана проведения мероприятий, направленных на профилактику  |                             |               |                |              | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       | Плана проведения мероприятий, направленных на профилактику  | 01.01                            | 31.01                            |   |                    |                    |                |                       |  |



| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события   | Код бюджетной классификации |               |                |              | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия             | Срок реализации |           | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |                    |                |                |                       |
|-------|--|-----------------------------|---------------|----------------|--------------|---|--|-----------------|-----------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
|       |  | Код главы (ГРБС)            | подразделение | целевая статья | вид расходов |   |  | начало          | окончание | всего                                     | в том числе        |                |                |                       |
|       |  |                             |               |                |              |   |  |                 |           |   | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1     | 2  | 3                           | 4             | 5              | 6            | 7   | 8  | 9               | 10        | 11  | 12                 | 13             | 14             | 15                    |
|       | правонарушений   |                             |               |                |              |   | правонарушений   |                 |           |   |                    |                |                |                       |
|       | 2). Проведение мероприятий в соответствии с планом   | 017                         | 0801          | 2900320730     | 612          | Директор МБУК «ЦКС» УГО                       | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | 15.04           | 15.05     |   |                    |                |                |                       |
| 4.2.  | Проведение лекционных мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних для учащихся общеобразовательных организаций, участников клубных формирований с привлечением сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России по г. Уссурийску  |                             |               |                |              |   |  |                 |           | 0,00                                      | Без финансирования |                |                |                       |
|       | 1). Составление плана проведения лекций  |                             |               |                |              | Геладзе О.З.                                  | План проведения лекций по профилактике правонарушений  | 11.01           | 30.01     |   |                    |                |                |                       |
|       | 2). Проведение лекционных мероприятий с привлечением сотрудников ОМВД России по г. Уссурийску, Линейного ОМВД России по г. Уссурийску в соответствии с планом  |                             |               |                |              | Геладзе О.З.                                  | Проведение мероприятий согласно плана                  | 11.01           | 25.12     |   |                    |                |                |                       |
| 4.3.  | Изготовление (приобретение) полиграфической продукции информационно – агитационного характера по профилактике правонарушений, в т.ч. по соблюдению правил дорожного движения, правил поведения на объектах железнодорожного транспорта (с участием Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск) |                             |               |                |              |   |  |                 |           | 40,0                                      | 0,00               | 0,00           | 40,0           | 0,00                  |
|       | 1). Подготовка документации для контракта на изготовление памяток по профилактике правонарушений   |                             |               |                |              | Бабенко О.А                                   | Подготовлен пакет аукционной документации              | 15.03           | 30.03     |   |                    |                |                |                       |
|       | 2). Размещение извещения о проведении закупки  |                             |               |                |              | Бабенко О.А                                   | Размещено извещение о проведении закупки               | 05.04           | 10.04     |   |                    |                |                |                       |
|       | 3). Заключение контракта с исполнителем  |                             |               |                |              | Бабенко О.А                                   | Заключен муниципальный                                 | 15.05           | 20.05     |   |                    |                |                |                       |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события   | Код бюджетной классификации |               |                |              | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия  | Срок реализации |           | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |                    |                |                |                       |
|-------|--|-----------------------------|---------------|----------------|--------------|---|---|-----------------|-----------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
|       |  | Код главы (ГРБС)            | подразделение | целевая статья | вид расходов |   |   | начало          | окончание | всего                                     | в том числе        |                |                |                       |
|       |  |                             |               |                |              |   |   |                 |           |   | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1     | 2  | 3                           | 4             | 5              | 6            | 7   | 8   | 9               | 10        | 11  | 12                 | 13             | 14             | 15                    |
|       |  |                             |               |                |              |   | контракт  |                 |           |   |                    |                |                |                       |
|       | 4). Исполнение контракта исполнителем (приемка памятков)   |                             |               |                |              | Бабенко О.А                                   | Составление акта приемки оказанной услуги   | 21.05           | 30.06     |   |                    |                |                |                       |
|       | 5). Оплата контракта   | 001                         | 0314          | 2900320730     | 244          |   | Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика  | 30.06           | 30.07     | 40,0                                      | 00,0               | 00,0           | 40,0           | 00,0                  |
| 4.4.  | Проведение совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на учете в филиале по Уссурийскому городскому округу ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю»   |                             |               |                |              |   |   |                 |           | 0,00                                      | Без финансирования |                |                |                       |
|       | 1). Подготовка плана проведения совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы (ежеквартально)  |                             |               |                |              | Андреева Т.Н.                                 | 1). План проведения совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы | 11.01           | 01.02     |   |                    |                |                |                       |
|       | 2). Проведение совместных рейдовых мероприятий в соответствии с планом   |                             |               |                |              | Андреева Т.Н.                                 | 2). Проведение мероприятий в соответствии с планом  | 01.02           | 31.12     |   |                    |                |                |                       |
| 4.5.  | Проведение совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы по месту жительства осужденных, наказание которым отсрочено до достижения ребенком 14 лет, состоящих на учете в филиале по Уссурийскому городскому округу ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю |                             |               |                |              |   |   |                 |           | 0,00                                      | Без финансирования |                |                |                       |
|       | 1). Подготовка плана проведения совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы (ежеквартально)  |                             |               |                |              | Андреева Т.Н.                                 | 1). План проведения совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы | 11.01           | 01.02     |   |                    |                |                |                       |
|       | 2). Проведение совместных рейдовых мероприятий   |                             |               |                |              | Андреева Т.Н.                                 | 2). Проведение мероприятий  | 01.02           | 31.12     |   |                    |                |                |                       |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события   | Код бюджетной классификации |               |                |              | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия   | Срок реализации |               | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |                    |                |                |                       |
|-------|--|-----------------------------|---------------|----------------|--------------|---|--|-----------------|---------------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
|       |  | Код главы (ГРБС)            | подразделение | целевая статья | вид расходов |   |  | начало          | окончание     | всего                                     | в том числе        |                |                |                       |
|       |  |                             |               |                |              |   |  |                 |               |   | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1     | 2  | 3                           | 4             | 5              | 6            | 7   | 8  | 9               | 10            | 11  | 12                 | 13             | 14             | 15                    |
|       | мероприятий в соответствии с планом  |                             |               |                |              |   | в соответствии с планом  |                 |               |   |                    |                |                |                       |
| 4.6.  | Размещение в средствах массовой информации Уссурийского городского округа и на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа информационных материалов по профилактике правонарушений                                     |                             |               |                |              |   |  |                 | 0,00          | Без финансирования                        |                    |                |                |                       |
|       | 1). Организация размещения информационных материалов в сфере профилактики правонарушений в средствах массовой информации Уссурийского городского округа и на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, ежеквартально |                             |               |                |              | Тесленко О.А.                                 | Размещение информационных материалов в сфере профилактики правонарушений в средствах массовой информации Уссурийского городского округа и на официальном сайте администрации | 11.01           | 31.12         |   |                    |                |                |                       |
| 4.7.  | Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и обучающихся младших классов общеобразовательных организаций округа  |                             |               |                |              |   |  |                 | 84,28<br>5,72 | 0,00<br>0,00                              | 0,00<br>00,0       | 84,28<br>5,72  | 0,00<br>00,0   |                       |
|       | 1) Подготовка документации для договоров на приобретение световозвращающих приспособлений  |                             |               |                |              | Маслова Г.С.                                  | Подготовлен пакет необходимой документации   | 15.01           | 01.02         |   |                    |                |                |                       |
|       | 2). Заключение договоров   |                             |               |                |              | Маслова Г.С.                                  | Заключен договор   | 01.02           | 31.03         |   |                    |                |                |                       |
|       | 3) Приемка результатов исполнения договоров  |                             |               |                |              | Маслова Г.С.                                  | Товар получен  | 01.02           | 31.05         |   |                    |                |                |                       |
|       | 4) Оплата договоров  | 016                         | 0314          | 2900320730     | 612          | Маслова Г.С.                                  | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика   | 08.02           | 15.06         | 84,28                                     | 0,00               | 0,00           | 84,28          | 0,00                  |
|       |  | 016                         | 0314          | 2900320730     | 622          |   |  |                 |               | 5,72                                      | 0,00               | 00,0           | 5,72           | 00,0                  |
| 4.8.  | Организация и проведение декады правовых знаний для обучающихся в образовательных организациях   |                             |               |                |              |   |  |                 | 0,00          | Без финансирования                        |                    |                |                |                       |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события   | Код бюджетной классификации |               |                |              | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации |           | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |                    |                |                |                       |  |
|-------|--|-----------------------------|---------------|----------------|--------------|---|--|-----------------|-----------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|--|
|       |  | Код главы (ГРБС)            | подразделение | целевая статья | вид расходов |   |  | начало          | окончание | всего                                     | в том числе        |                |                |                       |  |
|       |  |                             |               |                |              |   |  |                 |           |   | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |  |
| 1     | 2  | 3                           | 4             | 5              | 6            | 7   | 8  | 9               | 10        | 11  | 12                 | 13             | 14             | 15                    |  |
|       | Уссурийского городского округа с привлечением сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск |                             |               |                |              |   |  |                 |           |   |                    |                |                |                       |  |
|       | 1). Подготовка планов проведения декады правовых знаний в образовательных организациях Уссурийского городского округа                          |                             |               |                |              | Новокрещенных А.Г.<br>Агапова В.Н.            |  | 01.10           | 05.10     |   |                    |                |                |                       |  |
|       | 2). Проведение мероприятий в рамках декады правовых знаний   |                             |               |                |              | Новокрещенных А.Г.<br>Агапова В.Н.            |  | 12.10           | 22.10     |   |                    |                |                |                       |  |
|       | Итого по задаче № 4  |                             |               |                |              |   |  |                 |           | 130,0                                     |                    |                | 130,0          |                       |  |
|       | Всего по Программе   |                             |               |                |              |   |  |                 |           | 7446,1                                    |                    |                | 7446,1         |                       |  |