



АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.09.2021

№ 225

г. Уссурийск

Об утверждении плана-графика
реализации мероприятий
муниципальной программы
«Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда
в Уссурийском городском округе»
на 2019-2025 годы, утвержденной
постановлением администрации
Уссурийского городского округа
от 16 октября 2019 года № 2442-НПА
«Об утверждении муниципальной
программы «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда
в Уссурийском городском округе»
на 2019-2025 годы», на 2021 год

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившим силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа», в целях обеспечения контроля и ответственности за ходом реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уссурийском городском округе» на 2019-2025 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 16 октября 2019 года № 2442-НПА «Об утверждении

муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уссурийском городском округе» на 2019-2025 годы» (далее – Программа):

1. Утвердить план-график реализации мероприятий Программы на 2021 год (прилагается).

2. Общее управление реализацией Программы и контроль за реализацией Программы осуществляет руководитель Программы - заместитель главы администрации по жилищной политике, имущественным отношениям, культуре и спорту. Руководитель программы координирует работу по исполнению мероприятий Программы. Осуществляет контроль за своевременной разработкой планов-графиков, составлением отчетности исполнения мероприятий реализации Программы. Несет ответственность за достижение конечных результатов Программы.

3. Текущее управление реализацией Программы и контроль за реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем - управлением жилищной политики администрации Уссурийского городского округа совместно с участниками - управлением имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа, управлением градостроительства администрации Уссурийского городского округа и муниципальным казенным учреждением Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика».

4. Ответственный исполнитель Программы несет ответственность за реализацию мероприятий Программы, сроки их исполнения, достижение показателей конечного результата реализации Программы, эффективное использование финансовых средств, выделенных на реализацию Программы в целом, за предоставление отчетности о ходе реализации Программы.

5. Участники Программы несут ответственность за исполнение мероприятий по своим направлениям.

6. Управлению информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

Глава Уссурийского городского округа



Е.Е. Корж

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
Уссурийского городского округа
от 09.09.2021 № 228-5

План-график реализации мероприятий муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уссурийском городском округе» на 2019-2025 годы, на 2021 год

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
								начало	окончани е	всего	в том числе			
		код главы (ГРБС)	подразде л	целевая статья	вид рас- ходов						федераль ный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внеб юдже тные средс тва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего по муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уссурийском городском округе» на 2019-2025 годы														
Задача № 1 «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации»														
1	Формирование заявки на получение средств субсидий из бюджета Приморского края на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, и на строительство многоквартирных домов, для расселения граждан, проживающих в жилых помещениях,									0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.					
		код главы (ГРБС)	подразде л	целевая статья	вид рас- ходов			начало	окончани е	всего	в том числе				
											федераль ный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внеб юдже тные средс тва	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации															
	Контрольное событие:	X	X	X	X										
1	Формирование заявки на получение средств субсидий и направление ее в министерство строительства Приморского края	X	X	X	X	начальник жилищного отдела управления жилищной политики Т.Е. Теплякова	направлена заявка на финансирование в министерство строительства Приморского края		01.03. 2021	0	0	0	0	0	0
2	Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено для расселения граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации									478145,80 в т.ч.: 138787,50 – 2020 год	248394,3 9, в т.ч.: 87684,59 – 2020 год	125424,7 3 в т.ч.: 33878,24 – 2020 год	104326,68 в т.ч.: 17224,67 – 2020 год	0	
	Контрольное событие:	X	X	X	X										
2.1	Подготовка технического задания на проведение аукционов на право заключения контрактов на приобретение жилых помещений	X	X	X	X	начальник жилищного отдела управления жилищной политики Т.Е. Теплякова	подготовлено техническое задание на проведение аукционов на право заключения	11.01. 2021	25.12. 2021	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		код главы (ГРБС)	подразде л	целевая статья	вид рас- ходов			начало	окончани е	всего	в том числе			
											федераль ный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внеб юдже тные средс тва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							контрактов на приобретение жилых помещений							
2.2	Размещение извещений о проведении аукционов на право заключения контрактов на приобретение жилых помещений	X	X	X	X	начальник управления закупок М.В. Сражевская	размещены извещения о проведении аукционов на право заключения контрактов на приобретение жилых помещений	в течение 7 дней с момента поступления заявки на проведение аукциона	0	0	0	0	0	0
2.3	Заключение муниципальных контрактов с победителями аукционов	X	X	X	X	начальник управления жилищной политики Н.Л.Янкин	заключены муниципальные контракты с победителями аукционов	по истечении 10 дней с даты проведения аукциона	0	0	0	0	0	0
2.4	Прием-передача жилых помещений	X	X	X	X	начальник управления жилищной политики Н.Л.Янкин	проведена прием-передача жилых помещений	в срок, установленный муниципальным контрактом	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.							
											начало	окончани е					
		код главы (ГРБС)	подразде л	целевая статья	вид рас- ходов			всего	в том числе								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
2.5	Оплата обязательств по муниципальным контрактам					начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Т.А. Миронова	оплачены обязательства по муниципальным контрактам	в течение 15 рабочих дней с момента получения акта выполненных работ и счета на оплату	478145,80 в т.ч: 138787,50 – 2020 год					0			
		001	0501	090F3 67483	412						248394,3 9, в т.ч: 87684,59 – 2020 год						
		001	0501	090F3 67484	412						125424,7 3 в т.ч: 33878,24 – 2020 год						
		001	0501	090F3 67484	412							104326,68 в т.ч: 17224,67 – 2020 год					
3	Регистрация права муниципальной собственности Уссурийского городского округа на приобретенные жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено и в строящихся многоквартирных домах за счет средств субсидий из бюджета Приморского края, местного бюджета, для расселения граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах,	001	0501	09002 40101	412				0	0	0	0	0	0			

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
										всего	в том числе			
		код главы (ГРБС)	подразде л	целевая статья	вид рас- ходов			начало	окончани е		федераль ный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внеб юдже тные средс тва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации													
	Контрольное событие:	X	X	X	X									
3.1	Подготовка документов в электронном виде для регистрации права собственности Уссурийского городского округа и подача их в Управление имущественных отношений	X	X	X	X	начальник жилищного отдела управления жилищной политики Т.Е. Теплякова	сформированы пакеты документы в электронном виде отношений	в течение одного месяца с даты приема-передачи жилого помещения	0	0	0	0	0	0
3.2	Регистрация права собственности Уссурийского городского округа на жилые помещения	X	X	X	X	начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова	оформлены права собственности Уссурийского городского округа на жилые помещения	в течение одного месяца с даты приема-передачи жилого помещения	0	0	0	0	0	0
4	Формирование перечня жилых помещений муниципального жилищного фонда, свободных от прав третьих лиц, для предоставления на условиях социального найма гражданам, проживающим в жилых помещениях на условиях договоров социального найма, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации								0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
										всего	в том числе			
		начало	окончани е	федераль ный бюджет	краевой бюджет			местный бюджет	внеб юдже тные средс тва					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Контрольное событие:	X	X	X	X									
4.1	Включение приобретенных жилых помещений в Реестр муниципального имущества на основании представленных выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости	X	X	X	X	начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова	жилые помещения включены в Реестр муниципальног о имущества	в течение 10 рабочих дней с момента получения выписок из ЕГРН о зарегистрированно м праве УГО на приобретенные объекты недвижимости		0	0	0	0	0
4.2	Принятие жилых помещений к бухгалтерскому учету	X	X	X	X	начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова, начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Т.А. Миронова	жилые помещения приняты к бухгалтерскому учету	в течение 10 рабочих дней с даты включения приобретенных жилых помещений в Реестр муниципальной собственности		0	0	0	0	0
5	Приобретение жилых помещений на вторичном и первичном рынке жилья для граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу после 01 января 2017 года, либо выплата									5460,00	0	0	5460,00	0

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		всего	Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.			
								начало	окончани е		федераль ный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внеб юдже тные средс тва
		код главы (ГРБС)	подразде л	целевая статья	вид рас- ходов									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	возмещения собственникам жилых и не жилых помещений взамен изымаемых, а также приобретение жилых помещений на первичном и вторичном рынке жилья в целях исполнения судебных решений													
	Контрольное событие:	X	X	X	X									
5.1	Подготовка технического задания на проведение аукционов на право заключения контрактов на приобретение жилых помещений	X	X	X	X	начальник жилищного отдела управления жилищной политики Т.Е. Теплякова	подготовлено техническое задание на проведение аукционов на право заключения контрактов на приобретение жилых помещений	в случае поступления в управление жилищной политики на исполнение исполнительного документа, а также в случае выделения дополнительных бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования	0	0	0	0	0	0
5.2	Размещение извещений о проведении аукционов на право заключения контрактов на приобретение жилых помещений	X	X	X	X	начальник управления закупок М.В. Сражевская	размещены извещения о проведении аукционов на право заключения	в течение 7 дней с момента поступления заявки на проведение аукциона	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		код главы (ГРБС)	подразде л	целевая статья	вид рас- ходов			начало	окончани е	всего	в том числе			
											федераль ный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внеб юдже тные средс тва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							контрактов на приобретение жилых помещений							
5.3	Заключение муниципальных контрактов с победителями аукционов	X	X	X	X	начальник управления жилищной политики Н.Л.Янкин	заключены муниципальные контракты с победителями аукционов	по истечении 10 дней с даты проведения аукциона	0	0	0	0	0	0
5.4	Прием-передача жилых помещений	X	X	X	X	начальник управления жилищной политики Н.Л.Янкин	проведена прием-передача жилых помещений	в срок, установленный муниципальным контрактом	0	0	0	0	0	0
5.5	Оплата обязательств по муниципальным контрактам, выплата возмещения собственникам жилых помещений	001	0501	09001 12040	412	начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Т.А. Миронова	оплачены обязательства по муниципальным контрактам	в течение 15 рабочих дней с даты получения акта выполненных работ и счета на оплату, после государственной регистрации соглашения об изъятии недвижимости для	5460,00	0	0	0	5460,00	0

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		код главы (ГРБС)	подразде л	целевая статья	вид рас- ходов			начало	окончани е	всего	в том числе			
											федераль ный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внеб юдже тные средс тва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								муниципальных нужд						
6	Проведение экспертизы проектно-изыскательной организацией для определения технического состояния несущих конструктивных элементов и процента физического износа многоквартирных домов муниципального жилищного фонда													
	Контрольное событие:	X	X	X	X									
6.1	Подготовка технического задания для проведения аукциона на заключение муниципального контракта по проведению экспертизы проектно-изыскательной организацией для определения технического состояния несущих конструктивных элементов и процента физического износа многоквартирных домов муниципального жилищного фонда	X	X	X	X	начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова	подготовлено техническое задание для проведения аукциона на заключение муниципального контракта	11.01. 2021	25.12. 2021	0	0	0	0	0
6.2	Размещение извещения о проведении аукциона на право заключения контракта	X	X	X	X	начальник управления имущественных отношений	размещено извещение о проведении аукциона на	11.01. 2021	25.12. 2021	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.	в том числе			
		код главы (ГРБС)	подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание		всего	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Т.Ю. Степанова	право заключения контракта							
6.3	Заключение контракта с победителем аукциона	X	X	X	X	начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова	заключен контракт с победителем аукциона	11.01.2021	25.12.2021	0	0	0	0	0
6.4	Приемка и оплата выполненных работ	025	0501	09001 20340	244	начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова	проведена приемка и оплата выполненных работ	11.01.2021	25.12.2021	100,00	0	0	100,00	0
7	Строительство многоквартирных домов для расселения граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных до-мах, признанных аварийными и под-лежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации (в том числе подготовка проектной документации и/или выполнение инженерных изысканий). Адреса ориентиров земельных участков, на которых запланировано строительство: г. Уссурийск, улица Александра Зеленского, д. 30; г. Уссурийск, ул. Полушкина, д. 55; г. Уссурийск, ул. Плантационная, участок № 36; г. Уссурийск, ул. Октябрьская, в районе д. 132; г. Уссурийск, ул. Мельничная, д. 2а/1													
	Контрольное событие:	X	X	X	X					0	0	0	0	0
7.1	Формирование и постановка на кадастровый учет	X	X	X	X	начальник управления	поставлены на кадастровый	11.03.2021		0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		код главы (ГРБС)	подразде л	целевая статья	вид рас- ходов			начало	окончани е	всего	в том числе			
											федераль ный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внеб юдже тные средс тва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	земельных участков для строительства многоквартирных домов					градостроительст ва М.А. Стефаненко	учет земельные участки для строительства многоквартирн ых домов							
7.2	Подготовка проекта постановления об утверждении перечня объектов капитального строительства, в целях архитектурно- строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта которых применяются особенности осуществления закупок и исполнения контрактов, , предусмотренные частями 56-63 статьи 112 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для	X	X	X	X	начальник управления жилищной политики Н.Л. Янкин	утверждены постановления об утверждении перечня объектов капитального строительства	23.03.2021	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		код главы (ГРБС)	подразде л	целевая статья	вид рас- ходов			начало	окончани е	всего	в том числе			
											федераль ный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внеб юдже тные средс тва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	обеспечения государственных и муниципальных нужд»													
7.3	Размещение извещений о проведении открытого конкурса в электронной форме в соответствии № 44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на выполнение работ по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий, строительство многоквартирных жилых домов	X	X	X	X	директор МКУ УГО «СЕЗЗ» О.А. Попов	размещены извещения о проведении аукцион на выполнение работ по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий, строительство многоквартирн ых жилых домов	11.06.2021	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
										всего	в том числе			
		код главы (ГРБС)	подразде л	целевая статья	вид рас- ходов			начало	окончани е		федераль ный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внеб юдже тные средс тва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.4	Заключение контракта с победителем аукциона	X	X	X	X	директор МКУ УГО «СЕЗЗ» О.А. Попов	заключен контракт с победителем аукциона	10.09.2021	X	X	X	X	X	X
7.5	Выполнение инженерных изысканий на проектирование и строительство многоквартирных жилых домов для расселения граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации	X	X	X	X	директор МКУ УГО «СЕЗЗ» О.А. Попов	проведены инженерные изыскания на проектирование и строительство многоквартирных жилых домов	15 календарных дней	X	X	X	X	X	X
7.6	Получение технических условий, подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического	X	X	X	X	директор МКУ УГО «СЕЗЗ» О.А. Попов	получены технические условия о возможности	7 рабочих дней	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
										всего	в том числе			
		начало	окончани е	федераль ный бюджет	краевой бюджет			местный бюджет	внеб юдже тные средс тва					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	обеспечения						подключения (присоединение) к сетям инженерно- технического обеспечения							
7.7	Выполнение проектно- сметной документации на выполнение работ по строительству многоквартирных домов	X	X	X	X	директор МКУ УГО «СЕЗЗ» О.А. Попов	разработана проектно- сметная документация на выполнение работ по строительству многоквартирн ых жилых домов	30 календарных дней		X	X	X	X	X
7.8	Прохождение государственной экспертизы проектно- сметной документации, результатов инженерных изысканий и проведение проверки достоверности сметной стоимости объектов капитального	X	X	X	X	директор МКУ УГО «СЕЗЗ» О.А. Попов	получено положительное заключение государственно й экспертизы проектно- сметной документации, результатов	55 календарных дней		X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		код главы (ГРБС)	подразде л	целевая статья	вид рас- ходов			начало	окончани е	всего	в том числе			
											федераль ный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внеб юдже тные средс тва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	строительства						инженерных изысканий и проведение проверки достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства							
7.9	Получение (выдача) разрешения на строительство многоквартирных домов	X	X	X	X	директор МКУ УГО «СЕЗЗ» О.А. Попов, начальник управления градостроительст ва М.А. Стефаненко	выдано разрешение на строительство многоквартирн ых домов	24 рабочих дня		0	0	0	0	0
7.1 0	Разработка рабочей документации (одновременно с выполнением строительно- монтажных работ)	X	X	X	X	директор МКУ УГО «СЕЗЗ» О.А. Попов	разработана рабочая документация на строительство многоквартирн ых жилых домов	20 календарных дней		0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		всего	Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.			
								начало	окончани е		в том числе			
		код главы (ГРБС)	подразде л	целевая статья	вид рас- ходов						федераль ный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внеб юдже тные средс тва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.1 1	Выполнение строительно-монтажных работ, инженерное оборудование, в том числе: земляные работы, устройство фундаментов, прочие основные работы, вспомогательные и кровельные работы, технологическое присоединение	X	X	X	X	директор МКУ УГО «СЕЗЗ» О.А. Попов, начальник управления градостроительства М.А. Стефаненко	проведены строительно-монтажных работы, инженерное оборудование многоквартирных жилых домов	232 календарных дня	0	0	0	0	0	0
7.1 2	Осуществление строительного контроля объектов капитального строительства	X	X	X	X	директор МКУ УГО «СЕЗЗ» О.А. Попов, начальник управления градостроительства М.А. Стефаненко	проведен строительный контроль объектов капитального строительства	на протяжении всего срока строительно-монтажных работ	0	0	0	0	0	0
7.1 3	Приемка законченных строительством объектов капитального строительства	X	X	X	X	директор МКУ УГО «СЕЗЗ» О.А. Попов, начальник управления градостроительства М.А. Стефаненко	приняты объекты капитального строительства	10 рабочих дней	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		всего	Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.			
		код главы (ГРБС)	подразде л	целевая статья	вид рас- ходов			начало	окончани е		в том числе			
											федераль ный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внеб юдже тные средс тва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.1 4	Ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства	X	X	X	X	директор МКУ УГО «СЕЗЗ» О.А. Попов, начальник управления градостроительст ва М.А. Стефаненко	объекты капитального строительства введены в эксплуатацию	45 рабочих дней	0	0	0	0	0	0
7.1 5	14. Прием-передача и оплата выполненных работ по заключенным контрактам	X	X	X	X	директор МКУ УГО «СЕЗЗ» О.А. Попов, начальник управления градостроительст ва М.А. Стефаненко	приняты и оплачены выполненные работы по заключенным контрактам	в соответствии с условиями заключенных контрактов	0	0	0	0	0	0
7.1 6	Постановка на кадастровый учет жилых помещений	X	X	X	X	директор МКУ УГО «СЕЗЗ» О.А. Попов, начальник управления градостроительст ва М.А. Стефаненко	жилые помещения поставлены на кадастровый учет	20-30 календарных дней	0	0	0	0	0	0
7.1 7	Регистрация права собственности на жилые помещения	X	X	X	X	начальник управления имущественных	оформлены права собственности	в течение одного месяца с даты приема-передачи	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
										всего	в том числе			
		код главы (ГРБС)	подразде л	целевая статья	вид рас- ходов			начало	окончани е		федераль ный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внеб юдже тные средс тва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						отношений Т.Ю. Степанова	на жилые помещения							
Задача № 2 «Организация расселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации»														
1.	Принятие решений об изъятии у собственников жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, и изъятии соответствующих земельных участков для муниципальных нужд													
	Контрольное событие:	X	X	X	X					0	0	0	0	0
1.1	Подготовка проектов постановлений об изъятии земельных участков и жилых помещений, расположенных в многоквартирных аварийных домах, и их согласование	X	X	X	X	начальник управления градостроительст ва М.А. Стефаненко, начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова	согласованы проекты постановлений об изъятии земельных участков и жилых помещений, расположенных в многоквартирн ых аварийных домах	11.01. 2021	25.12. 2021	0	0	0	0	0
1.2	Направление постановлений об изъятии земельных	X	X	X	X	начальник управления	направлены постановления	в течение 14 рабочих дней с		0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
										всего	в том числе			
		начало	окончани е	федераль ный бюджет	краевой бюджет			местный бюджет	внеб юдже тные средс тва					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	участков и жилых помещений в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок по нему					градостроительст ва М.А. Стефаненко, начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова	об изъятии земельных участков и жилых помещений	момента подачи заявления о регистрации постановлений об изъятии земельных участков и жилых помещений						
2	Определение размера возмещения изымаемых у собственников жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации									360,00	0	0	360,00	0
	Контрольное событие:	X	X	X	X									
2.1	Подготовка технического задания для проведения аукциона на заключение муниципального контракта на определение закупной стоимости жилых помещений, подлежащих расселению	X	X	X	X	начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова	подготовлено техническое задание для проведения аукциона на заключение муниципальног о контракта на определение выкупной стоимости жилых помещений,	11.01. 2021	25.12. 2021	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		код главы (ГРБС)	подразде л	целевая статья	вид рас- ходов			начало	окончани е	всего	в том числе			
											федераль ный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внеб юдже тные средс тва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							подлежащих расселению							
2.2	Размещение извещения о проведении аукциона на право заключения контракта на определение выкупной стоимости жилых помещений	X	X	X	X	начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова	размещены извещения о проведении аукциона на право заключения контракта на определение выкупной стоимости жилых помещений	11.01. 2021	25.12. 2021	0	0	0	0	0
2.3	Заключение контракта с победителем аукциона	X	X	X	X	начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова	заключен контракт с победителем аукциона	11.01. 2021	25.12. 2021	0	0	0	0	0
2.4	Приемка и оплата выполненных работ	025	0501	09003 21020	244	начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова	проведена приемка и оплата выполненных работ	11.01. 2021	25.12. 2021	360,00	0	0	360,00	0

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
										всего	в том числе			
		начало	окончани е	федераль ный бюджет	краевой бюджет			местный бюджет	внеб юдже тные средс тва					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Заключение договоров социального найма жилых помещений с гражданами, проживающими в жилых помещениях на условиях договоров социального найма, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и под лежащими сносу или ре-конструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации									0	0	0	0	0
	Контрольное событие:	X	X	X	X									
3.1	Подготовка проектов постановлений о предоставлении гражданину жилого помещения и их согласование	X	X	X	X	начальник жилищного отдела управления жилищной политики Т.Е. Теплякова	согласованы проекты постановлений о предоставлении гражданину жилого помещения	в течение 5 рабочих дней с даты постановления о включении жилого помещения в реестр муниципальной казны		0	0	0	0	0
3.2	Оформление договора социального найма на предоставленное жилое помещение и выдача его нанимателю	X	X	X	X	начальник отдела учета и распределения жилья управления жилищной политики Л.В. Бутенко	заключены договоры социального найма на предоставленно е жилое помещение и выдача его нанимателю	в течение 5 рабочих дней с даты принятия о постановления о предоставлении жилого помещения		0	0	0	0	0
4.	Подготовка проектов соглашений о предоставлении собственникам жилых помещений взамен изымаемых									0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		код главы (ГРБС)	подразде л	целевая статья	вид рас- ходов			начало	окончани е	всего	в том числе			
											федераль ный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внеб юдже тные средс тва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Контрольное событие:	X	X	X	X									
4.1	Направление постановлений об изъятии земельных участков и жилых помещений собственникам жилых помещений.	X	X	X	X	начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова	направлены собственникам постановления об изъятии земельных участков и жилых помещений	11.01. 2021	30.12. 2021	0	0	0	0	0
4.2	Направление собственникам жилых помещений проектов договоров мены о передаче собственникам взамен жилого помещения с зачетом его стоимости.	X	X	X	X	начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова	направлены собственникам жилых помещений проектов договоров мены о передаче собственникам взамен изымаемого жилого помещения с зачетом его стоимости.	11.01. 2021	30.12. 2021	0	0	0	0	0
5	Заключение с собственниками изымаемых жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом, согласений о									0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		код главы (ГРБС)	подразде л	целевая статья	вид рас- ходов			начало	окончани е	всего	в том числе			
											федераль ный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внеб юдже тные средс тва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	предоставлении жилых помещений взамен изымаемых													
	Контрольное событие:	X	X	X	X									
5.1	Заключение и обеспечение перехода права собственности на жилые помещения на основании договоров мены с собственниками о предоставлении им жилых помещений, взамен изымаемых.	X	X	X	X	начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова	переход права собственности на жилые помещения на основании договоров мены с собственниками о предоставлении им жилых помещений, взамен изымаемых.	11.01. 2021	30.12. 2021	0	0	0	0	0
6	Заключение соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с собственниками жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации									0	0	0	0	0
	Контрольное событие:	X	X	X	X									
6.1	Направление собственникам жилых помещений проектов соглашений об изъятии	X	X	X	X	начальник управления имущественных	направлены собственникам жилых	11.01. 2021	30.12. 2021	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		код главы (ГРБС)	подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	недвижимости для муниципальных нужд					отношений Т.Ю. Степанова	помещений проекты соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд							
6.2	Заключение соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд	X	X	X	X	начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова	заключены соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд	11.01. 2021	30.12. 2021	0	0	0	0	0
6.3	Регистрация перехода права собственности на жилые помещения на основании соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд в Управлении Федеральной службы регистрации кадастра и картографии по Приморскому краю	X	X	X	X	начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова	оформлены права собственности на жилые помещения на основании соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных	11.01. 2021	30.12. 2021	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		код главы (ГРБС)	подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание					
											в том числе			
										всего	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							нужд							
Задача № 3 «Выполнение сноса аварийных домов»														
1	Снос расселенных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации									3000,00	0	0	3000,00	0
	Контрольное событие:	X	X	X	X									
1	Заключение договоров на выполнение работ по разработке проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства	X	X	X	X	начальник жилищного отдела управления жилищной политики Т.Е. Теплякова	заключены договоры на выполнение работ по разработке проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства	11.01. 2021	25.12. 2021	0	0	0	0	0
2	Оплата договоров на выполнение работ по разработке проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства	001	0501	09003 20360	244	начальник управления бухгалтерского учета отчетности Т.А. Миронова	оплачены договоры на выполнение работ по разработке проектов	11.01. 2021	25.12. 2021	300,00	0	0	300,00	0

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		код главы (ГРБС)	подразде л	целевая статья	вид рас- ходов			начало	окончани е	всего	в том числе			
											федераль ный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внеб юдже тные средс тва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Размещение извещения на проведение аукциона на право заключения контрактов на выполнение работ по сносу аварийных домов	X	X	X	X	начальник управления закупок М.В. Сражевская	размещены извещения на проведение аукциона на право заключения контрактов на выполнение работ по сносу аварийных домов	01.02. 2021	25.12. 2021	0	0	0	0	0
4	Заключение муниципальных контрактов с победителем аукциона	X	X	X	X	начальник управления жилищной политики Н.Л. Янкин	заключены муниципальные контракты с победителем аукциона	по истечении 10 дней с момента подведения итогов аукциона		0	0	0	0	0
5	Осуществление контроля за выполнением работ по сносу аварийных домов, приемка выполненных	X	X	X	X	начальник управления жилищной политики	проведен контроль за выполнением работ по сносу	в течение всего срока исполнения контракта (договора)		0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		код главы (ГРВС)	подразде л	целевая статья	вид рас- ходов			начало	окончани е	всего	в том числе			
											федераль ный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внеб юдже тные средс тва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	работ					Н.Л. Янкин	аварийных домов, приемка выполненных работ							
6	Оплата обязательств Подрядчику, согласно актам приема-передачи выполненных работ	001	0501	09003 20360	244	начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Т.А. Миронова	проведена оплата обязательств Подрядчику, согласно актам приема- передачи выполненных работ	в течение 15 рабочих дней с момента получения акта выполненных работ и счета на оплату		2700,00	0	0	2700,00	0
7	Подготовка и проведение мероприятий по обследованию снесенных домов и изготовлению актов об отсутствии объектов недвижимости	X	X	X	X	начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова	обследованы земельные участки снесенных домов и изготовлению актов об отсутствии объектов недвижимости	01.02. 2021	20.12. 2021	0	0	0	0	0
8	Подача заявлений о снятии с кадастрового учета и	X	X	X	X	начальник управления	прекращение права	01.02. 2021	20.12. 2021	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		код главы (ГРБС)	подразде л	целевая статья	вид рас- ходов			9	10	всего	в том числе			
											федераль ный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внеб юдже тные средс тва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	прекращения права собственности Уссурийского городского округа на снесенные дома в Управлении Федеральной службы регистрации кадастра и картографии по Приморскому краю					имущественных отношений администрации Т.Ю. Степанова	собственности Уссурийского городского округа на сносенные дома							