

**Отчет**  
о ходе реализации муниципальной программы «Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма на территории Уссурийского городского округа» на 2015 -2017 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 11 февраля 2015 года № 400-НПА, за 2016 год

Разработчик- управление по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации Уссурийского городского округа

**Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий**

№ п/п	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1.	Разработка и изготовление наглядно-агитационной продукции (памяток, брошюр) антитеррористической направленности	(согласно плана-графика)	Бабенко О.А., главный специалист 1 разряда отдела по взаимодействию с силовыми структурами	апрель-июнь	июнь	договор № 4 от 30.06.2016 с ООО «Издательский центр «Характер» на 60000 руб. Изготовлены и распространены 1000 памяток	
2.	Проведение конкурса на «Лучшую добровольную народную дружину Уссурийского городского округа»	(согласно плана-графика)	Бабенко О.А., главный специалист	сентябрь - ноябрь	октябрь-ноябрь	договор № 12 от 26.10.2016 с ИП «Чернов»	

			1 разряда отдела по взаимодействию с силовыми структурами			на 5000 руб. Приобретено 10 букетов цветов.	
3.	Изготовление баннеров о работе общественных формирований правоохранительной направленности	(согласно плана-графика)	Бабенко О.А., главный специалист 1 разряда отдела по взаимодействию с силовыми структурами	апрель-июнь	июнь	договор № 3 от 24.06.2016 с ИП «Дмитриев» на 18200 руб. Изготовлено 2 баннера	
4.	Проведение в общеобразовательных учреждениях классных часов о порядке и правилах поведения населения при угрозе возникновения террористических актов	(согласно плана-графика)	Гончарова Е.Г., главный специалист управления образования и молодежной политики	январь-декабрь	январь-декабрь	проведено 109 классных часов	

5.	Организация в образовательных учреждениях встреч родителей и детей с сотрудниками правоохранительных органов для проведения разъяснительных мероприятий по вопросам антитеррористической защищенности	(согласно плана-графика)	Гончарова Е.Г., главный специалист управления образования и молодежной политики	январь - декабрь	январь-декабрь	проведено встреч	119	
6.	Организация и проведение «Недели толерантности» в учреждениях профессионального образования	(согласно плана-графика)	Новокрещеных А.Г., старший специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту	октябрь-ноябрь	ноябрь	с 01 по 07 ноября в 11 учреждениях профессионального образования проведены мероприятия в рамках «Недели толерантности», охват 13666 человек.		
7.	Приобретение печатных изданий (плакатов, брошюр, книг), направленных на профилактику терроризма и экстремизма	(согласно плана-графика)	Лобачева Е.А., директор МБУК «Централизованная клубная система»	сентябрь	август	договоры с ИП «Дмитриев» на изготовление стендов на 19794 руб., с ООО «ДальРусь» на приобретение книг на 27706 руб., с ИП «Дмитриев» на приобретение		

						стенда наглядной агитации на 2500 руб. Приобретено 7 стендов и 69 книг	
8	Изготовление (приобретение) удостоверений народного дружинника	(согласно плана-графика)	Бабенко О.А., главный специалист 1 разряда отдела по взаимодействию с силовыми структурами	август-ноябрь	ноябрь	договор № 20 от 30.11.2016 с ИП «Радченко» на изготовление удостоверений на 3600 руб. Изготовлено 35 удостоверений	
9	Изготовление (приобретение) форменной одежды народного дружинника	(согласно плана-графика)	Бабенко О.А., главный специалист 1 разряда отдела по взаимодействию с силовыми структурами	апрель-июнь	август	договор № 6 от 02.08.2016 с ОАО «Приморская швейная фирма «Восток» на 6000 руб. Приобретено 10 жилетов	

**Раздел II. Финансовое обеспечение программы**

Объем финансирования на весь срок реализации программы (т.р.)	Фактически освоено за весь срок реализации программы (т.р.)	Оценка исполнения, %	Объем финансирования программы на текущий год (т.р.)	Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (т.р.)	Оценка исполнения на дату отчета (%)	Заключено контрактов на отчетную дату (т.р.)	Оценка исполнения с учетом контрактов (%)
Всего: 891,15	601,05	67,5	Всего: 277,8	277,8	100	277,8	100
федеральный			федеральный				
краевой			краевой				
внебюджет			внебюджет				
местный 891,15	601,05	67,5	местный 277,8	277,8	100	277,8	100

**Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу на отчетную дату**

Наименование и дата нормативно-правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
Постановление администрации Уссурийского городского округа от 29 июля 2015 года № 1963-НПА	Внесены мероприятия по изготовлению удостоверений, нагрудных знаков и форменной одежды народного дружины с дополнительным финансированием в сумме 69150 рублей, в том числе на 2015 год - 61250 рублей, на 2016 год - 3800 рублей, на 2017 год – 4100 рублей.
Постановление администрации Уссурийского городского округа от 30 декабря 2016 года № 4155-НПА	Внесены изменения в наименование программы; уточнены коды бюджетной классификации; уточнен перечень ожидаемых результатов программы; уменьшена сумма, выделяемая в 2017 году на изготовление баннеров (с 26000 рублей до 24000 рублей), в 2017 году не планируется выделять средства в сумме 1700 рублей на изготовление удостоверений народного дружины, в связи с чем высвободившиеся деньги в сумме 3700 рублей направлены на изготовление форменной одежды

	народного дружинника с увеличением финансирования с 2400 рублей до 6100 рублей.
--	---

Таким образом, мероприятия муниципальной программы «Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма на территории Уссурийского городского округа» на 2015-2017 годы исполняются в соответствии с планом-графиком.