

Приложение № 7
к Порядку
разработки, реализации
и оценки эффективности
муниципальных программ
Уссурийского
городского округа

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

Наименование муниципальной программы: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов Уссурийского городского округа» 2016-2024 годы»

Отчетный период: I квартал 2022 года

Ответственный исполнитель: главный специалист 1 разряда управления по работе с территориями И.Ю.Довгулева

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответствен ный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано вая	Фактичес кая	Ожидаем ая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа (подпрограмма) (наименование) «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов Уссурийского городского округа» 2016-2024 годы»										
x	x	x	x	x	x	x	2958,0	2985,0		
1.1	Выполнение работ по доставке, монтажу и поддержанию эксплуатационн ых свойств резервуаров для хранения воды в сельских населенных пунктах	главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориям и Довгулева И.Ю.					2100,0	2100,0	0,00	
1.1 .1	Разработка технического задания к муниципальному		19.01.2 022- 04.02.2 022	04.02.202 2	04.02.202 2	выполнено				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответствен ный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано вая	Фактичес кая	Ожидаем ая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	у контракту. Подготовка заявки для размещения закупки в электронном виде путем проведения электронного аукциона.									
1.1 .2	Размещение заказа в электронной форме (электронный аукцион).		02.08.2 0022- 17.02.2 022	17.02.202 2	17.02.202 2	выполнено				
1.1 .3	Заключение муниципальног о контракта		18.02.2 022- 28.02.2 022	11.04.202 2	28.02.202 2	выполнено				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственн ый исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано вая	Фактичес кая	Ожидаем ая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1 .4	Контроль исполнения муниципальног о контракта, приемка выполненных работ.		01.03.2 022- 30.05.2 022							
	Причиной отклонения от сроков: несвоевременное предоставление коммерческих предложений организациями.									
1.2	Проведение работ по устройству, обновлению противопожарн ых минерализован ных полос в сельских населенных пунктах	главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориям и Довгулева И.Ю.	04.07.2 022- 22.07.2 022				552,0	552,0	00,0	

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответствен ный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано вая	Фактичес кая	Ожидаем ая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2 .1	Разработка технического задания к муниципальному контракту. Подготовка заявки для размещения закупки в электронном виде путем проведения электронного аукциона.		04.07.2 022- 22.07.2 022							
1.2 .2.	Размещение заказа в электронной форме (электронный аукцион).		27.07.2 022- 05.08.2 022							

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответствен ный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано вая	Фактичес кая	Ожидаем ая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2 .3.	Заключение муниципальног о контракта		11.08.2 022- 22.08.2 022							
1.2 .4.	Контроль исполнения муниципальног о контракта, приемка выполненных работ.		01.10.2 022- 30.11.2 022							
1.4	Приобретение первичных средств пожаротушения	главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориям и Довгулева И.Ю.					202,0	202,0		

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственн ый исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано вая	Фактичес кая	Ожидаем ая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.4 .1.	Приобретение первичных средств пожаротушения	главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориям и Довгулева И.Ю.					100,0	100,0		
1.4 .2	Разработка технического задания к муниципальному контракту. Подготовка заявки для размещения закупки в электронном виде путем проведения		17.01.2 022- 31.01.2 022	31.01.202 2	31.01.202 2	выполнено				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответствен ный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано вая	Фактичес кая	Ожидаем ая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	электронного аукциона.									
1.4 .3	Заключение муниципальног о контракта		26.02.2 022- 10.03.2 022	01.03.202 2	10.03.202 2	выполнено				Заключен контракт № 2/2021 от 01.03.2022 с ООО «Альтаир» на сумму 61, 4
1.4 .4.	Контроль исполнения муниципальног о контракта, приемка выполненных работ.		11.03.2 022- 25.12.2 022							
1.4 .2.	Приобретение горюче	главный специалист 1 разряда					67,6	67,6		

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственн ый исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано вая	Фактичес кая	Ожидаем ая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	смазочных материалов	Управления по работе с территориям и Довгулева И.Ю.								
1.4 .2. 1	Разработка технического задания к муниципальному контракту. Подготовка заявки для размещения закупки в электронном виде путем проведения электронного аукциона. (бензин АИ-92)		17.01.2 022- 31.01.2 022	31.01.202 2	31.01.202 2	выполнено				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственн ый исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано вая	Фактичес кая	Ожидаем ая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.4 .2. 2	Размещение заказа в электронной форме (электронный аукцион).		01.02.2 022- 17.02.2 022	17.02.202 2	17.02.202 2	выполнено				
1.4 .2. 3.	Заключение муниципальног о контракта		18.02.2 022- 01.03.2 022	21.03.202 2	01.03.202 2	выполнено				Заключен контракт 6/2021 от 21.03.2022 с ООО «Комплект сервис» на сумму 63,0
1.4 .2. 4.	Контроль исполнения муниципальног о контракта, приемка		02.03.2 022- 30.04.2 022							

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственн ый исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано вая	Фактичес кая	Ожидаем ая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	выполненных работ, оплата									
	Причиной отклонения от сроков: несвоевременное предоставление коммерческих предложений организациями.									
1.4 .3	Выполнение работ по ремонту технических средств	главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориям и Довгулева И.Ю.					34,4	34,4	00,0	
1.4 .3. 1.	Разработка технического задания к муниципальному контракту. Подготовка заявки для		20.01.2 022- 30.01.2 022	30.01.202 2	30.01.202 2	выполнено				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственн ый исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано вая	Фактичес кая	Ожидаем ая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	размещения закупки в электронном виде путем проведения электронного аукциона.									
1.4 .3. 2	Размещение заказа в электронной форме (электронный аукцион)		31.01.2 022- 07.02.2 022	07.02.202 2	07.02.202 2	выполнено				
1.4 .3. 3	Заключение муниципальног о контракта		08.02.2 022- 11.02.2 022	07.02.202 2	11.02.202 2	выполнено			6,1	Заключен контракт 1/2022 с ООО «Ближе к Делу» на сумму 34,4

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответствен ный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано вая	Фактиче ская	Ожидае мая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.4 .3. 4.	Контроль исполнения муниципальног о контракта, приемка выполненных работ.		12.02.2 022- 25.12. 2022			Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонт бензинового оборудования.				
2	Приобретение печатной продукции по пожарной безопасности для отделов по работе с территориями	главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориям и Довгулева И.Ю.					104,0	104,0	00,0	
2.1	Разработка технического задания к муниципальному контракту.		02.02.2 022- 22.02.2 022	22.02.202 2	22.02.202 2	выполнено				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственн ый исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано вая	Фактичес кая	Ожидаем ая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Подготовка заявки для размещения закупки в электронном виде путем проведения электронного аукциона.									
2.2	Размещение заказа в электронной форме (электронный аукцион)		25.02.2 022- 14.03.2 022	14.03.202 2	14.03.202 2	выполнено				
2.3	Заключение муниципальног о контракта		15.03.2 022- 25.03.2 022	25.03.202 2	25.03.202 2	выполнено				Аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок на участия в

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственн ый исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плано вая	Фактичес кая	Ожидаем ая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										эл.аукционе
2.4	Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ.		26.03.2022-25.05.2022			Изготовление полиграфической информации по пожарной безопасности.				
	Причиной отклонения от сроков: аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок на участия в эл.аукционе.									
Всего по Программе							2958,0	2958,0	6.1	
В том числе средства местного бюджета							2958,0	2958,0	6.1	
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):										

[illegible]