

Мониторинг реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности Уссурийского городского округа» на 2018-2022 годы за 9 месяцев 2020 год

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб.
			плановая	фактическая	ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс.руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс.руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс.руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Основное мероприятие. «Формирование муниципальной собственности, его управление, распоряжение и содержание»	X	X	X		X	67 502,98	67 566,31 (вносятся изменения в программу)	62 569,93	

1.1.	Проведение технической инвентаризации и паспортизации, проведение кадастровых работ недвижимого имущества муниципальной казны, имущества, принимаемого в муниципальную собственность, и бесхозяйного имущества (жилых и нежилых помещений)	заместитель начальника отдела формирования и учета муниципального имущества К.В.Ковалева	Январь – декабрь 2020 года	Январь-сентябрь 2020 года		Проведена техническая инвентаризация и паспортизация на 219 объектов.	1 000,0	1 000,0	522,08	1.Заключен и исполнен муниципальный контракт от 16.03.2020г № 03203000016200000060001 (проведение электронного аукциона) на 157,413 тыс.р. 2. Заключен и исполнен муниципальный контракт в отношении 110 объектов от 19.05.2020 г №03203000016200000016 на сумму 111,667 тыс.руб. 3. Заключены и исполнены 16 муниципальных контрактов (закупки малого объема) на 270,0 тыс.руб.
1.1.2.	Заключен муниципальный контракт путем проведения электронного аукциона		Март 2020 Май 2020	16.03. 2020 19.05 2020		170	x	x	x	x
1.1.3.	Закупки малого объема по мере возникновения необходимости		Январь-декабрь 2020	Январь-октябрь 2020		49	x	x	x	x

1.2.	Проведение инвентаризации земельных участков под объектами муниципальной казны (инженерно-геодезические работы)	заместитель начальника отдела формирования и учета муниципального имущества К.В.Ковалева	Январь-декабрь 2020 года	Январь-сентябрь 2020 года		Проведена инвентаризация 36 земельных участков	150	150	54,3	1). Заключен и находится на исполнении муниципальный контракт в отношении 19 земельных участков от 16.03.2020г № 032030000162000000500 01 на 61,60 тыс руб. Срок исполнения – июнь 2020г. Находится на стадии расторжения. 2). Заключен и находится на исполнении муниципальный контракт в отношении 9 земельных участков от 19.05.2020г №03203000016200000170 001 на 24,828 тыс.руб. Срок исполнения – июль 2020г. Проводится приемка работ по контракту. Заключены и исполнены 5 муниципальных контрактов в отношении 8 земельных участков на 62,3 тыс.руб.
1.2.1.	Заключен муниципальный контракт путем проведения электронного аукциона		Март 2020 Май 2020	16.03. 2020 19.05. 2020		28	x	x	x	x
1.2.2.	Закупки малого объема по мере возникновения необходимости		Январь-сентябрь 2020	Январь-сентябрь 2020		8	x	x	x	x

1.3	Государственная регистрация права собственности Уссурийского городского округа на объекты недвижимого имущества, в том числе земельные участки под объектами муниципальной казны	Начальник отдела формирования и учета муниципального имущества Василькова О.В.	31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020	31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020	31.12.2020 31.12.2020	Зарегистрировано право собственности на 526 объектах	без финансирования	без финансирования	без финансирования	План на год – 745 объектов, план на 9 месяцев – 526 объектов.
1.4	Содержание и сохранение объектов муниципальной казны	X	X	X	X	Сохранность объектов казны.	5 977,72	5 977,72	3 299,44	1) Заключен и исполнен мун.контракт с АО «УПТС» на отопление 6 объектов казны на сумму 375,34 тыс.руб. 2) Заключено 2 мун.контракта на потребление эл. энергии на 9 объектов казны. Исполнение контр.30.09.2020г. на сумму 124,44 тыс.руб. 3) Заключен и исполнен мун.контракт с АО «УПТС» на отопление 110 квартир на сумму 694,39 тыс.руб. 4) Заключен мун.контракт на потребление эл. энергии на сумму 2 393,6 руб.(ОДН с квартир)

1.4.1	Заключен муниципальный контракт на поставку тепловой энергии	начальни к отдела бух- галтерско го учета и адми- нистриро- вания дохо-дов управлен ия имуще- ственных отно- шений Пальчук Т.Е., главный специали ст I разряда отдела бух- галтерско го учета и адми- нистриро- вания дохо-дов управ- ления имуще- ственных отно- шений Игнатова Е.С.	Февраль 2020 года	31.01. 2020		X	X	X	X	X
			Январь 2020 года	08.05. 2020						

1.4.1. 1.	Исполнен муниципальный контракт на поставку тепловой энергии	начальни к отдела бух- галтерско го учета и адми- нистриро- вания дохо дов управлен ия имуще- ственных отно- шений Пальчук Т.Е., главный специали ст 1 разряда отдела бух- галтерско го учета и адми- нистриро- вания дохо-дов управ- ления имуще- ственных отно- шений Игнатова Е.С.	Июнь 2020 года	Июнь 2020 года		X	X	X	X	X
			Июнь 2020 года							

1.4.2.	Заключены муниципальные контракты на поставку электрической энергии.	начальник отдела бухгалтерского учета и администрирования доходов управления имущественных отношений Пальчук Т.Е.	Январь 2020 года Июнь 2020 года	14.01.2020 16.07.2020 07.08.2020		X	X	X	X	X
--------	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

1.4.3.	Заключены муниципальные контракты на охрану неиспользуемых объектов муниципальной казны	Главный специалист 1 разряда отдела формирования и учета муниципального имущества Баева Т. А.	Декабрь 2019	10.12.2019		59	X	X	X	1) Заключен и находится на исполнении муниципальный контракт на охрану 32 объектов от 10.12.2019 № 032030000161900005700 01 на 345,521 тыс.руб. Срок исполнения – декабрь 2020г 2) Заключен и находится на исполнении муниципальный контракт на охрану 9 объектов от 10.12.2019 № 032030000161900005800 01 на 593,49 тыс.руб. Срок исполнения – декабрь 2020 года 3) закупками малого объема заключен один контракт на охрану 18 объектов на 120,0 тыс.руб. Срок исполнения – декабрь 2020г
--------	---	---	--------------	------------	--	----	---	---	---	--

1.4.4.	Заключен муниципальный контракт на изготовление информационных надписей на объектах культурного наследия (ОКН)	заместитель начальника отдела формирования и учета муниципального имущества К.В.Ковалева	Апрель 2020 г	19.05.2020		7	X	X	X	1) Заключен и находится на исполнении муниципальный контракт на изготовление информационных надписей на объектах культурного наследия от 19.05.2020 № 03203000016200000180001 на 108,392 тыс.руб Срок исполнения – декабрь 2020г 2) закупками малого объема заключен один контракт изготовление 1 информационной надписи на объектах культурного наследия на 29,39 тыс.руб. Срок исполнения – декабрь 2020г
1.4.5.	Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по обследованию объектов недвижимости с целью получения заключений о признании непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу	заместитель начальника отдела формирования и учета муниципального имущества К.В.Ковалева	Июль 2020 г	19.05.2020		34				Заключен и исполнен муниципальный контракт от 19.05.2020 №03203000016200000190001 на 98,038 тыс.руб План – 47. Невыполнение плана произошло в связи с корректировкой перечня объектов.

1.4.5. 1.	Исполнен муниципальный контракт на выполнение работ по обследованию объектов недвижимости с целью получения заключений о признании непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу	заместитель начальника отдела формирования и учета муниципального имущества К.В.Ковалева	Сентябрь 2020	Июнь 2020		34				
--------------	---	---	------------------	--------------	--	----	--	--	--	--

1.4.7	Закупки малого объема по мере необходимости		июль 2020	Январь – октябрь 2020		x	x	x	x	Заключены муниципальные контракты на сумму 1 611,38 тыс.руб
1.5	Управление и распоряжение объектами муниципальной казны	X					1 286,62	1 349,95 (вносятся изменения в программу)	96,41	

1.5.1	Снос (демонтаж) руинированных объектов муниципальной казны	начальник отдела формирования и учета муниципального имущества Василькова О.В.	Август 2020 года				200,0	200,0	0	
1.5.2	Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	начальник отдела бухгалтерского учета и администрирования доходов управления имущества Пальчук Т.Е.	до 25.01. 2020 года	Январь-сентябрь 2020		Оплачены налоги, сборы (транспортный налог) за 4 квартал 2019 года, за 1 квартал 2020 года, судебная экспертиза	1 006,62	1 086,23 (вносятся изменения в программу)	96,40	

1.5.2. 1.	Налоги, сборы и иные платежи оплачены.	начальник отдела бухгалтерского учета и админист рирования доходов управле ния имущест -венных Пальчук Т.Е.	до 25.01. 2020 года	15.01. 2020 года		X	X	X	X	X
			до 25.04. 2020 года	21.04. 2020 года						
			до 30.09.2020	до 30.09. 2020						

1.6	Оценка рыночной стоимости имущества муниципальной казны (бесхозяйного имущества - жилых и нежилых помещений, а также движимого имущества), имущества, приобретаемого в собственность Уссурийского городского округа, путем изъятия у граждан в рамках расселения их из ветхого и аварийного жилья	главный специалист 1 разряда отдела формирования и учета муниципального имущества Баева Т.А., главный специалист 1 разряда отдела использования и приватизации муниципального имущества Старикова Е.В.	Январь-декабрь 2020 года	Январь-декабрь 2020 года		Оценено 104 объекта казны	450,0	450,0	306,47	Заключены и исполнены: 1) 24.03.2020г. заключен и исполнен м.к. с ООО «Аналитик Центр» на 1 объект на сумму 3,99 тыс.руб. 2) 24.03.2020г. заключен и исполнен м.к. с ООО «Прайм Консалтинг» на 3 объекта на сумму 6,96 тыс.руб. 3) 19.06.2020 года заключен м.к. 01 с ООО «Прогресс» на оценку 20 объектов, на сумму 13 тыс.руб. 4) 01.09.2020 заключен но неисполнен м.к. 03203000016200000250001 с ООО "Аналитик Центр" на 1 объект на сумму 4,8 руб. 5) 22.06.2020 года заключен м.к. с ООО «Аналитик Центр» на оценку 4 объектов, на сумму 8,99 тыс.руб. 6) 29.06.2020 года заключен м.к. с ООО «Аналитик Центр» на 1 объект на сумму 4,7 тыс.руб. 7) 29.06.2020 года заключен м.к. с ИП Алексеева на 11 объектов, на сумму 16,96 тыс. руб. 8) 29.06.2020 года заключен м.к. с ООО «ГК «АЗИРА» на 7 на сумму 9,82 тыс. руб.
-----	---	--	--------------------------	--------------------------	--	---------------------------	-------	-------	--------	--

										9) Заключены и исполнены муниципальных контрактов(закупки малого объема) на 242,0 тыс руб. 29.09.2020 заключен 1 муниципальный контракт на 3 объекта на сумму 30, тыс. руб
1.6.1	Заключены муниципальные контракты на оценку объектов имущества казны путем проведения электронного аукциона		Январь-декабрь	январь-декабрь		20	X	X	X	X

[illegible]

1.8	Содержание и сохранение бесхозяйного недвижимого имущества на территории Уссурийского городского округа	начальник отдела формирования и учета муниципального имущества Василькова О.В.	Декабрь 2020 года				247,41	247,41	0	Заключены и находятся на исполнении муниципальные контракты № 032030000161900005200 01 от 29.10.2019 г. на 88 702,97 руб., № 032030000161900005900 01 от 02.12.2019 г. 27.02.2020 г. исполнителям направлены требования о предоставлении результатов исполнения контрактов.
-----	---	---	-------------------	--	--	--	--------	--------	---	---

1.9	Приобретение специализированной техники, насосных установок, оборудования	начальник отдела формирования и учета муниципального имущества Василькова О.В.	Январь 2020	Февраль – май 2020		Приобретено 14 единиц специализированной техники.	58 291,23	58 291,23	58 291,23	Заклучен и исполнен МК от 27.02.2020 №03203000016200000020 001 на 4 923,10 тыс.руб. на поставку 1 ед. техники Заклучен и исполнен МК от 28.02.2020 №03203000016200000030 001 на 4 216,00 тыс.руб на поставку 1 ед.техники Заклучен и исполнен МК от 28.02.2020 №03203000016200000010 001 на 4 616,80 тыс.руб на поставку 1 ед.техники Заклучен и исполнен МК от 05.03.2020 №03203000016200000040 001 на 4 098,810 тыс.руб. на поставку 1 ед.техники Заклучен и исполнен МК от 19.04.2020 №03203000016200000130 01 на 5 172,999 тыс.руб. на поставку 1 ед. техники Заклучен и исполнен МК от 21.04.2020 №03203000016200001000 01 на 4 041,866 тыс.руб. на поставку 2 ед.техники Заклучен и исполнен МК от 19.05.2020 №03203000016200000015 0001 на 15 518,999 тыс.руб на поставку 3 ед. техники Заклучен и исполнен МК от 27.05.2020 №03203000016200000014 001 на 15702,65 тыс.руб. на поставку 3 ед. техники
-----	---	--	-------------	--------------------	--	---	-----------	-----------	-----------	---

1.10. 1.	Заключены муниципальные контракты путем проведения электронного аукциона	начальник отдела формирования и учета муниципального имущества Василькова О.В.	февраль 2020	27.02.2020		14	X	X	X	Заключен и исполнен МК от 27.02.2020 №03203000016200000020 001 на 4 923,10 тыс.руб. на поставку 1 ед. техники Заключен и исполнен МК от 28.02.2020 №03203000016200000030 001 на 4 216,00 тыс.руб на поставку 1 ед. техники Заключен и исполнен МК от 28.02.2020 №03203000016200000010 001 на 4 616,80 тыс.руб на поставку 1 ед. техники Заключен и исполнен МК от 05.03.2020 №03203000016200000040 001 на 4 098,810 тыс.руб. на поставку 1 ед. техники Заключен и исполнен МК от 19.04.2020 №03203000016200000130 01 на 5 172,999 тыс.руб. на поставку 1 ед. техники Заключен и исполнен МК от 21.04.2020 №03203000016200001000 01 на 4 041,866 тыс.руб. на поставку 2 ед. техники Заключен и исполнен МК от 19.05.2020 №03203000016200000015 0001 на 15 518,999 тыс.руб на поставку 3 ед. техники Заключен и исполнен МК от 27.05.2020 №03203000016200000014 001 на 15702,65 тыс.руб. на поставку 3 ед. техники Заключен и исполнен
			февраль 2020	28.02.2020						
			март 2020	05.03.2020						
			апрель 2020	19.04.2020						
			апрель 2020	21.04.2020						
			май 2020	19.05.2020						
			май 2020	27.05.2020						

1.10. 1.1	Исполнены муниципальные контракты, специализированная техника приобретена	начальник отдела формирования и учета муниципального имущества Василькова О.В.				Приобретено 14 единиц специализированной техники.				Заключен и исполнен МК от 27.02.2020 №03203000016200000020001 на 4 923,10 тыс.руб. на поставку 1 ед. техники Заклучен и исполнен МК от 28.02.2020 №03203000016200000030001 на 4 216,00 тыс.руб на поставку 1 ед.техники Заклучен и исполнен МК от 28.02.2020 №03203000016200000010001 на 4 616,80 тыс.руб на поставку 1 ед.техники Заклучен и исполнен МК от 05.03.2020 №03203000016200000040001 на 4 098,810 тыс.руб. на поставку 1 ед.техники Заклучен и исполнен МК от 19.04.2020 №0320300001620000013001 на 5 172,999 тыс.руб. на поставку 1 ед. техники Заклучен и исполнен МК от 21.04.2020 №0320300001620000100001 на 4 041,866 тыс.руб. на поставку 2 ед.техники Заклучен и исполнен МК от 19.05.2020 №032030000162000000150001 на 15 518,999 тыс.руб на поставку 3 ед. техники Заклучен и исполнен МК от 27.05.2020 №03203000016200000014001 на 15702,65 тыс.руб. на поставку 3 ед. техники
--------------	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--

2.	2. Основное мероприятие. «Обеспечение деятельности органов администрации Уссурийского городского округа»	X	X	X			21 144,9	21 144,9	13 281,47	
2.1	Расходы на руководство и управление в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Уссурийского городского округа	начальник управления имуществом, отношений, начальник отдела бухгалтерского учета и администрирования доходов Пальчук Т.Е.	Январь декабрь 2020 года	31.03. 2020 30.06. 2020 30.09. 2020		Заработная плата сотрудникам управления выплачена в срок. Налоги и обязательные платежи оплачены в срок. Расчеты с поставщиками услуг произведены. Кредиторская задолженность, в том числе просроченная – отсутствует.	21 144,9	21 144,9	13 281,47	Заключено и находится на исполнении 6 контрактов.

2.1.1.	Финансирование управления имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа в соответствии с «Положением об управлении имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа» от 03 февраля 2012 года № 521-НПА, кассовым планом на 2020 год от 19 декабря 2019 года, сметой расходов управления имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа от 20 декабря 2019 года.	начальн ик управле ния иму- ществен ных отношен ий, начальн ик отдела бухгалте рского учета и адми нистрир ования доходов Пальчук Т.Е.	Январь- декабрь 2020 года	31.03. 2020 30.06. 2020 30.09. 2020						
	Всего по муниципальной программе						88 647,88	88 711,21	75 851,41	