

Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры и массового спорта
в Уссурийском городском округе» на 2016-2020 годы» за 2016 год

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Анализ развития физической культуры и спорта на территории Уссурийского городского округа								
1.	Пункт 1 Раздела I приложения к муниципальной программе «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2018 годы» (далее – Перечень)	Проведение мониторинга и анализа состояния развития физической культуры и спорта на территории Уссурийского городского округа (далее – УГО)	1. Информирование юридических лиц, включая общественные организации, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих деятельность по физической культуре и спорту, о предоставлении формы федерального статистического наблюдения «Сведения о физической культуре и спорте». 2. Проведение совещания с юридическими лицами, включая общественные организации, независимо от их	главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С.	11.01.2016г 12.01.2016г	11.01.2016г 12.01.2016г	Без финансирования. Подготовлены формы федерального статистического наблюдения №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», № 3-АФК «Сведения об адаптивной физической	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих деятельность по физической культуре и спорту, по заполнению форм федерального статистического наблюдения №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», № 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте», № 5 ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку». 3. Сбор и обработка информации (формы № 1-ФК, № 3-АФК, № 5-ФК), предоставленной юридическими лицами, включая общественные		20.01.2016г	20.01.2016г	культуре и спорте», № 5 ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку» и направлены в Департамент физической культуры и спорта Приморского края	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			организации, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих деятельность по физической культуре и спорту 4. Подготовка сводной информации о состоянии развития физической культуры и спорта УГО за 2015 г.		31.01.2016г	31.01.2016г		
II. Правовое обеспечение деятельности, направленной на развитие физической культуры и массового спорта на территории УГО								
2.	Пункт 2 Раздела II Перечня	Формирование календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий УГО	1. Прохождение согласования проекта постановления администрации УГО «Об утверждении календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий УГО на 2016 год» в структурных подразделениях	главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С.	29.01.2016г .	08.02.2016	Без финансирования. Постановление администрации УГО от 08.02.2016 № 319	

[illegible]

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		спортивных соревнованиях						
4.	Пункт 4 Раздела II Перечня	Подготовка и принятие Порядка предоставления субсидий спортивным федерациям, развивающим опорные виды спорта, на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий УГО и участием спортсменов УГО в официальных спортивных соревнованиях в 2016 – 2018 годах» (далее – постановление).	1. Подготовка проекта постановления администрации УГО «Об утверждении Порядка предоставления субсидий спортивным федерациям, развивающим опорные виды спорта, на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий УГО и участием спортсменов УГО в официальных спортивных соревнованиях в 2016 – 2018 годах» (далее – постановление).	главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С.	18.01.2016г	25.02.2016г	Без финансирования. Постановление администрации УГО от 09.06.2016 № 1708-НПА.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		мероприятий УГО и участием спортсменов в официальных спортивных соревнованиях	2. Прохождение согласования проекта постановления.		20.03.2016г	09.06.2016г		
5.	Пункт 5 Раздела II Перечня	Подготовка и принятие Положения о порядке предоставления субсидии на реализацию социально-значимых проектов «Спортивный дворик» в 2016-2018 годах	1. Подготовка проекта постановления администрации УГО «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии на реализацию социально-значимых проектов «Спортивный дворик» в 2016-2018 годах» (далее – постановление). 2. Прохождение согласования проекта постановления.	главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С.	18.01.2016г 20.03.2016г	18.01.2016г 05.07.2016г	Без финансирования. Постановление администрации УГО от 05.07.2016 № 1989-НПА.	

III. Осуществление комплекса мер по популяризации физической культуры и массового спорта среди населения, формирование здорового образа жизни

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Пункт 6 Раздела III Перечня	Освещение спортивных мероприятий в телевизионной программе «Неделя спорта»	1. Подготовка плана работ управления совместно с организациями, оказывающими услуги в области телевидения. 2. Подготовка и согласование договоров на оплату услуг по освещению вопросов физической культуры и спорта. 3. Контроль исполнения.	заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Качан А.Г.	01.02.2016г 25.02.2016г 15.04.2016г 15.06.2016г 15.08.2016г 15.10.2016г 15.12.2016г еженедельно	01.02.2016 25.02.2016г 15.04.2016г	Заключено и оплачено 6 договоров на сумму 595850,00 Вышло 32 программы «Неделя спорта». План 600000,00 руб. Процент исполнения – 99,31%	
7.	Пункт 7 Раздела III Перечня	Формирование банка спортивных достижений УГО	1. Сбор и обработка информации от руководителей физкультурно-спортивных организаций о достижениях спортсменов на официальных спортивных мероприятиях.	главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и	10 число каждого месяца	10 число каждого месяца	Без финансирования. За 2016г. в базу данных внесено 1919 победителей и призеров соревнования.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2. Формирование банка спортивных достижений УГО.	спорту Серикова М.В.	15 число каждого месяца	15 число каждого месяца	ний разных уровней.	
8.	Пункт 8 Раздела III Перечня	Изготовление социальной рекламы о достижениях спортсменов УГО	1. Взаимодействие с руководителями физкультурно-спортивных организаций по вопросу определения спортсменов, достойных для размещения их фотографий на рекламных банерах. 2. Согласование макетов банеров социальной рекламы о достижениях уссурийских спортсменов. 3. Подготовка и согласование договоров на оплату услуг по изготовлению социальной рекламы о достижениях спортсменов УГО. 4. Контроль изготовления и размещения	главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С.	10.08.2016г 18.08.2016г 21.08.2016г 07.09.2016г	10.08.2016г 18.08.2016г 21.08.2016г 07.09.2016г	Заключен и оплачен договор на сумму 60000,00 руб. Баннеры размещены на стадионах «Городской» и «Локомотив». План – 60000 руб. Процент исполнения – 100%	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			банеров социальной рекламы о достижениях уссурийских спортсменов.					
9.	Пункт 9 Раздела III Перечня	Изготовление рекламных афиш и буклетов о физкультурных и спортивных мероприятиях УГО	1. Взаимодействие с руководителями физкультурно-спортивных организаций по вопросу определения физкультурных и спортивных мероприятий, на которые необходимо изготовить афиши и буклеты. 2. Согласование макетов рекламных афиш и буклетов. 3. Подготовка и согласование сметы и договоров на оплату услуг по изготовлению рекламных афиш и буклетов. 4. Контроль изготовления и распространения рекламных афиш и буклетов.	главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С.	01.04.2016г 11.04.2016г 25.04.2016г 03.05.2016г	01.04.2016г 27.05.2016г 27.05.2016г 10.06.2016г	Заключен и оплачен договор на сумму 38000,00 руб. Изготовлено 600 афиш и 200 буклетов. План – 38000 руб. Процент исполнения – 100%	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV. Организация проведения официальных физкультурных и спортивных массовых мероприятий УГО								
10.	Пункт 10 Раздела IV Перечня	Организация проведения утренней общегородской зарядки	1. Подготовка и согласование сметы и договора на оплату услуг по организации проведения утренней общегородской зарядки. 2. Взаимодействие с образовательными учреждениями по вопросу участия детей и подростков в утренней общегородской зарядке. 3. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей города к участию в утренней общегородской зарядке. 4. Контроль проведения утренней общегородской зарядки.	главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С.	23.04.2016г 29.04.2016г 08.06.2016г 08.09.2016г 29.09.2016г 28.04.2016г 08.06.2016г 08.09.2016г 29.09.2016г 05.05.2016г 14.06.2016г 13.09.2016г 04.10.2016г	12.04.2016г 29.04.2016г 08.06.2016г 08.10.2016г 05.11.2016г 28.04.2016г 08.06.2016г 08.10.2016г 05.11.2016г 05.05.2016г 14.06.2016г 15.10.2016г 15.11.2016г	Заключен и оплачен договор на сумму 23750,00 руб. Проведено 4 зарядки, охват участников более 700 человек. План – 23750 руб. Процент исполнения – 100%	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	Пункт 11 Раздела IV Перечня	Спартакиада предприятий, организаций и учреждений УГО	1. Подготовка и согласование Положения о проведении Спартакиады предприятий, организаций и учреждений УГО. 2. Подготовка и согласование договоров на оплату услуг по организации проведения Спартакиады предприятий, организаций и учреждений УГО. 3. Взаимодействие с руководителями предприятий, организаций и учреждений по вопросу участия в Спартакиаде. 4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей города к участию в мероприятии. 5. Контроль проведения Спартакиады предприятий,	главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Серикова М.В.	02.03.2016г 24.04.2016г 31.03.2016г 30.03.2016г 14.05.2016г	02.03.2016г 24.04.2016г 15.03.2016г 24.03.2016г 07.05.2016г	Заклучены и оплачены 2 договора на сумму 190000,00 руб. Охват участников 360 чел. План – 190000,00 руб. Процент исполнения – 100%	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			организаций и учреждений УГО.					
12.	Пункт 12 Раздела IV Перечня	Турнир по мини-футболу среди дворовых команд	1. Взаимодействие с общественной организацией «Федерация футбола УГО» по вопросу подготовки и проведения мероприятия. 2. Утверждение плана проведения мероприятия на территории УГО. 3. Подготовка и согласование договоров на оплату услуг по организации проведения мероприятия. 4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей города к участию в мероприятии. 5. Контроль проведения мероприятия.	главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Серикова М.В.	25.04.2016г 03.05.2016г 25.04.2016г 13.05.2016г по плану	25.04.2016г 03.05.2016г 25.04.2016г 13.05.2016г	Заключено 26 договоров и оплачено 26 договоров на сумму 1013010,00 руб. Общий охват участников – 850 чел. План 1087810,00 руб. Процент исполнения – 93%	
13.	Пункт 13 Раздела IV	Летние Уссурийские	1. Подготовка и согласование Положения о	главный специалист	20.06.2016г	20.06.2016г	Заключен и оплачен	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Перечня	игры, посвященные Дню физкультурника	проведении Летних Уссурийских игр, посвященных Дню физкультурника. 2. Подготовка и согласование сметы и договоров на оплату услуг по организации проведения мероприятия. 3. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей города к участию в мероприятии. 4. Контроль проведения мероприятия.	1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С.	20.07.2016г 30.07.2016г 13.08.2016г	20.07.2016г 30.07.2016г 13.08.2016г	договор на сумму 30000,00 руб. Проведена праздничная программа для спортсменов План 30000,00 руб. Процент исполнения – 100%	
14.	Пункт 14 Раздела IV Перечня	Велогонка школьников, посвященная Дню рождения города Уссурийска	1. Подготовка и согласование Положения о проведении Велогонки школьников, посвященной Дню рождения города Уссурийска. 2. Подготовка и	главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической	17.08.2016г 08.09.2016г	17.08.2016г 08.09.2016г	Заключен и оплачен договор на сумму 25000,00 руб. Общий охват	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			согласование сметы и договоров на оплату услуг по организации проведения мероприятия. 3. Взаимодействие с образовательными учреждениями по вопросу участия детей и подростков в велогонке школьников. 4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей города к участию в спортивном мероприятии. 5. Контроль проведения мероприятия.	культуре и спорту Куц Е.С.	15.09.2016г	15.09.2016г	участников составил 155 чел. План - 25000,00 руб. Процент исполнения – 100%	
					16.09.2016г	16.09.2016г		
					17.09.2016г	22.09.2016г		
15.	Пункт 15 Раздела IV Перечня	Всероссийский Олимпийский День	1. Подготовка и согласование Положения о проведении Единого Олимпийского Дня. 2. Подготовка и	главный специалист 1 разряда управления по делам	19.05.2016г	19.05.2016г	Заклучен и оплачен договор на сумму 42750,00	
					10.06.2016г	03.06.2016г		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			согласование сметы и договоров на оплату услуг по организации проведения мероприятия. 3. Взаимодействие с руководителями предприятий, организаций и учреждений по вопросу участия в мероприятии. 4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей города к участию в мероприятии. 5. Контроль проведения мероприятия.	молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С.	17.06.2016г 20.06.2016г 25.06.2016г	20.05.2016г 01.06.2016г 05.06.2016г	руб. План – 42750,00 руб. Процент исполнения – 100%	
16.	Пункт 16 Раздела IV Перечня	Участие во Всероссийской акции «Кросс нации»	1. Подготовка и согласование Положения о проведении Всероссийской акции «Кросс нации». 2. Подготовка и согласование сметы и договоров на оплату услуг по	главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической	18.08.2016г 10.09.2016г	18.08.2016г 10.09.2016г	Заключен и оплачен договор на сумму 30000,00 руб. Общий охват	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			организации проведения мероприятия. 3. Взаимодействие с руководителями предприятий, организаций и учреждений по вопросу участия в мероприятии. 4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей города к участию в мероприятии. 5. Контроль проведения мероприятия.	культуре и спорту Куц Е.С.	18.09.2016г 20.09.2016г 22.09.2016г	18.09.2016г 20.09.2016г 22.09.2016г	участников составил 1300 чел. План - 30000,00 руб. Процент исполнения – 100%	
17.	Пункт 17 Раздела IV Перечня	Фестиваль спорта	1. Подготовка и согласование Положения о проведении Фестиваля спорта. 2. Подготовка и согласование сметы и договоров на оплату услуг по	главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и	18.08.2016г 10.09.2016г	06.02.2016г 01.03.2016г 01.04.2016г 29.04.2016г 12.05.2016г 02.03.2016г 14.04.2016г 06.05.2016г	Заключено и оплачено 5 договоров на сумму – 869130,00 руб. Охват участников 7 Фестивалей	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			организации проведения мероприятия. 3. Взаимодействие с физкультурно-спортивными организациями по вопросу участия в мероприятии. 4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей города к участию в мероприятии. 5. Контроль проведения мероприятия.	спорту Куц Е.С.	18.09.2016г 23.09.2016г 24.09.2016г	26.05.2016г 27.05.2016г 09.02.2016г 10.03.2016г 16.02.2016г 15.03.2016г 18.04.2016г 12.05.2016г 12.06.2016г 16-19.02. 2016г 15-18.03. 2016г. 18-22.04. 2016г. 12-13, 17.05. 2016г. 12.06.2016г	ГТО – 1816 чел. Охват фестиваля спорта Дня России – 200 участников, 1500 зрителей. Охват Фестиваля спорта , посвященного Дню города – 1000 участников, 2000 зрителей. По плану – 869130,00 руб. Процент исполнения	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							– 100%	
18.	Пункт 18 Раздела IV Перечня	Участие во Всероссийской акции «Лыжня России»	1. Подготовка и согласование Положения о проведении Всероссийской акции «Лыжня России». 2. Подготовка и согласование сметы и договора на оплату услуг по организации проведения мероприятия. 3. Взаимодействие с руководителями предприятий, организаций и учреждений по вопросу участия в мероприятии. 4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей города к участию в мероприятии. 5. Контроль проведения мероприятия.	главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Серикова М.В.	31.01.2016г 17.02.2016г 15.02.2016г 12.02.2016г 19.02.2016г	31.01.2016г 17.02.2016г 15.02.2016г 12.02.2016г 19.02.2016г	Заклучен и оплачен договор на сумму 23750,00 руб. Охват участников – 102 чел. План – 23750,00 руб. Процент исполнения – 100%	
19.	Пункт 19	Спартакиада	1. Подготовка и	главный	04.09.2016г	04.09.2016г	Заклучен и	В связи с

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздела IV Перечня	сельских территорий УГО	согласование Положения о проведении Спартакиады сельских территорий УГО. 2. Подготовка и согласование сметы и договоров на оплату услуг по организации проведения Спартакиады. 3. Взаимодействие с начальниками отделов по работе с территориями по вопросу участия в Спартакиаде. 4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей округа к участию в мероприятии. 5. Контроль проведения Спартакиады.	специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Серикова М.В.	01.10.2016г 28.09.2016г 28.09.2016г 08.10.2016г	01.10.2016г 28.09.2016г 28.09.2016г	оплачен договор на сумму 75000,00 руб. План – 75000,00 руб. Процент исполнения – 100%	погодными условиями проведение Спартакиады перенесено на апрель 2017г.
20.	Пункт 20 Раздела IV Перечня	Спартакиада учащихся и студентов	1. Подготовка и согласование Положения о проведении Спартакиады	главный специалист 1 разряда	19.01.2016г	19.01.2016г	Заключено и оплачено 8 договоров на	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		учреждений профессионального образования	учащихся и студентов учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования. 2. Подготовка и согласование сметы и договоров на оплату услуг по организации проведения мероприятия. 3. Взаимодействие с руководителями образовательных учреждений по вопросу участия в мероприятии. 4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу освещения мероприятия. 5. Контроль проведения мероприятия.	управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Серикова М.В.	20.02.2016г 15.10.2016г 21.01.2016г 11.03.2016г 09.04.2016г 20.04.2016г 13.05.2016г 25.09.2016г 14.10.2016г 18.11.2016г 10.03.2016г 07.04.2016г 20.04.2016г 12.05.2016г	28.03.2016г 05.04.2016г 21.01.2016г 24.03.2016г 31.03.2016г 05.04.2016г 24.03.2016г 20.04.2016г 14.10.2016г 18.11.2016г 28.03.2016г 11.04.2016г 20.04.2016г 12.05.2016г	сумму 92000,00 руб. Охват участников – 300 чел. План – 92000,00 руб. Процент исполнения – 100%	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					27.09.2016г 17.10.2016г 18.11.2016г	27.09.2016г 17.10.2016г 16.12.2016г		
21.	Пункт 21 Раздела IV Перечня	Приобретение и изготовление спортивной наградной атрибутики (кубки, статуэтки, плакетки, медали, дипломы, благодарственные письма и грамоты) для физкультурных и спортивных соревнований по видам спорта	1. Подготовка и согласование договоров по приобретению и изготовлению спортивной наградной атрибутики. 2. Контроль поставки спортивной наградной атрибутики.	главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Серикова М.В.	01.02.2016г 31.03.2016г 30.06.2016г 01.10.2016г 22.01.2016г 03.04.2016г 03.07.2016г 05.10.2016г	29.01.2016г 31.03.2016г 30.06.2016г 01.10.2016г 22.01.2016г 03.04.2016г 12.07.2016г	За 2016 год приобретено и выдано на мероприятия Медалей – 2485 шт. Кубков – 150 шт. Дипломов – 1200 шт. Плакетки – 84 шт. Статуэтки – 303 шт. Оплачены договора на сумму 954000,00 руб. План – 954000,00	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							руб. Процент исполнения – 100%	
22.	Пункт 22 Раздела IV Перечня	Организация проведения спортивных соревнований УГО по видам спорта	1. Подготовка и согласование Положений о проведении спортивных соревнований УГО по видам спорта. 2. Подготовка и согласование сметы и договоров на оплату услуг по организации проведения мероприятия. 3. Контроль проведения мероприятия.	главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Серикова М.В., эксперт 1 категории управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Мурченко	13.01.2016г 26.01.2016г 25.01.2016г 10.02.2016г 07.02.2016г 17.02.2016г	13.01.2016г 26.01.2016г 25.01.2016г 10.02.2016г 07.02.2016г 14.02.2016г	Заключены и оплачены 2 договора на сумму 66690,00 руб. Охват участников – 262 чел. (2 мероприятия) План 66690,00 руб. Процент исполнения – 100%	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				И.Е.				
23.	Пункт 23 Раздела IV Перечня	Организация проведения спортивных соревнований среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.	1. Подготовка и согласование Положения о проведении спортивных соревнований среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. 2. Подготовка и согласование сметы и договоров на оплату услуг по организации проведения мероприятия. 3. Взаимодействие с руководителями обществ инвалидов по вопросу участия в мероприятии. 4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу освещения мероприятия. 5. Контроль проведения мероприятия.	главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Серикова М.В.	02.11.2016г 20.11.2016г 22.11.2016г 01.12.2016г 02.12.2016г	02.11.2016г 20.11.2016г 22.11.2016г 01.12.2016г 12.12.2016г	Заклучен и оплачен договор на сумму 61000,00 руб. Охват участников – 70 человек. План 61000,00 руб. Процент исполнения – 100%	
24.	Пункт 24	Конкурс на	1. Подготовка	главный	06.06.2016			Исключен

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздела IV Перечня	лучшую организацию физкультурно-массовой работы по месту жительства (далее – Конкурс).	Положения о проведении Конкурса. 2. Прохождение процедуры согласования проекта постановления администрации УГО «О проведении Конкурса на организацию физкультурно-массовой работы» в структурных подразделениях администрации УГО. 3. Информирование руководителей организаций, предприятий и учреждений о проведении Конкурса. 4. Сбор и обработка информации, предоставленной руководителями организаций, предприятий и учреждений об участии в Конкурсе. 5. Подготовка и	специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Серикова М.В.	г 03.08.2016 г 12.08.2016г 30.10.2016г 10.11.2016г			в виду отсутствия финансирования постановления № 34-81-НПА от 14.11.2016

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проведение комиссии по подведению итогов Конкурса. Оформление итогового протокола.					
V. Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для различных категорий граждан, развитие спортивной инфраструктуры								
25.	Пункт 25 Раздела V Перечня	Субсидии муниципальным автономным учреждениям спортивной направленности на выполнение муниципального задания (предоставление физкультурно-спортивных услуг населению Уссурийского городского						

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		округа, проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий Уссурийского городского округа, организация занятий по плаванию и катанию на коньках), в том числе: Муниципальному автономному учреждению «Ледовая арена» (далее – МАУ СОК «Ледовая	1. Подготовка проекта Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с муниципальным заданием	заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту	11.02.2016г	10.02.2016г	Согласно графика, утвержденного в соглашении № 1 от 10.02.2016г. выплачено	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		арена»); Муниципально-му	муниципальных услуг. 2. Формирование заявки на финансирование в управление бухгалтерского учета и отчетности администрации УГО. 3. Перечисление средств субсидии МАУ СОК «Ледовая арена».1. Подготовка проекта Соглашения о порядке и	Качан А.Г. главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. начальник управления бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Полещук М.Е. заместитель начальника	до 23 числа ежемесячно Ежемесячно в соответствии с графиком, утвержденным в Соглашении 11.02.2016г	до 23 числа ежемесячно Ежемесячно в соответствии с графиком, утвержденным в Соглашении 24.02.2016г	25490130,00 руб. План – 25490130,00 руб. Процент исполнения - 100% Согласно графика,	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		автономному учреждению «Плавательный бассейн «Чайка» (далее - МАУ ПБ «Чайка»)	условиях предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг. 2. Формирование заявки на финансирование в управление бухгалтерского учета и отчетности администрации УГО. 3. Перечисление средств субсидии МАУ ПБ «Чайка».	управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Качан А.Г. главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. начальник управления бухгалтерского учета и отчетности, главный	до 23 числа ежемесячно Ежемесячно в соответствии с графиком, утвержден-	до 23 числа ежемесячно Ежемесячно в соответствии с графиком, утвержден-	утвержденного в соглашении № 1 от 24.02.2016г. выплачено 5258940,00 руб. План – 5258940,00 руб. Процент исполнения – 100%	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				бухгалтер Полещук М.Е.	ным в Соглашении	ным в Соглашении		
26.	Пункт 26 Раздела V Перечня	Субсидия МАУ СОК «Ледовая арена» на иные цели (приобретение спортивного оборудования: спортивные маты для занятий шорт-треком, теннисные столы, стенка шведская, стартовые колодки, табло электронное для футбольного поля, стойки	1. Подготовка проекта соглашения о предоставлении МАУ СОК «Ледовая арена» субсидии на иные цели. 2. Прохождение процедуры согласования проекта соглашения о предоставлении МАУ СОК «Ледовая арена» субсидии на иные цели в нормативно-правовом управлении. 3. Формирование заявки на финансирование в управление бухгалтерского учета и отчетности администрации УГО.	заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Качан А.Г. главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и	15.01.2016г 16.02.2016г 24.02.2016г	15.01.2016г 27.01.2016г 14.02.2016г	Согласно соглашению № 1 от 27.01.2016г. оплачено 950000,00 руб. План 950000,00 руб. Процент исполнения – 100%	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		волейбольные, стойки баскетбольные)	4. Перечисление средств субсидии МАУ СОК «Ледовая арена».	спорту Куц Е.С. начальник управления бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Полещук М.Е.	в соответствии со сроками, указанным и в Соглашении	в соответствии со сроками, указанным и в Соглашении		
27.	Пункт 28 Раздела V Перечня	Субсидия МАУ СОК «Ледовая арена» на иные цели (приобретение микрогрузовика)	1. Подготовка проекта соглашения о предоставлении МАУ СОК «Ледовая арена» субсидии на иные цели. 2. Прохождение процедуры согласования проекта соглашения о предоставлении МАУ СОК «Ледовая арена» субсидии на иные цели в нормативно-правовом управлении.	заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С.	22.01.2016г . 25.02.2016г .	23.11.2016г 01.12.2016г	Заключено и оплачено соглашение на сумму 1450000,00 руб. (Приобретен грузовик 05.12.2016г) План – 1450000,00 руб. Процент	Изменения в программу внесены постановлением № 3481-НПА от 14.11.2016

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			3. Формирование заявки на финансирование в управление бухгалтерского учета и отчетности администрации УГО. 4. Перечисление средств субсидии МАУ СОК «Ледовая арена».	начальник управления бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Полещук М.Е.	15.03.2016г .	02.12.2016г	исполнения – 100%	
28.	Пункт 28 ¹ Раздела V Перечня	Субсидия МАУ СОК «Ледовая арена» на иные цели (ремонт, приобретение основных средств, организацию и проведение игр	1. Подготовка проекта соглашения о предоставлении МАУ СОК «Ледовая арена» субсидии на иные цели. 2. Прохождение процедуры согласования проекта соглашения о предоставлении МАУ СОК	заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С.	01.09.2016г 15.09.2016г	01.09.2016г 15.09.2016г	Заклучено и оплачено соглашение на сумму 9556756,99 руб. По плану – 10000000,00 руб.	Изменения в программу внесены постановлением № 3481-НПА от 14.11.2016

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		хоккейной лиги)	«Ледовая арена» субсидии на иные цели в нормативно-правовом управлении. 3. Формирование заявки на финансирование в управление бухгалтерского учета и отчетности администрации УГО. 4. Перечисление средств субсидии МАУ СОК «Ледовая арена».	начальник управления бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Полещук М.Е.	25.09.2016г	25.09.2016г	Процент исполнения – 95,57%	Постановление № 4105-НПА от 28.12.2016
29.	Пункт 29 ¹ Раздела V Перечня	Субсидии муниципальному автономному учреждению спортивно-	1. Подготовка проекта соглашения о предоставлении МАУ СОК «Ледовая арена» субсидии на иные цели. 2. Прохождение	заместитель начальника управления по делам молодежи, физической	23.11.2016г 01.12.2016г	23.11.2016г 01.12.2016г	Заключено и оплачено соглашение на сумму 1951640,00 руб. По	Изменения в программу внесены постановлением №

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		оздоровительный комплекс «Ледовая арена» на иные цели (приобретение металлодетекторов, систем оповещения и видеонаблюдения для спортивных объектов спортивный комплекс «Стадион «Локомотив», стадионы «Патриот» и «Городской»)	процедуры согласования проекта соглашения о предоставлении МАУ СОК «Ледовая арена» субсидии на иные цели в нормативно-правовом управлении. 3. Формирование заявки на финансирование в управление бухгалтерского учета и отчетности администрации УГО. 4. Перечисление средств субсидии МАУ СОК «Ледовая арена».	культуре и спорту Куц Е.С. начальник управления бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Полещук М.Е.	02.12.2016г	02.12.2016г	плану – 1951640,00 руб. Процент исполнения – 100%	3481-НПА от 14.11.2016
30.	Пункт 30 Раздела V Перечня	Субсидии муниципальному	1. Подготовка проекта соглашения о предоставлении МАУ СОК	заместитель начальника управления	23.11.2016г	23.11.2016г	Заключено и оплачено соглашение	Изменения в программу

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		автономному учреждению спортивно-оздоровительный комплекс «Ледовая арена» на иные цели (на выполнение работ по сертификации спортивных объектов: крытый каток «Ледовая арена», стадион «Городской», стадион «Патриот»)	«Ледовая арена» субсидии на иные цели. 2. Прохождение процедуры согласования проекта соглашения о предоставлении МАУ СОК «Ледовая арена» субсидии на иные цели в нормативно-правовом управлении. 3. Формирование заявки на финансирование в управление бухгалтерского учета и отчетности администрации УГО. 4. Перечисление средств субсидии МАУ СОК «Ледовая арена».	по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. начальник управления бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Полещук М.Е.	01.12.2016г 02.12.2016г	01.12.2016г 02.12.2016г	на сумму 439000,00 руб. По плану – 471000,00 руб. Процент исполнения – 93,2%	внесены постановления № 3481-НПА от 14.11.2016

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.	Пункт 32 Раздела V Перечня	Субсидия МАУ ПБ «Чайка» на иные цели (приобретение автоматического очистителя для очистки дна, стен и линии воды чаши бассейна, приобретение и установка модуля речевого пожарного оповещения)	1. Подготовка проекта соглашения о предоставлении МАУ ПБ «Чайка» субсидии на иные цели. 2. Прохождение процедуры согласования проекта соглашения о предоставлении МАУ ПБ «Чайка» субсидии на иные цели в нормативно-правовом управлении. 3. Формирование заявки на финансирование в управление бухгалтерского учета и отчетности администрации УГО. 4. Перечисление средств субсидии МАУ ПБ «Чайка».	заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Качан А.Г. начальник управления бухгалтерского учета и отчетности, главный	23.06.2016г 11.07.2016г 15.07.2016г в соответствии со сроками, указанными	23.06.2016г 11.07.2016г 15.07.2016г в соответствии со сроками, указанными	Заключено и оплачено соглашение на сумму 294000,00 руб. По плану – 294000,00 руб. Процент исполнения – 100%	Изменения в программу внесены постановлением № 2031-НПА от 11.07.2016

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				бухгалтер Полещук М.Е.	ми в Соглашении	ми в Соглашении		
32.	Пункт 33 Раздела V Перечня	Субсидии муниципальному автономному учреждению «Плавательный бассейн «Чайка» на иные цели (на приобретение и установку оборудования: арочный металлодетектор, видеокамер, системы экстренного оповещения, приобретение и	1. Подготовка проекта соглашения о предоставлении МАУ ПБ «Чайка» субсидии на иные цели. 2. Прохождение процедуры согласования проекта соглашения о предоставлении МАУ ПБ «Чайка» субсидии на иные цели в нормативно-правовом управлении. 3. Формирование заявки на финансирование в управление бухгалтерского учета и отчетности администрации УГО. 4. Перечисление средств субсидии МАУ ПБ «Чайка».	заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. начальник управления бухгалтерск	23.11.2016г 01.12.2016г 02.12.2016г в соответствии	23.11.2016г 01.12.2016г 02.12.2016г в соответствии	Заключено и оплачено соглашение на сумму 2330000,00 руб. По плану – 2330000,00 руб. Процент исполнения – 100%	Изменения в программу внесены постановлением № 3481-НПА от 14.11.2016

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		монтаж ультрафиолетовой установки для обеззараживания воды, контролера обеззараживания воды в чаше бассейна, стеклопакетов для окон; замена кабинок в раздевалках, замена электрического котла, приобретение светодиодных светильников)		ого учета и отчетности, главный бухгалтер Полещук М.Е.	со сроками, указанными в Соглашении	со сроками, указанными в Соглашении		
33.	Пункт 35 Раздела V Перечня	Конкурс на получение	1. Информирование населения о проведении Конкурса и условиях участия	главный специалист 1 разряда	08.04.2016г	08.04.2016	Заключено 4 соглашения с победителя-	Постановление администрации

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		субсидии на реализацию социально-значимых проектов «Спортивный дворик» (далее – Конкурс)	в нем. 2. Прием заявок на участие в Конкурсе. 3. Подготовка информации для заседания экспертной комиссии по определению победителей Конкурса. 4. Проведение заседания экспертной комиссии. 5. Подготовка итогового протокола, проекта распоряжения администрации УГО об утверждении списков победителей Конкурса. 6. Подготовка и согласование в нормативно-правовом управлении Соглашений о предоставлении субсидий победителю и призерам Конкурса.	управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С.	15.04.2016г 20.04.2016г 21.04.2016г 22.04.2016г 20.05.2016г	15.04.2016 17.07.2016 19.07.2016 20.07.2016 03.08.2016	ми конкурса и переведено 1000000,00 руб. План – 1000000,00 руб. Процент исполнения – 100%.	рации УГО принято только 05.07.2016 в связи с этим сдвинуты сроки исполнения мероприятия

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			7. Подписание соглашений сторонами. 8. Формирование заявки на финансирование в управление бухгалтерского учета и отчетности администрации УГО. 9. Перечисление средств субсидии.	начальник управления бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Полещук М.Е.	24.05.2016г 25.05.2016г 10.06.2016г	03.08.2016 10.08.2016 15.08.2016		
34.	Пункт 36 Раздела V Перечня	Подготовка и содержание хоккейных коробок к проведению физкультурно-массовых						

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		мероприятий в том числе: хоккейные коробки муниципальных образовательных учреждений; хоккейные коробки, расположенные на придомовой территории и в сельской местности.	1. Подготовка проектов Соглашений о предоставлении муниципальным образовательным учреждениям субсидий на иные цели. 2. Прохождение процедуры согласования проектов Соглашений в нормативно-правовом управлении. 3. Подписание Соглашений сторонами. 4. Перечисление средств субсидии муниципальным образовательным учреждениям.	начальник финансово-экономического отдела управления образования и молодежной политики Вялкова Н.А.	21.09.2016г 20.10.2016г 27.10.2016г в соответствии со сроками, указанным и в Соглашении 21.09.2016г	21.09.2016 20.10.2016 27.10.2016 в соответствии со сроками, указанным и в Соглашении 01.03.2016г	Срок исполнения 4 квартал 2016г. Оплачено 11 соглашений от ТСЖ и	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			юридических лиц на возмещение затрат, связанных с подготовкой и содержанием хоккейных коробок к проведению физкультурно-массовых мероприятий. 3. Подготовка проектов Соглашений о предоставлении субсидии. 4. Прохождение процедуры согласования проектов Соглашений в нормативно-правовом управлении. 5. Осмотр хоккейных коробок.	начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. эксперт 1 категории управления по делам молодежи, физической культуре и спорту	20.10.2016г . 25.10.2016г . январь, февраль, декабрь 2016г.	24.03.2016г 05.08.2016-10.10.2016 январь, февраль, декабрь 2016г.	управляющих компаний на заливку и содержание хоккейных коробок, а также выделено на содержание и заливку 16 хоккейных коробок МБОУ СОШ. Оплачено на сумму 721990,00 руб. План – 721990,00 руб.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6. Перечисление средств субсидии.	Мурченко И.Е. начальник управления бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Полещук М.Е.	в соответствии со сроками, указанным и в Соглашении		Процент исполнения – 100%	
35.	Пункт 37 Раздела V Перечня	Установка плоскостных спортивных сооружений – универсальных спортивных площадок, с учетом выполнения работ по проектированию	1. Заключение договоров на выполнение проектных работ. 2. Выполнение проектно-сметных работ 3. Проверка проектно-сметной документации заказчиком. 4. Подготовка технического задания на выполнение работ по подготовке основания	руководители общеобразовательных учреждений подрядные организации	31.01.2016г 15.03.2016г 10.04.2016г 03.05.2016г	31.01.2016г 15.03.2016г 10.04.2016 03.05.2016	Заключено 3 договора на выполнение проектных работ. Оплачено 3 договора на сумму 22300930,00 руб. План – 22300930,00	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			универсальных спортивных площадок и монтажу оборудования. 5. Размещение аукциона и заключение договоров на выполнение работ по подготовке основания универсальных спортивных площадок и монтажу оборудования. 6. Выполнение работ по подготовке основания универсальных спортивных площадок и монтажу оборудования.	управление образования и молодежной политики, подрядные организации	25.05.2016г в соответствии со сроками, указанным и в договорах	25.05.2016 в соответствии со сроками, указанными в договорах	руб. Процент исполнения – 100%	
VI. Поддержка физкультурно-спортивных организаций, поощрение лучших спортсменов, тренеров и руководителей физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций								
36.	Пункт 38 Раздела VI Перечня	Субсидии физкультурно-спортивным организациям	1. Прием и проверка документов, предоставленных физкультурно-спортивными организациями	главный специалист 1 разряда управления	20.03.2016г	20.03.2016г	Согласовано 48 соглашений. Оплачено на	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий УГО и участием спортсменов в официальных спортивных соревнованиях	для получения субсидии. 2. Подготовка информации для проведения заседания экспертной комиссии по распределению средств субсидии. 3. Проведение заседания экспертной комиссии по распределению средств субсидий. Оформление итогового протокола. 4. Подготовка проекта распоряжения о распределении субсидии физкультурно-спортивным организациям. Согласование проекта распоряжения в структурных подразделениях администрации УГО. 5. Подготовка и согласование проектов Соглашений с физкультурно-спортивными организациями	по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С.	27.03.2016г	15.06.2016г	сумму 10495000,00 руб. План – 10495000,00 руб. Процент исполнения – 100%	
					29.03.2016г	16.06.2016г		
					29.03.2016г	16.06.2016г		
					20.04.2016г	19.06.2016г		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			о предоставлении субсидий. 6. Подписание Соглашения сторонами. 7. Прием и проверка отчетов о фактических затратах физкультурно-спортивных организаций. Утверждение отчетов у начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту.		22.04.2016г в течение 3 рабочих дней, с даты получения отчета о фактических затратах физкультурно-спортивной организации	22.06.2016г в течение 3 рабочих дней, с даты получения отчета о фактических затратах физкультурно-спортивной организации		
37.	Пункт 39 Раздела VI Перечня	Субсидия спортивным федерациям, развивающим опорные виды	1. Прием и проверка документов, предоставленных физкультурно-спортивными организациями для	главный специалист 1 разряда управления по делам	20.03.2016г	20.03.2016г	Согласовано 4 соглашения. Оплачено на сумму	По

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		спорта, на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий УГО и участием спортсменов в официальных спортивных соревнованиях	получения субсидии. 2. Подготовка информации для проведения заседания экспертной комиссии по распределению средств субсидии. 3. Проведение заседания экспертной комиссии по распределению средств субсидий. Оформление итогового протокола. 4. Подготовка проекта распоряжения о распределении субсидии физкультурно-спортивным организациям. Согласование проекта распоряжения в структурных подразделениях администрации УГО. 5. Подготовка и согласование проектов Соглашений с физкультурно-спортивными организациями	молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С.	27.03.2016г 29.03.2016г 29.03.2016г 20.04.2016г	15.06.2016г 16.06.2016г 16.06.2016г 19.06.2016г	2842867,80 руб. План – 2845000,00 руб. Процент исполнения – 99,93%	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			о предоставлении субсидий. 6. Подписание Соглашения сторонами. 7. Прием и проверка отчетов о фактических затратах физкультурно- спортивных организаций. Утверждение отчетов у начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту.		22.04.2016г в течение 3 рабочих дней, с даты получения отчета о фактических затратах физкультурно- спортивной организации	22.06.2016г в течение 3 рабочих дней, с даты получения отчета о фактических затратах физкультурно- спортивной организации		
38.	Пункт 40 Раздела VI Перечня	Обеспечение участия спортивных сборных команд в	1. Формирование спортивной сборной команды Уссурийского городского округа.	главный специалист 1 разряда управления по делам	не позднее чем за 5 рабочих дней до даты	19.02.2016г 30.05.2016г 15.09.2016г	Участие спортивной сборной УГО в краевом	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		спортивных соревнованиях	2. Подготовка документов, необходимых для участия спортивной сборной команды УГО. 3. Подготовка проектов договоров на оказание услуг по организации проезда, питания и проживания спортсменов. 4. Согласование проектов договоров в нормативно-правовом управлении. 5. Подписание договоров сторонами.	молодежи, физической культуре и спорту Серикова М.В.	проведения соревнования не позднее чем за 3 рабочих дня до даты проведения соревнования в течение 2 рабочих дней в течение 12 рабочих дней, в течение 2 рабочих дней, с даты	21.02.2016г 01.06.2016г 20.09.2016г 24.02.2016г 01.06.2016г 10.09.2016г 10.03.2016г 20.06.2016г 22.09.2016г 10.03.2016г 21.06.2016г 22.09.2016г	зимнем и летнем фестивалях ГТО, участие в краевой Спартакиаде инвалидов. Заключено и оплачено 3 договора на сумму 161980,00 руб. План – 161980,00 руб. Процент исполнения – 100%	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6. Контроль участия спортивной сборной команды УГО в соревнованиях.		согласования в соответствии с Положением о соревнованиях	24.02.2016г 05.06.2016г 29.09.2016г		
39.	Пункт 41 Раздела VI Перечня	Поощрение лучших спортсменов, тренеров и руководителей физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций	1. Информирование руководителей организаций и учреждений об условиях и порядке поощрения лучших спортсменов, тренеров и руководителей физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций. 2. Прием документов от организаций и учреждений на поощрение кандидатов. 3. Проверка документов. Подготовка информации для проведения заседания	главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С.,	30.09.2016г 10.11.2016г 20.11.2016г	30.09.2016г. 10.11.2016г. 10.12.2016г.	Премии администрации получили 180 человек в номинациях «Лучший спортсмен», «Лучший тренер», «Лучший руководитель физкуль-	Сроки были изменены в связи с внесением изменений в постановление №3867-НПА от 13.12.2016

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			экспертной комиссии. 4. Проведение заседания экспертной комиссии. 5. Подготовка итогового протокола и проекта распоряжения администрации УГО «О поощрении лучших спортсменов, тренеров и руководителей физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций». 6. Согласование проекта распоряжения администрации УГО «О поощрении лучших спортсменов, тренеров и руководителей физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций» в структурных подразделениях администрации УГО. 7. Перечисление	начальник	24.11.2016г 25.11.2016г 15.12.2016г 29.12.2016г	13.12.2016г. 13.12.2016г. 20.12.2016г. 29.12.2016г.	турно-спортивной организации». Общая сумма составила 1641380,00 руб. Процент исполнения – 100%	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			денежного поощрения лучшим спортсменам, тренерам и руководителям физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций.	управления бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Полещук М.Е.				
40.	Пункт 42 Раздела VI Перечня	Чествование лучших спортсменов и тренеров УГО (далее – Чествование)	1. Подготовка и согласование Положения о проведении Чествования. 2. Подготовка и согласование договора на оплату услуг по организации проведения мероприятия. 3. Взаимодействие с руководителями физкультурно-спортивных организаций по вопросу участия в Чествовании. 4. Взаимодействие со средствами массовой	главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С.	13.11.2016г 01.12.2016г 15.12.2016г 18.12.2016г	13.11.2016г 01.12.2016г 15.12.2016г 18.12.2016г	Заключен и оплачен договор на сумму 132970, 00 руб. (Общий охват участников составил 250 человек). По плану – 132970,00 руб. Процент	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			информации по вопросу освещения мероприятия. 5. Проведение мероприятия.		22.12.2016г	22.12.2016г	исполнения – 100%	

Раздел II. Финансовое обеспечение Программы

Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс.руб.)	Фактическое освоение за весь срок реализации программы (тыс. руб.)	Оценка исполнения, (%)	Объем финансирования программы на текущий год (тыс.руб.)	Фактически освоено в текущем году на дату отчета (тыс. руб.)	Оценка исполнения на дату отчета, (%)	Заклучено контрактов на отчетную дату (ед./тыс. руб.)	Оценка исполнения с учетом контрактов (%)
Всего: 306681,05	91207,5	29,7	Всего: 91763,84	91207,50	99,4		
федеральный			федеральный				
краевой			краевой				
Местный 306681,05	91207,5	29,7	Местный 91763,84	91207,50	99,4		
внебюджет			внебюджет				

Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу на отчетную дату	
Наименование, дата нормативно-правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
Постановление администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 ноября 2015 года № 3246-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2018 годы» от 13 апреля 2016 года № 1036-НПА.	Уточнение расходов на проведение программных мероприятий в 2016 году и изменение кодов бюджетной классификации.
Постановление администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 ноября 2015 года № 3246-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2018 годы» от 11 июля 2016 года № 2031-НПА.	Уточнение расходов на проведение программных мероприятий в 2016 году.
Постановление администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 ноября 2015 года № 3246-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2018 годы» от 14 ноября 2016 года № 3481-НПА.	Уточнение расходов на проведение программных мероприятий в 2016 году.
Постановление администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 ноября 2015 года № 3246-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2020 годы» от 28 декабря 2016 года № 4105-НПА.	Уточнение расходов на проведение программных мероприятий в 2016 году.

Начальник управления по делам молодежи, физической культуре и спорту

П.М. Пригородов