

Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры и массового спорта
в Уссурийском городском округе» на 2016-2018годы» за 9 месяцев 2016 года

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Анализ развития физической культуры и спорта на территории Уссурийского городского округа								
1.	Пункт 1 Раздела I приложения к муниципальной программе «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2018 годы» (далее – Перечень)	Проведение мониторинга и анализа состояния развития физической культуры и спорта на территории Уссурийского городского округа (далее – УГО)	1. Информирование юридических лиц, включая общественные организации, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих деятельность по физической культуре и спорту, о предоставлении формы федерального статистического наблюдения «Сведения о физической культуре и спорте». 2. Проведение совещания с юридическими лицами, включая общественные организации, независимо от их	главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С.	11.01.2016г 12.01.2016г	11.01.2016г 12.01.2016г	Без финансирования. Подготовлены формы федерального статистического наблюдения №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», № 3-АФК «Сведения об адаптивной физической	

2

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих деятельность по физической культуре и спорту, по заполнению форм федерального статистического наблюдения №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», № 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте», № 5 ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку». 3. Сбор и обработка информации (формы № 1-ФК, № 3-АФК, № 5-ФК), предоставленной юридическими лицами, включая общественные		20.01.2016г	20.01.2016г	культуре и спорте», № 5 ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку» и направлены в Департамент физической культуры и спорта Приморского края	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			организации, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих деятельность по физической культуре и спорту 4. Подготовка сводной информации о состоянии развития физической культуры и спорта УГО за 2015 г.		31.01.2016г	31.01.2016г		
II. Правовое обеспечение деятельности, направленной на развитие физической культуры и массового спорта на территории УГО								
2.	Пункт 2 Раздела II Перечня	Формирование календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий УГО	1. Прохождение согласования проекта постановления администрации УГО «Об утверждении календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий УГО на 2016 год» в структурных подразделениях	главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуры и спорту Куц Е.С.	29.01.2016г	08.02.2016	Без финансирования. Постановление администрации УГО от 08.02.2016 № 319	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			администрации УГО.					
3.	Пункт 3 Раздела II Перечня	Подготовка и принятие Порядка предоставления субсидий физкультурно-спортивным организациям на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий УГО и участие в официальных	1. Подготовка проекта постановления администрации УГО «Об утверждении Порядка предоставления субсидий физкультурно-спортивным организациям на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий УГО и участием спортивных сборных команд УГО в официальных спортивных соревнованиях в 2016 – 2018 годах» (далее – постановление). 2. Прохождение согласования проекта постановления.	главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуры и спорту Куц Е.С.	18.01.2016г 20.03.2016г	18.01.2016г 09.06.2016г	Без финансирования. Постановление администрации УГО от 09.06.2016 № 1707-НПА.	

[illegible]

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Пункт 6 Раздела III Перечня	Освещение спортивных мероприятий в телевизионной программе «Неделя спорта»	1. Подготовка плана работ управления совместно с организациями, оказывающими услуги в области телевидения. 2. Подготовка и согласование договоров на оплату услуг по освещению вопросов физической культуры и спорта. 3. Контроль исполнения.	заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Качан А.Г.	01.02.2016г 25.02.2016г 15.04.2016г 15.06.2016г 15.08.2016г 15.10.2016г 15.12.2016г еженедельно	01.02.2016 25.02.2016г 15.04.2016г	Заключено и оплачено 6 договоров на сумму 569925,00 Вышло 24 программы «Неделя спорта». План 600000,00 руб. Процент исполнения – 95%	
7.	Пункт 7 Раздела III Перечня	Формирование банка спортивных достижений УГО	1. Сбор и обработка информации от руководителей физкультурно-спортивных организаций о достижениях спортсменов на официальных спортивных мероприятиях.	главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и	10 число каждого месяца	10 число каждого месяца	Без финансирования. За 9 месяцев 2016г. в базу данных внесено 1700 победитель и призер	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2. Формирование банка спортивных достижений УГО.	спорту Серикова М.В.	15 число каждого месяца	15 число каждого месяца	разных уровней.	
8.	Пункт 8 Раздела III Перечня	Изготовление социальной рекламы о достижениях спортсменов УГО	1. Взаимодействие с руководителями физкультурно-спортивных организаций по вопросу определения спортсменов, достойных для размещения их фотографий на рекламных банерах. 2. Согласование макетов банеров социальной рекламы о достижениях уссурийских спортсменов. 3. Подготовка и согласование договоров на оплату услуг по изготовлению социальной рекламы о достижениях спортсменов УГО. 4. Контроль изготовления и размещения	главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С.	10.08.2016г 18.08.2016г 21.08.2016г 07.09.2016г	10.08.2016г 18.08.2016г 21.08.2016г 07.09.2016г	Заключен и оплачен договор на сумму 60000,00 руб. Баннера размещены на стадионах «Городской» и «Локомотив». План – 60000 руб. Процент исполнения – 100%	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			банеров социальной рекламы о достижениях уссурийских спортсменов.					
9.	Пункт 9 Раздела III Перечня	Изготовление рекламных афиш и буклетов о физкультурных и спортивных мероприятиях УГО	1. Взаимодействие с руководителями физкультурно-спортивных организаций по вопросу определения физкультурных и спортивных мероприятий, на которые необходимо изготовить афиши и буклеты. 2. Согласование макетов рекламных афиш и буклетов. 3. Подготовка и согласование сметы и договоров на оплату услуг по изготовлению рекламных афиш и буклетов. 4. Контроль изготовления и распространения рекламных афиш и буклетов.	главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С.	01.04.2016г 11.04.2016г 25.04.2016г 03.05.2016г	01.04.2016г 27.05.2016г 27.05.2016г 10.06.2016г	Заключен и оплачен договор на сумму 38000,00 руб. Изготовлено 600 афиш и 200 буклетов. План – 40000 руб. Процент исполнения – 95%	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV. Организация проведения официальных физкультурных и спортивных массовых мероприятий УГО								
10.	Пункт 10 Раздела IV Перечня	Организация проведения утренней общегородской зарядки	1. Подготовка и согласование сметы и договора на оплату услуг по организации проведения утренней общегородской зарядки. 2. Взаимодействие с образовательными учреждениями по вопросу участия детей и подростков в утренней общегородской зарядке. 3. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей города к участию в утренней общегородской зарядке. 4. Контроль проведения утренней общегородской зарядки.	главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С.	23.04.2016г 29.04.2016г 08.06.2016г 08.09.2016г 29.09.2016г 28.04.2016г 08.06.2016г 08.09.2016г 29.09.2016г 05.05.2016г 14.06.2016г 13.09.2016г 04.10.2016г	12.04.2016г 29.04.2016г 08.06.2016г 28.04.2016г 08.06.2016г 05.05.2016г 14.06.2016г	Заклучен и оплачен договор на сумму 23750,00 руб. Проведено 2 зарядки, охват участников 600 человек. План – 25000 руб. Процент исполнения – 95%	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	Пункт 11 Раздела IV Перечня	Спартакиада предприятий, организаций и учреждений УГО	1. Подготовка и согласование Положения о проведении Спартакиады предприятий, организаций и учреждений УГО. 2. Подготовка и согласование договоров на оплату услуг по организации проведения Спартакиады предприятий, организаций и учреждений УГО. 3. Взаимодействие с руководителями предприятий, организаций и учреждений по вопросу участия в Спартакиаде. 4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей города к участию в мероприятии. 5. Контроль проведения Спартакиады предприятий,	главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Серикова М.В.	02.03.2016г 24.04.2016г 31.03.2016г 30.03.2016г 14.05.2016г	02.03.2016г 24.04.2016г 15.03.2016г 24.03.2016г 07.05.2016г	Заключены и оплачены 2 договора на сумму 190000,00 руб. Охват участников 360 чел. План – 190000,00 руб. Процент исполнения – 100%	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			организаций и учреждений УГО.					
12.	Пункт 12 Раздела IV Перечня	Турнир по мини-футболу среди дворовых команд	1. Взаимодействие с общественной организацией «Федерация футбола УГО» по вопросу подготовки и проведения мероприятия. 2. Утверждение плана проведения мероприятия на территории УГО. 3. Подготовка и согласование договоров на оплату услуг по организации проведения мероприятия. 4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей города к участию в мероприятии. 5. Контроль проведения мероприятия.	главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Серикова М.В.	25.04.2016г 03.05.2016г 25.04.2016г 13.05.2016г по плану	25.04.2016г 03.05.2016г 25.04.2016г 13.05.2016г	Заключено 26 договоров и оплачено 26 договоров на сумму 1087810,00 руб. Общий охват участников – 850 чел. План 1100810,00 руб. Процент исполнения – 98%	
13.	Пункт 13 Раздела IV	Летние Уссурийские	1. Подготовка и согласование Положения о	главный специалист	20.06.2016г	20.06.2016г	Заключен и оплачен	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Перечня	игры, посвященные Дню физкультурника	проведении Летних Уссурийских игр, посвященных Дню физкультурника. 2. Подготовка и согласование сметы и договоров на оплату услуг по организации проведения мероприятия. 3. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей города к участию в мероприятии. 4. Контроль проведения мероприятия.	1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С.	20.07.2016г 30.07.2016г 13.08.2016г	20.07.2016г 30.07.2016г 13.08.2016г	договор на сумму 30000,00 руб. Проведена праздничная программа для спортсменов План 30000,00 руб. Процент исполнения – 100%	
14.	Пункт 14 Раздела IV Перечня	Велогонка школьников, посвященная Дню рождения города Уссурийска	1. Подготовка и согласование Положения о проведении Велогонки школьников, посвященной Дню рождения города Уссурийска. 2. Подготовка и	главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической	17.08.2016г 08.09.2016г	17.08.2016г 08.09.2016г	Заключен и оплачен договор на сумму 25000,00 руб. Общий охват	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			согласование сметы и договоров на оплату услуг по организации проведения мероприятия. 3. Взаимодействие с образовательными учреждениями по вопросу участия детей и подростков в велогонке школьников. 4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей города к участию в спортивном мероприятии. 5. Контроль проведения мероприятия.	культуре и спорту Куц Е.С.	15.09.2016г 16.09.2016г 17.09.2016г	15.09.2016г 16.09.2016г 22.09.2016г	участников составил 155 чел. План - 25000,00 руб. Процент исполнения – 100%	
15.	Пункт 15 Раздела IV Перечня	Всероссийский Олимпийский День	1. Подготовка и согласование Положения о проведении Единого Олимпийского Дня. 2. Подготовка и	главный специалист 1 разряда управления по делам	19.05.2016г 10.06.2016г	19.05.2016г	Заключен и оплачен договор на сумму 42750,00	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			согласование сметы и договоров на оплату услуг по организации проведения мероприятия. 3. Взаимодействие с руководителями предприятий, организаций и учреждений по вопросу участия в мероприятии. 4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей города к участию в мероприятии. 5. Контроль проведения мероприятия.	молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С.	17.06.2016г 20.06.2016г 25.06.2016г	20.05.2016г 01.06.2016г 05.06.2016г	руб. План – 45000,00 руб. Процент исполнения – 95%	
16.	Пункт 16 Раздела IV Перечня	Участие во Всероссийской акции «Кросс нации»	1. Подготовка и согласование Положения о проведении Всероссийской акции «Кросс нации». 2. Подготовка и согласование сметы и договоров на оплату услуг по	главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической	18.08.2016г 10.09.2016г	18.08.2016г 10.09.2016г	Заключен и оплачен договор на сумму 30000,00 руб. Общий охват	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			организации проведения мероприятия. 3. Взаимодействие с руководителями предприятий, организаций и учреждений по вопросу участия в мероприятии. 4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей города к участию в мероприятии. 5. Контроль проведения мероприятия.	культуре и спорту Куц Е.С.	18.09.2016г 20.09.2016г 22.09.2016г	18.09.2016г 20.09.2016г 22.09.2016г	участников составил 1300 чел. План - 30000,00 руб. Процент исполнения – 100%	
17.	Пункт 17 Раздела IV Перечня	Фестиваль спорта	1. Подготовка и согласование Положения о проведении Фестиваля спорта. 2. Подготовка и согласование сметы и договоров на оплату услуг по	главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуры и	18.08.2016г 10.09.2016г	06.02.2016г 01.03.2016г 01.04.2016г 29.04.2016г 12.05.2016г 02.03.2016г 14.04.2016г 06.05.2016г	Заключено и оплачено 5 договоров на сумму – 715694,00 руб. Охват участников Фестиваля	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			организации проведения мероприятия. 3. Взаимодействие с физкультурно-спортивными организациями по вопросу участия в мероприятии. 4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей города к участию в мероприятии. 5. Контроль проведения мероприятия.	спорту Куц Е.С.	18.09.2016г 23.09.2016г 24.09.2016г	26.05.2016г 27.05.2016г 09.02.2016г 10.03.2016г 16.02.2016г 15.03.2016г 18.04.2016г 12.05.2016г 12.06.2016г 16-19.02.2016г. 15-18.03.2016г. 18-22.04.2016г. 12-13, 17.05.2016г. 12.06.2016г	ГТО – 988 чел. Охват фестиваля спорта Дня России – 200 участников, 1500 зрителей. Охват Фестиваля спорта, посвященного Дню города – 1000 участников, 2000 зрителей. По плану – 1075000,00 руб. Процент исполнения	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.	Пункт 18 Раздела IV Перечня	Участие во Всероссийской акции «Лыжня России»	1. Подготовка и согласование Положения о проведении Всероссийской акции «Лыжня России». 2. Подготовка и согласование сметы и договора на оплату услуг по организации проведения мероприятия. 3. Взаимодействие с руководителями предприятий, организаций и учреждений по вопросу участия в мероприятии. 4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей города к участию в мероприятии. 5. Контроль проведения мероприятия.	главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Серикова М.В.	31.01.2016г 17.02.2016г 15.02.2016г 12.02.2016г 19.02.2016г	31.01.2016г 17.02.2016г 15.02.2016г 12.02.2016г 19.02.2016г	– 34,4% Заклучен и оплачен договор на сумму 23750,00 руб. Охват участников – 102 чел. План – 25000,00 руб. Процент исполнения – 95%	
19.	Пункт 19	Спартакиада	1. Подготовка и	главный	04.09.2016г		Срок	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздела IV Перечня	сельских территорий УГО	согласование Положения о проведении Спартакиады сельских территорий УГО. 2. Подготовка и согласование сметы и договоров на оплату услуг по организации проведения Спартакиады. 3. Взаимодействие с начальниками отделов по работе с территориями по вопросу участия в Спартакиаде. 4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей округа к участию в мероприятии. 5. Контроль проведения Спартакиады.	специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Серикова М.В.	01.10.2016г 28.09.2016г 28.09.2016г 08.10.2016г		исполнения 4 квартал 2016г.	
20.	Пункт 20 Раздела IV Перечня	Спартакиада учащихся и студентов	1. Подготовка и согласование Положения о проведении Спартакиады	главный специалист 1 разряда	19.01.2016г	19.01.2016г	Заключено и оплачено 7 договоров на	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		учреждений профессионального образования	учащихся и студентов учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования. 2. Подготовка и согласование сметы и договоров на оплату услуг по организации проведения мероприятия. 3. Взаимодействие с руководителями образовательных учреждений по вопросу участия в мероприятии. 4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу освещения мероприятия. 5. Контроль проведения мероприятия.	управления по делам молодежи, физической культуры и спорту Серикова М.В.	20.02.2016г 15.10.2016г 21.01.2016г 11.03.2016г 09.04.2016г 20.04.2016г 13.05.2016г 25.09.2016г 14.10.2016г 18.11.2016г 10.03.2016г 07.04.2016г 20.04.2016г 12.05.2016г	28.03.2016г 05.04.2016г 21.01.2016г 24.03.2016г 31.03.2016г 05.04.2016г 24.03.2016г 20.04.2016г 28.03.2016г 11.04.2016г 20.04.2016г	сумму 43293.00 руб. Охват участников – 300 чел. План – 92000.00 руб. Процент исполнения – 47%	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					27.09.2016г 17.10.2016г 18.11.2016г			
21.	Пункт 21 Раздела IV Перечня	Приобретение и изготовление спортивной наградной атрибутики (кубки, статуэтки, плакетки, медали, дипломы, благодарственные письма и грамоты) для физкультурных и спортивных соревнований по видам спорта	1. Подготовка и согласование договоров по приобретению и изготовлению спортивной наградной атрибутики. 2. Контроль поставки спортивной наградной атрибутики.	главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Серикова М.В.	01.02.2016г 31.03.2016г 30.06.2016г 01.10.2016г 22.01.2016г 03.04.2016г 03.07.2016г 05.10.2016г	29.01.2016г 31.03.2016г 30.06.2016г 01.10.2016г 22.01.2016г 03.04.2016г 12.07.2016г	За 9 месяцев 2016 года приобретено и выдается на мероприятия Медалей – 2485 шт. Кубков – 150 шт. Дипломов – 1200 шт. Плакетки – 43 шт. Статуэтки – 140 шт. Оплачены договора на сумму 802040,00	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							руб. План – 854000,00 руб. Процент исполнения – 94%	
22.	Пункт 22 Раздела IV Перечня	Организация проведения спортивных соревнований УГО по видам спорта	1. Подготовка и согласование Положений о проведении спортивных соревнований УГО по видам спорта. 2. Подготовка и согласование сметы и договоров на оплату услуг по организации проведения мероприятия. 3. Контроль проведения мероприятия.	главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Серикова М.В., эксперт 1 категории управления по делам молодежи, физической культуре и	13.01.2016г 26.01.2016г 25.01.2016г 10.02.2016г 07.02.2016г 17.02.2016г	13.01.2016г 26.01.2016г 25.01.2016г 10.02.2016г 07.02.2016г 14.02.2016г	Заключены и оплачены 2 договора на сумму 66690,00 руб. Охват участников – 262 чел. (2 мероприятия) План 70200,00 руб. Процент исполнения – 95%	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				спорту Мурченко И.Е.				
23.	Пункт 23 Раздела IV Перечня	Организация проведения спортивных соревнований среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.	1. Подготовка и согласование Положения о проведении спортивных соревнований среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. 2. Подготовка и согласование сметы и договоров на оплату услуг по организации проведения мероприятия. 3. Взаимодействие с руководителями обществ инвалидов по вопросу участия в мероприятии. 4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу освещения мероприятия. 5. Контроль проведения	главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Серикова М.В.	02.11.2016г 20.11.2016г 22.11.2016г 01.12.2016г 02.12.2016г		Срок исполнения 4 квартал 2016г.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			мероприятия.					
24.	Пункт 24 Раздела IV Перечня	Конкурс на лучшую организацию физкультурно-массовой работы по месту жительства (далее – Конкурс).	1. Подготовка Положения о проведении Конкурса. 2. Прохождение процедуры согласования проекта постановления администрации УГО «О проведении Конкурса на организацию физкультурно-массовой работы» в структурных подразделениях администрации УГО. 3. Информирование руководителей организаций, предприятий и учреждений о проведении Конкурса. 4. Сбор и обработка информации, предоставленной руководителями организаций, предприятий и учреждений об участии в	главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Серикова М.В.	06.06.2016 г 03.08.2016 г 12.08.2016г 30.10.2016г		Срок исполнения 4 квартал 2016г.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Конкурс. 5. Подготовка и проведение комиссии по подведению итогов Конкурса. Оформление итогового протокола.		10.11.2016г			
V. Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для различных категорий граждан, развитие спортивной инфраструктуры								
25.	Пункт 25 Раздела V Перечня	Субсидии муниципальным автономным учреждениям спортивной направленности на выполнение муниципального задания (предоставление физкультурно-спортивных услуг населению)						

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Уссурийского городского округа, проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий Уссурийского городского округа, организация занятий по плаванию и катанию на коньках), в том числе: Муниципальному автономному учреждению «Ледовая арена» (далее –	1. Подготовка проекта Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием	заместитель начальника управления по делам молодежи, физической	11.02.2016г	10.02.2016г	Согласно графика, утвержденного в соглашении № 1 от	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		МАУ СОК «Ледовая арена»);	учреждением в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг. 2. Формирование заявки на финансирование в управление бухгалтерского учета и отчетности администрации УГО. 3. Перечисление средств субсидии МАУ СОК «Ледовая арена».	культуре и спорту Качан А.Г. главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. начальник управления бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Поleshuk М.Е.	до 23 числа ежемесячно Ежемесячно в соответствии с графиком, утвержденным в Соглашении	до 23 числа ежемесячно Ежемесячно в соответствии с графиком, утвержденным в Соглашении	10.02.2016г. выплачено 17760700,00 руб. План – 23005700,00 руб. Процент исполнения - 77%	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Муниципально-му автономному учреждению «Плавательный бассейн «Чайка» (далее - МАУ ПБ «Чайка»)	1. Подготовка проекта Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг. 2. Формирование заявки на финансирование в управление бухгалтерского учета и отчетности администрации УГО. 3. Перечисление средств субсидии МАУ ПБ «Чайка».	заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Качан А.Г. главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. начальник управления бухгалтерского учета и	11.02.2016г. до 23 числа ежемесячно Ежемесячно в соответствии с	24.02.2016г. до 23 числа ежемесячно Ежемесячно в соответствии с	Согласно графика, утвержденного в соглашении № 1 от 24.02.2016г. выплачено 3173649400 руб. План – 3861900,00 руб. Процент исполнения – 82%	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				отчетности, главный бухгалтер Полещук М.Е.	графиком, утвержденным в Соглашении	графиком, утвержденным в Соглашении		
26.	Пункт 26 Раздела V Перечня	Субсидия МАУ СОК «Ледовая арена» на иные цели (приобретение спортивного оборудования: спортивные маты для занятий шорт-треком, теннисные столы, стенка шведская, стартовые колодки, табло электронное для	1. Подготовка проекта соглашения о предоставлении МАУ СОК «Ледовая арена» субсидии на иные цели. 2. Прохождение процедуры согласования проекта соглашения о предоставлении МАУ СОК «Ледовая арена» субсидии на иные цели в нормативно-правовом управлении. 3. Формирование заявки на финансирование в управление бухгалтерского учета и отчетности администрации УГО.	заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Качан А.Г. главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи,	15.01.2016г 16.02.2016г 24.02.2016г	15.01.2016г 27.01.2016г 14.02.2016г	Согласно соглашению № 1 от 27.01.2016г. оплачено 950000,00 руб. План 1000000,00 руб. Процент исполнения – 95%	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		футбольного поля, стойки волейбольные, стойки баскетбольные)	4. Перечисление средств субсидии МАУ СОК «Ледовая арена».	физической культуре и спорту Куц Е.С. начальник управления бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Полещук М.Е.	в соответствии со сроками, указанным в Соглашении	в соответствии со сроками, указанным в Соглашении		
27.	Пункт 28 Раздела V Перечня	Субсидия МАУ СОК «Ледовая арена» на иные цели (приобретение микрогрузовика)	1. Подготовка проекта соглашения о предоставлении МАУ СОК «Ледовая арена» субсидии на иные цели. 2. Прохождение процедуры согласования проекта соглашения о предоставлении МАУ СОК «Ледовая арена» субсидии на	заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Качан А.Г.	22.01.2016г 25.02.2016г			По программе 800,00 тыс.руб. Приобретение основных средств перенесено на 4

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			иные цели в нормативно-правовом управлении. 3. Формирование заявки на финансирование в управление бухгалтерского учета и отчетности администрации УГО. 4. Перечисление средств субсидии МАУ СОК «Ледовая арена». 5. Подготовка технического задания и проведение	главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. начальник управления бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Полещук М.Е., директор МАУ СОК	15.03.2016г в соответствии со сроками, указанными в Соглашении и согласно сроков			квартал 2016г.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			аукциона по приобретению транспортного средства.	«Ледовая арена» Бурлов О.Г.	проведения аукциона			
28.	Пункт 35 Раздела V Перечня	Конкурс на получение субсидии на реализацию социально-значимых проектов «Спортивный дворик» (далее – Конкурс)	1. Информирование населения о проведении Конкурса и условиях участия в нем. 2. Прием заявок на участие в Конкурсе. 3. Подготовка информации для заседания экспертной комиссии по определению победителей Конкурса. 4. Проведение заседания экспертной комиссии. 5. Подготовка итогового протокола, проекта распоряжения администрации УГО об утверждении списков победителей Конкурса. 6. Подготовка и	главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С.	08.04.2016г 15.04.2016г 20.04.2016г 21.04.2016г 22.04.2016г 20.05.2016г	08.04.2016 15.04.2016 17.07.2016 19.07.2016 20.07.2016 03.08.2016	Заключено 4 соглашения с победителями конкурса и переведено 1000000,00 руб. План – 1000000,00 руб. Процент исполнения – 100%.	Постановление администрации УГО принято только 05.07.2016 в связи с этим сдвинуты сроки исполнения мероприятия

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			согласование в нормативно-правовом управлении Соглашений о предоставлении субсидий победителю и призерам Конкурса. 7. Подписание соглашений сторонами. 8. Формирование заявки на финансирование в управление бухгалтерского учета и отчетности администрации УГО. 9. Перечисление средств субсидии.	начальник управления бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Полежаев М.Е.	24.05.2016г 25.05.2016г 10.06.2016г	03.08.2016 10.08.2016 15.08.2016		
29.	Пункт 36	Подготовка и						

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздела V Перечня	содержание хоккейных коробок к проведению физкультурно-массовых мероприятий в том числе: хоккейные коробки муниципальных образовательных учреждений; хоккейные коробки, расположенные на придомовой территории и в сельской местности.	1. Подготовка проектов Соглашений о предоставлении муниципальным образовательным учреждениям субсидий на иные цели. 2. Прохождение процедуры согласования проектов Соглашений в нормативно-правовом управлении. 3. Подписание Соглашений сторонами. 4. Перечисление средств субсидии муниципальным	начальник финансово-экономического отдела управления образования и молодежной политики Вялова Н.А.	21.09.2016г 20.10.2016г 27.10.2016г в соответствии		Срок исполнения 4 квартал 2016г.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			образовательным учреждениям. 1. Прием заявлений от юридических лиц на возмещение затрат, связанных с подготовкой и содержанием хоккейных коробок к проведению физкультурно-массовых мероприятий. 3. Подготовка проектов Соглашений о предоставлении субсидии. 4. Прохождение процедуры согласования проектов Соглашений в нормативно-правовом управлении. 5. Осмотр хоккейных коробок.	заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Качан А.Г. эксперт 1 категории	вii со сроками, указанным и в Соглашении 21.09.2016г 20.10.2016г 25.10.2016г январь, февраль,	01.03.2016г 24.03.2016г 05.08.2016-10.10.2016 январь, февраль	Заключено и оплачено 10 соглашений на сумму 251983,72 руб. План – 340000,00 руб. Процент исполнения – 74%	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6. Перечисление средств субсидии.	управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Мурченко И.Е. начальник управления бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Полещук М.Е.	декабрь 2016г. в соответствии со сроками, указанным и в Соглашении			
30.	Пункт 37 Раздела V Перечня	Установка плоскостных спортивных сооружений – универсальных спортивных	1. Заключение договоров на выполнение проектных работ. 2. Выполнение проектно-сметных работ 3. Проверка проектно-	руководители общеобразовательных учреждений	31.01.2016г 15.03.2016г 10.04.2016г	31.01.2016г 15.03.2016г 10.04.2016	Заключено 3 договора на выполнение проектных работ. Оплачено 3	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		площадок, с учетом выполнения работ по проектированию	сметной документации заказчиком. 4. Подготовка технического задания на выполнение работ по подготовке основания универсальных спортивных площадок и монтажу оборудования. 5. Размещение аукциона и заключение договоров на выполнение работ по подготовке основания универсальных спортивных площадок и монтажу оборудования. 6. Выполнение работ по подготовке основания универсальных спортивных площадок и монтажу оборудования.	подрядные организации управление образования и молодежной политики, подрядные организации	03.05.2016г 25.05.2016г в соответствии со сроками, указанным и в договорах	03.05.2016 25.05.2016 в соответствии со сроками, указанными в договорах	договора на сумму 7372182,70 руб. План – 38706000,00 руб. Процент исполнения – 19%	
VI. Поддержка физкультурно-спортивных организаций, поощрение лучших спортсменов, тренеров и руководителей физического								

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
воспитания и физкультурно-спортивных организаций								
31.	Пункт 38 Раздела VI Перечня	Субсидии физкультурно-спортивным организациям на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий УГО и участием спортсменов в официальных спортивных соревнованиях	1. Прием и проверка документов, предоставленных физкультурно-спортивными организациями для получения субсидии. 2. Подготовка информации для проведения заседания экспертной комиссии по распределению средств субсидии. 3. Проведение заседания экспертной комиссии по распределению средств субсидий. Оформление итогового протокола. 4. Подготовка проекта распоряжения о распределении субсидии физкультурно-спортивным организациям. Согласование проекта распоряжения в структурных подразделениях	главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С.	20.03.2016г 27.03.2016г 29.03.2016г 29.03.2016г	20.03.2016г 15.06.2016г 16.06.2016г 16.06.2016г	Согласовано 48 соглашений. Оплачено на сумму 8834872,00 руб. План – 10495000,00 руб. Процент исполнения – 84%	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			администрации УГО. 5. Подготовка и согласование проектов Соглашений с физкультурно-спортивными организациями о предоставлении субсидий. 6. Подписание Соглашения сторонами. 7. Прием и проверка отчетов о фактических затратах физкультурно-спортивных организаций. Утверждение отчетов у начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту.		20.04.2016г 22.04.2016г в течение 3 рабочих дней, с даты получения отчета о фактических затратах физкультурно-спортивной организации	19.06.2016г 22.06.2016г		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32.	Пункт 39 Раздела VI Перечня	Субсидия спортивным федерациям, развивающим опорные виды спорта, на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий УГО и участием спортсменов в официальных спортивных соревнованиях	1. Прием и проверка документов, предоставленных физкультурно-спортивными организациями для получения субсидии. 2. Подготовка информации для проведения заседания экспертной комиссии по распределению средств субсидии. 3. Проведение заседания экспертной комиссии по распределению средств субсидий. Оформление итогового протокола. 4. Подготовка проекта распоряжения о распределении субсидии физкультурно-спортивным организациям. Согласование проекта распоряжения в структурных подразделениях	главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С.	20.03.2016г 27.03.2016г 29.03.2016г 29.03.2016г	20.03.2016г 15.06.2016г 16.06.2016г 16.06.2016г	Согласовано 4 соглашения. Оплачено на сумму 1624092,80 руб. План – 2845000,00 руб. Процент исполнения – 57%	По

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			администрации УГО. 5. Подготовка и согласование проектов Соглашений с физкультурно-спортивными организациями о предоставлении субсидий. 6. Подписание Соглашения сторонами. 7. Прием и проверка отчетов о фактических затратах физкультурно-спортивных организаций. Утверждение отчетов у начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту.		20.04.2016г 22.04.2016г в течение 3 рабочих дней, с даты получения отчета о фактических затратах физкультурно-спортивной организации	19.06.2016г 22.06.2016г		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33.	Пункт 40 Раздела VI Перечня	Обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях	1. Формирование спортивной сборной команды Усурийского городского округа. 2. Подготовка документов, необходимых для участия спортивной сборной команды УГО. 3. Подготовка проектов договоров на оказание услуг по организации проезда, питания и проживания спортсменов. 4. Согласование проектов договоров в	главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Серикова М.В.	не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения соревнования не позднее чем за 3 рабочих дня до даты проведения соревнования в течение 2 рабочих дней в течение 12 рабочих	19.02.2016г 30.05.2016г 15.09.2016г 21.02.2016г 01.06.2016г 20.09.2016г 24.02.2016г 01.06.2016г 10.09.2016г 10.03.2016г 20.06.2016г	Участие спортивной сборной УГО в краевом зимнем и летнем фестивалях ГТО, участие в красной Спартакиаде инвалидов. Заключено и оплачено 3 договора на сумму 121400,00 руб. План – 300000,00 руб. Процент исполнения	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			нормативно-правовом управлении. 5. Подписание договоров сторонами. 6. Контроль участия спортивной сборной команды УГО в соревнованиях.		дней, в течение 2 рабочих дней, с даты согласования в соответствии с Положением о соревнованиях	22.09.2016г 10.03.2016г 21.06.2016г 22.09.2016г 24.02.2016г 05.06.2016г 29.09.2016г	– 40%	
34.	Пункт 41 Раздела VI Перечня	Поощрение лучших спортсменов, тренеров и руководителей физического воспитания и физкультурно-спортивных	1. Информирование руководителей организаций и учреждений об условиях и порядке поощрения лучших спортсменов, тренеров и руководителей физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций. 2. Прием документов от	главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту	30.09.2016г 10.11.2016г		Срок исполнения 4 квартал 2016г.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		организаций	организаций и учреждений на поощрение кандидатов. 3. Проверка документов. Подготовка информации для проведения заседания экспертной комиссии. 4. Проведение заседания экспертной комиссии. 5. Подготовка итогового протокола и проекта распоряжения администрации УГО «О поощрении лучших спортсменов, тренеров и руководителей физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций». 6. Согласование проекта распоряжения администрации УГО «О поощрении лучших спортсменов, тренеров и руководителей физического	Куц Е.С.,	20.11.2016г 24.11.2016г 25.11.2016г 15.12.2016г			

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			воспитания и физкультурно-спортивных организаций» в структурных подразделениях администрации УГО. 7. Перечисление денежного поощрения лучшим спортсменам, тренерам и руководителям физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций.	начальник управления бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Полещук М.Е.	29.12.2016г			
35.	Пункт 42 Раздела VI Перечня	Чествование лучших спортсменов и тренеров УГО (далее – Чествование)	1. Подготовка и согласование Положения о проведении Чествования. 2. Подготовка и согласование договора на оплату услуг по организации проведения мероприятия. 3. Взаимодействие с руководителями	главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту	13.11.2016г 01.12.2016г 15.12.2016г		Срок исполнения 4 квартал 2016г.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			физкультурно-спортивных организаций по вопросу участия в Чествовании. 4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу освещения мероприятия. 5. Проведение мероприятия.	Куц Е.С.	18.12.2016г 22.12.2016г			

Раздел II. Финансовое обеспечение Программы

Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс.руб.)	Фактическое освоение за весь срок реализации программы (тыс. руб.)	Оценка исполнения, (%)	Объем финансирования программы на текущий год (тыс.руб.)	Фактически освоено в текущем году на дату отчета (тыс. руб.)	Оценка исполнения на дату отчета, (%)	Заклучено контрактов на отчетную дату (ед./тыс. руб.)	Оценка исполнения с учетом контрактов (%)
Всего: 215253,17	52815,08	24	Всего: 98354,80	52815,08	53		
федеральный			федеральный				

краевой			краевой				
Местный 215253,17	52815,08	24	Местный 98354,80	52815,08	53		
внебюджет			внебюджет				

Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу на отчетную дату

Наименование, дата нормативно-правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
Постановление администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 ноября 2015 года № 3246-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2018 годы» от 13 апреля 2016 года № 1036-НПА.	Уточнение расходов на проведение программных мероприятий в 2016 году и изменение кодов бюджетной классификации.
Постановление администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 ноября 2015 года № 3246-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2018 годы» от 11 июля 2016 года № 2031-НПА.	Уточнение расходов на проведение программных мероприятий в 2016 году.

Начальник управления по делам молодежи, физической культуре и спорту



М.В. Серикова