

Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры и массового спорта
в Уссурийском городском округе» на 2016-2021 годы», утвержденной постановлением
администрации УГО № 3246-НПА от 27.11.2015г.
за 1 квартал 2019 года

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия по исполнению задачи № 1 Совершенствование организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди различных категорий и групп населения								
1.	1.1	освещение физкультурных и спортивных мероприятий в средствах массовой информации	1. Подготовка и согласование электронного аукциона по освещению вопросов физической культуры и спорта. 2. Подготовка плана работ управления совместно с организациями, оказывающими услуги в области телевидения. 3. Контроль исполнения.	Куц Е.С.	12.02.2019г. 01.03.2019г. по плану	12.01.2018г. 01.03.2019г. 29.03.2019г.	Заключен муниципальный контракт №01203000 065190000 42 от 22 марта 2019 года на сумму 409750,00 руб. План - 550000,00 руб. Факт – 0	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							руб. Процент исполнения – 0%	
2.	1.3	поощрение лучших спортсменов, тренеров и руководителей физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций	1. Информирование руководителей организаций и учреждений об условиях и порядке поощрения лучших спортсменов, тренеров и руководителей физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций. 2. Прием документов от организаций и учреждений на поощрение кандидатов. 3. Проверка документов. Подготовка информации для проведения заседания экспертной комиссии. 4. Проведение заседания экспертной комиссии. 5. Подготовка итогового протокола и проекта	Куц Е.С.	28.08.2019г. 08.11.2019г. 20.11.2019г. 26.11.2019г. 26.11.2019г.	30.01.2018г	План 1000000,00 руб. Факт – 0 руб. Процент исполнения – 0% Мероприятие запланировано на 4 квартал.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			распоряжения администрации УГО «О поощрении лучших спортсменов, тренеров и руководителей физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций». 6. Согласование проекта распоряжения администрации УГО «О поощрении лучших спортсменов, тренеров и руководителей физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций». Издание распоряжения. 7. Перечисление денежного поощрения лучшим спортсменам, тренерам и руководителям физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций.		10.12.2019г. 27.12.2019г.			

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	2.1	организация, проведение мероприятий администрацией УГО и участие спортивных сборных команд УГО в спортивных мероприятиях	1. Подготовка, согласование и утверждение Положения о проведении мероприятия. 2. Подготовка, согласование и подписание контракта на оплату услуг по организации проведения мероприятия. 3. Взаимодействие с руководителями физкультурно-спортивных организаций по вопросу участия в мероприятии. 4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу освещения мероприятия. 5. Проведение мероприятия.	Куц Е.С.	04.11.2019г. 15.12.2019г. 12.12.2019г. 12.12.2019г. 20.12.2019г.		План 90000,00 руб. Факт – 0 руб. Процент исполнения – 0% Мероприятие запланировано на 4 квартал.	
4.	2.2	субсидия муниципальному	1. Подготовка плана проведения общегородских мероприятий МАУ СОК	Куц Е.С., Мурченко И.Е.,	15.01.2019г.	15.01.2019г.	Заклучено соглашение № 1 от	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		автономному учреждению спортивно-оздоровительному комплексу «Ледовая арена» Уссурийского городского округа имени Р.В. Клиза (далее – МАУ СОК «Ледовая арена») на иные цели	«Ледовая арена». 2. Подготовка проекта Соглашения о предоставлении МАУ СОК «Ледовая арена» субсидии на иные цели. 3. Согласование проекта Соглашений. 4. Подписание Соглашения сторонами. 5. Перечисление средств субсидии. 6. Контроль проведения	Полещук М.Е.	18.01.2019г. 30.01.2019г. 31.01.2019г. ежемесячно в соответствии с графиком, утвержденным в Соглашении по плану	18.01.2019г. 06.02.2019г. 07.02.2019г. ежемесячно в соответствии с графиком, утвержденным в Соглашении по плану	07.02.2019г. План – 2151000,00 руб. Факт – 797000,00 руб. Процент исполнения – 37%	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			мероприятий.					
5.	2.3	субсидии физкультурно-спортивным организациям (далее – ФСО) на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий УГО и участием спортсменов в официальных спортивных соревнованиях	1. Прием и проверка документов, предоставленных ФСО для получения субсидии. 2. Подготовка информации для проведения заседания экспертной комиссии по распределению средств субсидии. 3. Проведение заседания экспертной комиссии по распределению средств субсидий. Оформление итогового протокола. 4. Подготовка проекта распоряжения о распределении субсидии ФСО. 5. Согласование проекта распоряжения. Издание распоряжения. 6. Подготовка и	Куц Е.С. Полещук М.Е.	15.02.2019г. 19.02.2019г. 20.02.2019г. 20.02.2019г. 28.02.2019г. 20.02.2019г.	15.02.2019г.	План – 10550000,00 руб. Факт – 0 руб. Процент исполнения – 0%. Мероприятия запланированы на 2-4 кварталы.	В постановление администрации УГО от 09.06.2016г. № 1707-НПА «О предоставлении субсидии ФСО» вносятся изменения.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			согласование проектов Соглашений с ФСО о предоставлении субсидий. 7. Подписание Соглашения сторонами. 8. Прием и проверка отчетов о фактических затратах ФСО. Утверждение отчетов начальником управления по делам молодежи, физической культуре и спорту. 9. Перечисление средств субсидии.		28.02.2019г. в течение 2 рабочих дней, с даты получения отчета о фактических затратах ФСО в течение 10 рабочих дней, с даты получения отчета о фактических затратах ФСО			
6.	2.4	субсидия спортивным	1. Прием и проверка документов, предостав-	Куц Е.С. Полещук	15.02.2019г.	15.02.2019г.	План – 2300000,00	В постановление

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		федерациям и клубам (далее – спортивные организации), развивающим опорные виды спорта, на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий УГО и участием спортсменов в официальных спортивных	ленных спортивными организациями для получения субсидии. 2. Подготовка информации для проведения заседания экспертной комиссии по распределению средств субсидии. 3. Проведение заседания экспертной комиссии по распределению средств субсидий. Оформление итогового протокола. 4. Подготовка проекта распоряжения о распределении субсидии спортивным организациям. 5. Согласование проекта распоряжения. Издание распоряжения. 6. Подготовка и согласование проектов Соглашений со спортивными	М.Е.	19.02.2019г. 20.02.2019г. 20.02.2019г. 28.02.2019г. 20.02.2019г.		руб. Факт – 0 руб. Процент исполнения – 0%. Мероприятия запланированы на 2-4 кварталы.	администрации УГО от 09.06.2016г. № 1708-НПА «О предоставлении субсидии спортивным федерациям и клубам, развивающим опорные виды спорта» вносятся изменения.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		соревнованиях	организациями о предоставлении субсидий. 7. Подписание Соглашения сторонами. 8. Прием и проверка отчетов о фактических затратах спортивных организаций. Утверждение отчетов начальником управления по делам молодежи, физической культуре и спорту. 9. Перечисление средств субсидии.		28.02.2019г. в течение 2 рабочих дней, с даты получения отчета о фактических затратах ФСО в течение 10 рабочих дней, с даты получения отчета о фактических затратах ФСО			
Мероприятия по исполнению задачи № 2 Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для различных категорий граждан, развитие спортивной инфраструктуры								
7.	3.1	субсидии на	1. Подготовка проекта	Корниевс-	01.02.2019г.	01.02.2019г.	Заключено	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальным учреждениям спортивной направленности	Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждениями в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг. 2. Подписание соглашения. 3. Перечисление средств субсидии МАУ СОК «Ледовая арена», муниципальному автономному учреждению «Плавательный бассейн «Чайка» УГО.	к. В.Г. Полещук М.Е.	15.02.2019г. ежемесячно в соответствии с графиком, утвержденным в Соглашении	07.02.2019г. ежемесячно в соответствии с графиком, утвержденным в Соглашении	Соглашение № 1 с МАУ СОК «Ледовая арена» от 07.02.19г. на сумму 27005700,0 руб. Соглашение № 2 с МАУ ПБ «Чайка» от 07.02.19г. на сумму 5000000,0 руб. План – 32005000,0 руб. Факт – 5488100,00 руб. Процент	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							исполнения – 17,1%	
8.	4.1	субсидии на подготовку и содержание хоккейных коробок к проведению физкультурно-массовых мероприятий в том числе:						
		хоккейные коробки муниципальных образовательных учреждений;	1. Подготовка проектов Соглашений о предоставлении муниципальным образовательным учреждениям субсидий на иные цели. 2. Согласование проектов Соглашений. 3. Подписание Согла-	Вялкова Н.А.	20.09.2019г. 18.10.2019г. 25.10.2019г.		План – 540000,00 руб. Факт – 0,00 руб. Процент исполнения – 0% Мероприятия	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			шений сторонами. 4. Перечисление средств субсидии муниципальным образовательным учреждениям.		в соответствии со сроками, указанными в Соглашении		запланированы на 3-4 кварталы.	
		хоккейные коробки на придомовой территории и в сельской местности	1. Прием заявлений от юридических лиц на возмещение затрат, связанных с подготовкой и содержанием хоккейных коробок к проведению физкультурно-массовых мероприятий. 2. Подготовка проектов Соглашений о предоставлении субсидии. 3. Согласование проектов Соглашений. Подписание соглашений. 4. Осмотр хоккейных коробок.	Селезнев А.Ю., Полещук М.Е.	01.03.2019г. 15.03.2019г. 26.03.2019г. январь, февраль, декабрь	01.03.2019г. 10.04.2019г.	Принято 2 заявления. План – 270000,00 руб. Факт – 0,00 руб. Процент исполнения – 0% Мероприятия запланированы во 2-4 кварталах.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			5. Перечисление средств субсидии.		2019г. в соответствии со сроками, указанными в Соглашении			
9.	4.2	субсидии на реализацию социально-значимых проектов «Спортивный дворик»	1. Информирование населения о проведении Конкурса и условиях участия в нем. 2. Прием заявок на участие в Конкурсе. 3. Подготовка информации для заседания экспертной комиссии по определению победителей Конкурса. 4. Проведение заседания экспертной комиссии. 5. Подготовка итогового протокола, проекта распоряжения	Якименко А.Ю. Полещук М.Е.	01.03.2019г. 25.03.2019г. 05.04.2019г. 12.04.2019г. 25.04.2019г.	01.03.2019г. 25.03.2019г.	План – 2500000,00 руб. Факт – 0 руб. Процент исполнения – 0%. Мероприятие запланировано на 2 квартал.	В постановление администрации УГО от 05.06.2016г. № 1989-НПА «Об утверждении и порядка предоставления субсидий в рамках реализации конкурса социально-значимых проектов

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименования мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			администрации УГО об утверждении списков победителей Конкурса. 6. Подготовка и согласование Соглашений о предоставлении субсидий победителю и призерам Конкурса. 7. Подписание соглашений сторонами. 8. Перечисление средств субсидии.		30.04.2019г. 06.05.2019г. 15.05.2019г.			«Спортивный дворик» вносятся изменения.

Раздел II. Финансовое обеспечение Программы							
Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс.руб.)	Фактическое освоение за весь срок реализации программы (тыс. руб.)	Оценка исполнения, (%)	Объем финансирования программы на текущий год (тыс.руб.)	Фактически освоено в текущем году на дату отчета (тыс. руб.)	Оценка исполнения на дату отчета, (%)	Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс. руб.)	Оценка исполнения с учетом контрактов (%)
Всего: 350528,65	203298,24	57,9	Всего: 51956,70	6285,10	12,1		
федеральный			федеральный				
краевой			краевой				
Местный 350528,65	203298,24	57,9	Местный 51956,70	6285,10	12,1		
внебюджет			внебюджет				
Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу на отчетную дату							
Наименование, дата нормативно-правового акта					Краткое содержание внесенных изменений		
Постановление администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 ноября 2015 года № 3246-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2018 годы» от 13 апреля 2016 года № 1036-НПА.					Уточнение расходов на проведение программных мероприятий в 2016 году и изменение кодов бюджетной классификации.		
Постановление администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 ноября 2015 года № 3246-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2018 годы» от 11 июля 2016 года № 2031-НПА.					Уточнение расходов на проведение программных мероприятий в 2016 году.		
Постановление администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 ноября 2015 года № 3246-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2018 годы» от 14 ноября 2016 года № 3481-НПА.					Уточнение расходов на проведение программных мероприятий в 2016 году.		

Постановление администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 ноября 2015 года № 3246-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2020 годы» от 28 декабря 2016 года № 4105-НПА.	Уточнение расходов на проведение программных мероприятий в 2016 году.
Постановление администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 ноября 2015 года № 3246-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2020 годы» от 25 декабря 2017 года № 3822-НПА.	Уточнение расходов на проведение программных мероприятий в 2017-2020 годах.
Постановление администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 ноября 2015 года № 3246-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2020 годы» от 11 сентября 2018 года № 2177-НПА.	Изменение кодов бюджетной классификации и уточнение расходов на проведение программных мероприятий в 2018 году, в целях оптимизации структуры муниципальной программы и определение состава основных программных мероприятий
Постановление администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 ноября 2015 года № 3246-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2020 годы» от 07 декабря 2018 года № 2837-НПА.	Увеличение объемов муниципального задания и увеличение расходов на проведение программных мероприятий в 2018 году.
Постановление администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 ноября 2015 года № 3246-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2020 годы» от 11 декабря 2018 года № 2866-НПА.	Продление сроков реализации муниципальной программы и уточнение расходов на проведение программных мероприятий в 2019 – 2021 годах.

Начальник управления по делам молодежи, физической культуре и спорту

П.М. Пригородов

Куц Е.С., 32-11-56