

Мониторинг реализации муниципальной программы (квартальная)

Наименование муниципальной программы: Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа на 2018 - 2023 годы

Отчетный период: 1 полугодие 2022 года

Ответственный исполнитель: Управление информатизации и организации предоставления муниципальных услуг

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа на 2018 - 2023 годы										
x	x	x	x	x	x	x				
1	Развитие и обеспечение эксплуатации информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации Уссурийского городского округа						11 500,00	11 500,00	6 723,27	8 515,81
1.1	Приобретение средств вычислительной и организационной техники, серверного оборудования, программного обеспечения, развитие и обеспечение эксплуатации информационных систем, официального сайта администрации Уссурийского городского округа						11 050,00	11 050,00	6 599,26	8 170,47
	1) подготовка документации для проведения закупки на оказание ин-формационных использованием ранее установленных экземпляров специальных выпусков системы Консультант Плюс (проект муниципального	А. В. Змеевский	01.11.2021	15.11.2021	02.11.2021	Подготовлен пакет аукционной документации	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	15.11.2021	19.11.2021	30.11.2021	Размещено извещение о проведении закупки № 03203000003 21000111	-	-	-	-
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	30.12.2021	20.12.2021	30.12.2021	Заключен МК № 119 между МКУ АХУ и ИП Виноградова ТА	599,36	599,36	0,00	599,36
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	31.12.2021				-	-	-	-
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится в течение 15 рабочих дней со дня подписания Сторонами акта оказанных	02.02.2022 02.03.2022 31.03.2022 06.05.2022 01.06.2022	Оплата производится в течение 15 рабочих дней со дня подписания Сторонами акта оказанных Услуг, на основа-	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	599,36	599,36	249,76	599,36

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Услуг, на основании выставленных Исполнителем Заказчику счета и (или) счета-фактуры.		нии выставленных Исполнителем Заказчику счета и (или) счета-фактуры.					
	2) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по технической поддержке ПК "Барс Имущество" (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	10.11.2021	03.11.2021	10.11.2021	Подготовлен пакет аукционной документации	-	-	-	-
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	20.11.2021	11.11.2021	20.11.2021	Размещено извещение о проведении закупки № 03203000003 21000104	-	-	-	-
	заключение кон-	В. В. Обух-	20.12.2021	06.12.2021	20.12.2021	Заключен	224,40	224,40	0,00	224,40

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	тракта с исполнителем	ховский				МК № 104 между МКУ АХУ и ООО «ЦИТ Барс»»				
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	31.12.2021			Услуги оказаны в полном объеме	-	-	-	-
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится один раз в квартал по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания	31.03.2022	Оплата производится один раз в квартал по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	224,40	224,00	56,10	224,40
	3) подготовка до-	А. В. Змеев-	15.11.2021	10.11.2021	15.11.2021	Подготовлен	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	кументации для проведения закупки на оказание услуг по сопровождению ранее установленной справочно-правовой системы по законодательству Российской Федерации «Гарант» для нужд администрации Уссурийского городского округа (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	ский				пакет аукционной документации				
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	30.11.2021	17.11.2021	30.11.2021	Размещено извещение о проведении закупки № 03203000003 21000108	-	-	-	-
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	20.12.2021	30.11.2021	20.12.2021	Заключен МК № 108	600,00	600,00	0,00	600,00

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	телем					между МКУ АХУ и ЗАО «Консультационное, информационное и посредническое агентство «Дело»				
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	30.12.2022			Услуги оказаны в полном объеме	-	-	-	-
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата услуг производится в течение 15 календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг за расчетный месяц, на основании предоставленного Исполнителем Заказ-	01.02.2022 01.03.2022 31.03.2022 06.05.2022 01.06.2022	Оплата услуг производится в течение 15 календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг за расчетный месяц, на основании предоставленного Исполнителем Заказ-	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	600,00	600,00	250,00	600,00

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			чику одновременно с результатом оказания услуг счета (счет-фактуры).		чику одновременно с результатом оказания услуг счета (счет-фактуры).					
	4) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	15.12.2021	08.12.2021	15.12.2021	Подготовлен пакет аукционной документации	-	-	-	-
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	30.12.2021	17.12.2021 23.12.2021	30.12.2021	Размещено извещение о проведении закупки № 03203000003 21000124.	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Размещено повторно извещение о проведении закупки № 320300000321000126				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	30.01.2022	13.01.2022	30.01.2022	Заключен МК № 126 между МКУ АХУ и ООО «АСК-Компьютерс»	787,50	787,50	0,00	787,50
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 15 календарных дней с момента подписания Контракта.	13.01.2022	В течение 15 календарных дней с момента подписания Контракта.	Услуги оказаны в полном объеме	-	-	-	-
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг.	26.01.2022	Оплата производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг.	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	787,50	787,50	787,50	787,50

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	15.12.2021	03.12.2021	15.12.2021		-	-	-	-
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	30.12.2021	21.12.2021	30.12.2021	Размещено извещение о проведении закупки № 03203000003 21000125	-	-	-	-
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	30.01.2022	24.01.2022	30.01.2022	Заключен МК № 125 между МКУ АХУ и ИП Воробьев ВВ	121,00	121,00	0,00	111,15
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский				Услуги оказаны в пол-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	лем					ном объеме				
	оплата контракта	В. В. Обуховский		15.02.2022		Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	121,00	121,00	111,15	111,15
	б) подготовка документации для проведения закупки на поставку комплектующих к оргтехнике для нужд администрации Уссурийского городского округа (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	15.01.2022	16.12.2021	15.01.2022	Подготовлен пакет аукционной документации	-	-	-	-
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	30.01.2022	21.01.2022	30.01.2022	Размещено извещение о проведении закупки № 03203000003 22000006	-	-	-	-
	заключение кон-	В. В. Обу-	28.02.2022	14.02.2022	28.02.2022	Заключен	200,42	200,42	0,00	145,30

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	тракта с исполнителем	ховский				МК № 6 между МКУ АХУ и ИП Степанова ЮВ				
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 20 календарных дней с момента подписания Контракта.	24.02.2022	В течение 20 календарных дней с момента подписания Контракта.	Осуществлена поставка комплектующих	-	-	-	-
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится по факту поставки комплектующих на основании счета (счета-фактуры) и подписанной сторонами товарной накладной в течение 15 рабочих дней с момента подписания	14.03.2022	Оплата производится по факту поставки комплектующих на основании счета (счета-фактуры) и подписанной сторонами товарной накладной в течение 15 рабочих дней с момента подписания актом прие-	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	200,42	200,42	145,30	145,30

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			сторонами акта приема-передачи		ма-передачи					
	7) Заключение договора на оказание информационно-консультационных услуг и информационно-технологическое сопровождение программного продукта «1С-Битрикс24»	В. В. Обуховский	31.12.2021	20.12.2021	31.12.2022	Заключен договор от 20.12.2021 № 289 между МКУ АХУ и ИП Воробьев ВВ на оказание информационно-консультационных услуг и информационно-технологического сопровождения программного продукта «1С-Битрикс24».	298,08	298,08	0,00	298,08
	Оплата договора	В. В. Обуховский	Оплата производится ежемесячно по безналичному расчету платежными поручениями	20.01.2022, 14.02.2022, 02.03.2022 06.05.2022 06.06.2022	Оплата производится ежемесячно по безналичному расчету платежными поручениями	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	298,08	298,08	149,04	298,08

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			чениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта оказанных Услуг.		ми путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта оказанных Услуг					
	8) Заключение договора на оказание информационно технологического сопровождения официального сайта администрации Уссурийского городского округа.	В. В. Обуховский	30.01.2022	25.01.2022	30.01.2022	Заключен договор № 10 между МКУ АХУ и ИП Перебейнос ИА на оказание информационно-консультационных услуг и информационно -	100,00	100,00	0,00	107,25

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						технологического сопровождения официального сайта администрации УГО.				
	Оплата договора	В. В. Обуховский	Оплата производится ежемесячно по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта оказан-	23.05.2022	Оплата производится ежемесячно по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта оказан-	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	100,00	100,00	87,45	107,25

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			занных Услуг,							
	9) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	25.12.2021	10.12.2021	25.12.2021	Подготовлен пакет аукционной документации	-	-	-	-
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	20.01.2022	18.01.2022	20.01.2022	Размещено извещение о проведении закупки № 03203000003 22000003	-	-	-	-
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	20.02.2022	11.02.2022	20.02.2022	Заключен МК № 2 между МКУ АХУ и ООО «АВ-Лабс»	675,83	675,83	0,00	678,83

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 15 календарных дней с момента подписания Контракта.	15.02.2022	В течение 15 календарных дней с момента подписания Контракта.	Услуги оказаны в полном объеме	-	-	-	-
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата передачи неисключительных лицензионных прав на ПО производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания сторонами акта прие-	03.03.2022	Оплата передачи неисключительных лицензионных прав на ПО производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания сторонами акта прие-	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	675,83	675,83	675,83	675,83

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ма-передачи неисключительных прав		ма-передачи неисключительных прав					
	10) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	25.12.2021	22.12.2021	25.12.2021	Подготовлен пакет аукционной документации	-	-	-	-
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	20.01.2022	24.12.2021	20.01.2022	Размещено извещение о проведении закупки № 03203000003 21000127	-	-	-	-
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	20.02.2022	24.01.2022	20.02.2022	Заключен МК № 127	109,50	109,50	0,00	109,50

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	телем					между МКУ АХУ и ООО «Кейсистемс-Владивосток»				
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 15 календарных дней с момента подписания Контракта.	27.01.2022	В течение 15 календарных дней с момента подписания Контракта.	Услуги оказаны в полном объеме	-	-	-	-
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата передачи неисключительных лицензионных прав на ПО производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) ра-	03.02.2022	Оплата передачи неисключительных лицензионных прав на ПО производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) ра-	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	109,50	109,50	109,50	109,50

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			бочих дней со дня подписания сторонами акта приема-передачи неисключительных прав		бочих дней со дня подписания сторонами акта приема-передачи неисключительных прав					
	11) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	10.01.2022	15.02.2022	20.01.2022		-	-	-	-
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	10.02.2022	24.02.2022	10.02.2022	Размещено извещение о проведении	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						закупки № 03203000003 22000020				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	28.02.2022	21.03.2022	28.02.2022	Заключен МК № 20 между МКУ АХУ и ООО «ВебСофт»	500,00	500,00	0,00	425,00
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 15 календарных дней с момента подписания Контракта.	25.03.2022	В течение 15 календарных дней с момента подписания Контракта.	Услуги оказаны в полном объеме	-	-	-	-
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата передачи неисключительных лицензионных прав на ПО производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполните-	31.03.2022	Оплата передачи неисключительных лицензионных прав на ПО производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполните-	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	500,00	500,	425,00	425,00

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ля в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания сторонами акта приема-передачи неисключительных прав		ля в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания сторонами акта приема-передачи неисключительных прав					
	12) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по информационно-технологическому сопровождению СЭД «Directum» (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	20.01.2022	21.02.2022	20.01.2022		-	-	-	-
	размещение извещения	В. В. Обу-	15.02.2022	11.03.2022	15.02.2022	Размещено	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	щения о проведении закупки	ховский				извещение о проведении закупки № 03203000003 2100002				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	10.03.2022	04.04.2022	10.03.2022	Заключен МК	300,00	300,00	0,00	306,96
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	30.12.2022		30.12.2022	Услуги оказаны в полном объеме	-	-	-	-
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится ежемесячно по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней		Оплата производится ежемесячно по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	300,00	300,00	0,00	306,96

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			со дня подписания Сторона-ми акта оказанных Услуг.		подписания Сторона-ми акта оказанных Услуг.					
	13) подготовка документации для проведения закупки на поставку оборудования для нужд администрации Уссурийского городского округа (техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	15.02.2022	05.02.2022	15.02.2022	Подготовлен пакет аукционной документации	-	-	-	-
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	28.02.2022	16.02.2022	28.02.2022	Размещено извещение о проведении закупки № 03203000003 22000017	-	-	-	-
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	20.03.2021	14.03.2022	20.03.2021	Заключен МК № 17 между МКУ АХУ и ИП Румянцева	1 083,99	1 083,99	0,00	346,38

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						АП				
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 20 календарных дней с момента подписания Контракта		В течение 20 календарных дней с момента подписания Контракта	Осуществлена поставка оборудования				
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится по факту поставки оборудования на основании счета (счёта-фактуры) и подписанной сторонами товарной накладной в течение 15 рабочих дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи		Оплата производится по факту поставки оборудования на основании счета (счёта-фактуры) и подписанной сторонами товарной накладной в течение 15 рабочих дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика				
	14) подготовка	А. В. Змеев-	Закупка отменена, денежные средства перераспределены на другие закупки.							

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	документации для проведения закупки на поставку оборудования для нужд администрации Уссурийского городского округа (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	ский								
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский								
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский								
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский								
	оплата контракта	В. В. Обуховский								
	15) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче	А. В. Змеевский	Закупка на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения (Directum RX) отменена, денежные средства перераспределены на другие закупки							

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский								
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский								
	исполнение контракта исполнителем									
	оплата контракта									
	16) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по созданию интеллектуального центра городского управления	А. В. Змеевский	Закупка на закупки на оказание услуг по созданию интеллектуального центра городского управления Уссурийского городского округа отменена. Денежные средства перераспределены на другие закупки.							

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Уссурийского городского округа (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский								
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский								
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский								
	оплата контракта									
	17) подготовка документации для проведения закупки выполнение работ по на модернизации структурированной кабельной системы (СКС) и локальной вычислительной сети	А. В. Змеевский	Закупка на выполнение работ по на модернизации структурированной кабельной системы (СКС) и локальной вычислительной сети (ЛВС) отменена. Денежные средства перераспределены на другие закупки							

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(ЛВС) (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский								
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский								
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский								
	оплата контракта	В. В. Обуховский								
	18) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование ранее установленного антивирусного программного	А. В. Змеевский	05.09.2022		05.09.2022	Подготовлена аукционная документация				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	обеспечения (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	20.09.2022		20.09.2022	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок				
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	20.10.2022		20.10.2022	Заключен муниципальный контракт	400,00	400,00	0,00	0,00
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 10 календарных дней с момента заключения Контракта		В течение 10 календарных дней с момента заключения Контракта	Услуги оказаны в полном объеме	-	-	-	-
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится в течение 15 рабочих		Оплата производится в течение 15 рабочих дней со дня	Списание денежных средств с расчетного счета Заказ-	400,00	400,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			дней со дня подписания Сторонами акта оказанных услуг		подписания Сторонами акта оказанных услуг	чика				
1.2	Предоставление выделенного доступа в сеть Интернет						450,00	450,00	41,06	345,34
	1) Заключение договора на оказание услуги «Предоставление выделенного доступа в Интернет на основе сети передачи данных ПАО «Ростелеком» на 2022 год	А. Е. Панченко	31.12.2021	17.12.2021	31.12.2021	Заключен договор на оказание услуги «Предоставление выделенного доступа в Интернет на основе сети передачи данных ПАО «Ростелеком» на 2021 год	223,20	223,20	0,00	223,20
	Оплата договора	А. Е. Панченко	Оплата производится Заказчиком ежемесячно не позднее последнего числа Расчетного периода на	15.02.2022 15.03.2022 12.04.2022 16.05.2022 14.06.2022	Оплата производится Заказчиком ежемесячно не позднее последнего числа Расчетного периода на основании	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	223,20	223,20	96,86	223,20

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			основании счета и Акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг), выставленного Исполнителем		счета и Акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг), выставленного Исполнителем					
	2) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуги по предоставлению выделенного доступа в сеть Интернет (резервный канал связи) (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)	А. В. Змеевский	30.12.2022	29.12.2022	30.12.2022	Подготовлена аукционная документация	-	-	-	-
	размещение извещения о проведении закупки	А.Е. Панченко	25.01.2022	07.02.2022	25.01.2022	Размещено извещение о проведении	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						закупки № 01203000065 22000032				
	заключение контракта с исполнителем	А.Е. Панченко	28.02.2022	28.02.2022	28.02.2022	Заключен МК № 01203000065 22000032 между администрацией УГО и ПАО МТС	226,80	226,80	0,00	122,14
	исполнение контракта исполнителем	А.Е. Панченко	01.04.2022 – 31.12.2022			Услуги оказаны в полном объеме	-	-	-	-
	оплата контракта	А.Е. Панченко	Оплата услуг производится в течение 15 календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг в объеме за расчетный месяц, на основании предостав-	18.05.2022 16.06.2022	Оплата услуг производится в течение 15 календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг в объеме за расчетный месяц, на основании предостав-	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	226,80	226,80	27,14	122,14

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.	
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			ленного Исполнителем Заказчику одновременно с результатом оказания услуг счета (счет-фактуры) оказанных услуг		ленного Исполнителем Заказчику одновременно с результатом оказания услуг счета (счет-фактуры) оказанных услуг						
	Задача № 2. «Обеспечение информационной безопасности в администрации Уссурийского городского округа										
2.	Проведение мероприятий по защите информации, в том числе приобретение средств защиты для нужд администрации Уссурийского городского округа						1250,00	1250,00	1 016,71	1 016,71	
2.1	Оказание услуг по аттестации и ежегодному инструментальному контролю объектов информатизации АУГО, по спецпроверке и специсследованиям оборудования, по установке и настройке средств защиты информации, по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей						350,00	350,00	160,32	160,32	
	1) заключение договора на оказание услуг по ежегодному инструментальному контролю защищенности объектов информатизации администрации УГО (МИС)	А. С. Гореликова	31.03.2022	11.04.2022	31.03.2022	Заключен договор	Изменен способ проведения закупки на открытый аукцион Заключен муниципальный контракт от 11.04.2022 года № 01203000065220000590001 между АУГО и ИП Даниленко Д.М. на оказание услуг по аттестации муниципальной информационной системы администрации Уссурийского городского округа. Сумма 70 320,00. Оплата 05.05.2022				
	исполнение договора исполните-	А. С. Гореликова	30.04.2022	29.04.2022	30.04.2022	Аттестат ответственности	-	-	-	-	

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	лем					требованиям по защите информации				
	оплата договора	А. С. Гореликова	15.05.2022	05.05.2022	15.05.2022	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	200,00	200,00	0,00	70,32
	2) заключение договора на оказание услуг по аттестации объектов информатизации администрации УГО, предназначенных для обработки сведений конфиденциального характера	А. С. Гореликова	31.10.2022		31.10.2022					
	исполнение договора исполнителем	А. С. Гореликова	30.11.2022		30.11.2022	Аттестат соответствия требованиям по защите информации				
	оплата договора	А. С. Гореликова	15.12.2022		15.12.2022	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	100,00	100,00	0,00	0,00
	3) заключение	А.Е. Пан-	31.10.2022		31.10.2022					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.	
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	договора на оказание услуг по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей	ченко									
	исполнение договора исполнителем	А.Е. Панченко	30.11.2022		30.11.2022	Сертификаты ключей проверки электронных подписей					
	оплата договора	А.Е. Панченко	15.12.2022		15.12.2022	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	50,00	50,00	0,00	0,00	
2.2	Приобретение аппаратных, аппаратно-программных, программных средств защиты информации							900,00	900,00	856,39	856,39
	1) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование новой версии компонентов защи-	А. С. Гореликова	20.01.2022	15.01.2022	20.01.2022	Подготовлен пакет аукционной документации	-	-	-	-	

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	щенной сети для нужд администрации Уссурийского городского округа (ViPNet сеть № 2556) (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	31.01.2022	18.01.2022	30.01.2022	Размещено извещение о проведении закупки № 03203000003 22000004	-	-	-	-
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	15.03.2022	11.02.2022	15.03.2022	Заключен муниципальный контракт № между МКУ АХУ и ООО «Информационный центр»	300,00	300,00	0,00	299,96
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	в течение 25 календарных	02.03.2022	в течение 25 календарных дней с	Услуги оказаны в полном объеме	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			дней с момента заключения Контракта		момента заключения Контракта					
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта приема-передачи неисключительных прав.	04.03.2022	Оплата производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта приема-передачи неисключительных прав.	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	300,00	300,00	299,96	299,96
	2) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения аппаратно-программного	А. В. Змеевский	31.01.2022	11.01.2022	31.01.2022	Подготовлен пакет аукционной документации	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	комплекса UserGate UTM (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	20.02.2022	19.01.2022	20.02.2022	Размещено извещение о проведении закупки № 03203000003 22000005	-	-	-	-
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	01.04.2022	14.02.2022	01.04.2022	Заключен МК № 5 между МКУ АХУ и ООО «АСК_компьютерс»	200,00	200,00	0,00	157,20
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	в течение 15 календарных дней с момента заключения Контракта	15.02.2022	в течение 15 календарных дней с момента заключения Контракта	Услуги оказаны в полном объеме	-	-	-	-
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата произво-	24.02.2022	Оплата произ-	Списание денежных	200,00	200,00	157,20	157,20

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			дится Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта приема-передачи неисключительных прав.		Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта приема-передачи неисключительных прав.	средств с расчетного счета Заказчика				
	3) заключение договора на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на продление ранее установленного программного обеспечения «Сканер-ВС»	А.С. Гореликова В. В. Обуховский	31.04.2022	09.03.2022	31.04.2022	Заключен договор № АГЦБ-000365 между МКУ АХУ и ООО "Анит" о предоставлении права на использование программы для ЭВМ	45,00	45,00	44,00	44,00
	исполнение договора исполнителем	В. В. Обуховский	в течение 20 календарных дней с момента заключения		в течение 20 календарных дней с момента заключения Контракта	Услуги оказаны в полном объеме	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Контракта							
	оплата договора	В. В. Обуховский	Оплата производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг	31.03.2022	Оплата производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	45,00	45,00	44,00	44,00
	4) Подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных (лицензионных) прав на расширение количества лицензий Secret Net Studio (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложе-	А. С. Гореликова	31.01.2022		31.01.2022	Подготовлен пакет аукционной документации	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ния)									
	размещение извещения о проведении закупки	В. В. Обуховский	20.02.2022	10.02.2022	20.02.2022	Размещено извещение о проведении закупки № 03203000003 22000014	-	-	-	-
	заключение контракта с исполнителем	В. В. Обуховский	01.04.2022	05.03.2022	01.04.2022	Заключен МК № 14 между МКУ АХУ и ООО «Информационный центр»	355,00	355,00	0,00	338,93
	исполнение контракта исполнителем	В. В. Обуховский	В течение 20 календарных дней с момента заключения Контракта	11.03.2022	В течение 20 календарных дней с момента заключения Контракта	Услуги оказаны в полном объеме	-	-	-	-
	оплата контракта	В. В. Обуховский	Оплата производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта приема-	15.03.2022	Оплата производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта приема-	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	355,00	355,00	338,93	338,93

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			передачи неисключительных прав		тельных прав					

Заместитель главы  
 администрации по цифровизации –  
 начальник управления информатизации  
 и организации предоставления  
 муниципальных услуг



А. Е. Панченко