

Заместитель главы администрации по
вопросам социальной сферы

О.Н. Минашкина

(инициалы, фамилия)



(подпись)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.10.2019

Уссурийский городской округ

"Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие критических отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствие критических отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено.	-	-

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
Показатели на 2018 год не предусмотрены												
1	Отсутствие отклонений	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	возрастающий	744	72,52	73,81	73,90	74,30	74,90	74,90	100,00%	
2	Отсутствие отклонений	Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом.	возрастающий	744	27,40	27,40	27,60	27,80	28,00	28,00	100,00%	
3	Отсутствие отклонений	Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 года, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом.	возрастающий	744	9,19	9,20	9,30	9,40	9,50	9,50	100,00%	
4	Отсутствие отклонений	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	возрастающий	744	38,19	37,75	37,99	37,99	38,30	38,30	99,71%	

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Своими бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Бюджет проекта на 2018 год не предусмотрен									
1	-	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятости физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Отсутствие отклонений	Установка плоскостного спортивного сооружения. Хоккейная коробка тип № 5 ул. Новоникольский проезд, 4	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В работе. Риски достижения отсутствуют
1.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В работе. Риски достижения отсутствуют
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В работе. Риски достижения отсутствуют
1.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В работе. Риски достижения отсутствуют
1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,00	X	X	X			
1.2.	Отсутствие отклонений	Строительство крытого тренировочного катка в г. Уссурийске	166,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В работе. Риски достижения отсутствуют
1.2.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	165,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В работе. Риски достижения отсутствуют

1.2.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В работе. Риски достижения отсутствуют
1.2.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В работе. Риски достижения отсутствуют
1.2.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В работе. Риски достижения отсутствуют
1.2.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,00	X	X	X				
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:										
			169,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В работе. Риски достижения отсутствуют
	федеральный бюджет		167,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В работе. Риски достижения отсутствуют
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В работе. Риски достижения отсутствуют
	внебюджетные источники		0,00	X	X	X				

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1	-	-	Результат регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта): "В систематические занятия физкультурой и спортом вовлечено не менее 77 тыс. человек" Срок: 2019	2019		-	-
1.1.		Отсутствие отклонений	Результат: "В Уссурийском городском округе созданы комфортные условия для занятия физической культурой и спортом, построен крупный тренировочный каток, установлено Покосное спортивное сооружение - хоккейная коробка"	28.12.2019	28.12.2019	П.М. Пригородов	В работе. Риски достижения отсутствуют
1.1.1.		Отсутствие отклонений	Мероприятия: "Проработка муниципальных контрактов на приобретение, поставку и установку спортивного оборудования для малых спортивных площадок"	03.07.2019	03.07.2019	Е.С. Куп	В работе. Риски достижения отсутствуют
1.1.1.1		Отсутствие отклонений	Контрольная точка: "Заключены муниципальные контракты на приобретение, поставку и установку спортивного оборудования для малых спортивных площадок"	28.07.2019	28.07.2019	Е.С. Куп	В работе. Риски достижения отсутствуют