

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
Уссурийского городского округа
от _____ № _____

План-график
реализации мероприятий муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
в Уссурийском городском округе» на 2019-2025 годы, на 2023 год

N п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		код главы (ГРБС)	подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего по муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уссурийском городском округе» на 2019-2025 годы										1900848,88	1208146,35	471419,06	221283,47	0
Задача № 1 «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации»										1895702,39	1208146,35	471419,06	216136,98	0
1	Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено для расселения граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, возмещение стоимости помещений в аварийных домах, признанных аварийными до 01 января 2017 года, гражданам при изъятии помещений путем выкупа									249237,31	201756,55	47403,18	77,58	0

N п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		код главы (ГРБС)	подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Контрольное событие:	X	X	X	X									
1.1	Подготовка технического задания на проведение аукционов на право заключения контрактов на приобретение жилых помещений	X	X	X	X	Главный специалист 1 разряда жилищного отдела управления жилищной политики С.Н. Собко	подготовлено техническое задание на проведение аукционов на право заключения контрактов на приобретение жилых помещений	01.05.2023	01.11.2023					
1.2	Размещение извещений о проведении аукционов на право заключения контрактов на приобретение жилых помещений	X	X	X	X	начальник управления закупок М.В. Сражевская	размещены извещения о проведении аукционов на право заключения контрактов на приобретение жилых помещений	в течение 7 дней с момента поступления заявки на проведение аукциона						

N п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		код главы (ГРБС)	подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3	Заключение муниципальных контрактов с победителями аукционов	X	X	X	X	начальник управления жилищной политики Р.В. Губайдулин	заключены муниципальные контракты с победителями аукционов	по истечении 10 дней с даты проведения аукциона						
1.4	Прием-передача жилых помещений, оплата обязательств по муниципальным контрактам	X	X	X	X	начальник управления жилищной политики Р.В. Губайдулин	проведена прием-передача, жилых помещений, оплата обязательств по муниципальным контрактам	в срок, установленный муниципальным контрактом	249237,31	201756,55	47403,18	77,58	0	
		001	0501	090F3 67 483	412				201756,55	201756,55	0	0	0	
		001	0501	090F3 67 484	412				47403,18	0	47403,18	0	0	
		001	0501	090F3 67 48S	412				77,58	0	0	77,58	0	
001	0501	09002 40101	412											
2	Приобретение жилых помещений на вторичном и первичном рынке жилья для граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу после 01 января 2017 года, либо выплата возмещения собственникам жилых и не жилых помещений взамен изымаемых, а также приобретение жилых помещений на первичном и вторичном рынке жилья в целях исполнения судебных решений								20339,50	0	0	20339,50	0	
	Контрольное событие:	X	X	X	X									
2.1	Подготовка технического	X	X	X	X	Главный	подготовлено			0	0	0	0	0

N п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.					
		код главы (ГРБС)	подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе				
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	задания на проведение аукционов на право заключения контрактов на приобретение жилых помещений					специалист 1 разряда жилищного отдела управления жилищной политики С.Н. Собко	техническое задание на проведение аукционов на право заключения контрактов на приобретение жилых помещений	01.06.2023	01.11.2023						
2.2	Размещение извещений о проведении аукционов на право заключения контрактов на приобретение жилых помещений	X	X	X	X	начальник управления закупок М.В. Сражевская	размещены извещения о проведении аукционов на право заключения контрактов на приобретение жилых помещений	в течение 7 дней с момента поступления заявки на проведение аукциона							
2.3	Заключение муниципальных контрактов с победителями аукционов	X	X	X	X	начальник управления жилищной политики Р.В. Губайдулин	заключены муниципальные контракты с победителями аукционов	по истечении 10 дней с даты проведения аукциона							

N п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		код главы (ГРБС)	подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.4	Прием-передача жилых помещений, оплата обязательств по муниципальным контрактам, выплата возмещения собственникам жилых помещений	001	0501	09001 12040	412	начальник управления жилищной политики Р.В. Губайдулин	проведена прием-передача жилых помещений, оплата обязательств по муниципальным контрактам, выплата возмещения собственникам жилых помещений	в срок, установленный муниципальным контрактом		20339,50	0	0	20339,50	0
3	Проведение экспертизы проектно-изыскательной организацией для определения технического состояния несущих конструктивных элементов и процента физического износа многоквартирных домов муниципального жилищного фонда									100,00	0	0	100,00	0
	Контрольное событие:	X	X	X	X									
3.1	Подготовка технического задания для проведения аукциона на заключение муниципального контракта по проведению экспертизы проектно-изыскательной организацией для определения технического состояния несущих	X	X	X	X	эксперт 1 категории жилищного отдела управления жилищной политики К.С. Шатровская	подготовлено техническое задание для проведения аукциона на заключение муниципального контракта	30.01.2023	30.03.2023					

N п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		код главы (ГРБС)	подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	конструктивных элементов и процента физического износа многоквартирных домов муниципального жилищного фонда													
3.2	Размещение извещения о проведении аукциона на право заключения контракта	X	X	X	X	начальник управления закупок М.В. Сражевская	размещено извещение о проведении аукциона на право заключения контракта	11.01.2023	25.12.2023					
3.3	Заключение контракта с победителем аукциона, приемка и оплата выполненных работ	025	0501	09001 20340	244	начальник управления жилищной политики Р.В. Губайдулин	заключен контракт с победителем аукциона, проведена приемка и оплата выполненных работ	11.01.2023	25.12.2023	100,00	0	0	100,00	0
4	Строительство многоквартирных домов для расселения граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных до-мах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации (в том числе подготовка проектной документации и/или выполнение инженерных изысканий). Адреса земельных участков, на которых запланировано, Российская Федерация, Приморский край, Уссурийский городской округ, город Уссурийск, улица Плантационная, земельный									1626009,68	1006389,80	424015,88	195604,00	0

N п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		код главы (ГРБС)	подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	участок № 36, Российская Федерация, Приморский край, Уссурийский городской округ, город Уссурийск, улица Выгонная, земельный участок № 16, Российская Федерация, Приморский край, Уссурийский городской округ, город Уссурийск, улица Октябрьская, земельный участок № 132б, Российская Федерация, Приморский край, Уссурийский городской округ, город Уссурийск, улица Приморская, земельный участок № 11													
	Контрольное событие:	X	X	X	X									
4.1	Выполнение строительно-монтажных работ, инженерное оборудование, в том числе: земляные работы, устройство фундаментов, прочие основные работы, вспомогательные и кровельные работы, технологическое присоединение	X	X	X	X	директор МКУ УГО «СЕЗЗ» Д.О. Бобрыш,	проведены строительно-монтажных работы, инженерное оборудование многоквартирных жилых домов	01.01.2023	30.05.2023					
								01.01.2023	30.06.2023					
								01.01.2023	30.10.2023					
4.2	Осуществление строительного контроля объектов капитального строительства	X	X	X	X	директор МКУ УГО «СЕЗЗ» Д.О. Бобрыш,	проведен строительный контроль объектов капитального строительства	Еженедельно, каждый четверг						

N п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.					
		код главы (ГРБС)	подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе				
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
4.3	Приемка законченных строительством объектов капитального строительства	X	X	X	X	директор МКУ УГО «СЕЗЗ» Д.О. Бобрыш,	приняты объекты капитального строительства	30.05.2023	15.09.2023						
								30.06.2023	15.10.2023						
								30.10.2023	01.12.2023						
4.4	Ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства	X	X	X	X	директор МКУ УГО «СЕЗЗ» Д.О. Бобрыш, начальник управления градостроительства А.С. Коробов	объекты капитального строительства введены в эксплуатацию	15.09.2023	01.10.2023						
								15.10.2023	01.11.2023						
								01.12.2023	15.12.2023						
4.5	14. Прием-передача и оплата выполненных работ по заключенным контрактам					директор МКУ УГО «СЕЗЗ» Д.О. Бобрыш,	приняты и оплачены выполненные работы по заключенным контрактам	15.09.2023	01.10.2023						
								15.10.2023	01.11.2023	1626009,68	1006389,80	424015,88	195604,00		
								01.12.2023	15.12.2023						

N п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		код главы (ГРБС)	подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		001	0501	090F3 674 83	414					1006389,80	1006389,80	0	0	0
		001	0501	090F3 674 84	414					424015,88	0	424015,88	0	0
		001	0501	090F3 674 8S	414					195604,00	0	0	195604,00	0
		001	0501	09002 401 01	414									
4.6	Постановка на кадастровый учет жилых помещений	X	X	X	X	директор МКУ УГО «СЕЗЗ» Д.О. Бобрыш, начальник управления градостроительства А.С. Коробов	жилые помещения поставлены на кадастровый учет	20-30 календарных дней						

N п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		код главы (ГРБС)	подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.7	Регистрация права собственности на жилые помещения	X	X	X	X	начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова	оформлены права собственности на жилые помещения	в течение одного месяца с даты приема-передачи						
5	Обеспечение единого визуального стиля на введенных в эксплуатацию или строящихся в рамках национальных проектов (программ) объектах, размещение информационных материалов, касающихся реализации национальных проектов (программ)								15,9	0	0	15,9		
	Контрольное событие:	X	X	X	X									
5.1	Подготовка технического задания на проведение аукционов на право заключения контрактов изготовление информационных мероприятий	X	X	X	X	Главный специалист 1 разряда жилищного отдела управления жилищной политики С.Н. Собко	подготовлено техническое задание на проведение аукционов на право заключения контрактов на изготовление информационных знаков	01.07.2023	01.11.2023					
5.2	Размещение извещений о проведении аукционов на право заключения контрактов на изготовление	X	X	X	X	начальник управления закупок М.В.	размещены извещения о проведении аукционов на	в течение 7 дней с момента поступления заявки на проведение						

N п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.					
		код главы (ГРБС)	подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе				
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	информационных материалов					Сражевская	право заключения контрактов на изготовление информационных знаков	аукциона							
5.3	Заключение муниципальных контрактов с победителями аукционов, оплата обязательств по муниципальным контрактам	001	0501	09006 21140	244	начальник управления жилищной политики Р.В. Губайдулин	заключены муниципальные контракты с победителями аукционов, оплачены обязательства по муниципальным контрактам	по истечении 10 дней с даты проведения аукциона		15,9	0	0	15,9		
Задача № 2 «Организация расселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации»										484,1	0	0	484,1		
1.	Определение размера возмещения изымаемых у собственников жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации														
	Контрольное событие:	X	X	X	X										
1.1	Подготовка технического задания для проведения	X	X	X	X	Начальник отдела использования и	подготовлено техническое	11.01.2023	20.09.2023						

N п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.					
		код главы (ГРБС)	подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе				
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	аукциона на заключение муниципального контракта на определение выкупной стоимости жилых помещений, подлежащих расселению					приватизации муниципального имущества управления имущественных отношений Е.С. Игнатова	задание для проведения аукциона на заключение муниципального контракта на определение выкупной стоимости жилых помещений, подлежащих расселению								
1.2	Размещение извещения о проведении аукциона на право заключения контракта на определение выкупной стоимости жилых помещений	X	X	X	X	Начальник отдела использования и приватизации муниципального имущества управления имущественных отношений Е.С. Игнатова	размещены извещения о проведении аукциона на право заключения контракта на определение выкупной стоимости жилых помещений	11.01.2023	20.09.2023						
1.3	Заключение контракта с победителем аукциона	X	X	X	X	Начальник отдела использования и	заключен контракт с	11.01.2023	20.10.2023						

N п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		код главы (ГРБС)	подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						приватизации муниципального имущества управления имущественных отношений Е.С. Игнатова	победителем аукциона							
1.4	Приемка и оплата выполненных работ	025	0501	09003 21020	244	Начальник отдела использования и приватизации муниципального имущества управления имущественных отношений Е.С. Игнатова, начальник отдела бухгалтерского учета и администрирования доходов управления имущественных отношений Т.Е. Пальчук	проведена приемка и оплата выполненных работ	01.11.2023	25.12.2023	484,10	0	0	484,10	0
Задача № 3 «Выполнение сноса аварийных домов»										4662,39	0	0	4662,39	0

N п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.					
		код главы (ГРБС)	подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе				
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Снос расселенных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации									4662,39	0	0	4662,39	0	
	Контрольное событие:	X	X	X	X										
1.1	Заключение и оплата договоров на выполнение работ по разработке проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства	X	X	X	X	Главный специалист разряда жилищного отдела управления жилищной политики С.Н. Собко	1	Заключены и оплачены договоры на выполнение работ по разработке проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства	11.01.2023	25.12.2023	0	0	0	0	0
1.3	Размещение извещения на проведение аукциона на право заключения контрактов на выполнение работ по сносу аварийных домов	X	X	X	X	начальник управления закупок М.В. Сражевская		размещены извещения на проведение аукциона на право заключения контрактов на выполнение работ по сносу аварийных домов	01.02.2023	25.12.2023					

N п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		код главы (ГРБС)	подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.4	Заключение муниципальных контрактов с победителем аукциона	X	X	X	X	начальник управления жилищной политики Р.В. Губайдулин	заключены муниципальные контракты с победителем аукциона	по истечении 10 дней с момента подведения итогов аукциона						
1.5	Осуществление контроля за выполнением работ по сносу аварийных домов, приемка выполненных работ, оплата обязательств Подрядчику, согласно актам приема-передачи выполненных работ	001	0501	09003 20360	244	начальник управления жилищной политики Р.В. Губайдулин	проведен контроль за выполнением работ по сносу аварийных домов, приемка и оплата выполненных работ	в течение всего срока исполнения контракта (договора)		4662.39	0	0	4662.39	0