

Приложение

к распоряжению администрации
Уссурийского городского округа
от _____ № _____

План-график

реализации мероприятий исполнения решения № 2-5888/2012 Уссурийского районного суда Приморского края об обязательстве администрации Уссурийского городского округа разработать проект санитарно-защитной зоны городского кладбища, общей площадью 671974 кв. м. инв. № 05:423:002:000001570, по адресу: примерно в 136 м по направлению на восток от ориентира здание – гаражные боксы ГСК «Железнодорожник–2», расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Русская, 84

Наименование муниципальной программы и ее реквизиты (кем и когда утверждена)	«Развитие сферы ритуальных услуг и похоронного дела на территории Уссурийского городского округа» на 2016 - 2024 годы», утвержденная постановлением администрации Уссурийского городского округа от 07 декабря 2015 года №3352-НПА
Наименование ответственного исполнителя, реализующего мероприятие (подразделение, должность, Ф.И.О., телефон)	Управление жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа, начальник управления жизнеобеспечения Литвинцев Дмитрий Алексеевич, тел.: 32-11-87
Срок реализации	2016-2024 годы

№ п/п	Наименование этапа мероприятия	Исполнитель (подразделение, должность, Ф.И.О.)	Срок исполнения
1.	Проведение работ по подготовке схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории для перераспределения земельного участка с кадастровым номером 25:34:000000:22483	муниципального казенного учреждения Уссурийского городского округа «Управление благоустройства» (далее –МКУ УГО УБ) директор	04.03.2022 – 01.06.2022
1.1.	Разработка технического	директор	04.03.2022 –

№ п/п	Наименование этапа мероприятия	Исполнитель (подразделение, должность, Ф.И.О.)	Срок исполнения
	задания на выполнение топографо-геодезических работ на земельном участке в целях подготовки схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории для перераспределения земельного участка с кадастровым номером 25:34:000000:22483	МКУ УГО УБ	17.03.2022
1.2.	Подготовка запроса ценовой информации, поиск потенциальных подрядчиков, направление, получение, определение наименьшей ценовой информации на выполнение топографо-геодезических работ на земельном участке и подготовки схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории для перераспределения земельного участка с кадастровым номером 25:34:000000:22483	директор МКУ УГО УБ	17.03.2022 – 21.03.2022
1.3.	Заключение договора с подрядной организацией, предложившей наименьшую цену на выполнение топографо-геодезических работ на земельном участке и подготовки схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории для перераспределения земельного участка с кадастровым номером 25:34:000000:22483	директор МКУ УГО УБ	22.03.2022 – 23.03.2022

№ п/п	Наименование этапа мероприятия	Исполнитель (подразделение, должность, Ф.И.О.)	Срок исполнения
1.4.	Выполнение топографо-геодезических работ на земельном участке и подготовки схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории для перераспределения земельного участка с кадастровым номером 25:34:000000:22483	директор МКУ УГО УБ	01.04.2022 – 01.06.2022
2.	Согласование с управлением градостроительства увеличения зоны ритуального назначения	директор МКУ УГО УБ	01.06.2022 – 01.02.2023
2.1.	Внесение изменений в Генеральный план в части установления единой функциональной зоны кладбищ для границ земельного участка по фактическому целевому использованию территории.	управление градостроительства администрации Уссурийского городского округа, начальник управления Стефаненко М.А.	01.06.2022 – 31.12.2022
2.2.	Внесение изменений в Правила землепользования и застройки в части приведения территориальных зон ритуального назначения (ЗСН1) в соответствие с функциональной зоной кладбищ Генерального плана.	управление градостроительства администрации Уссурийского городского округа, начальник управления Стефаненко М.А.	31.12.2022 – 01.02.2023
3.	Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования МКУ УГО УБ	управление градостроительства администрации Уссурийского городского округа, начальник управления Стефаненко М.А.	15.12.2022- 01.02.2023

№ п/п	Наименование этапа мероприятия	Исполнитель (подразделение, должность, Ф.И.О.)	Срок исполнения
4.	Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории для перераспределения земельного участка с кадастровым номером 25:34:000000:22483	управление градостроительства администрации Уссурийского городского округа, начальник управления Стефаненко М.А.	01.02.2023- 20.02.2023
5.	Выполнение межевого плана и постановки на кадастровый учет земельного участка образуемого при перераспределении	управление градостроительства администрации Уссурийского городского округа, начальник управления Стефаненко М.А.	21.02.2023 – 25.03.2023
5.1.	Разработка технического задания на выполнение межевого плана и постановки на кадастровый учет земельного участка образуемого при перераспределении	управление градостроительства администрации Уссурийского городского округа, начальник управления Стефаненко М.А.	21.02.2023 – 23.02.2023
5.2.	Подготовка запроса ценовой информации, поиск потенциальных подрядчиков, направление, получение, определение наименьшей ценовой информации на выполнение работ по выполнению межевого плана и постановки на кадастровый учет земельного участка образуемого при перераспределении	управление градостроительства администрации Уссурийского городского округа, начальник управления Стефаненко М.А.	24.02.2023 – 27.02.2023
5.3.	Заключение договора с подрядной организацией, предложившей наименьшую цену на выполнение работ по выполнению межевого плана и постановки на кадастровый учет земельного участка образуемого при	управление градостроительства администрации Уссурийского городского округа, начальник управления Стефаненко М.А.	28.02.2023 – 01.03.2023

№ п/п	Наименование этапа мероприятия	Исполнитель (подразделение, должность, Ф.И.О.)	Срок исполнения
	перераспределении		
5.4.	Выполнение работ по выполнению межевого плана и постановки на кадастровый учет земельного участка образуемого при перераспределении	управление градостроительства администрации Уссурийского городского округа, начальник управления Стефаненко М.А.	02.03.2023 – 25.03.2023
6.	Запрос и получение в управлении градостроительства генерального плана объекта похоронного значения (кладбища) с адресом ориентира: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Русская, 84, ситуационного плана объекта похоронного значения (кладбища) с адресом ориентира: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Русская, 84 с указанием близлежащей жилой застройки, садоводческих участков	директор МКУ УГО УБ	26.03.2023 – 25.04.2023
7.	Предоставление в постоянное бессрочное пользование образованного земельного участка МКУ УГО УБ	управление градостроительства администрации Уссурийского городского округа, начальник управления Стефаненко М.А.	26.03.2023- 20.04.2023
8.	Закрытие кладбища для новых захоронений: подготовка, согласование и утверждение постановления администрации	директор МКУ УГО УБ	21.04.2023 – 19.05.2023
9.	Проектирование санитарно-защитной зоны объекта	директор МКУ УГО УБ	22.05.2023 – 31 .05.2024
9.1.	Подготовка технического задания на проведение инженерных изысканий: гидрогеологические,	директор МКУ УГО УБ	22.05.2023 – 06.06.2023

№ п/п	Наименование этапа мероприятия	Исполнитель (подразделение, должность, Ф.И.О.)	Срок исполнения
	экологические, получение данных о фоновой концентрации; проектирование санитарно-защитной зоны, проектирование сокращения санитарно-защитной зоны		
9.2.	Подготовка запроса ценовой информации, поиск потенциальных подрядчиков, направление, получение, определение наименьшей ценовой информации на проведение инженерных изысканий, проектирование санитарно-защитной зоны, проектирование сокращения санитарно-защитной зоны	директор МКУ УГО УБ	07.06.2023 – 21.06.2023
9.3.	Проведение аукциона на выбор подрядной организации на проведение инженерных изысканий, проектирование санитарно-защитной зоны, проектирование сокращения санитарно-защитной зоны	директор МКУ УГО УБ	22.06.2023 – 29.06.2023
9.4.	Заключение контракта с победителем на выполнение работ на проведение инженерных изысканий, проектирование санитарно-защитной зоны, проектирование сокращения санитарно-защитной зоны	директор МКУ УГО УБ	30.06.2023 – 11.07.2023
9.5.	Выполнение инженерных изысканий, проектирование санитарно-защитной зоны, проектирование сокращения санитарно-защитной зоны	директор МКУ УГО УБ	12.07.2023 – 25.11.2023
9.6.	Согласование проекта сокращения санитарно-защитной зоны в Федеральном бюджетном учреждении	директор МКУ УГО УБ	26.11.2023 – 09.02.2024

№ п/п	Наименование этапа мероприятия	Исполнитель (подразделение, должность, Ф.И.О.)	Срок исполнения
	здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» с получением санитарно- эпидемиологического заключения		
9.7.	Экологическая экспертиза проекта сокращения санитарно- защитной зоны в Дальневосточном межрегиональном управлении Росприроднадзора с получением заключения	директор МКУ УГО УБ	10.02.2024 – 10.04.2024
9.8.	Экспертиза проекта сокращения санитарно-защитной зоны в аккредитованной экспертной организации с получением заключения	директор МКУ УГО УБ	11.04.2024 – 11.06.2024
10	Внесение сведений о СЗЗ в ЕГРН, в РИСОГД, ИСОГД, ПЗЗ в карту ЗОУИТ	директор МКУ УГО УБ	12.06.2024 – 12.07.2024