

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации  
Уссурийского городского округа  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**План-график  
реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Уссурийского городского округа»  
на 2020-2025 годы, на 2023 год**

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Всего по муниципальной программе									17858,85 523	0,0	3000 ,0	1485 8,85 523	0
	Задача № 2 «Повысить уровень развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских населенных пунктов, улучшить качество жизни сельского населения и сформировать позитивное отношение к сельской жизни»									17858,85 523	0,0	3000 ,0	1485 8,85 523	0
5	Выполнение работ по обустройству детских и спортивных площадок в селах Уссурийского городского округа									17538,85 523	0	3000 ,0	1453 8,85	0

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													523	
5.1	разработка проектно-сметной документации на обустройство детской и спортивной площадок в селах Уссурийского городского округа: Алексей-Никольское, Пуцилровка, Красный Яр, Новоникольск, Баневурово, Богатырка, Воздвиженка	057	0	190	244					200,0012	0	0	200,0012	0
5.1.1	Заключение договора на подготовку проектно – сметной документации (далее – ПСД) на обустройство спортивной площадки с. Воздвиженка (хоккейная площадка с. Воздвиженка ул. Жуковского, д. 1)	057	0	190	244	Главный специалист 1 разряда А.А. Семей	Договор на разработку ПСД	08.02.2023	08.02.2023	15,0	0	0	15,0	0

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						нихина								
5.1.2	Разработка ПСД по обустройству детской площадки в селе Уссурийского городского округа: Новоникольск (далее – детская площадка)	057	0113	1900221450	244					185,0012	0	0	185,0012	0
5.1.2.1	Разработка технического задания к муниципальному контракту по обустройству детской площадки							13.03.2023	31.03.2023					
5.1.2.2	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.							03.04.2023	17.04.2023					
5.1.2.3	Подготовка документации для размещения закупки							24.04.2023	28.04.2023					
5.1.2.4	Проведение электронного аукциона. Заключение муницип-							02.05.2023	31.05.2023					

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ципального контракта													
5.1.2.5	Контроль исполнения муниципального контракта, приемка и оплата оказанных услуг.							31.05.2023	30.06.2023					
5.4	Выполнение работ по обустройству детской и спортивной площадки (далее – детская и спортивная площадка) в селе Уссурийского городского округа: Пуциловка (инициативное бюджетирование)	057	0503	1900221496	240	Главный специалист 1 разряда А.А. Семенихина	Площадка в с. Пуциловка			3186,862	0	0	3186,862	0
5.4.1	Разработка технического задания к муниципальному контракту по обустройству детской и спортивной площадки							01.03.2023	31.03.2023					

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.4.2	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.							03.04.2023	21.04.2023					
5.4.3	Подготовка документации для размещения закупки							24.03.2023	12.05.2023					
5.4.4	Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта							15.05.2023	30.06.2023					
5.4.5	Контроль исполнения муниципального контракта, приемка и оплата оказанных услуг.							30.06.2023	31.07.2023					
5.5	Выполнение работ по обустройству детской площадки в селе Уссурийского городского округа: Степное (инициативное бюджетирование)	057	05	190022	240	Главный специалист 1 разряда А.А.	Площадка в с. Степное			3664,549	0	0	3664,549	0

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Семенихина								
5.5.1	Разработка технического задания к муниципальному контракту по обустройству детской площадки							01.03.2023	03.04.2023					
5.5.2	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.							04.04.2023	31.05.2023					
5.5.3	Подготовка документации для размещения закупки							15.05.2023	29.05.2023					
5.5.4	Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта							29.05.2023	30.06.2023					
5.5.5	Контроль исполнения муниципального контракта, прием-							30.06.2023	31.10.2023					

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ка и оплата оказанных услуг.													
5.6	Выполнение работ по обустройству спортивной площадки (далее – спортивная площадка) в селе Уссурийского городского округа: Кроуновка (инициативное бюджетирование)	057	0 5 0 3	190 022 14 98	240	Главный специалист 1 разряда А.А. Семенихина	Площадка в с. Кроуновка			2904,54	0	0	2904,54	0
5.6.1	Разработка технического задания к муниципальному контракту по обустройству спортивной площадки							01.03.2023	03.04.2023					
5.6.2	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.							04.04.2023	31.05.2023					

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.6.3	Подготовка документации для размещения закупки							15.05.2023	29.05.2023					
5.6.4	Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта							29.05.2023	30.06.2023					
5.6.5	Контроль исполнения муниципального контракта, приемка и оплата оказанных услуг.							29.05.2023	31.10.2023					
5.7	Выполнение работ по обустройству детской площадки в селе Уссурийского городского округа: Новоникольск	057	0503	1900221497	240	Главный специалист 1 разряда А.А. Семенихина	Площадка в с. Новоникольск			4552,6	0	0	4552,6	0



№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.7.1	Разработка технического задания к муниципальному контракту по обустройству детской площадки							01.03.2023	03.04.2023					
5.7.2	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.							04.04.2023	31.05.2023					
5.7.3	Подготовка документации для размещения закупки							15.05.2023	29.05.2023					
5.7.4	Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта							29.05.2023	30.06.2023					
5.7.5	Контроль исполнения муниципального контракта, приемка и оплата оказанных услуг.							30.06.2023	31.10.2023					
5.1	Реализация проекта "инициативного бюджетирования по	057	1 1	190 02S	240	Главный	Площадка в			3030,303	0	3000	30,3	0

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	направлению "Твой проект": "Хоккейная площадка" (с. Воздвиженка, ул. Жуковского, 1) (далее – проект)		02	2363,1900292363		специалист 1 разряда А.А. Семенихина	с. Воздвиженка			03		,0	0303	
5.1 0.1	Разработка технического задания к муниципальному контракту проекта							06.02.2023	08.02.2023					
5.1 0.2	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.							13.02.2023	17.02.2023					
5.1 0.3	Подготовка документации для размещения закупки							20.02.2023	24.02.2023					

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.1 0.4	Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта							27.02.2023	15.03.2023					
5.1 0.5	Контроль исполнения муниципального контракта, приемка и оплата оказанных услуг.							01.05.2023	31.08.2023					
6.	Строительство и реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов муниципальных организаций культурно-досугового типа	057	0 8 0 4	190 022 11 90	240	Главный специалист 1 разряда А.А. Семенихина	Откорректированная ПСД			320,0			320,0	
6.1	Корректировка ПСД ДК «Колос» с. Степное	057	0 8 0	190 022 11	240		Откорректи-			320,0	0	0	320,0	0

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			4	90			рованная ПСД							
6.1.1	Разработка технического задания на корректировку ПСД							01.06.2023	05.06.2023					
6.1.2	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.							01.06.2023	05.06.2023					
6.1.3	Подготовка документации для размещения закупки							08.06.2023	09.06.2023					
6.1.4	Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта							19.06.2023	29.06.2023					
6.1.5	Контроль исполнения муниципального контракта, приемка и оплата оказанных услуг.							30.10.2023	31.10.2023					

