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Отчет
О реализации мероприятий муниципальной программы
«Развитие информационного общества в Уссурийском городском округе» на 2017-2020 годы
за 9 месяцев 2019 года

	№ п/п
	№ пункта Перечня основных мероприятий муници-пальной программы (приложение)
	Наименование мероприятия
	Основные этапы реализации                             мероприятия
	Ф.И.О. ответственного исполнителя
	Плановый срок исполнения мероприятия
	Фактический срок исполнения
	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму
	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	1
	1.4
	Мероприятия по освещению деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации
	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании информационных услуг в периодическом печатном издании
	начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А.
































начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Полещук М.Е.
	15.01.2019 21.01.2019

	15.01.2019 21.01.2019



	Разработано ТЗ 
	

	
	
	
	2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
	
	22.01.2019
24.01.2019
	22.01.2019
24.01.2019

	Получены коммерческие предложения, обоснована НМЦК 
	

	
	
	
	3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем
	
	25.01.2019-22.02.2019
	08.02.2019

19.02.2019



	Проведен аукцион.

Заключен муниципальный контракт № 0120300006519000026 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» на сумму 1100000,00 рублей
	

	
	
	
	4. Контроль за исполнением муниципального контракта
	
	30.09.2019 
	19.02.2019 -02.08.2019
	Постоянно
	

	
	
	
	5. Отчет об исполнении муниципального контракта
	
	01.10.2019
04.10.2019
	02.08.2019
	Предоставлен отчет и акт оказанных услуг
	

	
	
	
	6.Оплата контракта
	
	25.10.2019 
	12.08.2019
	Оплачен
	

	2
	1.4
	Мероприятия по освещению деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации
	1.Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании информационных услуг в периодическом печатном издании
	начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А.





































































начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Полещук 












начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Полещук М.Е.
	11.02.2019-15.02.2019
	11.02.2019-15.02.2019

01.03.2019-
03.03.2019

10.07.2019-19.07.2019

01.08.2019-09.08.2019
	Разработано ТЗ к муниципальному контракту
	

	
	
	
	2.Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
	
	18.02.2019-20.02.2019
	18.02.2019 -20.02.2019


04.03.2019 – 15.04.2019

20.07.2019-
25.07.2019

10.08.2019-15.08.2019

	Получены коммерческие предложения и обосновано НМЦК муниципального контракта
	

	
	
	
	3.Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем
	
	21.02.2019-13.03.2019
	15.02.2019

21.06.2019

14.08.2019

25.09.2019 

04.03.2019








02.07.2019








26.08.2019







	Проведен электронный аукцион






Заключен муниципальный контракт № 0120300006519000032 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» на сумму 192,00 тыс. рублей

Заключен муниципальный контракт № 0120300006519000173 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» на сумму 192,00 тыс. рублей

Заключен муниципальный контракт № 0120300006519000211 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» на сумму 288,33 тыс. рублей
	

	
	
	
	4.Контроль за исполнением муниципального контракта
	
	01.08.2019
	04.03.2019
12.06.2019

02.07.2019-08.08.2019

26.08.2019-06.09.2019
	Постоянно
	

	
	
	
	5.Отчет об исполнении муниципального контракта
	
	02.08.2019 08.08.2019
	13.06.2019


08.08.2019


06.09.2019


	Предоставлен отчет об исполнении Контракта

Предоставлен отчет об исполнении Контракта

Предоставлен отчет об исполнении Контракта

	

	
	
	
	6.Оплата контракта
	
	29.08.2019
	18.06.2019

12.08.2019

10.09.2019
	Оплачен

Оплачен

Оплачен
	

	3
	1.4.
	Мероприятия по освещению деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации
	1.Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании информационных услуг в периодическом печатном издании
	
	05.04.2019
12.04.2019
	05.04.2019
12.04.2019

	Разработано техническое задание

	

	
	
	
	2.Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
	
	15.04.2019
17.04.2019
	
	
	

	
	
	
	3.Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем
	
	18.04.2019
16.05.2019
	


	
	

	
	
	
	4.Контроль за исполнением муниципального контракта
	
	30.09.2019
	
	
	

	
	
	
	5.Отчет об исполнении муниципального контракта
	
	01.10.2019 
04.10.2019
	
	
	

	
	
	
	6. Оплата контракта 
	
	25.10.2019
	
	
	

	4
	1.4
	Мероприятия по освещению деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации
	1.Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании информационных услуг в сети Интернет
	начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А.




















начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Полещук М.Е.
	16.01.2019-
23.01.2019
	16.01.2019-
23.01.2019


	Разработано техническое задание

	

	
	
	
	2.Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
	
	24.01.2019
28.01.2019
	24.01.2019
28.01.2019
	Запрошены коммерческие предложения, сформировано НМЦК

	

	
	
	
	3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем
	
	29.01.2019 26.02.2019
	01.02.2019

22.02.2019
	Проведен аукцион

Заключен контракт № 0120300006519000029 с ООО «ПримаМедиа» на сумму 521 666 рублей
	

	
	
	
	4.Контроль за исполнением муниципального контракта
	
	30.09.2019
	23.02.2019
21.06.2019
	постоянно
	

	
	
	
	5.Отчет об исполнении муниципального контракта
	
	01.10.2019-04.10.2019
	12.04.2019


21.06.2019

	выполнен I этап контракта

выполнен II этап контракта
	

	
	
	
	6.Оплата контракта
	
	25.10.2019
	15.04.2019



02.07.2019
	оплачен I этап контракта в размере 260 833,5 рублей.

Оплачен II этап контракта в размере
	

	5
	1.4
	Мероприятия по освещению деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации
	1.Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании услуг на местном ТВ
	начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А.





























	17.01.2019
24.01.2019
	17.01.2019
24.01.2019


	Разработано техническое задание
	

	
	
	
	2.Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
	
	25.01.2019
25.02.2019
	25.01.2019
25.02.2019
	Обосновано НМЦК
	

	
	
	
	3.Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем
	
	30.01.2019
27.02.2019
	08.02.2019

19.02.2019


	Проведен аукцион

Заключен контракт № 0120300006519000025 с МУП «ТК «Телемикс» УГО на сумму 1 133 066 рублей.
	

	
	
	
	4.Контроль за исполнением муниципального контракта
	
	13.12.2019

	19.02.2019
24.04.2019

	постоянно
	

	
	
	
	5.Отчет об исполнении муниципального контракта
	
	16.12.2019
20.12.2019
	06.03.2019


01.04.2019


10.04.2019


24.04.2019

	выполнен I этап контракта

выполнен II этап контракта

выполнен III этап контракта

выполнен IV этап контракта
	

	
	
	
	6. Оплата контракта
	начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Полещук М.Е.
	
	12.03.2019


02.04.2019


12.04.2019


25.04.2019

	оплачен I этап контракта

оплачен II этап контракта

оплачен III этап контракта

оплачен IV этап контракта
	

	6.
	1.4.
	Мероприятия по освещению деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации
	1.Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании услуг на местном ТВ
	начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А.




















начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Полещук М.Е.
	15.01.2019 – 22.01.2019   
	01.04.2019 -10.04.2019

15.06.2019-19.06.2019

	Разработано ТЗ
	В связи с производственной необходимостью на основании проведения аукциона заключен контракт № 0120300006519000035 от 04.03.2019 г. на сумму 796,66 тыс. рублей с КГКУ «Общественное телевидение Приморья»
29.04.2019 оплачен I этап контракта на сумму 199,17 тыс. рублей
02.07.2019 оплачен II этап контракта на сумму 199,17 тыс. рублей
29.07.2019 оплачен III этап контракта на сумму 199,17 тыс. рублей


Заключен контракт № 0120300006519000068 от 01.04.2019 с ИП Журавлев А.А. на сумму 30,08 тыс. рублей. Оплачен 20.08.2019

Заключен контракт № 0120300006519000220 от 13.09.2019 г. с ООО «ТРК «Новая Волна» на сумму 201,7 тыс. рублей

	
	
	
	2.Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
	
	23.01.2019-27.01.2019 
	11.04.2019-30.04.2019

20.06.2019-28.06.2019


	Сформирована НМЦК
	

	
	
	
	3.Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем
	
	28.01.2019-25.02.2019
	23.05.2019

09.07.2019 

31.05.2019





22.07.2019
	Проведен аукцион

Проведен аукцион

Заключен контракт № 01203000006519000142 с МУП «ТК «Телемикс» на сумму 238,93 тыс. рублей

Заключен контракт № 0120300006519000194 с МУП «ТК «Телемикс» УГО на сумму 210,00 тыс. рублей.
	

	
	
	
	4.Контроль за исполнением муниципального контракта
	
	14.06.2019
	31.05.2019 – 11.06.2019

22.07.2019-
24.07.2019
	Постоянно


Постоянно
	

	
	
	
	5.Отчет об исполнении муниципального контракта
	
	17.06.2019-21.06.2019
	11.06.2019


24.07.2019
	Предоставлен акт выполнения услуги

Предоставлен акт выполнения услуги
	

	
	
	
	6. Оплата контракта
	
	12.07.2019
	14.06.2019

05.08.2019
	Оплачен

Оплачен
	

	7
	1.4.
	Мероприятия по освещению деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации
	1.Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании услуг на региональном ТВ
	начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А.



















начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Полещук М.Е.
	10.04.2019
17.04.2019

	19.01.2019
28.01.2019

	Разработано ТЗ
	

	
	
	
	2.Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
	
	18.04.2019
22.04.2019

	29.01.2019
03.02.2019

	Сформировано НМЦК
	

	
	
	
	3.Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем
	
	23.04.2019
21.05.2019
	08.02.2019



22.02.2019
	Проведен аукцион


Заключен контракт с ФГУП «ВГТРК» № 0120300006519000024 на сумму 1017,33 тыс. рублей
	

	
	
	
	4.Контроль за исполнением муниципального контракта
	
	13.12.2019
	с 22.02.2019
	Постоянно
	

	
	
	
	5.Отчет об исполнении муниципального контракта
	
	16.12.2019-20.12.2019
	30.05.2019


14.08.2019

	Выполнен I этап контракта

Выполнен II этап контракта
	

	
	
	
	6. Оплата контракта
	
	21.12.2019-31.12.2019
	04.06.2019



16.08.2019
	Оплачен I этап контракта на сумму 339,11 тыс. рублей

Оплачен II этап контракта на сумму 339,11 тыс. рублей
	

	8
	1.4
	
	1.Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании услуг на местном ТВ
	начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А.






















































начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Полещук М.Е.

	10.01.2019-15.01.2019
	01.02.2019-15.02.2019
	Разработано ТЗ
	

	
	
	
	2.Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
	
	16.01.2019-18.01.2019
	16.02.2019-01.03.2019
	Сформировано НМЦК
	

	
	
	
	3.Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем
	
	21.01.2019-18.02.2019
	19.04.2019


29.04.2019
	Проведен аукцион

Заключен контракт № 0120300006519000120 с МУП «ТК «Телемикс» УГО на сумму 1 133, 07 тыс. рублей
	

	
	
	
	4.Контроль за исполнением муниципального контракта
	
	13.12.2019
	29.04.2019 – 24.06.2019 
	Постоянно
	

	
	
	
	5.Отчет об исполнении муниципального контракта
	
	16.12.2019-20.12.2019
	20.05.2019 





27.05.2019 





07.06.2019





24.06.2019 
	Предоставлен акт выполненных работ по I этапу контракта на сумму 283,27, тыс. рублей

Предоставлен акт выполненных работ по II этапу контракта на сумму 283,27 тыс. рублей

Предоставлен акт выполненных работ по III этапу контракта на сумму 283,27 тыс. рублей

Предоставлен акт выполненных работ по IV этапу контракта на сумму 283,27 тыс. рублей
	

	
	
	
	6. Оплата контракта
	
	21.12.2019-31.12.2019
	06.05.2019





22.05.2019





14.06.2019





27.06.2019
	Оплачен результат выполненных услуг по I этапу контракта на сумму 283,27 тыс. рублей

Оплачен результат выполненных услуг по II этапу контракта на сумму 283,27 тыс. рублей

Оплачен результат выполненных услуг по III этапу контракта на сумму 283,27 тыс. рублей

Оплачен результат выполненных услуг по IV этапу контракта на сумму 283,27 тыс. рублей
	

	9.
	1.4.
	
	1.Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании услуг в сетевом издании в сети Интернет 
	Начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А.






























начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Полещук М.Е.
	16.01.2019-23.01.2019
	15.07.2019-25.07.2019
	Подготовлено ТЗ
	

	
	
	
	2.Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
	
	24.01.2019-28.01.2019
	26.07.2019 – 10.08.2019
	Сформирована НМЦК
	

	
	
	
	3.Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем
	
	29.01.2019 
26.02.2019
	09.09.2019

18.09.2019
	Проведен аукцион

Заключен контракт № 0120300006519000229 с ООО «Прима Медиа» на сумму 300,00 тыс. рублей
	

	
	
	
	4.Контроль за исполнением муниципального контракта
	
	30.08.2019
	с 18.09.2019
	
	

	
	
	
	5.Отчет об исполнении муниципального контракта
	
	02.09.2019 -06.09.2019
	
	
	

	
	
	
	6. Оплата контракта
	
	27.09.2019
	
	
	

	10.
	1.4.
	
	1.Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании услуг в сетевом издании в сети Интернет 
	Начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А.



















Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Полещук М.Е.
	14.02.2019-21.02.2019
	10.08.2019-19.08.2019
	Подготовлено ТЗ
	

	
	
	
	2.Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
	
	22.02.2019-26.02.2019
	20.08.2019
01.09.2019
	Обосновано НМЦК
	

	
	
	
	3.Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем
	
	27.02.2019
27.03.2019
	19.09.2019

01.10.2019 
	Проведен аукцион

Заключен контракт № 0120300006519000244 с ООО «ДВЦПИ» на сумму 141,00 тыс. рублей
	

	
	
	
	4.Контроль за исполнением муниципального контракта
	
	29.11.2019
	с 01.10.2019
	
	

	
	
	
	5.Отчет об исполнении муниципального контракта
	
	02.12.2019 -06.12.2019
	
	
	

	
	
	
	6. Оплата контракта
	
	20.12.2019
	
	
	

	11
	1.5
	Производство и приобретение полиграфической, сувенирной и рекламной продукции о жизнедеятельности Уссурийского городского округа
	1.Разработка технического задания к муниципальному контракту 
	начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А.
























начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Полещук М.Е.
	12.02.2019
19.02.2019
	05.02.2019
12.02.2019

	Подготовлено ТЗ
	В связи с экономией заключены и оплачены договоры: договор № 1 от 07.03.2019 г. на изготовление баннеров с социальной рекламой с ИП Митус М.М. на сумму 16,50 тыс. рублей

Договор № 2 от 11.03.2019 г. с ООО РА «Ирокез» на изготовление папок для документов на сумму 31,54 тыс. рублей

Договор № 3 от 18.03.2019 с ООО «36 Эдвертайзинг» на сумму 53,45 тыс. рублей.

Договор № 6 от 27.05.2019 г. на изготовление баннеров с социальной рекламой с ИП Митус М.М. на сумму 16,5 тыс. рублей

Договор № 9 от 21.08.2019 на изготовление полиграфической продукции с ООО «Эффект+» на сумму 9,2 тыс. рублей

	
	
	
	2.Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
	
	20.02.2019 -22.02.2019
	12.02.2019
15.02.2019

	Обосновано НМЦК
	

	
	
	
	3.Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем

	
	25.02.2019-25.03.2019
	18.03.2019


29.03.2019
	Проведен аукцион

Заключен муниципальный контракт № 0120300006519000066 с ООО «Эффект+» на сумму 27,65 тыс. рублей
	

	
	
	
	4.Контроль за исполнением муниципального контракта
	
	30.08.2019
	29.03.2019 -
	Постоянно
	

	
	
	
	5. Отчет об исполнении контракта
	
	02.09.2019 – 09.09.2019
	25.04.2019



15.05.2019



13.08.2019
	Предоставлен акт выполненных работ по I этапу контракта

Предоставлен акт выполненных работ по II этапу контракта

Предоставлен акт выполненных работ по III этапу контракта
	

	
	
	
	6. Оплата контракта
	
	30.09.2019
	07.05.2019




17.05.2019


29.08.2019

	Оплачен I этап контракта на сумму 4,61 тыс. рублей

Оплачен II этап контракта на сумму 10,00 тыс. рублей

Оплачен III этап контракта на сумму 13,04 тыс. рублей 
	

	12.
	1.5.
	Производство и приобретение полиграфической, сувенирной и рекламной продукции о жизнедеятельности Уссурийского городского округа
	Тиражирование отчета главы администрации Уссурийского городского округа

1.Разработка технического задания к муниципальному контракту
	начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А.

























начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Полещук М.Е.
	05.02.2019 -12.02.2019 
	05.02.2019 -12.02.2019
	
	

	
	
	
	2.Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
	
	13.02.2019 15.02.2019 
	13.02.2019 – 15.02.2019
	
	

	
	
	
	3.Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем

	
	18.02.2019 11.03.2019
	29.04.2019 
	Заключен договор № 5 с единственным поставщиком ИП Попов А.В. на сумму 33,25 тыс. рублей
	

	
	
	
	4.Контроль за исполнением муниципального контракта
	
	28.06.2019
	29.04.2019-16.05.2019
	
	

	
	
	
	5. Отчет об исполнении контракта
	
	01.07.2019-05.07.2019
	13.05.2019
	Предоставлен отчет оказания услуг
	

	
	
	
	6. Оплата контракта
	
	26.07.2019
	16.05.2019
	Оплачен договор
	

	13
	1.6
	Предоставление субсидий на реализацию социально значимых проектов, выполняемых в сфере средств массовой информации
	1.Размещение информации о проведении конкурса на основании постановления № 777-НПА от 13.03.2017 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии на реализацию социально значимых проектов, выполняемых в сфере средств массовой информации»
	начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А.





























начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Полещук М.Е.
	11.01.2019

	11.01.2019

	Размещено объявление в официальном источнике опубликования и на официальном сайте АУГО
	

	
	
	
	2.Прием заявок от СМИ на участие в конкурсе
	
	14.01.2019 -18.01.2019
	14.01.2019 -18.01.2019
	Подано 25 заявок
	

	
	
	
	3.Обработка заявок от СМИ, подготовка к конкурсу
	
	21.01.2019 25.01.2019
	21.01.2019 – 25.01.2019
	100 процентов заявок допущены к участию в конкурсе
	

	
	
	
	4.Заседание конкурсной комиссии, заключение соглашений с победителями
	
	28.01.2019 31.01.2019
	28.01.2019 



01.02.2019
	Состоялось заседание конкурсной комиссии, заключено 12 соглашений на общую сумму 4500,00 тыс. рублей
	

	
	
	
	5.Исполнение социально значимых проектов
	
	01.02.2019 15.02.2019
	До 15.12.2019
	
	

	
	
	
	6.Прием отчетов по реализации социально значимых проектов
	
	28.06.2019
	Ежемесячно до 25 числа
	
	

	
	
	
	7. Возмещение расходов на реализацию социально значимых проектов
	
	01.07.2019 05.07.2019
	Ежемесячно до 28 числа
	Оплачено на 30.09.2019 3 968,89 тыс. рублей
	

	1.
	2.1.
	Организация и проведение обучающих семинаров «Школа управдома» для председателей территориальных общественных самоуправлений и товариществ собственников жилья
	1.Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта
	главный специалист 1 разряда управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Симонова Е.С.
(далее - Симонова Е.С.)
	04.02.2019 
10.02.2019 
	25.01.2019.
	Техническое задание разработано
	

	
	
	
	2. Сбор коммерческих предложений
	Симонова Е.С.
	11.02.2019
16.02.2019 
	28.01.2019 
29.01.2019 
	Получены коммерческие предложения, обоснована НМЦК
	

	
	
	
	3. Разработка проекта муниципального контракта (договора) 
	Симонова Е.С.
	18.02.2019
22.02.2019 
	29.01.2019 
	Разработан проект муниципального контракта
	

	
	
	
	4.  Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации
	Симонова Е.С.

	25.02.2019 
12.03.2019

	30.01.2019 
	Согласован проект муниципального контракта
	

	
	
	
	5. Направление на размещение проекта контракта на электронной площадке
	Симонова Е.С.
	13.03.2019
22.03.2019
	20.02.2019 
	Проект контракта размещен на электронной площадке
	

	
	
	
	6. Заключение контракта с победителем конкурсной процедуры 
	Симонова Е.С.
	25.03.2019 
29.03.2019 
	12.03.2019
	1. Заключен и оплачен договор № 2 от 06.02.2019 года с ИП Грицова Т.Б. на сумму 65,006 тыс. руб.

2. Заключен и оплачен договор № 3/2654 от 07.02.2019 года с ООО «Мир Упаковки» на сумму 4,2615 тыс. руб.

3. Заключен муниципальный контракт от 12.03. 2019 г. № 01203000065190000400001 с ООО «Листок» на сумму 48 тыс. руб.
	

	
	
	
	7. Прием выполненных услуг
	Симонова Е.С.
	01.04.2019
04.04.2019
	01.04.2019
	Выполненные услуги приняты
	

	
	
	
	8. Направление документов на оплату
	Симонова Е.С.
	05.04.2019 19.04.2019
	05.04.2019
	Оплачен муниципальный контракт.
	

	2.
	2.2.
	Проведение торжественного мероприятия для общественных объединений по подведению итогов деятельности за год при главе администрации Уссурийского городского округа

	1.Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта

	главный специалист 1 разряда управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Шевчук Л.Г. (далее – Шевчук
Л.Г.)
	01.08.2019 
09.08.2019.

	09.08.2019
	Техническое задание разработано.
	

	
	
	
	2. Сбор коммерческих предложений
	Шевчук Л.Г.
	12.08.2019 
15.08.2019 
	13.08.2019 
14.08.2019 
	Коммерческие предложения собраны.
	

	
	
	
	3. Разработка проекта муниципального контракта 
	Шевчук Л.Г.
	16.08.2019 
26.08.2019
	19.08.2019
21.08.2019
	Проект муниципального контракта разработан.
	

	
	
	
	4.  Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации
	Шевчук Л.Г.
	27.08.2019 
11.09.2019

	10.09.2019
	Проект муниципального контракта направлен на согласование.
	

	
	
	
	5. Направление на размещение проекта контракта на электронной площадке
	Шевчук Л.Г.
	12.09.2019 
23.09.2019 
	11.10.2019
	Проект контракта направлен на размещение на электронной площадке
	Проведение мероприятия запланировано IV квартал.

	
	
	
	6. Заключение контракта с победителем конкурсной процедуры 
	Шевчук Л.Г.
	24.09.2019 
27.09.2019 
	
	
	Проведение мероприятия запланировано IV квартал.

	
	
	
	7. Прием выполненных услуг
	Шевчук Л.Г.
	30.09.2019 
07.10.2019 
	
	
	Проведение мероприятия запланировано IV квартал.

	
	
	
	8. Направление на оплату выполненных услуг
	Шевчук Л.Г.
	08.10.2019 
23.10.2019 
	
	
	Проведение мероприятия запланировано IV квартал.

	3.
	2.3.
	Поощрение активистов органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа в соответствии с решением Думы Уссурийского городского округа от 21 декабря
2006 года
№ 533 
«О положении о мерах содействия становлению, развитию и поддержки органов территориального  выплаты)
	1. Проведение собраний-конференций по выдвижению членов территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) на получение денежных выплат (премия) и согласование списков лидеров ТОС, получателей денежных выплат, с депутатами Думы Уссурийского городского округа.
	главный специалист 1 разряда управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Беркетова Т.Н.
(далее – Беркетова Т.Н.)

	01.07.2019 
30.08.2019 

	26.08.2019
30.08.2019
	Проведены собрания, конференции по выдвижению членов территориального общественного самоуправления на получение денежных выплат, списки согласованы с депутатами Думы Уссурийского городского округа.
	

	
	
	
	2. Подготовка и утверждение постановления администрации Уссурийского городского округа об утверждении списка активистов органов территориального общественного самоуправления на получение денежных выплат
	Беркетова Т.Н.

	02.09.2019 
04.11.2019 
	14.10.2019
18.10.2019
	Разрабатывается проект постановления администрации Уссурийского городского округа об утверждении списка активистов органов территориального общественного самоуправления на получение денежных выплат
	

	
	
	
	3. Направление документов на предоставление денежных выплат.
	Беркетова Т.Н.
	02.12.2019 20.12.2019 
	
	
	

	4.
	2.4
	Проведение торжественных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов территориального общественного самоуправления (чествование лидеров общественников)
	1.Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта для организации и проведения торжественных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов ТОС (чествование лидеров общественников)
	Беркетова Т.Н.
	16.09.2019 
24.09.2019 

	23.09.2019
24.09.2019
	Техническое задание разработано.
	

	
	
	
	2. Сбор коммерческих предложений
	Беркетова Т.Н.
	24.09.2019 г.
-
01.10.2019 г.
	24.09.2019
-
01.10.2019
	Коммерческие предложения собраны.
	

	
	
	
	3. Разработка проекта муниципального контракта (договора) 
	Беркетова Т.Н.
	02.10.2019
11.10.2019

	02.10.2019 
11.10.2019
	Проект муниципального контракта разработан.
	

	
	
	
	4.  Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации
	Беркетова Т.Н.
	14.10.2019 29.10.2019 
	
	
	

	
	
	
	5. Направление на размещение проекта контракта на электронной площадке
	Беркетова Т.Н.
	30.10.2019 
11.11.2019 
	
	
	

	
	
	
	6. Заключение контракта с победителем конкурсной процедуры 
	Беркетова Т.Н.
	12.11.2019 19.11.2019 
	
	
	

	
	
	
	7. Прием выполненных услуг
	Беркетова Т.Н.
	20.11.2019 
28.11.2019 
	
	
	

	
	
	
	8. Направление документов на оплату выполненных услуг
	Беркетова Т.Н.
	29.11.2019 
16.12.2019 
	
	
	

	5.
	2.5
	Проведение совместного торжественного мероприятия органов территориального самоуправления с лидерами-общественниками при главе администрации Уссурийского городского округа
	1.Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта
	Шевчук Л.Г.

	01.08.2019 
09.08.2019 
	09.08.2019
	Техническое задание разработано.
	

	
	
	
	2. Сбор коммерческих предложений
	Шевчук Л.Г.
	12.08.2019 
15.08.2019 
	13.08.2019 
14.08.2019 
	Коммерческие предложения собраны.
	

	
	
	
	3. Разработка проекта муниципального контракта. 
	Шевчук Л.Г.

	16.08.2019 
26.08.2019 
	19.08.2019
21.08.2019
	Проект муниципального контракта разработан.
	

	
	
	
	4.  Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации
	Шевчук Л.Г.

	27.08.2019 
11.09.2019 

	10.09.2019
	Проект муниципального контракта направлен на согласование.
	

	
	
	
	5. Направление на размещение проекта контракта на электронной площадке
	Шевчук Л.Г.
	12.09.2019 
23.09.2019 
	11.10.2019
	Проект контракта направлен на размещение на электронной площадке
	Проведение мероприятия запланировано IV квартал.

	
	
	
	6. Заключение контракта с победителем конкурсной процедуры 
	Шевчук Л.Г.

	24.09.2019 
27.09.2019 
	
	
	Проведение мероприятия запланировано IV квартал.

	
	
	
	7. Прием выполненных услуг
	Шевчук Л.Г.
	30.09.2019 
07.10.2019 
	
	
	Проведение мероприятия запланировано IV квартал.

	
	
	
	8. Направление документов на оплату выполненных услуг
	Шевчук Л.Г.
	08.10.2019 
23.10.2019 
	
	
	Проведение мероприятия запланировано IV квартал.

	6.
	2.6.
	Проведение совместного торжественного мероприятия органов территориального общественного самоуправления с Почетными гражданами Уссурийского городского округа
	1.Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта
	Шевчук Л.Г.
	01.08.2019 
09.08.2019 
	09.08.2019
	Техническое задание разработано.
	

	
	
	
	2. Сбор коммерческих предложений
	Шевчук Л.Г.
	12.08.2019 
15.08.2019
	13.08.2019 
14.08.2019 
	Коммерческие предложения собраны.
	

	
	
	
	3. Разработка проекта муниципального контракта
	Шевчук Л.Г.
	16.08.2019 26.08.2019 
	19.08.2019
21.08.2019
	Проект муниципального контракта разработан.
	

	
	
	
	4.  Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации
	Шевчук Л.Г.
	27.08.2019 
11.09.2019 
	10.09.2019
	Проект муниципального контракта направлен на согласование.
	

	
	
	
	5. Направление на размещение проекта контракта на электронной площадке
	Шевчук Л.Г.
	12.09.2019 
23.09.2019 
	11.10.2019
	Проект контракта направлен на размещение на электронной площадке
	Проведение мероприятия запланировано IV квартал.

	
	
	
	6. Заключение контракта с победителем конкурсной процедуры
	Шевчук Л.Г.
	24.09.2019 
27.09.2019 
	
	
	Проведение мероприятия запланировано IV квартал.

	
	
	
	7. Прием выполненных услуг
	Шевчук Л.Г.
	30.09.2019 
07.10.2019 
	
	
	Проведение мероприятия запланировано IV квартал.

	
	
	
	8. Направление документов на оплату выполненных услуг
	Шевчук Л.Г.
	08.10.2019 
23.10.2019 
	
	
	Проведение мероприятия запланировано IV квартал.

	7.
	2.7
	Проведение мероприятий, посвященных праздникам дворов, органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа
	1.Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта
	Беркетова Т.Н.
	04.06.2019 
11.06.2019 
	06.06.2019 
	Разработано техническое задание.
	

	
	
	
	2. Сбор коммерческих предложений.
	Беркетова Т.Н.

	12.06.2019 г. –
15.06.2019 г.
	12.06.2019 14.06.2019
	Коммерческие предложения собраны.
	

	
	
	
	3. Разработка проекта муниципального контракта
	Беркетова Т.Н.
	18.06.2019 
25.06.2019 
	18.06.2019 
	Разработан проект муниципального контракта.
	

	
	
	
	4. Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации
	Беркетова Т.Н.

	26.06.2019 11.07.2019 

	26.06.2019
	Согласован проект муниципального контракта.
	

	
	
	
	5. Направление на размещение проекта контракта на электронной площадке
	Беркетова Т.Н.
	12.07.2019 
23.07.2019 
	29.08.2019
	Проект муниципального контракта размещен на электронной площадке
	

	
	
	
	6. Заключение контракта с победителем конкурсной процедуры
	Беркетова Т.Н.
	24.07.2019 
27.08.2019 
	04.09.2019
	Заключен муниципальный контракт № 0120300006519000218 от 04.09.2019 г. с ИП Стороженко И.В. на сумму 247,324 тыс. руб.
	

	
	
	
	7. Прием выполненных услуг
	Беркетова Т.Н.
	30.07.2019 
03.08.2019 
	30.09.2019
	Осуществлена приемка услуг.
	

	
	
	
	8. Направление документов на оплату выполненных услуг
	Беркетова Т.Н.
	06.08.2019
21.08.2019
	01.10.2019
	Муниципальный контракт оплачен
	

	8.
	2.8
	Проведение фестиваля среди детских дворовых команд, сформированных на базе органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа
	1.Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта
	Симонова Е.С.
	01.04.2019 08.04.2019
	03.04.2019 
	Техническое задание разработано.
	

	
	
	
	2. Сбор коммерческих предложений
	Симонова Е.С.
	09.04.2019
15.04.2019
	10.04.2019 
12.04.2019
	Коммерческие предложения собраны
	

	
	
	
	3. Разработка проекта муниципального контракта. 
	Симонова Е.С.
	16.04.2019 
24.04.2019 
	16.04.2019 22.04.2019 
	Проект муниципального контракта разработан.
	

	
	
	
	4.  Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации
	Симонова Е.С.
	24.04.2019 
10.05.2019 
	24.04.2019
	Согласован проект муниципального контракта.
	

	
	
	
	5. Направление на размещение проекта контракта на электронной площадке
	Симонова Е.С.
	11.05.2019
21.05.2019
	23.05.2019 
	Проект муниципального контракта размещен на электронной площадке
	

	
	
	
	6. Заключение контракта с победителем конкурсной процедуры 
	Симонова Е.С.
	22.05.2019 
25.05.2019 г.
	18.06.2019 
	Заключен муниципальный контракт № 0120300006519000171 от 18.06.2019 г. с ИП Набока А.Г. на сумму 199,999 тыс. рублей
	

	
	
	
	7. Прием выполненных услуг
	Симонова Е.С.
	28.05.2019
31.05.2019 
	01.07.2019 
	Выполненные услуги приняты.
	

	
	
	
	8. Направление документов на оплату выполненных услуг
	Симонова Е.С.
	01.06.2019 15.06.2019 
	01.07.2019 
	Муниципальный контракт оплачен.
	

	9.
	2.9
	Проведение массовых спортивных соревнований между органами территориального общественного самоуправления (поощрительные призы и награды участникам)
	1.Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта
	Беркетова Т.Н.
	01.03.2019 
05.03.2019

	06.03.2019 
	Техническое задание разработано.
	

	
	
	
	2. Сбор коммерческих предложений
	Беркетова Т.Н.
	06.03.2019 12.03.2019 г.
	11.03.2019 13.03.2019 
	Коммерческие предложения собраны.
	

	
	
	
	3. Разработка проекта муниципального контракта
	Беркетова Т.Н.
	13.03.2019 22.03.2019 
	18.03.2019 21.03.2019 
	Проект муниципального контракта разработан.
	

	
	
	
	4.  Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации
	Беркетова Т.Н.
	25.03.2019 08.04.2019 

	22.03.2019 
	Проект муниципального контракта согласован.
	

	
	
	
	5. Направление на размещение проекта контракта на электронной площадке
	Беркетова Т.Н.
	09.04.2019 19.04.2019 
	15.04.2019 
	Проект муниципального контракта размещен.
	

	
	
	
	6. Заключение контракта с победителем конкурсной процедуры
	Беркетова Т.Н.
	22.04.2019 26.04.2019 
	06.05.2019 
	Заключен с ИП Набока А.Г. и оплачен муниципальный контракт № 0120300006519000127 от 06.05.2019 г. на сумму 199,990 тыс. руб.
	

	
	
	
	7. Прием выполненных услуг
	Беркетова Т.Н.
	29.04.2019 03.05.2019 
	25.05.2019 
	Выполненные услуги приняты.
	

	
	
	
	8. Направление документов на оплату выполненных услуг
	Беркетова Т.Н.
	06.05.2019 20.05.2019 
	27.05.2019 
	Муниципальный контракт оплачен.
	

	10.
	2.10
	Проведение смотра-конкурса на лучший орган территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа.
	1. Направление информации для размещения о начале приема заявок, правилах и месте проведения смотра-конкурса
	Шевчук Л.Г.

	02.09.2019
10.09.2019

	02.09.2019
10.09.2019
	Информация для размещения о начале приема заявок, правилах и месте проведения смотра-конкурса направлена
	

	
	
	
	2. Прием заявок на участие в смотре-конкурсе и информационных –отчетных материалов о проделанной работе органов ТОС
	Шевчук Л.Г.
	11.09.2019
25.09.2019

	11.09.2019
25.09.2019
	Заявки и информационно –отчетные материалы о проделанной работе органов ТОС приняты.
	

	
	
	
	3. Заседание конкурсной комиссии, рассмотрение заявлений и информационных – отчетных  материалов, принятие решения о победителях смотра – конкурса
	Шевчук Л.Г.

	26.09.2019
04.10.2019

	01.10.2019
	Принято решение о победителях смотра – конкурса
	

	
	
	
	4. Направление документов на размещение информации о результатах смотра-конкурса на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа и оповещение победителей
	Шевчук Л.Г.

	07.10.2019
15.10.2019

	
	
	

	
	
	
	5. Направление документов на награждение победителей смотра-конкурса
	Шевчук Л.Г.

	16.10.2019
24.10.2019
	
	
	

	24
	2.11
	Организация и проведение мероприятий органов территориально общественного самоуправления в селах Уссурийского городского округа
	1.Разработка технического задания к договору купли-продажи 
	Начальник отдела бухгалтерского учета, главный бухгалтер Лиздунова В.Н.
	01.04.2019-10.04.2019
	01.04.2019-20.04.2019
	
	

	
	
	
	2. Обоснование начальной (максимальной) цены договора
	
	11.04.2019-25.04.2019
	21.04.2019 – 25.06.2019
	Обоснована минимальная цена договора
	

	
	
	
	3. Заключение договора
	
	06.05.2019-15.05.2019
	26.06.2019
	Заключен договор купли-продажи № 378 с ИП Филиппов С.Н. на сумму 46 480 рублей
	

	
	
	
	4. Контроль исполнения договора, приемка товара
	
	16.05.2019-14.06.2019
	26.06.2019-27.06.2019
	Контроль
	

	
	
	
	5. Оплата договора
	
	15.06.2019-28.06.2019
	27.06.2019
	Оплачен 
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	2.11
	Организация и проведение мероприятий органов территориально общественного самоуправления в селах Уссурийского городского округа
	1.Разработка технического задания к договору купли-продажи товара
	Начальник отдела бухгалтерского учета, главный бухгалтер Лиздунова В.Н.
	14.05.2019-20.05.2019
	
	
	Исполнение перенесено на IV квартал

	
	
	
	2. Обоснование начальной (максимальной) цены договора
	
	22.05.2019-31.05.2019
	
	
	

	
	
	
	3. Заключение договора
	
	03.06.2019-10.06.2019
	
	
	

	
	
	
	4. Контроль исполнения договора, приемка товара
	
	11.06.2019-20.06.2019
	
	
	

	
	
	
	5. Оплата договора
	
	21.06.2019-28.06.2019
	
	
	




