2

	      Приложение 

Отчет
                 о ходе реализации муниципальной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Уссурийском городском округе и муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации» на 2014-2017 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа                              от 27 мая 2014 года   № 1864-НПА за 1 квартал 2015 года

Разработчик управление жилищной политики администрации Уссурийского городского округа
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Основные этапы реализации
	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)
	Плановый срок исполнения 
	Фактический срок исполнения
	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату
	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия

	2

	Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов,                по которым имеется решение суда


	Подготовка технического задания, обоснования начальной (максимальной) стоимости капитального ремонта, локального ресурсного сметного расчета
	Директор муниципального казенного учреждения Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика» (далее – МКУ УГО СЕЗЗ) А.А. Галицкий
	15 февраля 2015 года
	20 августа 2015 года
	подготовлены документы по 76 объектам
	

	
	
	Проведение процедуры определения подрядной организации на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту
	Начальник отдела муниципального заказа управления экономического развития администрации Уссурийского городского округа М.В. Сражевская
	21 марта 2015 года
	01 сентября 2015 года
	размещено 46 эл.аукционов
	

	
	
	Заключение муниципального контракта с победителем аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту
	Начальник управления жилищной политики администрации Уссурийского городского округа Н.Л. Янкин
	01 апреля 2015 года
	20 сентября 2014 года
	заключено 45 контрактов 
	

	
	
	Ведение строительного (технического) контроля за ходом, качеством, объемами выполнения подрядной организацией капитального ремонта. Участие в приемке и экспертизе результатов работ, проверка, согласование КС-2, КС-3, КС-11
	Директор муниципального казенного учреждения Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика» (далее – МКУ УГО СЕЗЗ)                А.А. Галицкий
	01 апреля 2015 года
	01 декабря 2015 года
	осуществлен контроль по 24 объектам
	

	
	
	Оплата выполненных работ
	Начальник управления  бухгалтерского учета и отчетности администрации Уссурийского городского округа М.Е. Полещук
	25 августа 2015 года
	30 декабря 2015 года
	оплачено по 23 объектам
	

	3

	Перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, исходя из площади муниципального жилищного фонда
	Формирование единого списка многоквартирных домов, по которым собственниками помещений выбран способ формирования фондов капитального ремонта с расчетом необходимого взноса с учетом площади мун. жилищного фонда
	Старший  специалист 1 разряда отдела по работе с жилищным фондом управления жилищной политики администрации Уссурийского городского округа               В.В. Сорокина
	01 июня 2015 года
	31 декабря 2015 года
	единый список сформирован
	

	
	
	Перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, исходя из площади муниципального жилищного фонда
	Начальник управления  бухгалтерского учета и отчетности администрации Уссурийского городского округа М.Е. Полещук
	ежемесячно с 20 числа
	ежемесячно до 25 числа
	перечислены взносы за январь – апрель 2015 года
	

	4
	Софинансирование в части муниципальной доли в целях реализации обязанностей собственника помещений в многоквартирном доме
	Организация проверки документов, указанных в постановлении главы Уссурийского городского округа от 08 февраля 2008 года  № 131 «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий на капитальный ремонт в части муниципальной доли в общем имуществе многоквартирных домов на территории Уссурийского городского округа»
	Ведущий  специалист 1 разряда отдела по работе с жилищным фондом управления жилищной политики администрации Уссурийского городского округа     Е.В. Роменская

	с 01 июля 2015 года
	по 01 ноября 2015  года
	Проверены документы по 5 объектам
	

	
	
	Перечисление субсидий на капитальный ремонт в части муниципальной доли в целях реализации обязанностей собственника помещений в многоквартирном доме
	Начальник управления  бухгалтерского учета и отчетности администрации Уссурийского городского округа М.Е. Полещук
	с 01 сентября 2015 года
	по 01 декабря 2015 года
	перечислены субсидии по 3-м объектам
	

	5
	Ремонт муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации и проживания
	Подготовка технического задания, обоснования начальной (максимальной) стоимости капитального ремонта, локального ресурсного сметного расчета
	Директор муниципального казенного учреждения Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика» (далее – МКУ УГО СЕЗЗ) В.В. Ахтырский
	с 15 февраля 2015 года
	по 20 августа 2015 года
	подготовлены документы по 3 объектам
	

	
	
	Проведение процедуры определения подрядной организации на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту жилых помещений, свободных от регистрации и проживания
	Начальник отдела муниципального заказа управления экономического развития администрации Уссурийского городского округа М.В. Сражевская
	с 15 июня 2015 года
	по 20 сентября 2015 года
	Проведены эл.аукционы по 3 объектам
	

	
	
	Заключение муниципального контракта с победителем аукциона на выполнение по ремонту жилых помещений, свободных от регистрации и проживания
	Начальник управления жилищной политики администрации Уссурийского городского округа Н.Л. Янкин
	с 01 апреля 2015 года
	по 01 октября 2015 года
	Заключено 3 контрактов
	

	
	
	Ведение строительного (технического) контроля за ходом, качеством, объемами выполнения подрядной организацией капитального ремонта. Участие в приемке и экспертизе результатов работ, проверка, согласование КС-2, КС-3, КС-11
	Директор муниципального казенного учреждения Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика» (далее – МКУ УГО СЕЗЗ)             А.А. Галицкий
	01 апреля 2015 года
	01 декабря 2015 года
	осуществлен контроль по 3 объектам
	

	
	
	Оплата выполненных работ
	Начальник управления  бухгалтерского учета и отчетности администрации Уссурийского городского округа М.Е. Полещук
	05 мая 2015 года 
	25 декабря 2014 года
	оплачено по 3 объектам
	

	6
	Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
	Организация проведения капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
	Руководители товариществ собственников жилья, жилищных и иных специализированных потребительских кооперативов, управляющей организации
	01 июня 2015 года
	01 сентября 2015 года
	произведены работы по 1 объекту, по 1 выполняются
	

	
	
	Заключение договора с товариществами  собственников жилья, жилищными и иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющей организацией на предоставление субсидий на возмещение затрат по проведению капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
	Начальник управления жилищной политики администрации Уссурийского городского округа Н.Л. Янкин
	01 июля 2015 года
	01 октября 2015 года
	заключен 1 договор на предоставление субсидий
	

	
	
	Перечисление субсидий на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
	Начальник управления  бухгалтерского учета и отчетности администрации Уссурийского городского округа М.Е. Полещук
	02 июля 2015 года
	01 ноября 2015 года
	перечислены субсидии по 1 объекту
	

	7
	Финансирование мероприятий на работы, связанные с подготовкой документов на капитальный ремонт, выбором способа управления
	Подготовка документации для размещения муниципального заказа
	Начальник отдела по работе с жилищным фондом управления жилищной политики администрации Уссурийского городского округа  Л.В. Грабарчук
	15 февраля 2015 года
	01 июля 2015 года
	обоснование начальной (максимальной) цены подготовлено, разработан проект муниципального контракта, направлен на согласование в НПУ
	

	
	
	Проведение процедуры определения подрядной организации на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по подготовке документов на капитальный ремонт, выбор способа управления
	Начальник отдела муниципального заказа управления экономического развития администрации Уссурийского городского округа М.В. Сражевская
	02 марта 2015  года
	01 августа                   2015 года
	будет проведена по мере согласования проекта контракта
	

	
	
	Оплата мероприятий на работы, связанные с подготовкой документов на капитальный ремонт
	Начальник управления  бухгалтерского учета и отчетности администрации Уссурийского городского округа М.Е. Полещук
	ежемесячно по графику
	ежемесячно по графику
	оплата в соответствии с графиком
	

	8
	Финансирование мероприятий на работы, связанные с оказанием услуг по начислению, перерасчету, сбору, досудебному взысканию задолженности и перечислению в бюджет Уссурийского городского округа платы за наем, а также по ведению и сопровождению лицевых счетов нанимателей в многоквартирных домах
	Подготовка документации для размещения муниципального заказа
	Начальник отдела по работе с жилищным фондом управления жилищной политики администрации Уссурийского городского округа  Т.Н. Андреева
	15 февраля 2015 года
	01 марта 2015 года
	документация подготовлена
	

	
	
	Проведение процедуры определения подрядной организации на право заключения муниципального контракта на выполнение работ связанных с оказанием услуг по начислению, перерасчету, сбору, досудебному взысканию задолженности и перечислению в бюджет Уссурийского городского округа платы за наем, а также по ведению и сопровождению лицевых счетов нанимателей в многоквартирных домах
	Начальник отдела муниципального заказа управления экономического развития администрации Уссурийского городского округа М.В. Сражевская
	02 марта 2015  года
	01 апреля 2015 года
	эл.аукцион проведен
	

	
	
	Оплата мероприятий на работы, связанные с подготовкой документов на капитальный ремонт
	Начальник управления  бухгалтерского учета и отчетности администрации Уссурийского городского округа М.Е. Полещук
	ежемесячно по графику
	ежемесячно по графику
	оплата производится ежемесячно
	



	II. Финансовое обеспечение программы

	Объем финансирования на весь срок реализации программы (т.р.)
	Фактически освоено за весь срок реализации программы (т.р.)
	Оценка исполнения, %
	Объем финансирования программы на текущий год (т.р.)
	Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (т.р.)
	Оценка исполнения на дату отчета %)
	Заключено контрактов на отчетную дату (т.р.)
	Оценка исполнения с учетом контрактов (%)

	Всего: 610716,41
	176964,57
	29%
	Всего: 216374,50
	29029,06
	13%
	53247,80
	25%

	федеральный
	0,00
	0,00
	федеральный
	
	
	
	

	краевой 83486,12
	0,00
	0,00
	краевой
36504,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	местный 392251,54
	130600,16
	33%
	местный 
138561,55
	23702,56
	17%
	53247,80
	25%

	внебюджет 134978,75
	46364,41
	34%
	внебюджет
41308,63
	5326,50
	13%
	0,00
	0,00



