Отчет
[bookmark: _GoBack] о ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальным    имуществом, находящимся в    собственности Уссурийского    городского округа» на  2015-2017 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 11 ноября 2014 года № 4302-НПА
 за   2016 год
	Раздел I. Выполнение плана – графика основных мероприятий

	№ п/п
	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципа-льной программы
	Наименование мероприятия
	Основные этапы реализации
	Ответ-ственный испол-нитель (Ф.И.О.)
	Плановый срок испол-нения
	Факти-ческий срок испол-нения
	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму
	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	1.
	Проведение технической инвентаризации и паспортизации, проведение кадастровых работ недвижимого имущества муниципальной казны, имущества, принимаемого в муниципальную собственность, и бесхозяйного имущества (жилых и нежилых помещений)
	Осуществление процедур по заключению контрактов путем проведения электронных аукционов
1.Разработка технического задания. 
2.Размещение заказа и проведение процедуры по выполнению работ по технической инвентаризации и паспортизации.
3.Заключение муниципального контракта.
По плану – 263,99 тыс.руб.




Осуществление аукцион на подготовку технических планов 

1.Разработка технического задания. 
2.Размещение заказа и проведение процедуры по выполнению работ по технической инвентаризации и паспортизации.
3.Заключение муниципального контракта.
По плану – 271,79 тыс.руб.


Осуществление аукцион на подготовку технических планов 

1.Разработка технического задания. 
2.Размещение заказа и проведение процедуры по выполнению работ по технической инвентаризации и паспортизации.
3.Заключение муниципального контракта.
По плану – 94,0 тыс.руб.



Осуществление аукцион на подготовку технических планов 

1.Разработка технического задания. 
2.Размещение заказа и проведение процедуры по выполнению работ по технической инвентаризации и паспортизации.
3.Заключение муниципального контракта.
По плану – 122,19 тыс.руб.



Осуществление аукцион на подготовку технических планов 

1.Разработка технического задания. 
2.Размещение заказа и проведение процедуры по выполнению работ по технической инвентаризации и паспортизации.
3.Заключение муниципального контракта.
По плану – 56,00 тыс.руб.







Осуществление процедур по заключению контракта у единственного исполнителя (оказание услуг по выдаче информации из архивов технической документации)
По плану – 200,2 тыс.руб.





Осуществление процедур по заключению контрактов у единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по мере возникновения необходимости (кадастровые работы в отношении недвижимого объекта имущества казны по подготовке технических планов, на оказание услуг ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по выдаче информации из архивов технической документации в виде архивных копий, актов, планов, паспортов, справок.
По плану – 277,13 тыс.руб.


Экономия от проведенных процедур в сумме 178,09 тыс. Проведено 2 аукциона и заключено 2 контракта на проведение тех.инвентаризации объектов, изготовление тех.планов на объекты.т
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в течение 12 месяцев
	03.03.2016г. заключен мун. контракт на изгот.тех.планов 11 объектов с ООО «Кадастровое дело» на сумму 37,17 тыс.руб.  Контракт  исполнен на сумму 33,8 тыс.руб.


03.08.2016г. заключен мун. контракт на изгот.тех.планов 20 объектов с ООО «БКИ+» на сумму 120,45 тыс.руб.  Контракт исполнен. 


03.08.2016г. контракт был заключен на 39 тыс.руб., расторгнут по соглашению сторон работы не выполнены.


04.08.2016г. заключен мун. контракт на изгот.тех.планов 9 объектов(дороги)  с ООО «Козерог» на сумму 69,4 тыс.руб.  Контракт  исполнен.

19.09.2016г. заключен мун. контракт на изгот.тех.планов 1 объект по ул.Комсомольская,87  с ООО «Кадастровые инженеры» на сумму 55,72 
тыс.руб.  
Контракт  на исполнении.


Заключен мун.котракт с ФГУП «Ростехинвентаризация», контракт исполнен. Контракт исполнен.

Заключено 16 контракта ( на получение справок от БТИ, тех.планы ул.Ленина,92, ул.Влад.шоссе,119) Оплата 309,2 тыс.руб.


- Заключен и исполнен муниципальный контракт  № 0320300001616000036-0065451-01 от24.10.2016  на выполнение кадастровых работ по подготовке технических планов объектов недвижимости с ООО «Землемер», на сумму 41,78 тыс. руб. (4 объекта ГТС).
- Заключен муниципальный контракт 07.12.2016  № 0320300001616000051-0065451-01 на выполнение кадастровых работ по подготовке технических планов объектов недвижимости  с ООО «Землемер», на сумму 82,08 тыс. руб. Исполнен на сумму 37,31 тыс.руб. (5 объектов). Неисполнение связано с внесением изменений в законодательство.
Всего на данное мероприятие израсходовано: 812,14 тыс.руб.
	







Протокол разногласий оттянул сроки заключения контракта


















































Контракт не исполнен. Исполнитель устраняет замечания кадастровой палаты по решению о приостановке.
















	2
	2.
	Проведение инвентаризации земельных участков  под объектами муниципальной казны (инженерно-геодезические работы)
	Осуществление процедур по заключению контрактов у единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по мере возникновения необходимости.

Осуществление аукцион на подготовку технических планов 

1.Разработка технического задания. 
2.Размещение заказа и проведение процедуры по выполнению работ по технической инвентаризации и паспортизации.
3.Заключение муниципального контракта.
По плану – 32,00 тыс.руб.
	Василькова О.В., Хегай Г.М.



Василькова О.В.
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2016г.







	






08.2016г

07.10.
2016г.
	Заключен и исполнен муниципальный контракт от 14.11.2016 № 0320300001616000039-0065451-02 на выполнение кадастровых работ по подготовке межевых планов объектов недвижимости  с ООО «Кадастровое дело», на сумму 32, тыс. руб. (2 земельных участках под объектами бесхоза).
	









	3
	3.
	Государственная регистрация права собственности Уссурийского городского округа на объекты недвижимого имущества, в том числе земельные участки под объектами муниципальной казны
	1.Формирование пакетов документов.  
2.Подача пакета документов на государственную регистрацию права муниципальной собственности Уссурийского городского округа на 625 объектов муниципального недвижимого имущества.
3.Получение свидетельств  ооооогосударственной регистрации права.

	Штанченко А.Г.,  Хегай Г.М.
	в течение года по мере необходи-мости

	в течение 9 месяцев
	Зарегистрировано 700 объектов, в т.ч.:нежилых-32, жилых-392, зем.участки-44, сооружения-84, дороги-148. 
	

	4
	4.
	Содержание и сохранение объектов муниципальной казны
	Коммунальные услуги:

Осуществление процедур по заключению контрактов с поставщиками на поставку тепловой энергии 

1.Разработка технического задания. 
2.Размещение заказа и проведение процедуры на оказание услуг по подаче тепловой энергии 
3.Заключение муниципального контракта.
По плану – 472 тыс.руб.


















1.Разработка технического задания. 
2.Размещение заказа и проведение процедуры на оказание услуг по подаче тепловой энергии 
3.Заключение муниципального контракта.
По плану – 3025 тыс.руб.











Осуществление процедур по заключению контрактов с поставщиками на поставку электрической энергии 

1.Разработка технического задания. 
2.Размещение заказа и проведение процедуры по определению исполнителя услуг по передаче электрической энергии.
3.Заключение муниципального контракта.
По плану – 150 тыс.руб.










Осуществление процедур по заключению контрактов с поставщиками на поставку электрической энергии 

1.Разработка технического задания. 
2.Размещение заказа и проведение процедуры по определению исполнителя услуг по передаче электрической энергии.
3.Заключение муниципального контракта.
По плану – 81,56 тыс.руб.





Осуществление процедур по заключению контрактов с поставщиками на поставку тепловой энергии 

1.Разработка технического задания. 
2.Размещение заказа и проведение процедуры на оказание услуг по подаче тепловой энергии 
3.Заключение муниципального контракта.
По плану – 115,290 тыс.руб.






1.Разработка технического задания. 
2.Размещение заказа и проведение процедуры на оказание услуг по подаче тепловой энергии 
3.Заключение муниципального контракта.
По плану – 1443,66 тыс.руб.








Осуществление процедуры по заключению контрактов путем проведения электронного аукциона (круглосуточная охрана объектов муниципальной казны Уссурийского городского округа).
1.Разработка технического задания. 
2.Размещение заказа и проведение процедуры по охране объектов.
3.Заключение муниципального контракта.
По плану – 1228 тыс.руб.











Осуществление процедуры по заключению контрактов путем проведения электронного аукциона (охрана объектов муниципальной казны методом патрулирования в г.Уссурийске и населенных пунктах Уссурийского городского округа).
1.Разработка технического задания. 
2.Размещение заказа и проведение процедуры по охране объектов.
3.Заключение муниципального контракта.
По плану – 268,62 тыс.руб.





Осуществление процедуры по заключению контрактов путем проведения электронного аукциона (круглосуточная охрана объектов муниципальной казны Уссурийского городского округа).
1.Разработка технического задания. 
2.Размещение заказа и проведение процедуры по охране объектов.
3.Заключение муниципального контракта.
По плану – 420,30 тыс.руб.

Осуществление процедур по заключению контрактов у единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по мере возникновения необходимости (экспертные заключения, проектная документация, прочее)
По плану – 220,0 тыс.руб.



































Осуществление процедур по заключению контрактов у единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по мере возникновения необходимости (ОСАГО, страхование водохранилищ, услуги нотариуса, охрана объектов, прочее).
По плану – 100 тыс.руб.



























































Экономия от проведенных процедур – 1116,25 тыс.руб. (передвижка, внесение изменений в Программу)

В декабре 2016 года проведено 2 аукциона и заключено 2 контракта на устройство ограждений на территории объектов культурного наследия по адресам: г.Уссурийск  ул.Лермонтова д.28д, ул.Лермонтова,д.37.
































































































Экономия от проведенных процедур – 327,99 тыс.руб. (передвижка, внесение изменений в Программу)
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01.03.2016г. заключен муниципальный контракт на поставку тепловой энергии с ОАО «Желдорреммаш» на сумму 472,877 руб. Исполнение контракта 31.12.2016г. 26.09.2016г. контракт расторгнут по соглашению сторон. Оплата 213,44 тыс.руб. 

15.03.2016г. заключен муниципальный контракт на поставку тепловой энергии с УМУПТС на сумму 2445,51 тыс. руб. Исполнение контракта 30.06.2016г. Оплата 2048,93 тыс.руб.

24.02.2016г. заключен муниципальный контракт на поставку электрической  энергии с ОАО «ДЭК» на сумму 101,77 тыс. руб. Исполнение контракта 31.12.2016г.08.08.2016г. контракт расторгнут по соглашению сторон. Оплата 45,23 тыс.руб.

11.08.2016г. заключен муниципальный контракт на поставку электрической  энергии с ОАО «ДЭК» на сумму 81,56 тыс. руб. Контракт исполнен 31.12.2016г.
Оплата 29,37 тыс.руб.

14.11.2016г. заключен муниципальный контракт на поставку тепловой энергии с ОАО «Желдорреммаш» на сумму 115,29 руб. Контракт исполнен на сумму 109,81 тыс.руб.

09.12.2016г. заключен муниципальный контракт на поставку тепловой энергии с УМУПТС на сумму 1443,66 руб. Контракт исполнен на сумму 1074,97 тыс.руб.

Заключен мун.контр. 11.02.2016г. с ООО «ОА Вектор» на сумму 860,51 тыс.руб.(круглосут охрана 2 объектов Резервная 31А/1, Вокзальная,1). Исп.контракта 24.12.2016г.
Контракт исполнен на сумму 860,51 тыс.руб.

Заключен мун.контр. 09.02.2016г. с ООО «ОА Вектор» на сумму 268,28 тыс.руб.(охрана13 объектов в городе, 32 объекта в селах УГО ). Контракт исполнен на сумму 264,24 тыс.руб.

Заключен мун.контр. 29.07.2016г. с ООО «ОА Вектор» на сумму 230,2 тыс.руб.(круглосуточнаяохрана дамбы ПГСХА  Контракт исполнен на сумму 221,05 тыс.руб.
Исполнено 4 контракта экспертные заключения по ул.Комсомольская,87, с.Боголюбовка, ул.Лесная,2 здание-клуб, ЛЭП по ул.Шитикова в с.Воздвиженка, пожарная экспертиза ул.Комсомольская,87, ул.Слободская,65,кв.2. Работы по тек.рем.сист. отоп.по ул.Комсомольская,87, тек.рем.канализации проспект Блюхера,46, экспертиза объектов по ул.Беляева,30В,с.Каменушка, ул.Школьная,13а  Обслуживание пож. Сигнализации по ул.Ленина,92.
Проект перепланировки ул.Ленина,92, Влад.шоссе 119, услуги нотариуса.ПСД на устройство ограждения по ул.Лермонтова,28д, уул.Лермонтова,37. ПСД на снос здания-бани проспект Блюхера,17б. Акты разграничения балансовой принадлежности электросетей. Экспертиза сметной документации по адресу: проспект Блюхера,17б(снос здания-бани). Приобретены были замки на объекты казны. Оплата 332,07 тыс.руб.

Заключено 5 контрактов: охрана объектов казны (период с 01.02.-09.02.2016г.
4 контракта по охране объектов казны заключ. в дек.2015г. на период с 01.01.2016г. по 31.01.2016г. Оплата 195,96 тыс.руб.

1) Заключен 20.12. 2016 года м. к.  № 0320300001616000054-0065451-01  на выполнение устройство (изготовление) ограждения здания, расположенного по адресу: Приморский край, г.Уссурийск, ул. Лермонтова,28д с ООО «Евразийское Торговое Агентство», на сумму  584,98тыс. руб. Контракт не исполнен. Работы не приняты, подрядчик устраняет замечания.
2) Заключен 20 декабря 2016 года м.к. № 0320300001616000055-0065451-01  на выполнение устройство (изготовление) ограждения здания, расположенного по адресу: Приморский край, г.Уссурийск, ул. Лермонтова,37 с ООО «Евразийское Торговое Агентство», на сумму  531,27 тыс. руб. Контракт не исполнен. Работы не приняты, подрядчик устраняет замечания.
Устройство ограждений предусмотрено на объектах культурного наследия. Предварительно разработана проектная документация, прошедшая согласование в департаменте культуры Приморского края. Поздний срок заключения муниципальный контрактов так же связан с внесением изменений в программу в части передвижки денежных средств.
Проведено 3 аукциона на проведение экспертиз в отношении 28 объектов.
1) Заключен и исполнен муниципальный контракт 28.11.2016  № 0320300001616000046-0065451-02 на проведение работ по обследованию гидротехнических сооружений с составлением  актов преддекларационного обследования  с ООО «Экспертная организация «Регион», на сумму 100,43тыс. руб. (1 объект ГТС – Борисовская дамба обвалования). 
2) Заключен муниципальный контракт  № 0320300001616000047-0065451-01 от 22.11.2016  на проведение работ по обследованию технического состояния объектов недвижимости с целью выдачи заключения о признании имущества непригодным (пригодным) для дальнейшего использования с ООО «ВостокСтрой», на сумму  86,62 тыс. руб. (12 объектов) Контракт не исполнен, работы возвращены на доработку. Ведется претензионная  работа.
3) Заключен 21.12.2016 муниципальный контракт  № 0320300001616000056-0065451-02  на проведение работ по обследованию технического состояния объектов недвижимости с целью выдачи заключения с ООО «ВостокСтрой», на сумму  88,59 тыс. руб. (15 объектов). Контракт не исполнен, не предоставлен результат работы. Ведется претензионная работа.
Неисполнение связано:
- с возвратом выполненных работ на доработку; - непредставлением исполнителем контракта результата работ.
Всего на данное мероприятие израсходовано: 5607,17 тыс.руб.
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	5.
	Управление и распоряжение объектами муниципальной казны
	
	
	
	
	Всего на данное мероприятие израсходовано: 2013,99 тыс.руб.
	

	
	
	Снос (демонтаж) руинированных объектов муниципальной казны
	   Осуществление процедуры по заключению контрактов путем проведения электронного аукциона (снос (демонтаж) объектов муниципальной казны здание - клуб Уссурийского городского округа в с.Боголюбовка).
1.Разработка технического задания. 

2.Размещение заказа и проведение процедуры по охране объектов.

3.Заключение муниципального контракта.
По плану – 150,0 тыс.руб.

   Осуществление процедуры по заключению контрактов путем проведения электронного аукциона (снос (демонтаж) объектов муниципальной казны Уссурийского городского округа здание-бани по адресу: г.Уссурийск, проспект Блюхера,17б).
1.Разработка технического задания. 

2.Размещение заказа и проведение процедуры по охране объектов.

3.Заключение муниципального контракта.
По плану – 1422,65 тыс.руб.

Осуществление процедуры по заключению контрактов путем проведения электронного аукциона (снос (демонтаж) объектов муниципальной казны Уссурийского городского округа по адресу: г.Уссурийск, ул.Беляева,30-в).
1.Разработка технического задания. 
2.Размещение заказа и проведение процедуры по охране объектов.

3.Заключение муниципального контракта.
Экономия от проведенной выше процедуры – 153,44 тыс.руб.

	Василькова О.В.














Василькова О.В.
















Василькова О.В.



	





06.2016

18.07. 2016г.

10.08.
2016г.











06.2016

20.07. 2016г.

23.08.
2016г.









08.2016
09.2016


07.11.
2016

	





06.2016

18.07. 2016г.

10.08.
2016г.











06.2016

20.07. 2016г.

23.08.
2016г.









08.2016
09.2016


07.11.
2016
	Заключен и исполнен мун.контракт на снос (демонтаж) здание-клуб в с.Боголюбовка на сумму 150,0 тыс.руб. с ИП Грачевым Е.А.


Заключен и исполнен мун.контракт на снос (демонтаж) объекта в г.Уссурийске, проспект Блюхера,217б на сумму 638,55 тыс.руб. с ООО «Профитекс»



Заключен и исполнен мун.контракт на снос (демонтаж) здание г.Уссурийск, ул.Беляева,30-в сумму 153,44 тыс.руб. с ИП Грачевым Е.А.
Всего на данное мероприятие израсходовано: 941,99 тыс.руб.
	

	
	
	Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
	1.Сбор информации о реализованных объектах муниципальной казны. 
2.Исчисление налога на добавленную стоимость, транспортного налога, подготовка налоговых деклараций.
3.Перечисление  сумм    исчисленного налога в сроки, установленные законодательством РФ
- за 4-й квартал 2015 г.
- за 1-й квартал 2016г.


- за 2-й квартал 2016г.

-за 3-й квартал 2016г.


- за 4-й квартал 2016г.

	Ким О.А.
	Ежеквартально





25.01.2016


25.04.
2016

25.07.
2016

10.10.
2016
26.12.
2016
	






18.01.2016


11.04.
2016

05.07.2016г.

10.10.
2016
26.12.
2016
	







Перечислено
1072 тыс.руб.
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	6.
	Оценка рыночной стоимости  имущества муниципальной казны (бесхозяйного имущества- жилых и нежилых помещений, а также движимого имущества), рыночно обоснованной величины арендной платы муниципального имущества
	Осуществление процедур по заключению контракта путем проведения электронного аукциона
1.Разработка технического задания. 
2.Размещение заказа и проведение процедуры по определению исполнителя услуг по оценке и определению рыночной стоимости муниципальной казны, рыночно-обоснованной величины арендной платы муниципального имущества
3.Заключение муниципального контракта  с исполнителем.
По плану – 350 тыс.руб.


Осуществление процедур по заключению контракта путем проведения электронного аукциона
1.Разработка технического задания. 
2.Размещение заказа и проведение процедуры по определению исполнителя услуг по оценке и определению рыночной стоимости муниципальной казны, рыночно-обоснованной величины арендной платы муниципального имущества
3.Заключение муниципального контракта  с исполнителем.
Экономия от проведенной выше процедуры – 240 тыс.руб.









Осуществление процедур по заключению контракта путем проведения электронного аукциона
1.Разработка технического задания. 


2.Размещение заказа и проведение процедуры по оценке имущества. 
3.Заключение муниципального контракта.
По плану – 30 тыс.руб.


Осуществление процедур по заключению контракта путем проведения электронного аукциона
1.Разработка технического задания. 

2.Размещение заказа и проведение процедуры по оценке имущества. 
3.Заключение муниципального контракта.
По плану – 60,67 тыс.руб.




Осуществление процедур по заключению контракта путем проведения электронного аукциона на оценку объектов муниципальной казны
1.Разработка технического задания. 

2.Размещение заказа и проведение процедуры по оценке имущества. 
3.Заключение муниципального контракта.
По плану – 83,86 тыс.руб.





Осуществление процедур по заключению контракта путем проведения электронного аукциона
1.Разработка технического задания. 
2.Размещение заказа и проведение процедуры по определению исполнителя услуг по оценке и определению рыночной стоимости муниципальной казны, рыночно-обоснованной величины арендной платы муниципального имущества
3.Заключение муниципального контракта  с исполнителем.
Экономия от проведенных выше процедур – 147 тыс.руб.

Осуществление процедур по заключению контракта путем проведения электронного аукциона на оценку 4 объектов муниципальной казны (автомоб.дороги)
1.Разработка технического задания. 

2.Размещение заказа и проведение процедуры по оценке имущества. 
3.Заключение муниципального контракта.
Экономия от проведенных выше процедур – 51 тыс.руб.

Осуществление процедур по заключению контракта путем проведения электронного аукциона на оценку 13 объектов муниципальной казны
1.Разработка технического задания. 

2.Размещение заказа и проведение процедуры по оценке имущества. 
3.Заключение муниципального контракта.
Экономия от проведенных выше процедур – 98 тыс.руб.

Осуществление процедур по заключению контракта путем проведения электронного аукциона на оценку 40 объектов муниципальной казны
1.Разработка технического задания. 

2.Размещение заказа и проведение процедуры по оценке имущества. 
3.Заключение муниципального контракта.
Экономия от проведенных выше процедур – 24,99 тыс.руб.

Осуществление процедур по заключению контракта путем проведения электронного аукциона на оценку 9 объектов муниципальной казны
1.Разработка технического задания. 

2.Размещение заказа и проведение процедуры по оценке имущества. 
3.Заключение муниципального контракта.
Экономия от проведенных выше процедур – 74,67 тыс.руб.

Осуществление процедур по заключению контракта путем проведения электронного аукциона на оценку 9 объектов муниципальной казны
1.Разработка технического задания. 
2.Размещение заказа и проведение процедуры по оценке имущества. 
3.Заключение муниципального контракта.
Экономия от проведенных выше процедур – 96,93 тыс.руб.





Осуществление процедур по заключению контрактов у единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по мере возникновения необходимости (оценка рыночной стоимости  имущества муниципальной казны (бесхозяйного имущества).
По плану – 100 тыс.руб.




	Дабижа Е.Г.
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Хегай Г.М.
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2016г.







Май 2016г.

30.06.
2016г.

04.08.
2016г.







Июнь 2016г.

18.07.
2016г.

15.08.
2016г.








Август  2016г.

23.09.
2016г.











Сентябрь 2016г.


Сентябрь 2016г.
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Октябрь 2016г.
Октябрь 2016г.
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Отмена аукциона Заказчиком
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	18.02.2016г. заключен муниципальный контракт на оказание услуг по оценке 14 объектов имущества с ООО «ЭКСО» на сумму 50,42 тыс.руб.  Контракт исполнен



Запущена процедура эл. аукциона на сумму 240 тыс.руб. 13 объектов на образовавшуюся  экономию. 11.04.2016г. заключен и исполнен муниципальный контракт на сууму  сумму 63,98 тыс.руб. с ООО «Профессиональная оценка». исполнен 

Отмена аукциона Заказчиком










27.04.2016г. заключен и исполнен муниципальный контракт на сумму 28,50 тыс.руб. на 7 объектов имущества казны с ООО «Центр оценки».



12.05.2016г. заключен и исполнен муниципальный контракт на сумму 12,85 тыс.руб. на 8 объектов имущества казны с ИП Козлова М.Ю.


04.07.2016г. заключен и исполнен муниципальный контракт на сумму 73,46 тыс.руб. на 16 объектов имущества казны с ООО «Центр оценки»





04.08.2016г. заключен и исполнен муниципальный контракт на сумму 14,47 тыс.руб. на 4 дороги с ИП Козлова М.Ю.




15.08.2016г. заключен и исполнен муниципальный контракт на сумму 29,22 тыс.руб. на 13 объектов с ИП Алексеева О.Ю.



26.10.2016г. заключен и исполнен муниципальный контракт  на сумму 22,0 тыс.руб. 40 наименований объектов с ИП Вольхин.






Заключен и исполнен мун.контракт на сумму 20,54 тыс.руб. 08.11.2016г. с ИП Алексеевой 








Заключен и исполнен мун.контракт на сумму 11,19 тыс.руб. 05.12.2016г. с ООО «Судебный экспертно-оценочный центр «Регион-25»



Заключено и исполнено 3 мун.контракта на данное мероприятие на общую сумму 70 тыс.руб. 
Всего на данное мероприятие израсходовано: 396,63 тыс.руб.
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	7.
	Опубликование в средствах массовой информации информационных сообщений и извещений о реализации муниципального имущества, рыночно обоснованной величины арендной платы муниципального имущества
	Осуществление процедур по заключению контракта путем проведения электронного аукциона
1.Разработка спецификации.

2.Размещение заказа и проведение процедуры по определению исполнителя услуг по размещению информационных сообщений в печатном издании.
3.Заключение муниципального контракта  с исполнителем.






Осуществление процедур по заключению контрактов у единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по мере возникновения необходимости (размещение информации в СМИ).
По плану – 100 тыс.руб.

	Дабижа Е.Г.
	


январь 2016

январь 2016


февраль 2016


	


январь 2016

22.01.2016

	19.02.2016г. заключен муниципальный контракт на оказание услуг по опубликованию инф.сообщений с ООО «ДИК» на сумму 59,5 тыс. руб. Контракт исполнен.

Заключен и исполнен мун.кон-тракт с ОУ «Редакция Уссурийской газеты Коммунар» на сумму – 11 тыс. руб.
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	8.
	Расходы на руководство и управление в сфере  владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Уссурийского городского округа
	Финансирование управления имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа в соответствии с «Положением об управлении имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа» от 03 февраля 2012 года № 521-НПА, кассовым планом на 2016 год от 28 декабря 2015 года, сметой расходов управления имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа от 31 декабря 2015 года.
	
	01 -31 числа ежемесячно
	01 -31 числа ежемесячно
	оплата труда и взносы по оплате труда мун.служ., пособие до 1,5 и 3-х лет мун.служ., налог на имущество,  сопровожд.Консультан Плюс, 1С»Бухгалтерия», БАРС «Имущество», Администратор Д, оплата за Интернет, приобретение основных средств, заправка картриджей, подписка на 2 полугодие 2016г.,1 полугодие 2017 года, участие в семинарах обучающихся
Всего на данное мероприятие израсходовано: 13659,55 тыс.руб.
	

	Раздел II. Финансовое обеспечение Программы

	Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс.руб.)
	Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс.руб.)
	Оценка исполнения, (%)
	Объем финансирования программы на текущий год (тыс.руб.)
	Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс.руб)
	Оценка исполнения на дату отчета, (%)
	Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс.руб.)
	Оценка исполнения с учетом контрактов (%)

	Всего:  82253,47
	50161,64
	60,98
	Всего: 25326,9
	22591,98
	89,20
	23939,15
	94,52

	федеральный
	
	
	федеральный
	
	
	
	

	краевой
	
	
	краевой
	
	
	
	

	местный – 82253,47
	50161,64
	60,98
	местный – 25326,9
	22591,98
	89,20
	23939,15
	94,52

	внебюджет
	
	
	внебюджет
	
	
	
	

	Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу на отчетную дату

	Наименование, дата нормативного правого акта
	Краткое содержание внесенных изменений
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