
МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной программы «Развитие информационного общества в Уссурийском городском округе» на 2017-2020 годы 
Отчетный период I квартал
Ответственный исполнитель начальник отдела пресс-службы администрации Уссурийского городского округа Тесленко О.А.,
начальник управления по связям с общественностью и работе с силовыми структурами Сидорова Т.Д.

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события
	Ответственный исполнитель
	Дата наступления контрольного события
	Фактический результат реализации мероприятия
	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.
	Заключено контра
ктов на отчетную дату, тыс. руб.

	
	
	
	Плановая
	Фактическая
	Ожидаемая
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.
	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.
	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Муниципальная программа (подпрограмма) «Развитие информационного общества в Уссурийском городском округе» на 2017-2020 годы 

	Обеспечение доступа населения Уссурийского городского округа к официальной информации о деятельности органов местного самоуправления
	737,00
	737,00
	0
	

	1.1
	Организация социологических исследований и опросов общественного мнения
	начальник отдела пресс-службы Тесленко O.A. (далее Тесленко O.A.)
	02.03.2020 10.09.2020
	02.03.2020 10.09.2020
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Разработка технического задания к договору о проведении социологического опроса
	Тесленко O.A
	02.03.2020-06.03.2020 

01.06.2020
11.06.2020
	02.03.202006.03.2020 

	
	Подготовлено техническое задание
	
	
	
	

	1.1.2
	Сбор
коммерческих
предложений,
внесение
изменений в
план-график
размещения
заказов на
поставки
товаров,
выполнение
работ, оказание
услуг
	Тесленко O.A
	10.03.2020-
13.03.2020

15.06.2020-
26.06.2020
	10.03.2020-
13.03.2020
	
	Собрано 3 коммерческих предложения
	
	
	
	

	1.1.3.
	Заключение договора на выполнение работ
	Тесленко O.A
	16.03.2020-20.03.2020

29.06.2020-03.07.2020
	
	20.05.2020
	Заключение договора
	
	
	
	

	1.1.4.
	Контроль за
исполнением
договора
	Тесленко O.A
	20.03.2020-06.05.2020

03.07.2020-17.08.2020
	



	01.06.2020-15.07.2020



	Проверка исполнительных документов
	
	
	
	

	1.1.5.
	Отчет об исполнении договора
	Тесленко O.A
	06.05.2020-13.05.2020

18.08.2020-24.08.2020

	
	15.07.2020
	Утверждение
отчёта
	
	
	
	

	1.1.6.
	Оплата договора
	Тесленко O.A
	13.05.2020-27.05.2020

25.08.2020-10.09.2020
	
	01.08.2020



	Оплата выполненных услуг
	
	
	
	

	1.2.
	Мероприятия по освещению деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации
	Тесленко O.A
	08.01.2020-25.12.2020
	08.01.2020
25.12.2020
	Размещение в газете (журнале) информации о деятельности органов местного самоуправления не менее 1 300 000 кв.см.
	
	3 300,00
	3 300,00
	
	

	1.2.1.
	Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании информационных услуг в
периодическом
печатном
издании
	Тесленко O.A
	08.01.2020-17.01.2020
	01.09.201908.09.2019

01.12.2019
10.12.2019

15.02.2020
20.02.2020
	
	Разработано
техническое
задание
	
	
	
	

	1.2.2
	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в
план-график
размещения
заказов на
поставки
товаров,
выполнение
работ, оказание
услуг
	Тесленко O.A
	20.01.2020-31.01.2020
	09.09.201915.09.2019

10.12.2019 15.12.2019

21.02.2020
28.02.2020
	
	Обоснована
НМЦК
	
	
	
	

	1.2.3.
	Проведение
электронного
аукциона.
Заключение
муниципального
контракта с
победителем
	Тесленко O.A
	04.02.2020-05.03.2020
	27.09.2019



11.10.2019









25.12.2019



09.01.2020










03.03.2020


16.03.2020

	
	Проведен электронный аукцион

Заключен муниципальный контракт №120300006519000251 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар»

Проведен электронный аукцион.

Заключен муниципальный контракт №0120300006519000298
с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар»


Проведен аукцион

Заключен муниципальный контракт № 0120300006520000062 с ООО «Издательская компания «Золотой Рог»
	1 144,25

















1500,00













161,11

	
	
	

	1.2.4.
	Контроль за исполнением муниципального контракта
	Тесленко O.A.
	06.03.2020-30.11.2020


	11.10.2019 -10.01.2020

09.01.2020 - 15.09.2020

16.03.2020-23.03.2020
	
	Проверка исполнительных документов
	
	
	
	

	1.2.5.
	Отчет об исполнении муниципального контракта
	Тесленко O.A.
	01.12.2020-04.12.2020

	10.01.2020






23.03.2020

	


15.09.2020

	Предоставлен акт РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар»


Предоставлен акт ООО «Издательская компания «Золотой Рог»
	
	
	
	

	1.2.6.
	Оплата контракта
	Тесленко O.A.
	07.12.2020-25.12.2020
	16.01.2020
	15.10.2020
	Услуги оплачены РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар»

	
	
	
	

	1.3. 
	Мероприятия по освещению деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации
	Тесленко O.A.
	08.01.2020-18.12.2020
	08.01.2020
18.12.2020
	
	Освещение деятельности на муниципальном и региональных телеканалах объемом не менее 1000 минут
	
	
	
	

	1.3.1.
	Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании информационных услуг на телевидении
	Тесленко O.A.
	08.01.2020-17.01.2020
	08.01.2020
17.01.2020

10.01.2020
15.01.2020

03.03.2020
10.03.2020
	
	Техническое
задание
разработано
	
	
	
	

	1.3.2.
	0боснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в
план-график
размещения
заказов на
поставки
товаров,
выполнение
работ, оказание
услуг
	Тесленко O.A.
	20.01.2020-31.01.2020
	20.01.2020
25.01.2020

16.01.2020
25.01.2020

10.03.2020
13.03.2020
	
	НМЦК
обоснована
	
	
	
	

	1.3.3.
	Проведение
электронного
аукциона.
Заключение
муниципального контракта с
победителем
	Тесленко O.A.
	03.02.2020-28.02.2020
	05.02.2020


17.02.2020








19.02.2020


02.03.2020






30.03.2020
	
	Проведен аукцион

Заключен муниципальный контракт № 0120300006520000032 с МУП «ТК «Телемикс» УГО 

Проведен аукцион

Заключен муниципальный контракт № 0120300006520000039 с ФГУП ВГТРК

Проведен аукцион

	1 283,334










1 495,666

	
	
	

	1.3.4.
	Контроль за исполнением муниципального контракта
	Тесленко O.A.
	03.03.2020-30.11.2020
	17.02.2020
17.03.2020

19.02.2020
10.12.2020
	
	Проверка исполнения контракта
	
	
	
	

	1.3.5.
	Отчет об исполнении муниципального контракта
	Тесленко O.A.
	01.12.2020-03.12.2020
	21.02.2020
28.02.2020
06.03.2020
17.03.2020
	
	Предоставлены акты выполненных работ МУП ТК «Телемикс» УГО
	
	
	
	

	1.3.6.
	Оплата контракта
	Тесленко O.A.
	03.12.2020-18.12.2020
	25.02.2020
03.03.2020
11.03.2020
19.03.2020
	
	Поэтапно оплачены услуги МУП ТК «Телемикс» УГО
	
	
	
	

	1.4.
	Мероприятия по освещению деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации
	Тесленко O.A.
	08.01.2020-20.12.2020
	
	
	Освещение деятельности органов местного самоуправления в сетевом издании сети Интернет, не менее 150 материалов
	
	
	
	

	1.4.1.
	Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании информационных услуг в сетевом издании сети Интернет
	Тесленко O.A.
	08.01.2020-17.01.2020
	01.12.2019
05.12.2019

08.01.2020
13.01.2020

15.03.2020
20.03.2020
	
	Техническое
задание
разработано
	
	
	
	

	1.4.2.
	Обоснование начальной
(максимальной)
цены контракта,
внесение
изменений в
план-график
размещения
заказов на
поставки
товаров,
выполнение
работ, оказание
услуг
	Тесленко O.A.
	20.01.2020
31.01.2020
	05.12.2019
10.12.2019

13.01.2020
25.01.2020

21.03.2020
24.03.2020
	
	НМЦК обоснована
	
	
	
	

	1.4.3.
	Проведение
электронного
аукциона.
Заключение
муниципального
контракта с
победителем
	Тесленко O.A.
	03.02.2020
28.02.2020
	25.12.2020


14.01.2020






28.02.2020


10.03.2020






26.03.2020
	
	Размещен аукцион

Заключен муниципальный контракт № 0120300006519000315 с ООО «ПримаМедиа»

Размещен аукцион

Заключен муниципальный контракт № 0120300006520000055 с ООО «ДВЦПИ» 

Заключен договор оказания информационных услуг №2 с ИП Марковой Л.М.
	680,00












546,666











99,00
	
	
	

	1.4.4.
	Контроль за исполнением муниципального контракта
	Тесленко O.A.
	03.03.2020-30.11.2020
	14.01.2020
15.09.2020

10.03.2020
10.10.2020

24.02.2020
11.04.2020


	
	
	
	
	
	

	1.4.5.
	Отчет об исполнении муниципального контракта
	Тесленко O.A.
	01.12.2020
03.12.2020
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.6.
	Оплата контракта
	Тесленко O.A.
	03.12.2020
18.12.2020
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Производство и приобретение
полиграфической, сувенирной и рекламной
продукции о
жизнедеятельности Уссурийского
городского
округа
	Тесленко O.A.
	08.01.2020
30.04.2020
	
	
	Производство не менее 2000 открыток, 150
конвертов, 60 ветровок
	
	
	
	

	1.5.1.
	Разработка
технического
задания к муниципальному контракту по изготовлению
(приобретению) полиграфической, сувенирной продукции
	Тесленко O.A.
	08.01.2020
17.01.2020
	15.01.2020
19.01.2020

15.02.2020
20.02.2020
	
	Техническое
задание
разработано
	
	
	
	

	1.5.2
	Обоснование
начальной
(максимальной) цены контракта, внесение изменений в
план-график
размещения
заказов на
поставки
товаров,
выполнение
работ, оказание
услуг
	Тесленко O.A.
	20.01.2020
31.01.2020
	20.01.2020
25.01.2020

21.02.2020
25.02.2020
	

	НМЦК
обоснована
	
	
	
	

	1.5.3
	Проведение
электронного
аукциона.
Заключение
муниципального контракта с
победителем
	Тесленко O.A.
	03.02.2020
28.02.2020
	05.02.2020


17.02.2020







27.02.2020

	
	Размещен аукцион

Заключен муниципальный контракт № 001203000065200000031 с ООО «Литера В»

Заключен договор № 1 с ИП М.М. Митус 


	55,00










108,00 
	
	
	

	1.5.4
	Контроль за исполнением муниципального контракта
	Тесленко O.A.
	02.03.2020
10.04.2020
	17.02.2020
31.03.2020

27.02.2020
10.03.2020
	
	
	
	
	
	

	1.5.5
	Отчет об исполнении муниципального контракта
	Тесленко O.A.
	13.04.2020
16.04.2020
	31.03.2020




10.03.2020
	
	Предоставлена товарная накладная ООО «Литера В»

Предоставлена товарная накладная по договору ИП М.М. Митус 

	
	
	
	

	1.5.6
	Оплата контракта
	Тесленко O.A.
	17.04.202030.04.2020
	11.03.2020
	
	Оплачен договор ИП М.М. Митус
	
	
	
	

	1.6.
	Предоставление субсидий на
реализацию
социально
значимых
проектов,
выполняемых в
сфере средств
массовой
информации
	Тесленко O.A.
	17.01.2020
15.12.2020
	
	
	Реализация в
местных
средствах
массовой
информации
не менее 10
социально
значимых
проектов
	
	
	
	

	1.6.1.
	Размещение информации о проведении конкурса на
основании
постановления №
777-НПА от
13.03.2017 «Об
утверждении
Положения о
порядке
предоставления
субсидии на
реализацию
социально
значимых
проектов,
выполняемых в
сфере средств
массовой
информации»
	Тесленко O.A.
	17.01.2020
	17.01.2020
	
	В СМИ размещена информация о проведении конкурса на
основании
постановления №
777-НПА от
13.03.2017 «Об
утверждении
Положения о
порядке
предоставления
субсидии на
реализацию
социально
значимых
проектов,
выполняемых в
сфере средств
массовой
информации»
	
	
	
	

	1.6.2
	Прием заявок от СМИ на участие в конкурсе
	Тесленко O.A.
	20.01.2020
31.01.2020
	20.01.2020
31.01.2020
	
	Принято 20 заявок от СМИ на участие в конкурсе
	
	
	
	

	1.6.3.
	Обработка заявок от СМИ, подготовка к конкурсу
	Тесленко O.A.
	31.01.2020
11.02.2020
	01.02.2020
10.02.2020
	
	Все принятые заявки обработаны и допущены к конкурсу
	
	
	
	

	1.6.4
	Заседание
конкурсной
комиссии,
заключение
соглашений с
победителями
	Тесленко O.A.
	11.02.2020
01.03.2020
	11.02.2020
	
	Заключено 9 соглашений
	
	
	
	

	1.6.5. 
	Исполнение
социально
значимых
проектов
	Тесленко O.A.
	03.03.2020
15.12.2020
	19.02.2020-15.12.2020
	
	
	
	
	
	

	1.6.6
	Прием отчетов по реализации социально значимых проектов
	Тесленко O.A.
	До 25 числа каждого месяца
	До 25 числа каждого месяца
	
	
	
	
	
	

	1.6.7.
	Оплата
социально
значимых
проектов
	Тесленко O.A.
	В
течение 15 дней после предоставления отчета
	В
течение 15 дней после предоставления отчета
	
	
	
	
	
	

	
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы 

	
	Мероприятие «Организация социологических исследований и опросов общественного мнения» будет выполнено позже планируемого срока, так как в связи с пандемией коронавируса невозможно осуществить социологический опрос путем поквартирного обхода, что является обязательным условием технического задания.

	
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):

	
	Социологический опрос будет проведен после окончания ограничительных мер по коронавирусу

	
	Реализация проекта «Гражданские инициативы как источник информации в решении вопросов местного значения»

	2.1
	Организация и проведение обучающих семинаров «Школа управдома» для председателей территориаль-ных общественных самоуправлений и товариществ собственников жилья
	главный специалист 1 разряда управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Симонова Е.С.
(далее - Симонова Е.С.)
	январь-май
	январь-март
	январь-июнь
	Проведено 2 обучающих семинара «Школа управдома» для председателей территориаль-ных общественных самоуправле-ний и товариществ собственников жилья
	150,0
	150,0
	-
	75,0

	2.1.1
	Разработка технического задания для подготовки проекта договора
	Симонова Е.С.
	январь
	январь
	
	Разработано техническое задание для подготовки проекта договора
	x
	x
	x
	x

	2.1.2
	Сбор коммерческих предложений
	Симонова Е.С.
	январь

	январь
	
	Собраны коммерческие предложения
	x
	x
	x
	x

	2.1.3
	Разработка проекта договора
	Симонова Е.С.
	февраль
	февраль
	
	Разработан проект договора
	x
	x
	x
	x

	2.1.4
	Направление на согласование проекта договора в отраслевых (функциональ-ных) органах администрации
	Симонова Е.С.
	март
	февраль
	
	Проект договора согласован в отраслевых (функциональ-ных) органах администрации
	x
	x
	x
	x

	2.1.5
	Заключение договора
	Симонова Е.С.
	март

	март
	
	Заключен договор № 1 с ООО «Прима Медиа» на сумму 75,0 тыс. руб.
	x
	x
	x
	x

	2.1.6
	Прием выполненных услуг
	Симонова Е.С.
	апрель
	
	
	Событие запла-нирова-но на II квартал
	x
	x
	x
	x

	2.1.7
	Направление документов на оплату
	Симонова Е.С.
	май

	
	
	Событие запла-нировано на II квартал
	x
	x
	x
	x

	2.2
	Проведение торжественного мероприятия для общественных объединений по подведению итогов деятельности за год при главе администрации Уссурийского городского округа
	главный специалист 1 разряда управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Шевчук Л.Г.         (далее – Шевчук Л.Г.)
	март-декабрь
	март
	
	Проект муницпального контракта на проведение мероприятия направлен на согласование в отраслевых (функциональ-ных) органах администрации
	55,0
	55,0
	x
	0,0

	2.2.1
	Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта
	Шевчук Л.Г. 
	март
	март
	
	Разработано техническое задание
	x
	x
	x
	x

	2.2.2
	Сбор коммерческих предложений
	Шевчук Л.Г. 
	март
	март
	
	Собраны коммерческие предложения
	x
	x
	x
	x

	2.2.3
	Разработка проекта муниципального контракта
	Шевчук Л.Г. 
	апрель
	
	
	Событие запла-нирова-но на II квартал
	x
	x
	x
	x

	2.2.4
	Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональ-ных) органах администрации
	Шевчук Л.Г. 
	апрель
	
	
	Событие запла-нирова-но на II квартал
	x
	x
	x
	x

	2.2.5
	Направление на размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке
	Шевчук Л.Г. 
	май
	
	
	Cобытие запла-нировано на II квартал
	x
	x
	x
	x

	2.2.6
	Заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры
	Шевчук Л.Г. 
	май
	
	
	Cобытие запла-нировано на II квартал
	x
	x
	x
	x

	2.2.7
	Прием выполненных услуг
	Шевчук Л.Г. 
	ноябрь
	
	
	Cобытие запла-нировано на IV квартал
	x
	x
	x
	x

	2.2.8
	Направление на оплату выполненных услуг
	Шевчук Л.Г. 
	декабрь
	
	
	Cобытие запла-нировано на IV квартал
	x
	x
	x
	x

	2.3
	Поощрение активистов органов территориаль-ного общественного самоуправления Уссурийского городского округа в соответствии с решением Думы Уссурийского городского округа от 21 декабря
2006 года
№ 533 «О положении о мерах содействия становлению, развитию и поддержки органов территориаль-ного выплаты) общественного самоуправле-ния» (денежные выплаты)
	главный специалист 1 разряда управления по связям с обществен-ностью и взаимодействию с силовыми структурами Беркетова Т.Н.
(далее – Беркетова Т.Н.)
	сентябрь
	
	
	Cобытие запла-нировано на III квартал
	450,0
	450,0
	
	0,0

	2.3.1
	Проведение собраний (конференций) по выдвижению членов территориаль-ного общественного самоуправления (далее – ТОС) на получение денежных выплат (премия) и согласование с депутатами Думы Уссурийского городского округа списков лидеров ТОС – получателей денежных выплат
	Беркетова Т.Н.
	сентябрь
	
	
	Cобытие запланировано на III квартал
	x
	x
	x
	x

	2.3.2
	Подготовка и утверждение постановления администрации Уссурийского городского округа об утверждении списка активистов органов территориального общественного самоуправления на получение денежных выплат
	Беркетова Т.Н.
	октябрь
	
	
	Cобытие запла-нировано на VI квартал
	x
	x
	x
	x

	2.3.3
	Направление документов на предоставление денежных выплат
	Беркетова Т.Н.
	ноябрь
	
	
	Cобытие запла-нировано на VI квартал
	x
	x
	x
	x

	2.4
	Проведение торжественных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов территориаль-ного общественного самоуправления (чествование лидеров – общественни-ков)
	Беркетова Т.Н.
	март-декабрь
	
	
	Проект муниципально-го контракта на проведение мероприятия направлен на согласование в отраслевых (функциональ-ных) органах администрации
	120,0
	120,0
	
	0,0

	2.4.1
	Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта для организации и проведения торжественных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов ТОС (чествование лидеров общественни-ков)
	Беркетова Т.Н.
	март
	март
	
	Техническое задание разработано
	x
	x
	x
	x

	2.4.2
	Сбор коммерческих предложений
	Беркетова Т.Н.
	март
	март
	
	Коммерческие предложения собраны
	x
	x
	x
	x

	2.4.3
	Разработка проекта муниципального контракта
	Беркетова Т.Н.
	апрель
	
	
	Событие запла-нировано на II квартал
	x
	x
	x
	x

	2.4.4
	Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональ-ных) органах администрации
	Беркетова Т.Н.
	май
	
	
	Событие запла-нировано на II квартал
	x
	x
	x
	x

	2.4.5
	Направление на размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке
	Беркетова Т.Н.
	май
	
	
	Событие запла-нировано на II квартал
	x
	x
	x
	x

	2.4.6
	Заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры
	Беркетова Т.Н.
	июнь
	
	
	-
	x
	x
	x
	x

	2.4.7
	Прием выполненных услуг
	Беркетова Т.Н.
	ноябрь
	
	
	Событие запла-нировано на IV квартал
	x
	x
	x
	x

	2.4.8
	Направление на оплату выполненных услуг
	Беркетова Т.Н.
	декабрь
	
	
	Событие запла-нировано на IV квартал
	x
	x
	x
	x

	2.5.
	Проведение совместного торжественного мероприятия органов территориаль-ного самоуправления с лидерами-общественни-ками при главе администрации Уссурийского городского округа
	Шевчук Л.Г.
	март-декабрь
	
	
	Проект муниципально-го контракта на проведение мероприятия направлен на согласование в отраслевых (функциональ-ных) органах администрации
	170,0
	170,0
	х
	0,0

	2.5.1
	Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта
	Шевчук Л.Г.
	март
	март
	
	Техническое задание разработано
	x
	x
	x
	x

	2.5.2
	Сбор коммерческих предложений
	Шевчук Л.Г.
	март
	март
	
	Коммерческие предложения собраны
	x
	x
	x
	x

	2.5.3
	Разработка проекта муниципального контракта
	Шевчук Л.Г.
	апрель
	
	
	Событие запла-нировано на II квартал
	x
	x
	x
	x

	2.5.4
	Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональ-ных) органах администрации
	Шевчук Л.Г.
	апрель
	
	
	Событие запла-нировано на II квартал
	x
	x
	x
	x

	2.5.5
	Направление на размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке
	Шевчук Л.Г.
	май
	
	
	Событие запла-нировано на II квартал
	x
	x
	x
	x

	2.5.6
	Заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры
	Шевчук Л.Г.
	май
	
	
	Событие запла-нировано на II квартал
	x
	x
	x
	x

	2.5.7
	Прием выполненных услуг
	Шевчук Л.Г.
	ноябрь
	
	
	Событие запла-нировано на IV квартал
	x
	x
	x
	x

	2.5.8
	Направление на оплату выполненных услуг
	Шевчук Л.Г.
	декабрь
	
	
	Событие запла-нировано на IV квартал
	x
	x
	x
	x

	2.6.
	Проведение совместного торжественного мероприятия органов территориаль-ного общественного самоуправления с Почетными гражданами Уссурийского городского округа
	Шевчук Л.Г.
	март-декабрь
	
	
	Проект муниципально-го контракта на проведение мероприятия направлен на согласование в отраслевых (функциональ-ных) органах администрации
	60,0
	60,0
	х
	0,0

	2.6.1
	Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта
	Шевчук Л.Г.
	март
	март
	
	Техническое задание разработано
	x
	x
	x
	x

	2.6.2
	Сбор коммерческих предложений
	Шевчук Л.Г.
	март
	март
	
	Коммерческие предложения собраны
	x
	x
	x
	x

	2.6.3
	Разработка проекта муниципального контракта
	Шевчук Л.Г.
	апрель
	
	
	Событие запла-нировано на II квартал
	x
	x
	x
	x

	2.6.4
	Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации
	Шевчук Л.Г.
	апрель
	
	
	Событие запла-нировано на II квартал
	x
	x
	x
	x

	2.6.5
	Направление на размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке
	Шевчук Л.Г.
	май
	
	
	Событие запла-нировано на II квартал
	x
	x
	x
	x

	2.6.6
	Заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры
	Шевчук Л.Г.
	май
	
	
	Событие запла-нировано на II квартал
	x
	x
	x
	x

	2.6.7
	Прием выполненных услуг
	Шевчук Л.Г.
	ноябрь
	
	
	Событие запла-нировано на IV квартал
	x
	x
	x
	x

	2.6.8
	Направление на оплату выполненных услуг
	Шевчук Л.Г.
	декабрь
	
	
	Событие запла-нировано на IV квартал
	x
	x
	x
	x

	2.7
	Проведение мероприятий, посвященных праздникам дворов, органов территориаль-ного общественного самоуправления Уссурийского городского округа
	Беркетова Т.Н.
	март-октябрь
	
	
	Проект муниципально-го контракта на проведение мероприятия направлен на согласование в отраслевых (функциональ-ных) органах администрации
	250,0
	250,0
	х
	0,0

	2.7.1
	Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта для организации и проведения торжественных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов ТОС (чествование лидеров общественни-ков)
	Беркетова Т.Н.
	март
	март
	
	Техническое задание разработано
	x
	x
	x
	x

	2.7.2
	Сбор коммерческих предложений
	Беркетова Т.Н.
	март
	март
	
	Коммерческие предложения собраны
	x
	x
	x
	x

	2.7.3
	Разработка проекта муниципального контракта
	Беркетова Т.Н.
	апрель
	
	
	Событие запла-нировано на II квартал
	x
	x
	x
	x

	2.7.4
	Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации
	Беркетова Т.Н.
	май
	
	
	Событие запла-нировано на II квартал
	x
	x
	x
	x

	2.7.5
	Направление на размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке
	Беркетова Т.Н.
	май
	
	
	Событие запла-нировано на II квартал
	x
	x
	x
	x

	2.7.6
	Заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры
	Беркетова Т.Н.
	июнь
	
	
	Событие запла-нировано на II квартал
	x
	x
	x
	x

	2.7.7
	Прием выполненных услуг
	Беркетова Т.Н.
	сентябрь
	
	
	Событие запла-нировано на III квартал
	x
	x
	x
	x

	2.7.8
	Направление на оплату выполненных услуг
	Беркетова Т.Н.
	октябрь
	
	
	Событие запла-нировано на IV квартал
	x
	x
	x
	x

	2.8
	Проведение фестиваля среди детских дворовых команд, сформирован-ных на базе органов ТОС Уссурийского городского округа
	Симонова Е.С.
	март-июнь
	
	
	Проект муниципально-го контракта на проведение мероприятия направлен на согласование в отраслевых (функциональ-ных) органах администрации
	200,0
	200,0
	x
	0,0

	2.8.1
	Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта
	Симонова Е.С.
	март
	март
	
	Техническое задание разработано
	x
	x
	x
	x

	2.8.2
	Сбор коммерческих предложений
	Симонова Е.С.
	март
	март
	
	Коммерческие предложения собраны
	x
	x
	x
	x

	2.8.3
	Разработка проекта муниципального контракта
	Симонова Е.С.
	апрель
	
	
	Событие запла-нировано на II квартал
	x
	x
	x
	x

	2.8.4
	Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональ-ных) органах администрации
	Симонова Е.С.
	май
	
	
	Событие запла-нировано на II квартал
	x
	x
	x
	x

	2.8.5
	Направление на размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке
	Симонова Е.С.
	май
	
	
	Событие запла-нировано на II квартал
	x
	x
	x
	x

	2.8.6
	Заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры
	Симонова Е.С.
	июнь
	
	
	Событие запла-нировано на II квартал
	x
	x
	x
	x

	2.8.7
	Прием выполненных услуг
	Симонова Е.С.
	июнь
	
	
	Событие запла-нировано на II квартал
	x
	x
	x
	x

	2.8.8
	Направление на оплату выполненных услуг
	Симонова Е.С.
	июнь
	
	
	Событие запла-нировано на II квартал
	x
	x
	x
	x

	2.9.
	Проведение массовых спортивных соревнований между органами ТОС (поощрительные призы и награды участникам)
	Беркетова Т.Н.
	март-июнь
	
	
	Проект муниципально-го контракта на проведение мероприятия направлен на согласование в отраслевых (функциональ-ных) органах администрации
	200,0
	200,0
	х
	0,0

	2.9.1
	Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта
	Беркетова Т.Н.
	март
	март
	
	Техническое задание разработано
	x
	x
	x
	x

	2.9.2
	Сбор коммерческих предложений
	Беркетова Т.Н.
	март
	март
	
	Коммерческие предложения собраны
	x
	x
	x
	x

	2.9.3
	Разработка проекта муниципального контракта
	Беркетова Т.Н.
	апрель
	
	
	Событие запла-нировано на II квартал
	x
	x
	x
	x

	2.9.4
	Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональ-ных) органах администрации
	Беркетова Т.Н.
	май
	
	
	Событие запла-нировано на II квартал
	x
	x
	x
	x

	2.9.5
	Направление на размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке
	Беркетова Т.Н.
	май
	
	
	Событие запла-нировано на II квартал
	x
	x
	x
	x

	2.9.6
	Заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры
	Беркетова Т.Н.
	июнь
	
	
	Событие запла-нировано на II квартал
	x
	x
	x
	x

	2.9.7
	Прием выполненных услуг
	Беркетова Т.Н.
	июнь
	
	
	Событие запла-нировано на II квартал
	x
	x
	x
	x

	2.9.8
	Направление на оплату выполненных услуг
	Беркетова Т.Н.
	июнь
	
	
	Событие запла-нировано на II квартал
	x
	x
	x
	x

	2.10
	Проведение смотра-конкурса на лучший орган ТОС Уссурийского городского округа
	Шевчук Л.Г.
	сен-тябрь-октябрь
	
	
	Мероприятие запланировано на III квартал
	70,0
	70,0
	0,0
	0,0

	2.10.1
	Направление информации для размещения о начале приема заявок, правилах и месте проведения смотра-конкурса
	Шевчук Л.Г.
	сентябрь
	
	
	Событие запла-нировано на III квартал
	x
	x
	x
	x

	2.10.2
	Прием заявок на участие в смотре-конкурсе и информацион-
ных отчетных материалов о проделанной работе органов ТОС
	Шевчук Л.Г.
	сентябрь
	
	
	Событие запла-нировано на III квартал
	x
	x
	x
	x

	2.10.3
	Заседание конкурсной комиссии, рассмотрение заявлений и информацион-ных- отчетных  материалов, принятие решения о победителях смотра – конкурса
	Шевчук Л.Г.
	сентябрь
	
	
	Событие запла-нировано на III квартал
	x
	x
	x
	x

	2.10.4
	Направление документов на размещение информации о результатах смотра-конкурса на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа и оповещение победителей
	Шевчук Л.Г.
	октябрь
	
	
	Событие запла-нировано на IV квартал
	x
	x
	x
	x

	2.10.5
	Направление документов на перечисление денежной премии победителям смотра-конкурса
	Шевчук Л.Г.
	октябрь
	
	
	Событие запла-нировано на IV квартал
	x
	x
	x
	x

	2.11
	Организация и проведение мероприятий органов ТОС 
в селах Уссурийского городского округа
	Начальник отдела бухгалтерского учета, главный бухгалтер Управления по работе с территориями Лиздунова В.Н. (далее – Лиздунова В.Н.)
	
	
	
	Событие запла-нировано на III -IV квартал
	
	
	
	

	2.11.1
	Разработка технического задания для подготовки проекта договора
	Лиздунова В.Н.
	сентябрь
	сентябрь
	
	Событие запла-нировано 
на III квартал
	
	
	
	

	2.11.2
	Сбор коммерческих предложений
	Лиздунова В.Н.
	сентябрь
	сентябрь
	
	Событие запла-нировано 
на III квартал
	
	
	
	

	2.11.3
	Разработка проекта договора
	Лиздунова В.Н.
	сентябрь
	сентябрь
	
	Событие запла-нировано 
на III квартал
	
	
	
	

	2.11.4
	Заключение договора
	Лиздунова В.Н.
	октябрь
	октябрь
	
	Событие запла-нировано 
на IV квартал
	
	
	
	

	2.11.5
	Прием поставленного Товара
	Лиздунова В.Н.
	октябрь
	ноябрь
	
	Событие запла-нировано 
на IVквартал
	
	
	
	

	2.11.6
	Направление документов на оплату
	Лиздунова В.Н.
	ноябрь
	ноябрь
	
	Событие запла-нировано 
на IV квартал
	
	
	
	

	
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):

	1.
	В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки на территории Уссурийского городского округа приостановлено проведение обучающих семинаров «Школа управдома» для председателей территориальных общественных самоуправлений и товариществ собственников жилья. Данное отклонение от сроков не оказывает существенного воздействия на реализацию муниципальной программы «Развитие информационного общества в Уссурийском городском округе» на 2017-2020 годы. 

	
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):

	
	Проведение обучающих семинаров «Школа управдома» для председателей территориальных общественных самоуправлений и товариществ собственников жилья запланировано на II квартал 2020 года. 



