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Приложение № 7
к Порядку разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ
Уссурийского городского округа                                                                                                                                 

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)


Наименование муниципальной программы: «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2018-2020 годы», утверждена постановлением  администрации Уссурийского городского округа от 08.08.2017 г. № 2343-НПА
Отчетный период: I квартал 2020 года  
Ответственный исполнитель: отдел трудовых и социальных отношений администрации Уссурийского городского округа 


	№
п/п

	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события
	Ответственный исполнитель 
	Дата наступления контрольного события
	Фактический результат реализации мероприятия
	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.
	Заключено контрактов на отчетную дату, 
тыс. руб.

	
	
	
	Плановая
	Факти-ческая
	Ожи-даемая
	
	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.
	Предусмот-рено муници-пальной программойтыс. руб.
	Кассовое исполне-ние на отчетную дату, тыс. руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1. Мероприятия по исполнению задачи № 1: «Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальных учреждениях (предприятиях), расположенных на территории Уссурийского городского округа»

	1.
	Основное мероприятие: п. 1. Обеспечение доступности муниципальных учреждений в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Уссурийского городского округа
	

	

	



	 

	2.
	п.1.3. Учреждения культуры
	
	
	
	

	3.

	п.1.3.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Уссурийский музей»:

Приобретение стационарного увеличителя (электронной лупы):
а) запрос коммерческих предложений;
б) заключение договора;
в) поставка товара, оплата по договору
	директор МБУК «Уссурийский музей»
Ю.В. Богданова,
начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Е.С. Ким
	








01.06.2020

15.06.2020
03.08.2020
 
	Март 
2020 г.
	
	Проведен запрос коммерческих предложений. Заключен договор № 17 от 28.02.2020 с ООО «Современная школа» на сумму 38 139,00 руб. Товар получен. Договор оплачен. 
	50,00


	50,00





	50,00
	38, 14
(образовавшаяся экономия денежных средств в размере 11,86 тыс. руб. находится на лицевом счете МБУК «Уссурийский музей», планируется возврат экономии денежных средств в управление культуры)

	4.
	п. 1.3.2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»: объекты:
а) Центральная  городская библиотека;
б) Библиотека № 1; 
в) Библиотека № 3;
г) Библиотека № 5; 
д) Библиотека № 6; 
е) Библиотека № 7; 
ж) Библиотека № 9; 
з) Библиотека № 11;
и) Библиотека № 12; 
к) Библиотека № 13; 
л) Библиотека № 14;
м) Библиотека № 18; 
н) Библиотека № 21;
о) Библиотека № 22; 
п) Библиотека № 23; 
р) Библиотека № 24; 
с) Библиотека № 26 :

В Центральной городской библиотеке: 
внутри здания (в том числе пути эвакуации):
а) приобретение информационных, предупреждающих знаков:
-поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен;
-заключение договора;
-поставка товара, оплата по договору;

б) приобретение стола с микролифтом на электроприводе:
-поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен;
-заключение договора;
-поставка оборудования, оплата по договору.

Библиотека № 1, библиотека № 3, библиотека № 5, библиотека № 6, библиотека № 7, библиотека № 9, библиотека № 11, библиотека № 12, библиотека № 13, библиотека № 14, библиотека № 18, библиотека №21, библиотека № 22, библиотека № 23, библиотека № 24, библиотека № 26:
на входе (выходе) в здание:
установка информационно-тактильного знака «режим работы»:
-поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен;
-заключение договора;
-выполнение работ, оплата по договору

Библиотека № 1, библиотека № 3, библиотека № 5, библиотека № 6, библиотека № 7:
внутри здания (в том числе пути эвакуации): 
приобретение тактильной мнемосхемы со шрифтом Брайля (пути эвакуации):
-поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен;
-заключение договора;
-поставка товара, оплата по договору
	И.о. директора МБУК «ЦБС» 
Е.В.Шаган, заведующий сектором закупок МБУК «ЦБС» 
В.В. Мошенский,
начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Е.С. Ким
	
































15.06.2020


30.06.2020
31.08.2020





15.05.2020


29.05.2020
31.07.2020

























15.06.2020


30.06.2020
31.08.2020














15.06.2020


30.06.2020
31.08.2020

	










































Февраль 2020 г.

25.03.2020
	
	







































Проведен запрос коммерческих предложений. Заключен договор №0К00-000557 от 25.03.2020 с ООО «КРУСТ» на приобретение стола с микролифтом на электроприводе на сумму 61 000,00 руб. 
	300,00
	300,00
	
	61,00

	5.
	п. 1.3.4. Муниципальное автономное учреждение культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» Уссурийского городского округа объекты:
а) муниципальное автономное учреждение культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» Уссурийского городского округа;
б) филиал Центр культуры и досуга «Искра» .

Объект муниципальное автономное учреждение культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» Уссурийского городского округа:
изменение конструктивных и других характеристик туалетных комнат:
а) запрос коммерческих предложений на изготовление проектно-сметной документации;
б) заключение договора на изготовление проектно-сметной документации;
в) выполнение работ по договору, 
г) оплата по договору;
д) экспертиза проектно-сметной документации;
е) заключение договора на проведение экспертизы проектно-сметной документации;
ж) выполнение работ по договору;
з) оплата по договору;
и) запрос коммерческих предложений на выполнение работ по изменению конструктивных и других характеристик туалетных комнат,
к) заключение договора на выполнение работ  по изменению конструктивных и других характеристик туалетных комнат;
л) выполнение работ по договору;
м) оплата по договору.

Объект филиал Центр культуры и досуга «Искра»: 
1. Установка тактильных напольных указателей:
а) заключение договора;
б) выполнение работ по договору;
в) оплата по договору. 

2. Изменение конструктивных и других характеристик  пандуса:
а) запрос коммерческих предложений на изготовление проектно-сметной документации;
б) заключение договора на изготовление проектно-сметной документации;
в) выполнение работ по договору, 
г) оплата по договору;
д) экспертиза проектно-сметной документации;
е) заключение договора на проведение экспертизы проектно-сметной документации;
ж) выполнение работ по договору;
з) оплата по договору;
и) запрос коммерческих предложений на выполнение работ по изменению конструктивных и  других характеристик  пандуса,
к) заключение договора на выполнение работ  по изменению конструктивных и других характеристик пандуса;
л) выполнение работ по договору;
м) оплата по договору
	директор 
МАУК «МЦКД «Горизонт» 
О.З. Геладзе, заместитель директора МАУК «МЦКД «Горизонт» 
С.А. Корнев, 
начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Е.С. Ким
	

































31.01.2020



10.02.2020


25.03.2020

06.04.2020
10.04.2020


15.04.2020


30.04.2020

06.05.2020
06.05.2020






12.05.2020





31.08.2020

04.09.2020







01.06.2020
15.06.2020

30.06.2020





31.01.2020



10.02.2020



24.03.2020

25.03.2020
06.04.2020

10.04.2020



30.04.2020

06.05.2020
06.05.2020






15.05.2020





15.09.2020

25.09.2020
	

































31.01.2020



03.02.2020


25.03.2020
	
	




























Проведен запрос коммерческих предложений на изготовление ПСД.
Заключен  договор 
№ 3 от 03.02.2020 на сумму 44 500, 00 руб. с ИП Прищепа Ю.Н. на изготовление ПСД на проведение работ по изменению конструктивных и других характеристик туалетной комнаты.

































Планируется заключить договор 15.05.2020 с ООО «Ст. Арт» на приобретение пандуса для инвалидов и МГН «Конструктор» состоящего из двух накладных площадок, разворотной площадки и поручней на сумму 360 000,00 руб. (315 000,00 руб. за счет средств Программы, 45 000,00 руб. за счет собственных средств учреждения). 
ПСД  подготавливаться не будет, так как планируется закупить готовый пандус, соответствующий требованиям законодательства.
	830,00
	830,00
	
	44,50

	6
	п. 1.4. Учреждения спорта 
	
	
	
	
	

	7.
	п. 1.4.1 Муниципальное автономное учреждение «Плавательный бассейн «Чайка»:
Приобретение антискользящего покрытия для душевых комнат:
а) согласование и подписание договора на поставку товара;
б) поставка товара, оплата по договору
	директор МАУ «ПБ «Чайка» 
О.Г. Ерохина,
начальник управления по делам молодежи, физической культуры и спорту администрации Уссурийского городского округа П.М. Пригородов
	








30.04.2020

01.06.2020

	
	
	
	50,00
	50,00
	
	

	8.
	п. 1.4.2.Муниципальное автономное учреждение спортивно-оздоровительный комплекс «Ледовая арена» имени Р.В. Клиза Уссурийского городского округа:

 Обеспечение доступа к крытому катку, стадиону «Городской», стадиону «Локомотив»:
установка звукового маяка:
а) подготовка технического задания; 
б) согласование и подписание договора на оказание услуг;
в) выполнение работ, оплата услуги.

Обеспечение доступа к стадиону «Локомотив»:
1. Установка  поручней в санитарной комнате:
а) подготовка технического задания; 
б) согласование и подписание договора на выполнение работ;
в) выполнение работ, оплата по договору.
2. Расширение дверных проемов:
а) подготовка технического задания; 
б) согласование и подписание договора на выполнение работ;
в) выполнение работ, оплата по договору.
3. Установка сидячего места в душевых:
а) подготовка технического задания; 
б) согласование и подписание договора на выполнение работ;
в) выполнение работ, оплата по договору.
4. Установка тактильных плит:
а) подготовка технического задания; 
б) согласование и подписание договора на выполнение работ;
в) выполнение работ, оплата по договору.
	директор 
МАУ СОК «Ледовая арена» имени Р.В. Клиза Уссурийского городского округа
И.Е. Мурченко,
главный инженер МАУ СОК «Ледовая арена» имени Р.В. Клиза Уссурийского городского округа К.Б. Загней,
начальник управления по делам молодежи, физической культуры и спорту администрации Уссурийского городского округа П.М. Пригородов
	














31.07.2020

20.08.2020


21.09.2020






31.07.2020

10.08.2020


28.08.2020



15.09.2020

21.09.2020


15.10.2020



15.09.2020

21.09.2020


15.10.2020



15.09.2020

25.09.2020


20.10.2020

	
	
	
	167,20
	167,20
	
	

	II. Мероприятия по исполнению задачи № 2: «Повышение уровня дорожно-транспортной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения Уссурийского городского округа»

	9.
	п. 1 Основное мероприятие:
Обеспечение доступности объектов дорожно-транспортной инфраструктуры:

Устройство, ремонт, проектирование пандуса:
а) размещение закупки в плане-графике;
б) подготовка технического задания и аукционной документации;
в) размещение аукционной документации;
г) проведение аукциона;
д) заключение контракта;
е) выполнение работ, оплата по контракту. 

Укладка тактильной плитки:
а) определение перечня объектов;
б) подготовка проектно-сметной документации;
в) размещение закупки в плане-графике;
г) подготовка технического задания и аукционной документации;
д) размещение аукционной документации;
е) проведение аукциона;
ж) заключение контракта;
з) выполнение работ, оплата по контракту.
	директор муниципального казенного учреждения Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика»
А.А. Галицкий, начальник управления жизнеобеспече-ния администрации Уссурийского городского округа
Д.И. Трофимов

	









01.04.2020

20.04.2020



30.04.2020


18.05.2020
02.06.2020

06.11.2020




02.03.2020

16.03.2020

01.04.2020

20.04.2020



30.04.2020


18.05.2020
02.06.2020

06.11.2020

	
	
	






Запланировано мероприятие по устройству пандуса для МГН по адресу: г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, в районе МБОУ СОШ № 8, (ориентир -пешеходный переход в районе ул. Владивостокское шоссе- ул. Крылова).



Определены объекты для устройства тактильной плитки: 
1. г. Уссурийск, ул. Тимирязева (нечетная сторона), 
в границах от ул. Ленина до ул. Краснознаменной,
2. г. Уссурийск, ул. Ленина (от улицы Чичерина до ул. Тимирязева),
3. в районе МБУК «Театр драмы Уссурийского городского округа им. В.Ф. Комиссаржевс-кой» (от автобусной остановки до калитки на территорию театра).
Ведется работа по подготовке ПСД для размещения на аукционные площадки для определения подрядной организации на выполнение данных видов работ. До 30.04.2020 аукционная документация будет размещена. 
	1650,00 
	1650,00
	
	

	3. Мероприятия по исполнению задачи № 3: «Информирование инвалидов и других МГН об улучшении условий для  получения услуг в муниципальных учреждениях (предприятиях), удовлетворение информационных потребностей инвалидов с нарушением
функций органов слуха»

	10.
	п. 1. Основное мероприятие: 
Информирование инвалидов и других маломобильных групп населения о мероприятиях по обеспечению доступности через средства массовой информации

Размещение информации в сетевых изданиях в Сети Интернет, на  местном телеканале о мероприятиях, исполняемых в рамках «дорожной карты» «Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Уссурийского городского округа на 2015-2020 годы»;  титрование новостных сюжетов:
а) подготовка технического задания;
б) сбор коммерческих предложений;
в)подготовка аукционной документации;
г) проведение аукциона;
д) заключение контракта на оказание услуг;
е) оказание услуг по контракту, 
ж) оплата услуг по контракту.
	начальник отдела пресс-службы администрации Уссурийского городского округа О.А. Тесленко
	

































15.01.2020

20.01.2020


30.01.2020

10.02.2020
20.02.2020


01.12.2020

21.12.2020
	

































15.01.2020

20.01.2020


30.01.2020

19.02.2020
02.03.2020
	
	02.03.2020 заключен муниципальный контракт № 0120300006520000040  с МУП ТК «Телемикс» УГО на сумму 347000,00 руб. Срок оказания услуг по контракту – до 30.11.2020.


	347,00
	347,00
	
	347,00



