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ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

« РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА УССУРИЙСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017 - 2021 ГОДЫ »
на 01.07.2019 года
	Раздел I ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

	№ п/п
	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)
	Наименование мероприятия
	Основные этапы реализации мероприятия
	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)
	Плановый срок исполнения 
	Фактический срок исполнения
	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма
 
	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Мероприятия по исполнению задачи №1 «Обеспечение жителей Уссурийского городского округа качественными и доступными  культурно - досуговыми услугами, библиотечными услугами, музейными услугами, услугами по показу спектаклей, услугами в области образования в сфере искусства, услугами в местах массового отдыха населения»


	1.
	1.1.
	Организация и проведение  общегородских мероприятий
	Оплата работ по демонтажу Ледового городка 2019 (демонтаж елки, елочных украшений, зимней деревянной горки)
Подготовка и проведение праздника Масленицы (составление смет, заключение договоров, приобретение материалов)
Приобретение реквизита для проведения праздника День 8 Марта
Разработка организационных планов, составление смет, проведение праздника День Победы
Разработка организационных планов, составление смет, заключение договоров, приобретение расходных материалов, строительных материалов, реквизита, ценных подарков, оплата услуг монтажа, демонтажа декораций, баннеров, организация репетиций, проведение праздника День защиты детей
Разработка организационных планов проведения праздника, проведение репетиций, День России

	И.о.директора МБУК «Централизованная библиотечная система» Е.В.Шаган (Е.В.Шаган),                Директор МБУК 
«Централизованная клубная система» Е.А. Вовк (Е.А. Вовк), Директор МБОУ ДО «Детская школа искусств» О.К.Дмитренко (О.К. Дмитренко), 
Директор МБУК « Театр драмы УГО имени В.Ф.Комиссаржевской» А.Б.Борисов (А.Б.Борисов), 
 Директор МБУК «Уссурийский музей» Ю.В.Богданова (Ю.В. Богданова),
Директор МАУК «МЦКД «Горизонт» О. З .Геладзе (О. З. Геладзе), Директор МАУК «Городские парки» Д.В.Миренков (Д.В.Миренков)
Начальник отдела культурно- досуговой деятельности управления культуры администрации УГО О.В.Зимаева (О.В.Зимаева)
	31.01.2019
18.02.2019
28.01.2019
10.03.2019
26.02.2019
07.03.2019
29.03.2019
09.05.2019
13.05.2019
01.06.2019
31.05.2019
12.06.2019

	
	План на 2019 год – 10 400 000,00 рублей

Фактическое исполнение –9 332 164,80 рублей
Процент исполнения  плана 2019 г. -89,73%
МБУ ДО « ДШИ » УГО: план 100000,00 рублей
Фактическое исполнение – 27 374,00 рублей
День Победы: В рамках мероприятия  оплачено  изготовление баннера в количестве 2 штук  на сумму 6000,00 рублей,  доставка  и монтаж  конструкции на местности на сумму 7300,00 рублей, приобретение эмали ПФ двух цветов на сумму 377 рублей, приобретение пенопласта ПСБ-С размером 10*100*100 см в количестве 1 штуки, приобретение георгиевской ленточки в количестве 1 штуки на сумму 645,00 рублей,  приобретение искусственных цветов в количестве 765 штук на сумму 4870,00 рублей, приобретение призов для проведение открытого военно-патриотического конкурса – фестиваля «Мир важней всего на свете!»
МБУК « ЦКС » УГО: план 1600000,00 рублей, фактическое исполнение – 797 514,69 рублей
Новый год: заключен договор № 1/19 от 09.01. 2019 года с ООО «Фотон» на демонтаж зимней деревянной горки на сумму 144833,00 рублей; заключен договор № 2/19 от 09.01.2019 года с ИП Погосов П.С. на демонтаж елки на центральной площади на сумму 14780,00 рублей; заключен  договор № 3/19 от 09.01.2019 года  с ИП Погосов П.С. на демонтаж елочных украшений на центральной площади на сумму 83565,00 руб.; заключен  договор № 89/19 от 13.02.2019 года  с ООО «Творческое объединение Тихий океан » на  приобретение баннера « С Новым годом » размером 20*4 м. в количестве  2 штук по 34800,00 рублей баннера « 2019 Гороскоп »  размером 3*4 м. в количестве  2 штук по 18696,00 рублей, баннера « 2019 »  размером 8*4 м. в количестве 2 штук  по 22970,00 рублей на сумму 195712,00 рублей
Масленица: заключен договор № 95/19 от 14.02.2019  года с ИП Тесленко С.А. на приобретение авто наклейки на магнитной основе « Масленица »  на сумму 7301,00 рублей; авансовый отчет Удовенко А.А. № 31 от 27.02.2019 года на приобретение аракал  в количестве 1 шт. по 400,00 рублей, шпагата в количестве  1 шт. по 450,00 рублей, ткани  габардин 5 м. по 300,00 рублей, призов  на конкурсы:  сгущенка « Рогачев » в количестве 2 шт. по 80 рублей  сгущенка молокосощержащая  в количестве 1 шт. по 45 рублей, конфет 0,73  кг. по 230,00 рублей,  конфет 0,590 кг, по 203,00 рублей, баранок  300 гр. м/у 1 кг,  по 61,00 рублей, десерта  Банифати клубника 1,472 кг,  по 338 рублей,  десерта  Ломтишки 0,120 кг, по 352,00 рублей  на сумму 4341,74 рублей, авансовый отчет Мусаевой М.Г.  № 33 от 27.02.2019 года на приобретение Фетра 2 м. по 400,00 рублей, ткани габардин 8 м. по 250,00 рублей  на сумму 2800,00 рублей; авансовый отчет Бредневой Т.А. № 34 от 27.02.2019 года на приобретение перчаток  п/э одноразовых в количестве 1 упаковки по 45 рублей, тарелок  десертных одноразовых в количестве  10 упаковок по 162,72 рублей, фартуков одноразовых в количестве  1 упаковки  по 213,57 рублей , нарукавников одноразовых в количестве 1 упаковки по 289,85 рублей, салфеток размером 24*24 в количестве  3упаковок  по 50 рублей на сумму 2326,39 рублей; заключен  договор № 103/19 от 27.02.2019 года  с ИП Пак В.Н. на приобретение краски эмаль в количестве  4 штук  по 200,00 рублей  тарелок  бумажных в количестве  200 штук  по 1,00 рублю за штуку, гуаши  желтой в количестве 3 штук  по 150,00 рублей, скотча в количестве  1 штуки  по 180,00 рублей, палочек  деревянных в количестве  200 штук  по 2,00 рубля за штуку, нити вязальной в количестве 3 штук по 200,00 рублей  на сумму 2630,00 рублей.  Заключен договор №103/19 от 27.02.2019 года с ИП Пак Василий Николаевич на приобретение  краски эмаль в количестве  4 штук по 200 рублей; тарелок  бумажных в количестве  200 штук по 1,00 рублю за штуку, гуаши жёлтой в количестве  3 штук по 150,00 рублей, скотча в количестве  1штуки по 180,00 рублей, палочек  деревянных в количестве  200 штук по 2,00 рубля за штуку, нити вязальной в количестве 3штук  по 200,00 рублей на сумму 2 630,00 рублей.
Заключен договор №104/19 от 27.02.2019 года  с ИП Пак Василий Николаевич на приобретение батареек  пальчиковых «Трофи» в количестве 98 штук по 19,00 рублей, изоленты Aviora в красном, синем, чёрном и зелёном цветах размером  15мм*20м   в количестве 4 штук  по 50,00 рублей  на сумму 2062,00 рублей. Заключен договор №105/19 от 28.02.2019 года  с ООО «Скайлс»  на приобретение блинов 35 кг по 150,00 рублей на сумму  5 250,00 рублей. Авансовый отчёт  Загромова А.Ю № 37 от 01.03.2019 года на приобретение удлинителей 4 шт. по 309,00 рублей на сумму  1 236,00 рублей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Авансовый отчёт   Раймхен Г.В № 35 от 01.03.2019 года  на приобретение поролона размером  60мм 2000*1500 в количестве  1штуке  по 2410,00 рублей,  приобретение  черенков деревянных  д/лопат в количестве  2 штук по 90,00 рублей, краски эмаль- спрей черри в количестве   1штуки  по 202,00 рубля , краски эмаль- спрей в количестве 2штук  по 195,00 рублей на сумму 3 182,00 рублей. 
Авансовый отчёт Раймхен Г.В № 38 от 04.03.2019 года  на  приобретение  призов на проведения  конкурсов: батончики шоколадные  ХИТ 45 гр. карамельно-молочные с арахисом в количестве  10 штук по 16,00 рублей за 1штуку, сушки челночок  «Семейка Озби»  в количестве 200 грам 48 рублей за 1штуку,  конфеты Лёвушка в количестве 13штук по 12 рублей, ирис прима 55 гр в количестве 7 штук  по 13,00 рублей  за штуку, баранки сдобные  300 гр. в количестве 4штук  по 68,00 рублей за штуку, карамель на палочке  « Тот самый петушок » 15 гр в количестве  49 штук по 9,00 рублей  за штуку, пряник тульский с начинкой  варёная сгущёнка 140 гр. в количестве 1штуке по 37,00 рублей на сумму  1 205,00 рублей. Заключен договор №022-19/К от 22.02.2019 года  с ИП Митус Маргарита Михайловна на приобретение Тантамарески размером  2х2м                « Праздничное гуляние » на сумму 11 700,00 рублей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Заключен договор №433 от 27.02.2019 года с ИП Коус Алина Игоревна на приобретение фанеры ФК размером  12мм*1,22*2,44 в количестве  3штук  по 1536,00 рублей, само реза  по дереву размером  51*3,5 в количестве 3 упаковок  по 80,00 рублей за упаковку, болта  с шестигранной головкой Din размером  933 8*16  в количестве 10 штук  по 2,00 рубля за штуку, гайки  шестигранной  Din 934 в количестве 10штук  по 1,50 рубля за штуку на сумму 4 883,00 рублей. 

Авансовый отчёт Горшкова А.П № 42 от 05.03.2019 года на приобретение штанги с резьбой 70 м по 4,00 рубля  за метр, троса  стального 1мм в количестве  9 м по 10,00 рублей за метр,  болта  анкерного с кольцом в количестве  45 штук по 14,00 рублей за штуку, металлопластиковой трубы 116 п/м на 12,00 рублей  на сумму 2 392,00 рублей. 
Заключен договор № 023-19/ОИ от 22.02.2019 года  с ИП Митус Маргарина Михайловна   на  монтаж / демонтаж Тантамарески      « Масленичное гуляние » на сумму 4 500,00 рублей. 
Авансовый отчёт Горшкова А.П.  № 47 от 12.03.2019 года на приобретение строительных материалов для установки площадок на сумму 4 069,56 рублей. 
Авансовый отчёт Чариковой И.В. № 48 от 12.03.2019 года на приобретение  аэрозольного  грунта  универсального  белого 520 мл.  в количестве 5 штук  по 138,00  рублей за штуку, аэрозольной  эмали в  красном, жёлтом и салатовом цвете  520 мл. в количестве  3 штук  по 138,00 рублей за штуку, аэрозольной эмали в цвете серебро 520 мл. в количестве 1 штуке по 179,00 рублей, фанеры размером  12 мм* 1525* стоимостью за 1лист  1240 рублей  на общую  сумму 2523,00 рублей 
День победы: Авансовый отчет №90 от 26.04.2019 года Кошелевой С.Ю. в рамках мероприятия  оплачено приобретение ленты для  укрепления цветов в количестве 10 упаковок по 50 рубле за 1 штуку, бязь белая шириной  1,5 м. в количестве 12 м. по 160,00 рублей, ситец однотонный в количестве 2 м. по 60,00 рублей за 1 м, заключен договор №178/19 от 25.04.2019 года с ИП Тарасова Е.А. на приобретение призов на конкурс декоративно – прикладного творчества «Цветы победы», подарочных сертификатов на сумму 9000,00 рублей, заключен договор  №183/19 от 26.04.2019 года с ИП Коус А.И. на приобретение грунта – эмаль по ржавчине 3 в 1 красного цвета 0,9 л. по 377 рублей,  кистей размером 50*12 в количестве  3 штук по 39 рублей за 1 штуку на сумму 1625,00 рублей, заключен договор №185/19 от 26.04.2019 года с ООО «Мир упаковки» на приобретение  салфеток размером  24*24 1 сл. в количестве 400 штук бордового цвета, салфеток размером 24/24 1 сл. в количестве 400 штук красного цвета, салфеток  размером 24*24 1сл. в количестве 400 штук оранжевого цвета, папирус в количестве 40 упаковок по 186,47 рублей на сумму 7458,80, заключен договор №184/19 от 26.04.2019 года  с ИП Пак Василий Николаевич на приобретение цветного картона размером  А4 в количестве  24л. 12 цветов на сумму 485,00 рублей. Авансовый отчёт №  92 от 29.04.2019 года  Кошелевой С.Ю. на приобретение бинтов марлевых размером  5м х10см в количестве  22  штук по 18,00 рублей, бинтов марлевый размером  5м х10см  в количестве  23 штук по 11,50 рублей  на сумму 660,50 рублей.  Авансовый отчёт № 93 от 29.04.2019 года Кошелевой С.Ю. на приобретение ленты атласной в количестве  30 упаковок  по 35,00 рублей на сумму 1050,00 рублей. Авансовый отчёт № 94 от 30.04.2019  года Горшкова А.П. на приобретение искусственных  цветов в количестве 190 штук  по 25 рублей за 1 штуку,  краски -  аэрозоль  чёрного цвета в количестве 5 штук по 113,05 рублей на сумму 5 315,25 рублей, заключен договор №187/19 от 29.04.2019 года с ИП Пак В.Н. на приобретение: фоторамки  Staff А4  размером 21*30см в количестве  23штук по 93,00 рублей; плёнки для ламинирования А4 в количестве  100 шт. по 7,00 рублей  на сумму 2 839,00 рублей, заключен договор № 188/19 от 29.04.2019 года с ИП Крылов М.С. на  приобретение ткани для оформления выставки конкурсных работ «Цветы Победы», габардина в количестве  20м по 380 рублей, амузена в количестве  3,16 м по 430,00 рублей, шифона в количестве 4м по 260,00 рублей  на сумму 9 998,80 рублей, заключен договор № 055 -19/ ОИ от 30.04.2019 года с ИП Митус М.М. на монтаж, демонтаж конструкции «Победа» на сумму 27 000,00 рублей, авансовый отчет №102 от 08.05.2019 года Анищенко С.И. на приобретение клейких двусторонних красных лент Премиум №20 в количестве 6 штук   по 213,40 рублей за 1 штуку, Премиум №15 в количестве 10 штук по 160,05 рублей за 1 штуку на общую сумму 2880,90 рублей.                                                                                                                                                                                                                                                                              
МАУК «Городские парки» УГО: план 3 950 000,00 рублей, фактическое исполнение  3950 000,00 рублей
Новый год: заключен договор № 01/19 от 15.01.2019 года с ИП Понаморчук  Д.В. на доставку ледяных блоков, на сумму 691200,00 рублей, заключен договор № 2/19 от 15.01.2019 года с ИП Понаморчук  Д.В. на доставку ледяных блоков, на сумму 605400,00 рублей,  заключен договор № 2 от 18.01.2019  года с «ТО Тихий океан» на монтаж ледяных фигур на сумму 35000,00 рублей, заключен договор № 1 от 14.01.2019 года  с «ТО Тихий океан » на монтаж ледяных фигур на сумму 50000,00 рублей, заключен договор № 03/19 от 15.01.2019 года с ИП Понамарчук Д.В. на обработку ледяных блоков  на сумму 354000,00 рублей, заключен договор № 1 от 14.01.2019  года  с  «ТО Тихий океан» на установку беседки для фото и демонтажных работ на сумму 289976,00 рублей, заключен договор № 01/19 от 30.01.2019 года ИП Погосов П.С. на демонтаж горки на сумму 72810,00 рублей,  заключен договор № 2 от 14.01.2019 года  с «ТО Тихий океан » на изготовление объектов на сумму 130121,00 рублей, заключен
договор № 13/02 от 13.02.2019 года  с «ТО Тихий океан » на праздничное оформление ледового городка  на сумму 241006,00 рублей, заключен договор №01/02 от 01.02.2019 года  с  ООО «ТО Тихий океан» на  уборку площади на сумму 86000,00 рублей,  заключен договор .№01 01/02 от 01.02.2019 года с  ООО «ТО Тихий океан » на демонтаж ледовой фигуры на сумму 56600,00 рублей.
Масленица: Заключен договор №24/19 от 15.02.2019 года с ИП    Кроль  визуализация 3д модели на сумму 46000 рублей, заключен договор №016-19/ОИ от 13.02.2019 года с ИП Митус М.М на оплату баннера юбка на сцену на  сумму11500,00 рублей,  авансовый отчет №09 от 06.03.2019 года  Борисова Л.М. на приобретение ткани и пошив платья на чучело на сумму 4000,00 рублей.
День Победы: заключен договор №02 от 26.04.2019 года с ИП Набока А.Г. на приобретение пиротехники на сумму 100 000,00 рублей, заключен договор «№03 от 27.04.2019 года с ИП Набока А.Г. на приобретение пиротехники на сумму 100 000,00 рублей, заключен договор №01 от 25.04.2019 года с ИП Набока А.Г. на приобретение пиротехники на сумму 100 000,00 рублей, заключен договор №048-19/ОИ от10.04.2019 года на изготовление баннера на сумму 59200,00 рублей, заключен договор №3 от 07.05.2019 года с ИП Горбенко Р.А монтаж демонтаж трибун на сумму 80000,00 рублей, заключен договор №9 от 07.05.2019 года с ИП Набока А.Г. на организацию и проведение фейерверка на сумму 90 000,00 рублей, заключен договор №7 от 07.05.2019 года с ИП Набока А.Г. на организацию и проведение фейерверка на сумму 68 000,00 рублей, заключен договор №8 от 07.05.2019 года с ИП Набока А.Г. на организацию и проведение фейерверка на сумму 100 000,00 рублей, заключен договор №6 от 15.04.2019 года с  ИП Дубровина М.Н. на приобретение декоративной ленты на сумму 78 990,00 рублей, заключен договор б/н от 06.05.2019 года с ИП Балковским М.А. на изготовление монтаж, демонтаж объемных конструкций, изготовление баннера, монтаж, демонтаж арок, изготовление макетов и каркаса на сумму 310 000,00 рублей, заключен договор  №36 от 06.05.2019 года с ИП Ким Т.И. на организацию полевой кухни на сумму 90 922,00 рублей.
МАУК МЦКД «Горизонт»: план 4 350 000,00 рублей; Фактическое исполнение  4 350 000,00 рублей
Новый год ; заключен договор № 15 от 15.01.2019 года с ООО    «ТО Тихий океан» (изготовление макетов мороженого) на сумму 398190,00 рублей; договор № 14 от 14.01.2019 года  с ООО «ТО Тихий океан» (изготовление арт-объектов) на сумму 378630,00 рублей; договор № 16 от 16.01.2019 года  с ООО                     «ТО Тихий океан» (доставка материалов) на сумму 126422 рублей; договор № 1 от 10.01.2019 года с ИП Балковский М.А. (доставка материалов) на сумму 10000,00 рублей; договор 04/19 от 18.01.2019 года с ИП Понамарчук  Д.В. (доставка ледяных блоков) на сумму 396000,00 рублей; договор 06/19 от 22.01.2019 года с ИП Понамарчук Д.В. (обработка ледяных блоков) на сумму 370000,00 рублей; договор 05/19 от 21.01.2019 года с ИП Понамарчук Д.В. (доставка ледяных блоков) на сумму 396000,00 рублей, договор № 11 от 15.02.2019 года с ООО         «Тихий океан» (праздничное оформление мероприятия) на сумму 239034,00 рублей; договор № 12 от 15.02.2019 года с ООО «Тихий океан» ( праздничное оформление мероприятия) на сумму 184940,00 рублей,  договор № 07/19 от 18.01.2019 года с ИП Пономарчук на сумму 280000,00 рублей на оплату обработки ледяных блоков.
Масленица: заключен договор  №ЖА9-000190 от 01.03.2019 года с ООО «ДНС Ритейл» на сумму 3769,00 рублей на оплату призов, авансовый отчет №16 от 20.03.2019 года Шейн на сумму  1870,00 рублей на оплату метел, договор №13/03 от 13.03.2019 года с ООО « Скайлс » на сумму 6750,00 рублей на оплату блинов, договор №05/19 от 01.03.2019 года с ИП
Панюшкин на сумму 2600,00 рублей на оплату услуг автовышки, авансовый отчет№22 от 27.03.2019 года на сумму    5 250,00 рублей. Авансовый отчёт  Загромова А.Ю № 37 от 01.03.2019 года на приобретение удлинителей 4 шт. по 309,00 рублей на сумму  1 236,00 рублей.  года с  Шейн на сумму 4011,00 рублей на оплату канцтоваров, договор №5 от 27.03.2019 года с ИП Дубровина на сумму 5800,00 рублей на приобретения фурнитуры, договор № 9/19 от 14.03.2019 года с ООО «Тихий океан» на изготовление двух фигур масленицы на сумму 38000,00 рублей, договор  №10/19 от 14.03.2019 года с ООО «Тихий океан» на изготовление тантамарески « Конь » на сумму 60000,00 рублей, договор №11/19 от 14.03.2019 года с ООО «Тихий океан» на оплату услуг по оформлению мероприятия на сумму 11000,00 рублей.
День 8 марта: заключен договор № 005-19/ОИ от 16.01.2019 года с ИП Митус на изготовление 4 рамок на сумму 21600,00 рублей, авансовый отчет №25 от 01.04.2019 года на оплату костюма шеф- повара на сумму 2450,00 рублей.
День работника культуры: заключен договор № 39 от 22.03.2019 года с ИП Антоненко А.А. на проведение лазерного шоу на сумму 20000,00 рублей
День Победы: заключен договор № 005-19/ОИ от 16.01.2019 года с ИП Митус на изготовление 15 баннеров на сумму 24000,00 рублей, договор №37 от 25.04.2019 года с ИП Чеботько Е.Б. на приобретение досок в количестве 3 куб.м., договор №1050 от 23.04.2019 года с ИП  Коус на приобретение фанеры  в количестве 18 листов на сумму 182019 рублей, заключен договор №26 от 26.04. 2019 года с ИП Дмитриев В.Н. на техническое обслуживание мероприятия на сумму 342 320,00 рублей, заключен договор №29 от 29.04.2019 года с ИП Дмитриев на техническое обслуживание мероприятия на сумму 343 750,00 рублей, заключен договор № 25 от 25.04.2019 года с ИП Дмитриев В.Н. на техническое обслуживание  мероприятия на сумму 155 145,00 рублей, заключен договор б/н от 26.04.2019 года с ИП Балковский М.А. на оплату услуг по организации мероприятия на сумму 35 900,00 рублей.
III краевой военно - патриотический фестиваль развития культуры, технических, военно – прикладных и служебно – прикладных видов спорта ДОССАФ России «Найти себя»:  заключен договор №27 от 27.06.2019 года с ООО «Тихий океан» на сумму 231 000,00 рублей на техническое обеспечение мероприятия, заключен договор №28 от 28.06.2019 года с ООО «Тихий океан» на сумму 169 000,00 рублей на техническое обеспечение мероприятия.
МБУК «ЦБС» УГО: план 100000,00 рублей;
фактическое исполнение:  42 660,00 рублей
Масленица: заключен договор №  62 от 25.02.2019 года с ИП Ченцов Д.Г. на приобретение  канцелярских товаров на призы  на сумму 3894,00 рублей, заключен договор № ДПРТ-000021 от 22.02.2019 года  с ООО « Дом Плюс » на приобретение  призов на сумму 4862,50 рублей, заключен договор № 81 от 22.02.2019 года с  ИП Ченцов Д.Г. на приобретение бумаги  на сумму 470,00 рублей, заключен договор № 16 от 26.02.2019 года  с ИП Карпенко на изготовление рекламного баннера на сумму 560,00 рублей, заключен договор № 15 от 18.02.2019 года с ИП Карпенко на изготовление рекламного проекта « План праздничных мероприятий » на сумму 2000,00 рублей, заключен договор № 5 от 26.02.2019  года ИП Гопша Е.Е. на приобретение  двунитки, синтепона и тесьмы на сумму 780,00 рублей, заключен договор №А-00060846  от 26.02.2019 года с ООО «ДНС Ритейл» на сумму 3733,00 рублей на оплату приобретения пленки и чернил, заключен договор №88 от 04.03.2019 года с ИП Чинцов на сумму 1020,50рублей  на оплату канцелярских товаров, заключен договор  №49 от 13.03.2019 года  с ИП Кузьмина на сумму 340,00 рублей  на оплату  фотографий.
День Победы: заключен договор №33 от 25.04.2019 года с ИП Эм Т.Р. на сумму 1378,00 рублей на приобретение бумаги, бейджиков, заключен договор №34 от 25.04.2019 года с ИП Эм Т.Р. на сумму 1682,00 рублей на приобретение канцелярских товаров на призы, заключен договор №65 от 29.04.2019 с ИП Мандрика М.А. на сумму 2180,00 рублей на приобретение сети маскировочной,, заключен договор №А – 00138803 от 29..04.2019 года с ООО «ДНС Ритейла» на сумму 5920,00 рублей на приобретение  фотобумаги, черных чернил, пленки для ламинирования, заключен договор №28 от 25.04.219 года на сумму 13350,00 рублей на изготовление афиш, указателя стойки, заключен договор №182 от 29.04.2019 года с ИП Ченцов Д.Г. на сумму 490,00 рублей на приобретение бумаги

МБУК  «Театр драмы УГО им. В.Ф. Комиссаржевской »  100000,00 рублей, фактически исполнено- 0рублей
Освоение на Новогодние мероприятия (Елка главы)
МБУК «Уссурийский музей» УГО: план 200000,00 рублей,  фактическое исполнение –  164 616,11рублей 
Масленица: Заключен договор №7 от 28.02.2019года  с ИП Хакуз А.А на сумму 1723,50 рублей  на оплату ниток, заключен договор № 10 от 28.02.2019 года ИПХакуз на сумму 9000,00 рублей  на оплату ткани, заключен договор №8 от 01.03.2019 года с ИП Ким И.А. на сумму 1173,94 рублей на оплату ножниц, заключен договор №33 от 04.03.2019 года с  ИП Игнатьева М.А на сумму 2985,00 рублей на оплату одноразовой посуды, заключен договор №88 от 27.0.2.2019 года с ООО Мегатрейд на сумму 28820,00 рублей на оплату столов и скамеек, авансовый отчет №1 от 12.03.2019 года  на сумму 5998,67 рублей на оплату  продуктов питания, авансовый №2 от 12.03.2019 года на сумму 1850,00 рублей на оплату кисти и ниток, заключен договор №1 от 12.03.2019 года  на сумму 1200,00рублей  на оплату аренды автомобиля Житниковым С.А.
День Победы: Заключен договор №12 от19.04.2019 года с ИП Ким И.А. на сумму 2432,01 рублей на оплату канцелярских товаров, договор №133 от 22.04.2019 года с ИПРадченко О.В. на сумму 21100,00 рублей на оплату приглашений, договор №39 от 19.04.2019 года с ИП Альтерман В.П. на сумму 2219,00 рублей на оплату бумаги, договор №ОП000003323 от 26.04.2019 года с ИП Бережная Т.П. на сумму 1260,00 рублей на оплату стакана                 «бум», договор №12 от 29.04.2019 года  с ИП Авсиевич О.В. на сумму 36500,00 рублей на оплату сувенирной продукции, заключен договор №29 от 30.04.2019 года с ИП Карпенко А.Ю.  на приобретение баннеров и листовок на сумму 47290,00 рублей, авансовой отчет Хворова О.В.  № 000001 от 14 .05.2019   на сумму 1063,99 рублей на приобретение ленты
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	1.3.
	Организация и проведение фестивалей и конкурсов 
	Утверждения положения, составление сметы, заключение договоров, приобретение реквизита, сбор заявок, проведение фестиваля «Уссурийские звездочки»

Утверждения положения, составление сметы, заключение договоров, приобретение реквизита, сбор заявок, проведении
е фестиваля «Лучшая молодежь – лучшему городу»

Разработка положения, составление сметы, заключение договоров, приобретение реквизита, проведение фестиваля «Хоровод дружбы»

	Главный специалист 1разряда отдела культурно-досуговой деятельности управления культуры администрации УГО О.Б.Василенко (О.Б.Василенко),

О.В.Зимаева,
Е.А. Вовк, О.З.Геладзе,
	20.02.2019
17.03.2019
-

01.03.2019
21.04.2019
24.06.2019
30.08.2019

	
	План на 2019 год – 738000,00 рублей 

Фактическое исполнение  - 138000,00 рублей

Процент исполнения плана на 2019 год –18,70%

МАУК МЦКД « Горизонт »:план 138 000,00 рублей, 
Фактическое исполнение 138000,00рублей 

Процент исполнения плана на 2019 год- 100%

Заключен договор № 23 от 12.02.2019 года с ИП Кузьмина на приобретение фоторамок на сумму 24000,00 рублей, договор №13/03 от 13.03.2019 года с ИП Шевелев на сумму 4312,00 рублей на оплату грамот, договор № 27/02 от 27.02.2019года с ИП Шевелев на сумму 40688,00 рублей на оплату статуэтки.

МАУК МЦКД « Горизонт »
Заключен договор № 14/04 от 12.04.2019 года с ИП Шевелев А.А на приобретение призов на сумму 9262,00 рублей, договор №26 от 17.04.2019 года с ИП Пак Р.А. на оплату услуг  жури на сумму 18151,00 рублей,  договор №33 от 18.04.2019 года с ИП Свиридова О.Ф. на приобретение 15 упаковок  фотобумаги и 118 фоторамок на сумму  19588,00 рублей, договор  №ЖА9-000395 от 18.04.2019 года на приобретение приза Гран при  ноутбука на сумму 21999,00 рублей.
МБУК  « ЦКС » УГО: план 600000,00 рублей; фактически исполнено 0 рублей 

Проводится работа по составлению смет расходов на проведения  фестиваля национальных культур «Хоровод дружбы»
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	1.4
	Грантовая поддержка творческих коллективов муниципальных учреждений культуры и искусства

	Разработка постановления  на проведение конкурса

	Начальник финансово-экономического отдела управления культуры администрации УГО М.Ю.Гольская (М.Ю.Гольская),

О.Б.Василенко

Е.А. Вовк
О.З.Геладзе

АВ. Борисов

О.К.Дмитренко
	01.04.2019
30.04.2019

	
	Управление культуры 

План на 2019 год – 600 000,00 рублей 

Фактическое исполнение  0 рублей

Процент исполнения плана на 2019 год –0%
Постановление о предоставлении грантов в форме субсидий творческим коллективам, созданным в муниципальных учреждениях культуры и искусства Уссурийского городского округа находится на согласовании в финансовом управлении.

 
	

	5
	1.5..
	Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг и выполнение работ по библиотечному, информационному и справочно-библиографическому обслуживанию ,просветительской деятельности, формированию, обработке и хранению библиотечных фондов
	Ежемесячные обязательные платежи, выплаты сотрудникам заработной платы, отпускные, оплата коммунальных услуг, арендной платы, услуги связи, подписка на периодические издания, управляющим, обслуживающим компаниям, услуги охраны, пожарной сигнализации, приобретение канцтоваров, оплата налогов.
	Е.В.Шаган
	09.01.2019
31.12.2019

	
	План на 2019 год– 56 916 546,16 рублей,
Фактическое исполнение- 25 785 451,76 рублей
Процент исполнения на 2019 год –45,30%

Проведены расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных  услуг (работ) согласно графику на предоставление субсидий.
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	1.6.
	Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг по предоставлению дополнительного образования  детей
	Оказание услуг дополнительного образования детей  в рамках выполнения  муниципального задания МБОУ ДО «Детская школа искусств»
	О.К. Дмитренко

	09.01.2019

31.12.2019


	
	План на 2019 год – 59 878 987,00 рублей 

Фактическое исполнение – 34 276 322,00 рублей
Процент исполнения на 2019 год –57,24% 

Проведены расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных  услуг (работ) согласно графику на предоставление субсидий.
	

	7
	1.7.
	Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг и выполнение работ по организации спектаклей"
	Оказание услуг по организации спектаклей МБУК «Уссурийский театр драмы имени В.Ф.Комиссаржевской 


	А.Б. Борисов

	09.01.2019

31.12.2019


	
	План на 2019 год – 51 944 660,70 рублей

Фактическое исполнение – 22 569 600,00 рублей

Процент исполнения на 2019 год –43,45%

Проведены расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных  услуг (работ) согласно графику на предоставление субсидий.
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	1.8.
	Создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре, укрепление материально технической базы
	Разработка и составление сметы на создание новых постановок, подготовка документации и проведение процедур на создание новых постановок, заключение и оплата договоров. Создание и показ спектаклей.
	А.Б. Борисов


	01.09.2019
30.09.2019

	
	План на 2019 год -5 561 947,27рублей

Фактическое исполнение -0 рублей 

Процент исполнения на 2019 год –0% 
Заключен договор б/н от  04.06.2019 года с ООО «Корпорация снабжения» на 251 235,00 рублей на приобретение материалов для изготовление декораций, заключен договор б/н от 04.06.2019 года с ООО «Шик» на приобретение ткани для пошива костюмов на сумму 145 580,00 рублей, заключен договор б/н от 04.06.2019 с ИП Чемоданова на приобретение тканей для пошива костюмов на сумму 112 300,00 рублей. Оплата будет произведена в первой декаде июля 2019 года.
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	1.9.
	Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание музейных услуг и выполнение работ 
	Расходы на тепловую энергию, свет, воду и заработную плату МБУК «Уссурийский музей» УГО
	Ю.В.Богданова
	09.01.2019

31.12.2019


	
	План на 2019 год – 8 789 079,70 рублей

Фактическое исполнение 3 629 539,85 рублей
Процент исполнения на 2019 год –41,30 % 

Проведены расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных  услуг (работ) согласно графику на предоставление субсидий.
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	1.10.
	Обеспечение выполнения муниципального задания на выполнение работ по организации и проведению культурно---досуговых мероприятий
	Оказание услуг  на выполнение работ по организации и проведению культурно---досуговых мероприятий  в рамках выполнения муниципального задания МБУК «Централизованная клубная система», 
МАУК «МЦКД «Горизонт» 


	Е.А. Вовк
О.З. Геладзе


	09.01.2019

31.12.2019


	
	План на 2019 год 119 601 149,45 рублей

Фактическое исполнение – 54 272 755,59 рублей

Процент исполнения на 2019 год –45,38 %
МБУК «Централизованная клубная система» план                     80 735 601,52 рублей, фактическое исполнение -37 392 874,59 рублей 
МАУК «МЦКД Горизонт» План 38 865 547,93 рублей, Фактическое исполнение – 16 879 881,00 рублей
Процент исполнения на 2019 год- 43,43%
Проведены расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных  услуг (работ) согласно графику на предоставление субсидий.
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	1.11
	Обеспечение выполнения муниципального задания на выполнение работ по организации деятельности  клубных формирований
	Оказание услуг клубных формирований в рамках выполнения муниципального задания МБУК «Централизованная клубная система»; МАУК «МЦКД «Горизонт».


	Е.А. Вовк
О.З. Геладзе


	09.01.2019

31.12.2019


	
	План на 2019 год – 24 547 306,08 рублей

Фактическое исполнение – 11 097 198,82 рублей
Процент исполнения на 2019 год 45,21% 
МБУК «Централизованная клубная система» план                  8 672 646,82 рублей, фактическое исполнение – 4 016 731,82 рублей, 
МАУК МЦКД «Горизонт» план 15 874 659,26 рублей, Фактическое исполнение -7 080 467,00 рублей:

Проведены расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных  услуг (работ) согласно графику на предоставление субсидий.
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	1.12.
	Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг и выполнение работ в местах массового отдыха"
	Оказание услуг и выполнения работ  в рамках выполнения муниципального задания МАУК «Городские парки»
	Д.В. Миренков
	09.01.2019

31.12.2019


	
	План на 2019 год – 11 476 500,91рублей

Фактическое исполнение – 5 142 381,59 рублей
Процент исполнения на 2019 год –44,81%
Проведены расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных  услуг (работ) согласно графику на предоставление субсидий.
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	1.13.
	Обеспечение выполнения функций управления культуры администрации УГО
	Выплата заработной платы работникам управления культуры, выплата пособий, отчисления в социальные фонды, приобретение канцелярских товаров, программного обеспечения
	М.Ю.Гольская
	09.01.2019

31.12.2019


	
	План на 2019год 7 895 870,00 рублей

Фактическое исполнение – 4 302 293,66 рублей
Процент исполнения на 2019 год - 54,49 %

Проведены расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных  услуг (работ) согласно графику на предоставление субсидий.
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	2.1.
	Приобретение компьютерного оборудования для обновления рабочих мест сотрудников
	Поиск поставщиков, заключение договоров, 
оплата договоров, получение компьютерного оборудования
	Е.В. Шаган
Ю.В. Богданова
	15.02.2019
15.08.2019

01.03.2019

30.08.2019
	
	План на 2019 год – 320 000,00 рублей

Фактическое исполнение – 150 000,00 рублей

Процент исполнения на 2019 год 46,88 % 
МБУК «Централизованная библиотечная система» план 250 000,00 рублей, фактическое исполнение -80 000,00 рублей Заключен договор №ЖА9-000261 от 20.03.2019 года с ООО              «ДНС Ритейл» на приобретение персональных  компьютеров в сборе в количестве 2 штук
МБУК «Уссурийский музей» УГО: план 70 000,00 рублей,  фактическое исполнение –70 000,00 рублей

Заключен договор № 26/03/19-01 от 26.03.2019 года с ООО                      «Позитив плюс 1» на сумму 70000,00 тысяч рублей на приобретение компьютерного оборудования. 
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	2.2.
	Приобретение светотехнического, звукоусиливающего и иного специального оборудования для муниципальных культурно-досуговых учреждений, приобритение автобуса для МБУК «ЦКС» УГО
	Подготовка технического задания , размещение аукциона, проведение аукциона, составление смет, заключение договоров, приобретение оборудования, оплата договоров 
	Е.А. Вовк


	01.04.2019

31.07.2019


	
	План на 2019 год – 7 220 972, 58 рублей

Фактическое исполнение – 0 рублей

Процент исполнения на 2019 год 0% 
МБУК «Централизованная клубная система» план               7220 972,58 рублей, фактическое исполнение -0 рублей,                   из них:
Приобретение автобуса - 5 182 333 ,33 рублей
Собраны коммерческие предложения, разработано тех. задание, размещение извещения на сайте ЕИС планируется в июле 2019 года
Приобретение комплектов музыкального оборудования для 3 клубов (клуб с. Красный Яр, ДК с. Алексей – Никольское, ДК  «Авангард» с. Борисовка)- 2 038 639,25 рублей
Размещено извещение на сайте ЕИС на проведения электронного аукциона на поставку музыкального оборудования от 20.06.2019 года подведение итогов 05.07.2019 года
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	2.3.
	Оснащение музыкальными инструментами МБУ ДО «ДШИ» УГО, оборудованием, мебелью и музыкальной литературой
	Разработка и составление смет, разработка технического задания, подготовка документации для проведения торгов, проведение торгов заключение договоров  на приобретение музыкальных инструментов. Оплата договоров и приобретение музыкальных инструментов.
	О.К. Дмитренко


	17.06.2019

30.11.2019
	
	План на 2019 год – 8 118 766,08 рублей

Фактическое исполнение – 0 рублей

Процент исполнения на 2019 год 0% 
заключен контракт № 0120300006519000150 от 24.06.2019 года с ООО «Нева-Саунд» на приобретение рояля, пианино на сумму 3727270,00 рублей                                                                        , заключен контракт №15/05 от 15.05.2019 года                                 с ООО «Музыкальный мир» на сумму 113 500,00 рублей на приобретение баяна, заключен договор № 108 от 20.05.2019 года с ИП Герус В.Я на сумму 100 769,00 рублей на приобретение  музыкальной литературы, заключен договор №50306 от 10.06.2019 года с ИП Ружицкая  Т.Ю. на сумму 12 275,00 рублей, на приобретение литературы для художественного отделения. Оплата будет произведена  после получения субсидии из краевого бюджета.
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	2.4.
	Пополнения фондов музея
	Поиск необходимых для пополнения фондов предметов, заключение договоров, приобретение предметов.
	Ю.В. Богданова
	01.04.2019

15.06.2019
	
	План на 2019 год – 100 000,00 рублей

Фактическое исполнение – 100 000,00 рублей

Процент исполнения на 2019 год 100% 
Заключен договор №272/п от 07.06.2019 года с ООО «Агип» на сумму 14 597,00 рублей на приобретение военной формы, заключен договор б/н от 07.03.2019 года с ИП Кузнецов С.В. на сумму 55 790,00 рублей на приобретение охолощенного оружие 
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	2.5.
	Приобретение оборудования для хранения и сохранности музейных фондов
	Заключение договоров на приобретение оборудования, приобретение оборудования для хранения и сохранности музейных предметов
	Ю.В. Богданова
	01.03.2019

01.12.2019
	
	План на 2019 год – 250 000,00 рублей

Фактическое исполнение – 150 000,00 рублей

Процент исполнения на 2019 год 60% 

МБУК  «Уссурийский музей» УГО:

Заключен договор № 2 от 25.02.2019 года с ИП Голованов А.В. на приобретение  2 стеллажей на сумму 50000,00 рублей, заключен договор с ООО «Акапари» №35 от 04.06.2019 года на сумму 99 227,00 рублей на приобретение шкафа архивного. Срок поставки 03.07.2019 года 
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	2.6.
	Приобретение мебели (шкафы, столы, стулья, кресла) для учреждений культуры
	Поиск поставщиков, заключение договоров, оплата договоров, получение товара
	Е.В. Шаган


	01.02.2019

29.03.2019
	
	План на 2019 год – 100 000,00 рублей

Фактическое исполнение – 100 000,00 рублей

Процент исполнения на 2019 год 100% 
МБУК « ЦБС » УГО: 
Заключен договор №117 от 27.03.2019 года с ООО « Трудовик » на приобретение шкафов в количестве 2 штук, кафедры в количестве 3 штук, заключен  договор № 310/ЮЛ/2019 года  от 27.03.2019 года с ООО Стиль Интерьер на приобретение стульев в количестве 15 штук. Освоено
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	2.7.
	Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек, в т. ч. подписка на периодические издания
	Поиск издательства для приобретения книжной продукции
Размещение извещений на сайте ЕИС на закупку книжной продукции
Заключение контракта, договоров на поставку книжной продукции, предоставление доступа к материалам электронных библиотек
	М.Ю. Гольская

Е.В.Шаган
	01.03.2019
29.03.2019
16.04.2019

14.06.2019
28.06.2019

30.09.2019
	
	План на 2019 год – 1 346 096,18,рублей; 
Фактическое исполнение 565 267,74 рублей
 Процент исполнения на 2019 год –41,99%.
МБУК « ЦБС » УГО:
Получены коммерческие предложения  по стоимости книжной продукции (найден поставщик). Подготавливаются  документы для размещения извещения на сайте ЕИС.
 17.04.2019 года размещено  извещение на сайте ЕИС на закупку книжной продукции
Заключен контракт с ООО «ИД Форум» на сумму 613 915,00 рублей на поставку книг для пополнения библиотечного фонда
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	2.9. 
	Предоставление доступа пользователей библиотек к электронным ресурсам через сеть Интернет
	Приобретение услуг связи ежемесячно
	Е.В.Шаган
	01.01.2019
31.12.2019
	
	План на 2019год - 400 000,00 рублей

Фактическое исполнение – 168 181,80 рублей

Процент исполнения на 2019 год –42,05 %
МБУК «ЦБС» УГО: заключен договор № 725000069977 от 16.01.2019 года с Приморским филиалом «Ростелеком» на оплату услуг интернета. Оплачено за период январь-июнь 2019 года.
	

	
	
	Итого по задаче №1:

 По плану на 2019г.

Факт. исполнение

% исполнения
	
	
	
	
	376 205 882,11  рублей
171 779 157,61 рублей
45,66%.
	

	Мероприятия по исполнению задачи № 2 « Создание условий для развития местного традиционного художественного творчества, сохранения и развития народных художественных промыслов, популяризация творческих коллективов Уссурийского городского округа »
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	3.1.
	Участие в фестивалях и конкурсах международного, федерального и регионального уровня
	Составления и подача заявок, составления смет, заключение договоров, оплата организационных взносов, расходов на проезд, проживание, питание
	.О.В. Зимаева,

М.Ю. Гольская,

О.Б.Василенко,

Е.А. Вовк
О.З. Геладзе,
О.К. Дмитренко

	01.03.2019
28.06.2019
	
	План на 2019 год – 300 000,00 рублей

Фактическое исполнение – 209 596,40рублей

Процент исполнения на 2019 год –69,87%

МБУК « ЦКС » УГО план 100 000,00 рублей, фактическое исполнение – 99800,00 рублей 

Заключен договор №112 от 04.03.2019 года с Государственным автономным профессиональным образовательным учреждением  « Приморский краевой колледж культуры » на оплату орг. взноса за участие в  VI Краевом конкурсе-фестивале народного творчества « Хранители наследия России»  на сумму 29 000,00 рублей. 
Заключен договор №23 от 01.03.2019 года  с Муниципальным автономным учреждением культуры « Молодёжный  центр культуры и досуга Горизонт » на оплату орг. взноса за участие в Краевом конкурсе юных талантов « Уссурийские звёздочки » на сумму 50 800,00 рублей.                                                                                                                  Заключен договор  №119/19 от 12.03.2019 года  с Негосударственным учреждением культуры « Культурно-развлекательный центр профсоюзов » на оплату орг. взноса за участие в Международном конкурсе хореографического искусства  « Vladdanceniny-2019 »  на сумму 20 000,00 рублей. 
МАУК МЦКД « Горизонт »УГО – план 100000,00 рублей
фактически исполнено 0 рублей
Планируется участие в международном конкурсе                                «Арт - фестиваль» 26-28 июля 2019 года, международном фестивале « Ритмы планеты » 25-29 сентября г. Хабаровск.
МБОУ ДОД « ДШИ » УГО: план 100 000,00рублей фактическое исполнение – 97 556,40 рублей
Процент исполнения на 2019 год – 97,56%

Заключен договор № 35 –ВП от 03.04.2019 года с ООО                      « Творческий центр вдохновение »  на участие в конкурсе на сумму 29800,00 рублей, договор № 8304/03 от 05.04.2019 года с ОАО « Приморское агентство авиационных компаний » на оплату авиа - билетов Владивосток- Москва- Владивосток на сумму 63756,40 рублей. Оплачены суточные преподавателю и питание учащегося на сумму 4000 рублей.

	

	23
	3.2.
	Международное и региональное сотрудничество, в т.ч. размещение, питание делегаций, подарки
	Оплата услуг по приему, размещению, питанию делегаций, приобретению подарков
	О.В. Зимаева,

М.Ю. Гольская,

О.Б.Василенко,

О.З. Геладзе,


	01.02.2019

31.12.2019
	
	План на 2019 год – 50 000,00 рублей

Фактическое исполнение – 25 000,00 рублей

Процент исполнения на 2019 год –50,00%

Управление культуры план 25000,00рублей, фактическое исполнение – 0рублей
МАУК МЦКД « Горизонт » УГО – план 25000,00 рублей,
Фактическое исполнение- 12 240,00 рублей 

Заключен договор №1 от 15.02.2019 года с ИП Романов на сумму 12240,00 рублей на оплату питания делегации « Играй гармонь ».
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	3.3.
	Организация, проведение, участие в обучающих семинарах и тренингах, повышение квалификации.
Проведение независимой оценки качества оказания услуг муниципальными учреждениями культуры и искусства Уссурийского городского округа.
	Разработка  и утверждения смет, заключение договоров  на оплату, оплата организационных взносов ,организация, проведение, участие в обучающих семинарах и тренингах, повышение квалификации 
	М.Ю. Гольская,

О.В.Зимаева,

О.Б.Василенко,
О.К. Дмитренко,
Е.А. Вовк
Е.В. Шаган

	01.03.2019
29.12.2019
	
	План на 2019 год – 50 000,00 рублей

Фактическое исполнение –8 000,00 рублей

Процент исполнения на 2019 год –16,00%
МБОУ ДОД « ДШИ » УГО: план 1 0000,00рублей, фактическое исполнение – 5 000,00 рублей
Заключен договор № УЭ-03-0014 от 21.02.2019 года с ОНО ДПО «ДВУЦ» на обучение на курсах повышения квалификации ответственного за электробезопасность в МБУДО «ДШИ» УГО Калугина А.И. на сумму 5000,00 рублей
МБУК « ЦКС » УГО: план 10 000,00 рублей, фактическое исполнение 3 000,00рублей
 Заключен договор №160/19 от 18.02.2019 года  с Автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования  « Университет управления и экономики » на обучение Трихлеб К.В. на курсах повышения квалификации по тематическому плану: « Актуальные изменения и разъяснения в рамках №44-ФЗ и №223-ФЗ с 1 января 2019 года. Обзор административной и судебной практики за 2018 год » (16 часов) на сумму 3000,00 рублей. 
МБУК «ЦБС» УГО: план 10 000,00рублей, фактическое исполнение –0 рублей, в сентябре планируется обучение руководителя  на курсах повышения квалификации.
Управление культуры администрации УГО план 20 000,00 рублей, фактическое исполнение –0 рублей
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	3.5.
	Поддержка гастрольной деятельности
	Разработка и утверждение сметы на участие  в гастролях

 
	М.Ю. Гольская
А.В. Борисов
	03.06.2019
14.06.2019

	
	План на 2019 год -200 000,00 рублей

Фактическое исполнение –0 рублей

Процент исполнения на 2019 год  -0 % 

МБУК «Театр драмы УГО им. В.Ф. Комиссаржевской »
Планируются гастроли в Иркутскую область, город Черемхово  в сентябре – октябре 2019 года.

	

	
	
	Итого по задаче № 2 
 По плану на 2019г.

Факт. исполнение

% исполнения
	
	 
	
	
	600 000,00  рублей
217 596,40 рублей
36,27 %.
	

	Мероприятия по исполнению задачи №3 «Создание условий безопасности  в муниципальных учреждениях культуры и искусства»
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	4.1.
	Оснащение и обслуживание муниципальных учреждений культуры специальным оборудованием для обеспечения комплексных мер по профилактике терроризма и экстремизма
	Составление смет
Заключение договора, оплата по договору  на техническое обслуживание средств тревожной сигнализации,  по вневедомственной охране, на техническое обслуживание видеонаблюдения.
Подготовка технического задания на проведение аукциона по установке охранной сигнализации в ДК Родина

Размение аукциона
Проведение аукциона

Заключение договоров
Заключение договоров на приобретение защитных конструкций на объектах ЦБС

Приобретение защитных конструкций на объекты ЦБС
	М.Ю. Гольская

Е.А. Вовк
Ю.В.Богданова

Е.В.Шаган 


	21.01.2019
15.02.2019
09.01.2019

25.12.2019
01.04.2019

30.04.2019

06.05.2019
17.05.2019
20.05.2019
07.06.2019
10.06.2019
17.06.2019

01.03.2019

01.04.2019

01.04.2019

31.05.2019


	
	План на 2019 год –  1 474 000,00рублей  
Фактическое исполнение –625 000,00 рублей
Процент исполнения на 2019 год 42,40%.
МБУК «ЦКС» УГО:  план 1 224 000,00рублей, фактическое исполнение –375 000,00 рублей. 
Заключен договор №160/19-ТО от 01.01.2019 года  с ООО                        « Фотон »  на техническое обслуживание средств тревожной сигнализации 10 объектов ДК « Родина », ДК  « Авангард », ДК  « Нива », ДК  « Юность », ДК с. Корсаковка, ЦНТ,ДК с. Красный Яр,ДК с. Пуциловка, клуб  п. Черняховский  , клуб с. Линевичи на сумму 74 700,00 рублей. Оплачено 74 700,00  рублей  за январь-июнь. Заключен договор №161/19-ТО от 01.01.2019 года  с ООО  «Фотон»  на  эксплуатационно-техническое обслуживание  системы видеонаблюдения  ЦНТ, ДК Родина, ДК Нива, ДК Авангард, ДК Юность, ДК Корсаковка, ДК Красный яр,  ДК Пуциловка всего 8 объектов на сумму 63 525,00 рублей. Оплачено  63 525,00 рублей за январь-июнь. Заключен договор №162/19-ТО от 01.01.2019 года  с ООО «Фотон» на выполнение работ по техническому обслуживанию средств охранной сигнализации в клубе Линевичи,  ДК «Авангард» с. Борисовка на сумму 22 200,00 рублей.  Оплачено 22 200,00 рублей за январь-июнь. Заключен договор №191 от 01.01.2018  года с ФГЗУ  «Управление вневедомственной охраны УМВД РФ» на вневедомственную охрану объекта по сигналу «Тревога» всего 10 объектов  ДК           «Авангард» с.Борисовка, ДК  «Родина», ДК «Нива» п. Тимирязевский, ДК «Юность» с. Воздвиженка, ДК с. Корсаковка, ЦНТ, клуб с. Красный Яр, ДК с.Пуциловка, клуб п.Черняховский, клуб. с. Линевичи на сумму 210 979,80 рублей. Оплачено  105 489,90 рублей за январь- июнь. Заключен договор №191/1 от 01.01.2018года с ФГЗУ                              «Управление вневедомственной охраны УМВД РФ» на  вневедомственную охрану  объекта с помощью пульта централизованного наблюдения клуб с. Линевичи, ДК                         «Авангард» с. Борисовка на сумму 91 454,40 рублей. Оплачено 45 727,20 рублей за январь – июнь. 
МБУК «Уссурийский музей» УГО: план                                       150 000,00 рублей,  фактическое исполнение –150 000,00 рублей

Утверждена смета, разработан проект договора на техническое обслуживание средств  тревожной сигнализации, заключен договор № 22-19 ОТ 03.06.2019 года на сумму 119 000,00 рублей на установку и наладку системы видеонаблюдения
МБУК «ЦКС» УГО: Заключен договор №141/19 от 28.03.2019 года с ООО «Айрон система» на разработку ПСД по выполнению работ по установке охранной сигнализации в ДК «Родина» на сумму 45000,00 рублей. Оплачено 45000,00 рублей
Заключен договор №206 /19 от 27.05.2019 года с ИП Суртаев А.А. на установку охранной сигнализации в ДК «Родина» на сумму 275 000,00 рублей (сигнализация установлена)                                                                                                                                                                                                                                                         
МБУК « ЦБС » УГО: план – 100 000,00 рублей, 
фактическое исполнение –100 000,00 рублей
Заключен договор с ООО « Генподряд » от 20.03.2019 года №76 на сумму 100000,00 рублей на приобретение защитных конструкций в Библиотеку №10 по  ул.Францева 15
Произведена установка защитных конструкций на объекты ЦБС в количестве 5 штук
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	4.2.
	Предупреждение пожаров и противопожарная защита объектов (обслуживание, ремонт, монтаж АПС), зарядка огнетушителей, обработка деревянных конструкций огнезащитными средствами.
	Составление смет

Проверка и зарядка 
огнетушителей
Техническое обслуживание пожарной сигнализации, оплата услуг ежемесячно
Заключение договоров на изготовление ПСД, проведение государственной экспертизы на установку АПС (Библиотека № 12 с. Новоникольск)

Выполнение работ по изготовлению ПСД, проведение государственной экспертизы, оплата
Заключение договора на приобретение знаков огнетушителя, аварийной кнопки, эвакуационных знаков, схем эвакуации из здания
Заключение договора и оплата  на монтаж АПС (Библиотека №12 с.Новоникольск)
Заключение договоров, оплата услуг  на проверку                                 (обслуживание) пожарных кранов

	М.Ю. Гольская

Ю.В.Богданова
Е.В.Шаган 
Е.А. Вовк

	21.01.2019
31.12.2019
21.01.2019

31.12.2019

 09.01.2019

31.12.2019

15.03.2019

29.03.2019
29.03.2019

28.06.2019
25.02.2019

01.03.2019
15.06.2019
30.07.2019
03.06.2019

28.07.2019
	
	План на 2019 год –  1 027 380,00рублей,
Фактическое исполнение – 434 905,00 рублей,
Процент исполнения на 2019 год – 42,33%
МБУК « ЦКС » УГО  план  780 000,00рублей, фактически исполнено 365 135,00 рублей
Заключен договор № 123/19  от 15.02.2019 года                           с ООО «Противопожарное общество» на  проверку порошковых огнетушителей в количестве  10 штук,  заправку порошковых огнетушителей  в количестве 11штук на сумму 7 040,00 рублей, заключен договор № 193 /19 от 13.05.2019 года с ООО «Противопожарное общество» на обработку деревянных конструкций кровли огнезащитными средствами ДК с. Корсаковка 1532 кв.м. ДК « Авангард» с. Борисовка 450,8 кв.м., клуб с. Улитовка 228,2 кв.м. по 55 рублей за кв. м на сумму 121 605,00 рублей
МБУК « ЦБС » УГО план  217 380,00 рублей, фактическое исполнение 54 770,00 рублей, 
Заключен договор № 45 от 22.02.2019 года                                            с ООО «Противопожарное общество» на зарядку  огнетушителей в количестве  2 штук на сумму 890,00 рублей, на проверку  огнетушителей в количестве  26 штук на сумму 2080,00 рублей, заключен договор №70 от 25.03.2019 года с ООО «Противопожарное общество» на сумму 30,00 рублей на проверку 1 огнетушителя 

МБУК « Уссурийский музей » УГО план 30 000,00 рублей, фактическое исполнение 15 000,00 рублей.
Заключен договор № 005/119-П от 11.01.2019 года с ФГУП                «Охрана Росгвардии» на обслуживание пожарной сигнализации на сумму 2486,74 рублей, заключен договор        №4-19 от 01.02.2019 года с ООО Охранное предприятие                     « Охрана »  оплачено январь-июнь.
 МБУК « ЦБС » УГО 
Заключен договор № 89-19 от 16.01.2019 года на техническое обслуживание  пожарной сигнализации. Оплачено за январь-июнь  на сумму 31 770,00 рублей, 
МБУК «ЦКС» УГО Заключен договор № 159/19 _ТО от 01.01.2019 года с ООО «Фотон» на техническое обслуживание пожарной сигнализации в 24 клуба и ДК на сумму 197190,00 рублей на 1 полугодие 2019 года оплачено   197 190,00 рублей  за январь-июнь.
Заключен договор  №102/19 от 12.03.2019 год                              с ООО «Фотон» на приобретение Аккумулятор 7А/ч,12В для ремонта АПС в клубе с. Линевичи, клубе с. Дубовый ключ в количестве 2 штук по 1 400,00 рублей на сумму 2 800,00 рублей. Заключен договор №134/19 от 21.03.2019 года  с ООО «Фотон» на приобретение аккумулятора  18а/ч 12в в клуб с. Дубовый ключ на сумму 3500,00 рублей. 

МБУК « ЦБС » УГО 
Заключен договор №07/19ПР от 03.04.2019 года                           с ООО «Строй профиль ДВ» на сумму 20000,00 рублей на изготовление проектно сметной документации

Работы по изготовлению ПСД выполнены и оплачены
МБУК «ЦКС» УГО: Заключен договор №120/19  от 14.03.2019 года с  ООО «Противопожарное общество» на изготовление табличек «План эвакуации»  в количестве 11 штук  по 3000,00руб. на сумму 33 000,00 рублей. Оплачено  
МБУК «ЦБС» УГО 
Внесены изменения в план график, заключение договора на ремонт АПС Библиотеки №12 с.Новоникольск  планируется на 28.06.2019-10.07.2019 года
МБУК «ЦКС» УГО вносятся изменения в план график в части сроков заключения договоров, а также по оплате услуг проверки обслуживания пожарных кранов (02.09.2019-31.10.2019 года)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
	

	
	
	Итого по задаче № 3
 По плану на 2019г.

Факт. исполнение

% исполнения


	
	
	
	
	2 501 380,00 рублей
1 059 905,00 рублей
42,37%
	

	Мероприятия по исполнению задачи №4 « Проведение капитального ремонта, реконструкции, благоустройства учреждений культуры и искусства, обустройство мест массового отдыха населения»
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	5.1.
	Капитальный ремонт и благоустройство учреждений культуры 
	Разработка технического задания на проведение аукциона по капитальному ремонту в ДК с. Корсаковка (замена пола, штукатурка и побелка стен, побелка потолка) и по капитальному ремонту а клубе с. Богатырка (замена кровли, ремонт потолка)
Размещение, проведение аукционов на капитальный ремонт в ДК с.Корсаковка, клубе с.Богатырка

Заключение договоров на капитальный ремонт в ДК с.Корсаковка, клубе с Богатырка

Ежемесячные взносы в Фонд капитального ремонта

Дефектование объектов в ЦДБ (ул. Некрасова , 37), библиотека № 10 (ул. Францева, 15), библиотека № 12 (с. Новоникольск)  

Поиск организаций по разработке проектно-сметной документации, заключение договора
Разработка проектно-сметной документации проектной организацией

Принятие работ, оплата договора по разработке проектно-сметной документации

Подача документов через сайт «Госуслуги», заключение договора на проведение государственной экспертизы ПДС

Получение заключения экспертизы по ПСД
Заключение договора на актуализацию проекта капитального ремонта здания музея (2014 года)

Получение проекта
Подготовка рабочей документации и проведение электронного аукциона
	М.Ю. Гольская

Е.А. Вовк
,
Е.В.Шаган
Ю.В.Богданова


	13.03.2019
29.03.2019
08.04.2019

26.04.2019

29.04.2019

06.05.2019

09.01.2019

31.12.2019

09.01.2019

31.01.2019

01.02.2019

06.02.2019

06.02.2019

23.03.2019

23.03.2019

29.03.2019

01.04.2019

30.04.2019

16.05.2019
15.07.2019

01.02.2019

20.02.2019

21.02.2019

30.04.2019

01.05.2019

31.07.2019



	
	План на 2019 год –  5800 821,00 рублей

Фактическое исполнение –866 834,96 рублей

Процент исполнения на 2019 год –14,94 %
МБУК « ЦКС » УГО план 4 095 821,00 рублей, фактически исполнено 500 000,00 рублей 

Разработано  техническое  задание на проведение аукциона по капитальному ремонту: 

ДК с. Корсаковка (замена пола, штукатурка и побелка стен, побелка потолка) 
в клубе с. Богатырка (замена кровли, ремонт потолка.
Размещены на сайте ЕИС извещения на проведения аукциона на капитальный ремонт: в ДК с.Корсаковка 23.04.2019 года дата подведения итогов 13.05.2019 года,
 с. Богатырка 25.06.2019 года, дата подведения итогов 12.07.2019 года.
Заключен контракт №197 / 19 от 28.05.2019 года с ООО «Регион Импульс» на выполнение работ по капитальному ремонту ДК с. Корсаковка на сумму 1 311 952,20 рублей
МБУК «ЦБС» УГО: план  755 000,00рублей, фактическое исполнение – 316 834,96 рублей 
Оплачен в фонд капитального ремонта на сумму 77 499,96 рубля  за январь-июнь 2019 года.
Работы проведены
Подрядчик определен
МБУК «ЦБС» УГО Заключен договор № 1/19-03 от 06.02.2019 года  с ООО «Дальневостокагропромпроект» на сумму 55800,00 рублей на разработку проектно- сметной документации на капитальный ремонт санузла в  Библиотеке №10 ул. Францева 15, заключен договор №1/19-04 от 06.02.2019 года с ОАО «Дальвостокагропромпроект» на сумму 77787,00 рублей, на капитальный ремонт в  Библиотеке №12 с.Новоникольск (окна, двери), заключен договор №1/19-02 от 06.02.2019 года с ОАО «Дальвостокагропромпроект» на сумму 69748,00 на разработку  проектно сметной документации на капитальный ремонт ЦДБ ул. Некрасова37 (полы) Оплачено 239 335,00 рублей
Заключены и оплачены: договор №402/19 от 04.6.2019 на сумму 12 000,00 рублей с КГАУ «Примгосэкспертиза» на проверку достоверности ПСД по капитальному ремонту сан. узла библиотека №10, договор № 403/19 от 04.06.2019 года на сумму 12 000,00 рублей на проверку достоверности ПСД по кап. ремонту библиотеки №12 с.Новоникольск, договор №404/19 от 04.06.2019 на сумму 12 000,00 рубле на проверку достоверности ПСД по кап. ремонту ЦДБ ул. Некрасова 37
Получение заключения экспертизы по ПСД планируется 15.07.2019 года

МБУК « Уссурийский музей » УГО план 950 000,00 рублей, фактическое исполнение 50 000,00 рублей 

Заключен договор с ООО «НИЦ сейсмозащиты» №19022НД от 10.04.2019 года на сумму 50000,00 рублей на проведение работ по актуализации ПСД. 
ПСД направлена на гос. экспертизу


	.
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	5.2.
	Реконструкция здания Дома культуры с.Новоникольск, расположенного по адресу: г. Уссурийск, с.Новоникольск, ул. Советская, д.78 (в том числе: разработка проектно-сметной документации, проведение строительной экспертизы, инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий

	Выполнение работ по реконструкции здания ДК с. Новоникольск
Оплата за выполнение работ по реконструкции здания ДК с. Новоникольск
Сбор коммерческих предложений и подготовка технического задания  на проведение аукциона на установку системы видеонаблюдения в ДК с. Новоникольск

Размещение аукциона на установку системы видеонаблюдения в ДК с. Новоникольск
Проведение аукциона на установку системы видеонаблюдения в ДК с. Новоникольск
Заключение договора
Выполнение работ по установке системы видеонаблюдения в ДК с. Новоникольск
Оплата за выполнение работ по установке системы видеонаблюдения в ДК с. Новоникольск
Сбор коммерческих предложений и подготовка технического задания  на проведение аукциона на установку АПС и охранной сигнализации в ДК с. Новоникольск
Размещение аукциона на установку АПС  и охранной сигнализации в ДК с. Новоникольск
Проведение аукциона на установку АПС и охранной сигнализации в ДК с. Новоникольск
Заключение договора
Выполнение работ по установке АПС и охранной сигнализации  в ДК с. Новоникольск 
Оплата за выполнение работ по установке АПС и охранной сигнализации в ДК с. Новоникольск
Сбор коммерческих предложений и подготовка технического задания  на проведение аукциона на поставку мебели в ДК с. Новоникольск
Размещение аукциона на поставку мебели в ДК с. Новоникольск
Проведение аукциона на поставку мебели в ДК с.Новоникольск
Заключение договоров
Поставка мебели в ДК с. Новоникольск (оплата)
Сбор коммерческих предложений и подготовка технического задания  на приобретение компьютерной техники в ДК с. Новоникольск
Заключение договора на приобретение компьютерной техники в ДК с. Новоникольск
Поставка компьютерной техники в ДК с. Новоникольск (оплата)
Сбор коммерческих предложений и подготовка технического задания  на приобретение  кресел для зрительного зала в ДК с. Новоникольск
Размещение аукциона на приобретение  кресел для зрительного зала в ДК с. Новоникольск
Проведение аукциона на приобретение  кресел для зрительного зала в ДК с. Новоникольск

Заключение договора
Поставка кресел для зрительного зала в ДК с. Новоникольск (оплата)

Ввод в эксплуатацию здания ДК с. Новоникольск

	М.Ю. Гольская

Е.А. Вовк


	до 
01.12.2019
по факту выполненных работ на основании предоставленных КС-2 КС-3 до 01.12.2019
01.02.2019-28.02.2019
04.03.2019

05.03.2019

12.03.2019-22.03.2019
02.04.2019-05.04.2019
10.04.2019-20.09.2019
до

31.10.2019

01.02.2019-28.02.2019
04.03.2019-05.03.2019
12.03.2019-22.03.2019

02.04.2019-05.04.2019
10.04.2019-20.09.2019

до 
31.10.2019
01.02.2019-28.02.2019
04.03.2019
05.03.2019

12.03.2019
22.03.2019

02.04.2019
05.04.2019

30.05.2019
20.09.2019

01.02.2019-28.02.2019
11.03.2019-12.03.2019
до 31.03.2019

01.02.2019
28.02.2019
04.03.2019
05.03.2019

12.03.2019

22.03.2019

02.04.2019
05.04.2019

03.05.2019
31.08.2019

до

30.12.2019

	
	План на 2019 год –  13 169 560,00 рублей

Фактическое исполнение – 494 173,70 рублей

Процент исполнения на 2019 год – 3,75%
МБУК «ЦКС» УГО: заключен контракт № 012030000651800111-0093220-02 от 27.09.2018 года  с ООО               «ВостокБизнесСтрой» на проведение СМП  на сумму 39187659, 25 руб. Освоено в 2018 году 15 328 524,50 рублей, в том числе федеральный бюджет 15 175 239,25 рублей и местный бюджет 153 285,25 рублей. Освоено в 2019 году 9 281 148,00 рублей, в том числе федеральный бюджет 9 188 336,52 рублей, местный бюджет 92 811,48 рублей,  заключен  договор № 223/18 от 27.09.2018 году с ООО                        «Приморский экспертно правовой центр» на строительный контроль на сумму 370020,00 рублей. В 2018 году оплачено 92505,00 рублей, в том числе 91579,95 рублей из федерального бюджета,  из остатка средств 2018 года  925,05 рублей, в 2019 году оплачено всего за январь – июнь  185 010,00 рублей  из них: федеральный бюджет 183 159,90 рублей, местный бюджет  1 850,10 рублей 
Оплата за выполнение работ по реконструкции здания ДК с.Новоникольск будет проводится на основании актов выполненных работ по унифицированной форме КС-2, КС-3 до 01.12.2019 года.
Собраны  коммерческие предложения на проведение аукциона на установку системы видеонаблюдения  в ДК с.Новоникольск, техническое задание составлено.
Извещение на проведение электронного аукциона на установку системы видеонаблюдения размещено 06.03.2019 года.

Электронный аукцион на установку системы видеонаблюдения в ДК с.Новоникольск  проведен 18.03.2019 года.

Заключен контракт №160/19 от 03.04.2019 года с ИП Степченко Р.О. на монтаж и наладку системы видеонаблюдения на сумму 136265,96 рублей, срок оказания услуг 31.10.2019 года
Работы по установке системы видеонаблюдения  начнутся после того как закончатся работы по внутренней отделки по основному контракту на выполнение СМР

Оплата за выполнение работ планируется до 15.11.2019 года.

Собраны  коммерческие предложения на проведение аукциона на установку АПС в ДК с.Новоникольск ,  техническое задание составлено.

Извещение на проведение электронного аукциона на установку АПС и охранной сигнализации  размещено 05.03.2019 года.

Электронный аукцион на установку АПС и охранной сигнализации  в ДК с.Новоникольск  проведен 29.03.2019 года.

Заключен контракт № 149/19 от 18.04.2019 года с  ИП Суртаев А.А. на монтаж пожарной и охранной сигнализации  на сумму 279957,87 рублей
Работы по установке АПС в ДК с.Новоникольск  начнутся после того как закончатся работы по внутренней отделки по основному контракту на выполнение СМР

Оплата за выполнение работ по установке АПС планируется до 15.11.2019 года.

Собраны  коммерческие предложения на проведение аукциона на поставку мебели в ДК с.Новоникольск, техническое задание составлено.

27.03.2019 года размещено извещения ЕИС на проведения электронного аукциона на поставку мебели в ДК с.Новоникольск
Аукцион не состоялся, поданные заявки не соответствуют требованию Федерального закона №44-ФЗ и аукционной документации, повторное размещение извещения 28.05.2019 года
Заключен контракт №231/19 от 17.06.2019 года с ООО «Техноимпорт» на приобретение 3 створчатых шкафов для одежды в количестве 13 штук по 8500,00 рублей за 1 штуку, и один 3 створчатый шкаф по 9303,38 рублей  на общую сумму 119 803,38 рублей, также заключены простые договора  №137/19 от 01.04.2019 года с ИП Стариковой Н.Н. на изготовление гримерных столиков в количестве 3 штук по 12700,00 рублей за 1 штуку на общую сумму 38 100,00 рублей, заключен договор №192/19 от 27.05.2019 года с ИП Шульгина Ю.В. на приобретение 2 стеллажей на сумму 14 544,00 рублей, заключен договор  №220/19 от 31.05.2019 года с ИП Гусева Е.А. на приобретение настенной панели размером 2 метра  в количестве 2 штук, настенной панели 0,6 метра в количестве 2 штук, настенной панели  1,5 метра в количестве 1 штуки, мобильной вешалки в количестве 9 штук, а также стационарной  вешалки в количестве 3 штук на сумму 134 150,00 рублей оплачено 67 075,00 рублей, заключен договор  № 228/19 от 11.06.2019 года с ООО «ТК-Регион» на приобретение стула «UCO black RU» в количестве 34 штук по 1273,76 за 1 штуку, банкетки МСД «Троя» в количестве 2 штук по 14363,63 рублей за 1 штуку, кресла  LARK в количестве 3 штук по 2 988,30 рублей за 1 штуку на общую сумму 81 000,00 рублей, заключен договор №232/19 от 18.06.2019 года с ООО «ТК-Регион» на приобретение тумбы для орг. техники Ультра в количестве 1 штуки, шкафа 5 уровнего  Ультра в количестве 5 штук, шкафа гардероб Ультра  в количестве 1 штуки, стола прямого Ультра в количестве 3 штук, стола эргоном. Ультра в количестве 1 штуки, конференц стола  Эрго 2 в количестве 2 штук на общую сумму 90 000,00 рублей, заключен договор «235/19 от 24.06.2019 года с ООО «НК Камчатка» на приобретение гладильной доски и утюга на общую сумму 9980,00 рублей
Собраны  коммерческие предложения на приобретение компьютерной техники в ДК  с.Новоникольск ,  техническое задание составлено.

Заключен договор  №121/19 от 12.03.2019 года с ООО                        «Позитив +» на приобретение моноблока и МФУ на сумму 49270,00 рублей
Компьютерная  техника в ДК с.Новоникольска поставлена и оплачена 11.04.2019 года.
Собраны  коммерческие предложения на приобретение кресел для зрительного зала в ДК с.Новоникольск, техническое задание составлено.

Извещение на приобретение кресел для зрительного зала в ДК с.Новоникольск   размещено 27.03.2019 года.

Электронный аукцион на приобретение кресел для зрительного зала в ДК с.Новоникольск  проведен 17.04.2019 года.

Заключен  контракт № 172/19 от 29.04.2019 года с ООО «Прим МФ-лес»  на изготовление и установку театральных кресел для ДК с.Новоникольск в количестве 333 штук на сумму 1250674,68 рублей
Поставка кресел для зрительного зала ДК с.Новоникольск  будет производится после отделки зрительного зала
	

	30
	5.3.
	Благоустройство подведомственных парков и скверов


	
	М.Ю. Гольская

Д.В. Миренков
	01.03.2019

31.11.2019


	
	План на 2019 год – 1 500 000,00 рублей; 

Фактическое исполнение –165 000,00 рублей

Процент исполнения на 2019 год –11% 

МАУК « Городские парки »УГО

Заключен договор б/н от 28.05.2019 года с ИП  Горбенко Р.А. на поставку земли для клумб на сумму 80 000,00 рублей, заключен договор б//н от 29.05.2019 года с ИП Глава (КФХ) Тян Анисья на приобретение рассады для цветов на сумму 85 000,00 рублей.
	

	
	
	Итого по задаче № 4 

 По плану на 2019г.

Факт. исполнение

% исполнения
	
	
	
	
	20 470 381,00 рублей
1 526 008,66  рублей
7,45%
	

	Мероприятия по исполнению задачи №5 «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия и памятников, расположенных на территории Уссурийского городского округа»
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	6.2.
	Разработка охранных зон и границ территорий, технических планов памятников истории и культуры

	Заключение договоров на определение границ территорий 4-х ОКН (Сооружение - братская могила, красногвардейцам  погибшим за Советскую власть в бою с японскими интервентами 4-6 июля 1918 года, Сооружение – могила Писарева Константина Исидоровича первого председателя исполкома сельского совета убитого кулоками, Сооружение захоронение воинов Советской Армии, павших в боях с японскими милитаристами в августе 1945 года, Сооружение- Памятник (Борцам за Власть Советов)
Выполнение работ по определению границ территории 4-х ОКН (Сооружение -братская могила, красногвардейцам  погибшим за Советскую власть в бою с японскими интервентами 4-6 июля 1918 года, Сооружение – могила Писарева Константина Исидоровича первого председателя исполкома сельского совета убитого кулоками, Сооружение захоронение воинов Советской Армии, павших в боях с японскими милитаристами в августе 1945 года. Сооружение –Памятник (Борцам за власть Советов)
	Ю.В.Богданова

Специалист МКУ УГО управления благоустройства  Е.Н. Лопатина 

	01.03.2019

15.03.2019
16.03.2019

01.06.2019
	
	План на 2019 год – 1 090 000,00 рублей

Фактическое исполнение –400 000,00рублей

Процент исполнения на 2019 год –36,70%

МБУК  «Уссурийский музей» УГО: план 600 000,00 рублей, фактически исполнено 400 000,00рублей

Заключен договор №3 от 01.07.2019 года с ООО «Эксперт-К» на сумму 95 679, 59 рублей на разработку проектов границ территории ОКН Братская могила красногвардейцев пос. Партизан, заключен договор №4 от 01.07.2019 года с ООО «Эксперт-К» на сумму 95 679,59 на разработку проектов границ территории ОКН –Могила Писарева – Новоникольск, заключен договор №5 от 01.07.2019 года с ООО «Эксперт – К» на сумму 95 679,59 рублей на разработку проектов границ территории захоронения воинов Сов. Армии с.Корфовка, заключен договор №6 от 01.07.2019 года с ООО «Эксперт- К» на сумму 95 679,59 рублей на разработку проектов границ территории памятника Борцам Уссурийска, заключен договор №7 от 01.07.2019 года с ООО «Эксперт- К» на сумму 95 679,59 на разработку проектов границ Могилы партизана венгра с.Раковка
МКУ УГО управление благоустройства: план 490 000,00 рублей, фактически исполнено 0 рублей 

Заключен контракт №34/28  от 20.05.2019 года с ООО « Техно строй комплект » Свердловская область на сумму 490 000,00 рублей на выполнение работ по определению границ территорий 4-х ОКН. Работы ведутся, оплата будет  производиться по факту выполненных работ. Выполнение работ планируется до 30.10.2019 года
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	6.5.
6.7.
	Проведение оценки стоимости объектов культурного наследия (35 шт.)
Текущий ремонт, содержание и благоустройство памятников, мемориальных объектов Воинской славы, объектов культурного наследия, ремонтно-реставрационные работы объектов культурного наследия, комплексные мероприятия по видеофиксации противоправных действий в отношении объектов культурного наследия
	Проведение оценки стоимости объектов культурного наследия (35шт.)
Заключение договоров  и выполнение работ на проведение ремонта и благоустройство 12 памятников.
Заключение договора и выполнение работ по благоустройству ГРУ «Вечный огонь» (приобретение газа)
Заключение договора и выполнение работ по текущему ремонту и благоустройству Стены памяти Мемориального комплекса Уссурийцам погибшим в годы ВОВ 1941-1945 гг.
Покос травы, уборка мусора, уборка снега, промывка
	М.Ю. Гольская

Заместитель начальника формирования и учета муниципального имущественных отношений администрации УГО К.В. Ковалева (К.В. Ковалева)
М.Ю.Гольская; 

Специалист МКУ УГО управления благоустройства  Е.Н. Лопатина 
Ю.В.Богданова


	09.01.2019 31.12.2019

15.01.2019

31.12.2019
15.01.2019

31.12.2019
15.01.2019
20.11.2019

31.12.2019
	
	План на 2019 год 50 000,00,00 рублей

Фактическое исполнение – 9000,00 рублей

Процент исполнения на 2019 год –18% 

Комитет по управлению имуществом  администрации УГО: 

Заключен муниципальный контракт №20 от 25 марта 2019 года на оказание услуг по оценке оценочной стоимости исторического сооружения - могила героя Советского Союза гвардии капитана Денисенко Сергея Петровича  на сумму 3000,00 рублей , заключен муниципальный контракт №38 от 21 мая 2019 года на оказание услуг по оценки оценочной  стоимости исторических сооружений – могила Героя Советского Союза  генерала- лейтенанта Васильева Василия Петровича, командующего войсками 1-ой Краснознаменной  армии дальневосточного фронта, могила  Героя Советского Союза младшего сержанта Ефимова Василия Мефодьевича на сумму 6000,00 рублей

План на 2019 год – 2 013 600,00 рублей

Фактическое исполнение – 1 025 614,39 рублей

Процент исполнения на 2019 год – 50,93%
МБУК « Уссурийский музей » УГО: план 1 652 770,00 рублей,  фактическое исполнение – 1 017 400,00 рублей, 

Заключен договор №1 от 09.01.2019 года с ООО « Эксперт  К »  на сумму 96500,56 рублей на уборку территории 14 памятников, заключен договор№19022НД от 25.04.2019 года с ИП Гижицкий М.И. на сумму 14 045,92 рублей  на уборку 3 памятников:                                                                                          1.Братское захоронение 14 воинов особой краснознаменной  Дальневосточной армии погибших в бою с китайскими милитаристами, под Мишаньфу,                                                    2.Захоронение воинов советской армии, падших в боях с японскими милитаристами в августе 1945 года,                       3.Памятник рабочим шахтерам погибшим в годы ВОВ, заключен договор №2 от 01.04.2019 с ООО «Эксперт» на сумму 99 722 ,64 рубля на уборку территорий  14 памятников на территории УГО.
Заключен договор № 2/1 от 24.01.2019 года с АО                                   « Приморский газ » на поставку газа на сумму 16767,74 рублей, заключен договор № 1 от 01.02.2019 года с ООО                    « Центр газовых технологий « Приморье » на поставку газа на сумму 361200 рублей
Заключен договор №1 от 16.04.2019 года с ООО « Дальстоун » на сумму 399 944,00 рублей на выполнение работ по ремонту стены памяти Мемориального комплекса Уссурийцам погибшим в годы ВОВ 1941-1945гг. заключен договор № 42 от 07.05.2019 года с  ИП Багмет М.В. на сумму 20 000,00 рублей  на помывку памятника, заключен договор № 41 от 07.05.2019 года ИП Багмет М.В. на сумму  5500,00 рублей на помывку памятника, заключен договор № 26 от 15.04.2019 года ИП Багмет М.В.  на сумму 3600,00 рублей на помывку памятника,
заключен договор № 26 от 20.02.2019 года с  ИП Багмет М.В.на сумму 20.000,00 рублей  на помывку памятника,
  МКУ УГО управление благоустройства:  план 360830,00 рублей, фактически исполнено 8 214,39 рублей                             заключен контракт №41/27 от 13 мая 2019 года с  ИП Усиков Е.С. на сумму 106444,85 рублей  на благоустройство объектов культурного наследия, оплата производится  на основании актов выполненных работ
	

	
	
	Итого по задаче № 5:

 По плану на 2019г.

Факт. исполнение

% исполнения
	
	
	
	
	3 153 600,00 рублей
1 434 614,39 рублей
45,49%
	

	
	
	Всего по программе:

По плану на 2019г.

Факт. исполнение

% исполнения
	
	
	
	
	402 931 243,11  рублей
176 017 282,06 рублей
43, 68%
	


 Примечание: Процент исполнения по программе рассчитан исходя из плановых показателей
	Начальник управления культуры


	Е.С.Ким                                                                                                                                                                                                                                                           



	Начальник финансово-экономического отдела

Исп. Усанова Е.А .33-58-57 
	М.Ю. Гольская


