
МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной программы «Развитие информационного общества в Уссурийском городском округе» на 2017-2020 годы 
Отчетный период 12 месяцев 
Ответственный исполнитель начальник отдела пресс-службы администрации Уссурийского городского округа Тесленко О.А.,
начальник управления по связям с общественностью и работе с силовыми структурами Сидорова Т.Д.

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события
	Ответственный исполнитель
	Дата наступления контрольного события
	Фактический результат реализации мероприятия
	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.
	Заключено контрак-тов на отчетную дату, тыс. руб.

	
	
	
	Плановая
	Фактическая
	Ожидаемая
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.
	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.
	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Муниципальная программа (подпрограмма) «Развитие информационного общества в Уссурийском городском округе» на 2017-2020 годы 

	Обеспечение доступа населения Уссурийского городского округа к официальной информации о деятельности органов местного самоуправления
	737,00
	737,00
	283,38
	283,38

	1.1
	Организация социологических исследований и опросов общественного мнения
	начальник отдела пресс-службы Тесленко O.A. (далее Тесленко O.A.)
	02.03.2020 10.09.2020
	02.03.2020 10.09.2020
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Разработка технического задания к договору о проведении социологического опроса
	Тесленко O.A
	02.03.2020-06.03.2020 

01.06.2020
11.06.2020
	02.03.2020
06.03.2020 

	
	Подготовлено техническое задание
	
	
	
	

	1.1.2
	Сбор
коммерческих
предложений,
внесение
изменений в
план-график
размещения
заказов на
поставки
товаров,
выполнение
работ, оказание
услуг
	Тесленко O.A
	10.03.2020-
13.03.2020

15.06.2020-
26.06.2020
	10.03.2020-
13.03.2020
	
	Собрано 3 коммерческих предложения
	
	
	
	

	1.1.3.
	Заключение договора на выполнение работ
	Тесленко O.A
	16.03.2020-20.03.2020

29.06.2020-03.07.2020
	21.05.2020
	
	Заключение договора
	
	
	
	

	1.1.4.
	Контроль за
исполнением
договора
	Тесленко O.A
	20.03.2020-06.05.2020

03.07.2020-17.08.2020
	21.05.2020
01.08.2020



	


	
	
	
	
	

	1.1.5.
	Отчет об исполнении договора
	Тесленко O.A
	06.05.2020-13.05.2020

18.08.2020-24.08.2020

	04.08.2020
	
	Предоставлен отчет и акт об исполнении договора
	
	
	
	

	1.1.6.
	Оплата договора
	Тесленко O.A
	13.05.2020-27.05.2020

25.08.2020-10.09.2020
	06.08.2020
	

	Оплачен договор

	
	
	
	

	1.2.
	Мероприятия по освещению деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации
	Тесленко O.A
	08.01.2020-25.12.2020
	08.01.2020
25.12.2020
	Размещение в газете (журнале) информации о деятельности органов местного самоуправления не менее 1 300 000 кв.см.
	
	3 300,00
	3 300,00
	
	2839,66

	1.2.1.
	Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании информационных услуг в
периодическом
печатном
издании
	Тесленко O.A
	08.01.2020-17.01.2020
	01.09.2019
08.09.2019

01.12.2019
10.12.2019

15.02.2020
20.02.2020

25.03.2020
30.03.2020

15.06.2020
20.06.2020

01.09.2020
09.09.2020

25.10.2020
30.10.2020

10.12.2020
14.12.2020
	
	Разработано
техническое
задание
	
	
	
	

	1.2.2
	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в
план-график
размещения
заказов на
поставки
товаров,
выполнение
работ, оказание
услуг
	Тесленко O.A
	20.01.2020-31.01.2020
	09.09.2019
15.09.2019

10.12.2019 15.12.2019

21.02.2020
28.02.2020

01.04.2020
03.04.2020

20.06.2020
23.06.2020

10.09.2020
13.09.2020

01.11.2020
03.11.2020

15.12.2020
20.12.2020
	
	Обоснована
НМЦК
	
	
	
	

	1.2.3.
	Проведение
электронного
аукциона.
Заключение
муниципального
контракта с
победителем
	Тесленко O.A
	04.02.2020-05.03.2020
	27.09.2019



11.10.2019








25.12.2019



09.01.2020








03.03.2020

16.03.2020








10.04.2020 

21.04.2020







23.06.2020








17.09.2020

29.09.2020







15.12.2020







17.11.2020 

30.11.2020







21.12.2020

	
	Проведен электронный аукцион

Заключен муниципальный контракт №120300006519000251 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар»

Проведен электронный аукцион.

Заключен муниципальный контракт №0120300006519000298
с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар»

Проведен аукцион

Заключен муниципальный контракт № 0120300006520000062 с ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Проведен аукцион

Заключен муниципальный контракт № 0120300006520000100 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар»

Заключен договор № 10 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» в рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)

Проведен аукцион

Заключен муниципальный контракт № 0120300006520000250 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар»

Контракт № 0120300006520000250 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» расторгнут по соглашению сторон

Проведен аукцион

Заключен контракт № 0120300006520000278 с ООО «Объединенная промышленная редакция»

Заключен договор № 76 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» 
	



1 144,25












1150,00










161,11










343,5







40,5










307,05

















153,28







42,00 

	
	
	

	1.2.4.
	Контроль за исполнением муниципального контракта
	Тесленко O.A.
	06.03.2020-30.11.2020


	11.10.2019 -10.01.2020

09.01.2020 - 15.09.2020

16.03.2020-23.03.2020

22.04.2020
15.09.2020

23.06.2020
25.06.2020

29.09.2020
15.12.2020

30.11.2020
30.12.2020
	
	Проверка исполнительных документов
	
	
	
	

	1.2.5.
	Отчет об исполнении муниципального контракта
	Тесленко O.A.
	01.12.2020-04.12.2020

	10.01.2020







23.03.2020








25.06.2020





11.09.2020







11.12.2020






30.12.2020








25.12.2020

	


	Предоставлен акт к муниципальному контракту №120300006519000251 РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар»

Предоставлен акт к муниципальному контракту № 0120300006520000062 ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Предоставлен акт к договору № 10 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар»

Предоставлен акт к муниципальному контракту № 0120300006520000100 РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар»

Предоставлен акт к контракту № 0120300006520000250 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» 

Предоставлен акт исполнения контракта № 0120300006520000278 с ООО «Объединенная промышленная редакция»

Предоставлен акт исполнения договора № 76 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар»
	
	
	
	

	1.2.6.
	Оплата контракта
	Тесленко O.A.
	07.12.2020-25.12.2020
	16.01.2020








13.04.2020








06.07.2020





15.09.2020








22.12.2020








28.12.2020




30.12.2020




	
	Услуги по муниципальному контракту №120300006519000251 оплачены РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар»

Услуги по муниципальному контракту № 0120300006520000062 оплачены ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Оплачены услуги по договору № 10 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар»

Услуги по муниципальному контракту № 0120300006520000100 оплачены РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар»

Услуги по муниципальному контракту № 0120300006520000250 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» оплачены

Оплачен договор № 76 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар»

Услуги по муниципальному контракту № 0120300006520000278 с ООО «Объединенная промышленная редакция» оплачены
	











	
	























262 691,51

	

	1.3. 
	Мероприятия по освещению деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации
	Тесленко O.A.
	08.01.2020-18.12.2020
	08.01.2020
18.12.2020
	
	Освещение деятельности на муниципальном и региональных телеканалах объемом не менее 1000 минут
	
	
	
	

	1.3.1.
	Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании информационных услуг на телевидении
	Тесленко O.A.
	08.01.2020-17.01.2020
	08.01.2020
17.01.2020

10.01.2020
15.01.2020

03.03.2020
10.03.2020

15.10.2020
20.10.2020

	
	Техническое
задание
разработано
	
	
	
	

	1.3.2.
	0боснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в
план-график
размещения
заказов на
поставки
товаров,
выполнение
работ, оказание
услуг
	Тесленко O.A.
	20.01.2020-31.01.2020
	20.01.2020
25.01.2020

16.01.2020
25.01.2020

10.03.2020
13.03.2020

21.10.2020
25.10.2020

01.04.2020
07.04.2020
	
	НМЦК
обоснована










Разработано ТЗ для договоров (коронавирус)
	
	
	
	

	1.3.3.
	Проведение
электронного
аукциона.
Заключение
муниципального контракта с
победителем
	Тесленко O.A.
	03.02.2020-28.02.2020
	05.02.2020

17.02.2020






19.02.2020

02.03.2020





30.03.2020

07.04.2020






09.04.2020






09.04.2020






08.06.2020






08.06.2020






26.06.2020






30.06.2020






02.07.2020






06.07.2020






08.07.2020






15.07.2020






22.07.2020






23.07.2020






29.07.2020






09.09.2020






21.09.2020
3





30.09.2020






02.10.2020






16.10.2020






09.11.2020

23.11.2020





24.12.2020


	
	Проведен аукцион

Заключен муниципальный контракт № 0120300006520000032 с МУП «ТК «Телемикс» УГО 

Проведен аукцион

Заключен муниципальный контракт № 0120300006520000039 с ФГУП ВГТРК

Проведен аукцион

Заключен муниципальный контракт № 0120300006520000092 с МУП «ТК «Телемикс» УГО

Заключен договор № 3 с МУП «ТК «Телемикс» УГО
в рамках  п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)

Заключен договор № 4 с МУП «ТК «Телемикс» УГО
в рамках  п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)

Заключен договор № 6 с МУП «ТК «Телемикс» УГО
в рамках  п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)

Заключен договор № 7 с МУП «ТК «Телемикс» УГО
в рамках  п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)

Заключен договор № 11 с МУП «ТК «Телемикс» УГО
в рамках  п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)

Заключен договор № 14 с МУП «ТК «Телемикс» УГО
в рамках  п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)

Заключен договор № 57 с ООО «Радио Ком»
в рамках  п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)

Заключен договор № 60 с МУП «ТК «Телемикс» УГО
в рамках  п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)

Заключен договор № 61 с МУП «ТК «Телемикс» УГО
в рамках  п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)

Заключен договор № 63 с МУП «ТК «Телемикс» УГО
в рамках  п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)

Заключен договор № 64 с ООО «Радио Ком»
в рамках  п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)

Заключен договор № 65с МУП «ТК «Телемикс» УГО
в рамках  п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)

Заключен договор № 66 с МУП «ТК «Телемикс» УГО
в рамках  п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)

Заключен договор № 68 с МУП «ТК «Телемикс» УГО
в рамках  п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)

Заключен договор № 69 с МУП «ТК «Телемикс» УГО
в рамках  п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)

Заключен договор № 70 с МУП «ТК «Телемикс» УГО
в рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)

Заключен договор № 71 с ООО «Радио Ком»
в рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)

Заключен договор № 73 с МУП «ТК «Телемикс» УГО
в рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)

Проведен аукцион

Заключен муниципальный контракт № 0120300006520000092 с ООО «СТВ»

Заключен договор № 73 с МУП «ТК «Телемикс» УГО
в рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)
	

1 283,334








1 495,666







1600,00






90,00






305,00






90,00






465,00






90,00






465,00






135,405






90,00






90,00






90,00






135,405






90,00






90,00






90,00






90,00







90.00





135,405






90,00








160,66





40,122

	
	
	

	1.3.4.
	Контроль за исполнением муниципального контракта
	Тесленко O.A.
	03.03.2020-30.11.2020
	17.02.2020
17.03.2020






02.03.2020
10.12.2020





07.04.2020
27.05.2020






16.04.2020
22.12.2020






23.11.2020
28.12.2020

	
	Проверка исполнения муниципального контракта № 0120300006520000032 с МУП «ТК «Телемикс» УГО

Проверка исполнения муниципального контракта № 0120300006520000039 с ФГУП ВГТРК

Проверка исполнения
муниципального контракта № 0120300006520000092 с МУП «ТК «Телемикс» УГО

Проверка исполнения договоров, заключенных в рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус) 

Проверка исполнения муниципального контракта № 0120300006520000092 с ООО «СТВ»
	
	
	
	

	1.3.5.
	Отчет об исполнении муниципального контракта
	Тесленко O.A.
	01.12.2020-03.12.2020
	21.02.2020
28.02.2020
06.03.2020
17.03.2020





13.05.2020
25.08.2020
14.12.2020





24.04.2020
12.05.2020
18.05.2020
27.05.2020





16.04.2020




20.04.2020




22.06.2020




29.06.2020




29.06.2020




07.07.2020




02.07.2020



15.07.2020




14.08.2020




17.08.2020



21.08.2020




21.08.2020




21.08.2020




15.09.2020




29.09.2020




09.10.2020




19.10.2020




21.10.2020



22.12.2020




28.12.2020

	
	Предоставлены акты выполненных работ к муниципальному контракту № 0120300006520000032 МУП ТК «Телемикс» УГО

Предоставлены акты выполненных работ к
муниципальному контракту № 0120300006520000039 с ФГУП ВГТРК

Предоставлены акты выполненных работ к муниципальному контракту № 0120300006520000092 с МУП «ТК «Телемикс» УГО

Предоставлен акт к договору № 3 с МУП «ТК «Телемикс» УГО

Предоставлен акт к договору № 4 с МУП «ТК «Телемикс» УГО

Предоставлен акт к договору № 6 с МУП «ТК «Телемикс» УГО

Предоставлен акт к договору № 7 с МУП «ТК «Телемикс» УГО

Предоставлен акт к договору № 11 с МУП «ТК «Телемикс» УГО

Предоставлен акт к договору № 60 с МУП «ТК «Телемикс» УГО

Предоставлен акт к договору № 57 с ООО «РадиоКом»

Предоставлен акт к договору № 61 с МУП «ТК «Телемикс» УГО

Предоставлен акт к договору № 14 с МУП «ТК «Телемикс» УГО

Предоставлен акт к договору № 64 с ООО «РадиоКом»

Предоставлен акт к договору № 63 с МУП «ТК «Телемикс» УГО

Предоставлен акт к договору № 65 с МУП «ТК «Телемикс» УГО

Предоставлен акт к договору № 66 с МУП «ТК «Телемикс» УГО

Предоставлен акт к договору № 68 с МУП «ТК «Телемикс» УГО

Предоставлен акт к договору № 69 с МУП «ТК «Телемикс» УГО

Предоставлен акт к договору № 70 с МУП «ТК «Телемикс» УГО

Предоставлен акт к договору № 73 с МУП «ТК «Телемикс» УГО

Предоставлен акт к договору № 71 с ООО «РадиоКом»

Предоставлен акт к договору № 75 с МУП «ТК «Телемикс» УГО

Предоставлен акт по муниципальному контракту № 0120300006520000092 с ООО «СТВ»
	
	
	
	

	1.3.6.
	Оплата контракта
	Тесленко O.A.
	03.12.2020-18.12.2020
	25.02.2020
03.03.2020
11.03.2020
19.03.2020





22.05.2020
28.08.2020
16.12.2020



30.04.2020
15.05.2020
21.05.2020
01.06.2020




22.04.2020



23.04.2020



29.06.2020



07.07.2020



08.07.2020



14.07.2020



16.07.2020



20.07.2020



19.08.20200



27.08.2020



27.08.2020



27.08.2020



28.08.2020



17.09.2020



05.10.2020



19.10.2020



28.10.2020



30.10.2020



24.12.2020



30.12.2020

	
	Поэтапно оплачены услуги согласно муниципальному контракту № 0120300006520000032 МУП ТК «Телемикс» УГО

Поэтапно оплачены услуги согласно муниципальному контракту № 0120300006520000039 с ФГУП ВГТРК

Поэтапно оплачены услуги согласно муниципальному контракту № 0120300006520000092 с МУП «ТК «Телемикс» УГО

Оплачен договор № 3 с МУП «ТК «Телемикс» УГО

Оплачен договор № 4 с МУП «ТК «Телемикс» УГО

Оплачен договор № 6 с МУП «ТК «Телемикс» УГО

Оплачен договор № 7 с МУП «ТК «Телемикс» УГО

Оплачен договор № 11 с МУП «ТК «Телемикс» УГО

Оплачен договор № 60 с МУП «ТК «Телемикс» УГО

Оплачен договор № 57 с ООО «РадиоКом»

Оплачен договор № 61 с МУП «ТК «Телемикс» УГО

Оплачен договор № 64 с ООО «РадиоКом»

Оплачен договор № 63 с МУП «ТК «Телемикс» УГО

Оплачен договор № 65 с МУП «ТК «Телемикс» УГО

Оплачен договор № 66 с МУП «ТК «Телемикс» УГО

Оплачен договор № 14 с МУП «ТК «Телемикс» УГО

Оплачен договор № 68 с МУП «ТК «Телемикс» УГО

Оплачен договор № 69 с МУП «ТК «Телемикс» УГО

Оплачен договор № 69 с МУП «ТК «Телемикс» УГО

Оплачен договор № 71 с ООО «РадиоКом»

Оплачен договор № 73 с МУП «ТК «Телемикс» УГО

Оплачен договор № 75 с МУП «ТК «Телемикс» УГО

Оплачены услуги по муниципальному контракту № 0120300006520000092 с ООО «СТВ»
	
	
	
	

	1.4.
	Мероприятия по освещению деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации
	Тесленко O.A.
	08.01.2020-20.12.2020
	
	
	Освещение деятельности органов местного самоуправления в сетевом издании сети Интернет, не менее 150 материалов
	
	
	
	

	1.4.1.
	Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании информационных услуг в сетевом издании сети Интернет
	Тесленко O.A.
	08.01.2020-17.01.2020
	01.12.2019
05.12.2019

08.01.2020
13.01.2020

15.03.2020
20.03.2020

05.06.2020
09.06.2020
	
	Техническое
задание
разработано






Обоснована цена для договоров, заключаемых по рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус) 

	
	
	
	

	1.4.2.
	Обоснование начальной
(максимальной)
цены контракта,
внесение
изменений в
план-график
размещения
заказов на
поставки
товаров,
выполнение
работ, оказание
услуг
	Тесленко O.A.
	20.01.2020
31.01.2020
	05.12.2019
10.12.2019

13.01.2020
25.01.2020

21.03.2020
24.03.2020

10.06.2020
14.06.2020


	
	НМЦК обоснована








Обоснована цена по договорам, заключаемым по рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)
	
	
	
	

	1.4.3.
	Проведение
электронного
аукциона.
Заключение
муниципального
контракта с
победителем
	Тесленко O.A.
	03.02.2020
28.02.2020
	25.12.2020

14.01.2020






28.02.2020

10.03.2020






26.03.2020





15.06.2020





06.07.2020





09.07.2020




	
	Размещен аукцион

Заключен муниципальный контракт № 0120300006519000315 с ООО «ПримаМедиа»

Размещен аукцион

Заключен муниципальный контракт № 0120300006520000055 с ООО «ДВЦПИ» 

Заключен договор оказания информационных услуг №2 с ИП Марковой Л.М.

Заключен договор № 8 с ИП Филиппов в рамках  п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)

Заключен договор № 58 с ИП Маркова Л.М.  в рамках  п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)

Заключен договор № 62 с ИП Филиппов в рамках  п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)
	680,00












546,666




99,00





195,00





100,00





75,5


	
	
	

	1.4.4.
	Контроль за исполнением муниципального контракта
	Тесленко O.A.
	03.03.2020-30.11.2020
	14.01.2020
22.04.2020

10.03.2020
10.10.2020

24.02.2020
16.03.2020

15.06.2020
23.07.2020

	
	Осуществлялся контроль за исполнением контракта





Осуществлялся контроль за исполнением договоров, заключенных по п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)
	
	
	
	

	1.4.5.
	Отчет об исполнении муниципального контракта
	Тесленко O.A.
	01.12.2020
03.12.2020
	23.04.2020







07.04.2020



19.10.2020







09.07.2020





09.07.2020




23.07.2020


	
	Предоставлен акт об исполнении контракта  № 0120300006519000315 с ООО «ПримаМедиа»

Предоставлен акт об исполнении договора № 2 с ИП Маркова Л.М.

Предоставлен акт об исполнении муниципального контракта № 0120300006520000055 с ООО «ДВЦПИ» 

Предоставлен акт  выполненных работ к договору № 8 с ИП Филипповым П.Д.

Предоставлен акт об исполнении договора № 58 с ИП Маркова Л.М

Предоставлен акт  выполненных работ к договору № 62 с ИП Филипповым П.Д.
	
	
	
	

	1.4.6.
	Оплата контракта
	Тесленко O.A.
	03.12.2020
18.12.2020
	29.04.2020



09.04.2020







13.07.2020



15.07.2020



05.08.2020



26.10.2020
	
	Оплачен договор № 2 с ИП Маркова Л.М. 

Услуги по муниципальному контракту № 0120300006519000315 с ООО «ПримаМедиа»  оплачены

Оплачен договор № 8 с ИП Филипповым П.Д.

Оплачен договор № 58 с ИП Маркова Л.М. 

Оплачен договор № 62 с ИП Филипповым П.Д

Услуги по муниципальному контракту № 0120300006520000055 с ООО «ДВЦПИ» оплачены
	
	
	
	

	1.5
	Производство и приобретение
полиграфической, сувенирной и рекламной
продукции о
жизнедеятельности Уссурийского
городского
округа
	Тесленко O.A.
	08.01.2020
30.04.2020
	
	
	Производство не менее 2000 открыток, 150
конвертов, 60 ветровок
	
	
	
	

	1.5.1.
	Разработка
технического
задания к муниципальному контракту по изготовлению
(приобретению) полиграфической, сувенирной продукции
	Тесленко O.A.
	08.01.2020
17.01.2020
	15.01.2020
19.01.2020

15.02.2020
20.02.2020

01.04.2020
05.04.2020

01.08.2020
04.08.2020
	
	Техническое
задание
разработано
	
	
	
	

	1.5.2
	Обоснование
начальной
(максимальной) цены контракта, внесение изменений в
план-график
размещения
заказов на
поставки
товаров,
выполнение
работ, оказание
услуг
	Тесленко O.A.
	20.01.2020
31.01.2020
	20.01.2020
25.01.2020

21.02.2020
25.02.2020

05.04.2020
10.04.2020

05.08.2020
09.08.2020
	

	НМЦК
обоснована
	
	
	
	

	1.5.3
	Проведение
электронного
аукциона.
Заключение
муниципального контракта с
победителем
	Тесленко O.A.
	03.02.2020
28.02.2020
	05.02.2020

17.02.2020






27.02.2020



30.04.2020

13.05.2020





10.08.2020

	
	Размещен аукцион

Заключен муниципальный контракт № 0120300006520000031 с ООО «Литера В»

Заключен договор № 1 с ИП М.М. Митус 

Размещен аукцион

Заключен контракт № 0120300006520000124 с ИП Трифонова И.С.

Заключен договор № 67 с ИП Митус М.М. в рамках  п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)
	


55,00






108,00 




14,893





102,5

	
	
	

	1.5.4
	Контроль за исполнением муниципального контракта
	Тесленко O.A.
	02.03.2020
10.04.2020
	17.02.2020
31.03.2020

27.02.2020
10.03.2020

13.05.2020
10.06.2020

10.08.2020
17.08.2020
	
	Контроль за исполнением муниципального контракта осуществлен 
	
	
	
	

	1.5.5
	Отчет об исполнении муниципального контракта
	Тесленко O.A.
	13.04.2020
16.04.2020
	31.03.2020







10.03.2020




10.06.2020






17.08.2020

	
	Предоставлена товарная накладная по муниципальному контракту  № 0120300006520000031 с ООО «Литера В»

Предоставлена товарная накладная по договору ИП М.М. Митус 

Предоставлена товарная накладная по контракту №0120300006520000124 с ИП Трифонова И.С.

Предоставлена товарная накладная по договору № 67 с ИП Митус М.М.

	
	
	
	

	1.5.6
	Оплата контракта
	Тесленко O.A.
	17.04.202030.04.2020
	07.04.2020






11.03.2020


18.06.2020
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	Оплачен муниципальный контракт  № 0120300006520000031 с ООО «Литера В»

Оплачен договор № 1 ИП М.М. Митус

Оплачен контракт №120300006520000124 с ИП Трифонова И.С.  

 Оплачен договор № 67 с ИП Митус М.М.
	
	
	
	

	1.6.
	Предоставление субсидий на
реализацию
социально
значимых
проектов,
выполняемых в
сфере средств
массовой
информации
	Тесленко O.A.
	17.01.2020
15.12.2020
	
	
	Реализация в
местных
средствах
массовой
информации
не менее 10
социально
значимых
проектов
	
	
	
	

	1.6.1.
	Размещение информации о проведении конкурса на
основании
постановления №
777-НПА от
13.03.2017 «Об
утверждении
Положения о
порядке
предоставления
субсидии на
реализацию
социально
значимых
проектов,
выполняемых в
сфере средств
массовой
информации»
	Тесленко O.A.
	17.01.2020
	17.01.2020
	
	В СМИ размещена информация о проведении конкурса на
основании
постановления №
777-НПА от
13.03.2017 «Об
утверждении
Положения о
порядке
предоставления
субсидии на
реализацию
социально
значимых
проектов,
выполняемых в
сфере средств
массовой
информации»
	
	
	
	

	1.6.2
	Прием заявок от СМИ на участие в конкурсе
	Тесленко O.A.
	20.01.2020
31.01.2020
	20.01.2020
31.01.2020
	
	Принято 20 заявок от СМИ на участие в конкурсе
	
	
	
	

	1.6.3.
	Обработка заявок от СМИ, подготовка к конкурсу
	Тесленко O.A.
	31.01.2020
11.02.2020
	01.02.2020
10.02.2020
	
	Все принятые заявки обработаны и допущены к конкурсу
	
	
	
	

	1.6.4
	Заседание
конкурсной
комиссии,
заключение
соглашений с
победителями
	Тесленко O.A.
	11.02.2020
01.03.2020
	11.02.2020

19.02.2020-24.04.2020
	
	Состоялось заседание конкурсной комиссии

Заключено 10 соглашений
	
	
	
	

	1.6.5. 
	Исполнение
социально
значимых
проектов
	Тесленко O.A.
	03.03.2020
15.12.2020
	19.02.2020-15.12.2020
	
	Проекты исполняются
	
	
	
	

	1.6.6
	Прием отчетов по реализации социально значимых проектов
	Тесленко O.A.
	До 25 числа каждого месяца
	До 25 числа каждого месяца
	
	Отчеты принимаются ежемесячно
	
	
	
	

	1.6.7.
	Оплата
социально
значимых
проектов
	Тесленко O.A.
	В
течение 15 дней после предоставления отчета
	В
течение 15 дней после предоставления отчета
	
	Оплачено 4 499,74 тыс. рублей
	
	
	
	

	
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы 

	
	

	
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):

	
	

	
	Реализация проекта «Гражданские инициативы как источник информации в решении вопросов местного значения»

	1
	Организация и проведение обучающих семинаров «Школа управдома» для председателей территориальных общественных самоуправлений и товариществ собственников жилья
	главный специалист 1 разряда управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Симонова Е.С.
(далее - Симонова Е.С.)
	январь-май
	январь-март
	январь-июнь
	Проведено 2 обучающих семинара «Школа управдома» для председателей территориальных общественных самоуправлений и товариществ собственников жилья. 
	150,0
	150,0
	14,083
	14,083

	1.1
	Разработка технического задания для подготовки проекта договора
	Симонова Е.С.
	январь
	январь
	
	Разработано техническое задание для подготовки проекта договора
	x
	x
	x
	x

	1.2
	Сбор коммерческих предложений
	Симонова Е.С.
	январь
	январь
	
	Собраны коммерческие предложения.
	x
	x
	x
	x

	1.3
	Разработка проекта договора
	Симонова Е.С.
	февраль
	февраль
	
	Разработан проект договора
	x
	x
	x
	x

	1.4
	Направление на согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации
	Симонова Е.С.
	март
	февраль
	
	Проект договора согласован в отраслевых (функциональ-ных) органах администрации.
	x
	x
	x
	x

	1.5
	Заключение договора
	Симонова Е.С.
	март

	март
	
	Заключен договор № 1 с ООО «Прима Медиа» (далее – договор) на сумму 75,0 тыс. руб. 
29 мая 2020 года подписано дополнительное соглашение № 1 к договору о расторжении договора.
	x
	x
	x
	x

	1.6
	Прием выполненных услуг
	Симонова Е.С.
	апрель
	май
	
	29 мая 2020 года приняты выполненные услуги по организации и проведению 2 обучающих семинаров «Школа управдома»
	x
	x
	x
	x

	1.7
	Направление документов на оплату
	Симонова Е.С.
	май

	май
	
	Оказанные услуги оплачены.
	x
	x
	x
	x

	2
	Проведение торжественного мероприятия для общественных объединений по подведению итогов деятельности за год при главе администрации Уссурийского городского округа
	главный специалист 1 разряда управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Шевчук Л.Г.         (далее – Шевчук Л.Г.)
	сентябрь
	
	
	Проведение мероприятия отменено в связи с введением на территории Приморского края ограничений с целью недопущения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – введение ограничений)
	55,0
	55,0
	x
	0,0

	2.1
	Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта
	Шевчук Л.Г. 
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	2.2
	Сбор коммерческих предложений
	Шевчук Л.Г. 
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	2.3
	Разработка проекта муниципального контракта
	Шевчук Л.Г. 
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	2.4
	Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации
	Шевчук Л.Г. 
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	2.5
	Направление на размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке
	Шевчук Л.Г. 
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	2.6
	Заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры
	Шевчук Л.Г. 
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	2.7
	Прием выполненных услуг
	Шевчук Л.Г. 
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	2.8
	Направление документов на оплату выполненных услуг
	Шевчук Л.Г. 
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	3
	Поощрение активистов органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа в соответствии с решением Думы Уссурийского городского округа от 21 декабря
2006 года
№ 533 «О положении о мерах содействия становлению, развитию и поддержки органов территориального выплаты) общественного самоуправления» (денежные выплаты)
	главный специалист 1 разряда управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Беркетова Т.Н.
(далее – Беркетова Т.Н.)
	сентябрь
	
	
	Проведение мероприятия отменено в связи с введением ограничений.
	450,0
	450,0
	
	0,0

	3.1
	Проведение собраний (конференций) по выдвижению членов территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) на получение денежных выплат (премия) и согласование с депутатами Думы Уссурийского городского округа списков лидеров ТОС – получателей денежных выплат
	Беркетова Т.Н.
	сентябрь
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	3.2
	Подготовка и утверждение постановления администрации Уссурийского городского округа об утверждении списка активистов органов территориального общественного самоуправления на получение денежных выплат
	Беркетова Т.Н.
	сентябрь
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	3.3
	Направление документов на предоставление денежных выплат
	Беркетова Т.Н.
	сентябрь
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	4
	Проведение торжественных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов территориального общественного самоуправления (чествование лидеров – общественников)
	Беркетова Т.Н.
	сентябрь
	
	
	Проведение мероприятия отменено в связи с введением ограничений.
	120,0
	120,0
	
	0,0

	4.1
	Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта для организации и проведения торжественных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов ТОС (чествование лидеров общественников)
	Беркетова Т.Н.
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	4.2
	Сбор коммерческих предложений
	Беркетова Т.Н.
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	4.3
	Разработка проекта муниципального контракта
	Беркетова Т.Н.
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	4.4
	Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации
	Беркетова Т.Н.
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	4.5
	Направление на размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке
	Беркетова Т.Н.
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	4.6
	Заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры
	Беркетова Т.Н.
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	4.7
	Прием выполненных услуг
	Беркетова Т.Н.
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	4.8
	Направление документов на оплату выполненных услуг
	Беркетова Т.Н.
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	5.
	Проведение совместного торжественного мероприятия органов территориального самоуправления с лидерами-общественниками при главе администрации Уссурийского городского округа
	Шевчук Л.Г.
	сентябрь
	
	
	Проведение мероприятия отменено в связи с введением ограничений.
	170,0
	170,0
	х
	0,0

	5.1
	Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта
	Шевчук Л.Г.
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	5.2
	Сбор коммерческих предложений
	Шевчук Л.Г.
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	5.3
	Разработка проекта муниципального контракта
	Шевчук Л.Г.
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	5.4
	Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации
	Шевчук Л.Г.
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	5.5
	Направление на размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке
	Шевчук Л.Г.
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	5.6
	Заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры
	Шевчук Л.Г.
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	5.7
	Прием выполненных услуг
	Шевчук Л.Г.
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	5.8
	Направление документов на оплату выполненных услуг
	Шевчук Л.Г.
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	6.
	Проведение совместного торжественного мероприятия органов территориального общественного самоуправления с Почетными гражданами Уссурийского городского округа
	Шевчук Л.Г.
	сентябрь
	
	
	Проведение мероприятия отменено в связи с введением ограничений.
	60,0
	60,0
	х
	0,0

	6.1
	Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта
	Шевчук Л.Г.
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	6.2
	Сбор коммерческих предложений
	Шевчук Л.Г.
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	6.3
	Разработка проекта муниципального контракта
	Шевчук Л.Г.
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	6.4
	Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации
	Шевчук Л.Г.
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	6.5
	Направление на размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке
	Шевчук Л.Г.
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	6.6
	Заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры
	Шевчук Л.Г.
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	6.7
	Прием выполненных услуг
	Шевчук Л.Г.
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	6.8
	Направление документов на оплату выполненных услуг
	Шевчук Л.Г.
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	7
	Проведение мероприятий, посвященных праздникам дворов, органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа
	Беркетова Т.Н.
	сентябрь
	
	
	Проведение мероприятия отменено в связи с введением ограничений.
	250,0
	250,0
	х
	0,0

	7.1
	Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта для организации и проведения торжественных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов ТОС (чествование лидеров общественников)
	Беркетова Т.Н.
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	7.2
	Сбор коммерческих предложений
	Беркетова Т.Н.
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	7.3
	Разработка проекта муниципального контракта
	Беркетова Т.Н.
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	7.4
	Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации
	Беркетова Т.Н.
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	7.5
	Направление на размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке
	Беркетова Т.Н.
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	7.6
	Заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры
	Беркетова Т.Н.
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	7.7
	Прием выполненных услуг
	Беркетова Т.Н.
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	7.8
	Направление документов на оплату выполненных услуг
	Беркетова Т.Н.
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	8
	Проведение фестиваля среди детских дворовых команд, сформированных на базе органов ТОС Уссурийского городского округа
	Симонова Е.С.
	сентябрь
	
	
	Проведение мероприятия отменено в связи с введением ограничений.
	200,0
	200,0
	x
	0,0

	8.1
	Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта
	Симонова Е.С.
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	8.2
	Сбор коммерческих предложений
	Симонова Е.С.
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	8.3
	Разработка проекта муниципального контракта
	Симонова Е.С.
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	8.4
	Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации
	Симонова Е.С.
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	8.5
	Направление на размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке
	Симонова Е.С.
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	8.6
	Заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры
	Симонова Е.С.
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	8.7
	Прием выполненных услуг
	Симонова Е.С.
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	8.8
	Направление документов на оплату выполненных услуг
	Симонова Е.С.
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	9.
	Проведение массовых спортивных соревнований между органами ТОС (поощрительные призы и награды участникам)
	Беркетова Т.Н.
	сентябрь
	
	
	Проведение мероприятия отменено в связи с введением ограничений.
	200,0
	200,0
	х
	0,0

	9.1
	Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта
	Беркетова Т.Н.
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	9.2
	Сбор коммерческих предложений
	Беркетова Т.Н.
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	9.3
	Разработка проекта муниципального контракта
	Беркетова Т.Н.
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	9.4
	Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации
	Беркетова Т.Н.
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	9.5
	Направление на размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке
	Беркетова Т.Н.
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	9.6
	Заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры
	Беркетова Т.Н.
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	9.7
	Прием выполненных услуг
	Беркетова Т.Н.
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	9.8
	Направление на оплату выполненных услуг
	Беркетова Т.Н.
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	10
	Проведение смотра-конкурса на лучший орган ТОС Уссурийского городского округа
	Шевчук Л.Г.
	сентябрь
	
	
	Проведение мероприятия отменено в связи с введением ограничений.
	70,0
	70,0
	0,0
	0,0

	10.1
	Направление информации для размещения о начале приема заявок, правилах и месте проведения смотра-конкурса
	Шевчук Л.Г.
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	10.2
	Прием заявок на участие в смотре-конкурсе и информационных отчетных материалов о проделанной работе органов ТОС
	Шевчук Л.Г.
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	10.3
	Заседание конкурсной комиссии, рассмотрение заявлений и информационных- отчетных  материалов, принятие решения о победителях смотра – конкурса
	Шевчук Л.Г.
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	10.4
	Направление документов на размещение информации о результатах смотра-конкурса на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа и оповещение победителей
	Шевчук Л.Г.
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	10.5
	Направление документов на перечисление денежной премии победителям смотра-конкурса
	Шевчук Л.Г.
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	11
	Организация и проведение мероприятий органов территориального общественного самоуправления в селах Уссурийского городского округа
	Начальник отдела бухгалтерского учета, главный бухгалтер управления по работе с  территориями Лиздунова В.Н. (далее – Лиздунова В.Н.)
	сентябрь - ноябрь
	
	
	Разработано техническое задание к договору, начальная (максимальная) цена договора обоснована
	70,0
	70,0
	69,58
	69,58

	11.1
	Разработка технического задания к договору
	Лиздунова В.Н.
	сентябрь
	сентябрь
	
	Техническое задание к договору разработано.
	
	
	
	

	11.2
	Обоснование начальной (максимальной) цены договора.
	Лиздунова В.Н.
	сентябрь
	сентябрь
	
	Начальная (максимальная) цена договора обоснована
	
	
	
	

	11.3
	Заключение договора.
	Лиздунова В.Н.
	октябрь
	
	
	Заключен договор № 28/2020 от 17.12.2020 г. с индивидуальным предпринимате-лем Пак Василий Николаевич на сумму 20,0 тыс. рублей.

Заключен договор № 3876 от  22.12.2020 года с индивидуальным предпринимате-лем Филиппов Сергей Николаевич на сумму 49,580 тыс. рублей.
	
	
	
	

	11.4
	Контроль исполнения договора, приемка Товара
	Лиздунова В.Н.
	октябрь
	
	
	Товар принят.
	
	
	
	

	11.5
	Оплата договора.
	Лиздунова В.Н.
	ноябрь
	
	
	Товар оплачен.
	
	
	
	



