ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УССУРИЙСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» 
НА 2016-2021 ГОДЫ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД
И ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ 

	N п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Значения показателей
	Обоснова-ние значительного отклонения значений (вывод - изменить или скорректировать показатели)

	
	
	
	Ожидаемые значения показателей
	Фактически достигнутые значения показателей
	

	
	
	
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2016 год
	отклонение
	2017 год
	отклонение
	2018 год
	отклонение
	2019 год
	отклонение
	2020 год
	отклонение
	2021 год
	отклонение
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	
	Муниципальная программа 
«Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2021 годы

	
	Показатель (индикатор)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Обеспечить территорию Уссурийского городского округа Генеральным планом с измененными границами населенных пунктов (с.Новоникольск, с.Загородное, п.Тимирязевский, с включением в черту г.Уссурийска земель, переданных Министерством обороны РФ)  к 2021 году. 
	%
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	-100
	
	
	
	
	Внесены изменения в программу в части продления срока реализации программы

	2
	Обеспечить проектами планировки территорию Уссурийского городского округа на площади  1968,16 га к 2022 году
	%
	19,25
	53,07
	53,07
	57,62
	67,97
	81,96
	100
	19,25
	0
	53,07
	0
	0
	0
	51,89
	-5,73
	
	
	
	
	Уменьшение показателя в связи с тем, что контракты заключены в 2019 году, приемка работ будет произведена в 2020 году (длительный период постановки земельных участков на кадастровый учет)

	3
	Обновлять и поддерживать базу данных ИСОГД в актуальном состоянии. 
	
	
	
	
	
	
	да
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Выполнить работы по освобождению самовольно занятых земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, от объектов  движимого имущества (ежегодно выявленных по 13 шт в полном объеме по 100%).
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	77
	-23
	0
	-100
	0
	-100
	115
	+15
	
	
	
	
	Отклонение в сторону отрицательного показателя практически на постоянном уровне в связи с тем, что после получения уведомления о нарушении законодательства РФ собственники объектов выполняют работы по освобождению земельных участков самостоятельно и за свой счет. В 2019 году из 26 земельных участков, подлежащих освобождению, освобождено за счет средств местного бюджета 15 земельных участков. 

	5
	Обеспечить к 2020 году подготовку земельных участков для предоставления гражданам, имеющих трех и более детей:
1000 земельных участка площадью 100,00 га.
	%
	25
	43
	61
	79
	85
	100
	
	52
	+27
	78
	+35
	0
	0

	100,1
	+0,1
	
	
	
	
	Земельные участки предоставлялись на земельных участках, обеспеченных проектами планировки территории УГО, запланированный показатель выполнен

	
	Показатель (ожидаемые результаты)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Обеспечить территорию Уссурийского городского округа Генеральным планом с измененными границами населенных пунктов (с.Новоникольск, с.Загородное, п.Тимирязевский, с включением в черту г.Уссурийска земель, переданных Министерством обороны РФ), к 2020 году.
	
	
	
	
	
	да
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	

	8
	Обеспечить проектами планировки территорию Уссурийского городского округа на площади   1968,16 га к 2023 году. 
	га
	347,08
	609,58
	0
	177,5
	203,7
	275,3
	355,00
	347,08
	0
	609,58
	0
	0
	0
	64,6
	-112,9
	
	
	
	
	Уменьшение показателя в связи с тем, что работы по 4 контрактам, заключенным в 2019 году продолжают выполняться в 2020 году, приемка работ будет произведена в 2020 году (длительный период постановки земельных участков на кадастровый учет)

	9
	Обновлять и поддерживать базу данных ИСОГД в актуальном состоянии.
	
	
	
	
	
	
	да
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Выполнить работы по освобождению самовольно занятых земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, от объектов  
движимого имущества (ежегодно выявленных по 13 шт. в полном объеме по 100%).
	шт
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	
	10
	-3
	0
	-13
	0
	-13
	15
	+2
	
	
	
	
	Отклонение за предыдущий период в связи с тем, что собственники объектов движимого имущества самостоятельно освободили земельные участки, занятые объектами

	11
	Обеспечить к 2020 году подготовку земельных участков для предоставления гражданам, имеющих трех и более детей:
1000 земельных участков площадью 100,00 га.
	шт/га
	250/32
	250/32
	250/33
	250/33
	250/33
	250/33
	250/33
	522/
66,82
	+272/
34,82
	260/
33,28
	10/
1,28
	0
	-250/33
	219/
28,03
	-31/4,97
	
	
	
	
	Земельные участки предоставляются на земельных участках, обеспеченных проектами планировки территории УГО. Запланированный показатель исполнен

	
	Выводы об эффективности реализации программы по результатам оценки достижения ожидаемых результатов за отчетный год.<*>
За период 2019 года в программу внесены изменения в части:
продления срока реализации программы на 2022 год;
корректировки перечня мероприятий  на 2019, 2020, 2022 годы;
перераспределения средств местного бюджета, полученных в результате поведенных аукционных мероприятий при заключении контрактов на выполнение дополнительных объемов работ;
В 2019 году на реализацию программы было предусмотрено местным бюджетом средств в размере 18098,51 тыс. рублей.  
Уменьшено финансирование на реализацию программы на сумму в размере 5141,34 тыс. рублей, в том числе на выполнение работ:
по внесению изменений в генеральный план Уссурийского городского округа на сумму 4130,00тыс.рублей (высвободились средства в связи с продлением выполнения работ на 2020 год); 
по сносу объекта капитального строительства на сумму 920,20 тыс. рублей (высвободились средства в связи с тем, что собственник самостоятельно выполнил работы  по сносу); 
по освобождению земельных участков от объектов, самовольно размещенных на этих земельных участках на сумму                   91,14 тыс. рублей (высвободились средства в связи с тем, что собственник самостоятельно выполнил работы).
На реализацию программы вышеуказанные средства предусмотрены в 2020 году.
Так в 2019 году с учетом высвобождения средств  местным бюджетом предусмотрено финансирование в размере 12957,17 тыс. рублей.
Исполнено бюджетных обязательств в размере 4 133,39 тыс.рублей,  что составляет 31,9%.
С учетом заключенных в 2019 году контрактов на сумму 8 708,39 тыс.рублей исполнение составляет 99,11%.
В целях исполнения показателей и индикаторов:
выполняются работы по согласованию проекта внесения изменений в генеральный план Уссурийского городского округа в Министерстве экономического развития Российской Федерации;
по освобождению самовольно занятых земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, от объектов движимого имущества (ежегодно выявленных по 13) фактически в 2019 году освобождено 15 земельных участков от объектов, исполнение составляет 115%, что подтверждает целенаправленную и плодотворную работу специалистов управления; 
по обновлению и поддержке базы данных ИСОГД в актуальном состоянии исполнение составляет 0 в связи отсутствием необходимости приобретения программных продуктов (разработчики необходимых программ не разрабатывали новую версию программ);
по обеспечению к 2020 году подготовки земельных участков для предоставления гражданам, имеющих трех и более детей: 1000 земельных участков площадью 100,00 га, исполнение составляет 100%. Запланированные показатели выполнены полностью, что подтверждает факт активной деятельности управления в части обеспечения земельными участками граждан, имеющих трех и более детей, что приводит к уменьшению количества граждан, состоящих на учете для получения земельных участков.

	
	предложения по дальнейшей реализации программы <**>
Учитывая динамику фактически достигнутых значений показателей за 2019 год с учетом заключенных контрактов реализация программы целесообразна на весь период включая 2022 год.

	
	вывод за весь период реализации:
Анализируя показатели и индикаторы за период реализации программы с 2016 по 2019 годы включительно, можно сказать об эффективности реализации программы. 
Глобальная работа ведется в целях дальнейшего развития территории Уссурийского городского округа, это внесение изменений  в основополагающие документы: генеральный план Уссурийского городского округа – работы выполняются.
После утверждения решением Думы внесенных изменений в генеральный план Уссурийского городского округа запланированы работы по внесению изменений в Правила землепользования  и застройки территории Уссурийского городского округа.
Выполняется глобальная работа по созданию цифрового ортофотоплана и трехмерной модели «Город Уссурийск» по результатам аэрофотосъемки с точностью масштаба 1:500, результатом данной работы будут пользоваться все структурные подразделения и функциональные органы администрации Уссурийского городского округа, в последующем  планируется загрузка данного материала в ГИС ОГД, где некорректные сведения   недопустимы.  
[bookmark: _GoBack]Для дальнейшего улучшения инвестиционного климата и привлекательности территории Уссурийского городского округа выполняются работы по разработке проектов планировки территории, где земельные участки предусмотрены как для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, так и для реализации образованных земельных участков посредством аукционов для различного вида пользования, а это пополнение казны Уссурийского городского округа. Выполнение проектов межевания земельных участков, расположенных под аварийными жилыми домами и постановка их на кадастровый учет в целях расселения граждан, проживающих в этом аварийном жилищном фонде, это ликвидация аварийного жилищного фонда на территории городского округа и в дальнейшем реализация освобожденных земельных участков посредством аукционов – пополнение бюджета. Также обеспечение территории городского округа  объектами социальной сферы – это школы и детские сады, которых в настоящее время крайне не достаточно.



