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[bookmark: P1349]ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
 «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2022 годы
за 2020 год

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события
	Ответствен-ный исполни-тель
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланирован-ные
	достигнутые

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	1.
	Осуществление мероприятий по популяризации физической культуры и массового спорта:
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	1.1 освещение физкультурных и спортивных мероприятий в средствах массовой информации
	Куц Е.С.
	01.03.20г.

	30.09.20г.
	01.03.20г.
	30.09.20г.
	Популяризация физической культуры и спорта, повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом
	За 12 месяцев 2020 года представлено 35 сюжетов, общий хронометраж составил 100 мин.

	1.2
	1) Подготовка и согласование электронного аукциона по освещению вопросов физической культуры и спорта
	Куц Е.С.
	12.02.20г.



	12.02.20г.





	06.02.20г.





	06.02.20г.




	Х
	Контракт №0120300006520000038 от 28 февраля 2020 года на сумму 580,00 тыс. руб.

	
	2) Подготовка плана работ управления совместно с организациями, оказывающими услуги в области телевидения
3) Контроль исполнения
	
	28.02.20г.





по плану
	28.02.20г.





30.09.20г.
	28.02.20г.





01.03.20г.
	28.02.20г.





30.09.20г.
	
	

	1.3
	1.3 поощрение лучших спортсменов, тренеров и руководителей физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций
	Куц Е.С.
	10.11.20г.
	25.12.20г.
	10.11.20г.
	18.12.20г.
	Популяризация физической культуры и спорта
	Премию администрации получили 69 человек

	1.4
	1) Информирование руководителей орга-низаций и учреждений об условиях и порядке поощрения лучших спортсменов, тренеров и руководителей физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций.
2) Прием документов от организаций и учреждений на поощрение кандидатов.
3) Проверка документов. 
	Куц Е.С.
	1-3 квартал 2020г.








10.11.20г.



20.11.20г.
	15.09.20г.









10.11.20г.



20.11.20г.
	20.02.20г.









10.11.20г.



20.11.20г.
	15.09.20г.









10.11.20г.



20.11.20г.
	Х
	Х

	
	Подготовка информации для проведения заседания экспертной комиссии.
4) Проведение заседания экспертной комиссии.
5) Подготовка итогового протокола и проекта распоряжения администрации УГО «О поощрении лучших спортсменов, тренеров и руководителей физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций».
6) Согласование проекта распоряжения администрации УГО «О поощрении лучших спортсменов, тренеров и руководителей физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций». Издание распоряжения.
7) Перечисление денежного поощрения лучшим спортсменам,
	



























Миронова Т.А.
	



30.11.20г.

30.11.20г.










11.12.20г.










25.12.20г.
	



30.11.20г.

30.11.20г.










11.12.20г.










25.12.20г.
	



25.11.20г.

25.11.20г.










07.12.20г.










18.12.20г.
	



25.11.20г.

25.11.20г.










07.12.20г.










18.12.20г.
	
	

	
	тренерам и руководителям физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Организация, проведение официальных физкультурных и спортивных массовых мероприятий Уссурийского городского округа (далее – УГО) и участие спортивных сборных команд УГО в спортивных мероприятиях:
	Куц Е.С.
	01.01.20г.
	31.12.20г.
	01.01.20г.
	31.12.20г.
	Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом
	За 2020 год проведено 120 физкультурно-спортивных мероприятий, в которых приняли участие 9241 спортсмен, число зрителей составило – 7994 человека, количество участников онлайн-занятий составило 18760 человек.

	2.1
	2.1 организация, проведе-ние мероприятий администрацией УГО и участие спортивных сборных команд УГО в спортивных мероприятиях
	Куц Е.С.
	03.11.20г.
	18.12.20г.
	03.11.20г.
	18.12.20г.
	Популяризация физической культуры и спорта
	Торжественная церемония чествования проведена 18 декабря 2020 года в большом зале админис-трации., общий охват участников 100 чел.

	2.2
	1. Подготовка, согласование и утверждение Положения о проведении мероприятия.
2. Подготовка, согласование и подписание контракта на оплату услуг по организации проведения мероприятия. 
3. Взаимодействие с руководителями физкультурно-спортивных организаций по вопросу участия в мероприятии.
4. Взаимодействие со средствами массовой 
информации по вопросу  освещения мероприятия.
5. Проведение мероприятия.
	Куц Е.С.
	03.11.20г.




30.11.20г.





11.12.20г.





11.12.20г.



18.12.20г.
	03.11.20г.




30.11.20г.





11.12.20г.





11.12.20г.



18.12.20г.
	03.11.20г.




30.11.20г.





11.12.20г.





11.12.20г.



18.12.20г.
	03.11.20г.




30.11.20г.





11.12.20г.





11.12.20г.



18.12.20г.
	Х
	Контракт                         № 012030000 6520000279 от 07 декабря 2020 года на сумму 65100,00 руб.

	2.3
	2.2 субсидия муниципальному автономному учреждению спортивно-оздоровительному комплексу «Ледовая арена» Уссурийского городского округа имени Р.В. Клиза на иные цели (организация, проведение мероприятий и участие спортивных сборных команд Уссурийского городского округа в спортивных мероприятиях)
	Куц Е.С.
	10.01.20г.

	31.12.20г.
	10.01.20г.

	31.12.20г.
	Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом
	Проведены следующие мероприятия:
- Всероссийская акция «Лыжня России» 08 февраля 2020г. (охват участников 150 чел.);
- Спартакиада студентов учреждений профессионального образования (27 февраля 2020г. – плавание (охват участников:                        13 девушек, 26 юношей), 11-12 марта 2020г. – настольный теннис (охват участников:                    25 девушек, 28 юношей);
- Фестиваль ВФСК ГТО 20-22 января 2020г. (охват участников 110 человек);
- Участие спортивной сборной УГО в краевом фестивале «Вперед ВФСК ГТО» среди обучающихся образовательных организаций Приморского края 31 января – 03 февраля 2020 года в г. Владивосток (1 общекомандное место);
- Участие спортивной сборной УГО в краевом фестивале ВФСК ГТО среди трудовых коллективов Приморского края 27-29 февраля  2020г. в г. Владивосток (4 общекомандное место);
- Фестиваль ВФСК ГТО для IV-VI ступеней 17-19 марта 2020г. (охват участников                    127 человек);
- Приобретение наградной атрибутики:                  66 комплектов кубков, 200 статуэток,                    1248 медалей, 1000 грамот, 150 дипломов;
- Проведен забег, посвященный Дню города 12 сентября 2020 года (общий охват участников 480 человек);
- Проведена пешеходная экскурсия «3000 шагов к здоровью» 27 сентября 2020 года (общий охват участников 10 человек);
- Проведена пешеходная экскурсия «5000 шагов к здоровью» 01 ноября 2020 года(общий охват участников 17 человек);
- Проведено плановое тестирование населения ВФСК ГТО с сентября по декабрь 2020 года (охват участников более 300 человек);
- Проведено торжественное вручение золотых знаков ВФСК ГТО с 22 по 25 декабря 2020 года (общий охват составил 450 человек);
- Проведен фестиваль спорта среди спортсменов инвалидов с 03 по 10 декабря 2020 года (общий охват составил 200 человек);
- Участие спортивной сборной УГО с 20 по 22 ноября 2020 года в краевом фестивале                       ВФСК «Готов к труду и обороне» среди профессиональных образовательных учреждений Приморского края и заняла 3 общекомандное место;
- Участие спортивной сборной УГО с 18 по 20 декабря 2020 года в краевом фестивале «Игры ГТО» среди муниципальных центров тестирования ВФСК ГТО Приморского края и заняла 2 общекомандное место;
- Приобретено мобильное украшение мест проведения мероприятий на открытом воздухе.

	2.4
	1) Подготовка плана проведения общегородских мероприятий МАУ СОК «Ледовая 
арена» 
2) Подготовка проекта Соглашения о предоставлении МАУ СОК «Ледовая арена» субсидии на иные цели.
3) Согласование проекта Соглашения. 
4) Подписание Соглашения сторонами.

5) Перечисление средств субсидии.




6) Контроль проведения мероприятий.
	Куц Е.С.











Пригородов П.М., Мурченко И.Е.
Миронова Т.А.
	10.01.20г.





10.01.20г.




17.01.20г.

17.01.20г.


ежемесячно в соответствии с графиком, утверж-денным в Соглашении
по плану

	10.01.20г.





10.01.20г.




29.01.20г.

29.01.20г.


24.01.20г.
05.02.20г.
05.03.20г.
28.12.20г.


по плану

	10.01.20г.





10.01.20г.




17.01.20г.

17.01.20г.


24.01.20г.
05.02.20г.
05.03.20г.
28.12.20г.


по плану

	10.01.20г.





10.01.20г.




29.01.20г.

29.01.20г.


24.01.20г.
05.02.20г.
05.03.20г.
28.12.20г.


по плану

	Х
	Соглашение        № 1 от 20 января 2020г. на сумму 1011,77
тыс. руб.

	2.5
	2.3 субсидии физкультурно-
спортивным организациям далее – ФСО) на возмещение затрат,
	Куц Е.С.
	17.02.20г.
	25.12.20г.
	17.02.20г.
	25.12.20г.
	Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и 
	Распоряжение администрации УГО «Об  утверждении списка получателей 

	
	(связанных с организацией проведения официальных
муниципаль-ных физкультурных и спортивных мероприятий УГО и участием спортсменов в официальных спортивных соревнованиях
	
	
	
	
	
	спортом
	субсидии и размере субсидии
физкультурно-спортивным организациям, действующим на территории
Уссурийского городского округа в 2020 году» № 145 от 10.04.2020г.

	2.6
	1) Прием и проверка документов, предоставленных ФСО для получения субсидии.
2) Подготовка информации для проведения заседания экспертной комиссии по распределению средств субсидии.
3) Проведение заседания экспертной комиссии по распределению средств субсидий. Оформление итогового протокола.
4) Подготовка проекта распоряжения о 
	Куц Е.С.
	17.02.20г.



19.02.20г.





28.02.20г.




28.02.20г.

	17.02.20



19.02.20г.





28.02.20г.




28.02.20г.

	17.02.20



19.02.20г.





23.03.20г.




23.03.20г.

	17.02.20



19.02.20г.





23.03.20г.




23.03.20г.

	Х
	Заключено соглашений на выплату субсидии с 51 организацией на сумму 10600,00 тыс. руб.


	
	распределении субсидии ФСО. 
5) Согласование проекта распоряжения. Издание распоряжения.
6) Подготовка и согласование
проектов Соглашений с ФСО о предоставлении субсидий.
7) Подписание Соглашения сторонами.
8) Прием и проверка отчетов о фактических затратах ФСО. Утверждение отчетов начальником управления по делам молодежи, физической культуре и спорту. 
9) Перечисление средств субсидии.

	









Пригородов П.М.








Миронова Т.А.
	

13.03.20г.


в течение года




в течение года

в течение 2
рабочих дней, с даты получения отчета о фактических затратах
ФСО
в течение 15
рабочих дней, с даты получения отчета о фактических затратах ФСО
	

13.03.20г.


в течение года




в течение года

в течение 2
рабочих дней, с даты получения отчета о фактических затратах
ФСО
в течение 15
рабочих дней, с даты получения отчета о фактических затратах ФСО
	

09.04.20г.


в течение года




в течение года

в течение 2
рабочих дней, с даты получения отчета о фактических затратах
ФСО
в течение 15
рабочих дней, с даты получения отчета о фактических затратах ФСО
	

09.04.20г.


в течение года




в течение года

в течение 2
рабочих дней, с даты получения отчета о фактических затратах
ФСО
в течение 15
рабочих дней, с даты получения отчета о фактических затратах ФСО
	
	

	2.7
	2.4 субсидия спортивным  федерациям и клубам (далее – спортивные 
	Куц Е.С.
	17.02.20г.
	25.12.20г.
	17.02.20г.
	25.12.20г.
	Увеличение доли граждан, систематически 
	Распоряжение администрации УГО «Об  

	
	организации), развивающим опорные виды спорта, на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных
физкультурных и спортивных мероприятий УГО и участием
спортсменов в официальных спортивных соревнованиях
	
	
	
	
	
	занимающихся физической культурой и
	утверждении списка получателей субсидии и размере субсидии федерациям и клубам, развивающим опорные виды спорта, действующим на территории УГО                               в 2020 году» от 27 марта 2020 года № 125

	2.8
	1) Прием и проверка документов, предоставленных спортивными организациями для получения субсидии.
2) Подготовка информации для проведения заседания экспертной комиссии по распределению средств субсидии.
3) Проведение заседания 
	Куц Е.С.





	17.02.20г.





19.02.20г.





28.02.20г.
	17.02.20г.





19.02.20г.





28.02.20г.
	17.02.20г.





19.02.20г.





05.03.20г.
	17.02.20г.





19.02.20г.





05.03.20г.
	Х
	Заключено соглашений на выплату субсидии с 4 организациями на сумму 2500,00 тыс. руб.


	
	экспертной комиссии по распределению средств субсидий. Оформление итогового протокола.
4) Подготовка проекта распоряжения о распределении субсидии спортивным организа-
циям. 
5) Согласование проекта распоряжения. Издание распоряжения.
6) Подготовка и согласование проектов Соглашений со спортивными организациями о предоставлении субсидий.
7) Подписание Соглашения сторонами.
8) Прием и проверка отчетов о фактических затратах спортивных организаций. Утверждение отчетов начальником управления по делам молодежи, физической культуре и спорту. 
9) Перечисление средств 
	


















Пригородов П.М.









Миронова
	



28.02.20г.




13.03.20г.


в течение года






в течение года

в течение 2
рабочих дней, с даты получения отчета о фактических затратах
ФСО

в течение 15
	



28.02.20г.




13.03.20г.


в течение года






в течение года

в течение 2
рабочих дней, с даты получения отчета о фактических затратах
ФСО

в течение 15
	



05.03.20г.




27.03.20г.


в течение года






в течение года

в течение 2
рабочих дней, с даты получения отчета о фактических затратах
ФСО

в течение 15
	



05.03.20г.




27.03.20г.


в течение года






в течение года

в течение 2
рабочих дней, с даты получения отчета о фактических затратах
ФСО


в течение 15
	
	

	
	субсидии
	Т.А.
	рабочих дней, с даты получения отчета о фактических затратах ФСО
	рабочих дней, с даты получения отчета о фактических затратах ФСО
	рабочих дней, с даты получения отчета о фактических затратах ФСО
	рабочих дней, с даты получения отчета о фактических затратах ФСО
	
	

	2.9
	2.5 мероприятия по организации физкуль-турно-спортивной работы по месту жительства граждан
	Куц Е.С.
	01.06.20г.
	01.12.20г.
	01.06.20г.
	01.12.20г.
	Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни
	С 01 июня 2020 года трудоус-троено 6 инструкторов, организующих работу с населением по месту жительства. Общий охват населения за июнь-ноябрь составил 1140 человек.

	3.
	Субсидии муниципаль-ным автономным учреждениям спортивной направленности на выполнение муниципаль-ного задания
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания 
	Грищенко В.Г.
	09.01.20г.
	28.12.20г.
	09.01.20г.
	28.12.20г.
	Обеспечение возможности для населения
	Выделена субсидия 3 муниципальным

	
	на оказание муници- пальных услуг муниципальным учреждениям спортивной направленности
	
	
	
	
	
	Уссурийского городского округа вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре
	учреждениям на обеспечение доступа к объектам спорта, организацию и проведение официальных спортивных мероприятий.

	3.2
	1) Подготовка проекта Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждениями в соответствии с муниципальным заданием муниципаль-ных услуг. 
2) Подписание соглашения.

	Грищенко  В.Г.









Пригородов П.М.
Мурченко И.Е.
Ерохина И.Г.
Косулин Б.В.

	09.01.20г.










17.01.20г.


	09.01.20г.










17.01.20г.

	09.01.20г.










17.01.20г.

	09.01.20г.










17.01.20г.


	Х
	Соглашение          № 1 от 17.01.2020г. с МАУ СОК «Ледовая арена» на сумму 47687,18 тыс. руб.
Соглашение          № 2 от 17.01.2020г. с МАУ ПБ «Чайка» на сумму 22220,12 тыс. руб.
Соглашение № 3 от 08.09.2020г. с МАУ СШ 

	
	3) Перечисление средств субсидии МАУ СОК «Ледовая арена», муни-ципальному автономному учреждению «Плавательный бассейн «Чайка» Уссурийского городского округа (далее - МАУ ПБ «Чайка», МАУ «Спортивная школа» УГО)
	Миронова Т.А.
	ежемесячно в соответствии с графиком, утверж-денным в Соглашении
	ежемесячно в соответствии с графиком, утверж-денным в Соглашении
	ежемесячно в соответствии с графиком, утверж-денным в Соглашении
	ежемесячно в соответствии с графиком, утвержденным в Соглашении
	
	УГО на сумму 11200,00 
тыс. руб.

	4.
	Привлечение населения УГО к занятиям физической культурой и спортом
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	4.1 субсидии на подготовку и содержание хоккейных коробок к проведению физкультурно - массовых мероприятий в том числе:
хоккейные коробки муниципальных образо-
вательных учреждений;
	Вялкова Н.А.
	21.09.20г.
	20.12.20г.
	21.09.20г.
	20.12.20г.
	Обеспечение возможности для населения Уссурийского городского округа вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к развитой 
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	спортивной инфраструктуре
	

	4.2
	1) Подготовка смет о предоставлении образовательным учреждениям финан-сирования.
2) Согласование смет расходов.
3) Подписание смет сторонами.
4) Перечисление средств муниципальным образовательным учреждениям.
	Вялкова Н.А.
	21.09.20г.




19.10.20г.

26.10.20г.

20.12.20г.
	21.09.20г.




19.10.20г.

26.10.20г.

20.12.20г.
	21.09.20г.




19.10.20г.

26.10.20г.

20.12.20г.
	21.09.20г.




19.10.20г.

26.10.20г.

20.12.20г.
	Х
	Подготовлено
17 коробок к зимнему периоду.

	4.3
	хоккейные коробки на придомовой территории и в сельской местности
	Селезнев А.Ю.
	до 10.12.20г.

	29.12.20г.
	до 10.12.20г.

	29.12.20г.
	Х
	Х

	4.4
	1) Прием заявлений от юридических лиц на возмещение затрат, связанных с подготовкой
и содержанием хоккейных коробок к проведению физкультурно-массовых мероприятий.
2) Подготовка проектов 
	Селезнев А.Ю.
	до 10.12.20г.








в течение года
	до 10.12.20г.








в течение года
	до 10.12.20г.








в течение года
	до 10.12.20г.








в течение года
	Х
	Подготовлено 20 хоккейных коробок к зимнему периоду.

	
	Соглашений о предоставлении субсидии. 
3) Согласование проектов Соглашений. Подписание соглашений.
4) Осмотр хоккейных коробок.
5) Перечисление средств субсидии.
	







Миронова Т.А.
	


в течение года


в течение 
года
в соответствии со сроками, указанными в Соглашении
	


в течение года


в течение 
года
в соответствии со сроками, указанными в Соглашении
	


в течение года


в течение 
года
в соответствии со сроками, указанными в Соглашении

	


в течение года


в течение 
года
в соответствии со сроками, указанными в Соглашении
	
	

	4.5
	4.2 субсидии на реализацию социально-значимых проектов «Спортивный дворик»
	Якименко А.Ю.
	до 14.02.20г.

	01.12.20г.
	до 14.02.20г.

	01.12.20г.
	Развитие и модернизация инфраструктуры и материально-технической базы в отрасли физической культуры и спорта.

	Распоряжение администрации УГО от 06 апреля 2020 года № 137 «Об утверждении списка получателей субсидии, победителей конкурса социально-значимых проектов «Спортивный дворик» в 2020 году

	4.6
	1) Информирование населения о проведении Конкурса и условиях участия в нем.
2) Прием заявок на участие в Конкурсе.
3) Подготовка информации для заседания экспертной комиссии по определению победителей Конкурса.
4) Проведение заседания экспертной комиссии.
5) Подготовка итогового протокола, проекта распоряжения администрации УГО об утверждении списков победителей Конкурса.
6) Подготовка и согласование Соглашений о предоставлении субсидий победителю и призерам Конкурса.
7) Подписание соглашений сторонами.
8) Перечисление средств субсидии.

	Якименко А.Ю.
























Пригородов П.М.
Миронова Т.А.
	до 14.02.20г.



17-23.02.20г.

03.03.20г.





04-13.03.20г.

13.03.20г.





31.03.20г.





10.04.20г.

в соответствии со сроками, указанными в 
	до 14.02.20г.



17-23.02.20г.

03.03.20г.





13.03.20г.

13.03.20г.





31.03.20г.





10.04.20г.

в соответствии со сроками, указанными в
	до 14.02.20г.



17-23.02.20г.

03.03.20г.





04-13.03.20г.

13.03.20г.





31.03.20г.





10.04.20г.

в соответствии со сроками, указанными в
	до 14.02.20г.



17-23.02.20г.

03.03.20г.





04-13.03.20г.

13.03.20г.





31.03.20г.





10.04.20г.

в соответствии со сроками, указанными в
	Х
	Заключено 19 соглашений о предоставлении субсидии на сумму 25000,00 тыс. руб.

	
	
	
	Соглашении
	Соглашении
	Соглашении
	Соглашении
	
	

	4.7
	4.3 материально-техническое оснащение (субсидии на иные цели: МАУ СОК «Ледовая арена»,  МАУ ПБ «Чайка»
	Грищенко В.Г., Селезнев А.Ю.
	01.04.20г.
	28.12.20г.
	01.04.20г.
	28.12.20г.
	Развитие и модернизация инфраструктуры и материально-технической базы в отрасли физической культуры и спорта.

	Х

	4.8
	1) Подготовка проекта Соглашения о порядке предоставления субсидии на иные цели. 
2) Подписание соглашения.


3) Перечисление средств субсидии МАУ СОК «Ледовая арена»
	Грищенко В.Г., Селезнев А.Ю.
Пригородов П.М.
Мурченко И.Е.
Миронова Т.А.
	01.04.20г.



21.04.20г.
01.10.20г.


в соответствии со сроками, указанными в Соглашении

	01.04.20г.



21.04.20г.
01.10.20г.


в соответствии со сроками, указанными в Соглашении

	01.04.20г.



21.04.20г.
01.10.20г.


в соответствии со сроками, указанными в Соглашении

	01.04.20г.



21.04.20г.
01.10.20г.


в соответствии со сроками, указанными в Соглашении

	Х
	Заключено 3 соглашения с МАУ СОК «Ледовая арена» УГО им. Р.В. Клиза на иные цели на ремонт МАУ СОК «Ледовая арена», стадиона «Патриот», оснащение спортивного комплекса «Стадион «Локомотив» компьютерной техникой и 

	
	
	
	
	
	
	
	
	мебелью, приобретение лыжного оборудования                         и инвентаря на сумму 11624,48 тыс. руб.

	4.9
	4.6 развитие спортивной инфраструктуры (создание малобюджет-ных плоскостных спортивных сооружений, ремонт спортивных объектов муниципальной собственности)
	Селезнев А.Ю.
Вялкова Н.А.
Ерохина И.Г.
Мурченко И.Е.
	
	
	
	
	Развитие и модернизация инфраструктуры и материально-технической базы в отрасли физической культуры и спорта.
	Капитальный ремонт кровли МАУ ПБ «Чайка», установка 2 комбинирован-ных спортивных комплексов с тренажерным сектором, установка 1 универсальной спортивной площадки для игровых видов спорта

	4.10
	1) Подготовка проекта Соглашения о порядке предоставления субсидии на иные цели. 
2) Подписание соглашения.

	Селезнев А.Ю.


Пригородов П.М.
Ерохина И.Г.
	20.02.20г.





28.02.20г.
	20.02.20г.





28.02.20г.
	20.02.20г.





28.02.20г.
	20.02.20г.





28.02.20г.
	Х
	Контракт № 156 от 30.03.20 на сумму 5123,54 тыс. руб. и допсоглашение на сумму 331,52 тыс. руб.; 

	
	

3) Подготовка, согласование и размещение электронного аукциона по определению поставщика работ. 
4) Заключение контракта



5) Контроль исполнения работ по контракту.


6) Перечисление средств субсидии МАУ СОК «Ледовая арена», МАУ ПБ «Чайка», управлению образования и молодежной политики
	Мурченко И.Е.
Мурченко И.Е.
Вялкова Н.А.
Ерохина И.Г.


Мурченко И.Е.
Вялкова Н.А.
Ерохина И.Г.
Мурченко И.Е.
Вялкова Н.А.
Ерохина И.Г.
Миронова Т.А.
	16.03.20г.

28.02.20г.





01.04.20г.



21.09.20г.

20.07.20г.
25.08.20г.
в соответствии со сроками, указанными в Соглашении
	16.03.20г.

28.02.20г.





01.04.20г.



21.09.20г.

20.07.20г.
25.08.20г.
в соответствии со сроками, указанными в Соглашении
	16.03.20г.

28.02.20г.

20.02.20г.
21.02.20г.


в установ-леные сроки


19.10.20г.
26.10.20г.
08.09.20г.

в соответствии со сроками, указанными в Соглашении
	16.03.20г.

28.02.20г.

20.02.20г.
21.02.20г.


в установ-леные сроки


19.10.20г.
26.10.20г.
08.09.20г.

в соответствии со сроками, указанными в Соглашении
	
	контракт № 37 от 19.06.20 на сумму 5050,40 тыс. руб. и допсоглашение на сумму 505,4 тыс.руб.; контракт № 38 от 19.06.20 на сумму 3600,00 тыс. руб. и допсоглашение на сумму 360 тыс.руб
Контракт № 1ЭА от 20.04.20 на сумму 1940,00 тыс. руб. и допсоглашение на сумму 194 тыс. руб.


	4.11
	4.7 мероприятия  по проведению экспертизы выполненных работ по установке малобюджет-ных плоскостных спортивных сооружений
	Селезнев А.Ю.
	04.05.20г.
	08.09.20г.
	04.05.20г.
	08.09.20г.
	Х
	Заключено соглашение с МБОУ СОШ          № 14
Заключено соглашение с 

	
	
	
	
	
	
	
	
	МАУ ПБ «Чайка».

	
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):

	1.
	При выполнении контрольных событий п. 2.6 и 2.8 наблюдается отклонение сроков, в связи с внесением изменений в постановление администрации УГО от 09.06.2016г. № 1707-НПА (ред. от 02.03.2020 № 492-НПА) «Об утверждении Порядка предоставления субсидии физкультурно-спортивным организациям на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий Уссурийского городского округа и участием спортсменов в официальных спортивных соревнованиях» и внесение изменений в постановление администрации УГО от 09.06.2016г. № 1708-НПА (ред. от 02.03.2020 № 493-НПА) «Об утверждении Порядка предоставления субсидий спортивным федерациям и клубам, развивающим опорные виды спорта на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий Уссурийского городского округа и участием спортсменов Уссурийского городского округа в официальных спортивных соревнованиях в 2016 - 2022 годах».

	
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):

	2.
	Отклонение сроков выполнения контрольных событий пп. 2.6 и 2.8 существенного воздействия на реализацию муниципальной программы  не имело, так как реализация основного мероприятия запланировано на II-IV кварталы 2020г.

	






	Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

	
	Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб.
	Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб.
	Оценка исполне-ния (%)
	Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб.
	Фактически освоено в текущем году, тыс. руб.
	Оценка исполнения (%)

	
	всего
	622339,77
	
	
	всего
	151935,13
	151863,32
	99,95%

	
	Краевой бюджет
	20376,46
	
	
	Краевой бюджет
	17999,96
	
	

	
	Местный бюджет
	601963,31
	
	
	Местный бюджет
	133935,17
	
	




--------------------------------
(1) При невыполнении сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий приводится краткое описание причин.
(2) В рамках мер по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.




