Приложение № 7
к Порядкуразработки, реализации
и оценки эффективностимуниципальных программ
Уссурийскогогородского округа

[bookmark: P1349]МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

Наименование муниципальной программы: «РАЗВИТИЕ СЕТЕЙ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2018-2023 ГОДЫ
ЗА 3 КВАРТАЛ 2021 ГОДА

Отчетный период:(3 квартал)
[bookmark: _GoBack]Ответственный исполнитель:управление жизнеобеспечения

	N п/п
	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события
	Ответственный исполнитель
	Дата наступления контрольного события
	Фактический результат реализации мероприятия
	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.
	Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.

	
	
	
	Плановая
	Фактическая
	Ожидаемая
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.
	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.
	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Мероприятия по исполнению задачи № 1: сохранение и развитие улично-дорожной сети на  территории  Уссурийского городского округа

	1.
	Проектирование и строительство сети уличного освещения: г. Уссурийск, ул. Выгонная, в границах от д. № 104 по ул. Чичерина до дома № 3 по ул. Выгонная
	МУП «Уссурийск-Электросеть»
	01.11.2021
	
	01.11.2021
	Проектирование и строительство сети уличного освещения: г. Уссурийск, ул. Выгонная, в границах от д. № 104 по ул. Чичерина до дома № 3 по ул. Выгонная
	214,1

	214,1

	214,1

	214,1


	2.
	Проектирование и строительство сети уличного освещения: г. Уссурийск, тротуар по ул. Александра Францева, в границах от Выгонная до ул. Ушакова
 
	МУП «Уссурийск-Электросеть»
	01.11.2021
	30.08.2021
	01.11.2021
	Проектирование и строительство сети уличного освещения: 

	1407,56
	1407,56
	1407,56
	1407,56

	3.
	Проектирование и строительство сети уличного освещения: г. Уссурийск, тротуар по ул. Александра Францева, в границах от Выгонная до ул. Ушакова


	МУП «Уссурийск-Электросеть»
	01.11.2021
	30.08.2021
	01.11.2021
	Размещение наружного освещения с комплектом учета и управления
	1487,90
	1487,90
	1487,90
	1487,90

	4.
	Проектирование и строительство сети уличного освещения "НЛЭП" 0,4 кВ наружное освещение от ТП N 402 (ул. Александра Францева, 15Б) ул. Александра Францева (от ул. Выгонной), проезд от ул. Александра Францева, 15 до ул. Кушнира, спортивная площадка, дворы ж/д по ул. Александра Францева, NN 13, 15, 17, 21, 23, проезд к гаражам (инв. 888367), с устройством участка линии от ул. Александра Францева до дома N 3 по ул. Выгонная
 
	МУП «Уссурийск-Электросеть»
	01.11.2021
	30.08.2021
	01.11.2021
	Размещение наружного освещения с комплектом учета и управления
	643,25
	643,25
	643,25
	643,25

	5.
	Проектирование и реконструкция сети уличного освещения: "НЛЭП 0,4 кВ наружное освещение от ТП N 717, ул. Воровского, 103А, ул. Воровского (от ул. Слободской до ул. Русской), ул. Слободская от ул. Воровского до ул. Полушкина", инвентарный N 888317, с устройством участка линии освещения по ул. Ломоносова в границах от проспекта Блюхера до ул. Воровского в г. Уссурийске

	МУП «Уссурийск-Электросеть»
	01.11.2021
	30.08.2021
	01.11.2021
	Размещение наружного освещения с комплектом учета и управления 
	1328,52
	1328,52
	1328,52
	1328,52

	6.
	Проектирование и размещение наружного освещения на опорах АО "ДРСК" по адресу: с. Корсаковка, ул. Кирова от перекрестка с ул. Комсомольской до перекрестка с ул. Ленина, по ул. Ленина от перекрестка с ул. Кирова до перекрестка с ул. Школьной, ул. Комсомольская
	МУП «Уссурийск-Электросеть»
	01.11.2021
	30.08.2021
	01.11.2021
	Проектирование и размещение наружного освещения на опорах АО "ДРСК"

	2552,20
	2552,20
	2552,20
	2552,20

	7.
	Проектирование и реконструкция сети уличного освещения: ВЛ УО, г. Уссурийск, по ул. Ленина, в границах от ул. Комсомольская до ул. Амурская
	МУП «Уссурийск-Электросеть»
	30.08.2021
	30.08.2021
	30.08.2021
	Проектирование и реконструкция сети уличного освещения: ВЛ УО
	459,28
	459,28
	459,28
	459,28

	8
	Проектирование и реконструкция сети уличного освещения: ВЛ УО, г. Уссурийск, по ул. Амурская, в границах от ул. Кирова до ул. Ленина

	МУП «Уссурийск-Электросеть»
	30.08.2021
	30.08.2021
	30.08.2021
	Проектирование и реконструкция сети уличного освещения: ВЛ УО
	344,04
	344,04
	344,04
	344,04

	9
	Проектирование и реконструкция сети уличного освещения: УО от ТП-783, г. Уссурийск, по ул. Топоркова, в границах от ул. Блюхера до ул. Полушкина

	МУП «Уссурийск-Электросеть»
	30.08.2021
	30.08.2021
	30.08.2021
	Проектирование и реконструкция сети уличного освещения: ВЛ УО
	464,10
	464,10
	464,10
	464,10

	10
	Монтажные работы по устройству наружного освещения от опор ВЛ ДРСК в с. Боголюбовка

	МУП «Уссурийск-Электросеть»
	30.08.2021
	30.08.2021
	30.08.2021
	Монтажные работы по устройству наружного освещения от опор ВЛ ДРСК 

	442,85

	442,85

	442,85

	442,85


	11
	Устройство ВЛ УО по ул. Тупиковая в г. Уссурийске

	МУП «Уссурийск-Электросеть»
	30.08.2021
	30.08.2021
	30.08.2021
	Устройство ВЛ УО
	265,65
	265,65
	265,65
	265,65

	
	Мероприятия по исполнению задачи N 2: обеспечение освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения Уссурийского городского округа и искусственных сооружений на них

	12.
	Оплата за потребляемую электроэнергию объектов уличного освещения
	МКУ УГО «СЕЗЗ»
	23.11.2021
	
	23.11.2021
	Устройство и ремонт автобусных остановочных пунктов
	33030,88

	33030,88

	21 821,61
	33030,88


	13.
	Субсидии на возмещение затрат, связанных техническим обслуживанием и ремонтом объектов уличного освещения

	управление жизнеобеспечения
	24.12.2021
	-
	24.12.2021-
	субсидирование автотранспортных предприятий, размещение расписание на остановочных пунктах
	26542,66
	26542,66
	18 898,99
	26542,66


	
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):

	
	отклонение по объемам финансированияне выявлено, отклонение по  срокам не выявлено

	
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2): отсутствуют








Д.А. Литвинцев
Е.В. Лелет
32-07-88
