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	Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	Мероприятия по исполнению задачи № 1: сохранение и развитие улично-дорожной сети на  территории  Уссурийского городского округа

	1.
	Обеспечение дорожной деятельности в Уссурийском городском округе
	МКУ УГО «СЕЗЗ»

	
	
	
	
	
	

	1.1
	1.Содержание автомобильных дорог
	
	
	
	
	
	
	

	
	Разработка технического задания
	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ») 
	01.12. 2020
	11.12.2020
	01.12. 2020
	11.12.2020
	подготовка пакета документов для проведения электронного аукциона 
	подготовлен  пакет аукционной документации, разработано 31 технических заданий 

	
	Проведение электронного аукциона и заключение контракта с победителем
	МКУ УГО «СЕЗЗ»

	17.12. 2020
	15.04.2021
	17.12. 2020
	31.03.2021
	заключение муниципального  контракта
	заключены муниципальные контракты:
- зимнее содержание (автомобильные дороги город) контракт с АО "УПТС" № 289/112 от 29.12.2020 г;
- зимнее содержание (тротуары) контракт с   ООО "Велестрой" № 291/113 от 29.12.2020 г.;
- зимнее содержание (автомобильные дороги сельские насел. пункты) контракт с ООО "Велестрой" № 290/111 от 29.12.2020 г.;
- содержание элементов безопасности и обустройство автомобильных дорог контракт с АО "УПТС" № № 292/114 от 29.12.2020 г.
- содержание автомобильных дорог г. Уссурийск (весенне-летне-осенний период с 15 апреля 2021 по 15 октября 2021 года) с АО УПТ С№ 116/51 от 13.04.2021 г.;
- содержание  автомобильных дорог  (тротуары) расположенных в северном районе, районе 5 и 6 км, МРО и Доброполья, в микрорайоне Загородное города Уссурийска (в весенне-летний-осенний период 2021 года) с АО УДЭП № 115/50 от 13.04.2021 г.;
- содержание автомобильных дорог (тротуары)  расположенных в микрорайоне железнодорожная слобода "Восход" и в микрорайоне ж/д вокзала города Уссурийска (в весенне-летний-осенний период 2021 года) с ООО "Альянс-Сервис" № 114/49 от 13.04.2021 г.;
- содержание автомобильных дорог (тротуары) расположенных в центральном и западно-центральном районах города Уссурийска (в весенне-летний-осенний период 2021 года) с ООО "Альянс-Сервис" № 111/48 от 13.04.2021 г.;
- содержание автомобильных дорог (тротуары)  расположенных в районе "Междуречье", в микрорайоне южный "Сахзавод" и в юго-центральном районе города Уссурийска ( в весенне-летний-осенний период 2021 года) с АО УДЭП № 113/47 от 13.04.2021 г.;
- содержание автомобильных дорог (сельские территории)  (в весенне-летний-осенний период 2021 года) с  ООО "Велестрой" № 107/46 от 13.04.2021 г.;
- содержание элементов водоотведения автомобильных дорог и инженерных сооружений в г.Уссурийске (в весенний-летний-осенний период 2021г.) с ООО "СтройАвто" № 105/45 от 06.04.2021 г.

	
	Контроль за исполнением контракта и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контракту
	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» 
	01.01. 2021
	24.12.2021
	01.01.2021
	30.12.2021
	принятие выполненных работ
	принято выполненных работ на сумму 286 496,76  тыс. руб. 

	
	Оплата контракта
	главный бухгалтер  МКУ УГО «СЕЗЗ»                  
	01.01. 2021
	24.12.2021
	03.03.2021
	30.12.2021
	оплата выполненных работ
	произведена оплата выполненных работ на сумму 286 496,76  тыс.   тыс. руб.

	1.2
	Оценка технического состояния, классификация по категориям, паспортизация автомобильных дорог
	МКУ УГО «СЕЗЗ»
	
	
	
	
	
	

	
	Разработка технических заданий к контрактам
	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ»
	08.02.2021
	22.03.2021
	08.02.2021
	22.03.2021
	подготовка пакета документов для проведения электронного аукциона 
	подготовлен 2  пакет аукционной документации 

	
	Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями
	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ»
	29.03.2021
	05.08.2021
	25.03.2021
	01.11.2021
	заключение муниципального  контракта
	

	
	Контроль за исполнением контракта и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контракту
	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» 
	26.04.2021
	24.12.2021
	31.03.2021
	24.12.2021
	принятие выполненных работ
	принято выполненных работ на сумму 971,92 тыс. руб. 

	
	Оплата контракта
	главный бухгалтер  МКУ УГО «СЕЗЗ»                  
	31.05.2021
	24.12.2021
	17.05.2021
	24.12.2021
	оплата выполненных работ
	произведена оплата выполненных работ на сумму 971,92 тыс. руб.

	1.3
	Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, включая съезды  
	МКУ УГО «СЕЗЗ»                  
	
	
	
	
	
	

	
	Разработка технических заданий к контрактам
	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ»

	17.12.2020
	15.01.2021
	17.12.2020
	15.01.2021
	подготовка  пакета аукционной документации
	подготовлен  пакет аукционной документации, разработано 34 технических заданий

	
	Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями
	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ»

	23.03.
	20.05
	27.01.2021
	15.09.2021
	заключение муниципального  контракта
	Заключены контракты на ремонт автомобильных дорог: -г. Уссурийск,  ул. Александра Францева  от ул. Сергея Ушакова до д. № 1 по ул. Александра Францева, от д. № 9   по ул. Александра Францева до № 26 по ул. Андрея Кушнира, ул.Андрея Кушнира от д. № 31до д. №  24 по ул. Андрея Кушнира,;
-г. Уссурийск, ул. Октябрьская от ул. Ленинградская  до ул. Дзержинского, от ул. Горького до  ул. Некрасова,  от ул. Краснознаменная до  д. №  173 «а»   по ул. Октябрьской;
-г. Уссурийск,  ул. Можайского, ул. Вокзальная дамба;
-г. Уссурийск, пр. Блюхера;
-г. Уссурийск,  ул. Промышленная,  ул. Заречная от д. № 2 Б по  ул. Заречная  до д. № 7 по ул. Промышленная, ул. Стаханова  от ул. Владивостокское шоссе  до ул. Арсеньева, ул. Арсеньева от ул. Стаханова до ул. Владивостокское шоссе;
-г. Уссурийск,  ул. Комсомольская в границах от ул. Советская до ул. Ленинградской;
-г. Уссурийск, ул. Суханова в границах от                                  ул. Советской до  ул. Некрасова;
-г. Уссурийск, ул. Краснознаменная в границах от ул. Пионерская до ул. д. 238  по ул. Краснознаменная;
-с. Новоникольск,   ул. Писарева от ж.д. № 1 до пер. Военный;
-с. Каменушка,  ул. Семеновская;
-с. Каймановка, ул. Комарова, ул. Молодежная, ул. Весеняя,;
-с. Раковка, ул. Лесная (в границах от административного здания ООО «Раковское» по ул. Первомайская № 43 до ж/д по  ул. Лесная № 21);
-с. Дубовый ключ, ул. Сосновая;
-г.Уссурийск, ул. Комсомольская в границах от моста ч/з р. Раковка до ул. Тургенева;
- г.Уссурийск, пр-т Блюхера в границах от ул.Раковская до ул. Русская;
- г. Уссурйск, ул. Суханова в границах от ул. Горького до   ул. Ленинградская.
2. Заключен контракт по обустройству парковки в районе д. № 10 по ул. Андрея Кушнира на сумму 3464,38 тыс. руб.
3.Заключен контракт  по ремонту тротуаров: 
- ул. Раковская от пр. Блюхера до ул. Гончарука;
- ул.Александра Францева в границах от д.№9 по ул.Александра Францева до дома №17 б по ул.Андрея Кушнира;
- ул.Комарова в границах от ул.Некрасова до ул.Советская;
- от ул.Владивостокское шоссе до д.№22 по ул.Владивостокское шоссе (с учетом ремонта лестничного марша);
- ул.Суханова в границах от ул.Некрасова до ул.Ленина; ул.Некрасова в границах от ул.Суханова до ул.Володарского.
4. Заключен контракт на ремонт  площадки для проведения сельскохозяйственных ярмарок по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Суханова - ул. Горького

	
	Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам
	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ»

	11.05.2021
	01.09.2021
	31.04.2021
	15.11.2021
	принятие выполненных работ 
	принято выполненных работ на сумму 310 778,82 тыс. руб.  

	
	Оплата контрактов
	главный бухгалтер  МКУ УГО «СЕЗЗ» 
	23.04.2021
	13.09.2021
	21.06.2021
	01.12.2021
	оплата выполненных работ
	произведена оплата выполненных работ на сумму 310 778,82 тыс. руб.  

	1.4
	Ремонт и содержание внутриквартальных и межквартальных проездов
	МКУ УГО «СЕЗЗ»
	
	
	
	
	
	

	
	Разработка технических заданий к контрактам
	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ»
	15.03.2021
	05.04.2021
	05.03.2021
	05.04.2021
	подготовка  пакета аукционной документации
	разработано 1 техническое задание 

	
	Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями
	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ»
	22.03.2021
	05.05.2021
	15.06.2021
	15.06.2021
	заключение муниципального  контракта
	заключен 1 контракт на ремонт межквартальных проездов:
-проезд к домам  № 1, 3, 3А, 7 по пер. Пехотный;
- проезд к домам  № 115, 115 А, 117, 117 А, 117 Б по ул. Владивостокское шоссе;
- проезд к домам  № 3,5 по ул. Артемовская;
- проезд вдоль д. № 2  по ул. Новоникольское шоссе;
- проезд к  д. № 60  по  пр. Блюхера;
- проезд вдоль д. №  3, 3 «А»  по ул. Пархоменко.

	
	Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам
	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ»

	26.03.2021
	03.09.2021
	26.03.2021
	03.09.2021
	принятие выполненных работ
	принято выполненных работ на сумму 7 758,59 тыс. руб.  

	
	Оплата контрактов
	главный бухгалтер  МКУ УГО «СЕЗЗ» 
	06.04.2021
	01.10.2021
	06.04.2021
	01.10.2021
	оплата выполненных работ
	произведена оплата выполненных работ на сумму  7 758,59 тыс. руб.  

	1.5
	Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации автомобильных дорог и их элементов
	МКУ УГО «СЕЗЗ»
	
	
	
	
	
	

	
	Разработка технических заданий к контрактам
	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ»

	02.03.2021
	14.05.2021
	02.03.2021
	04.05.2021
	подготовка  пакета аукционной документации
	разработано 1 техническое задание

	
	Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями
	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ»
	02.03.2021
	07.06.2021
	02.03.2021
	07.06.2021
	заключение муниципального  контракта
	

	
	Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам
	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ»

	01.04.2021
	26.11.2021
	01.04.2021
	26.11.2021
	принятие выполненных работ
	принято выполненных работ на сумму 356,49 тыс. руб.  

	
	Оплата контрактов
	главный бухгалтер  МКУ УГО «СЕЗЗ» 
	27.07.2021
	01.12.2021
	27.07.2021
	01.12.2021
	оплата выполненных работ
	произведена оплата выполненных работ на сумму  356,49 тыс. руб.  

	1.6
	Разработка проектно сметной документации по реконструкции автомобильной дороги ул. Чичерина в г. Уссурийске на участке км 1+800 - км 3+000 (в том числе искусственных сооружений на них)
	МКУ УГО «СЕЗЗ»
	
	
	
	
	
	

	
	Разработка технических заданий к контрактам
	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ»
	15.12.2019
	19.12.2019
	15.12.2019
	19.12.2019
	подготовка   пакета аукционной документации
	подготовлен  пакет аукционной документации, разработано 1  техническое задание

	
	Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями
	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ»
	23.12.2019
	31.01.2020
	23.12.2019
	23.01.2020
	заключение муниципального  контракта
	Контракт с ООО "РОСИНСТАЛПРОЕКТ" на сумму 15990,00 тыс. руб.

	
	Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам
	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ»
	11.01.2020
	30.08.2021
	11.01.2020
	24.12.2021
	принятие выполненных работ
	принято выполненных работ на сумму 15 990,00 тыс. руб.  

	
	Оплата контрактов
	главный бухгалтер  МКУ УГО «СЕЗЗ»
	29.03.2021
	30.08.2021
	29.03.2021
	24.12.2021
	оплата выполненных
 работ
	произведена оплата выполненных работ на сумму  15 990,00 тыс. руб.  

	1.7.
	Разработка проектно-сметной документации по реконструкции автомобильной дороги ул. Пушкина в г. Уссурийске на участке км 2+300 - км 3+100 (в том числе искусственных сооружений на них)
	МКУ УГО «СЕЗЗ»
	
	
	
	
	
	

	
	Разработка технических заданий к контрактам
	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ»

	16.12.2019
	20.12.2019
	16.12.2019
	20.12.2019
	подготовка   пакета аукционной документации
	подготовлен  пакет аукционной документации, разработано 1  техническое задание

	
	Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями
	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ»

	23.12.2019
	31.01.2020
	23.12.2019
	31.01.2020
	заключение муниципального  контракта
	Контракт с ООО "РОСИНСТАЛПРОЕКТ" на сумму 16380,00 тыс. руб., 

	
	Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам
	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ»

	11.01.2020
	30.08.2021
	11.01.2020
	24.12.2021
	принятие выполненных работ
	принято выполненных работ на сумму 16 380,00 тыс. руб.  

	
	Оплата контрактов
	главный бухгалтер  МКУ УГО «СЕЗЗ» 
	29.03.2021
	30.08.2021
	29.03.2021
	24.12.2021
	оплата выполненных
 работ
	произведена оплата выполненных работ на сумму  16 380,00 тыс. руб.  

	1.8
	Разработка проектно-сметной документации по реконструкции автомобильной дороги ул. Михайловское шоссе (СХТ) в с. Воздвиженка на участке км 0+180 - км 0+500 (в том числе искусственных сооружений на них)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Разработка технических заданий к контрактам
	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ»

	16.12.2019
	20.12.2019
	16.12.2019
	20.12.2019
	подготовка   пакета аукционной документации
	подготовлен  пакет аукционной документации, разработано 1  техническое задание

	
	Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями
	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ»
	23.12.2019
	04.02.2020
	23.12.2019
	03.02.202
	заключение муниципального  контракта
	Контракт с ООО "ПРОЕКТСТРОЙ"" на сумму 6200,00 тыс. руб.

	
	Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам
	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ»
	03.02.2020
	30.08.2021
	03.02.2020
	24.12.2021
	принятие выполненных работ
	 В связи с невыполнением работ в 2021 году, направлено письмо о переносе средств на 2022 год

	
	Оплата контрактов
	главный бухгалтер  МКУ УГО «СЕЗЗ» 
	29.03.2021
	30.08.2021
	
	
	оплата выполненных
 работ
	

	1.9
	Разработка проектно-сметной документации по реконструкции автомобильной дороги ул. Весенняя в с. Монакино на участке км 0+000 - км 0+250 (в том числе искусственных сооружений на них)
	МКУ УГО «СЕЗЗ»
	
	
	
	
	
	

	
	Разработка технических заданий к контрактам
	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ»

	29.11.2019
	02.12.2019
	29.11.2019
	02.12.2019
	подготовка   пакета аукционной документации
	подготовлен  пакет аукционной документации, разработано 1  техническое задание

	
	Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями
	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ»

	02.12.2019
	31.12.2019
	02.12.2019
	30.12.2019
	заключение муниципального  контракта
	Контракт с ООО "ПРОЕКТСТРОЙ"" на сумму 4600,00 тыс. руб.

	
	Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам
	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ»

	11.01.2020
	30.08. 2021
	11.01.2020
	24.12.2021
	принятие выполненных работ
	принято выполненных работ на сумму 920, 00  тыс. руб.  В связи с невыполнением работ в 2021 году, направлено письмо о переносе средств на 2022 год

	
	Оплата контрактов
	главный бухгалтер  МКУ УГО «СЕЗЗ» 
	29.03.2021
	30.08.2021
	15.06.2021
	24.12.2021
	оплата выполненных
 работ
	произведена оплата выполненных работ на сумму 920,00 тыс. руб. 

	1.10
	Строительство асфальтобетонного завода
	
	
	
	
	
	
	

	
	Заключение соглашения с организацией на  предоставление субсидий
	начальник управления жизнеобеспечения Н.А. Жорова  
	19.12.2019
	19.12.2019
	19.12.2019
	19.12.2019
	заключение соглашения 
	заключено соглашение  № 12 от 12.12.2019 г., с АО «УПТС»

	
	Ввод объекта в эксплуатацию
	директор                      АО «УПТС»                 О.Г. Панченко
	07.06.2021
	15.10.2021
	07.06.2021
	07.16.2021
	регистрация права собственности
	Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 

	
	Оплата выполненных работ
	начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Т.А. Миронова
	25.06.2021
	24.11.2021
	25.06.2021
	01.10.2021
	перечисление субсидий
	произведена оплата выполненных работ на сумму 3 817, 89  тыс. руб.

	1.11
	Реконструкция автомобильной дороги по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Новоселова, от пересечения ул. Новоселова и Новоникольское шоссе до жилого дома № 6 по ул. Резервной 
	МКУ УГО «СЕЗЗ»
	
	
	
	
	
	

	
	Разработка технических заданий к контрактам
	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ»

	02.03.2020
	13.03.2020
	02.03.2020
	13.03.2020
	подготовка   пакета аукционной документации
	подготовлен  пакет аукционной документации, разработано 1  техническое задание

	
	Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями
	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ»
	16.03.2020
	24.04.2020
	16.03.2020
	27.04.2020
	заключение муниципального  контракта
	Заключен контракт №  109/57 от 13.05.2020 г.ООО "ТЕХСТРОЙ"на сумму 166 250,97 тыс. руб. 

	
	Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам
	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ»

	01.04.2021
	30.06.2021
	01.04.2021
	24.12.2021
	принятие выполненных работ
	принято выполненных работ на сумму 4 765,41 тыс. руб.  

	
	Оплата контрактов
	главный бухгалтер  МКУ УГО «СЕЗЗ» 
	01.07.2021
	30.07.2021.
	01.07.2021
	24.12.2021
	оплата выполненных
 работ
	произведена оплата на сумму 4 765,41 тыс. руб.  

	Мероприятия по исполнению задачи № 2: обеспечение безопасности на автомобильных дорогах 

	2.
	Обеспечение безопасности пассажирских перевозок
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Устройство и ремонт автобусных остановочных пунктов
	МКУ УГО «СЕЗЗ»
	
	
	
	
	
	

	
	Разработка технических заданий к контрактам
	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ»

	01.03. 2021
	22.03.2021
	01.03.2021
	22.03.2021
	подготовка   пакета аукционной документации
	подготовлен  пакет аукционной документации, разработано 1  техническое задание

	
	Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями
	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ»
	15.03.2021
	09.07.2021
	10.04.2021
	09.07.2021
	заключение муниципального  контракта
	заключен  контракт 148/64 от 07.06.2021 г. с  ООО "ВладДорСтрой" на выполнение работ по ремонту автобусных остановок по адресам: ост "Рынок" (6 шт), ост.  Школа № 27 ул. Воровского 147 ст. 2, ост. Горького ул. Чичерина д. 20,39

	
	Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам
	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ»
	01.04.2021
	30.09.2021
	23.04.2021
	30.09.2021
	принятие выполненных работ
	принято выполненных работ на сумму 2 145,35 тыс. руб.  

	
	Оплата контрактов
	главный бухгалтер  МКУ УГО «СЕЗЗ» 
	29.06.2021
	23.11.2021
	29.06.2021
	23.11.2021
	оплата выполненных
 работ
	произведена оплата на сумму 2 145,35 тыс. руб.  

	2.2.
	Организация движения общественного пассажирского транспорта
	
	
	
	
	
	
	

	
	Разработка технических заданий к контрактам
	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ»
	03.08.2021
	02.09.2021
	
	
	подготовка   пакета аукционной документации
	

	
	Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями
	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ»
	02.09.2021
	06.09.2021
	
	
	заключение муниципального  контракта
	

	
	Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам
	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ»
	02.09.2021
	23.11.2021
	
	
	принятие выполненных работ
	

	
	Оплата контрактов
	главный бухгалтер  МКУ УГО «СЕЗЗ» 
	01.10.2021
	24.12.2021
	
	
	оплата выполненных
 работ
	

	2.3..
	Устройство технических средств регулирования на автомобильных дорогах
	МКУ УГО «СЕЗЗ»
	
	
	
	
	
	

	
	Разработка технических заданий к контрактам
	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ»
	11.02.2021
	29.04.2021
	11.02.2021
	29.04.2021
	подготовка   пакета аукционной документации
	подготовлен  пакет аукционной документации, разработано 6  техническое задание

	
	Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями
	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ»
	24.02.2021
	12.03.2021
	24.02.2021
	12.03.2021
	заключение муниципального  контракта
	Заключены контракты :
 № 77/42 от 01.04.2021 г. С ИП Александрова А.А. на сумму 1,34 млн. руб. на выполнение работ по обустройству пешеходного перехода и подходов через улицу Пархоменко с установкой дорожных знаков 5.19.1(2) "Пешеходный переход" и светофора Т7 по адресу: Приморский край, г.Уссурийск, ул.Пархоменко, ориентир дом № 6 по ул.Пархоменко.
-выполнение работ на устройство пешеходного перехода по ул. Целинная, победитель АлександроваО.В. на сумму 1,41 млн. руб. 
- на выполнение работ по ликвидации мест концентрации ДТП на автомобильных дорогах муниципального значения Уссурийского городского округа победитель Погосов П. С. на сумму 1,7 млн. 
- на выполнение работ по обустройству пешеходного перехода светофорным регулированием с вызывной фазой по адресу: Приморский край, г.Уссурийск, ул.Агеева, дом №22 победитель ООО Вершина на сумму 1,89 млн. руб.

	
	Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам
	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ»
	11.03.2021
	03.06.2021
	11.03.2021
	03.06.2021
	принятие выполненных работ
	принято выполненных работ на сумму 7 506, 43 тыс. руб.  

	
	Оплата контрактов
	главный бухгалтер  МКУ УГО «СЕЗЗ»
	03.06.2021.
	29.10.2021
	15.06.2021
	24.12.2021
	оплата выполненных
 работ
	принято выполненных работ на сумму 7 506, 43 тыс. руб.  

	2.4.
	Организация временного ограничения движения транспортных средств на автомобильных дорогах
	
	
	
	
	
	
	

	
	Разработка технических заданий к контрактам
	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ»
	15.01.2021
	12.02.2021
	15.01.2021
	12.02.2021
	подготовка   пакета аукционной документации
	подготовлен  пакет аукционной документации, разработано 2  техническое задание

	
	Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями
	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ»
	11.02.2021
	22.03.2021
	11.02.2021
	09.03.2021
	заключение муниципального  контракта
	Заключен контракт 32/31 от 09.03.2021 г., ИП "Ким А.Г. на сумму 0,99 млн. руб. 

	
	Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам
	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ»
	01.03.2021
	24.12.2021
	01.03.2021
	24.12.2021
	принятие выполненных работ
	принято выполненных работ на сумму 1 519,55 тыс. руб.  

	
	Оплата контрактов
	главный бухгалтер  МКУ УГО «СЕЗЗ» 
	05.04.2021
	24.12.2021
	05.04.2021
	24.12.2021
	оплата выполненных
 работ
	произведена оплата на сумму 1 519,55 тыс. руб.  

	Мероприятия по исполнению задачи № 4: развитие системы ливневой канализации на территории Уссурийского городского округа  

	4.1.
	Содержание системы ливневой канализации
	МКУ УГО «СЕЗЗ»
	
	
	
	
	
	

	
	Разработка технических заданий к контрактам
	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ»

	01.03.2021
	15.03.2021
	01.03.2021
	01.03.2021
	подготовка   пакета аукционной документации
	подготовлен  пакет аукционной документации, разработано 1  техническое задание

	
	Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями
	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ»
	30.03.2021
	16.04.2021
	30.03.2021
	30.03.2021
	заключение муниципального  контракта
	25.03.202 проведен аукцион, победитель ООО "ТРУБОЧИСТ" на сумму 1450,00 тыс. руб. 

	
	Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам
	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ»

	15.04.2021
	15.10.2021
	15.04.2021
	15.10.2021
	принятие выполненных работ
	принято выполненных работ на сумму 1 989,89 тыс. руб.  

	
	Оплата контрактов
	главный бухгалтер  МКУ УГО «СЕЗЗ»
	25.05.2021
	02.11.2021
	25.05.
	
	оплата выполненных
 работ
	произведена оплата на сумму 1 989,89 тыс. руб.  

	4.2.
	Ремонт системы ливневой канализации
	МКУ УГО «СЕЗЗ»
	
	
	
	
	
	

	
	Разработка технических заданий к контрактам
	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ»

	05.02.2021
	15.03.2021
	05.02.2021
	15.03.2021
	подготовка   пакета аукционной документации
	подготовлен  пакет аукционной документации, разработано 1  техническое задание

	
	Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями
	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ»
	30.03.2021
	18.05.2021
	30.03.2021
	18.05.2021
	заключение муниципального  контракта
	

	
	Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам
	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ»
	15.04.2021
	15.10.2021
	15.04.2021
	15.10.2021
	принятие выполненных работ
	принято выполненных работ на сумму 1037,52 тыс. руб.  

	
	Оплата контрактов
	главный бухгалтер  МКУ УГО «СЕЗЗ» 
	25.05.2021
	02.11.2021
	25.05.
	
	оплата выполненных работ
	произведена оплата на сумму 604,05 тыс. руб.  


	Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

	
	Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб.
	Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб.
	Оценка исполнения (%)
	Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб.
	Фактически освоено в текущем году, тыс. руб.
	Оценка исполнения (%)

	
	Всего
	5 202 228,82
	3 390 465,38
	65,17
	всего
	749 587,57
	693 246,28
	92,48

	
	Федеральный бюджет
	5 368,51
	5368,51
	100
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Краевой бюджет
	1 511 026,49
	1 208 194,52 
	79,96
	Краевой бюджет
	283 052, 81
	283 035,41
	99,99

	
	Местный бюджет
	3 685 833, 82 
	2 176 902,35
	59,06
	Местный бюджет
	466 534,76 
	410 210,87
	87,93



