16
МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (полугодие)

Наименование муниципальной программы: Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2023 годы

Отчетный период  за полугодие 2021 года
Ответственный исполнитель управление градостроительства

	1
	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события
	Ответственный исполнитель
	Дата наступления контрольного события
	Фактический результат реализации мероприятия
	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.
	Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.

	
	
	
	Плановая
	Фактическая
	Ожидаемая
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.
	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.
	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Всего по муниципальной программе «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016 - 2023 годы
	20910,00
	20910,00
	816,00
	2375,28

	I. Мероприятия по исполнению задачи № 1
«Обеспечение территории Уссурийского городского округа документацией территориального планирования»

	1.1.
	Разработка и утверждение документации при осуществлении полномочий в области градостроительной деятельности 
на территории Уссурийского городского округа 
	7310,00
	7310,00
	816,00
	1565,70

	1.
	1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта 
	Начальник отдела градостроительной политики 
Е.В. Закружная

	01.02.2021
	10.02.2021
	
	Согласованный муниципальный контракт
	327,00
	327,00
	0,00
	225,40

	
	2. Опубликование извещения
	
	11.03.2021
	09.03.2021
	
	Размещенная документация на сайте закупок
	
	
	
	

	
	3. Заключение муниципального контракта
	
	23.03.2021
	05.04.2021
	
	Подписанный контракт
	
	
	
	Контракт заключен с ООО
"Терпланпроект"

	
	4. Приемка выполненных работ
	
	31.05.2021
	
	01.07.2021
	Подписанный акт выполненных работ
	
	
	
	

	
	5. Оплата выполненных работ 
	
	30.06.2021
	
	29.07.2021
	Оплата по контракту
	
	
	
	

	2.

	1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта 
	Начальник отдела градостроительной политики 
Е.В. Закружная


	01.02.2021
	10.02.2021
	
	Согласованный муниципальный контракт
	394,00
	394,00
	0,00
	249,77

	
	2. Опубликование извещения
	
	11.03.2021
	09.03.2021
	
	Размещенная документация на сайте закупок
	
	
	
	

	
	3. Заключение муниципального контракта
	
	23.03.0202
	23.03.2021
	
	Подписанный контракт 
	
	
	
	Контракт заключен
с ООО
"КИ Партнер"

	
	4. Приемка выполненных работ
	
	31.05.2021
	
	30.07.2021
	Подписанный акт выполненных работ
	
	
	
	

	
	5. Оплата выполненных работ 
	
	30.06.2021
	
	30.08.2021
	Оплата по контракту
	
	
	
	

	3.
	1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта 
	Начальник отдела градостроительной политики 
Е.В. Закружная
	01.02.2021
	26.02.2021
	

	
Согласованный муниципальный контракт
	714,00
	714,00
	0,00
	395,90

	
	2. Опубликование извещения
	
	05.04.2021
	29.03.2021
	
	Размещенная документация на сайте закупок
	
	
	
	

	
	3. Заключение муниципального контракта
	
	20.04.0202
	19.04.2021
	
	Подписанный контракт 
	
	
	
	Контракт заключен с ООО "Терпланпроект"

	
	4. Приемка выполненных работ
	
	30.07.2021
	
	30.07.2021
	Подписанный акт выполненных работ
	
	
	
	

	
	5. Оплата выполненных работ 
	
	30.08.2021
	
	30.08.2021
	Оплата по контракту
	
	
	
	

	4.
	1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта 
	Начальник отдела градостроительной политики 
Е.В. Закружная
	01.02.2021
	10.02.2021
	
	Согласованный муниципальный контракт
	1890,00
	1890,00
	0,00
	0,00/670,95

	
	2. Опубликование извещения
	
	11.03.2021
	09.03.2021
	
	Размещенная документация на сайте закупок
	
	
	
	

	
	3. Заключение муниципального контракта
	
	23.03.0202
	05.04.2021
	
	Подписанный контракт 
	23.03.2021 отказ подрядчика от подписания контракта, заключение контракта с предыдущим участником
	
	
	Контракт заключен с ООО ""Интеркарто"

	
	4. Приемка выполненных работ
	
	12.07.2021
	
	06.08.2021
	Подписанный акт выполненных работ
	
	
	
	

	
	5. Оплата выполненных работ 
	
	12.08.2021
	
	10.09.2021
	Оплата по контракту
	
	
	
	

	5.
	1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта 
	Начальник отдела градостроительной политики 
Е.В. Закружная
	01.03.2021
	26.02.2021
	
	Согласованный муниципальный контракт
	247,00
	247,00
	0,00
	179,10

	
	2. Опубликование извещения
	
	19.03.2021
	11.03.2021
	
	Размещенная документация на сайте закупок
	
	
	
	

	
	3. Заключение муниципального контракта
	
	31.03.2021
	05.04.2021
	
	Подписанный контракт 
	23.03.2021 отказ подрядчика от подписания контракта, заключение контракта с предыдущим участником
	
	
	Контракт заключен с ООО "ИнжкадастрДВ"

	
	4. Приемка выполненных работ
	
	28.07.2021
	
	28.07.2021
	Подписанный акт выполненных работ
	
	
	
	

	
	5. Оплата выполненных работ 
	
	30.08.2021
	
	30.08.2021
	Оплата по контракту
	
	
	
	

	6.
	1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта 
	Начальник отдела градостроительной политики 
Е.В. Закружная
	01.03.2021
	26.02.2021
	
	Согласованный муниципальный контракт
	
257,00
	
257,00
	
0,00
	
192,75

	
	2. Опубликование извещения
	
	01.04.2021
	22.03.2021
	
	Размещенная документация на сайте закупок
	
	
	
	

	
	3. Заключение муниципального контракта
	
	20.04.2021
	14.04.2021
	
	Подписанный контракт 
	
	
	
	Контракт заключен с "КИ Партнер"

	
	4. Приемка выполненных работ
	
	30.07.2021
	
	30.07.2021
	Подписанный акт выполненных работ
	
	
	
	

	
	5. Оплата выполненных работ 
	
	30.08.2021
	
	30.08.2021
	Оплата по контракту
	
	
	
	

	7.
	1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта 
	Начальник отдела градостроительной политики 
Е.В. Закружная
	01.03.2021
	26.02.2021
	
	Согласованный муниципальный контракт
	282,00
	282,00
	0,00
	279,93

	
	2. Опубликование извещения
	
	12.03.2021
	03.03.2021
	
	Размещенная документация на сайте закупок
	
	
	
	

	
	3. Заключение муниципального контракта
	
	31.03.2021
	29.03.2021
	
	Подписанный контракт 
	
	
	
	Контракт заключен с 
 ООО "Бим проект"

	
	4. Приемка выполненных работ
	
	28.07.2021
	
	30.07.2021
	Подписанный акт выполненных работ
	
	
	
	

	
	5. Оплата выполненных работ 
	
	30.08.2021
	
	30.08.2021
	Оплата по контракту
	
	
	
	

	8.
	1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта 
	Начальник отдела градостроительной политики 
Е.В. Закружная
	01.03.2021
	26.02.2021
	
	Согласованный муниципальный контракт
	78,00
	78,00
	0,00
	75,02

	
	2. Опубликование извещения
	
	12.03.2021
	03.03.2021
	
	Размещенная документация на сайте закупок
	
	
	
	

	
	3. Заключение муниципального контракта
	
	23.03.2021
	06.04.2021
	
	Подписанный контракт 
	23.03.2021 отказ подрядчика от подписания контракта, заключение контракта с предыдущим участником
	
	
	Контракт заключен с ООО "Терпланпроект"

	
	4. Приемка выполненных работ
	
	14.06.2021
	
	14.06.2021
	Подписанный акт выполненных работ
	
	
	
	

	
	5. Оплата выполненных работ 
	
	14.07.2021
	
	14.07.2021
	Оплата по контракту
	
	
	
	

	9.
	1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта 
	Начальник отдела градостроительной политики 
Е.В. Закружная
	01.03.2021
	11.02.2021
	
	Согласованный муниципальный контракт
	273,00
	273,00
	0,00
	249,50

	
	2. Опубликование извещения
	
	12.03.2021
	03.03.2021
	
	Размещенная документация на сайте закупок
	
	
	
	

	
	3. Заключение муниципального контракта
	
	23.03.2021
	05.04.2021
	
	Подписанный контракт 
	23.03.2021 отказ подрядчика от подписания контракта, заключение контракта с предыдущим участником
	
	
	Контракт заключен с ООО "Терпланпроект"

	
	4. Приемка выполненных работ
	
	14.06.2021
	
	01.07.2021
	Подписанный акт выполненных работ
	
	
	
	

	
	5. Оплата выполненных работ 
	
	14.07.2021
	
	14.07.2021
	Оплата по контракту
	
	
	
	

	10.
	1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта 
	Начальник отдела градостроительной политики 
Е.В. Закружная
	01.04.2021
	29.03.2021
	
	Согласованный муниципальный контракт
	656,00
	656,00
	0,00
	439,52

	
	2. Опубликование извещения
	
	09.04.2021
	09.04.2021
	
	Размещенная документация на сайте закупок
	
	
	
	

	
	3. Заключение муниципального контракта
	
	05.05.2021
	26.04.2021
	
	Подписанный контракт 
	
	
	
	Контракт заключен с ООО "КИ - Партнер"

	
	4. Приемка выполненных работ
	
	31.08.2021
	
	31.08.2021
	Подписанный акт выполненных работ
	
	
	
	

	
	5. Оплата выполненных работ 
	
	30.09.2021
	
	30.09.2021
	Оплата по контракту
	
	
	
	

	11.
	1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта 
	Начальник отдела градостроительной политики 
Е.В. Закружная
	01.04.2021
	26.03.2021
	
	Согласованный муниципальный контракт
	75,00
	75,00
	0,00
	74,00

	
	2. Опубликование извещения
	
	09.04.2021
	09.04.2021
	
	Размещенная документация на сайте закупок
	
	
	
	

	
	3. Заключение муниципального контракта
	
	05.05.2021
	13.04.2021
	
	Подписанный контракт 
	
	
	
	Контракт заключен с ООО "Терпланпроект"

	
	4. Приемка выполненных работ
	
	03.08.2021
	
	03.08.2021
	Подписанный акт выполненных работ
	
	
	
	

	
	5. Оплата выполненных работ 
	
	03.09.2021
	
	03.09.2021
	Оплата по контракту
	
	
	
	

	12.
	1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта 
	Начальник отдела градостроительной политики 
Е.В. Закружная
	01.04.2021
	26.03.2021
	
	Согласованный муниципальный контракт
	212,00
	212,00
	0,00
	159,00

	
	2. Опубликование извещения
	
	09.04.2021
	09.04.2021
	
	Размещенная документация на сайте закупок
	
	
	
	

	
	3. Заключение муниципального контракта
	
	05.05.2021
	19.04.2021
	
	Подписанный контракт
	
	
	
	Контракт заключен с ООО "Терпланпроект"

	
	4. Приемка выполненных работ
	
	23.08.2021
	
	23.08.2021
	Подписанный акт выполненных работ
	
	
	
	

	
	5. Оплата выполненных работ 
	
	23.09.2021
	
	23.09.2021
	Оплата по контракту
	
	
	
	

	13.
	1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта 
	Начальник отдела градостроительной политики 
Е.В. Закружная
	01.04.2021
	26.03.2021
	
	Согласованный муниципальный контракт
	105,00
	105,00
	0,00
	104,50

	
	2. Опубликование извещения
	
	09.04.2021
	09.04.2021
	
	Размещенная документация на сайте закупок
	
	
	
	

	
	3. Заключение муниципального контракта
	
	05.05.2021
	19.04.2021
	
	Подписанный контракт 
	
	
	
	Контракт заключен с ООО "Терпланпроект

	
	4. Приемка выполненных работ
	
	03.08.2021
	
	03.08.2021
	Подписанный акт выполненных работ
	
	
	
	

	
	5. Оплата выполненных работ 
	
	03.09.2021
	
	03.09.2021
	Оплата по контракту
	
	
	
	

	14.
	1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта 
	Начальник отдела градостроительной политики 
Е.В. Закружная
	01.04.2021
	26.03.2021
	
	Согласованный муниципальный контракт
	212,00
	212,00
	0,00
	154,76

	
	2. Опубликование извещения
	
	09.04.2021
	09.04.2021
	
	Размещенная документация на сайте закупок
	
	
	
	

	
	3. Заключение муниципального контракта
	
	05.05.2021
	28.04.2021
	
	Подписанный контракт 
	
	
	
	Контракт заключен с ООО "Терпланпроект"

	
	4. Приемка выполненных работ
	
	23.08.2021
	
	23.08.2021
	Подписанный акт выполненных работ
	
	
	
	

	
	5. Оплата выполненных работ 
	
	23.09.2021
	
	23.09.2021
	Оплата по контракту
	
	
	
	

	15.
	1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта 
	Начальник отдела градостроительной политики 
Е.В. Закружная
	2020
	2020
	
	Согласованный муниципальный контракт
	296,00
	296,00
	296,00
	296,00

	
	2. Опубликование извещения
	
	2020
	2020
	
	Размещенная документация на сайте закупок
	
	
	
	

	
	3. Заключение муниципального контракта
	
	21.10.2020
	2020
	
	Подписанный контракт 
	
	
	
	Контракт заключен с
ООО Землемер

	
	4. Приемка выполненных работ
	
	02.03.2021
	02.03.2021
	
	Подписанный акт выполненных работ 
	
	
	
	

	
	5. Оплата выполненных работ 
	
	23.03.2021
	18.03.2021
	
	Оплата по контракту
	
	
	
	

	16.
	1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта 
	Начальник отдела градостроительной политики 
Е.В. Закружная
	2020
	2020
	
	Согласованный муниципальный контракт
	326,00
	326,00
	326,00
	326,00

	
	2. Опубликование извещения
	
	2020
	2020
	
	Размещенная документация на сайте закупок
	
	
	
	

	
	3. Заключение муниципального контракта
	
	27.10.2020
	27.10.2020
	
	Подписанный контракт 
	
	
	
	Контракт заключен с
ООО Землемер

	
	4. Приемка выполненных работ
	
	05.03.2021
	02.03.2021
	
	Подписанный акт выполненных работ 
	
	
	
	

	
	5. Оплата выполненных работ 
	
	23.03.2021
	18.03.2021
	
	Оплата по контракту
	
	
	
	

	17.
	1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта 
	Начальник отдела градостроительной политики 
Е.В. Закружная
	2020
	2020
	
	Согласованный муниципальный контракт
	220,00
	220,00
	0,00
	220,00

	
	2. Опубликование извещения
	
	2020
	2020
	
	Размещенная документация на сайте закупок
	
	
	
	

	
	3. Заключение муниципального контракта
	
	23.10.2020
	23.10.2021
	
	Подписанный контракт 
	
	
	
	Контракт заключен с 
ИП Макеев

	
	4. Приемка выполненных работ
	
	20.02.2021
	21.06.2021
	
	Подписанный акт выполненных работ 
	
	
	
	

	
	5. Оплата выполненных работ 
	
	29.04.2021
	
	30.07.2021

	Оплата по контракту
	
	
	
	

	18.
	1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта 
	Начальник отдела градостроительной политики 
Е.В. Закружная
	2020
	2020
	
	Согласованный муниципальный контракт
	194,00
	194,00
	194,00
	194,00

	
	2. Опубликование извещения
	
	2020
	2020
	
	Размещенная документация на сайте закупок
	
	
	
	

	
	3. Заключение муниципального контракта
	
	23.10.2020
	23.10.2020
	
	Подписанный контракт 
	
	
	
	Контракт заключен с 
ООО "ИнжкадастрДВ"

	
	4. Приемка выполненных работ
	
	25.01.2021
	25.01.2021
	
	Подписанный акт выполненных работ 
	
	
	
	

	
	5. Оплата выполненных работ 
	
	12.02.2021
	12.02.2021
	
	Оплата по контракту
	
	
	
	

	19.
	1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта 
	Начальник отдела градостроительной политики 
Е.В. Закружная
	30.06.2021
	30.06.2021
	
	Согласованный муниципальный контракт
	552,00
	552,00
	0,00
	0,00

	
	2. Опубликование извещения
	
	07.07.2021
	
	13.07.2021
	Размещенная документация на сайте закупок
	
	
	
	

	
	3. Заключение муниципального контракта
	
	02.08.2021
	
	13.08.2021
	Подписанный контракт 
	
	
	
	

	
	4. Приемка выполненных работ
	
	23.12.2021
	
	23.12.2021
	Подписанный акт выполненных работ 
	
	
	
	

	
	5. Оплата выполненных работ 
	
	25.12.2021
	
	25.12.2021
	Оплата по контракту
	
	
	
	

	1.2.
	Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Уссурийского городского округа
	600,00
	600,00
	0.00
	0.00

	1.3.
	1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта 
	Начальник отдела информационной системы обеспечения градостроительной деятельности и информатизации
А.Н. Шупарский
	04.03.2021
	05.03.2021
	
	Согласованный муниципальный контракт
	600,00
	600,00
	0.00
	133,67

	
	2. Опубликование извещения
	
	17.03.2021
	18.03.2021
	
	Размещенная документация на сайте закупок
	
	
	
	

	
	3. Заключение муниципального контракта
	
	16.04.2021
	19.04.2021
	
	Подписанный контракт 
	
	
	
	Контракт заключен с ООО «Землеустройство и кадастр»

	
	4. Приемка выполненных работ
	
	23.07.2021
	
	23.07.2021
	Подписанный акт выполненных работ 
	
	
	
	

	
	5. Оплата выполненных работ 
	
	06.08.2021
	
	06.08.2021
	Оплата по контракту
	
	
	
	

	1.3.
	Комплексный проект развития Уссурийского городского округа
	8000,00
	8000,00
	0,00
	0,00

	1.
	1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта 
	Начальник отдела информационной системы обеспечения градостроительной деятельности и информатизации
А.Н. Шупарский
	22.04.2021
	14.05.2021
	
	Согласованный муниципальный контракт
	8000,00
	8000,00
	0,00
	7680,00

	
	2. Опубликование извещения
	
	28.04.2021
	19.05.2021
	
	Размещенная документация на сайте закупок
	
	
	
	

	
	3. Заключение муниципального контракта
	
	28.05.2021
	
	05.07.2021
	Подписанный контракт 
	
	
	
	Контракт заключен с ООО "ИТП ГРАД"

	
	4. Приемка выполненных работ
	
	01.12.2021
	
	15.12.2021
	Подписанный акт выполненных работ 
	
	
	
	

	
	5. Оплата выполненных работ 
	
	15.12.2021
	
	20.12.2021
	Оплата по контракту
	
	
	
	

	III. Мероприятия по исполнению задачи № 3
«Инвентаризация земель, находящихся в муниципальной собственности»

	3
	Мероприятия по урегулированию земельных отношений на территории Уссурийского городского округа
	5000,00
	5000,00
	0,00
	809,58

	3.1
	Мероприятия в области распоряжения и использования земель на территории Уссурийского городского округа
	3400,00
	3400,00
	0,00
	731,58

	1.
	1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта
	Начальник отдела использования и продажи земельных участков
С.В. Ефимова
	17.12.2020
	17.12.2020
	
	Согласованный муниципальный контракт
	360,00
	360,00
	0,00
	194,57

	
	2.Опубликование извещения
	
	23.12.2020
	23.12.2020
	
	Размещенная документация на сайте закупок
	
	
	
	

	
	3. Заключение муниципального контракта
	
	25.01.2021
	25.01.2021
	
	Подписанный контракт
	
	
	
	Контракт заключен с 
ИП Гончаренко

	
	4. Приемка выполненных работ
	
	10.12.2021
	
	10.12.2021
	Подписанный акт выполненных работ 
	
	
	
	

	
	5. Оплата выполненных работ
	
	24.12.2021
	
	24.12.2021
	Оплата по контракту
	
	
	
	

	2.
	1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта
	Начальник отдела использования и продажи земельных участков
С.В. Ефимова
	26.04.2021
	16.04.2021
	26.04.2021
	Согласованный муниципальный контракт
	1477,00
	1477,00
	0,00
	598,11

	
	2.Опубликование извещения
	
	07.05.2021
	23.04.2021
	07.05.2021
	Размещенная документация на сайте закупок
	
	
	
	

	
	3. Заключение муниципального контракта
	
	07.06.2021
	28.05.2021
	07.06.2021
	Подписанный контракт
	
	
	
	Контракт заключен с ИП Гончаренко

	
	4. Приемка выполненных работ
	
	10.12.2021
	
	10.12.2021
	Подписанный акт выполненных работ 
	
	
	
	

	
	5. Оплата выполненных работ
	
	24.12.2021
	
	24.12.2021
	Оплата по контракту
	
	
	
	

	3.
	1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта
	Начальник отдела информационной системы обеспечения градостроительной деятельности и информатизации 
А.Н. Шупарский
	30.12.2020
	30.12.2020
	
	Согласованный муниципальный контракт
	1163,00
	1163,00
	0,00
	218,27

	
	2.Опубликование извещения
	
	19.01.2021
	25.01.2021
	
	Размещенная документация на сайте закупок
	
	
	
	

	
	3. Заключение муниципального контракта
	
	20.02.2021
	20.02.2021
	
	Подписанный контракт
	
	
	
	Контракт заключен с
ООО "Территория"

	
	4. Приемка выполненных работ
	
	11.05.2021
	
	02.07.2021
	Подписанный акт выполненных работ/размещенное решение о расторжении
в информационной системе закупок
	01.07.2021 управление градостроительства направлено -  решение об одностороннем отказе заказчика от исполнения муниципального контракта 
	
	
	

	
	5. Оплата выполненных работ
	
	21.05.2021
	
	02.08.2021
	Оплата по контракту/дата расторжения контракта
	
	
	
	

	4.
	1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта
	Начальник отдела использования и продажи земельных участков
С.В. Ефимова
	28.12.2020
	28.12.2020
	
	Согласованный муниципальный контракт
	150,00
	150,00
	0,00
	68,75

	
	2. Опубликование извещения
	
	20.01.2021
	20.01.2021
	
	Размещенная документация на сайте закупок
	
	
	
	

	
	3. Заключение муниципального контракта
	
	15.02.2021
	15.02.2021
	
	Подписанный контракт
	
	
	
	Контракт заключен с
ООО "Кадастровое дело"

	
	4. Приемка выполненных работ
	
	25.11.2021
	
	25.11.2021
	Подписанный акт выполненных работ 
	
	
	
	

	
	5. Оплата выполненных работ
	
	06.12.2021
	
	06.12.2021
	Оплата по контракту
	
	
	
	

	5.
	1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта
	Начальник отдела муниципального земельного контроля
Д.С. Ламаш
	30.11.2020
	30.11.2020
	
	Согласованный муниципальный контракт
	250,00
	250,00
	0,00
	250,00

	
	2.Опубликование извещения
	
	29.12.2020
	29.12.2020
	
	Размещенная документация на сайте закупок
	
	
	
	

	
	3. Заключение муниципального контракта
	
	29.12.2020
	29.12.2020
	
	Подписанный контракт
	
	
	
	Контракт заключен с
ООО "Кадастровое дело"

	
	4. Приемка выполненных работ
	
	20.12.2021
	
	20.12.2021
	Подписанный акт выполненных работ 
	
	
	
	

	
	5. Оплата выполненных работ
	
	23.12.2021
	
	23.12.2021
	Оплата по контракту
	
	
	
	

	3.2.
	Оценка рыночной стоимости земельных участков, рыночно обоснованной стоимости величины арендной платы земельных участков
	200,00
	200,00
	0,00
	78,00

	1.
	1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта
	Начальник отдела использования и продажи земельных участковС.В. Ефимова
	27.11.2020
	27.11.2020
	
	Согласованный муниципальный контракт
	78,00
	78,00
	78,00
	78,00

	
	2.Опубликование извещения
	
	02.12.2020
	02.12.2020
	
	Размещенная документация на сайте закупок
	
	
	
	

	
	3. Заключение муниципального контракта
	
	28.12.2020
	28.12.2020
	
	Подписанный контракт
	
	
	
	Контракт заключен с 
ООО "Гарантоценка"

	
	4. Приемка выполненных работ
	
	01.12.2021
	03.06.2021
	
	Подписанный акт выполненных работ 
	
	
	
	

	
	5. Оплата выполненных работ
	
	20.12.2021
	24.06.2021
	
	Оплата по контракту
	
	
	
	

	2.
	1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта
	Начальник отдела использования и продажи земельных участковС.В. Ефимова
	02.03.2021
	19.03.2021
	
	Согласованный муниципальный контракт
	122,00
	122,00
	0,00
	69,54

	
	2.Опубликование извещения
	
	19.03.2021
	24.03.2021
	
	Размещенная документация на сайте закупок
	
	
	
	

	
	3. Заключение муниципального контракта
	
	19.04.2021
	12.04.2021
	
	Подписанный контракт
	
	
	
	Контракт заключен с 
ООО "Прайм Консалтинг"

	
	4. Приемка выполненных работ
	
	01.12.2021
	
	01.12.2021
	Подписанный акт выполненных работ 
	
	
	
	

	
	5. Оплата выполненных работ
	
	20.12.2021
	
	20.12.2021
	Оплата по контракту
	
	
	
	

	3.3.
	Мероприятия по обеспечению поступлений в бюджет Уссурийского городского округа платежей, пеней и штрафов, в том числе:
	200,00
	200,00
	0,00
	0,00

	1.
	1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта
	Начальник отдела административно-правового взаимодействия
Е.Н. Филюк
	01.04.2021
	19.05.2021
	
	Согласованный муниципальный контракт
	200,00
	200,00
	0,00
	111,91

	
	2.Опубликование извещения
	
	09.04.2021
	28.04.2021
	
	Размещенная документация на сайте закупок
	
	
	
	

	
	3. Заключение муниципального контракта
	
	30.04.2021
	28.05.2021
	30.04.2021
	Подписанный контракт
	
	
	
	Контракт заключен с 
ООО "ЭМ СИ ЭМ ЭКСПРЕСС ДВ"

	
	4. Приемка выполненных работ
	
	15.12.2021
	
	15.12.2021
	Подписанный акт выполненных работ 
	
	
	
	

	
	5. Оплата выполненных работ
	
	23.12.2021
	
	23.12.2021
	Оплата по контракту
	
	
	
	

	3.4.
	Мероприятия по освобождению самовольно занятых земельных участков, проведение процедуры землеустроительной экспертизы в досудебном и в судебном порядке, демонтаж, хранение и уничтожение рекламных конструкций, строительно-техническая экспертиза зданий
	1200,00
	1200,00
	0,00
	0,00

	1.
	1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта
	Начальник отдела дизайна городской среды и застройки территории 
И.А. Орехова
	26.02.2021
	02.03.2021
	
	Согласованный муниципальный контракт
	100,00
	100,00
	36,53
	79,89

	
	2.Опубликование извещения
	
	15.03.2021
	15.03.2021
	
	Размещенная документация на сайте закупок
	
	
	
	

	
	3. Заключение муниципального контракта
	
	09.04.2021
	06.04.2021
	
	Подписанный контракт
	Контракт расторгнут по факту выполненных работ
	
	
	Контракт заключен с 
ООО "Тандем"

	
	4. Приемка выполненных работ
	
	28.05.2021
	24.05.2021
	
	Подписанный акт выполненных работ 
	
	
	
	

	
	5. Оплата выполненных работ
	
	08.06.2021
	31.05.2021
	
	Оплата по контракту
	по факту выполненных работ
	
	
	

	2.
	1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта
	Начальник отдела муниципального земельного контроля
Д.С. Ламаш
	15.03.2021
	31.03.2021
	
	Согласованный муниципальный контракт
	874,60
	874,60
	269,39
	740,82

	
	2.Опубликование извещения
	
	15.04.2021
	05.04.2021
	
	Размещенная документация на сайте закупок
	
	
	
	

	
	3. Заключение муниципального контракта
	
	20.04.2021
	04.05.2021
	
	Подписанный контракт
	
	
	
	Контракт заключен с 
ИП Брыкин 

	
	4. Приемка выполненных работ
	
	30.06.2021
	04.06.2021
	30.06.2021
	Подписанный акт выполненных работ 
	Контракт расторгнут по факту выполненных работ
	
	
	

	
	5. Оплата выполненных работ
	
	10.07.2021
	09.06.2021
	
	Оплата по контракту
	по факту выполненных работ
	
	
	

	3.
	1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта
	Начальник отдела муниципального земельного контроля
Д.С. Ламаш
	15.08.2021
	
	15.08.2021
	Согласованный муниципальный контракт
	125,40
	125,40
	0,00
	0,00

	
	2.Опубликование извещения
	
	15.09.2021
	
	15.09.2021
	Размещенная документация на сайте закупок
	
	
	
	

	
	3. Заключение муниципального контракта
	
	25.09.2021
	
	25.09.2021
	Подписанный контракт
	
	
	
	

	
	4. Приемка выполненных работ
	
	20.11.2021
	
	20.11.2021
	Подписанный акт выполненных работ 
	
	
	
	

	
	5. Оплата выполненных работ
	
	30.11.2021
	
	30.11.2021
	Оплата по контракту
	
	
	
	

	4.
	1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта
	Начальник отдела административно-правового взаимодействия
Е.Н. Филюк
	02.04.2021
	12.03.2021
	
	Согласованный муниципальный договор
	100,00
	100,00
	50,00
	50,00

	
	2.Опубликование извещения
	
	12.04.2021
	-
	
	Договор не размещается
	
	
	
	

	
	3. Заключение муниципального контракта
	
	23.04.2021
	12.03.2021
	
	Подписанный договор
	
	
	
	Контракт договор с ООО "Научно-производственная компания ГЕО ИНФО"

	
	4. Приемка выполненных работ
	
	02.07.2021
	26.03.2021
	
	Подписанный акт выполненных работ 
	
	
	
	

	
	5. Оплата выполненных работ
	
	16.07.2021
	07.04.2021
	
	Оплата по контракту
	
	
	
	

	1.
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):
[bookmark: _GoBack]При реализации программных мероприятий имеются незначительные отклонения сроков при выполнении контрольных событий по 8 муниципальным контрактам, а именно при согласовании и заключении контрактов,
а также на этапе  выполнения работ исполнителями муниципальных контрактов.
Незначительные отклонения сроков реализации контрольных событий не оказывает значительного  влияния на ход реализации программы в целом.

	2.
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):
В целях минимизации  отклонений по контрольным событиям, ответственными исполнителями проводится работа по своевременному исполнению программных мероприятий и недопущению в дальнейшем нарушений сроков реализации программных мероприятий. 



