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Отчет о реализации муниципальной программы за 2021 год
Наименование муниципальной программы: «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016 - 2024 годы 
Ответственный исполнитель: управление градостроительства администрации Уссурийского городского округа
	N п/п


	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события


	Ответственный исполнитель
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	I. Мероприятия по исполнению задачи № 1 «Обеспечение территории Уссурийского городского округа документацией территориального планирования»

	1.
	Разработка и утверждение документации при осуществлении полномочий в области градостроительной деятельности на территории Уссурийского городского округа
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Разработка документации по планировке территории Уссурийского городского округа, в том числе:
	начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная
	31.05.2021
	25.12.2021
	
	24.12.2021
	обеспечение территории УГО документацией территориального планирования
	

	1.
	1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта 
	начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная
	23.11.2020
	01.02.2021
	
	10.02.2021
	Согласованный муниципальный контракт
	Муниципальный контракт согласован

	
	2. Опубликование извещения
	
	09.03.2021
	11.03.2021
	
	09.03.2021
	Размещенная документация на сайте закупок
	Документация размещена

	
	3. Заключение муниципального контракта
	
	15.03.2021
	23.03.2021
	
	05.04.2021
	Подписанный контракт 
	Контракт заключен с ООО «Терпланпроект» 

	
	4. Приемка выполненных работ
	
	10.05.2021
	31.05.2021
	
	01.07.2021
	Подписанный акт выполненных работ 
	Акт выполненных работ подписан

	
	5. Оплата выполненных работ 
	
	31.05.2021
	30.06.2021
	
	23.07.2021
	Оплата по контракту
	Муниципальный контракт оплачен в размере 225,40 тыс.руб.

	2.
	1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта 
	начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная
	23.11.2020
	01.02.2021
	
	10.02.2020
	Согласованный муниципальный контракт
	Муниципальный контракт согласован

	
	2. Опубликование извещения
	
	09.03.2021
	11.03.2021
	
	09.03.2021
	Размещенная документация на сайте закупок
	Документация размещена

	
	3. Заключение муниципального контракта
	
	15.03.2021
	23.03.0202
	
	23.03.2021
	Подписанный контракт 
	Контракт заключен

с ООО «КИ Партнер»

	
	4. Приемка выполненных работ
	
	10.05.2021
	31.05.2021
	
	04.10.2021
	Подписанный акт выполненных работ 
	Акт выполненных работ подписан

	
	5. Оплата выполненных работ 
	
	31.05.2021
	30.06.2021
	
	11.10.2021
	Оплата по контракту
	Муниципальный контракт оплачен в размере 249,77тыс.руб.

	3.
	1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта 
	начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная
	23.11.2020
	01.02.2021
	
	26.02.2021
	Согласованный муниципальный контракт
	Муниципальный контракт согласован

	
	2. Опубликование извещения
	
	29.03.2021
	05.04.2021
	
	29.03.2021
	Размещенная документация на сайте закупок
	Документация размещена

	
	3. Заключение муниципального контракта
	
	07.04.2021
	20.04.0202
	
	19.04.2021
	Подписанный контракт 
	Контракт заключен

Контракт заключен с ООО «Терпланпроект»

	
	4. Приемка выполненных работ
	
	19.07.2021
	30.07.2021
	
	06.09.2021
	Подписанный акт выполненных работ 
	Акт выполненных работ подписан

	
	5. Оплата выполненных работ 
	
	30.07.2021
	30.08.2021
	
	20.09.2021
	Оплата по контракту
	Муниципальный контракт оплачен в размере 395,90тыс.руб.

	4.
	1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта 
	начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная
	23.11.2020
	01.02.2021
	
	10.02.2021
	Согласованный муниципальный контракт
	Муниципальный контракт согласован

	
	2. Опубликование извещения
	
	09.03.2021
	11.03.2021
	
	09.03.2021
	Размещенная документация на сайте закупок
	Документация размещена

	
	3. Заключение муниципального контракта
	
	15.03.2021
	23.03.0202
	
	05.04.2021
	Подписанный контракт 
	Контракт заключен с
ООО «Интеркарто»

	
	4. Приемка выполненных работ
	
	21.06.2021
	12.07.2021
	
	20.08.2021
	Подписанный акт выполненных работ 
	Акт выполненных работ подписан

	
	5. Оплата выполненных работ 
	
	12.07.2021
	12.08.2021
	
	27.08.2021
	Оплата по контракту
	Муниципальный контракт оплачен в размере 670,95.руб.


	5.
	1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта 
	начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная
	25.12.2020
	01.03.2021
	
	26.02.2021
	Согласованный муниципальный контракт
	Муниципальный контракт согласован

	
	2. Опубликование извещения
	
	08.03.2021
	19.03.2021
	
	11.03.2021
	Размещенная документация на сайте закупок
	Документация размещена

	
	3. Заключение муниципального контракта
	
	19.03.2021
	31.03.2021
	
	05.04.2021
	Подписанный контракт 
	Контракт заключен с
ООО «ИнжкадастрДВ»

	
	4. Приемка выполненных работ
	
	30.06.2021
	28.07.2021
	
	01.07.2021
	Подписанный акт выполненных работ 
	Акт выполненных работ подписан

	
	5. Оплата выполненных работ 
	
	28.07.2021
	30.08.2021
	
	23.07.2021
	Оплата по контракту
	Муниципальный контракт оплачен в размере 179,10 тыс..руб.

	6.
	1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта 
	начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная
	25.12.2020
	01.03.2021
	
	26.02.2021
	Согласованный муниципальный контракт
	Муниципальный контракт согласован

	
	2. Опубликование извещения
	
	25.03.2021
	01.04.2021
	
	22.03.2021
	Размещенная документация на сайте закупок
	Документация размещена

	
	3. Заключение муниципального контракта
	
	05.04.2021
	20.04.2021
	
	14.04.2021
	Подписанный контракт 
	Контракт заключен с
«КИ Партнер»

	
	4. Приемка выполненных работ
	
	19.07.2021
	30.07.2021
	
	27.09.2021
	Подписанный акт выполненных работ 
	Акт выполненных работ подписан

	
	5. Оплата выполненных работ 
	
	30.07.2021
	30.08.2021
	
	08.10.2021
	Оплата по контракту
	Муниципальный контракт оплачен в размере 192,75 тыс.руб.

	7.
	1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта 
	начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная
	25.12.2020
	01.03.2021
	
	26.02.2021
	Согласованный муниципальный контракт
	Муниципальный контракт согласован

	
	2. Опубликование извещения
	
	08.03.2021
	12.03.2021
	
	03.03.2021
	Размещенная документация на сайте закупок
	Документация размещена

	
	3. Заключение муниципального контракта
	
	16.03.2021
	31.03.2021
	
	29.03.2021
	Подписанный контракт 
	Контракт заключен с 
ООО «Бим проект»

	
	4. Приемка выполненных работ
	
	30.06.2021
	28.07.2021
	
	20.08.2021
	Подписанный акт выполненных работ 
	Акт выполненных работ подписан

	
	5. Оплата выполненных работ 
	
	28.07.2021
	30.08.2021
	
	27.08.2021
	Оплата по контракту
	Муниципальный контракт оплачен в размере 279,93 тыс.руб.

	8.
	1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта 
	начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная
	25.12.2020
	01.03.2021
	
	26.02.2021
	Согласованный муниципальный контракт
	Муниципальный контракт согласован

	
	2. Опубликование извещения
	
	08.03.2021
	12.03.2021
	
	03.03.2021
	Размещенная документация на сайте закупок
	Документация размещена

	
	3. Заключение муниципального контракта
	
	15.03.2021
	23.03.2021
	
	06.04.2021
	Подписанный контракт 
	Контракт заключен с
ООО «Терпланпроект»

	
	4. Приемка выполненных работ
	
	24.05.2021
	14.06.2021
	
	01.07.2021
	Подписанный акт выполненных работ 
	Акт выполненных работ подписан

	
	5. Оплата выполненных работ 
	
	14.06.2021
	14.07.2021
	
	23.07.2021
	Оплата по контракту
	Муниципальный контракт оплачен в размере 75,02 тыс.руб.

	9.
	1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта 
	начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная
	23.11.2020
	01.03.2021
	
	11.02.2021
	Согласованный муниципальный контракт
	Муниципальный контракт согласован

	
	2. Опубликование извещения
	
	08.03.2021
	12.03.2021
	
	03.03.2021
	Размещенная документация на сайте закупок
	Документация размещена

	
	3. Заключение муниципального контракта
	
	15.03.2021
	23.03.2021
	
	05.04.2021
	Подписанный контракт 
	Контракт заключен с
ООО «Терпланпроект»

	
	4. Приемка выполненных работ
	
	24.05.2021
	14.06.2021
	
	01.07.2021
	Подписанный акт выполненных работ 
	Акт выполненных работ подписан

	
	5. Оплата выполненных работ 
	
	14.06.2021
	14.07.2021
	
	23.07.2021
	Оплата по контракту
	Муниципальный контракт оплачен в размере 249,50тыс.руб.

	10.
	1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта 
	начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная
	15.03.2021
	01.04.2021
	
	29.03.2021
	Согласованный муниципальный контракт
	Муниципальный контракт согласован

	
	2. Опубликование извещения
	
	02.04.2021
	09.04.2021
	
	09.04.2021
	Размещенная документация на сайте закупок
	Документация размещена

	
	3. Заключение муниципального контракта
	
	09.04.2021
	05.05.2021
	
	26.04.2021
	Подписанный контракт 
	Контракт заключен с 
ООО «КИ – Партнер»

	
	4. Приемка выполненных работ
	
	03.08.2021
	31.08.2021
	
	21.12.2021
	Подписанный акт выполненных работ 
	Акт выполненных работ подписан

	
	5. Оплата выполненных работ 
	
	31.08.2021
	30.09.2021
	
	24.12.2021
	Оплата по контракту
	Муниципальный контракт оплачен в размере 439,52тыс.руб.

	11.
	1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта 
	начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная
	15.03.2021
	01.04.2021
	
	26.03.2021
	Согласованный муниципальный контракт
	Муниципальный контракт согласован

	
	2. Опубликование извещения
	
	02.04.2021
	09.04.2021
	
	09.04.2021
	Размещенная документация на сайте закупок
	Документация размещена

	
	3. Заключение муниципального контракта
	
	09.04.2021
	05.05.2021
	
	13.04.2021
	Подписанный контракт 
	Контракт заключен с
ООО «Терпланпроект»

	
	4. Приемка выполненных работ
	
	05.07.2021
	03.08.2021
	
	14.07.2021
	Подписанный акт выполненных работ 
	Акт выполненных работ подписан

	
	5. Оплата выполненных работ 
	
	03.08.2021
	03.09.2021
	
	23.07.2021
	Оплата по контракту
	Муниципальный контракт оплачен в размере 74.00 тыс.руб.

	12.
	1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта 
	начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная
	15.03.2021
	01.04.2021
	
	26.03.2021
	Согласованный муниципальный контракт
	Муниципальный контракт согласован


	
	2. Опубликование извещения
	
	02.04.2021
	09.04.2021
	
	09.04.2021
	Размещенная документация на сайте закупок
	Документация размещена

	
	3. Заключение муниципального контракта
	
	09.04.2021
	05.05.2021
	
	19.04.2021
	Подписанный контракт 
	Контракт заключен с 
ООО «Терпланпроект»

	
	4. Приемка выполненных работ
	
	23.07.2021
	23.08.2021
	
	06.09.2021
	Подписанный акт выполненных работ 
	Акт выполненных работ подписан

	
	5. Оплата выполненных работ 
	
	23.08.2021
	23.09.2021
	
	13.09.2021
	Оплата по контракту
	Муниципальный контракт оплачен в размере 159,00тыс.руб.

	13.
	1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта 
	начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная
	15.03.2021
	01.04.2021
	
	26.03.2021
	Согласованный муниципальный контракт
	Муниципальный контракт согласован

	
	2. Опубликование извещения
	
	02.04.2021
	09.04.2021
	
	09.04.2021
	Размещенная документация на сайте закупок
	Документация размещена

	
	3. Заключение муниципального контракта
	
	09.04.2021
	05.05.2021
	
	19.04.2021
	Подписанный контракт 
	Контракт заключен с
ООО «Терпланпроект»

	
	4. Приемка выполненных работ
	
	05.07.2021
	03.08.2021
	
	16.07.2021
	Подписанный акт выполненных работ 
	Акт выполненных работ подписан

	
	5. Оплата выполненных работ 
	
	03.08.2021
	03.09.2021
	
	23.07.2021
	Оплата по контракту
	Муниципальный контракт оплачен в размере 104,50тыс.руб.

	14.
	1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта 
	начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная
	15.03.2021
	01.04.2021
	
	26.03.2021
	Согласованный муниципальный контракт
	Муниципальный контракт согласован

	
	2. Опубликование извещения
	
	02.04.2021
	09.04.2021
	
	09.04.2021
	Размещенная документация на сайте закупок
	Документация размещена

	
	3. Заключение муниципального контракта
	
	09.04.2021
	05.05.2021
	
	28.04.2021
	Подписанный контракт 
	Контракт заключен с 
ООО «Терпланпроект»

	
	4. Приемка выполненных работ
	
	23.07.2021
	23.08.2021
	
	30.08.2021
	Подписанный акт выполненных работ 
	Акт выполненных работ подписан

	
	5. Оплата выполненных работ 
	
	23.08.2021
	23.09.2021
	
	13.09.2021
	Оплата по контракту
	Муниципальный контракт оплачен в размере 154,76 тыс.руб.

	15.
	1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта 
	начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная
	2020
	2020
	
	2020
	Согласованный муниципальный контракт
	Муниципальный контракт согласован


	
	2. Опубликование извещения
	
	2020
	2020
	
	2020
	Размещенная документация на сайте закупок
	Документация размещена

	
	3. Заключение муниципального контракта
	
	21.10.2020
	21.10.2020
	
	2020
	Подписанный контракт 
	Контракт заключен с 
ООО «Землемер»

	
	4. Приемка выполненных работ
	
	02.03.2021
	02.03.2021
	
	02.03.2021
	Подписанный акт выполненных работ 
	Акт выполненных работ подписан

	
	5. Оплата выполненных работ 
	
	15.03.2021
	23.03.2021
	
	18.03.2021
	Оплата по контракту
	Муниципальный контракт оплачен в размере 296,00 тыс.руб.

	16.
	1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта 
	начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная
	2020
	2020
	
	2020
	Согласованный муниципальный контракт
	Муниципальный контракт согласован

	
	2. Опубликование извещения
	
	2020
	2020
	
	2020
	Размещенная документация на сайте закупок
	Документация размещена

	
	3. Заключение муниципального контракта
	
	27.10.2020
	27.10.2020
	
	27.10.2020
	Подписанный контракт 
	Контракт заключен с 
ООО «Землемер»

	
	4. Приемка выполненных работ
	
	02.03.2021
	05.03.2021
	
	02.03.2021
	Подписанный акт выполненных работ 
	Акт выполненных работ подписан

	
	5. Оплата выполненных работ 
	
	15.03.2021
	23.03.2021
	
	18.03.2021
	Оплата по контракту
	Муниципальный контракт оплачен в размере 326,00 тыс.руб.

	17.
	1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта 
	начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная
	2020
	2020
	
	2020
	Согласованный муниципальный контракт
	Муниципальный контракт согласован

	
	2. Опубликование извещения
	
	2020
	2020
	
	2020
	Размещенная документация на сайте закупок
	Документация размещена

	
	3. Заключение муниципального контракта
	
	23.10.2020
	23.10.2020
	
	23.10.2021
	Подписанный контракт 
	Контракт заключен с 
ИП «Макеев»

	
	4. Приемка выполненных работ
	
	11.1.2021
	20.02.2021
	
	15.07.2021
	Подписанный акт выполненных работ 
	Акт выполненных работ подписан

	
	5. Оплата выполненных работ 
	
	12.04.2021
	29.04.2021
	
	23.07.2021
	Оплата по контракту
	Муниципальный контракт оплачен в размере 220,00 тыс.руб.

	18.
	1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта 
	начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная
	2020
	2020
	
	2020
	Согласованный муниципальный контракт
	Муниципальный контракт согласован

	
	2. Опубликование извещения
	
	2020
	2020
	
	2020
	Размещенная документация на сайте закупок
	Документация размещена

	
	3. Заключение муниципального контракта
	
	23.10.2020
	23.10.2020
	
	23.10.2020
	Подписанный контракт 
	Контракт заключен с 
ООО «ИнжкадастрДВ»

	
	4. Приемка выполненных работ
	
	25.01.2021
	25.01.2021
	
	25.01.2021
	Подписанный акт выполненных работ 
	Акт выполненных работ подписан

	
	5. Оплата выполненных работ 
	
	05.02.2021
	12.02.2021
	
	12.02.2021
	Оплата по контракту
	Муниципальный контракт оплачен в размере 194,00 тыс.руб.

	19.
	1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта 
	начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная
	17.05.2021
	30.06.2021
	
	30.06.2021
	Согласованный муниципальный контракт
	Муниципальный контракт согласован

	
	2. Опубликование извещения
	
	01.07.2021
	07.07.2021
	
	13.07.2021
	Размещенная документация на сайте закупок
	Документация размещена

	
	3. Заключение муниципального контракта
	
	07.07.2021
	02.08.2021
	
	02.08.2021
	Подписанный контракт 
	Контракт заключен с
ООО «Кадастровый инженер-партнер»

	
	4. Приемка выполненных работ
	
	30.11.2021
	23.12.2021
	
	19.11.2021
	Подписанный акт выполненных работ 
	Акт выполненных работ подписан

	
	5. Оплата выполненных работ 
	
	23.12.2021
	25.12.2021
	
	15.12.2021
	Оплата по контракту
	Муниципальный контракт оплачен в размере 416,00  тыс.руб.

	1.2.
	Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Уссурийского городского округа
	Начальник отдела информационной системы обеспечения градостроительной деятельности и информатизации

А.Н. Шупарский
	15.01.2021
	06.08.2021
	
	
	
	

	1.3.
	Комплексный проект развития Уссурийского городского округа
	
	22.03.2021
	15.12.2021
	
	-

	Реализация стратегии пространственного развития, трансформация системы планирования развития инфраструктур всех уровней на территории Уссурийского городского округа
	

	1.


	1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта 
	начальник отдела информационной системы обеспечения градостроительной деятельности и информатизации А.Н. Шупарский
	22.03.2021
	22.04.2021
	
	
	Согласованный муниципальный контракт
	Муниципальный контракт согласован

	
	2. Опубликование извещения
	
	23.04.2021
	28.04.2021
	
	19.05.2021
	Размещенная документация на сайте закупок
	Документация размещена

	
	3. Заключение муниципального контракта
	
	28.05.2021
	28.05.2021
	
	05.07.2021
	Подписанный контракт 
	Контракт заключен с ООО «ИТП ГРАД»

	
	4. Приемка выполненных работ
	
	01.12.2021
	01.12.2021
	
	13.12.2021
	Подписанный акт выполненных работ 
	В связи с выявленными замечаниями исполнителю 13.12.2021 направлен мотивированный отказ в подписании актов приема-передачи.

	
	5. Оплата выполненных работ 
	
	10.12.2021
	15.12.2021
	
	-
	Оплата по контракту
	Оплата по контракту в размере 7680,00 тыс.руб.  не осуществлена.

	III. Мероприятия по исполнению задачи № 3 «Инвентаризация земель, находящихся в муниципальной собственности»

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Мероприятия по урегулированию земельных отношений на территории Уссурийского городского округа


	
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	Мероприятия в области распоряжения и использования земель на территории Уссурийского городского округа
	
	03.12.2020
	23.12.2021
	
	20.12.2021
	
	

	1.
	1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта 
	Начальник отдела использования и продажи земельных участков

С.В. Ефимова
	03.12.2020
	17.12.2020
	
	17.12.2020
	Согласованный муниципальный контракт 
	Муниципальный контракт согласован

	
	2. Опубликование извещения
	
	18.12.2020
	23.12.2020
	
	23.12.2020
	Размещенная документация на сайте закупок
	Документация размещена

	
	3. Заключение муниципального контракта
	
	25.01.2021
	25.01.2021
	
	25.01.2021
	Подписанный контракт 
	Контракт заключен с 

ИП «Гончаренко»

	
	4. Приемка выполненных работ
	
	10.12.2021
	10.12.2021
	
	03.12.2021
	Подписанный акт выполненных работ 
	Акт выполненных работ подписан

	
	5. Оплата выполненных работ 
	
	11.12.2021
	24.12.2021
	
	10.12.2021
	Оплата по контракту
	Муниципальный контракт оплачен в размере 194,57 тыс.руб.

	2.
	1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта 
	Начальник отдела использования и продажи земельных участков

С.В. Ефимова
	01.04.2021
	26.04.2021
	
	16.04.2021
	Согласованный муниципальный контракт
	Муниципальный контракт согласован

	
	2. Опубликование извещения
	
	27.04.2021
	07.05.2021
	
	23.04.2021
	Размещенная документация на сайте закупок
	Документация размещена

	
	3. Заключение муниципального контракта
	
	07.06.2021
	07.06.2021
	
	28.05.2021
	Подписанный контракт 
	Контракт заключен с 

ИП «Гончаренко»

	
	4. Приемка выполненных работ
	
	10.12.2021
	10.12.2021
	
	15.12.2021
	Подписанный акт выполненных работ 
	Акт выполненных работ подписан

	
	5. Оплата выполненных работ 
	
	11.12.2021
	24.12.2021
	
	20.12.2021
	Оплата по контракту
	Муниципальный контракт оплачен в размере 598,11тыс.руб.

	3.
	1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта 
	Начальник отдела информационной системы обеспечения градостроительной деятельности и информатизации 

А.Н. Шупарский
	01.12.2020
	30.12.2020
	
	17.08.2021/
03.09.2021
	Согласованный муниципальный контракт/договор
	Муниципальный контракт согласован/
договор согласован

	
	2. Опубликование извещения
	
	13.01.2021
	19.01.2021
	
	25.01.2021
	Размещенная документация на сайте закупок
	Документация размещена

	
	3. Заключение муниципального контракта
	
	20.02.2021
	20.02.2021
	
	20.02.2021/

06.09.2021
	Подписанный контракт 
	Контракт заключен с 

ООО «Территория»/

договор заключен с  ООО ПК «Кадастровое дело»

	
	4. Приемка выполненных работ
	
	11.05.2021
	11.05.2021
	
	19.07.2021/
17.12.2-21
	Подписанный акт выполненных работ 
	Решение об одностороннем отказе заказчика от исполнения муниципального контракта/ акт выполненных работ подписан.

	
	5. Оплата выполненных работ 
	
	12.05.2021
	21.05.2021
	
	17.08.2021/
22.12.2021
	Оплата по контракту/договору
	Контракт расторгнут/
договор оплачен в размере 599,00 тыс.руб.

	4.
	1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта 
	Начальник отдела использования и продажи земельных участков

С.В. Ефимова
	14.12.2020
	28.12.2020
	
	28.12.2020
	Согласованный муниципальный контракт
	Муниципальный контракт согласован

	
	2. Опубликование извещения
	
	29.12.2020
	20.01.2021
	
	20.01.2021
	Размещенная документация на сайте закупок
	Документация размещена

	
	3. Заключение муниципального контракта
	
	15.02.2021
	15.02.2021
	
	15.02.2021
	Подписанный контракт 
	Контракт заключен с 

ООО «Кадастровое дело»

	
	4. Приемка выполненных работ
	
	25.11.2021
	25.11.2021
	
	29.11.2021
	Подписанный акт выполненных работ 
	Акт выполненных работ подписан

	
	5. Оплата выполненных работ 
	
	26.11.2021
	06.12.2021
	
	06.12.2021
	Оплата по контракту
	Муниципальный контракт оплачен в размере 68,75 тыс.руб.

	5.
	1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта 
	Начальник отдела муниципального земельного контроля

Д.С. Ламаш
	01.11.2020
	30.11.2020
	
	30.11.2020
	Согласованный муниципальный контракт
	Муниципальный контракт согласован

	
	2. Опубликование извещения
	
	30.11.2020
	29.12.2020
	
	29.12.2020
	Размещенная документация на сайте закупок
	Документация размещена

	
	3. Заключение муниципального контракта
	
	29.12.2020
	29.12.2020
	
	29.12.2020
	Подписанный контракт 
	Контракт заключен с 

ООО «Кадастровое дело»

	
	4. Приемка выполненных работ
	
	15.12.2021
	20.12.2021
	
	10.12.2021
	Подписанный акт выполненных работ 
	Акт выполненных работ подписан по факту выполненных работ

	
	5. Оплата выполненных работ 
	
	20.12.2021
	23.12.2021
	
	16.12.2021
	Оплата по контракту
	Муниципальный контракт расторгнут по соглашению сторон и оплачен  по факту выполненных работ в размере 146,00 тыс.руб.

	3.2.
	Оценка рыночной стоимости земельных участков, рыночно обоснованной стоимости величины арендной платы земельных участков


	Начальник отдела использования и продажи земельных участков

С.В. Ефимова
	16.11.2021
	20.12.2021
	
	06.12.2021
	Вовлечение в оборот земельных участков
	

	1.
	1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта 
	Начальник отдела использования и продажи земельных участков

С.В. Ефимова
	01.11.2020
	30.11.2020
	
	27.11.2020
	Согласованный муниципальный контракт
	Муниципальный контракт согласован

	
	2. Опубликование извещения
	
	30.11.2020
	29.12.2020
	
	02.12.2020
	Размещенная документация на сайте закупок
	Документация размещена

	
	3. Заключение муниципального контракта
	
	29.12.2020
	29.12.2020
	
	28.12.2020
	Подписанный контракт 
	Контракт заключен с 

ООО «Гарантоценка»

	
	4. Приемка выполненных работ
	
	15.12.2021
	20.12.2021
	
	03.06.2021
	Подписанный акт выполненных работ 
	Акт выполненных работ подписан

	
	5. Оплата выполненных работ 
	
	20.12.2021
	23.12.2021
	
	24.06.2021
	Оплата по контракту
	Муниципальный контракт  оплачено в размере 78,00  тыс.руб.

	2.
	1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта 
	Начальник отдела использования и продажи земельных участков

С.В. Ефимова
	10.02.2021
	02.03.2021
	
	19.03.2021
	Согласованный муниципальный контракт
	Муниципальный контракт согласован

	
	2. Опубликование извещения
	
	09.03.2021
	19.03.2021
	
	24.03.2021
	Размещенная документация на сайте закупок
	Документация размещена

	
	3. Заключение муниципального контракта
	
	19.04.2021
	19.04.2021
	
	12.04.2021
	Подписанный контракт 
	Контракт заключен с 

ООО «Прайм Консалтинг»

	
	4. Приемка выполненных работ
	
	01.12.2021
	01.12.2021
	
	10.11.2021
	Подписанный акт выполненных работ 
	Акт выполненных работ подписан

	
	5. Оплата выполненных работ 
	
	02.12.2021
	20.12.2021
	
	11.11.2021
	Оплата по контракту
	Муниципальный контракт  оплачено в размере 69,54  тыс.руб.

	3.
	1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта 
	Начальник отдела использования и продажи земельных участков

С.В. Ефимова
	09.08.2021
	19.08.2021
	
	19.08.2021
	Согласованный муниципальный контракт
	Муниципальный контракт согласован

	
	2. Опубликование извещения
	
	20.08.2021
	27.08.2021
	
	26.08.2021
	Размещенная документация на сайте закупок
	Документация размещена

	
	3. Заключение муниципального контракта
	
	15.09.2021
	30.09.2021
	
	27.09.2021
	Подписанный контракт 
	Контракт заключен с 

ООО "Аналитик Центр"

	
	4. Приемка выполненных работ
	
	01.12.2021
	01.12.2021
	
	29.11.2021
	Подписанный акт выполненных работ 
	Акт выполненных работ подписан

	
	5. Оплата выполненных работ 
	
	02.12.2021
	20.12.2021
	
	06.12.2021
	Оплата по контракту
	Муниципальный контракт  оплачено в размере 41,34  тыс.руб.

	3.3.
	Мероприятия по обеспечению поступлений в бюджет Уссурийского городского округа платежей, пеней и штрафов, в том числе:
	
	10.01.2021
	23.12.2021
	
	17.12.2021
	Обеспечение поступлений в  доходную часть бюджета УГО
	

	
	Изготовление квитанций исполнения договорных обязательств по аренде, передаче прав, продаже земельных участков
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта 
	Начальник отдела административно-правового взаимодействия

Е.Н. Филюк
	10.01.2021
	01.04.2021
	
	19.05.2021
	Согласованный муниципальный контракт
	Муниципальный контракт согласован

	
	2. Опубликование извещения
	
	01.04.2021
	09.04.2021
	
	28.04.2021
	Размещенная документация на сайте закупок
	Документация размещена

	
	3. Заключение муниципального контракта
	
	09.04.2021
	30.04.2021
	
	28.05.2021
	Подписанный контракт 
	Контракт заключен с 

ООО "ЭМ СИ ЭМ ЭКСПРЕСС ДВ"

	
	4. Приемка выполненных работ
	
	01.12.2021
	15.12.2021
	
	22.09.2021
	Подписанный акт выполненных работ 
	Акт выполненных работ подписан

	
	5. Оплата выполненных работ 
	
	16.12.2021
	23.12.2021
	
	27.09.2021
	Оплата по контракту
	Муниципальный контракт  оплачено в размере 89,51 тыс.руб.

	2.
	1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта 
	Начальник отдела административно-правового взаимодействия

Е.Н. Филюк
	23.07..2021
	30.07..2021
	
	28.07.2021
	Согласованный муниципальный контракт
	Муниципальный контракт согласован

	
	2. Опубликование извещения
	
	02.08.2021
	10.08.2021
	
	09.08.2021
	Размещенная документация на сайте закупок
	Документация размещена

	
	3. Заключение муниципального контракта
	
	09.09.2021
	10.09.2021
	
	10.09.2021
	Подписанный контракт 
	Контракт заключен с 

ООО "ЭМ СИ ЭМ ДВ ЭКСПРЕСС".

	
	4. Приемка выполненных работ
	
	01.12.2021
	15.12.2021
	
	13.12.2021
	Подписанный акт выполненных работ 
	Акт выполненных работ подписан

	
	5. Оплата выполненных работ 
	
	16.12.2021
	23.12.2021
	
	17.12.2021
	Оплата по контракту
	Муниципальный контракт  оплачен по факту выполненных  работ в размере 50,26  тыс.руб.

	3.4.
	Мероприятия по освобождению самовольно занятых земельных участков, проведение процедуры землеустроительной экспертизы в досудебном и в судебном порядке, демонтаж, хранение и уничтожение рекламных конструкции, строительно-техническая экспертиза зданий


	
	
	
	
	
	Соблюдение законодательства
	

	1.
	1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта 
	Начальник отдела дизайна городской среды и застройки территории 

И.А. Орехова
	19.01.2021
	26.02.2021
	
	02.03.2021
	Согласованный муниципальный контракт
	Муниципальный контракт согласован

	
	2. Опубликование извещения
	
	04.03.2021
	15.03.2021
	
	15.03.2021
	Размещенная документация на сайте закупок
	Документация размещена

	
	3. Заключение муниципального контракта
	
	15.03.2021
	09.04.2021
	
	06.04.2021
	Подписанный контракт 
	Контракт заключен с 

ООО «Тандем»

	
	4. Приемка выполненных работ
	
	19.05.2021
	28.05.2021
	
	24.05.2021
	Подписанный акт выполненных работ 
	Акт выполненных работ подписан

	
	5. Оплата выполненных работ 
	
	28.05.2021
	08.06.2021
	
	31.05.2021
	Оплата по контракту
	Муниципальный контракт  оплачено в размере 36,53 тыс.руб.

	2.
	1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта 
	Начальник отдела муниципального земельного контроля

Д.С. Ламаш
	15.02.2021
	15.03.2021
	
	31.03.2021
	Согласованный муниципальный контракт
	Муниципальный контракт согласован

	
	2. Опубликование извещения
	
	15.03.2021
	15.04.2021
	
	05.04.2021
	Размещенная документация на сайте закупок
	Документация размещена

	
	3. Заключение муниципального контракта
	
	15.04.2021
	20.04.2021
	
	04.05.2021
	Подписанный контракт 
	Контракт заключен с 

ИП Брыкин

	
	4. Приемка выполненных работ
	
	20.06.2021
	30.06.2021
	
	09.06.2021
	Подписанный акт выполненных работ 
	Акт выполненных работ подписан

	
	5. Оплата выполненных работ 
	
	30.06.2021
	10.07.2021
	
	09.06.2021
	Оплата по контракту
	Муниципальный контракт  оплачен по факту выполненных работ в размере 269,39 тыс.руб.

	3.
	1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта 
	Начальник отдела муниципального земельного контроля

Д.С. Ламаш
	15.07.2021
	15.08.2021
	
	30.04.2021
	Согласованный муниципальный контракт
	Муниципальный контракт согласован

	
	2. Опубликование извещения
	
	15.08.2021
	15.09.2021
	
	04.06.2021
	Размещенная документация на сайте закупок
	Документация размещена

	
	3. Заключение муниципального контракта
	
	15.09.2021
	25.09.2021
	
	06.07.2021
	Подписанный контракт 
	Контракт заключен с 

ИП Брыкин

	
	4. Приемка выполненных работ
	
	10.11.2021
	20.11.2021
	
	26.07.2021
	Подписанный акт выполненных работ 
	Акт выполненных работ подписан

	
	5. Оплата выполненных работ 
	
	20.11.2021
	30.11.2021
	
	30.07.2021
	Оплата по контракту
	Муниципальный контракт  оплачен по факту выполненных работ в размере 25,81  тыс.руб.

	4.
	1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта 
	Начальник отдела муниципального земельного контроля

Д.С. Ламаш
	01.07.2021
	30.07.2021
	
	20.07.2021
	Согласованный муниципальный контракт
	Муниципальный контракт согласован

	
	2. Опубликование извещения
	
	09.08.2021
	16.08.2021
	
	29.07.2021
	Размещенная документация на сайте закупок
	Документация размещена

	
	3. Заключение муниципального контракта
	
	17.09..2021
	24.09.2021
	
	31.08..2021
	Подписанный контракт 
	Контракт заключен с 

с ИП Зарезин Юрий Викторович

	
	4. Приемка выполненных работ
	
	10.11.2021
	20.11.2021
	
	15.12.2021
	Подписанный акт выполненных работ 
	Акт выполненных работ подписан 

	
	5. Оплата выполненных работ 
	
	20.11.2021
	30.11.2021
	
	21.12.2021
	Оплата по контракту
	Муниципальный контракт  оплачен по факту выполненных работ в размере 385,77 тыс.руб.

	5.
	1. Разработать и согласовать проекта договора 
	Начальник отдела  административно-правового взаимодействияЕ.Н. Филюк
	01.07.2021
	30.07.2021
	
	20.07.2021
	Согласованный договор
	Договор согласован

	
	2. Заключение договора
	
	05.04.2021
	12.04.2021
	
	-
	Подписанный договор 
	Договор заключен с 

с ООО "Научно-производственная компания ГЕО ИНФО"

	
	3. Приемка выполненных работ
	
	12.04.2021
	23.04.2021
	
	26.03.2021
	Подписанный акт выполненных работ 
	Акт выполненных работ подписан 

	
	4. Оплата выполненных работ 
	
	26.06.2021
	02.07.2021
	
	07.04.2021
	Оплата по договору
	Муниципальный контракт  оплачено в размере 50,00  тыс.руб.

	6.
	1. Подготовлен  муниципальный контракт
	МКУ «Служба единого заказчика-застройщика»
	20.10.2021
	12.11.2021
	
	12.11.2021
	Разработанный муниципальный контракт
	Муниципальный контракт сформирован 

	
	2. Опубликование извещения
	
	08.11.2021
	12.11.2021
	
	13.11.2021
	Размещенная документация на сайте закупок
	Документация размещена

	
	3. Заключение муниципального контракта
	
	13.12.2021
	22.12.2021
	
	22.12.2021
	Подписанный контракт 
	Договор заключен с 

с ООО "Вершина»

	
	4. Приемка выполненных работ
	
	31.12.2021
	31.12.2021
	
	31.12.2021
	Подписанный акт выполненных работ 
	Акт выполненных работ не подписан

	
	5. Оплата выполненных работ 
	
	31.12.2021
	31.12.2021
	
	31.12.2021
	Оплата по контракту
	Муниципальный контракт  не оплачен

	
	1) Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы.

2) В 2021 году выполнялись работы по 36 муниципальным контрактам.

При реализации программных мероприятий, по причине нарушения исполнителем условий контрактов, расторгнут 1 контракт (выполнение работ по подготовке документации, содержащей описание местоположения границ 32 населенных пунктов установленных генеральным планом Уссурийского городского округа для внесения в ЕГРН) на сумму 351,94 тыс. руб, и повторно заключен договор и исполнен. 
Имеются отклонение сроков при выполнении контрольных событий по 2 мероприятиям, что оказало значительное влияние на ход реализации программы в целом.
По причине нарушения исполнителем условий 1 контракту и изменений срока выполнения работ по 1 контракту в сторону увеличения, по причине внесения изменений в проектную сметную документацию, не реализован объемов финансирования по 2 мероприятиям, в размере 12564,78 тыс.руб. что повлекло за собой значительное неисполнение объемов финансирования мероприятий. Также при оплате 3 муниципальных контрактов по факту выполненных работ высвободились денежные средства в размере 724,69 тыс.руб. 

	
	(2) Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
В целях минимизации отклонений по контрольным событиям, ответственными исполнителями проводится работа по своевременному исполнению программных мероприятий и недопущению в дальнейшем нарушении сроков реализации программных мероприятий.


	Раздел II. Финансовое обеспечение программы

	Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб.
	Фактически освоено за весь срок реализации программы, 

тыс. руб.
	Оценка
исполнения
(%)
	Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб.
	Фактически освоено в текущем году, (тыс. руб.)
	Оценка исполнения 
(%)

	Всего:
138789,85
	56502,36
	40,71
	Всего:
20894,15
	7604,68
	36,40

	Федеральный
0,00
	0,00
	0,00
	Федеральный
0,00
	0,00
	0,00

	Краевой
0,00
	0,00
	0,00
	Краевой
0,00
	0,00
	0,00

	Местный
138789,85
	56502,36
	40,71
	Местный
20894,15
	7604,68
	36,40

	Внебюджетный
0,00
	0,00
	0,00
	Внебюджетный
0,00
	0,00
	0,00


	Наименование, дата нормативного правового акта
	Краткое содержание внесенных изменений

	Постановление от 12 января 2021 г. № 19-НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года № 3596-НПА
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в уссурийском городском округе» 
	В целях уточнения объемов финансирования мероприятий и включение нового мероприятия в муниципальную программу «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в уссурийском городском округе» и продление срока действия муниципальной программы на 2016 - 2023 годы.

	Постановление от 4 марта 2021 г. № 462-НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года № 3596-НПА
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в уссурийском городском округе» 
	В целях уточнения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в уссурийском городском округе».

	Постановление от 20 октября 2021 г. № 2387-НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года № 3596-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в уссурийском городском округе»
	В целях уточнения объемов финансирования программы и включение нового мероприятия в муниципальную программу.

	Постановление от 16 декабря 2021 г. № 2796-НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года № 3596-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в уссурийском городском округе»
	В целях уточнения объемов финансирования программы и продление срока действия муниципальной программы на 2016 - 2024 годы.


	Пояснительная записка

	Финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016 - 2024 годы» (далее – Программа) проводится за счет средств местного бюджета. Общий объем финансирования Программы (после внесенных изменений) составляет 138789,85 тыс. руб., в том числе
на 2021 год – 20894,15 тыс. руб.
Основной целью Программы, является создание условий для развития территории Уссурийского городского округа на основе документов территориального планирования и обеспечение рационального использования земель Уссурийского городского округа.
За 2021 год выполнены работы по 34 мероприятиям с фактически использованием денежных средств, в размере 7604,68 тыс. руб, при плановом объеме финансирования программы на текущий год 20894,15 тыс. руб, что составляет 36,40 %.


Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода 
(при наличии отклонений)

	
	
	
	Год, предшествующий отчетному

(2020 год)
	Отчетный год

(2021 год)
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	I. Мероприятия по исполнению задачи № 1 «Обеспечение территории Уссурийского городского округа документацией территориального планирования»

	1.
	Обеспечить территорию Уссурийского городского округа Генеральным планом с измененными границами населенных пунктов, входящих в состав Уссурийского городского округа
	%
	100
	-
	-
	

	2.
	Обеспечить проектами планировки территорию Уссурийского городского округа на площади 3152,52 га к 2025 году
	%
	53,96
	78,80
	77,64
	В связи с несостоявшимися аукционами по контрактам.



	3.
	Обеспечить комплексным развитием территорию Уссурийского городского округа
	%
	-
	24,24
	0
	По причине нарушения исполнителем условий  контракту

	II. Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Обеспечение картографическими материалами территории, усовершенствование, поддержка в актуальном состоянии базы данных в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)»

	3.
	Обновлять и поддерживать базу данных ИСОГД в актуальном состоянии
	%
	100
	-
	-
	

	III. Мероприятия по исполнению задачи № 3 «Инвентаризация земель, находящихся в муниципальной собственности»

	4.
	Выполнить работы по освобождению самовольно занятых земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, от объектов движимого имущества
	%
	100
	100
	353,85
	

	5.
	Обеспечить к 2025 году подготовку земельных участков для предоставления гражданам, имеющих трех и более детей: 1850 земельных участка площадью 219,00 га
	%
	60,68
	85
	510/655,71
	

	IV. Мероприятия по исполнению задачи № 4 «Осуществление сноса самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»

	6.
	Исполнение решений судов по сносу самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, %
	%
	-
	-
	-
	

	II. Целевые индикаторы

	I. Мероприятия по исполнению задачи № 1 «Обеспечение территории Уссурийского городского округа документацией территориального планирования»

	1.
	Обеспечить территорию Уссурийского городского округа Генеральным планом с измененными границами населенных пунктов, входящих в состав Уссурийского городского округа
	шт.
	1
	-
	-
	

	2.
	Обеспечить проектами планировки территорию Уссурийского городского округа на площади 3152,52 га к 2025 году
	га
	241,50
	340,40
	335,4
	В связи с несостоявшимися аукционами по контрактам.



	3.
	Обеспечить комплексным развитием территорию Уссурийского городского округа
	шт.
	-
	1
	0
	

	II. Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Обеспечение картографическими материалами территории, усовершенствование, поддержка в актуальном состоянии базы данных в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)»

	3.
	Обновлять и поддерживать базу данных ИСОГД в актуальном состоянии
	шт.
	1
	-
	-
	

	III. Мероприятия по исполнению задачи № 3 «Инвентаризация земель, находящихся в муниципальной собственности»

	4.
	Выполнить работы по освобождению самовольно занятых земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, от объектов движимого имущества
	шт.
	13
	13
	46
	

	5.
	Обеспечить к 2025 году подготовку земельных участков для предоставления гражданам, имеющих трех и более детей: 1850 земельных участка площадью 219,00 га
	шт./га
	250/33
	150/14
	900/108
	

	IV. Мероприятия по исполнению задачи № 4 «Осуществление сноса самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»

	6.
	Исполнение решений судов по сносу самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации
	шт.
	1
	-
	-
	


	Выводы об эффективности реализации программы по результатам оценки достижения ожидаемых результатов за отчетный год:

исходя из реализации программных мероприятий, эффективность за 2021 год составила – 6,89
Вывод: эффективность высокая.


                       ___________________________________________________________________________________________________
