ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие сетей уличного освещения Уссурийского городского округа» на 2018-2021 годы
 ЗА 1 полугодие 2019 года 

	Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

	N п/п
	N пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (приложение)
	Наименование мероприятия
	Основные этапы реализации 
	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)
	Плановый срок исполнения
	Фактический срок исполнения
	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма 
	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Мероприятия по исполнению задачи № 2: обеспечение освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений на них

	
	3.
	1. Оплата за потребляемую электроэнергию объектов уличного освещения
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1.1. Разработка технического задания к договору (закупка 
у единственного поставщика).
	Ю.А. Ветютнев
инженер отдела капитального строительства 
МКУ УГО «СЕЗЗ» 
	10.12.2018 г. 


	24.12.2018 г
	исполнено
	

	
	
	
	1.2. Подготовка 
и заключение договора 
(закупка 
у единственного поставщика). 
	[bookmark: _GoBack]Лиманская Т.П., Халилова А.В.
главные специалисты
отдела договорной 
и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ»
	09.01.2019 г. 

	22.01.2019 г.

	Заключен контракт № 6676 от 22.01.2019 г. с Уссурийское отделение филиала ПАО "ДЭК"-"Дальэнергосбыт"
На сумму 
30 040, 98 тыс. руб.
	

	
	
	
	1.3. Контроль 
за исполнением договора 
и подготовка документов 
на оплату 
по результатам выполненных работ по договору.
	И.С. Илясова 
начальник отдела капитального строительства 
МКУ УГО «СЕЗЗ», 
Ю.А. Ветютнев
инженер отдела капитального строительства МКУ УГО «СЕЗЗ», 
	01.02.2019 г. 

	25.12.2019 г
	исполнено
	

	
	
	
	1.4. Оплата  
по договору.
	Ю.С. Губина 
главный бухгалтер 
МКУ УГО «СЕЗЗ» 
	01.02.2019 г. 

	25.12.2019 г
	исполнено, по состоянию на 01 июля 2019 г оплачено: 15 624 539,16  руб.
	

	
	4.
	1 Субсидии на возмещение затрат, связанных техническим обслуживанием и ремонтом объектов уличного освещения
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1.1. Подготовка соглашения 
о предоставлении субсидии на техническое обслуживание, эксплуатация объектов уличного освещения Уссурийского городского округа
	
ведущий специалист отдела жизнеобеспечения управления жизнеобеспечения 
администрации УГО
	

	
	Не выполнено

	





В данное время разработаны и отправлены на согласование следующие проекты Постановлений: 1.Методика расчета норматива затрат.
2. Норматив затрат.
3.Порядок предоставления субсидий юридическим лицам.
После согласования мероприятие №3 будет выполнено

	
	
	
	1.2. Заключение соглашения 
на техническое обслуживание, эксплуатацию объектов 
уличного освещения Уссурийского городского округа
	И.В. Лапина
и.о. начальника управления жизнеобеспечения 
администрации УГО
	 
	
	Не выполнено
	

	
	
	
	1.3. Контроль 
за исполнением соглашения 
и подготовка документов 
на оплату 
по результатам выполненных работ по соглашению.
	И.С. Илясова 
начальник отдела капитального строительства 
МКУ УГО «СЕЗЗ», 
Ю.А. Ветютнев 
инженер отдела капитального строительства 
МКУ УГО «СЕЗЗ» 
	
	
	Не выполнено
	

	
	
	
	1.4.  Оплата выполненных работ  
по соглашению.
	Миронова Т.А.
и. о. начальника управления бухгалтерского учета и отчетности администрации УГО
	
	
	Не выполнено
	

	[bookmark: Par36]Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

	Объем финансирования на весь срок реализации программы 
(тыс. руб.)
	Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс. руб.)
	Оценка исполнения, (%)
	Объем финансирования программы на текущий год (тыс. руб.)
	Фактически освоено в текущем году на дату отчета, 
(тыс. руб.)
	Оценка исполнения на дату отчета, (%)
	Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс. руб.)
	Оценка исполнения с учетом контрактов
 (%)

	Всего: 177 491,60
	41 944,42
	23,63
	Всего: 48 720,24
	15 624,54
	32,07
	1 контракт на
30 040,98 
	32,07

	федеральный
	
	
	федеральный
	
	
	
	

	краевой
	
	
	краевой
	
	
	
	

	местный: 
177 491,60
	41 944,42
	23,63
	местный:
48 720,24
	15 624,54
	32,07
	1 контракт на
30 040,98
	32,07

	внебюджет
	
	
	внебюджет
	
	
	
	

	



	Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу на отчетную дату

	Наименование, дата нормативного правового акта
	Краткое содержание внесенных изменений

	постановление администрации Уссурийского городского округа от 11 декабря 2018 года № 2867-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2017 года № 3489-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сетей уличного освещения Уссурийского городского округа» на 2018-2021 годы
	уточнение объемов финансирования по мероприятиям и изменение содержания мероприятия муниципальной программы 



