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Приложение № 8
к Порядку разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ
Уссурийского городского округа                                                                                                                                 от 31.03.2015 № 895-НПА


Отчет
о ходе реализации муниципальной программы: Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2018 – 2020 годы» 
(далее – Программа) по состоянию на 01 апреля 2018 года

Утверждена постановлением  администрации:  Уссурийского городского округа от 08.08.2017 г. № 2343-НПА
Разработчик:   отдел трудовых и социальных отношений.

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий

	№
п/п

	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы
	Наименование мероприятия
	Основные этапы реализации мероприятия
	Ответственный исполнитель
(Ф.И.О.)
	Плановый срок исполнения мероприятия
	Фактический 
срок 
исполнения

	Сведения об исполнении
Мероприятия на отчетную дату
	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Мероприятия по исполнению задачи № 1: «Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальных учреждениях (предприятиях), расположенных на территории Уссурийского городского округа»

	1.
	п. 1 
	Обеспечение доступности объекта муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 30 
г. Уссурийска»
(далее - МБОУ «СОШ № 30»)
	Изменение конструктивных и других характеристик входной зоны:
а) подготовка технического задания и обоснования цены;
б) включение в план закупок и план – график закупок;
в) подготовка аукционной документации;
г) объявление аукциона и прием заявок;
д) рассмотрение заявок, проведение аукциона на выполнение подрядных работ
е) заключение договора;
ж) выполнение подрядных работ.
	Директор МБОУ «СОШ № 30»
Бабенко Т.А.,
начальник управления образования и молодежной политики 
О.Н. Минашкина
	



06.03.2018


12.03.2018


23.03.2018


02.04.2018


06.04.2018




20.04.2018

01.08.2018
	
















	В 2017 году разработана проектная документация на капитальный ремонт крыльца, устройство пандуса МБОУ СОШ № 30. Сметная стоимость работ составляет 1237,81 тыс. рублей. Предусмотренных средств местного бюджета в размере 600,0 тыс. рублей недостаточно для размещения аукциона. В соответствии с письмом Департамента труда и социального развития Приморского края субсидии из краевого бюджета на условиях софинансирования не предоставляется общеобразовательным учреждениям. В этой связи управление образования и молодежной политики планирует обратиться в адрес главы администрации Уссурийского городского округа с ходотайством о перераспределении данных средств
	

	2.









	п. 2 











	Обеспечение доступности объектов муниципального бюджетного  учреждения Уссурийского городского округа «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг»  (далее – МБУ УГО «МФЦ»)
	1. Приобретение текстофонов:
а) запрос коммерческих предложений;
б) заключение договора;
в) оплата по договору.
2. Приобретение плана эвакуации шрифтом Брайля:
а) запрос коммерческих предложений;
б) заключение договора;
в) выполнение работ, оплата по договору.
3. Укладка тактильной плитки перед крыльцом зданий:
а) запрос коммерческих предложений;
б) заключение договора;
в) выполнение работ, оплата по договору.
4. Приобретение индукционной панели:
а) запрос коммерческих предложений;
б) заключение договора;
в) выполнение работ, оплата по договору.
5. Установка поручня на пандусе около входной двери здания МБУ УГО «МФЦ» по ул. Тургенева, 2:
а) запрос коммерческих предложений;
б) заключение договора;
в) выполнение работ, оплата по договору.
	Директор МБУ УГО «МФЦ» 
М.Ю. Софиенко,
начальник управления информатизациии организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа
А.Е. Панченко 



	

20.02.2018

01.03.2018

01.04.2018





01.02.2018

01.03.2018

01.04.2018






01.08.2018


01.09.2018

01.10.2018



01.08.2018



01.09.2018

01.10.2018






01.08.2018


01.09.2018
       01.10.2018
	

 23.03.2018


	[bookmark: _GoBack]МБУ УГО «МФЦ» 30 января 2018 года размещена закупка  № 0320300017118000004  на поставку текстофонов (количество 7 штук).Дата проведения аукциона в электронной форме 13.02.2018. Победителем признан ООО «КРУСТ», цена контракта 414973,63 руб. Сроки поставки товара март 2018. Текстофоны поставлены 15 марта 2018 года. Оплата контракта произведена 23 марта 2018 года. Освоено 58,69%
	

	3.
	п. 4 
	Обеспечение доступности объекта муниципального бюджетного учреждения культуры «Уссурийский музей» (далее – МБУК «Уссурийский музей»)
	1. Установка индукционной системы для слабослышащих:
а) заключение договора купли-продажи
б) установка системы, оплата по договору
	Директор МБУК «Уссурийский музей»
Ю.В. Богданова,
начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Е.С. Ким
	



12.02.2018


05.03.2018
	


	Проводилось исследование рынка, осуществлялся сбор и анализ общедоступных источников информации ,выявлялся имеющий товар на рынке, были направлены запросы поставщикам, собраны коммерческие предложения, выбран поставщик мультимедийных аудиогидов «С7», ведется работа по заключению договора на поставку товара.
	

	4.
	п. 5 
	Обеспечение доступности объектов муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» (далее – МБУК «ЦБС»)
	1. Центральной детской библиотеке – на входе в здание: 
а) установка пандуса с расширением входной площадки, установка опорных поручней:
- запрос коммерческих предложений;
- заключение договора;
- выполнение работ, оплата по договору;
б) установка тактильной плитки на лестнице:
- запрос коммерческих предложений;
- заключение договора;
- выполнение работ, оплата по договору;
в) установка информационно-тактильного знака режима работы:
- запрос коммерческих предложений;
- заключение договора;
- выполнение работ, оплата по договору.
в туалетной комнате: 
установка крючка для костылей, установка системы вызова и оповещения, обеспечивающей связь с помещением дежурного:
- запрос коммерческих предложений;
- заключение договора;
- выполнение работ, оплата по договору.
2. в Библиотеке № 10 - 
на входе в здание: 
а) установка пандуса, опорных поручней; 
- запрос коммерческих предложений;
- заключение договора;
- выполнение работ, оплата по договору;
б) установка информационно-тактильного знака режима работы:
- запрос коммерческих предложений;
- заключение договора;
- выполнение работ, оплата по договору;
в туалетной комнате: 
а) установка поручней:
- запрос коммерческих предложений;
- заключение договора;
- выполнение работ, оплата по договору;
б) установка крючка для костылей; установка системы вызова и оповещения, обеспечивающей связь с помещением дежурного:
- запрос коммерческих предложений;
- заключение договора;
- оплата по договору.
	Директор МБУК «ЦБС» 
Т.С. Абраменко,
начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Е.С. Ким 
















	


01.04.2018




01.05.2018


01.07.2018

01.07.2018

01.08.2018


01.09.2018


01.04.2018

01.05.2018

01.06.2018



01.04.2018


01.05.2018

01.06.2018

01.05.2018









01.06.2018


01.08.2018






01.05.2018


01.06.2018


01.08.2018

01.05.2018

01.06.2018



01.08.2018








01.05.2018

01.06.2018




01.08.2018
	











	Собраны коммерческие предложения. Проведен анализ цен. Определен поставщик. Заключен договор на разработку проектно-сметной документации. 
	

	5.
	п. 6 
	Обеспечение доступности объекта муниципального бюджетного учреждения  дошкольного образования «Детская школа искусств Уссурийского городского округа»  (далее – МБУДО «ДШИ УГО»)
	1. Установка информационно-тактильного знака (вывеска школы):
а) заключение договора купли-продажи;
б) выполнение работ, установка
2. Приобретение мнемосхемы этажа:
а) заключение договора купли-продажи;
б) установка
	Директор 
МБУДО «ДШИ УГО» 
О.К.Дмитренко
начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Е.С. Ким


	



01.07.2018


01.09.2018




01.07.2018

01.09.2018
	


	Направлены запросы предложений по приобретению информационного-тактильного знака (вывеска школы) и мнемосхемы 1 этажа. По результатам ценовой информации определен поставщик. Составлены сметы на утверждение. Подготовлен проект договора поставки.
	

	6.
	п. 7 
	Обеспечение доступности объекта муниципального бюджетного учреждения культуры «Муниципальный центр культуры и досуга «Горизонт» Уссурийского городского округа (далее – МБУК «МЦКД «Горизонт»)
	1. Создание специально выделенных мест для инвалидов, установка поручней, наклонного пандуса с обеих сторон в большом зале:
а) подготовка проектно-сметной документации;
б) подписание договора на выполнение работ;
в) выполнение работ, оплата по договору.
2. Создание специально выделенных мест для инвалидов, установка поручней, наклонного пандуса с обеих сторон в малом зале:
а) подготовка проектно-сметной документации;
б) подписание договора на выполнение работ;
в) выполнение работ, оплата по договору.

	Директор 
МБУК «МЦКД «Горизонт» 
О.З. Геладзе,
начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Е.С. Ким
	







01.03.2018


01.04.2018

01.10.2018









01.03.2018


01.04.2018


01.10.2018

	





	Собраны коммерческие предложения. Заключен договор на разработку проектно-сметной документации.
	

	7.
	п.8 
	Обеспечение доступности объекта муниципального автономного культурно-досугового учреждения «Центр культуры и досуга «Искра» (далее – МАКДУ «ЦКД «Искра»)
	1. Обозначение цветными указателями ступеней на лестничных пролетах, установка кнопки вызова сотрудника для:
а) заключение договора купли-продажи;
б) установка, оплата по договору.

	Директор 
МАКДУ 
«ЦКД «Искра» 
Д.Л. Веклич, 
начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Е.С. Ким



	






01.03.2018


15.05.2018
	




	Собраны коммерческие предложения. Определен поставщик. Составлены сметы на утверждение. Подготовлен проект договора поставки. 
	

	8.
	п.9 
	Обеспечение доступности объекта муниципального автономного учреждения культуры «Дом культуры «Дружба»  (далее – МАУК «ДК «Дружба»)
	1. Изменение конструктивных и других характеристик пандуса запасного выхода:
а) подготовка сметного расчета;
б) подписание договора на выполнение работ;
в) выполнение работ, оплата по договору.
2. Обозначение цветными указателями ступеней на лестничных пролетах:
а) подготовка сметного расчета;
б) подписание договора на выполнение работ;
в) выполнение работ, оплата по договору.
3. Установка тактильных указателей
а) подготовка сметного расчета;
б) подписание договора на выполнение работ;
в) выполнение работ, оплата по договору.
4. Установка системы дуплексной аудио связи между туалетной комнатой и помещением дежурного персонала:
а) подготовка сметного расчета;
б) подписание договора на выполнение работ;
в) выполнение работ, оплата по договору.
	Директор 
МАУК 
«ДК «Дружба» 
В.И. Дмитренко,
начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Е.С. Ким
	




01.05.2018

01.06.2018

01.11.2018







01.04.2018

15.04.2018


01.05.2018




01.05.2018

01.06.2018


01.07.2018







01.04.2018

15.04.2018


15.04.2018
	







	Собраны коммерческие предложения. Определен поставщик. Составлен локальный сметный расчет (находиться на утверждении с проектом договора) на реконструкцию пандуса запасного выхода
	

	9.
	п.10 
	Обеспечение доступности объекта муниципального бюджетного учреждения культуры «Театр драмы Уссурийского городского округа им. В.Ф. Комиссаржевской» 
	1. Укладка тактильных полос на территории, прилегающих к зданию,
а) подготовка сметного расчета;
б) подписание договора на выполнение работ;
в) выполнение работ, оплата по договору
	Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Театр драмы Уссурийского городского округа им. В.Ф. Комис-саржевской»,
начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Е.С. Ким
	




01.05.2018

01.06.2018


01.09.2018
	



	Собраны коммерческие предложения. Проведен анализ цен. Определен поставщик
	

	10.
	п.11 
	Обеспечение доступности объекта муниципального автономного учреждения «Плавательный бассейн «Чайка» (далее – МАУ «ПБ «Чайка»)
	1. Монтаж перил в холе бассейна на стенах, прилегающих  к лестницам:
а) заключение договора на оказание услуг;
б) выполнение работ, оплата услуги.
2. Установка поручней перил на лестничных маршах:
а) заключение договора на оказание услуг;
б) выполнение работ, оплата услуги.
	Директор МАУ «ПБ «Чайка» 
О.Г. Ерохина,
начальник управления по делам молодежи, физической культуры и спорту администрации Уссурийского городского округа П.М. Пригородов
	



01.07.2018


01.09.2018




01.07.2018


01.09.2018
	


	
	

	11.
	п.12 
	Обеспечение доступности объектов муниципального автономного учреждения спортивно-оздоровительного комплекса «Ледовая арена» (далее – МАУ СОК «Ледовая арена»)
	Обеспечение доступа к крытому катку:
1. Расширение дверных проемов:
а) заключение договора на оказание услуг;
б) выполнение работ, оплата услуги.
2. Установка поручня на пандус:
а) заключение договора на оказание услуг;
б) выполнение работ, оплата услуги.
	Директор 
МАУ СОК «Ледовая арена» 
О.Г. Бурлов,
начальник управления по делам молодежи, физической культуры и спорту администрации Уссурийского городского округа П.М. Пригородов

	



01.09.2018


01.10.2018



01.09.2018


01.10.2018
	



	
	

	2. Мероприятия по исполнению задачи № 2: «Повышение уровня дорожно-транспортной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения Уссурийского городского округа»

	12.
	п.1 
	Обеспечение доступности объектов дорожно-транспортной инфраструктуры находящихся в муниципальной собственности 
	1. Укладка тактильной плитки:
а) подготовка технического задания и обоснования цены;
б) включение в план закупок и план – график закупок;
в) подготовка аукционной документации;
г) объявление аукциона и прием заявок;
д) рассмотрение заявок, проведение аукциона на выполнение подрядных работ
е) заключение договора;
ж) выполнение подрядных работ.
2. Установка светофоров со звуковыми сигналами:
а) подготовка технического задания и обоснования цены;
б) включение в план закупок и план – график закупок;
в) подготовка аукционной документации;
г) объявление аукциона и прием заявок;
д) рассмотрение заявок, проведение аукциона на выполнение подрядных работ
е) заключение договора;
ж) выполнение подрядных работ.
	Директор муниципального казенного учреждения Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика»
А.А. Галицкий, начальник управления жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа
В.Н. Гаврилов
	

01.03.2018


01.04.2018


01.05.2018


15.05.2018


01.06.2018




01.08.2018

01.12.2018





01.03.2018


01.04.2018


01.05.2018


15.05.2018


01.06.2018




01.08.2018

01.12.2018
	

	Управлением жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа для обеспечения доступности объектов: Уссурийская городская поликлиника № 2 (устройство тактильной плитки от ул. Советская до ул. Горького); Автовокзала (установка дополнительного звукового оборудования для безопасного перехода улицы слабовидящих пешеходов) направлено задание на подготовку процедуры для определения исполнителя производства работ в соответствии с ФЗ № 44 от 05.04.2013г.
	

	3. Мероприятия по исполнению задачи № 3: «Информирование инвалидов и других МГН об улучшении условий для  получения услуг в муниципальных учреждениях (предприятиях), удовлетворение информационных потребностей инвалидов с нарушением
функций органов слуха»

	13.
	п.1 
	Размещение информации в печатных изданиях, на   местном телеканале о мероприятиях, исполняемых в рамках «дорожной карты» «Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Уссурийского городского округа на 2015-2020 годы» 
	а) подготовка технического задания;
б) сбор коммерческих предложений;
в) согласование и подписание договора на оказание услуг;
г) оказание информационной услуги, оплата услуги.


	начальник отдела пресс-службы администрации Уссурийского городского округа О.А. Тесленко
	


с 14.05.2018
 по
01.12.2018

	
	
	

	14.
	п.2 
	Титрование информационных сюжетов на местном телеканале
	а) подготовка технического задания;
б) сбор коммерческих предложений;
в) согласование и подписание договоров на оказание услуг;
г) оказание информационной услуги, оплата услуги.
	начальник отдела пресс-службы администрации Уссурийского городского округа О.А. Тесленко
	01.03.2018


01.04.2018

15.04.2018



01.12.2018

	
	15 февраля 2018 года заключен контракт № 0120300006518000006-0151796-01 с МУП «ТК «Телемикс» УГО. Услуга оказывается с 15.02.2018 года. Срок окончания оказания услуги – 30.11.2018
	






Раздел II. Финансовое обеспечение программы

	Объем финансирования на весь срок реализации программы
(тыс. рублей)
	Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс. рублей)
	Оценка исполнения (%)
	Объем финансирования программы на текущий год (тыс. рублей)
	Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. рублей)
	Оценка исполнения на дату отчета, (%)
	Заключено контрактов на отчетную дату (тыс. рублей)
	Оценка исполнения с учетом контрактов

	Всего: 5928,05
	658,3
	11,1
	Всего: 5928,05
	658,3
	11,1
	658,3
	11,1

	федеральный
	0
	-
	федеральный
	0
	-
	-
	-

	краевой 
	0
	-
	краевой
	0
	-
	-
	-

	местный 5928,05
	658,3
	11,1
	местный 5928,05
	658,3
	11,1
	658,3
	11,1

	внебюджет 
	-
	-
	внебюджет
	-
	-
	-
	




Пояснительная записка

Вывод: В рамках муниципальной  программы  Уссурийского городского округа «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2018 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 08.08.2017 г. № 2343-НПА (далее – Программа) проводится работа по организации доступной среды инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Уссурийского городского округа. 





