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Приложение № 8

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Уссурийского городского округа                                                                                                                                 от 31.03.2015 № 895-НПА
Отчет

о ходе реализации муниципальной программы: Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2018 – 2020 годы» 
(далее – Программа) по состоянию на 01 июля 2018 года
Утверждена постановлением  администрации:  Уссурийского городского округа от 08.08.2017 г. № 2343-НПА

Разработчик:   отдел трудовых и социальных отношений.

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий

	№

п/п


	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы
	Наименование мероприятия
	Основные этапы реализации мероприятия
	Ответственный исполнитель

(Ф.И.О.)
	Плановый срок исполнения мероприятия
	Фактический 

срок 

исполнения


	Сведения об исполнении

Мероприятия на отчетную дату
	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Мероприятия по исполнению задачи № 1: «Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальных учреждениях (предприятиях), расположенных на территории Уссурийского городского округа»

	1.
	п. 1 
	Обеспечение доступности объекта муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 30 

г. Уссурийска»

(далее - МБОУ «СОШ № 30»)
	Изменение конструктивных и других характеристик входной зоны:

а) подготовка технического задания и обоснования цены;

б) включение в план закупок и план – график закупок;

в) подготовка аукционной документации;

г) объявление аукциона и прием заявок;

д) рассмотрение заявок, проведение аукциона на выполнение подрядных работ;
е) заключение договора;

ж) выполнение подрядных работ.
	Директор МБОУ «СОШ № 30»

Бабенко Т.А.,

начальник управления образования и молодежной политики 

О.Н. Минашкина
	10.06.2018
11.06.2018
21.06.2018
02.07.2018
06.07.2018

20.07.2018
31.08.2018
	Мероприя-тие

исполняется

	В июне 2018 года размещен аукцион на проведение работ по капитальному ремонту крыльца, устройство пандуса МБОУ СОШ 
№ 30. Проведение аукциона запланировано на 29.06.2018.
	

	2.


	п. 2 


	Обеспечение доступности объектов муниципального бюджетного  учреждения Уссурийского городского округа «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг»  (далее – МБУ УГО «МФЦ»)
	1. Приобретение текстофонов:

а) запрос коммерческих предложений;

б) заключение договора;

в) оплата по договору.
2. Приобретение планов эвакуации шрифтом Брайля:

а) запрос коммерческих предложений;

б) заключение договора;

в) выполнение работ, оплата по договору.
3. Установка  пандуса внутри здания по 
ул. Тургенева, 2:

а) запрос коммерческих предложений;

б) заключение договора;

а) выполнение работ, оплата по договору.

4. Укладка тактильной плитки перед крыльцом зданий:

а) запрос коммерческих предложений;

б) заключение договора;

в) выполнение работ, оплата по договору.

5. Установка поручня на пандусе около входной двери здания МБУ УГО «МФЦ» по ул. Тургенева, 2:

а) запрос коммерческих предложений;

б) заключение договора;

в) выполнение работ, оплата по договору.
	Директор МБУ УГО «МФЦ» 

М.Ю. Софиенко,

начальник управления информатизациии организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа

А.Е. Панченко 


	1.
20.02.2018

01.03.2018
01.04.2018

2.
01.02.2018

01.03.2018
01.04.2018

3.
01.08.2018

01.09.2018

01.10.2018

4.
01.08.2018

01.09.2018

01.10.2018

5.
01.08.2018

01.09.2018

01.10.2018


	1.Март 2018 года
2. Апрель 2018 года

3. Май 2018 года
4.       -
5. Мероп-

риятие исполняется

	1.МБУ УГО «МФЦ» 30 января 2018 года размещена закупка 
№ 0320300017118000004 на поставку текстофонов (количество 7 штук).

Дата проведения аукциона в электронной форме 13.02.2018. Победителем признан ООО «КРУСТ», 27.02.2018 заключен контракт, цена контракта 414,973 тыс. руб. Сроки поставки товара март 2018 года. Текстофоны поставлены 15 марта 2018 года. Оплата контракта произведена 23 марта 2018 года.

2. 14 марта 2018 года заключен договор с ИП Карпенко А.Ю. на изготовление планов эвакуации шрифтом Брайля (поставка по заявке)  на сумму 24,75 тыс. руб.  4 плана эвакуации изготовлены, на 1 план эвакуации будет позже подана заявка (для здания, расположенного по ул. Пушкина, 4). 16 апреля 2018 года поставлены 4 плана эвакуации. Оплачены 4 плана эвакуации на сумму 19,80 тыс. руб. Оплата по договору произведена 28 апреля 2018 года. 
3. 05 апреля 2018 года заключен договор с ИП Лежнев В.С. на изготовление и установку пандуса в здании МБУ УГО «МФЦ» по 
ул. Тургенева, 2. Цена договора составляет: 5,20 тыс. руб. Работы выполнены. Договор оплачен 07 мая 2018 года.

4.Сделаны запросы коммерческих предложений на выполнение работ по  укладке тактильной плитки перед крыльцом зданий.

5. 25 июня 2018 года заключен договор с ИП Лежнев В.С. на установку поручня на пандусе около входной двери здания МБУ УГО «МФЦ»  по 

ул. Тургенева, 2. Цена договора составляет: 30, 00 тыс. руб.
	

	3.
	п. 4 
	Обеспечение доступности объекта муниципального бюджетного учреждения культуры «Уссурийский музей» (далее – МБУК «Уссурийский музей»)
	1. Установка индукционной системы для слабослышащих:

а) заключение договора купли-продажи

б) установка системы, оплата по договору
	Директор МБУК «Уссурийский музей»

Ю.В. Богданова,

начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Е.С. Ким
	12.02.2018

05.03.2018
	Май 2018 года

	Заключен договор 
№АГ -01/2018 от 27.04.2018 с ООО «Экспомир Групп» на поставку и установку индукционной системы для слабослышащих. Цена  договора составляет: 56,39 тыс. руб. Работы выполнены. Договор оплачен.
	

	4.
	п. 5 
	Обеспечение доступности объектов муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» (далее – МБУК «ЦБС»)
	1. В Центральной детской библиотеке – 

на входе (выходе) в здание: 

а) установка пандуса с расширением входной площадки, установка опорных поручней:

- разработка проектно-сметной документации;

-проверка сметной стоимости работ;

-подготовка документации для проведения электронного аукциона;

-проведение уполномоченным органом электронного аукциона;

- заключение контракта;

- выполнение работ, оплата по контракту;
б) установка тактильной плитки на лестнице:

- запрос коммерческих предложений;

- заключение договора;

- выполнение работ, оплата по договору;
в) установка информационно-тактильного знака режима работы:

- запрос коммерческих предложений;

- заключение договора;

- выполнение работ, оплата по договору.

в туалетной комнате: 

установка крючка для костылей, установка системы вызова и оповещения, обеспечивающей связь с помещением дежурного:

- запрос коммерческих предложений;

- заключение договора;

- выполнение работ, оплата по договору.
2. В Библиотеке № 10 - 

на входе (выходе) в здание: 

а) установка пандуса, опорных поручней:

-разработка проектно-сметной документации;

-проверка сметной стоимости работ;

-подготовка документации для проведения электронного аукциона;

-проведение уполномоченным органом электронного аукциона; 

- заключение контракта;

- выполнение работ, оплата по контракту;

б) установка информационно-тактильного знака режима работы:

- запрос коммерческих предложений;

- заключение договора;

- выполнение работ, оплата по договору;

в туалетной комнате: 

а) установка поручней:

- запрос коммерческих предложений;

- заключение договора;

- выполнение работ, оплата по договору;

б) установка крючка для костылей; установка системы вызова и оповещения, обеспечивающей связь с помещением дежурного:

- запрос коммерческих предложений;

- заключение договора;

- оплата по договору.
3. В Центральной городской библиотеке – 

на входе (выходе) в здание:

установка информационно-тактильного знака режима работы:

-запрос коммерческих предложений;

-заключение договора;

-оплата по договору.
	И.о. директора МБУК «ЦБС» 

Е.В. Шаган, начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Е.С. Ким

	1.
а)
16.05.2018

30.05.2018
01.06.2018

15.07.2018

30.07.2018
30.09.2018

б)
01.07.2018

01.08.2018
01.09.2018

в)
01.04.2018

01.05.2018
01.06.2018

01.04.2018

01.05.2018
01.06.2018

2.
а)
16.05.2018

30.05.2018

01.06.2018

15.07.2018

30.07.2018
30.09.2018

б)
01.05.2018

01.06.2018

01.08.2018

01.05.2018

01.06.2018
01.08.2018

01.05.2018

01.06.2018
01.08.2018

3.
30.06.2018

30.07.2018
30.09.2018
	Мероприя-тие исполняется
б)      -
в)  Июнь 2018 года 

а) Мероп-риятие исполняется
б)  Июнь 2018 года

3. Июнь 2018 года

	1. В Центральной детской библиотеке: 

а) заключен договор 
№ 1/18-17 от 16.04.2017 с ОАО «Дальвостокагропром-проект»  на изготовление проектной документации по устройству пандуса. Работы выполнены. Цена договора составляет: 85,00 тыс. руб. Договор оплачен. 

Исполнение мероприятия будет осуществлено путем проведения электронного аукциона. 

Извещение размещено в Единой информационной системе 29.06.2018.

б) сделан запрос коммерческих предложений на установку тактильной плитки на лестнице. 
в) заключен договор 
№ 24/18П от 28.05.2018 с ООО «Ст.Арт» на поставку специального оборудования: информационно-тактильного знака, крючка для костылей, системы вызова и оповещения. Цена договора составляет: 123,51 тыс. руб. Срок поставки оборудования по договору:  30.06.2018.

Договор исполнен.

2. В Библиотеке № 10:

на входе (выходе) в здание:
а) заключен договор 
№ 1/18-17 от 16.04.2017 с ОАО «Дальвостокагропромпроект»  на изготовление проектной документации по устройству пандуса. Работы выполнены. Цена договора составляет: 85,00 тыс. руб. Договор оплачен.

Исполнение мероприятия будет осуществлено путем проведения электронного аукциона. 

Извещение размещено в Единой информационной системе 29.06.2018.

б) заключен договор 
№ 24/18П от 28.05.2018 с ООО «Ст.Арт» на поставку специального оборудования: информационно-тактильного знака, поручней откидных, крючка для костылей, системы вызова и оповещения. Цена договора составляет: 123,51 тыс. руб. Срок поставки оборудования по договору:  30.06.2018. Договор исполнен.
3. Заключен договор 
№ 24/18П от 28.05.2018 с ООО «Ст.Арт» на поставку специального оборудования: информационно-тактильного знака.

Цена договора составляет: 123,51 тыс. руб. Срок поставки оборудования по договору:  30.06.2018. Договор исполнен.
	

	5.
	п. 6 
	Обеспечение доступности объекта муниципального бюджетного учреждения  дошкольного образования «Детская школа искусств Уссурийского городского округа»  (далее – МБУДО «ДШИ УГО»)
	1. Установка информационно-тактильного знака (вывеска школы):

а) заключение договора купли-продажи;

б) выполнение работ, установка.
2. Приобретение мнемосхемы этажа:
а) заключение договора купли-продажи;

б) установка.
	Директор 

МБУДО «ДШИ УГО» 

О.К.Дмитренко

начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Е.С. Ким


	01.07.2018

01.09.2018

01.07.2018

01.09.2018
	Май 2018 года

	Мероприятия исполнены.

Заключен договор №15/18П от 04.04.2018 с ООО «СТ.АРТ» на поставку и установку информационно - тактильного знака (вывеска школы), поставку мнемосхемы этажа. 

Цена договора: 25,35 тыс. руб. Товар получен. Работы выполнены. Договор оплачен.
	

	6.
	п. 7 
	Обеспечение доступности объекта муниципального автономного учреждения культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» Уссурийского городского округа (далее – МАУК «МЦКД «Горизонт»)
	1. Создание специально выделенных мест для инвалидов, установка поручней, наклонного пандуса с обеих сторон в большом зале:

а) подготовка проектно-сметной документации;

б) подписание договора на выполнение работ;

в) выполнение работ, оплата по договору.
2. Создание специально выделенных мест для инвалидов, установка поручней, наклонного пандуса с обеих сторон в малом зале:

а) подготовка проектно-сметной документации;

б) подписание договора на выполнение работ;

в) выполнение работ, оплата по договору.


	Директор 

МАУК «МЦКД «Горизонт» 

О.З. Геладзе,

начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Е.С. Ким
	1.
01.03.2018

01.04.2018

01.10.2018

2.
01.03.2018

01.04.2018

01.10.2018


	
	Заключен договор на изготовление проектно-сметной документации № 35 от 10.05.2018 с ИП Прищепа Ю.Н.  на изготовление пандуса бетонного для маломобильных  групп населения. Цена договора: 16,992 тыс. руб. работы выполнены договор оплачен.
Заключен договор 
№ 38 от 08.05.2018 с ИП Прищепа Ю.Н. на выполнение работ по созданию специально выделенных мест в здании г. Уссурийск, 
ул. Ленина, 80, ремонтные работы. Цена договора: 40, 00 тыс. руб. Работы выполнены. Договор оплачен.
Заключен договор 
№  39 от 10.05.2018 с ИП Прищепа Ю.Н. на выполнение работ по созданию специально выделенных мест в здании г. Уссурийск ул. Ленина, 80, изготовление бетонного пандуса в зрительном и малом залах. Цена договора составляет: 313, 317 тыс. руб. 
	

	7.
	п.8 
	Обеспечение доступности объекта муниципального автономного учреждения культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» Уссурийского городского округа филиал Центр культуры и досуга «Искра»
	1. Нанесение контрастных полос на лестничных пролетах:

а) заключение договора купли-продажи;

б) установка, оплата по договору.


	Директор 

МАУК «МЦКД «Горизонт»  

О.З. Геладзе, 

начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Е.С. Ким


	01.03.2018

15.03.2018
	Май 2018 года

	Мероприятие исполнено.

Заключен договор №18/18П от 16.04.2018 с ООО «Ст.Арт» на поставку специального оборудования для нанесения контрастных полос на лестничных пролетах. Цена договора составляет: 10,00 тыс. руб.

Работы выполнены. Договор оплачен.
	Реорганиза-ция учреждения

	8.
	п.9 
	Обеспечение доступности объекта муниципального автономного учреждения культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» Уссурийского городского округа филиал «Дворец культуры «Дружба»
	1. Изменение конструктивных и других характеристик пандуса запасного выхода:

а) подготовка сметного расчета;

б) подписание договора на выполнение работ;

в) выполнение работ, оплата по договору.
2. Обозначение цветными указателями ступеней на лестничных пролетах:

а) подготовка сметного расчета;

б) подписание договора на выполнение работ;

в) выполнение работ, оплата по договору.
3. Установка тактильных указателей

а) подготовка сметного расчета;

б) подписание договора на выполнение работ;

в) выполнение работ, оплата по договору.
4. Установка системы дуплексной аудио связи между туалетной комнатой и помещением дежурного персонала:

а) подготовка сметного расчета;

б) подписание договора на выполнение работ;

в) выполнение работ, оплата по договору.
	Директор 

МАУК «МЦКД «Горизонт»  

О.З. Геладзе, 
начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Е.С. Ким
	1.
01.05.2018

01.06.2018

01.11.2018

2.
01.04.2018

15.04.2018

01.05.2018

3.
01.05.2018

01.06.2018

01.07.2018

4.
01.04.2018

15.04.2018

15.04.2018
	1. Май 2018 года
2. Июнь 2018 года

3. Июнь 2018 года

4. Май 2018 года

	1. Заключен договор №64 от 11.04.2018 с ИП Киреев К.Б. на  проведение работ по изменению конструктивных и других  и других характеристик пандуса запасного выхода. Цена договора составляет: 42,98 тыс. руб. Работы выполнены. Договор оплачен.

2.Заключен договор 
№ 22/18П от 23.05.2018 с ООО «Ст.Арт» на поставку оборудования для обозначения цветными указателями ступеней на лестничных пролетах. Цена договора составляет: 10,00 тыс. руб. Срок выполнения работ по договору: 30.06.2018. Договор исполнен.
3. Заключен договор 
№ 23/18П от 28.05.2018 с ООО «Ст.Арт» на поставку специального оборудования: тактильных знаков, информационно-тактильных знаков. Цена договора составляет: 22,40 тыс.  руб. 

Срок поставки оборудования: 30.06.2018. Договор исполнен.
4. Заключен договор 
№ 26 от 19.05.2018 с ИП Киреев К.Б. на проведение работ по устройству дуплексной системы аудио связи между туалетной комнатой и помещением персонала. Цена  договора составляет: 17,00 тыс. руб. Договор исполнен.
	Реорганиза-ция учреждения

	9.
	п.10 
	Обеспечение доступности объекта муниципального бюджетного учреждения культуры «Театр драмы Уссурийского городского округа им. В.Ф. Комиссаржевской» 
	1. Укладка тактильных полос на территории, прилегающих к зданию:
а) подготовка сметного расчета;

б) подписание договора на выполнение работ;

в) выполнение работ, оплата по договору
	Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Театр драмы Уссурийского городского округа им. В.Ф. Комис-саржевской»,

начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Е.С. Ким
	01.05.2018

01.06.2018

01.09.2018
	Мероприя-тие исполняется

	Заключен договор № 11 от 21.05.2018 с ООО «Карлсон Жилищник -1» на выполнение работ по устройству покрытия тактильной плитки на прилегающей территории здания тетра. Цена договора составляет: 350,00 тыс.руб. Срок выполнения работ по договору: с 25.06.2018 и в течении 30 календарных дней.
	

	10.
	п.11 
	Обеспечение доступности объекта муниципального автономного учреждения «Плавательный бассейн «Чайка» (далее – МАУ «ПБ «Чайка»)
	1. Монтаж перил в холе бассейна на стенах, прилегающих  к лестницам:

а) заключение договора на оказание услуг;

б) выполнение работ, оплата услуги.
2. Установка поручней перил на лестничных маршах:

а) заключение договора на оказание услуг;

б) выполнение работ, оплата услуги.
	Директор МАУ «ПБ «Чайка» 

О.Г. Ерохина,

начальник управления по делам молодежи, физической культуры и спорту администрации Уссурийского городского округа П.М. Пригородов
	1.
01.07.2018

01.09.2018

2.
01.07.2018

01.09.2018
	Мероприя-тия исполняют-ся

	Заключен договор от 21.05.2018 с ИП Ким А.Г. на выполнение работ по монтажу поручней для инвалидов. Цена договора составляет: 77,85 тыс. руб.
Срок выполнения работ по договору: с 23.07.2018 по 10.08.2018.


	

	11.
	п.12 
	Обеспечение доступности объектов муниципального автономного учреждения спортивно-оздоровительного комплекса «Ледовая арена» (далее – МАУ СОК «Ледовая арена»)
	Обеспечение доступа к крытому катку:

1. Расширение дверных проемов:

а) заключение договора на оказание услуг;

б) выполнение работ, оплата услуги.
2. Установка поручня на пандус:

а) заключение договора на оказание услуг;

б) выполнение работ, оплата услуги.
	Директор 

МАУ СОК «Ледовая арена» 

О.Г. Бурлов,

начальник управления по делам молодежи, физической культуры и спорту администрации Уссурийского городского округа П.М. Пригородов


	1.
01.09.2018

01.10.2018

2.
01.09.2018

01.10.2018
	
	Исполнение мероприятий начнется в сентябре 2018 года.

Плановый срок исполнения мероприятий Программы планируется к 30.09.2018.


	

	2. Мероприятия по исполнению задачи № 2: «Повышение уровня дорожно-транспортной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения Уссурийского городского округа»

	12.
	п.1 
	Обеспечение доступности объектов дорожно-транспортной инфраструктуры находящихся в муниципальной собственности 
	1. Укладка тактильной плитки:

а) подготовка технического задания и обоснования цены;

б) включение в план закупок и план – график закупок;

в) подготовка аукционной документации;

г) объявление аукциона и прием заявок;

д) рассмотрение заявок, проведение аукциона на выполнение подрядных работ;
е) заключение договора;

ж) выполнение подрядных работ.

2. Установка светофоров со звуковыми сигналами:

а) подготовка технического задания и обоснования цены;

б) включение в план закупок и план – график закупок;

в) подготовка аукционной документации;

г) объявление аукциона и прием заявок;

д) рассмотрение заявок, проведение аукциона на выполнение подрядных работ

е) заключение договора;

ж) выполнение подрядных работ.
	Директор муниципального казенного учреждения Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика»

А.А. Галицкий, начальник управления жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа


	1.
01.03.2018

01.04.2018

01.05.2018

15.05.2018

01.06.2018

01.08.2018

01.12.2018

2.
01.03.2018

01.04.2018

01.05.2018

15.05.2018

01.06.2018

01.08.2018

01.12.2018
	Мероприя-тия исполняют-ся

	Управлением жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа определены объекты для устройства тактильной плитки (КГБУЗ «Уссурийская городская поликлиника № 2»,  
г. Уссурийск, 

ул. Комарова, район дома № 55); установки дополнительного звукового оборудования для безопасного перехода улицы слабовидящих пешеходов (на Автовокзале: пересечение ул. Волочаевская-Чичерина  г.Уссурийска).

Техническое задание и обоснование начальной максимальной  цены контракта  подготовлены в мае 2018 года.

 В конце мая  2018 года подана заявка на включение закупки  (устройство тактильной плитки) в план закупок и план-график.

В июне 2018 года закупка (устройство тактильной плитки) внесена в план закупок  и план-график, аукционная документация размещена в ЕИС.
30 мая 2018 года заключен договор 
№ 287 с ООО «Строй-КОМ»  на выполнение работ по устройству пешеходного светофора  со звуковым сигналом на объекте по адресу: пересечение ул. Волочаевская-Чичерина г. Уссурийск. Цена договора составляет: 99,999 тыс. руб. Срок выполнения работ: с даты  заключения договора (30.05.2018) до 17.09.2018 . Оплата по договору будет произведена по факту выполнения подрядчиком работ.
	

	3. Мероприятия по исполнению задачи № 3: «Информирование инвалидов и других МГН об улучшении условий для  получения услуг в муниципальных учреждениях (предприятиях), удовлетворение информационных потребностей инвалидов с нарушением

функций органов слуха»

	13.
	п.1 
	Размещение информации в печатных изданиях, на   местном телеканале о мероприятиях, исполняемых в рамках «дорожной карты» «Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Уссурийского городского округа на 2015-2020 годы» 
	а) подготовка технического задания;

б) сбор коммерческих предложений;

в) согласование и подписание договора на оказание услуг;

г) оказание информационной услуги, оплата услуги

	начальник отдела пресс-службы администрации Уссурийского городского округа О.А. Тесленко
	01.03.2018
01.04.2018

15.04.2018

01.12.2018


	Мероприя-тие исполняется

	Подготовлено техническое задание, собраны коммерческие предложения, внесены изменения в план-график.

Закупка будет проведена в июле 2018 года способом запроса котировок.
	

	14.
	п.2 
	Титрование информационных сюжетов на местном телеканале
	а) подготовка технического задания;

б) сбор коммерческих предложений;

в) согласование и подписание договоров на оказание услуг;

г) оказание информационной услуги, оплата услуги.
	начальник отдела пресс-службы администрации Уссурийского городского округа О.А. Тесленко
	01.03.2018

01.04.2018

15.04.2018

01.12.2018


	Мероприя-тие исполняется
	15 февраля 2018 года заключен муниципальный контракт 

№ 0120300006518000006-0151796-01 с МУП «Телекомпания «Телемикс» на оказание информационных услуг на телеканале «Телемикс» с эфирной и кабельной сферой вещания на территории Уссурийского городского округа.  Срок оказания услуг: с 15.02.2018 по 30.11.2018. Цена договора составляет: 243,33 тыс. руб. Договор исполняется. Договор будет оплачен по окончанию срока оказания услуг.
	


Раздел II. Финансовое обеспечение программы
	Объем финансирования на весь срок реализации программы

(тыс. рублей)
	Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс. рублей)
	Оценка исполнения (%)
	Объем финансирования программы на текущий год (тыс. рублей)
	Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. рублей)
	Оценка исполнения на дату отчета, (%)
	Заключено контрактов на отчетную дату (тыс. рублей)
	Оценка исполнения с учетом контрактов

	Всего: 15658,56
	1453,41
	9,3
	Всего: 6565,86
	1453,41
	22,13
	1453,41
	22,13

	Федеральный: 1606,99
	656,80
	40,9
	Федеральный: 1606,99
	656,80
	40,9
	656,80
	40,9

	Краевой: 219,14
	89,56
	40,9
	Краевой: 219,14
	89,56
	40,9
	89,56
	40,9

	Местный: 13832,43
	707,05
	5,1
	         Местный: 4739,73
	707,05
	14,9
	707,05
	14,9

	внебюджет 
	-
	-
	внебюджет
	-
	-
	-
	


Пояснительная записка

Вывод: В рамках муниципальной  программы  Уссурийского городского округа «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2018 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 08.08.2017 г. № 2343-НПА (далее – Программа) проводится работа по организации доступной среды инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Уссурийского городского округа. 

