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Приложение № 8
к Порядку разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ
Уссурийского городского округа                                                                                                                                 от 31.03.2015 № 895-НПА


Отчет
о ходе реализации муниципальной программы: Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2018 – 2020 годы» 
(далее – Программа) по состоянию на 01 октября 2018 года

Утверждена постановлением  администрации:  Уссурийского городского округа от 08.08.2017 г. № 2343-НПА
Разработчик:   отдел трудовых и социальных отношений.

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий

	№
п/п

	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы
	Наименование мероприятия
	Основные этапы реализации мероприятия
	Ответственный исполнитель
(Ф.И.О.)
	Плановый срок исполнения мероприятия
	Фактический 
срок 
исполнения

	Сведения об исполнении
Мероприятия на отчетную дату
	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Мероприятия по исполнению задачи № 1: «Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальных учреждениях (предприятиях), расположенных на территории Уссурийского городского округа»

	1.
	п. 1 
	Обеспечение доступности объекта муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 30 
г. Уссурийска»
(далее - МБОУ «СОШ № 30»)
	Изменение конструктивных и других характеристик входной зоны:
а) подготовка технического задания и обоснования цены;
б) включение в план закупок и план – график закупок;
в) подготовка аукционной документации;
г) объявление аукциона и прием заявок;
д) рассмотрение заявок, проведение аукциона на выполнение подрядных работ;
е) заключение договора;
ж) выполнение подрядных работ.
	Директор МБОУ «СОШ № 30»
Бабенко Т.А.,
начальник управления образования и молодежной политики 
О.Н. Минашкина
	



10.06.2018


11.06.2018


21.06.2018


02.07.2018


06.07.2018




20.07.2018

31.08.2018
	Август 2018 года














	Мероприятие исполнено. 
16.07.2018 заключен договор с 
ИП Ким А.Г. на выполнение работ по капитальному ремонту крыльца с устройством пандуса здания МБОУ СОШ № 30. Цена договора составляет 1 219 ,43 тыс. руб.
Договор исполнен. 
	

























	2.









	п. 2 











	Обеспечение доступности объектов муниципального бюджетного  учреждения Уссурийского городского округа «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг»  (далее – МБУ УГО «МФЦ»)
	1. Приобретение текстофонов:
а) запрос коммерческих предложений;
б) заключение договора;
в) оплата по договору.













2. Приобретение планов эвакуации шрифтом Брайля:
а) запрос коммерческих предложений;
б) заключение договора;
в) выполнение работ, оплата по договору.











3. Установка  пандуса внутри здания по 
ул. Тургенева, 2:
а) запрос коммерческих предложений;
б) заключение договора;
а) выполнение работ, оплата по договору.



4. Укладка тактильной плитки перед крыльцом зданий:
а) запрос коммерческих предложений;
б) заключение договора;
в) выполнение работ, оплата по договору.







5. Установка поручня на пандусе около входной двери здания МБУ УГО «МФЦ» по ул. Тургенева, 2:
а) запрос коммерческих предложений;
б) заключение договора;
в) выполнение работ, оплата по договору.
	Директор МБУ УГО «МФЦ» 
М.Ю. Софиенко,
начальник управления информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа
А.Е. Панченко 



	1.

20.02.2018


01.03.2018

01.04.2018














2.


01.02.2018


01.03.2018

01.04.2018












3.


01.08.2018


01.09.2018

01.10.2018




4.



01.08.2018


01.09.2018

01.10.2018








5.




01.08.2018


01.09.2018

01.10.2018

	1.Март 2018 года




















2. Апрель 2018 года – поставлены 4 плана эвакуации, 
сентябрь -2018 года - поставлен 1 план эвакуации 











3. Май 2018 года











4.  Мероп-
риятие исполняется
   














5. Мероп-
риятие исполняется

	1. Мероприятие исполнено.
27.02.2018  заключен договор с ООО «КРУСТ» на поставку текстофонов, Цена договора составляет  414,973 тыс. руб.  Договор исполнен.
Текстофоны установлены по адресам: ул. Тургенева, 2; 
ул. Некрасова, 91 А; 
ул. Владивостокское шоссе, 119; 
ул. Беляева, 28; 
ул. Пушкина, 4; 
с. Борисовка, 
ул. Советская, д. 55; 
с. Новоникольск, 
ул. Советская, 70. 


2. Мероприятие исполнено.
 14.03.2018 заключен договор с ИП Карпенко А.Ю. на изготовление планов эвакуации шрифтом Брайля (поставка по заявке)  на сумму 24,75 тыс. руб.  Договор исполнен.
Планы эвакуации установлены по адресам: ул. Тургенева, 2; 
ул. Некрасова, 91А; 
ул. Беляева, 28; 
ул. Владивостокское шоссе, 119;
ул. Пушкина, 4.



3. Мероприятие исполнено.
05.04.2018 заключен договор с ИП Лежнев В.С. на изготовление и установку пандуса в здании МБУ УГО «МФЦ» по 
ул. Тургенева, 2. Цена договора составляет: 5,20 тыс. руб. Договор исполнен.

4. 20.09.2018 размещена аукционная документация в Единой информационной системе в сфере закупок на выполнение работ по  укладке тактильной плитки перед крыльцом зданий. Способ закупки – электронный аукцион. 
НМЦК составляет 142,65 тыс. руб. 






5.  06.09.2018 заключен договор с 
ИП Ким А.Г.  на установку поручня на пандус около входной двери здания МБУ УГО «МФЦ» по 
ул. Тургенева, 2. Цена договора составляет – 30,00 тыс. руб. Работы выполняются.
	























































4. Срок выполнения работ по договору и срок  оплаты будут продлены  до 30.11.2018  (проект распоряже-ния о внесении изменений в план-график проходит стадию сог-ласования)

5. Договор от 25.06.2018 заключен-ный с ИП Лежнев В.С. был расторгнут и заключен новый договор.
Срок выполнения работ по договору и срок  оплаты будут продлены до 20.10.2018  (проект распоряже-ния о внесении изменений в план-график проходит стадию сог-ласования)

	3.
	п. 4 
	Обеспечение доступности объекта муниципального бюджетного учреждения культуры «Уссурийский музей» (далее – МБУК «Уссурийский музей»)
	1. Покупка и установка индукционной системы для слабослышащих:
а) заключение договора купли-продажи
б) установка системы, оплата по договору
	Директор МБУК «Уссурийский музей»
Ю.В. Богданова,
начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Е.С. Ким
	




12.02.2018


05.03.2018
	Май 2018 года


	Мероприятие исполнено. 
Заключен договор 
№АГ -01/2018 от 27.04.2018 с ООО «Экспомир Групп» на поставку и установку индукционной системы для слабослышащих. Цена  договора составляет: 56,39 тыс. руб. Договор исполнен.
	

	4.
	п. 5 
	Обеспечение доступности объектов муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» (далее – МБУК «ЦБС»)
	1. В Центральной детской библиотеке – 
на входе (выходе) в здание: 
а) установка пандуса с расширением входной площадки, установка опорных поручней:
- разработка проектно-сметной документации;
-проверка сметной стоимости работ;
-подготовка документации для проведения электронного аукциона;
-проведение уполномоченным органом электронного аукциона;
- заключение контракта;
- выполнение работ, оплата по контракту;



























б) установка тактильной плитки на лестнице:
- запрос коммерческих предложений;
- заключение договора;
- выполнение работ, оплата по договору;



в) установка информационно-тактильного знака режима работы:
- запрос коммерческих предложений;
- заключение договора;
- выполнение работ, оплата по договору.
в туалетной комнате: 
установка крючка для костылей, установка системы вызова и оповещения, обеспечивающей связь с помещением дежурного:
- запрос коммерческих предложений;
- заключение договора;
- выполнение работ, оплата по договору.

г) в зоне целевого назначения:
приобретение информационной индукционной системы:
- запрос коммерческих предложений;
- заключение договора;
- поставка товара, оплата по договору.



2. В Библиотеке № 10 - 
на входе (выходе) в здание: 
а) установка пандуса, опорных поручней:
-разработка проектно-сметной документации;
-проверка сметной стоимости работ;
-подготовка документации для проведения электронного аукциона;
-проведение уполномоченным органом электронного аукциона; 
- заключение контракта;
- выполнение работ, оплата по контракту;












б) установка информационно-тактильного знака режима работы:
- запрос коммерческих предложений;
- заключение договора;
- выполнение работ, оплата по договору;
в туалетной комнате: 
а) установка поручней:
- запрос коммерческих предложений;
- заключение договора;
- выполнение работ, оплата по договору;
б) установка крючка для костылей; установка системы вызова и оповещения, обеспечивающей связь с помещением дежурного:
- запрос коммерческих предложений;
- заключение договора;
- оплата по договору.


г) в зоне целевого назначения:
приобретение информационной индукционной системы:
- запрос коммерческих предложений;
- заключение договора;
- поставка товара, оплата по договору.



	И.о. директора МБУК «ЦБС» 
Е.В. Шаган, начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Е.С. Ким
















	1.




а)




16.05.2018


30.05.2018

01.06.2018




15.07.2018



30.07.2018

30.09.2018




























б)


01.07.2018


01.08.2018

01.09.2018




в)



01.04.2018


01.05.2018

01.06.2018











01.04.2018


01.05.2018

01.06.2018


г)





18.09.2018


26.09.2018

30.11.2018




2.



а)


16.05.2018


30.05.2018

01.06.2018




15.07.2018




30.07.2018

30.09.2018













б)



01.05.2018


01.06.2018

01.08.2018





01.05.2018


01.06.2018

01.08.2018









01.05.2018


01.06.2018

01.08.2018


г)





18.09.2018


26.09.2018

30.11.2018

	




а) Сентябрь 2018 года
















































б)     Август 2018 года











в)  Июнь 2018 года 



























г) Мероп-риятие исполняется

















а)  Сентябрь 2018 года
































б)  Июнь 2018 года




































г) Мероп-риятие исполняется
	1. В Центральной детской библиотеке: 


а) мероприятие исполнено. 
16.04.2018 заключен договор № 1/18-17 с ОАО «Дальвостокагропром-проект»  на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по устройству пандусов в зданиях библиотек. Цена договора составляет 85,00 тыс. руб. Договор исполнен.

30.07.2018 заключен муниципальный контракт  № 012030006518000114-0105066 с ООО  «Уссурийское спецуправление механизации» на выполнение работ по установке пандуса с расширением входной площадки в здании библиотеки по адресу: 
г. Уссурийск, 
ул. Некрасова, 37. Цена контракта составляет 356,74 тыс. руб. 
17.08.2018 заключено дополнительное соглашение №1 к контракту 
№ 012030006518000114-0105066 от 30.07.2018, согласно которому увеличился объем выполняемых работ и цена контракта. Цена контракта составляет – 363,65 тыс. руб. 
Работы выполнены. Контракт оплачен частично на сумму 22,48 тыс.  руб.

б)  мероприятие исполнено.
24.08.2018 заключен договор поставки №1 с ООО «Уссурийское спецуправление механизации» на поставку тактильной плитки. Цена договора  4,80 тыс. руб.  Договор исполнен.

в) мероприятия исполнены.
28.05.2018 заключен договор № 24/18П с ООО «Ст.Арт» на поставку специального оборудования: информационно-тактильного знака, крючка для костылей, системы вызова и оповещения. Цена договора составляет 123,51 тыс. руб. Договор исполнен.














г) 18.09.2018 заключен договор поставки 
№ 1809-3 с ООО «ЮНИВОКС» на поставку информационных индукционных систем. Цена договора составляет 229,54 тыс. руб. Срок поставки товара: в течении 30 календарных дней с даты заключения договора. Договор исполняется.


2. В Библиотеке № 10:
на входе (выходе) в здание:

а)  мероприятие исполнено.
16.04.2018 заключен договор 
№ 1/18-17 с ОАО «Дальвостокагропром-проект»  на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по устройству пандусов в зданиях библиотек. Цена договора составляет 85,00 тыс. руб. Договор исполнен.

30.07.2018 заключен муниципальный контракт  
№ 012030006518000115-0105066 с ООО «Уссурийское спецуправление механизации» на выполнение работ по установке пандуса в здании библиотеки по адресу: 
г. Уссурийск, ул. Францева, 15. Цена договора составляет  344,83 тыс. руб. Работы выполнены.

б) мероприятия исполнены. 
28.05.2018 заключен договор № 24/18П с ООО «Ст.Арт» на поставку специального оборудования: информационно-тактильного знака, крючка для костылей, поручней, системы вызова и оповещения. Цена договора составляет 123,51 тыс. руб. Договор исполнен. 























г) 18.09.2018 заключен договор поставки 
№ 1809-3 с ООО «ЮНИВОКС» на поставку информационных индукционных систем. Цена договора составляет 229,54 тыс. руб. Срок поставки товара: 
в течении 30 календарных дней с даты заключения договора. Договор исполняется.
	

	5.
	п. 6 
	Обеспечение доступности объекта муниципального бюджетного учреждения  дошкольного образования «Детская школа искусств Уссурийского городского округа»  (далее – МБУДО «ДШИ УГО»)
	1. Установка информационно-тактильного знака (вывеска школы):
а) заключение договора купли-продажи;
б) выполнение работ, установка.

2. Приобретение мнемосхемы этажа:
а) заключение договора купли-продажи;
б) установка.
	Директор 
МБУДО «ДШИ УГО» 
О.К.Дмитренко
начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Е.С. Ким


	



01.07.2018


01.09.2018



01.07.2018


01.09.2018
	Май 2018 года


	Мероприятия исполнены.
Заключен договор №15/18П от 04.04.2018 с ООО «СТ.АРТ» на поставку и установку информационно - тактильного знака (вывеска школы), поставку мнемосхемы этажа. 
Цена договора: 25,35 тыс. руб. Договор исполнен. 
	

	6.
	п. 7 
	Обеспечение доступности объекта муниципального автономного учреждения культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» Уссурийского городского округа (далее – МАУК «МЦКД «Горизонт»)
	1. Создание специально выделенных мест для инвалидов, установка поручней, наклонного пандуса с обеих сторон в большом зале:
а) подготовка проектно-сметной документации;
б) подписание договора на выполнение работ;
в) выполнение работ, оплата по договору.

2. Создание специально выделенных мест для инвалидов, установка поручней, наклонного пандуса с обеих сторон в малом зале:
а) подготовка проектно-сметной документации;
б) подписание договора на выполнение работ;
в) выполнение работ, оплата по договору.

	Директор 
МАУК «МЦКД «Горизонт» 
О.З. Геладзе,
начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Е.С. Ким
	1.







01.03.2018


01.04.2018


01.10.2018


2.






01.03.2018


01.04.2018


01.10.2018

	













Июнь  2018 года










Сентябрь 2018 года
	Мероприятия исполнены.
Заключен договор на изготовление проектно-сметной документации № 35 от 10.05.2018 с ИП Прищепа Ю.Н.  на изготовление пандуса бетонного для маломобильных  групп населения. Цена договора: 16,992 тыс. руб.  Договор исполнен. 

Заключен договор 
№ 38 от 08.05.2018 с ИП Прищепа Ю.Н. на выполнение работ по созданию специально выделенных мест в здании г. Уссурийск, 
ул. Ленина, 80, ремонтные работы. Цена договора: 40, 00 тыс. руб. Договор исполнен. 

Заключен договор №  39 от 10.05.2018 с ИП Прищепа Ю.Н. на изготовление бетонного пандуса в зрительном и малом залах. Цена договора составляет: 313, 377 тыс. руб. 
23.07.2018 заключено дополнительное
соглашение  № 1 к договору № 39 от 10.05.2018, согласно которому подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы, необходимые для сдачи работ по договору - изготовление деревянного перехода к основному пандусу в большом зале. Увеличилась цена договора  на сумму 9,63 тыс. руб. Общая цена договора составляет 323,01 тыс. руб.
Договор исполнен.
	

	7.
	п.8 
	Обеспечение доступности объекта муниципального автономного учреждения культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» Уссурийского городского округа филиал Центр культуры и досуга «Искра»
	1. Нанесение контрастных полос на лестничных пролетах:
а) заключение договора купли-продажи;
б) установка, оплата по договору.

	Директор 
МАУК «МЦКД «Горизонт»  
О.З. Геладзе, 
начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Е.С. Ким

	


01.03.2018


15.03.2018
	Май 2018 года



	Мероприятие исполнено.
Заключен договор №18/18П от 16.04.2018 с ООО «Ст.Арт» на поставку специального оборудования для нанесения контрастных полос на лестничных пролетах. Цена договора составляет: 10,00 тыс. руб.
Договор исполнен.
	Реорганиза-ция учреждения

	8.
	п.9 
	Обеспечение доступности объекта муниципального автономного учреждения культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» Уссурийского городского округа филиал «Дворец культуры «Дружба»
	1.  Установка пандуса запасного выхода
а) подготовка сметного расчета;
б) подписание договора на выполнение работ;
в) выполнение работ, оплата по договору.











2. Нанесение контрастных полос на лестничных пролетах:
а) подготовка сметного расчета;
б) подписание договора на выполнение работ;
в) выполнение работ, оплата по договору.



3. Установка тактильных указателей
а) подготовка сметного расчета;
б) подписание договора на выполнение работ;
в) выполнение работ, оплата по договору.






4. Установка системы дуплексной аудио связи между туалетной комнатой и помещением дежурного персонала:
а) подготовка сметного расчета;
б) подписание договора на выполнение работ;
в) выполнение работ, оплата по договору.
	Директор 
МАУК «МЦКД «Горизонт»  
О.З. Геладзе, 
начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Е.С. Ким
	1.

01.05.2018


01.06.2018

01.11.2018












2.


01.04.2018

15.04.2018


01.05.2018




3.


01.05.2018

01.06.2018


01.07.2018







4.





01.04.2018

15.04.2018


15.04.2018
	1. Май 2018 года









Июль 2018 года







2. Июнь 2018 года











3. Июнь 2018 года














4. Май 2018 года







	1. Мероприятие исполнено. 
Заключен договор №64 от 11.04.2018 с ИП Киреев К.Б. на  проведение работ по установке пандуса запасного выхода. Цена договора составляет 42,98 тыс. руб. Договор исполнен.
10.07.2018 заключен договор № 29 с ИП Киреев на  проведение работ по установке пандуса запасного выхода Цена договора составляет 15,32 тыс. руб. Договор исполнен.

2. Мероприятие исполнено.
Заключен договор 
№ 22/18П от 23.05.2018 с ООО «Ст.Арт» на поставку оборудования для нанесения контрастных полос на лестничных пролетах. Цена договора составляет: 10,00 тыс. руб. Договор исполнен.

3.  Мероприятие исполнено. 
Заключен договор 
№ 23/18П от 28.05.2018 с ООО «Ст.Арт» на поставку специального оборудования: тактильных знаков, информационно-тактильных знаков. Цена договора составляет: 22,40 тыс.  руб. 
Срок поставки оборудования: Договор исполнен.

4. Заключен договор 
№ 26 от 19.05.2018 с ИП Киреев К.Б. на проведение работ по устройству дуплексной системы аудио связи между туалетной комнатой и помещением персонала. Цена  договора составляет: 17,00 тыс. руб. Договор исполнен.
	Реорганиза-ция учреждения

	9.
	п.10 
	Обеспечение доступности объекта муниципального бюджетного учреждения культуры «Театр драмы Уссурийского городского округа им. В.Ф. Комиссаржевской» 
	1. Укладка тактильных полос на территории, прилегающих к зданию:
а) подготовка сметного расчета;
б) подписание договора на выполнение работ;
в) выполнение работ, оплата по договору
	Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Театр драмы Уссурийского городского округа им. В.Ф. Комис-саржевской»,
начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Е.С. Ким
	




01.05.2018

01.06.2018


01.09.2018
	Июль 2018 года


	Мероприятие исполнено. 
Заключен договор № 11 от 21.05.2018 с ООО «Карлсон Жилищник -1» на выполнение работ по устройству покрытия тактильной плитки на прилегающей территории здания тетра. Цена договора составляет: 350,00 тыс. руб.  Договор исполнен. 
	

	10.
	п.11 
	Обеспечение доступности объекта муниципального автономного учреждения «Плавательный бассейн «Чайка» (далее – МАУ «ПБ «Чайка»)
	1. Монтаж перил в холе бассейна на стенах, прилегающих  к лестницам:
а) заключение договора на оказание услуг;
б) выполнение работ, оплата услуги.

2. Установка поручней перил на лестничных маршах:
а) заключение договора на оказание услуг;
б) выполнение работ, оплата услуги.
	Директор МАУ «ПБ «Чайка» 
О.Г. Ерохина,
начальник управления по делам молодежи, физической культуры и спорту администрации Уссурийского городского округа П.М. Пригородов
	1.



01.07.2018


01.09.2018


2.


01.07.2018


01.09.2018
	Август 2018 года


	Мероприятия исполнены. 
21.05.2018 заключен договор с ИП Ким А.Г. на выполнение работ по монтажу поручней для инвалидов. Цена договора составляет: 77,85 тыс. руб. (из них 42,00 тыс. руб. средства Программы).
Договор исполнен.
	

	11.
	п.12 
	Обеспечение доступности объектов муниципального автономного учреждения спортивно-оздоровительного комплекса «Ледовая арена» (далее – МАУ СОК «Ледовая арена»)
	Обеспечение доступа к крытому катку:
1. Расширение дверных проемов:
а) заключение договора на оказание услуг;
б) выполнение работ, оплата услуги.






2. Установка поручня на пандус:
а) заключение договора на оказание услуг;
б) выполнение работ, оплата услуги.
	Директор 
МАУ СОК «Ледовая арена» 
О.Г. Бурлов,
начальник управления по делам молодежи, физической культуры и спорту администрации Уссурийского городского округа П.М. Пригородов

	1.



01.09.2018


01.10.2018







2.

01.09.2018


01.10.2018
	1. Август 2018 года













2. Август 2018 года



	1.  Мероприятие исполнено. 
02.07.2018 заключен договор подряда № 8 с ООО «МастерГрупп» на выполнение работ по изготовлению и установке дверных блоков из ПВХ.
Цена договора составляет 31,70 тыс. руб. Договор исполнен.


2.  Мероприятие исполнено.
03.07.2018 заключен договор № 82 с ИП Кулябин С.А. на выполнение работ по монтажу поручней ограждения. 
Цена договора составляет 120,00 тыс. руб. Работы выполнены. Договор оплачен частично на сумму 73,03 тыс. руб.
	

	2. Мероприятия по исполнению задачи № 2: «Повышение уровня дорожно-транспортной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения Уссурийского городского округа»

	12.
	п.1 
	Обеспечение доступности объектов дорожно-транспортной инфраструктуры находящихся в муниципальной собственности 
	




























1. Укладка тактильной плитки:
а) подготовка технического задания и обоснования цены;
б) включение в план закупок и план – график закупок;
в) подготовка аукционной документации;
г) объявление аукциона и прием заявок;
д) рассмотрение заявок, проведение аукциона на выполнение подрядных работ;
е) заключение договора;
ж) выполнение подрядных работ.

2. Установка светофоров со звуковыми сигналами:
а) подготовка технического задания и обоснования цены;
б) включение в план закупок и план – график закупок;
в) подготовка аукционной документации;
г) объявление аукциона и прием заявок;
д) рассмотрение заявок, проведение аукциона на выполнение подрядных работ
е) заключение договора;
ж) выполнение подрядных работ.
	Директор муниципального казенного учреждения Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика»
А.А. Галицкий, начальник управления жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа

	




























1.

01.03.2018


01.04.2018


01.05.2018


15.05.2018


01.06.2018




01.08.2018

01.12.2018


2.



01.03.2018


01.04.2018


01.05.2018


15.05.2018


01.06.2018




01.08.2018

01.12.2018
	




























1. Сентябрь 2018 года






















2. Сентябрь 2018 года
	Мероприятия исполнены. 

Управлением жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа определены объекты для устройства тактильной плитки (СП «Поликлиника № 2» КГБУЗ «Уссурийская центральная городская поликлиника»,
г. Уссурийск, 
ул. Комарова, район дома № 55); установки дополнительного звукового оборудования для безопасного перехода улицы слабовидящих пешеходов (на Автовокзале: пересечение ул. Волочаевская-Чичерина  г. Уссурийска).

1. 02.08.2018 заключен договор №354/66 с ООО «Строительный комплекс» на выполнение работ по монтажу тактильной плитки на тротуаре по адресу: г. Уссурийск, 
ул. Комарова, район дома № 55 (СП «Поликлиника № 2» КГБУЗ «Уссурийская центральная городская поликлиника»). Цена договора составляет 464,16 тыс. руб.  Договор исполнен. 







2. 30.05.2018 года заключен договор 
№ 287 с ООО «Строй-КОМ»  на выполнение работ по устройству пешеходного светофора  со звуковым сигналом на объекте по адресу: пересечение ул. Волочаевская-Чичерина г. Уссурийск. Цена договора составляет 99,998 тыс. руб. Договор исполнен. 
	

	3. Мероприятия по исполнению задачи № 3: «Информирование инвалидов и других МГН об улучшении условий для  получения услуг в муниципальных учреждениях (предприятиях), удовлетворение информационных потребностей инвалидов с нарушением
функций органов слуха»

	13.
	п.1 
	Размещение информации в печатных изданиях, на   местном телеканале о мероприятиях, исполняемых в рамках «дорожной карты» «Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Уссурийского городского округа на 2015-2020 годы» 
	а) подготовка технического задания;
б) сбор коммерческих предложений;
в) согласование и подписание договора на оказание услуг;
г) оказание информационной услуги, оплата услуги


	начальник отдела пресс-службы администрации Уссурийского городского округа О.А. Тесленко
	01.03.2018


01.04.2018

15.04.2018


01.12.2018







	Мероприя-тие исполняется

	08.08.2018 заключен муниципальный контракт № 11 с МУП «Телекомпания «Телемикс» УГО. Цена контракта составляет 100,00 тыс.  руб. Срок оказания услуг по контракту: с момента заключения контракта по 15.12.2018. Контракт исполняется.
	

	14.
	п.2 
	Титрование информационных сюжетов на местном телеканале
	а) подготовка технического задания;
б) сбор коммерческих предложений;
в) согласование и подписание договоров на оказание услуг;
г) оказание информационной услуги, оплата услуги.
	начальник отдела пресс-службы администрации Уссурийского городского округа О.А. Тесленко
	01.03.2018


01.04.2018

15.04.2018



01.12.2018

	Сентябрь 2008 года
	15.02.2018  заключен муниципальный контракт 
№ 0120300006518000006-0151796-01 с МУП «Телекомпания «Телемикс» на оказание информационных услуг на телеканале «Телемикс» с эфирной и кабельной сферой вещания на территории Уссурийского городского округа.  Срок оказания услуг по контракту: с 15.02.2018 по 30.11.20018. Цена контракта составляет 243,33 тыс. руб. 
Контракт исполнен 24.09.2018.
Оплата будет произведена после 01.10.2018.
	





Раздел II. Финансовое обеспечение программы

	Объем финансирования на весь срок реализации программы
(тыс. рублей)
	Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс. рублей)
	Оценка исполнения (%)
	Объем финансирования программы на текущий год (тыс. рублей)
	Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. рублей)
	Оценка исполнения на дату отчета, (%)
	Заключено контрактов на отчетную дату (тыс. рублей)
	Оценка исполнения с учетом контрактов

	Всего: 15569,16
	3565,52
	22,90
	Всего: 6476,46
	3565,52
	55,05
	4 876, 31
	75,3

	Федеральный: 1606,99
	882,39
	54,91
	Федеральный: 1606,99
	882,39
	54,91
	1606,99
	100

	Краевой: 219,14
	120,33
	54,91
	Краевой: 219,14
	120,33
	54,91
	219,14
	100

	Местный: 13743,03
	2562,81
	18,65
	         Местный: 4650,33
	2562,81
	55,11
	3050,18
	65,6

	внебюджет 
	-
	-
	внебюджет
	-
	-
	-
	




Пояснительная записка

Вывод: В рамках муниципальной  программы  Уссурийского городского округа «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2018 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 08.08.2017 г. № 2343-НПА (далее – Программа) проводится работа по организации доступной среды инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Уссурийского городского округа. 

