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Приложение № 8
к Порядку разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ
Уссурийского городского округа                                                                                                                                 от 31.03.2015 № 895-НПА


Отчет
о ходе реализации муниципальной программы: Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2018 – 2020 годы» 
(далее – Программа) за 1 квартал 2019 года
Утверждена постановлением  администрации:  Уссурийского городского округа от 08.08.2017 г. № 2343-НПА
Разработчик:  отдел трудовых и социальных отношений.

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий

	№
п/п

	№ пункта Перечня основ-ных мероп-риятий муници-пальной прог-раммы
	Наименование мероприятия
	Основные этапы реализации мероприятия
	Ответственный исполнитель
(Ф.И.О.)
	Плановый срок исполне-ния мероприя-тия
	Фактичес-кий 
срок 
исполнения

	Сведения об исполнении
Мероприятия на отчетную дату
	Причина несоблюде-ния планового срока и меры по исполнению мероприятия


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Мероприятия по исполнению задачи № 1: «Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальных учреждениях (предприятиях), расположенных на территории Уссурийского городского округа»

	1.
	п. 1.3.1 
	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Уссурийский музей» (установка информационных досок с аудиализацией, приобретение тактильной вывески с наименованием организации, режимом работы шрифтом Брайля, приобретение стационарного увеличителя (электронной лупы)
	1. Установка информационных досок с аудиализацией:
а) запрос коммерческих предложений;
б) заключение договора;
в) поставка товара, оплата по договору.
2. Приобретение тактильной вывески с наименованием организации, режимом работы шрифтом Брайля:
а) запрос коммерческих предложений;
б) заключение договора;
в) поставка товара, оплата по договору
	директор МБУК «Уссурийский музей»
Ю.В. Богданова,
начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Е.С. Ким
	



06.05.2019


24.05.2019

19.06.2019







04.02.2019


20.02.2019

19.03.2019

	













	1. 










2. Заключен договор № 2 от 25.02.2019 с ООО «РостАрт» на приобретение тактильной вывески. 
	

	2.

	п. 1.3.2 

	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»: объекты:
а) Центральная детская библиотека
(на входе (выходе) в здание: разработка проектно-сметной документации, установка пандуса с расширением входной площадки, установка опорных поручней, установка тактильной плитки на лестнице и противоскользящего покрытия, информационно-тактильного знака режима работы;
в туалетной комнате: установка 
крючка для костылей, системы вызова и оповещения, обеспечивающей связь с помещением дежурного;
в зоне целевого назначения: приобретение информационной индукционной системы, приобретение портативного видеоувеличителя;
внутри здания (в том числе пути эвакуации): приобретение тактильной мнемосхемы со шрифтом Брайля (пути эвакуации), приобретение информационных, предупреждающих знаков;
б) Библиотека № 10:
(на входе (выходе) в здание: разработка проектно-сметной документации, установка пандуса, опорных поручней, установка информационно-тактильного знака режима работы, установка противоскользящего покрытия;
в туалетной комнате: установка поручней, крючка для костылей, установка системы вызова и оповещения, обеспечивающей связь с помещением дежурного;
в зоне целевого назначения: приобретение информационной индукционной системы,
портативного видеоувеличителя;
внутри здания (в том числе пути эвакуации): приобретение тактильной мнемосхемы со шрифтом Брайля (пути эвакуации),
информационных, предупреждающих знаков);
в) Центральная  городская библиотека 
(на входе (выходе) в здание: установка информационно-тактильного знака (режим работы); 
в туалетной комнате: приобретение и установка поручней,
в зоне целевого назначения: приобретение информационной индукционной системы, портативного видеоувеличителя; приобретение и установка информационного терминала (в том числе программное обеспечение) для инвалидов,
внутри здания (в том числе пути эвакуации): приобретение  телескопического пандуса, тактильной мнемосхемы со шрифтом Брайля (пути эвакуации), информационных, предупреждающих знаков
	1. В Центральной детской библиотеке – на входе (выходе) в здание: 
установка противоскользящего покрытия:
- поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен;
-заключение договора;
-выполнение работ, оплата по договору;
в зоне целевого назначения:
приобретение портативного видеоувеличителя:
а) поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен;
б) подготовка документации для проведения электронного аукциона;
в) проведение уполномоченным органом электронного аукциона;
г) заключение контракта;
д) поставка оборудования, оплата по договору;

внутри здания (в том числе пути эвакуации):
а) приобретение тактильной мнемосхемы со шрифтом Брайля (пути эвакуации):
- поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен;
-подготовка документации для проведения электронного аукциона;
-проведение уполномоченным органом электронного аукциона;
-заключение контракта;
- поставка оборудования, оплата по договору;
б) приобретение информационных предупреждающих знаков.
- поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен;
-заключение договора;
-выполнение работ, оплата по договору
2. В Библиотеке № 10 - на входе (выходе) в здание:
установка противоскользящего покрытия:
- поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен;
- заключение договора;
-выполнение работ, оплата по договору;

в зоне целевого назначения:
приобретение портативного видеоувеличителя:
- поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен;
-подготовка документации для проведения электронного аукциона;
-проведение уполномоченным органом электронного аукциона;
-заключение контракта;
- поставка оборудования, оплата по договору

внутри здания (в том числе пути эвакуации):
а) приобретение тактильной мнемосхемы со шрифтом Брайля (пути эвакуации):
-поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен;
- подготовка документации для проведения электронного аукциона;
- проведение уполномоченным органом электронного аукциона;
-заключение контракта;
-поставка оборудования, оплата по договору.

б) приобретение информационных предупреждающих знаков:
-поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен;
-заключение договора;
-выполнение работ, оплата по договору.

3. В Центральной городской библиотеке: 
на входе (выходе) в здание:
установка информационно-тактильного знака (режим работы):
-поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен;
-подготовка документации для проведения электронного аукциона;
-проведение уполномоченным органом электронного аукциона;
-заключение контракта;
-поставка оборудования, оплата по договору;

в туалетной комнате:
приобретение и установка поручней:
-поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен;
- заключение договора;
-выполнение работ, оплата по договору;

в зоне целевого назначения:
а) приобретение информационного терминала (т.ч. программное обеспечение) для инвалидов:
-поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен;
-подготовка документации для проведения электронного аукциона;
-проведение уполномоченным органом электронного аукциона;
-заключение контракта;
-поставка оборудования, оплата по договору;

б) приобретение портативного видеоувеличителя:
-поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен;
-подготовка документации для проведения электронного аукциона;
-проведение уполномоченным органом электронного аукциона;
-заключение контракта;
-поставка оборудования, оплата по договору;

в) приобретение индукционной системы:
-поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен;
-заключение договора;
-выполнение работ, оплата по договору;

внутри здания (в том числе пути эвакуации):
а) приобретение тактильной мнемосхемы со шрифтом Брайля (пути эвакуации):
-поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен;
-подготовка документации для проведения электронного аукциона;
-проведение уполномоченным органом электронного аукциона;
-заключение контракта;
-поставка оборудования, оплата по договору;

б) приобретение телескопического пандуса:
-поиск поставщиков, изучение рынка, запрос цен;
-подготовка документации для проведения электронного аукциона;
-проведение уполномоченным органом электронного аукциона;
-заключение контракта;
-поставка оборудования, оплата по договору
	И.о. директора МБУК «ЦБС» 
Е.В.Шаган,
начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Е.С. Ким
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	1. Центральная детская библиотека



Ведется поиск поставщиков на установку противоскользящего покрытия, изучение рынка, запрос цен.































































2. Библиотека № 10
Ведется поиск поставщиков на установку противоскользящего покрытия, изучение рынка, запрос цен.




































































3. Центральная городская библиотека

	

	3.
	п. 1.3.3 
	Муниципальное бюджетное учреждение  дошкольного образования «Детская школа искусств Уссурийского городского округа» (установка информационно-тактильного знака (вывеска школы), приобретение тактильной мнемосхемы со шрифтом Брайля, установка тактильной плитки, изменение конструктивных и других характеристик пандуса, установка дверей двупольных остекленных, установка оборудования «Исток-2»)


	1. Изменение конструктивных и других характеристик пандуса:
а) запрос коммерческих предложений;
б) заключение договора на выполнение работ;
в) выполнение работ, оплата по договору.
2. Установка тактильной плитки:
а) запрос коммерческих предложений;
б) заключение договора на выполнение работ;
в) выполнение работ, оплата по договору.
3.  Установка оборудования 
«Исток-2»:
а) запрос коммерческих предложений;
б) заключение договора на приобретение оборудования;
в) поставка товара, оплата по договору.
4.  Установка дверей двупольных остекленных:
а) запрос коммерческих предложений;
б) заключение договора на выполнение работ;
в) выполнение работ, оплата по договору
	директор 
МБУДО «ДШИ УГО» 
О.К. Дмитренко,
начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Е.С. Ким
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	4.
	п. 1.3.4 
	Муниципальное автономное учреждение культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» Уссурийского городского округа объекты:
1. Муниципальное автономное учреждение культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» Уссурийского городского округа
(создание специально выделенных мест для инвалидов, установка поручней вдоль стен, наклонных пандусов (зрительный и малый  залы), создание навесов по запасным путям эвакуации, изменение конструктивных и других характеристик туалетных комнат).
2. Филиал Центр культуры и досуга «Искра»  (нанесение контрастных полос на лестничных пролетах, установка тактильных напольных указателей, установка противоскользящего покрытия на лестничных пролетах, изменение конструктивных и других характеристик пандуса, в зрительном зале создание специально выделенных мест для инвалидов, установка навеса над запасным выходом, установка электронного подъемника на сцену для инвалидов)
	Объект муниципальное автономное учреждение культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» Уссурийского городского округа:
1. Создание специально выделенных мест для инвалидов (кресла):
а) запрос коммерческих предложений;
б) заключение договора;
в) оплата аванса 30%;
г) поставка товара 
д ) окончательный расчет  по договору.
2. Установка поручней вдоль стен малого зала:
а) запрос коммерческих предложений;
б) заключение договора;
в) оплата аванса 30%
г) начало выполнения работ
 д) сдача объекта, окончательный расчет по договору.
3. Создание навесов по запасным путям эвакуации:
а) запрос коммерческих предложений на разработку проектно-сметной документации;
б) заключение договора на разработку проектно-сметной документации;
в) выполнение работ, оплата по договору;
г) запрос коммерческих предложений на выполнение работ по созданию навесов по запасным путям эвакуации;
д) заключение договора на выполнение работ;
е) оплата аванса 30%;
ж) начало выполнения работ;
з) сдача объекта, окончательный расчет по договору.

Объект филиал Центр культуры и досуга «Искра»: 
1. Создание специально выделенных мест для инвалидов (кресла):
а) запрос коммерческих предложений;
б) заключение договора;
в) оплата аванса 30%
г) поставка товара;
д )окончательный расчет  по договору.
2. Создание навесов по запасным путям эвакуации:
а) запрос коммерческих предложений на разработку проектно-сметной документации;
б) заключение договора на разработку проектно-сметной документации;
в) выполнение работ, оплата по договору;
г) запрос коммерческих предложений на выполнение работ по созданию навесов по запасным путям эвакуации;
д) заключение договора на выполнение работ;
е) оплата аванса 30%;
ж) начало выполнения работ;
з) сдача объекта, окончательный расчет по договору.
	директор 
МАУК «МЦКД «Горизонт» 
О.З. Геладзе,
начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Е.С. Ким
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	Объект муниципальное автономное учреждение культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» Уссурийского городского округа


1.












2.













3. Проведен запрос коммерческих предложений на изготовление проектно-сметной документации. Заключен договор № 1 от 25.03.2019 с ООО «Монарх дизайн» на разработку проектно-сметной документации на сумму 30 000,00 руб.






















Объект филиал Центр культуры и досуга «Искра»
1.












2. Проведен запрос коммерческих предложений на изготовление проектно-сметной документации. Заключен договор № 1 от 25.03.2019 с ООО «Монарх дизайн» на разработку проектно-сметной документации на сумму 30 000,00 руб.



















	

	5.
	п. 1.3.5
	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» Уссурийского городского округа:
а) дом культуры 
с. Корсаковка
(разработка проектно-сметной документации; 
на входе в здание - установка пандуса с заменой двери, установкой опорных поручней; реконструкция туалетной комнаты, 
в туалетной комнате - установка крючка для костылей, установка системы вызова и оповещения, обеспечивающей связь с помещением дежурного;
в зоне целевого назначения: приобретение информационной индукционной системы)































































б) клуб с. Дубовый ключ
(приобретение переносного пандуса; установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)










































в) клуб с. Улитовка
(установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)
































г) дом культуры 
с. Пуциловка
(установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески  «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)






























д) клуб с. Богатырка
(приобретение переносного пандуса; установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)
































е) клуб с. Крауновка
(приобретение переносного пандуса; установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)

































ж) клуб с. Утесное
(установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески  «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)
































з) дом культуры «Колос» 
с. Степное 
(установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески  «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)































и) клуб с. Глуховка
(установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески  «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)
































к) дом культуры «Нива»
 с. Тимирязевка
(разработка проектно-сметной документации;
 на входе выходе в здание – установка пандуса с заменой двери, установкой опорных поручней; установка информационно-тактильной вывески  «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)




























































л) дом культуры «Юность» с. Воздвиженка
(разработка проектно-сметной документации; 
на входе в здание - реконструкция крыльца с установкой пандуса, опорных поручней, реконструкция тамбура;
установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)












































































м) дом культуры 
с. Алексей-Никольское 
(установка информационно-тактильной вывески  «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)






























н) клуб с. Николо–Львовское
(приобретение переносного пандуса; установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)



































о) дом культуры
с. Каменушка
(установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески  «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)































п) клуб с. Кондратеновка; 
(приобретение переносного пандуса; установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)

































р) клуб с. Баневурово
(установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески  «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)
































с) дом культуры 
с. Раковка
(установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески  «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)






























т) клуб п. Черняховский
(установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески  «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)
































у) дом культуры «Родина» п. Доброполье
(установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески  «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)































ф) Центр народного творчества г. Уссурийск
(установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески  «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)































х) дом культуры «Авангард» с. Борисовка
(установка информационно-тактильной вывески  «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)






























ц) клуб с. Линевичи
(установка информационно-тактильной вывески  «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля)
	






1. Разработка проектно-сметной документации; 
на входе в здание - установка пандуса с заменой двери, установкой опорных поручней; реконструкция туалетной комнаты, 
в туалетной комнате - установка крючка для костылей, установка системы вызова и оповещения, обеспечивающей связь с помещением дежурного:
а) подготовка технического задания на разработку проектно-сметной документации;
б) запрос коммерческих предложений на разработку проектно-сметной документации;
в) заключение договора по проведению работ по разработке проектно-сметной документации;
г) работы по разработке проектно-сметной документации;
д) оплата услуги; 
е) разработка технического задания и документации на проведение аукциона на СМР;
ж) включение в план закупок и план-график закупок;
з) подготовка аукционной документации; 
и) объявление аукциона и прием заявок;
к) рассмотрение заявок, поведение аукциона на СМР;
л) заключение контракта на СМР;
м) выполнение работ по СМР;
н) оплата СМР.

2. В зоне целевого назначения - приобретение информационной индукционной системы:
а) запрос коммерческих предложений;
б) согласование и подписание договора на поставку продукции;
в) поставка продукции
г) оплата по договору;
д) установка информационной индукционной системы.

Приобретение переносного пандуса; установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:
а) запрос коммерческих предложений по стоимости переносного пандуса, кнопки вызова персонала, информационно-тактильной вывеске «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля;
б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;
в) включение в план закупок и план-график закупок;
г) подготовка аукционной документации;
д) объявление аукциона и прием заявок; 
е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;
ж) заключение контракта;
з) поставка товара;
и) оплата по контракту; 
к) установка кнопки вызова персонала, информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.

Установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:
а) запрос коммерческих предложений;
б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;
в) включение в план закупок и план-график закупок;
г) подготовка аукционной документации;
д) объявление аукциона и прием заявок; 
е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;
ж) заключение контракта;
з) поставка товара;
и) оплата по контракту; 
к) установка кнопки вызова персонала, информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.

Установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески  «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:
а) запрос коммерческих предложений;
б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;
в) включение в план закупок и план-график закупок;
г) подготовка аукционной документации;
д) объявление аукциона и прием заявок; 
е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;
ж) заключение контракта;
и) поставка товара;
з) оплата по контракту; 
и) установка кнопки вызова персонала, информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.
Приобретение переносного пандуса; установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:
а) запрос коммерческих предложений;
б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;
в) включение в план закупок и план-график закупок;
г) подготовка аукционной документации;
д) объявление аукциона и прием заявок; 
е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;
ж) заключение контракта;
з) поставка товара;
и) оплата поставки; 
к) установка кнопки вызова персонала, информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.
 

Приобретение переносного пандуса; установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:
а) запрос коммерческих предложений;
б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;
в) включение в план закупок и план-график закупок;
г) подготовка аукционной документации;
д) объявление аукциона и прием заявок; 
е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;
ж) заключение контракта;
з) поставка товара;
и) оплата по контракту; 
к) установка кнопки вызова персонала, информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.


Установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески  «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:
а) запрос коммерческих предложений;
б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;
в) включение в план закупок и план-график закупок;
г) подготовка аукционной документации;
д) объявление аукциона и прием заявок; 
е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;
ж) заключение контракта;
з) поставка товара;
и) оплата по контракту; 
к) установка кнопки вызова персонала, информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.

Установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески  «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:
а) запрос коммерческих предложений;
б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;
в) включение в план закупок и план-график закупок;
г) подготовка аукционной документации;
д) объявление аукциона и прием заявок;
е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;
ж) заключение контракта;
з) поставка товара;
и) оплата по контракту; 
к) установка кнопки вызова персонала, информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.

Установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески  «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:
а) запрос коммерческих предложений;
б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;
в) включение в план закупок и план-график закупок;
г) подготовка аукционной документации;
д) объявление аукциона и прием заявок; 
е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;
ж) заключение контракта;
з) поставка товара;
и) оплата по контракту; 
к) установка кнопки вызова персонала, информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.

1. Разработка проектно-сметной документации;
 на входе выходе в здание – установка пандуса с заменой двери, установкой опорных поручней:
а) подготовка технического задания;
б) запрос коммерческих предложений по разработке проектно-сметной документации;
в) заключение договора по разработке проектно-сметной документации;
г) работы по разработке проектно-сметной документации;
д) оплата услуги;
е) запрос коммерческих предложений на выполнение СМР;
ж) заключение договора СМР;
з) выполнение работ по СМР;
и) оплата услуги.

2. Установка информационно-тактильной вывески  «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:
а) запрос коммерческих предложений;
б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;
в) включение в план закупок и план-график закупок;
г) подготовка аукционной документации;
д) объявление аукциона и прием заявок; 
е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;
ж) заключение контракта;
з) поставка товара
и) оплата по контракту; 
к) установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.
1. Разработка проектно-сметной документации; 
на входе в здание - реконструкция крыльца с установкой пандуса, опорных поручней, реконструкция тамбура:
а) подготовка технического задания по разработке проектно-сметной документации;
б) запрос коммерческих предложений по разработке проектно-сметной документации;
в) заключение договора на разработку проектно-сметной документации;
г) работы по разработке проектно-сметной документации;
д) оплата услуги;
е) разработка технического задания и документации на проведение аукциона на СМР;
ж) включение в план закупок и план-график закупок ;
з) подготовка аукционной документации;
и) объявление аукциона и прием заявок; 
к) рассмотрение заявок, проведение аукциона на СМР;
л) заключение контракта на СМР;
м) выполнение работ по СМР;
н) оплата СМР. 

2. Установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:
а) запрос коммерческих предложений;
б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;
в) включение в план закупок и план-график закупок;
г) подготовка аукционной документации;
д) объявление аукциона и прием заявок; 
е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;
ж) заключение контракта;
з) поставка товара;
и) оплата по контракту; 
к) установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.

Установка информационно-тактильной вывески  «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:
а) запрос коммерческих предложений;
б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;
в) включение в план закупок и план-график закупок;
г) подготовка аукционной документации;
д) объявление аукциона и прием заявок; 
е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;
ж) заключение контракта;
з) поставка товара;
и) оплата по контракту; 
к) установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.

Приобретение переносного пандуса; установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:
а) запрос коммерческих предложений;
б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;
в) включение в план закупок и план-график закупок;
г) подготовка аукционной документации;
д) объявление аукциона и прием заявок;
е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;
ж) заключение контракта;
з) поставка товара;
и) оплата по контракту; 
к) установка кнопки вызова персонала, информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.





Установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески  «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:
а) запрос коммерческих предложений;
б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;
в) включение в план закупок и план-график закупок;
г) подготовка аукционной документации;
д) объявление аукциона и прием заявок; 
е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;
ж) заключение контракта;
з) поставка товара;
и) оплата по контракту; 
к) установка кнопки вызова персонала, информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.

Приобретение переносного пандуса; установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:
а) запрос коммерческих предложений;
б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;
в) включение в план закупок и план-график закупок;
г) подготовка аукционной документации;
д) объявление аукциона и прием заявок; 
е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;
ж) заключение контракта;
з) поставка товара;
и) оплата по контракту; 
к) установка кнопки вызова персонала, информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.



Установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески  «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:
а) запрос коммерческих предложений;
б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;
в) включение в план закупок и план-график закупок;
г) подготовка аукционной документации;
д) объявление аукциона и прием заявок; 
е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;
ж) заключение контракта;
з) поставка товара;
и) оплата по контракту; 
к) установка кнопки вызова персонала, информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.

Установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески  «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:
а) запрос коммерческих предложений;
б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;
в) включение в план закупок и план-график закупок;
г) подготовка аукционной документации;
д) объявление аукциона и прием заявок; 
е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;
ж) заключение контракта;
з) поставка товара;
и) оплата по контракту; 
к) установка кнопки вызова персонала, информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.
Установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески  «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:
а) запрос коммерческих предложений;
б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;
в) включение в план закупок и план-график закупок;
г) подготовка аукционной документации;
д) объявление аукциона и прием заявок; 
е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;
ж) заключение контракта;
з) поставка товара;
и) оплата по контракту; 
к) установка кнопки вызова персонала, информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.

Установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески  «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:
а) запрос коммерческих предложений;
б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;
в) включение в план закупок и план-график закупок;
г) подготовка аукционной документации;
д) объявление аукциона и прием заявок; 
е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;
ж) заключение контракта;
з) поставка товара;
и) оплата по контракту; 
к) установка кнопки вызова персонала, информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.

Установка устройств для вызова персонала; установка информационно-тактильной вывески  «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:
а) запрос коммерческих предложений;
б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;
в) включение в план закупок и план-график закупок;
г) подготовка аукционной документации;
д) объявление аукциона и прием заявок; 
е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;
ж) заключение контракта;
з) поставка товара;
и) оплата по контракту; 
к) установка кнопки вызова персонала, информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.

Установка информационно-тактильной вывески  «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:
а) запрос коммерческих предложений;
б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;
в) включение в план закупок и план-график закупок;
г) подготовка аукционной документации;
д) объявление аукциона и прием заявок; 
е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;
ж) заключение контракта;
з) поставка товара
и) оплата по контракту; 
к) установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.

Установка информационно-тактильной вывески  «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля:
а) запрос коммерческих предложений;
б) разработка технического задания и документации на проведение аукциона;
в) включение в план закупок и план-график закупок;
г) подготовка аукционной документации;
д) объявление аукциона и прием заявок; 
е) рассмотрение заявок, проведение аукциона на поставку;
ж) заключение контракта;
и) поставка товара;
з) оплата по контракту; 
и) установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации со шрифтом Брайля.
	Заместитель директора МБУК «ЦКС» Уссурийского городского округа АХЧ Шастун С.В.,
начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Е.С. Ким
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а) дом культуры 
с. Корсаковка
  1.Специалистами учреждения проводятся мероприятия по подготовке к заключению договоров на изготовление проектно-сметной документации на установку пандуса с заменой двери, установкой опорных поручней, реконструкции туалетной комнаты с установкой крючка для костылей. 
  Заключен договор с ИП Сиверс О.М. № 136/19 от 25.03.2019 на приобретение кнопок вызова на общую сумму 31790,00 руб. Стоимость 1 шт. кнопки вызова 1870,00 руб. Кнопка будет установлена в туалетной комнате после проведения реконструкции. 


































2.Получены коммерческие предложения о стоимости информационной индукционной  системы. Заключен договор с ООО «Инвацентр» № 125/19 от 25.03.2019 на приобретение информационной индукционной системы на сумму 22000,00 руб. Работы ведутся. 







б) клуб с. Дубовый ключ
  Получены коммерческие предложения о стоимости переносного пандуса. Подготовлено техническое задание на приобретение переносных пандусов. Проведен аукцион 15.03.2019. 
Заключен контракт 
№ 144/19 от 27.03.2019 с ИП Гриневич Л.А. на приобретение переносных пандусов на сумму 62361,89 руб. Для клуба с. Дубовый ключ приобретается 2 пандуса: 1 перекатной, 1 телескопический на сумму 13909,15 руб. Освоение средств в апреле 2019 года. 
  Заключен договор 
№ 136/19 от 25.03.2019 с ИП Сиверс О.М. на приобретение кнопок вызова на сумму 31790,00 руб. Стоимость 1 шт. кнопки вызова  1870,00 руб. Работы по установке ведутся. Освоение средств апрель 2019 года.
  Заключен договор 
№ 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на сумму 99981,00 руб. Стоимость 1 шт. таблички 4761,00 руб. Работы по установке ведутся. Освоение средств апрель 2019 года.










в) клуб с. Улитовка
  Заключен договор 
№ 136/19 от 25.03.2019 с ИП Сиверс О.М. на приобретение кнопок вызова на сумму 31790,00 руб. Стоимость 1 шт. кнопки вызова  1870,00 руб. Работы по установке ведутся. Освоение средств апрель 2019 года.
  Заключен договор 
№ 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на сумму 99981,00 руб. Стоимость 1 шт. таблички 4761,00 руб. Работы по установке ведутся. Освоение средств апрель 2019 года.



















г) дом культуры 
с. Пуциловка
  Заключен договор 
№ 136/19 от 25.03.2019 с ИП Сиверс О.М. на приобретение кнопок вызова на сумму 31790,00 руб. Стоимость 1 шт. кнопки вызова  1870,00 руб. Работы по установке ведутся. Освоение средств апрель 2019 года.
  Заключен договор 
№ 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на сумму 99981,00 руб. Стоимость 1 шт. таблички 4761,00 руб. Работы по установке ведутся. Освоение средств апрель 2019 года.


















д) клуб с. Богатырка
  Получены коммерческие предложения о стоимости переносного пандуса. Подготовлено техническое задание на приобретение переносных пандусов. Проведен аукцион 15.03.2019. 
Заключен контракт 
№ 144/19 от 27.03.2019 с ИП Гриневич Л.А. на приобретение переносных пандусов на сумму 62361,89 руб. Для клуба с. Богатырка приобретен 1 перекатной пандус  на сумму 6725,29 руб. Освоение средств в апреле 2019 года. 
  Заключен договор 
№ 136/19 от 25.03.2019 с ИП Сиверс О.М. на приобретение кнопок вызова на сумму 31790,00 руб. Стоимость 1 шт. кнопки вызова  1870,00 руб. Работы по установке ведутся. Освоение средств апрель 2019 года.
  Заключен договор 
№ 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на сумму 99981,00 руб. Стоимость 1 шт. таблички 4761,00 руб. Работы по установке ведутся. Освоение средств апрель 2019 года.
е) клуб с. Крауновка
  Получены коммерческие предложения о стоимости переносного пандуса. Подготовлено техническое задание на приобретение переносных пандусов. Проведен аукцион 15.03.2019. 
Заключен контракт 
№ 144/19 от 27.03.2019 с ИП Гриневич Л.А. на приобретение переносных пандусов на сумму 62361,89 руб. Для клуба с. Крауновка приобретается 2 пандуса: 1 перекатной, 1 телескопический на сумму 13909,15 руб. Освоение средств в апреле 2019 года. 
  Заключен договор 
№ 136/19 от 25.03.2019 с ИП Сиверс О.М. на приобретение кнопок вызова на сумму 31790,00 руб. Стоимость 1 шт. кнопки вызова  1870,00 руб. Работы по установке ведутся. Освоение средств апрель 2019 года.
  Заключен договор 
№ 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на сумму 99981,00 руб. Стоимость 1 шт. таблички 4761,00 руб. Работы по установке ведутся. Освоение средств апрель 2019 года.
ж) клуб с. Утесное
  Заключен договор 
№ 136/19 от 25.03.2019 с ИП Сиверс О.М. на приобретение кнопок вызова на сумму 31790,00 руб. Стоимость 1 шт. кнопки вызова  1870,00 руб. Работы по установке ведутся. Освоение средств апрель 2019 года.
  Заключен договор 
№ 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на сумму 99981,00 руб. Стоимость 1 шт. таблички 4761,00 руб. Работы по установке ведутся. Освоение средств апрель 2019 года.




















з) дом культуры «Колос» 
с. Степное 
  Заключен договор 
№ 136/19 от 25.03.2019 с ИП Сиверс О.М. на приобретение кнопок вызова на сумму 31790,00 руб. Стоимость 1 шт. кнопки вызова  1870,00 руб. Работы по установке ведутся. Освоение средств апрель 2019 года.
  Заключен договор 
№ 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на сумму 99981,00 руб. Стоимость 1 шт. таблички 4761,00 руб. Работы по установке ведутся. Освоение средств апрель 2019 года.



















и) клуб с. Глуховка
  Заключен договор 
№ 136/19 от 25.03.2019 с ИП Сиверс О.М. на приобретение кнопок вызова на сумму 31790,00 руб. Стоимость 1 шт. кнопки вызова  1870,00 руб. Работы по установке ведутся. Освоение средств апрель 2019 года.
  Заключен договор 
№ 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на сумму 99981,00 руб. Стоимость 1 шт. таблички 4761,00 руб. Работы по установке ведутся. Освоение средств апрель 2019 года.




















к) дом культуры «Нива»
1.Специалистами учреждения проводятся мероприятия по подготовке к заключению договоров на изготовление проектно-сметной документации.




























2. Заключен договор
№ 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на сумму 99981,00 руб. Стоимость 1 шт. таблички 4761,00 руб. Работы по установке ведутся. Освоение средств в апреле 2019 года.




























л) дом культуры «Юность» с. Воздвиженка
1.Специалистами учреждения проводятся мероприятия по подготовке к заключению договоров на изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию крыльца с установкой пандуса, установку опорных поручней, реконструкцию тамбура.  






































2. Заключен договор 
№ 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на сумму 99981,00 руб. Стоимость 1 шт. таблички составляет 4761,00 руб. Работы по установке ведутся. Освоение средств в апреле 2019 года.





























м) дом культуры 
с. Алексей-Никольское 
Заключен договор 
№ 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на сумму 99981,00 руб. Стоимость 1 шт. таблички составляет 4761,00 руб. Работы по установке ведутся. Освоение средств в апреле 2019 года.



























н) клуб с. Николо–Львовское
  Получены коммерческие предложения о стоимости переносного пандуса. Подготовлено техническое задание для проведения аукциона на приобретение переносных пандусов. 
Проведен аукцион 15.03.2019. 
Заключен контракт 
№ 144/19 от 27.03.2019 с ИП Гриневич Л.А. на приобретение переносных пандусов на сумму 62361,89 руб. Для клуба с. Николо-Львовское приобретается 2 пандуса: 1 перекатной, 1 телескопический на сумму 13909,15 руб. Освоение средств в апреле 2019 года. 
  Заключен договор 
№ 136/19 от 25.03.2019 с ИП Сиверс О.М. на приобретение кнопок вызова на сумму 31790,00 руб. Стоимость 1 шт. кнопки вызова  1870,00 руб. Работы по установке ведутся. Освоение средств апрель 2019 года.
  Заключен договор 
№ 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на сумму 99981,00 руб. Стоимость 1 шт. таблички 4761,00 руб. Работы по установке ведутся. Освоение средств апрель 2019 года.
о) дом культуры
с. Каменушка; 
 Заключен договор 
№ 136/19 от 25.03.2019 с ИП Сиверс О.М. на приобретение кнопок вызова на сумму 31790,00 руб. Стоимость 1 шт. кнопки вызова  1870,00 руб. Работы по установке ведутся. Освоение средств апрель 2019 года.
 Заключен договор 
№ 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на сумму 99981,00 руб. Стоимость 1 шт. таблички 4761,00 руб. Работы по установке ведутся. Освоение средств апрель 2019 года.



















п) клуб с. Кондратеновка
  Получены коммерческие предложения о стоимости переносного пандуса. Подготовлено техническое задание для проведения аукциона на приобретение переносных пандусов. Проведен аукцион 15.03.2019. 
  Заключен контракт 
№ 144/19 от 27.03.2019 с ИП Гриневич Л.А. на приобретение переносных пандусов на сумму 62361,89 руб. Для клуба с. Кондратеновка приобретается 2 пандуса: 1 перекатной, 1 телескопический на сумму 13909,15 руб. Освоение средств в апреле 2019 года. 
  Заключен договор 
№ 136/19 от 25.03.2019 с ИП Сиверс О.М. на приобретение кнопок вызова на сумму 31790,00 руб. Стоимость 1 шт. кнопки вызова  1870,00 руб. Работы по установке ведутся. Освоение средств апрель 2019 года.
Заключен договор 
№ 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на сумму 99981,00 руб. Стоимость 1 шт. таблички 4761,00 руб. Работы по установке ведутся. Освоение средств апрель 2019 года.
р) клуб с. Баневурово
  Заключен договор 
№ 136/19 от 25.03.2019 с ИП Сиверс О.М. на приобретение кнопок вызова на сумму 31790,00 руб. Стоимость 1 шт. кнопки вызова  1870,00 руб. Работы по установке ведутся. Освоение средств апрель 2019 года.
  Заключен договор 
№ 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на сумму 99981,00 руб. Стоимость 1 шт. таблички 4761,00 руб. Работы по установке ведутся. Освоение средств апрель 2019 года.




















с) дом культуры 
с. Раковка
  Заключен договор 
№ 136/19 от 25.03.2019 с ИП Сиверс О.М. на приобретение кнопок вызова на сумму 31790,00 руб. Стоимость 1 шт. кнопки вызова  1870,00 руб. Работы по установке ведутся. Освоение средств апрель 2019 года.
  Заключен договор 
№ 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на сумму 99981,00 руб. Стоимость 1 шт. таблички 4761,00 руб. Работы по установке ведутся. Освоение средств апрель 2019 года.


















т) клуб п. Черняховский
  Заключен договор 
№ 136/19 от 25.03.2019 с ИП Сиверс О.М. на приобретение кнопок вызова на сумму 31790,00 руб. Стоимость 1 шт. кнопки вызова  1870,00 руб. Работы по установке ведутся. Освоение средств апрель 2019 года.
  Заключен договор 
№ 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на сумму 99981,00 руб. Стоимость 1 шт. таблички 4761,00 руб. Работы по установке ведутся. Освоение средств апрель 2019 года.




















у) дом культуры «Родина» п. Доброполье
  Заключен договор 
№ 136/19 от 25.03.2019 с ИП Сиверс О.М. на приобретение кнопок вызова на сумму 31790,00 руб. Стоимость 1 шт. кнопки вызова  1870,00 руб. Работы по установке ведутся. Освоение средств апрель 2019 года.
  Заключен договор 
№ 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на сумму 99981,00 руб. Стоимость 1 шт. таблички 4761,00 руб. работы по установке ведутся. Освоение средств апрель 2019 года.



















ф) Центр народного творчества г. Уссурийск
  Заключен договор 
№ 136/19 от 25.03.2019 с ИП Сиверс О.М. на приобретение кнопок вызова на сумму 31790,00 руб. Стоимость 1 шт. кнопки вызова  1870,00 руб. Работы по установке ведутся. Освоение средств апрель 2019 года.
  Заключен договор
№ 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на сумму 99981,00 руб. Стоимость 1 шт. таблички 4761,00 руб. работы по установке ведутся. Освоение средств апрель 2019 года.



















х) дом культуры «Авангард» с. Борисовка
  Заключен договор 
№ 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на сумму 99981,00 руб. Стоимость 1 шт. таблички 4761,00 руб. работы по установке ведутся. Освоение средств апрель 2019 года




























ц) клуб с. Линевичи
  Заключен договор 
№ 143/19 от 25.03.2019 с ООО «Инвацентр» на сумму 99981,00 руб. Стоимость 1 шт. таблички 4761,00 руб. Работы по установке ведутся. Освоение средств апрель 2019 года.
	

	6.
	п.1.3.6
	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Театр драмы Уссурийского городского округа им. В.Ф. Комиссаржевской» (укладка тактильных полос на территории, прилегающих к зданию, нанесение контрастных полос, приобретение информационной индукционной системы)

	1. Приобретение информационной индукционной системы:
а) закупка микрофонов для снятия звуковой информации со сценического пространства и прибора для коммутации всех микрофонных сигналов в единый для передачи на усилитель индукционной петли, кабеля коммутации микрофонов, разъемов для подключения микрофонов, кабель каналы, коммутационные коробки для индукционной системы:
-запрос коммерческих предложений;
-подписание договора;
-поставка оборудования, оплата по договору;
б) закупка усилителя индукционной петли в комплекте с кабелем для индукционной системы:
а) запрос коммерческих предложений;
б) подписание договора;
в) закупка, оплата по договору.
2. Нанесение контрастных полос:
а) запрос коммерческих предложений;
б) подписание договора;
в) выполнение работ, оплата по договору.
	директор МБУК «Театр драмы Уссурийского городского округа им. В.Ф. Комис-саржевской»,
начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Е.С. Ким
	


























20.04.2019

20.05.2019

01.06.2019








20.04.2019


20.05.2019

01.06.2019



20.04.2019


20.05.2019

01.06.2019
	
	
	

	7.
	п.1.4.1 
	Муниципальное автономное учреждение «Плавательный бассейн «Чайка» (монтаж перил в холе бассейна на стене, прилегающей к лестницам, установка поручней перил на лестничных маршах, укладка противоскользящего покрытия в раздевалках, установка поручней в душевых и раздевалках, приобретение звуковых и световых маяков)

	1. Укладка противоскользящего покрытия в раздевалках:
а) согласование и подписание договора на оказание услуги;
б) выполнение работ, оплата услуги.
2. Установка поручней в душевых и раздевалках:
а) согласование и подписание договора на оказание услуги;
б) выполнение работ, оплата услуги.
	директор МАУ «ПБ «Чайка» 
О.Г. Ерохина,
начальник управления по делам молодежи, физической культуры и спорту администрации Уссурийского городского округа П.М. Пригородов
	



01.07.2019


22.08.2019




01.07.2018


22.08.2019
	
	
	

	8.
	п.1.4.2 
	Муниципальное автономное учреждение спортивно-оздоровительный комплекс «Ледовая арена» имени Р.В. Клиза Уссурийского городского округа (обеспечение доступа к крытому катку – расширение дверных проемов, установка поручня на пандус, установка навеса над входными дверями, установка звукового маяка;
обеспечение доступа к стадиону «Городской» - установка навесов над входными дверями, расширение дверных проемов, установка звукового маяка; обеспечение доступа к стадиону «Локомотив» - установка поручней на пандус, установка поручней в санитарной комнате, расширение дверных проемов, установка сидячего места в душевых, установка тактильных плит, установка звукового маяка)




	Обеспечение доступа к крытому катку:
Установка навеса над входными дверями:
а) подготовка технического задания; 
б) согласование и подписание договора на оказание услуг;
в) выполнение работ, оплата услуги.

Обеспечение доступа к стадиону «Городской»:
1. Установка навесов над входными дверями:
а) подготовка технического задания; 
б) согласование и подписание договора на оказание услуг;
в) выполнение работ, оплата услуги.
2. Расширение дверных проемов:
 а) подготовка технического задания; 
б) согласование и подписание договора на оказание услуг;
в) выполнение работ, оплата услуги.

Обеспечение доступа к стадиону «Локомотив»:
Установка поручней на пандус:
а) подготовка технического задания; 
б) согласование и подписание договора на оказание услуг;
в) выполнение работ, оплата услуги.
	директор 
МАУ СОК «Ледовая арена» имени Р.В. Клиза Уссурийского городского округа
О.Г. Бурлов,
начальник управления по делам молодежи, физической культуры и спорту администрации Уссурийского городского округа П.М. Пригородов
	



01.06.2019


10.06.2019


28.06.2019








01.06.2019


10.06.2019


28.06.2019



01.09.2019


10.09.2019


27.09.2019







01.06.2019


10.06.2019


28.06.2019
	
	
. 
	

	2. Мероприятия по исполнению задачи № 2: «Повышение уровня дорожно-транспортной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения Уссурийского городского округа»

	9.
	п.2 
	Обеспечение доступности объектов дорожно-транспортной инфраструктуры
(устройство, ремонт, проектирование, укладка тактильной плитки, пандусов и светофоров со звуковыми сигналами)
	1. Определение перечня объектов.
2. Размещение закупки в плане-графике.
3. Подготовка технического задания.
4. Размещение извещения о проведении аукциона и приеме заявок на проведение подрядных работ.
5. Рассмотрение первой части заявок.
6. Объявление даты проведения аукциона.
7. Рассмотрение второй части заявок.
8. Опубликование протокола проведения аукциона. 
9. Заключение контракта.
10. Выполнение подрядных работ (исполнение контракта).
	Директор муниципального казенного учреждения Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика»
А.А. Галицкий, начальник управления жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа

	31.01.2019

01.02.2019


01.03.2019


15.03.2019





01.04.2019


05.04.2019
10.04.2019

13.04.2019


20.04.2019

31.10.2019

	
	Управлением жизнеобеспечения определены объекты, на которых планируется проведение работ по проектированию и устройству пандусов:
1. г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, ориентир д. 30 (лестничный марш);
2. г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе в районе МБОУ СОШ № 8, ориентир пешеходный переход в районе ул. Владивостокское шоссе - ул. Крылова. 
25.02.2019 заключен договор № 22 с подрядчиком ОАО «ДВАПП» на сумму 98 000,00 руб. на выполнение проектных работ по разработке проектной документации на устройство пандуса по адресу: г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, ориентир дом № 30. Работа ведется, ориентировочное выполнение работ по договору - 05.04.2019.
25.02.2019 заключен договор с подрядчиком ОАО «ДВАПП» на сумму 96000,00 руб. на выполнение проектных работ по разработке проектной документации на устройство пандуса по адресу: г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе в районе МБОУ СОШ № 8, ориентир пешеходный переход в районе ул. Владивостокское шоссе - ул. Крылова. Работа ведется, ориентировочное выполнение работ по договору - 05.04.2019.
	В связи с внесением постановле-
нием администра-
ции УГО от 27.02.2019 
№ 443-НПА изменений в муници-пальную программу «Доступная среда на территории УГО» на 2018-2020 годы, готовится проект распоряже-
ния о внесении изменений в план-график, в части уточнения этапов реализации мероприятия программы  и сроков их исполнения

	3. Мероприятия по исполнению задачи № 3: «Информирование инвалидов и других МГН об улучшении условий для  получения услуг в муниципальных учреждениях (предприятиях), удовлетворение информационных потребностей инвалидов с нарушением
функций органов слуха»

	10.
	п.3 
	Информирование инвалидов и других маломобильных групп населения о мероприятиях по обеспечению доступности через средства массовой информации
(размещение информации в печатных изданиях, на   местном телеканале о мероприятиях, исполняемых в рамках «дорожной карты» «Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Уссурийского городского округа на 2015-2020 годы»; титрирование информационных сюжетов).
	1. Размещение информации в печатных изданиях, на  местном телеканале о мероприятиях, исполняемых в рамках «дорожной карты» «Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Уссурийского городского округа на 2015-2020 годы»
а) подготовка технического задания;
б) сбор коммерческих предложений;
в) разработка документации на проведение закупки;
г) проведение процедур закупки;
д) заключение контракта на оказание услуг;
е) оказание информационных услуг, 
ж) оплата услуг.

2. Титрование информационных сюжетов на местном телеканале
а) подготовка технического задания;
б) сбор коммерческих предложений;
в) разработка документации на проведение закупки;
г) проведение процедур закупки;
д) заключение контракта на оказание услуг;
е) оказание информационных услуг, 
ж) оплата услуг.
	начальник отдела пресс-службы администрации Уссурийского городского округа О.А. Тесленко
	




















07.03.2019


15.03.2019

29.03.2019


03.04.2019

13.05.2019


05.12.2019

21.12.2019






10.01.2019


18.01.2019

31.01.2019


07.02.2019

28.02.2019


05.12.2019


21.12.2019
	
	 1. 26.02.2019 подведены итоги электронного аукциона на оказание услуг по изготовлению и размещению информации о доступной среде на сайте сетевого издания в сети Интернет на сумму 78 250 руб. Согласно протоколу № 17/ЭА победителем аукциона признано Информационное агентство «УссурМедиа». 11.03.2019 заключен контракт на сумму 78250,00 руб. Извещение № 0120300006519000039.. Срок исполнения контракта -30.11.2019.
















2. 29.01.2019 размещен электронный аукцион на оказание услуг по изготовлению и размещению краткой новостной информации «бегущей строкой» на телеканале на сумму 246 666,67 руб. Извещение 
№ 0120300006519000023. 19.02.2019 заключен контракт на сумму 246 666,67 руб. Срок исполнения контракта 30.11.2019.
	





Раздел II. Финансовое обеспечение программы

	Объем финансирования на весь срок реализации программы
(тыс. рублей)
	Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс. рублей)
	Оценка исполнения (%)
	Объем финансирования программы на текущий год (тыс. рублей)
	Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. рублей)
	Оценка исполнения на дату отчета, (%)
	Заключено контрактов на отчетную дату (тыс. рублей)
	Оценка исполнения с учетом контрактов

	Всего: 15619,86
	4885,89
	31,27
	Всего: 7327,71
	10,00
	0,14
	769,61
	10,5

	Федеральный: 1606,99
	1606,99
	100
	Федеральный: 0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Краевой: 219,14
	219,14
	100
	Краевой: 0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Местный: 13793,73
	3059,76
	22,18
	Местный: 7327,71
	10,00
	0,14
	769,61
	10,5

	внебюджет 
	-
	-
	внебюджет
	-
	-
	-
	-



Раздел III. Информация о внесенных изменениях в программу на отчетную дату 

	Наименование, дата нормативного правового акта
	Краткое содержание внесенных изменений

	1.  Постановление администрации УГО от 27.02.2019 № 443-НПА 
	 Уточнение программных мероприятий 




Пояснительная записка

Вывод: В рамках муниципальной  программы  Уссурийского городского округа «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2018 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 08.08.2017 г. № 2343-НПА (далее – Программа) проводится работа по организации доступной среды инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Уссурийского городского округа. 

