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[bookmark: P1349]МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

Наименование муниципальной программы: Развитие физической культуры, массового спорта и укрепление общественного здоровья в Уссурийском городском округе на 2021-2025 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 24 января 2021 года № 24-НПА
Отчетный период 1 полугодие 2022 года (квартал, 1 полугодие, 9 месяцев)
Ответственный исполнитель: управление по делам молодежи, физической культуре и спорту 

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события
	Ответственный исполнитель
	Дата наступления контрольного события
	Фактический результат реализации мероприятия
	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.
	Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.

	
	
	
	Плано-вая
	Факти-ческая
	Ожи-даемая
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.
	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.
	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Муниципальная программа: Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе на 2016-2022 годы

	1.
	Осуществление мероприятий по популяризации физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	1.3 поощрение лучших спортсменов, тренеров, руководителей физического воспитания, физкультурно-спортивных организаций, спортивных инструкторов, организующих  физкультурно-спортивную работу с населением по месту жительства:
	Куц Е.С.
	10.01.22
	10.03.22
	
	Ежекварталь-ное поощрение за достижения в спорте
	2810,42
	2810,42
	2026,43
	Постановление администрации УГО от 15.02.2022г.      № 319 «Об утверждении списка лауреатов премии администрации УГО лучшим спортсменам, тренерам, руководителям физического воспитания, физкультурно- спортивных организаций и спортивных инструкторов УГО», 
Постановление администрации УГО от 13.05.2022г.      № 1112 «Об утверждении списка лауреатов премии администрации УГО лучшим спортсменам, тренерам, руководителям физического воспитания, физкультурно- спортивных организаций и спортивных инструкторов УГО»

	1.2
	1) Сбор информации о спортсменах, тренерах, руководителях физического воспитания, физкультурно-спортивных организаций, спортивных инструкторов, организующих физкультурно-спортивную работу с населением по месту жительства (далее – лауреаты)
2) Поощрение лауреатов благодар-ностью адми-нистрации, почетной грамотой адми-нситрации, премией администрации (при наличии финансиро-вания).
	Куц Е.С.





























	10.01.22
10.04.22




















10.03.22
13.05.22








	10.01.22
10.04.22




















10.03.22
25.05.22


	
	Принято 402 пакета документов.


















Премия выплачена 397 чел.
	
	
	
	

	2.
	Организация, проведение официальных физкультурных и спортивных массовых мероприятий Уссурийского городского округа (далее - УГО) и участие спортивных сборных команд УГО в спортивных мероприятиях
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	2.1 Субсидия муниципальным автономным учреждениям на иные цели (организация, проведение официальных физкультурных и спортивных массовых мероприятий УГО и участие спортивных сборных команд
УГО в спортивных мероприятиях: 
	Куц Е.С.
	
	
	
	Организовано и проведено в 1 полугодии  13 общегородс-ких мероприятий, направлено для участия в краевых соревнова-ниях 4 сборных команды, приобретено наградной атрибутики медали (серебро, золото, бронза) – 700 шт., кубки (комплект) – 50 шт., статуэтки по видам спорта – 15 шт.; 2 информационных стенда (пресс-вола) для размещения баннеров,          1 магнитно-маркерная доска,              1 портативная колонка, 30 кубиков для йоги, 100 дипломов, 16 баннеров.
	2150,00
	2150,00
	1600,00
	Заключено соглашение № 1 от 19 января 2022г. с МАУ «Спортивная школа» УГО.

	2.2
	1) Подготовка плана проведения общегородских мероприятий МАУ «Спор-тивная школа» УГО;
2) Подготовка проекта Соглашения о предоставлении МАУ «Спор-тивная школа» УГО субсидии на иные цели;
3) Согласо-вание проекта Соглашений;
4) Подписание Соглашения сторонами;
5) Перечисле-ние средств субсидии;







6) Контроль проведения 
мероприятий
	Куц Е.С.





















Миронова Т.А.
	14.01.22







11.01.22







19.01.22


20.01.22


ежеме-сячно в соответ-ствии с графи-ком, утверж-денным в Согла-шении
по плану 
	14.01.22







11.01.22







19.01.22


19.01.22


25.01.22









по плану

	
	План подготовлен.






Проект соглашения подготовлен.





Соглашение согласовано.

Соглашение подписано сторонами.
Перечислено средств субсидии в размере 1600,00 тыс. руб.




Запланиро-ванные мероприятия в 1 полугодии проведены.
	
	
	
	

	2.3
	2.2 Субсидия организациям, осуществля-ющим деятельность в области физической культуры и спорта
	Куц Е.С.
	
	
	
	
	10610,00
	10610,00
	3141,10
	

	2.4
	1) Прием и проверка документов, предоставленных ФСО для получения субсидии;
2) Формирова-ние сводного списка ФСО, претендующих на получение субсидии;
3) Оформление итогового 
протокола и размещение его на официаль-ном сайте;
4) Подготовка проекта поста-новления «Об утверждении списка получа- телей субсидии и размере субсидии ФСО, действующим на территории УГО»;
5) Согласова-ние проекта постановления.
Издание постановления и размещение на официаль-ном сайте;
6) Подготовка и согласование
проектов Соглашений с ФСО о предоставлении субсидий;
7) Подписание Соглашения сторонами;
8) Прием и проверка отче-тов о фактичес-ких затратах ФСО. Утверж-дение отчетов начальником управления по делам молодежи, физической культуре и спорту;



9) Перечисле-ние средств 
субсидии.
	Куц Е.С.












































Пригородов П.М.

Куц Е.С., Пригородов П.М.,













Миронова Т.А.
	18.03.22






23.03.22





27.03.22





30.03.22










05.05.22







25.05.22






25.05.22


в течение года
в течение 2
рабочих дней, с даты получе-ния отчета о факти-ческих затратах
ФСО
в течение 
15 рабочих дней, с даты получе-ния отчета о факти-ческих затратах ФСО
	18.03.22






23.03.22





24.03.22





25.03.22










27.04.22







25.05.22






25.05.22


в течение года
в течение 2
рабочих дней, с даты получе-ния отчета о факти-ческих затратах
ФСО
в течение
15 рабочих дней, с даты получе-ния отчета о факти-ческих затратах ФСО
	
	Принято 44 пакета документов




Сводный список сформирован.



Протокол  размещен https://adm-ussuriisk.ru/konkurs/poryadok_predostavleniya_subsidiy_fizkulturno_sportivnym_organizatsiyam_na_vozmeshchenie_chasti_zatr/





Постановле-ниеразмещено на официальном сайте


Проекты соглашений подготовлены




Подписано 44 соглашения.


Предостав-лено и проверено 13 отчетов о фактических затратах.














  
	
	
	
	




























Постановление № 1052 от 27.04.2022 «Об утверждении списка получателей субсидии физкультурно-спортивным организациям, действующим на территории УГО в 2022 году»
Постановление от 05.05.2022 года № 1082
Об утверждении списка получателей субсидии и размере субсидии федерациям и клубам, развивающим опорные виды спорта, действующим на территории УГО в 2022 году»

	2.5
	субсидия муниципаль-ному автономному учреждению «Плавательный бассейн «Чайка» Уссурийского городского округа (далее – МАУ ПБ «Чайка») на иные цели (организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства):
	Куц Е.С.
	
	
	
	Трудоустрой-ство 4 инструкторов по организации физкультур- но-спортивной работы по месту жительства
	671,57
	671,57
	249,20
	Заключено соглашение № 5 от 14 февраля 2022г. с МАУ ПБ «Чайка».

	2.6
	1) Подготовка проекта Соглашения о порядке предоставле-ния субсидии на иные цели;
2) Подписание 
Соглашения;

3) Перечисле-ние средств субсидии МАУ ПБ «Чайка».
	Куц Е.С.






Пригородов П.М.

Миронова Т.А.
	11.02.22






14.02.22


ежеме-сячно в соответ-ствии с графи-ком, утверж-денным в Согла-шении
	11.02.22






14.02.22


22.02.22
22.03.22
23.04.22
21.05.22
23.06.22

	
	Проект соглашения подготовлен.




Соглашение подписано сторонами.
Перечислено средств субсидии в размере 249,20 тыс. руб.
	
	
	
	

	3.
	Субсидии муниципальным автономным учреждениям спортивной направленности на выполнение муниципального задания
	Куц Е.С.
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	3.1 субсидии на финансовое обеспечение муниципаль-ного задания на оказание муниципаль-ных услуг муниципаль-ным учрежде-ниям спортив-ной направлен-ности:
	Трусова Н.В.
	
	
	
	МАУ ПБ «Чайка» - 1671 час обеспечение доступа к объекту 
спорта, 14 мероприятий;
МАУ СОК «Ледовая арена» УГО им. Р.В. Клиза – 2828 часа обеспечение доступа к объекту спорта, 20 мероприятий;
МАУ «Спортивная школа» УГО – 326 чел. прошедших спортив-
ную под-готовку, 15 мероприятий, 260 часов обеспечение доступа к объекту 
спорта; МАУ СШ ТВС УГО 30 чел. прошедших спортив-
[bookmark: _GoBack]ную под-готовку, 4 мероприятия, 2837 часов обеспечение доступа к объекту 
спорта
	125879,98
	125879,98
	70805,00
	Заключены соглашения № 3 от 10 января 2022г. с МАУ ПБ «Чайка», № 2 от 10 января 2022г. с МАУ СОК «Ледовая арена» УГО им. Р.В. Клиза, № 1 от 10 января 2022г. с МАУ «Спортивная школа» УГО,          № 4 от 10 января 2022г. с МАУ «Спортивная школа технических видов спорта им. С.П. Шев-ченко» УГО.  

	3.2
	1) Подготовка проекта Согла-шения о поряд-ке и условиях предоставле-ния субсидий на возмещение нормативных затрат, связан-ных с оказа-нием учрежде-ниями в соот-ветствии с муниципаль- ным заданием муниципаль-ных услуг;
2) Подписание 
Соглашения;




3) Перечисле-ние средств субсидии муниципаль-
ным автономным учреждениям.
	Трусова Н.В.
















Пригородов П.М.,
Бурлов О.Г.,
Ерохина И.Г.,
Косулин Б.В.,
Шевченко П.С.
Миронова Т.А.
	10.01.22
















10.01.22





ежеме-сячно в соответ-ствии с графи- 
ком, утверж-денным в Согла-шении
	10.01.22
















10.01.22





ежеме-сячно в соответ-ствии с графи- 
ком, утверж-денным в Согла-шении
	
	Проекты соглашений подготовлены. 














Соглашения подписаны сторонами.



В 1 полугодии перечислено средств субсидии в сумме 70805,00 тыс. руб.
	
	
	
	

	4.
	Развитие и содержание спортивной инфраструк-туры
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	субсидии на подготовку и содержание 
хоккейных коробок к проведению физкультурно - массовых мероприятий в том числе:
	Шакура З.В.
	
	
	
	Мероприятие запланиро-вано на III – IV кварталы 2022 года. Проект порядка по предоставлению субсидии проходит согласование.
	770,00
	770,00
	0,00
	

	4.2
	хоккейные коробки муниципаль-ных образова-тельных учреждений:
	
	
	
	
	
	600,00
	600,00
	0,00
	

	
	1) Подготовка и согласование смет расходов муниципаль-ных образова-тельных учреждений на заливку и содержание хоккейных коробок;

	
	20.12.22

	
	
	
	
	
	
	

	
	2) Перечисле-ние средств муниципаль-ным образова-тельным учреждениям.
	
	23.12.22
	
	
	
	
	
	
	

	
	хоккейные коробки на придомовой территории и в сельской местности:
1) Осмотр хоккейных коробок;
2) Прием и  проверка 
финансовых отчетов от юридических лиц на возмещение затрат, связанных с подготовкой
и содержанием хоккейных коробок;
3) Подготовка  и согласование проектов Соглашений о предоставлении субсидии;
4) Перечисле- ние средств субсидии.
	Шакура З.В.



























Миронова Т.А.
	





11.02.22


01.11.22












15.11.22




в течение 15 рабочих дней, с даты получе-ния отчета о факти-ческих затратах
	





11.02.22




	






	





Осмотрено 7 хоккейных коробок.

	170,00
	170,00
	0,00
	

	4.3
	4.2субсидии на реализацию социально значимых проектов «Спортивный дворик»           (далее – Конкурс):
	Якименко А.Ю.
	
	
	
	Проведен Конкурс и определены 15 победителей.
	21000,00
	21000,00
	6000,00
	

	4.4
	1) Информиро-вание населе-ния о проведе-нии Конкурса и условиях 
участия в нем;



2) Прием заявок и документов на участие в Конкурсе;
3) Подготовка информации для заседания экспертной комиссии по определению победителей Конкурса;
4) Проведение заседания экспертной комиссии;

5) Подготовка итогового протокола, проекта распоряжения администрации УГО об утверждении списков победителей Конкурса;
6) Подготовка и согласование Соглашений о предоставле- 
нии субсидий победителю и призерам Конкурса;
7) Подписание соглашений сторонами;

8) Перечисле-ние средств субсидии.
	Якименко А.Ю.













































Пригородов П.М.


Миронова Т.А.
	09.02.22








18.02.22




03.03.22







04.03.22




05.03.22










21.04.22







05.05.22



по посту-плению финан-совых отчетов
	09.02.22








18.02.22




03.03.22







04.03.22




05.03.22










21.04.22







05.05.22



по посту-плению финан-совых отчетов
	






































	Управляющие компании, ТСЖ, общественные организации проинфор-мированы о проведении конкурса.
Принято 34 заявки.



Информация для заседания комиссии подготовлена.




Комиссия проведена. Определено 15 победителей.
Сводный протокол подготовлен.
Распоряжение от 25.03.22          № 75





Проект соглашения подготовлен





Подписано 15 соглашений


Оплачено 5 соглашений




	
	
	
	

	4.5
	4.3 материально-техническое оснащение (в том числе субсидии МАУ 
СОК «Ледовая арена» УГО им. Р.В. Клиза, МАУ «Спортивная школа» УГО на иные цели):
	Куц Е.С.
	
	
	
	Содержание и заливка 7 хоккейных коробок, содержание и ремонт 3 спортивных площадок, приобретение спортивного инвентаря и оборудо-вания
	6784,11
	6784,11
	5675,88
	Заключены: Соглашение № 3 от 27 января 22г. с МАУ «Спортивная школа» УГО, Соглашение № 4 от 27.01.22г.  с МАУ СОК «Ледовая арена», Соглашение № 2 от 10 февраля 2022г. с МАУ «Спортивная школа» УГО, Соглашение № 9 от 05 мая 2022г. с МАУ СШ ТВС УГО, Соглашение          № 10 от 17 июня с МАУ СШ ТВС УГО

	4.6
	1) Подготовка и согласование проекта Соглашения о порядке предоставле-ния субсидии на иные цели;
2) Подписание соглашения;

3) Перечисле-ние средств субсидии.
	Куц Е.С.










Миронова Т.А.
	11.02.22
05.05.22
17.06.22





14.02.22
05.05.22
17.06.22
в соответ-ствии с графи- 
ком, утверж-денным в Согла-шении
	10.02.22
05.05.22
17.06.22





10.02.22
05.05.22
17.06.22
в соответ-ствии с графи- 
ком, утверж-денным в Согла-шении
	
	Проекты соглашений подготовлены





Соглашения подписаны

Оплата по соглашениям произведена в установлен-ные сроки
	
	
	
	

	4.7
	4.4 развитие спортивной 
инфраструкту- ры (создание малобюджет-ных плоскос-тных спортив-ных сооруже-ний, ремонт спортивных объектов муниципаль-ной собствен-ности)
	Шакура З.В.
	
	
	
	Установка спортивной площадки, инженерно-изыскатель-ные работы
	446,08
	446,08
	0,00
	

	4.8
	1) Подготовка и согласование проекта Соглашений о порядке предоставле-ния субсидии 
на иные цели;

	Шакура З.В.

	10.08.22
	
	
	Мероприятие запланиро-вано на III – IV кварталы 2022 года.   
	
	
	
	

	
	2) Подписание соглашений;
3) Перечисле-ние средств субсидии.
	Пригородов П.М.
Миронова Т.А.


	




	
	
	
	
	
	
	

	4.9
	4.7 Противо-пожарные и антитерро-ристические мероприятия (в том числе МАУ СОК «Ледовая арена», МАУ СШ УГО, МАУ СШ ТВС, МАУ ПБ «Чайка» на иные цели)
	Куц Е.С.
	
	
	
	Замена пожарной сигнализации МАУ ПБ «Чайка»
	1200,00
	1200,00
	1200,00
	Заключено Соглашение № 6 от 14 февраля 2022г. с МАУ ПБ «Чайка» УГО.

	4.10
	1) Подготовка и согласование проекта Соглашения о порядке предоставле-ния субсидии на иные цели;
2) Подписание соглашения;

3) Перечисле-ние средств субсидии.
	Куц Е.С.







Пригородов П.М.,              Ерохина И.Г.
Миронова Т.А.
	14.02.22







15.02.22


в соответ-ствии с графи- 
ком, утверж-денным в Согла-шении
	14.02.22







14.02.22


в соответ-ствии с графи- 
ком, утверж-денным в Согла-шении
	
	Соглашение подготовлено.






Соглашение подписано.


В 1 полугодии перечислено средств субсидии в сумме 1200,00 тыс. руб.
	
	
	
	

	1.
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы 

	
	-

	2.
	Отклонение сроков выполнения контрольных событий 

	
	-








