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Приложение № 7
к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективностимуниципальных программ
Уссурийскогогородского округа

[bookmark: P1349]МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование муниципальной программы: «Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа»
на 2016-2024 годы
Отчетный период: за 2 квартал 2022 года
Ответственный исполнитель: управление жизнеобеспечения, МКУ УГО «СЕЗЗ», МУП «Уссурийск-Водоканал»

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события
	Ответственный исполнитель
	Дата наступления контрольного события
	Фактический результат реализации мероприятия
	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.
	Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
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	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.
	Предусмотрено муниципальной
программой, тыс. руб.
	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.
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	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа» на 2016 – 2024 годы»

	1.
	Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта, переданного в оперативное управление МКУ УГО «СЕЗЗ»
	МКУ «СЕЗЗ»
	февраль, март, апрель, август, декабрь
2022
	февраль, март, апрель 2022
	декабрь
2022
	Заключение контрактов на страхование гражданской ответственности владельца ГТС
	574,20
	574,20
	443,67
	19 контрактов на сумму 443,67

	2.
	Текущее содержание гидротехнических сооружений
	МКУ «СЕЗЗ»
	ноябрь 2022
	
	
	
	3 000,00
	3 000,00
	0,00
	Контракт 102/66 от 28.03.2022 на сумму 2 490,00

	3.
	Текущий ремонт, проектирование и капитальный ремонт гидротехнических сооружений
	МКУ «СЕЗЗ»
	декабрь
2022
	
	ноябрь
2022
	Выполнение работ подрядной организацией
	4 000,00
	4 000,00
	788,00
	Установлены сервитуты на общую сумму 0,12;
Договор
№ 63 от 14.03.2022 на сумму 0,08;
Договор
№ 114 от 26.04.2022 на сумму 0,60;
Договор
№ 143 от 30.05.2022 на сумму 0,25.

	4.
	Расчистка, укрепление и регулирование  ливневых стоков
	МКУ «СЕЗЗ»
	ноябрь, 2022
	
	ноябрь, 2022
	Выполнение работ подрядной организацией
	4 878,00
	4 878,00
	0,00
	Контракт № 202/92 от 30.07.2021 на сумму 2 933,33;
Контракт № 123/82 от 22.04.2022 на сумму 1 603,81;
Контракт № 171/115 от 23.06.2022 на сумму 439,00

	5
	Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции объекта «Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров» в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске»
	МКУ «СЕЗЗ»
	август
2023
	
	август
2023
	Ввод объекта в эксплуатацию
	95 238,19
	95 238,19
	0,00
	Заключен контракт
№ 20/2 от 04.03.2022 на сумму 310 561,91

	6.
	Установление сервитутов в отношении земельных участков по объекту «Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров» в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске»
	МКУ «СЕЗЗ»
	декабрь
2022
	
	декабрь
2022
	Выполнение работ подрядной организацией
	1 000,00
	1 000,00
	86,51
	Соглашения № 1 от 28.03.2022 на сумму 425,60;
Соглашение № 2 от 28.03.2022 на сумму 52,60

	7.
	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию гидротехнических сооружений Раковского гидроузла:
1. «Сооружение плотина»;
2. «Сооружение ливнесбросное (Раковский гидроузел)»;
3. «Сооружение донный выпуск (Раковский гидроузел)»;
4. «Сооружение водоприемная камера, галерея, распределительная камера (Раковский гидроузел)»
	МУП «Уссурийск-Водоканал»
	декабрь
2022
	январь
2022
	январь
2022
	Получение положительного заключения гос. экспертизы
	8 656,06
	8 656,06
	8 656,06
	Контракт на сумму
[bookmark: _GoBack]8 656,06

	
	отклонение по объемам финансирования не выявлено, отклонение по  срокам не выявлено

	
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):
отсутствуют
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