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[bookmark: P1349][bookmark: _GoBack]МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
(КВАРТАЛЬНАЯ)

Наименование муниципальной программы: «Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа»                                       на 2021-2025 годы (далее – Программа), утвержденная постановлением администрации Уссурийского городского округа                                            от 01 декабря 2020 года № 2590-НПА
Отчетный период 9 месяцев 2022 года (квартал, 1 полугодие, 9 месяцев)
Ответственный исполнитель: управление по делам молодежи, физической культуре и спорту 
	№ п/п
	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события
	Ответственный исполнитель
	Дата наступления контрольного события
	Фактический результат реализации мероприятия
	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.
	Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.

	
	
	
	Плановая
	Фактичес-кая
	Ожидаемая
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.
	Предусмотрено муниципальной программой, 
тыс. руб.
	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Мероприятия по исполнению задачи: Предоставить молодым семьям, участвующим в программе, социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья

	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	21 542,07
	21 542,07
	20 976,48
	-

	1
	Организация и проведение информационной работы среди населения по освещению целей, задач Программы и условий участия в ней молодых семей
	2,00
	2,00
	-
	-

	1.1
	Изготовление брошюр и буклетов по освещению целей, задач Программы и условий участия в ней молодых семей
	Трусова Н.В.

	
	
	
	
	2,00
	2,00
	-
	-

	1.1.1
	Контрольное событие: Разработка и утверждение макета брошюр и буклетов
	Трусова Н.В.
Пригородов П.М.
	с 03.10.2022 по 10.10.2022
	
	с 03.10.2022 по 10.10.2022
	
	
	
	
	

	1.1.2
	Контрольное событие: Подготовка и согласование проекта Договора на выполнение работ, оказания услуг
	Трусова Н.В.
	с 11.10.2022 по 31.10.2022
	
	с 11.10.2022 по 31.10.2022
	
	
	
	
	

	1.1.3
	Контрольное событие: Подписание Договора на выполнение работ, оказания услуг

	Пригородов П.М.
	с 01.11.2022 по 03.11.2022
	
	с 01.11.2022 по 03.11.2022
	
	
	
	
	

	1.1.4
	Контрольное событие: Печать брошюр и буклетов
	Трусова Н.В.
	с 07.11.2022 по 17.11.2022
	
	с 07.11.2022 по 17.11.2022
	
	
	
	
	

	1.1.5
	Контрольное событие: Предоставление отчетных документов по выполненным работам в управление бухгалтерского учета и отчетности, оплата Договора
	Миронова Т.А.
	в течении 10 рабочих дней по исполнению договора
	
	в течении 10 рабочих дней по исполнению договора
	
	
	
	
	

	2
	Оказание поддержки молодым семьям в приобретении жилого помещения или строительстве индивидуального жилого дома
	21540,07
	21540,07
	20 976,48
	x

	2.1
	Перечисление социальных выплат молодым семьям
	Трусова Н.В.
Миронова Т.А.
	в течение 14 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств на банковский счет молодой семьи - участнице Программы
	30.03.2022
11.04.2022
28.04.2022
24.05.2022
31.05.2022
04.07.2022
06.07.2022
18.07.2022
	в течение 14 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств на банковский счет молодой семьи - участнице Программы
	перечислено бюджетных средств социальной выплаты в безналичной форме путем зачисления соответствую-щих средств на банковские счета 8 – ми молодым семьям.
	21540,07
	21540,07
	20 976,48
	x

	2.1.1
	Контрольное событие: Подготовка платежных поручений и перечисление социальных выплат молодым семьям
	Миронова Т.А.
	в течение 14 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств на банковский счет молодой семьи - участнице Программы
	30.03.2022
11.04.2022
28.04.2022
24.05.2022
31.05.2022
04.07.2022
06.07.2022
18.07.2022
	в течение 14 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств на банковский счет молодой семьи - участнице Программы
	перечислено бюджетных средств социальной выплаты в безналичной форме путем зачисления соответствую-щих средств на банковские счета 8 – ми молодым семьям.
	21540,07
	21540,07
	20 976,48
	x

	
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):

	
	В ходе исполнения мероприятия в 2022 году одна из молодых семей претендентов на получение социальной выплаты - семья Борисенко использовала социальную выплату на погашение суммы остатка основного долга и уплаты процентов по раннее выданному жилищному кредиту на приобретение жилого помещения (кредитный договор от 17.07.2018 года).  На момент реализации свидетельства - март 2022 года сумма остатка основного долга и уплаты процентов по раннее выданному жилищному кредиту на приобретение жилого помещения, была меньше суммы по выданному свидетельству о праве на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства на 563,59 тыс. рублей
Показатели результативности, предусмотренные Соглашением на 2022 год, выполнены в полном объеме, восьми молодым семьям предоставлены социальные выплаты на приобретение (строительства) стандартного жилья.

	
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):

	
	....





