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	№
пп
	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события
	Ответствен
ный  исполнитель
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланирован
ные
	достигнутые

	
1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	1
	Основное мероприятие. «Формирование муниципальной собственности, его управление, распоряжение и содержание»
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Проведение кадастровых работ в отношении имущества казны Уссурийского городского округа, бесхозяйных недвижимых вещей, расположенных на территории Уссурийского городского округа(за исключением земельных участков)
	К.В. Ковалева
	февраль 2023 года
	декабрь 2023 года
	февраль 2023 года
	декабрь       2023 года
	Проведены кадастровые работы. Получено 100 технических планов
(актов обследова
ния)
на объекты недвижимого имущества
	Проведены кадастровые работы. Получено 232 технических плана
(актов обследова
ния)
на объекты недвижимого имущества

	1.1.1
	Электронные процедуры
	К.В. Ковалева
	X

	декабрь
2023 года
	X

	декабрь
2023 года
	X

	X


	1.1.1.1
	Подготовка документации к проведению электронного аукциона, электронного запроса котировок


	К.В. Ковалева
	X

	март           2023 года
	X

	март           2023 года
	X

	X


	1.1.1.2
	Заключение муниципального контракта
	К.В. Ковалева
	X
	март
2023 года
	X

	март 2023 года
	X

	X


	1.1.1.3
	Контроль за исполнением муниципального контракта, приемка результата выполненных работ по муниципальному контракту 
	К.В. Ковалева 
	X
	ноябрь  2023 года
	X

	ноябрь           2023 года
	X

	X


	1.1.1.4
	Оплата муниципального контракта
	Т.Е. Пальчук
	X

	декабрь 2023 года
	X

	декабрь          2023 года
	X

	X


	1.1.2.
	Закупки малого объема 
	К.В.
Ковалева
	X
	в течение 
2023
года
	X
	в течение 
2023
года
	X

	X


	1.1.2.1
	Сбор коммерческих предложений, определение подрядчика
	К.В.
Ковалева
	X
	в течение 
2023
года
	X
	в течение 
2023
года
	X
	X

	1.1.2.2
	Заключение муниципального контракта
	К.В.
Ковалева
	X
	в течение 
2023
года
	X
	в течение 
2023
года
	X
	X

	1.1.2.3
	Контроль за исполнением муниципального контракта,
приемка результата выполненных работ по муниципальному контракту
	К.В.
Ковалева
	X
	в течение 
2023
года
	X
	в течение 
2023
года
	X
	X

	1.1.2.4
	Оплата муниципального  контракта
	Т.Е. Пальчук
	X
	в течение 
2023
года
	X
	в течение 
2023
года
	X
	X

	1.2
	Проведение инвентаризации земельных участков под объектами муниципальной казны (инженерно-геодезические работы)
	К.В.
Ковалева

	в течение 
2023
года
	в течение 
2023
года
	в течение 
2023
года
	в течение 
2023
года
	Проведены инженерно-геодезические работы. Получено
6 межевых планов на земельные участки
	Проведены инженерно-геодезические работы. Получено
9 межевых планов на земельные участки

	1.2.1
	Закупки малого объема
	К.В.
Ковалева
	X
	в течение 
2023
года
	X
	в течение 
2023
года
	X
	X

	1.2.1.1
	Сбор коммерческих предложений, определение подрядчика
	К.В.
Ковалева
	X
	в течение 
2023
года
	X
	в течение 
2023
года
	X
	X

	1.2.1.2
	Заключение муниципального  контракта
	К.В.
Ковалева
	X
	в течение 
2023
года
	X
	в течение 
2023
года
	X
	X

	1.2.1.3
	Контроль  за исполнением  муниципального контракта, приемка результата выполненных работ по муниципальному контракту
	К.В.
Ковалева
	X
	в течение 
2023
года
	X
	в течение 
2023
года
	X
	X

	1.2.1.4
	Оплата муниципального контракта
	Т.Е. Пальчук
	X
	в течение 
2023
года
	X
	в течение 
2023
года
	X
	X

	1.3
	Содержание и сохранение объектов муниципальной казны
	
	декабрь
 2022 года
	декабрь 2023 года
	декабрь 2023 года
	декабрь 
2023 года
	Стопроцентная сохранность объектов казны осуществлена
	Стопроцентная сохранность объектов казны осуществлена

	1.3.1
	Поставка тепловой энергии
	Д.Г. Заяш
	январь
2023 года

	декабрь 2023 года
	январь
2023 года
	декабрь         2023 года
	Обеспечено теплоснабжение 11 объектов
	Обеспечено теплоснабжение 8 объектов

	1.3.1.1
	Подготовка документации к заключению муниципального контракта 
	Д.Г. Заяш
	X
	февраль
2023 года
	X
	февраль
2023 года
	X
	X

	1.3.1.2
	Заключение муниципального контракта 
	Д.Г. Заяш
	X
	март           2023 года
	X
	март          2023 года
	X
	X

	1.3.1.3
	Контроль  за исполнением  муниципального контракта, приемка результата оказанных услуг по муниципальному контракту

	Д.Г. Заяш
	X
	декабрь 2023 года
	X
	декабрь              2023 года
	X
	X

	1.3.1.4
	Оплата муниципального контракта 
	Т.Е.
Пальчук
	X 
	декабрь 2023 года
	X
	декабрь            2023 года
	X
	X

	1.3.2
	Поставка электрической энергии
	Д.Г. Заяш
	январь
2023 года

	декабрь2023 года
	январь
2023 года
	декабрь      2023 года
	Обеспечено электроснабже
ние 3 объектов
	Обеспечено электроснабже
ние 3 объектов

	1.3.2.1
	Подготовка документации к заключению муниципального контракта 
	Д.Г. Заяш
	X
	февраль 2023 года
	X
	февраль            2023 года
	X
	X

	1.3.2.2
	Заключение муниципального контракта 
	Д.Г. Заяш
	X
	февраль  2023 года
	X
	февраль           2023 года
	X
	X

	1.3.2.3
	Контроль за исполнением муниципального контракта, приемка результата оказанных услуг по муниципальному контракту
	Д.Г. Заяш
	X
	декабрь 2023 года
	X
	декабрь            2023 года
	X
	X

	1.3.2.4
	Оплата муниципального контракта 
	Т.Е. Пальчук 
	X
	декабрь 2023 года 
	X
	декабрь           2023 года
	X
	X

	1.3.3
	Охрана неиспользуемых объектов муниципальной казны
	Д.Г. Заяш
	декабрь
2022 года
	декабрь 2023 года
	декабрь
2022 года
	декабрь          2023 года
	Сохранено 32 объекта
	Сохранено 49 объектов

	1.3.3.1
	Подготовка документации к заключению муниципального контракта 
	К.С. Пак
	X
	декабрь
2022 года

	X
	декабрь
2022 года
	X
	X

	1.3.3.2
	Заключение муниципального контракта 
	К.С. Пак
	X
	декабрь 2022 года
	X
	декабрь 
2022 года
	X
	X

	1.3.3.3
	Контроль за исполнением муниципального контракта, приемка услуг по муниципальному контракту
	К.С. Пак, Д.Г. Заяш
	X
	декабрь 2023 года

	X
	декабрь
 2023 года
	X
	X

	1.3.3.4
	Оплата муниципального контракта 
	Т.Е. Пальчук
	X
	декабрь 2023 года

	X
	декабрь           2023 года
	X
	X

	1.3.4
	Обследование технического состояния объектов муниципальной казны
	К.В. Ковалева
	X
	декабрь
2023 года
	X
	декабрь
 2023 года
	Проведены работы по определению технического состояния объектов муниципальной казны. Получены заключения по 41 объекту
	Проведены работы по определению технического состояния объектов муниципальной казны. Получены заключения по 45 объектам

	1.3.4.1
	Подготовка документации к заключению муниципального контракта 
	К.В. Ковалева
	X
	март
2023 года
	X
	март
2023 года
	X
	X

	1.3.4.2
	Заключение муниципального контракта 
	К.В. Ковалева 
	X
	март
2023 года
	X
	март
2023 года
	X
	X

	1.3.4.3
	Контроль  за исполнением  муниципального  контракта, приемка результата выполненных работ  по муниципальному контракту
	К.В. Ковалева
	X
	июль 
2023 года
	X
	июль
 2023 года
	X
	X

	1.3.4.4
	Оплата муниципального контракта 
	Т.Е. Пальчук
	X
	август           2023 года
	X
	август            2023 года
	X
	X

	1.3.5
	Содержание прилегающей территории объектов муниципальной казны Уссурийского городского округа: уборка территории;
выкашивание зеленых зон
	Д.Г.Заяш
	февраль 2023 года
	декабрь 2023 года
	февраль 2023 года
	декабрь              2023 года
	Проведены работы по содержанию прилегающей территории объектов муниципальной казны Уссурийского городского округа: уборка территории; выкашиванию зеленых зон (8 объектов)
	Проведены работы по содержанию прилегающей территории объектов муниципальной казны Уссурийского городского округа: уборка территории; выкашиванию зеленых зон (8 объектов)

	1.3.5.1
	Подготовка документации к заключению муниципального контракта  

	Д.Г.Заяш
	X
	март
2023 года
	X
	март
2023 года
	X
	X

	1.3.5.2
	Заключение муниципального контракта 
	Д.Г.Заяш
	X
	апрель
2023 года
	X
	апрель
2023 года
	X
	X

	1.3.5.3
	Контроль за исполнением муниципального 
контракта, приемка результата выполненных работ по муниципальному контракту
	Д. Г. Заяш
	X
	ноябрь
2023 года
	X
	ноябрь
2023 года
	X
	X

	1.3.5.4
	Оплата
муниципального контракта  

	Т.Е. Пальчук
	X
	декабрь 2023 года
	X
	декабрь2023 года
	X
	X

	1.3.6
	Закупки малого объема 

	К.В. Ковалева, 
Д.Г. Заяш, К.С. Пак 
	X
	в течение 
2023
года
	X
	в течение 
2023
года
	X
	X

	1.3.6.1
	Сбор коммерческих предложений, определение подрядчика
	К.В. Ковалева, 
Д.Г. Заяш, К.С. Пак 
	X
	в течение 
2023
года
	X
	в течение 
2023
года
	X
	X

	1.3.6.2
	Заключение муниципального контракта
	К.В. Ковалева, 
Д.Г. Заяш, К.С. Пак 
	X
	в течение 
2023
года
	X
	в течение 
2023
года
	X
	X

	1.3.6.3
	Контроль за исполнением муниципального контракта, приемка работ по муниципальному контракту
	К.В. Ковалева, 
Д.Г. Заяш, К.С. Пак 
	X
	в течение 
2023
года
	X
	в течение 
2023
года
	X
	X

	1.3.6.4
	Оплата муниципального  контракта
	Т.Е.
Пальчук
	X
	в течение 
2023
года
	X
	в течение 
2023
года
	X
	X

	1.3.7.
	Проектно-сметная документация на сохранение объекта культурного наследия, по адресу: г. Уссурийск, 
ул. Калинина, 52, пом. 48
	МКУ СЕЗЗ
Д.Г.Заяш
	январь 2023 года
	декабрь
2023 года
	январь 
2023 года
	декабрь
2023 года
	Подготовлена проектно-сметная документация на сохранение объекта культурного наследия, по адресу: г. Уссурийск, 
ул. Калинина, 52, пом. 48
	Подготовлена проектно-сметная документация на сохранение объекта культурного наследия, по адресу: г. Уссурийск, 
ул. Калинина, 52, пом. 48

	1.3.7.1
	Подготовка документации к заключению муниципального контракта 

	МКУ СЕЗЗ
Д.Г.Заяш
	X
	
	X
	январь
 2023 года
	X
	X

	1.3.7.2
	Заключение муниципального контракта на подготовку проектно-сметной документации на сохранение объекта культурного наследия, по адресу: г. Уссурийск, 
ул. Калинина, 52, пом. 48
	МКУ СЕЗЗ
Д.Г.Заяш
	X
	март
 2023 года
	X
	март
 2023 года
	X
	X

	1.3.7.3
	Контроль за исполнением муниципального контракта, приемка результата выполненных работ по муниципальному контракту
	МКУ СЕЗЗ
Д.Г.Заяш
	X
	декабрь 2023 года
	X
	декабрь
 2023 года
	X
	X

	1.3.7.4
	Оплата муниципального контракта по подготовке проектно-сметной документации на сохранение объекта культурного наследия, по адресу: г. Уссурийск, 
ул. Калинина, 52, пом. 48
	Т.Е. Пальчук
	X
	декабрь 2023 года
	X
	декабрь 
2023 года
	X
	X

	1.3.8
	Капитальный ремонт нежилого помещения № 66, здания, расположенного по адресу: г. Уссурийск, ул. Советская, д. 40
	МКУ СЕЗЗ
Д.Г. Заяш
	январь 
2023 года
	сентябрь
2023 года
	X
	август
 2023 года
	Выполнен ремонт нежилого помещения          № 66, здания, расположенного по адресу: г. Уссурийск, ул. Советская, д. 40
	

	1.3.8.1
	Подготовка документации к заключению муниципального контракта 
	МКУ СЕЗЗ
Д.Г. Заяш
	X
	май                2023 года
	X
	май 
2023 года
	X
	X

	1.3.8.2
	Заключение муниципального контракта 
	МКУ СЕЗЗ
Д.Г. Заяш
	X
	июнь               2023 года

	X
	июнь                 2023 года
	X
	X

	1.3.8.3
	Контроль за исполнением муниципального контракта, приемка результата выполненных работ по муниципальному контракту
	МКУ СЕЗЗ
Д.Г. Заяш
	X
	август              2023 года

	X
	сентябрь         2023 года контракт расторгнут по инициативе МКУ СЕЗЗ 
	X
	X

	1.3.8.4
	Оплата муниципального контракта 
	МКУ СЕЗЗ

	X
	сентябрь  2023 года

	X
	
	X
	X

	1.4
	Управление и распоряжение объектами муниципальной казны

	
	январь 
2023 года
	декабрь 2023 года
	январь 
2023 года
	декабрь           2023 года
	Произведен снос 4 объектов недвижимого имущества, налоги оплачены
	Произведен снос 4 объектов недвижимого имущества, налоги оплачены

	1.4.1
	Снос объектов муниципальной казны (за исключением муниципального жилищного фонда)
	Д.Г. Заяш
	январь           2023 года
	декабрь 2023 года
	X
	сентябрь  2023 года
	X
	X

	1.4.1.1
	Подготовка документации к заключению муниципального контракта 
	Д.Г. Заяш

	X 
	февраль 2023 года
	X
	февраль             2023 года
	X
	X

	1.4.1.2
	Заключение муниципального контракта 
	Д.Г. Заяш

	X
	апрель   2023 года
	X
	апрель           2023 года
	X
	X

	1.4.1.3
	Контроль за исполнением муниципального контракта на выполнение, приемка результата выполненных работ по муниципальному контракту
	Д.Г. Заяш

	X
	август            2023 года
	X
	август            2023 года
	X
	X

	1.4.1.4
	Оплата муниципального контракта
	Т.Е. Пальчук
	X
	сентябрь 2023 года
	X
	сентябрь           2023 года
	X
	X

	1.4.2
	Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
	Т.Е. Пальчук
	январь 2023 года
	декабрь 2023 года
	январь
 2023 года
	декабрь 
2023 года
	Задолженность по налогам отсутствует
	Задолженность по налогам отсутствует

	1.4.2.1
	Оплата налогов, сборов и иных платежей (гос. пошлины, траспортный налог, НДС)
	Т.Е. Пальчук

	X
	декабрь 2023
года
	X
	декабрь 2023
года
	X
	X

	1.5
	Оценка рыночной стоимости имущества муниципальной казны, имущества, приобретаемого в собственность  Уссурийского городского округа, рыночно обоснованной величины арендной платы муниципального имущества, размера платежа за право заключения договора безвозмездного пользования
	Е.А. Перожок
Е.С. Игнатова

	январь
2023
года
	декабрь 2023
года
	январь
2023
года
	декабрь    2023
года
	Произведена оценка объектов казны. Получены отчеты об оценке объектов казны

	Произведена оценка объектов казны. Получены отчеты об оценке объектов казны


	1.5.1
	Электронные процедуры
	Е.А. Перожок
Е.С. Игнатова
	 X
	ноябрь
2023 года 
	X
	ноябрь 
2023 года
	X
	X

	1.5.1.1
	Подготовка документации к проведению запроса котировок
	Е.А. Перожок
Е.С. Игнатова
	 X
	сентябрь
2023
года
	X
	сентябрь
2023
года
	X
	X

	1.5.1.2
	Заключение муниципального контракта
	Е.А. Перожок
Е.С. Игнатова
	 X
	октябрь
2023 года
	X
	октябрь
2023 года
	X
	X

	1.5.1.3
	Контроль за исполнением муниципального контракта, приемка результата оказанных услуг по муниципальному контракту
	Е.А. Перожок
Е.С. Игнатова
 
	 X
	октябрь
2023 года
	X
	октябрь
2023 года
	X
	X

	1.5.1.4
	Оплата муниципального контракта
	Т.Е. Пальчук
Е.С. Игнатова
	X
	ноябрь 
2023 года
	X
	ноябрь 
2023 года
	X
	X

	1.5.2.
	Закупки малого объема 
	Е.А. Перожок Е.С. Игнатова
	X
	в течение 2023 года
	X
	в течение 2023 года
	X
	X

	1.5.2.1
	Сбор коммерческих предложений, определение подрядчика
	Е.А. Перожок Е.С. Игнатова
	X
	в течение 2023 года
	X
	в течение 2023 года
	X
	X

	1.5.2.2
	Заключение муниципального контракта
	Е.А. Перожок Е.С. Игнатова
	X
	в течение 2023
года
	X
	в течение 2023
года
	X
	X

	1.5.2.3
	Контроль за исполнением муниципального контракта, приемка результата оказанных услуг по муниципаль-
ному контракту
	Е.А. Перожок Е.С. Игнатова
	X
	в течение 2023
года
	X
	в течение 2023
года
	X
	X

	1.5.2.4
	Оплата муниципального контракта
	Т.Е.
Пальчук
	X
	в течение 2023 года
	X
	в течение 2023 года
	X
	X

	1.6.
	Опубликование в средствах массовой информации информационных сообщений о реализации муниципального имущества, рыночно обоснованной величины арендной платы муниципального имущества,
о розыске наследников и собственников объектов бесхозяйного имущества
	К.С. Пак, Д.Г. Заяш



	январь 2023 года
	декабрь 2023 года
	январь             2023 года
	декабрь           2023 года
	Опубликованы информацион
ные сообщения на площади 3000 кв.см.
	Опубликованы информацион
ные сообщения на площади 2941 кв.см.

	1.6.1
	Подготовка документации к проведению электронного аукциона
	К.С. Пак, Д.Г. Заяш


	X
	февраль 2023 года
	X
	февраль   2023 года
	X
	X

	1.6.1.1
	Заключение муниципального контракта
	К.С. Пак, Д.Г. Заяш

	X
	март
2023 года
	X
	март
2023 года
	X
	X

	1.6.1.2
	Контроль за исполнением муниципального контракта, приемка результата оказанных услуг по муниципальному контракту
	К.С. Пак, Д.Г. Заяш



	X
	ноябрь   2023 года
	X
	ноябрь     2023 года
	X
	X

	1.6.1.3
	Оплата муниципального контракта
	Т.Е. Пальчук
	X
	декабрь 2023 года
	X
	декабрь    2023 года
	X
	X

	1.7.
	Содержание и сохранение бесхозяйного недвижимого имущества на территории Уссурийского городского округа
	Д.Г. Заяш

	в течение 2023 года
	в течение 2023 года
	в течение 2023 года
	в течение 2023 года
	Объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить
	Объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить

	1.7.1.
	Подготовка документации к проведению электронного аукциона
	Д.Г. Заяш

	X
	в течение 2023 года
	X
	в течение 2023 года
	X
	X

	1.7.2.
	Заключение муниципального контракта
	Д.Г. Заяш

	X
	в течение 2023 года
	X
	в течение 2023 года
	X
	X

	1.7.3.
	Контроль за исполнением  муниципального  контракта, приемка результата оказанных услуг по муниципальному контракту
	Д.Г. Заяш

	X
	в течение 2023 года
	X
	в течение 2023 года
	X
	X

	1.7.4.
	Оплата муниципального контракта
	Т.Е.
Пальчук
	X
	в течение 2023 года
	X
	в течение 2023 года
	X
	X

	1.8.
	Приобретение специализирован
ной техники, насосных установок, оборудования
	Е.А. Короткова 
	декабрь 2022 года
	декабрь 2023 года
	декабрь 2022 года
	декабрь             2023 года
	Приобретен LED экран, 9 автобусов малого класса. Планируется поставка 4 автобусов среднего класса в марте 2024 года.
	Приобретен LED экран, 9 автобусов малого класса. Планируется поставка 4 автобусов среднего класса в марте 2024 года.

	1.8.1
	Подготовка документации к проведению электронного аукциона
	Е.А. Короткова
	X
	ноябрь 2022 года, ноябрь 2023 года
	X
	ноябрь 2022 года, ноябрь 2023 года
	X
	X

	1.8.2
	Заключение муниципального контракта
	Е.А. Короткова
	X
	декабрь 2022 года, ноябрь 2023 года
	X
	декабрь 2022 года, ноябрь 2023 года
	X
	X

	1.8.3
	Контроль за исполнением муниципального контракта, приемка результата поставленной техники по муниципальному контракту
	Е.А. Короткова
	декабрь 2022 года
	январь 2023 года, декабрь 2023 года
	X
	январь 2023 года, декабрь 2023 года
	X
	X

	1.8.4
	Оплата муниципального контракта
	Т.Е.
Пальчук
	X
	январь 2023 года, декабрь 2023 года
	X
	январь 2023 года, декабрь 2023 года
	X
	X

	1.9
	Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами
	Т.Е.
Пальчук
	в течение 2023 года
	в течение 2023 года
	в течение 2023 года
	в течение 2023 года
	Задолженность по исполнительным листам отсутствует
	Задолженность по исполнительным листам отсутствует

	1.9.1
	Оплата исполнительных листов
	Т.Е.
Пальчук
	X
	декабрь 2023
года
	X
	в течение 2023 года
	X
	X

	2
	Основное мероприятие. «Обеспечение деятельности органов администрации Уссурийского городского округа»
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Расходы на руководство и управление в сфере  владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Уссурийского городского округа
	Т.Е.
Пальчук
	январь
2023
года
	декабрь 2023
года
	январь
2023
года
	декабрь 
2023
года
	Заработная плата сотрудникам управления выплачена в срок. Налоги и взносы с заработной платы сотрудников управления оплачены в срок. Расчеты с поставщиками услуг (пересылка почтовой корреспонденции, затраты на информационно – коммуника ционные технологии,  на дополни
тельное профессиональ ное образование сотрудников
управления) произведены
	Заработная плата сотрудникам управления выплачена в срок. Налоги и взносы с заработной платы сотрудников управления оплачены в срок. Расчеты с поставщиками услуг (пересылка почтовой корреспонденции, затраты на информационно – коммуника ционные технологии)
произведены

	2.1.1
	Финансирование управления имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа в соответствии с «Положением об управлении имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа» от 03 февраля 2012 года № 521-НПА, кассовым планом на 2023 год от 30 декабря 2022года, сметой расходов управления имущественных отношений администрации 
Уссурийского городского округа от 30 декабря 2022 года
	Т.Е.
Пальчук
	январь
2023
года
	декабрь 2023
года
	январь
2023
года
	декабрь 2023
года
	Заработная плата сотрудникам управления выплачена в срок. Налоги и взносы с заработной платы сотрудников управления оплачены в срок.
Расчеты с поставщиками услуг на обеспечение функций
управления произведены. Кредиторская задолженность, в том числе просроченная отсутствует
	Заработная плата сотрудникам управления выплачена в срок. Налоги и взносы с заработной платы сотрудников управления оплачены в срок.
Расчеты с поставщиками услуг на обеспечение функций
управления произведены. Кредиторская задолженность, в том числе просроченная отсутствует

	
	....
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	х
	
	
	х

	
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): 
пункт 1.3.8 – в ходе выполнения капитального ремонта помещения МКУ «СЕЗЗ» выявлен дополнительный объем работы, требующий корректировки ПСД, в связи с чем МКУ «СЕЗЗ» в сентябре 2023 года контракт расторгнут.
пункт 1.3.1 – уменьшение объектов связано с их передачей в пользование. Не оказало влияние на ход реализации муниципальной программы.
пункт 1.7. –  отсутствие объектов, требующих проведение мероприятий. Не оказало влияние на ход реализации муниципальной программы.

	
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):
пункт 1.3.8 – в 2023 году выполнена корректировка ПСД и получено положительное заключение государственной экспертизы. МКУ «СЕЗЗ» 22.01.2024 г. заключен контракт на проведение капитального ремонта. 

	
	Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

	
	Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб.
	Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб.
	Оценка исполнения (%)
	Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб.
	Фактически освоено в текущем году, тыс. руб.
	Оценка исполнения (%)

	
	всего
	577 889,25
	499 658,64
	86,46%
	всего
	41 168,39 
	39 844,11 
	96,78

	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	

	
	Краевой бюджет
	
	
	
	Краевой бюджет
	
	
	

	
	Местный бюджет
	577 889,25
	499 658,64
	86,46%
	Местный бюджет
	41 168,39
	39 844,11
	96,78

	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	Внебюджетные источники
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