3

Аналитическая справка
к годовому отчету о реализации муниципальной программы 
 «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» 
на 2021 – 2026 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 14.12.2020 № 2691-НПА, 
за 2023 год

Целью реализации муниципальной программы «Доступная среда 
на территории Уссурийского городского округа» на 2021 – 2026 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 14.12.2020 № 2691-НПА (далее – программа), является повышение уровня доступности муниципальных объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения Уссурийского городского округа
В 2023 году на реализацию мероприятий программы предусмотрено 5 236,50 тыс. руб.  (средства местного бюджета). 
Освоено денежных средств, в размере 5 236,50 тыс. руб. (что составляет 100 %).
Средства краевого и федерального бюджетов в 2023 году 
на реализацию мероприятий программы не предусмотрены.
Распоряжением администрации Уссурийского городского округа  
от 09.03.2023 года № 58 утвержден план-график реализации программы 
на 2023 год. 
Все мероприятия, предусмотренные программой на 2023 год, были выполнены.
В 2023 году в рамках программы выполнены мероприятия 
в муниципальных учреждениях образования, культуры и спорта Уссурийского городского округа, а также, в целях удовлетворения информационных потребностей инвалидов с нарушением функций органов слуха, осуществлялось мероприятие по титрованию выпусков новостей на местном телеканале, выходящих в прямом эфире. 
Программные мероприятия исполнялись в сроки установленные планом-графиком.
Вместе с тем, в Дом культуры «Родина» не были в установленный срок планом графиком срок (30.06.2023г.) выполнены работы по оборудованию входной площадки в соответствии с требованиями для МГН, организации подъездного пути в соответствии с требованиями для МГН, оборудованию площадки эвакуационного выхода в соответствии   с требованиями для МГН. В связи с нарушением сроков выполнения работ договор с исполнителем расторгнут в одностороннем порядке. После заключения договоров с новыми исполнителями мероприятие выполнено. Существенного влияния                  на реализацию мероприятий программы данные события не оказали. 
В 2023 году в муниципальную программу были внесены изменения постановлениями администрации Уссурийского городского округа 
от 05.07.2023 № 1981-НПА, от 09.08.2023 № 2531-НПА, от 13.12.2023            № 4233-НПА, «О внесении изменений   в постановление администрации Уссурийского городского округа от 14 декабря 2020 года № 2691-НПА       «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда                     на территории Уссурийского городского округа» на 2021 - 2026 годы»,            в связи  с перераспределением сложившейся экономии  при выполнении мероприятий, уточнением программных мероприятий. 
Выводы об эффективности реализации программы 
за отчетный год:
Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов) программы:
СПМП=(1+1+1+1+1+1)/6=1;
Степень соответствия уровню расходов программы:
СРМП=5236,50/5236,50=1;
Эффективность использования средств бюджета на реализацию мероприятий программы:
ЭБС=1/1=1;
Степень реализации мероприятий программы:
[bookmark: _GoBack]СММП=17/17=1
Эффективность реализации программы:
ЭМП=1х1=1.
Оценка эффективности реализации программы:
эффективность реализации программы является высокой, так как  Эмп составляет 1 (не менее 0,9).

