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[bookmark: P1349]МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

Наименование муниципальной программы: Развитие физической культуры, массового спорта и укрепление общественного здоровья в Уссурийском городском округе на 2021-2027 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 24 января 2021 года № 24-НПА
Отчетный период 1 квартал 2024 года (квартал, 1 полугодие, 9 месяцев)
Ответственный исполнитель: управление по делам молодежи, физической культуре и спорту 

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события
	Ответственный исполнитель
	Дата наступления контрольного события
	Фактический результат реализации мероприятия
	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.
	Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.

	
	
	
	Плано-вая
	Факти-ческая
	Ожи-даемая
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.
	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.
	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Муниципальная программа: Развитие физической культуры, массового спорта и укрепление общественного здоровья в Уссурийском городском округе на 2021-2027 годы

	1.
	Осуществление мероприятий по популяризации физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни
	
	
	
	
	
	5730,00
	5730,00
	2020,13
	

	1.1
	1.1 Освещение физкультурных и спортивных мероприятий в средствах массовой информации
	Тесленко О.А.
	20.06.24
	
	
	
	500,00
	500,00
	0,00
	

	1.2
	1) подготовка
 и согласование проекта контракта по освещению вопросов физической культуры и Спорта;
2) подготовка плана работ управления совместно с организациями, оказывающими услуги в области телевидения
3) контроль исполнения
	Тесленко О.А.
	22.05.24








17.06.24








по плану
	
	
	Мероприятие запланиро-вано на II-III кварталы.




	
	
	
	

	1.3
	1.3 Поощрение лучших спортсменов, тренеров, руководителей физического воспитания, физкультурно-спортивных организаций, спортивных инструкторов, организующих  физкультурно-спортивную работу с населением по месту жительства:
	Куц Е.С.
	
	
	
	Ежекварталь-ное поощрение за достижения в спорте
	5230,00
	5230,00
	2020,13
	Постановление администрации УГО от 21.02.2024г.      № 585 «Об утверждении списка лауреатов премии администрации УГО лучшим спортсменам, тренерам, руководителям физического воспитания, физкультурно- спортивных организаций и спортивных инструкторов УГО»

	1.4
	1) прием документов от  спортсменов, 
тренеров, руководителей физического воспитания, физкультурно-спортивных организаций, спортивных инструкторов, организующих работу с населением (далее – лауреаты);
2) поощрение лауреатов благодар-ностью адми-нистрации, почетной грамотой адми-нситрации, премией администрации (при наличии финансиро-вания).
	Куц Е.С.





























	10.01.24
















26.02.24







	10.01.24
















26.02.24

	
	Принято 446 пакетов
документов.














Премия выплачена 446 чел.
	
	
	
	

	2.
	Организация, проведение официальных физкультурных и спортивных массовых мероприятий Уссурийского городского округа (далее - УГО) и участие спортивных сборных команд УГО в спортивных мероприятиях
	
	
	
	
	
	15353,85
	15353,85
	2900,17
	

	2.1
	2.1 Субсидия муниципальным автономным учреждениям на иные цели (организация, проведение официальных физкультурных и спортивных массовых мероприятий УГО и участие спортивных сборных команд
УГО в спортивных мероприятиях: 
	Куц Е.С.
	
	
	
	Организовано и проведено за 1 квартал  21 общегородс-кое мероприятие, направлено для участия в краевых соревнова-ниях 4 сборных команды, приобретено наградной атрибутики медали (серебро, золото, бронза) – 219 шт., кубки (комплект) – 12 шт., грамоты –  215 шт., дипломы –    36 шт.
	4314,15
	4314,15
	2500,00
	Заключено соглашение № 1 от 18 января 2024г. с МАУ ДО СШ «РЕКОРД» УГО.                

	2.2
	1) подготовка плана проведения общегородских мероприятий МАУ ДО спор-тивная школа «Рекорд» УГО (далее – МАУ ДО СШ «РЕКОРД» УГО);
2) подготовка проекта Соглашения о предоставлении МАУ ДО СШ «РЕКОРД» УГО субсидии на иные цели;
3) согласо-вание проекта Соглашения;
4) подписание Соглашения сторонами;
5) перечисле-ние средств субсидии;







6) контроль проведения 
мероприятий
	Куц Е.С.






















Пригородов П.М., 
Борозна А.А.
Миронова Т.А.
	10.01.24











15.01.24







16.01.24


18.01.24


ежеквартально в соответ-ствии с графи-ком, утверж-денным в Согла-шении
по плану 
	10.01.24











15.01.24







16.01.24


18.01.24


19.01.24
01.03.24



по плану

	
	План подготовлен.










Проект соглашения подготовлен.





Соглашение согласовано.

Соглашение подписано сторонами.
Перечислено средств субсидии в размере 2500,00 тыс. руб.




Запланиро-ванные мероприятия за 1 квартал проведены.
	
	
	
	

	2.3
	2.2 Субсидия организациям, осуществля-ющим деятельность в области физической культуры и спорта
	Куц Е.С.
	
	
	
	Мероприятие запланиро-вано на II – IV кварталы.
	10000,00
	10000,00
	0,00
	

	2.4
	1) прием и проверка документов, предоставленных ФСО для получения субсидии;
2) формирова-ние сводного списка ФСО, претендующих на получение субсидии;
3) оформление итогового 
протокола и размещение его на официаль-ном сайте;
4) подготовка проекта поста-новления «Об утверждении списка получа- телей субсидии и размере субсидии ФСО, действующим на территории УГО»;
5) согласова-ние проекта постановления.
Издание постановления и размещение на официаль-ном сайте;
6) подготовка и согласование
проектов Соглашений с ФСО о предоставлении субсидий;
7) подписание Соглашения сторонами;
8) прием и проверка отче-тов о фактичес-ких затратах ФСО. Утверж-дение отчетов начальником управления по делам молодежи, физической культуре и спорту;
9) перечисле-ние средств 
субсидии.
	Куц Е.С.












































Пригородов П.М.

Куц Е.С., Пригородов П.М.,










Миронова Т.А.
	14.06.24






20.06.24





21.06.24





25.06.24










12.07.24







29.07.24






04.08.24


в течение 2
рабочих дней, с даты получе-ния отчета о факти-ческих затратах
ФСО
в течение 
15 рабочих дней, с даты получе-ния отчета о факти-ческих затратах ФСО
	









	
	













  
	
	
	
	






























	2.5
	2.3 Субсидия муниципаль-ному автономному учреждению «Плавательный бассейн «Чайка» Уссурийского городского округа (далее – МАУ ПБ «Чайка») на иные цели (организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства):
	Куц Е.С.
	
	
	
	Трудоустрой-ство 8 инструкторов по организации физкультур- но-спортивной работы по месту жительства
	1038,29
	1038,29
	400,17
	Заключено соглашение № 6 от 06 февраля 2024г. с МАУ ПБ «Чайка».

	2.6
	1) подготовка проекта Соглашения о порядке предоставле-ния субсидии на иные цели;
2) подписание 
Соглашения;

3) перечисле-ние средств субсидии МАУ ПБ «Чайка».
	Куц Е.С.









Миронова Т.А.
	29.01.24






06.02.24


в соответ-ствии с графи-ком, утверж-денным в Согла-шении
	29.01.24






06.02.24


в соответ-ствии с графи-ком, утверж-денным в Согла-шении
	
	Проект соглашения подготовлен.




Соглашение подписано сторонами.
Перечислено средств субсидии в размере 400,17 тыс. руб.
	
	
	
	

	3.
	Субсидии муниципальным автономным учреждениям спортивной направлен-ности на выполнение муниципаль-ного задания
	
	
	
	
	
	177913,06
	177913,06
	58200,65
	

	3.1
	3.1 Субсидии на финансовое обеспечение муниципаль-ного задания на оказание муниципаль-ных услуг муниципаль-ным учрежде-ниям спортив-ной направлен-ности:
	Войтик А.В.
	
	
	
	МАУ ПБ «Чайка» - 23762 посетителей объекта 
спорта, 9 мероприятий;
МАУ СОК «Ледовая арена» УГО им. Р.В. Клиза – 27452 часа обеспечение доступа к объекту спорта, 19 мероприятий;
МАУ ДО СШ «РЕКОРД» УГО – 382 чел. прошедших спортив-
ную под-готовку, 2 мероприятия, 880 посетителей объекта
спорта,  общеразвивающие прогграммы 810 человеко/посещений; МАУ ДО СШ               им. С.П. Шевченко            61 чел. прошедших спортив-
ную под-готовку, 24006 посетителей  объекта 
спорта, 4 мероприятия
	176195,47
	176195,47
	58200,65
	Заключены соглашения № 1 от 29 декабря 2023г. с МАУ ПБ «Чайка», № 2 от 29 декабря 2023г. с МАУ СОК «Ледовая арена» УГО им. Р.В. Клиза, № 1 от 29 декабря 2023г. с МАУ ДО СШ «РЕКОРД» УГО, № 4 от 29 декабря 2023г. с МАУ ДО СШ им.                              С.П. Шевченко УГО.

	3.2
	1) подготовка проекта Согла-шения о предоставле-нии субсидий на возмещение нормативных затрат, связан-ных с оказа-нием учрежде-ниями в соот-ветствии с муниципаль- ным заданием муниципаль-ных услуг на 2025 год;
2) подписание 
Соглашения;




3) перечисле-ние средств субсидии муниципаль-
ным автономным учреждениям в 2024 году.
	Войтик А.В.
















Пригородов П.М.
Бурлов О.Г.,
Ерохина И.Г.,
Борозна А.А.
Шевченко П.С.
Миронова Т.А.
	25.12.24
















27.12.24





ежеме-сячно в соответ-ствии с графи- 
ком, утверж-денным в Согла-шении
	






















ежеме-сячно в соответ-ствии с графи- 
ком, утверж-денным в Согла-шении
	
	Мероприятие запланиро-вано в IV квартале.



















За 1 квартал перечислено средств субсидии в сумме 58200,65 тыс. руб.
	
	
	
	

	3.3
	3.2 Субсидии на обеспечение уровня финан-сирования спортивной подготовки в муниципаль-ных учрежде-ниях, реализу-ющих дополни-тельные прог-раммы спор-тивной подго-товки в соот-ветствии с требованиями федеральных стандартов  спортивной подготовки                                 
	Куц Е.С.
	
	
	
	Мероприятие запланиро-вано во II-III кварталах
	1579,23
	1579,23
	0,00
	

	3.4
	1) подготовка проекта Соглашения о предоставле-нии субсидии на иные цели;
2) подписание Соглашений;


3) перечисле-ние средств субсидии МАУ ДО СШ «РЕКОРД» УГО, МАУ ДО СШ им. С.П. Шевченко

	Куц Е.С.





Пригородов П.М.,                Борозна А.А.,
Шевченко П.С.
Миронова Т.А.
	27.03.24





29.03.24



в соответ-ствии с графи-
ком, утверж-денным в Согла-шении

	
	17.04. 2024




18.04. 2024


в соот-ветст-вии с графи-
ком, утвер-жден-ным в Согла-шении
	
	
	
	
	*

	3.5
	3.3 Субсидия на государ-ственную поддержку муниципаль- 
ных организаций, входящих в систему спортивной 
подготовки Приморского края
	Куц Е.С.
	
	
	
	Мероприятие отменено в виду отсутствия краевого софинанси-рования
	4,15
	4,15
	0,00
	-

	3.6
	1) подготовка и согласование проекта Соглашения о предоставле-нии субсидии на иные цели;
2) подписание Соглашения;

3) перечисле-ние средств субсидии;
4) осуществле-ние контроля за исполнением Соглашения
	Куц Е.С.






Пригородов П.М., 
Борозна А.А.
Миронова Т.А.


Куц Е.С.
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Развитие и содержание спортивной инфраструк-туры
	
	
	
	
	
	36308,50
	36308,50
	7389,86
	

	4.1
	4.1 Субсидии на подготовку и содержание 
хоккейных коробок к проведению физкультурно - массовых мероприятий в том числе:
	Шакура З.В.
	
	
	
	Мероприятие запланиро-вано на IV квартал 2024 года 
	820,00
	820,00
	0,00
	

	4.2
	хоккейные коробки муниципаль-ных образова-тельных учреждений:
	
	
	
	
	
	650,00
	650,00
	0,00
	

	
	1) подготовка и согласование смет расходов муниципаль-ных образова-тельных учреждений на заливку и содержание хоккейных коробок;

	Леонова С.И.
	10.12.24

	
	
	
	
	
	
	

	
	2) перечисле-ние средств муниципаль-ным образова-тельным учреждениям
	
	25.12.24
	
	
	
	
	
	
	

	
	хоккейные коробки на придомовой территории и в сельской местности:
	Шакура З.В.





	





	





	





	
Мероприятие запланиро-вано на IV квартал 2024 года
	170,00
	170,00
	0,00
	

	
	1) осмотр хоккейных коробок;
2) прием и  проверка 
финансовых отчетов от юридических лиц на возмещение затрат, связанных с подготовкой
и содержанием хоккейных коробок;
3) подготовка  и согласование проектов Соглашений о предоставлении субсидии;

	
	31.10.24


01.11.24












15.11.24

	
	
	
	
	
	
	

	
	4) перечисле- ние средств субсидии.
	Миронова Т.А.
	в течение 15 рабочих дней, с даты получе-ния отчета офакти-ческих затратах 
	



	
	
	
	
	
	

	4.3
	4.2 Субсидии на реализацию социально значимых проектов «Спортивный дворик»           (далее – Конкурс):
	Гасанов А.М.
	
	
	
	Мероприятие запланировано на II-III кварталы 2024г.
	10820,00
	10820,00
	0,00
	

	4.4
	1) информиро-вание населе-ния о проведе-нии Конкурса и условиях 
участия в нем;
2) прием заявок и документов на участие в Конкурсе;
3) подготовка информации для заседания экспертной комиссии по определению победителей Конкурса;
4) проведение заседания экспертной комиссии;
5) подготовка итогового протокола, об утверждении списков победителей Конкурса;
6) подготовка и согласование Соглашений о предоставле- 
нии субсидий победителю и призерам Конкурса;
7) подписание соглашений сторонами;
8) перечисле-ние средств субсидии.
	Гасанов А.М.





































Пригородов П.М.

Миронова Т.А.
	24.04.23





17.05.24




22.05.24







27.05.24



31.05.24






11.06.24







19.06.24


по посту-плению финан-совых отчетов
	



















	






































	


















	
	
	
	

	4.5
	4.3 Матери-ально-техни-ческое оснащение учреждений спорта в том числе:
	Куц Е.С.
	
	
	
	
	11998,50
	11998,50
	5489,86
	

	4.5
	4.3.1 Субсидии на иные цели МАУ СОК «Ледовая арена», МАУ ДО СШ «РЕКОРД» УГО, МАУ ДО СШ им. С.П. Шевченко
	Куц Е.С.
	
	
	
	Приобрете-ние основных средств 1 модуль-прокат, 1 модуль-санузел, приобретение спортивного 
инвентаря и оборудо-вания 1 стойка старт/финиш с генератором, 1 борона, 50 вибордов,            1 ледо-заливочная машина, 3 стеллажа под коньки
	11998,50
	11998,50
	5489,86
	Заключено: Соглашение № 4 от 25 января 2024г. с МАУ СОК «Ледовая арена» УГО им. Р.ВА. Клиза, соглашение № 3 от 25 января 2024г. с МАУ ДО СШ «РЕКОРД» УГО, соглашение № 5 с МАУ ДО СШ им. С.П. Шевченко УГО

	4.6
	1) подготовка и согласование проекта Соглашения о порядке предоставле-ния субсидии на иные цели;
2) подписание соглашения;
3) перечисле-ние средств субсидии.
	Куц Е.С.









Миронова Т.А.
	01.02.24







02.02.24

в соответ-ствии с графи-
ком, утверж-денным в Согла-шении
	24.01.24







25.01.24
02.02.24
в соответ-ствии с графи-
ком, утверж-денным в Согла-шении
	
	Проекты соглашений подготовлены





Соглашения подписаны

Оплата по соглашениям произведена в установлен-ные сроки
	
	
	
	

	4.7
	4.4 Развитие спортивной 
инфраструкту- ры в том числе:
	Куц Е.С.
	
	
	
	
	10771,95
	10771,95
	1900,00
	

	4.8
	4.4.2 Ремонт спортивных объектов муниципальной собственности (капитальный, текущий), благоустрой-ство земельного участка, включая разработку проектно-сметной документации, проведение государствен-ной экспертизы проектно-сметной документации, проведение строительно-технической экспертизы (обследование), экспертизы сметной стоимости и экспертизы выполненных работ, осуществление строительного контроля
	Шакура З.В.
	
	
	
	Капитальный ремонт спортивных объектов. 
Мероприятие отменено в виду отсутствия краевого софинанси-рования
	2090,00
	2090,00
	0,00
	

	4.9
	1) подготовка и согласование проекта соглашения о порядке предоставления субсидии на иные цели;
2) подписание соглашения; 
3) перечисле-ние средств субсидии
	Шакура З.В. 







Пригородов П.М. 
Миронова Т.А.
	29.05.24







31.05.24

в соответ-ствии с графи-
ком, утверж-денным в Согла-шении
	
	
	
	
	
	
	

	4.10
	4.4.4 Выполне-ние работ по выполнение работ по реконструкции МАУ СОК «Ледовая арена» включая разработку технической, сметнойдоку-ментации на проведение инженерных изысканий, разработку проектно-сметной документации и получение государствен-ной экспертизы по объекту реконструкции МАУ СОК «Ледовая арена»
	
	
	
	
	Реконструк-ция МАУ СОК «Ледовая арена». Мероприятие отменено и перенаправ-лено в п.4.4.1
	8681,95
	8681,95
	0,00
	

	4.11

	1) подготовка документации для проведения электронного аукциона;
2) проведение электронного аукциона по определению 
	Бурлов О.Г., директор МАУ СОК «Ледовая арена»
	01.02.24




01.03.24



	
	
	
	
	
	
	

	
	Подрядчика;
3) заключение контракта с Подрядчиком;
4) проведение строительно-монтажных работ  (далее -СМР)
	
	
25.03.24


01.09.24
	
	
	
	
	
	
	

	4.12
	4.7 Противопо-жарные и антитеррорис-тические мероприятия (в том числе МАУ СОК «Ледовая арена», МАУ ДО СШ «РЕКОРД» УГО, МАУ СШ им. С.П. Шевченко, МАУ ПБ «Чайка» на иные цели)
	Куц Е.С.
	
	
	
	Установка турникетов в МАУ СОК «Ледовая арена»
	1900,00
	1900,00
	1900,00
	Заключено соглашение № 2 от 22 января 2024г. с МАУ СОК «Ледовая арена» УГО им. Р.В. Клиза на установку турникетов на двух крытых катках

	4.13
	1) подготовка и согласование проекта Соглашения о порядке предоставле-ния субсидии на иные цели;
2) подписание соглашения;

3) перечисле-ние средств субсидии
	Куц Е.С.







Пригородов П.М., 
Бурлов О.Г.
Миронова Т.А.
	18.01.24







22.01.24


в соответ-ствии с графи- 
ком, утверж-денным в Согла-шении
	18.01.24







22.01.24


в соответ-ствии с графи- 
ком, утверж-денным в Согла-шении
	
	Проект Соглашения согласован





Соглашение подписано

Перечислено средств субсидии в размере 1900,00 тыс. руб.
	
	
	
	

	1.
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы 

	
	[bookmark: _GoBack]Отклонение сроков выполнения контрольных событий пункта 3.2 произошло в результате подписания Соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования Приморского края на обеспечение уровня финансирования спортивной подготовки в муниципальных учреждениях, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки 29 марта 2024 года № 8ФС

	2.
	Отклонение сроков выполнения контрольных событий 

	
	Отклонение сроков выполнения контрольных событий пункта 3.2 существенного воздействия на реализацию муниципальной программы не имеет, так как реализация основного мероприятия запланирована на II квартал 2024г. и перечисление субсидии будет производится по возмещению понесенных расходов.



