
                                                                                                                                                  УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Уссурийского городского  округа 

от _______________№_________ 

 

План-график 

реализации муниципальной программы 

«Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2021 – 2026 годы, на 2023 год 

 
№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события  

Код бюджетной классификации  Ответственный 

 за исполнение 

мероприятия  

(ФИО) 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

мероприятия 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Всего по муниципальной программе 5236,50 0,00 0,00 5236

,50 

0,00 

Задача № 1: «Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных 

групп населения к муниципальным  объектам в сфере культуры, физической культуры и спорта» 

4836,5 0,00 0,00 4836

,50 
0,00 

1. Выполнение работ (оказание услуг) для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и 

других МГН к муниципальным объектам социальной инфраструктуры Уссурийского городского 

округа 

4836,50 0,00 0,00 4836

,50 
0,00 

1.1 Учреждения 

культуры 

        3906,11 0,00 0,00 3906

,11 
0,00 

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.1.1 МБУК 

«Централизован

ная иблиотечная 

система» 

             

 Центральная 

детская библиотека 

(Некрасова 37), 

библиотека № 1,3, 

5,6, 11, 

Приобретение 

наклеек «Желтый 

круг» на двери для 

слабовидящих, 

тактильная плитка 

тротуарная 

(полиуретановая, 

300х300х6 мм, 

конусообразные (л) 

рифы), резиновая 

противоскользящая 

самоклеющаяся 

лента 50мм, 

универсальная 

система вызова 

персонала 

APE510.2шт. для 

входа и санузла, 

017 0801 4700121

460 

612 Голубева Ю.В. Приобретены: 

«Желтый 

круг» на двери 

для 

слабовидящих, 

тактильная 

плитка 

тротуарная 

(полиуретанов

ая, 300х300х6 

мм, 

конусообразны

е (л) рифы), 

резиновая 

противоскольз

ящая 

самоклеющаяс

я лента 50мм, 

универсальная 

03.2023 06.2023 231,11 0,00 0,00 231,

11 

0,00 

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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мероприятия, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

беспроводная 

кнопка вызова 

помощи А310, 

тактильная 

табличка/вывеска с 

азбукой Брайля 

система вызова 

персонала 

APE510.2шт 

для входа и 

санузла, 

беспроводная 

кнопка вызова 

помощи А310, 

тактильная 

табличка/выве

ска с азбукой 

Брайля  

 1) Подготовка 

документации для 

заключения 

договоров на 

приобретение 

наклеек «Желтый 

круг» на двери для 

слабовидящих, 

тактильной плитки 

тротуарной 

(полиуретановая, 

300х300х6 мм, 

конусообразные (л) 

    Голубева Ю.В.  10.03.2023 20.03.2023      

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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мероприятия, 

мероприятия, 
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мероприятия 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

рифы), резиновая 

противоскользящая 

самоклеющаяся 

лента 50мм, 

универсальная 

система вызова 

персонала APE510. 

для входа и санузла, 

беспроводная 

кнопка вызова 

помощи А310, 

тактильная 

табличка/вывеска с 

азбукой Брайля 

 2) Заключение 

договора на 

приобретение 

    Голубева Ю.В.  20.03.2023 31.03.2023      

 3) Исполнение 

договора (приемка 

товара) 

    Голубева Ю.В.  01.04.2023 29.05.2023      

 4) Оплата договора 017 0801 4700121

460 

612    

30.05.2023 

13.06.2023      

1.1.2 МБУК 

«Централизованная 

клубная система» 

             

 Дом культуры 

«Родина» 

 г. Уссурийск  

017 0801 4700121

460 

612 Иванникова 

Т.М. 

Оборудована 

входная площадка 

в соответствии с 

02.2023 07.2023 1500,00 0,00 0,00 1500

,00 

0,00 

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Оборудование 

входной площадки в 

соответствии с 

требованиями для 

МГН, организация 

подъездного пути в 

соответствии с 

требованиями для 

МГН. 

Оборудование 

площадки 

эвакуационного 

выхода в 

соответствии с 

требованиями для 

МГН. Замена 

эвакуационной 

двери в 

соответствии с 

требованиями для 

МГН с 

оборудованием 

навеса. 

требованиями для 

МГН, 

организован 

подъездной путь в 

соответствии с 

требованиями для 

МГН. 

Оборудована 

площадка 

эвакуационного 

выхода в 

соответствии с 

требованиями для 

МГН. Заменена 

эвакуационная 

дверь в 

соответствии с 

требованиями для 

МГН с 

оборудованием 

навеса. 

 1) Подготовка 

документации для 

заключения 

договора на 

изготовление 

    Романова О.А.   10.02.2023 15.02.2023      

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

проектно-сметной 

документации на 

Оборудование 

входной площадки в 

соответствии с 

требованиями для 

МГН, организация 

подъездного пути в 

соответствии с 

требованиями для 

МГН. 

Оборудование 

площадки 

эвакуационного 

выхода в 

соответствии с 

требованиями для 

МГН. Замена 

эвакуационной 

двери в 

соответствии с 

требованиями для 

МГН с 

оборудованием 

навеса. (поиск 

коммерческих 

предложений и 

определение 

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru



 7 

№ 

п/п 

Наименование 

основного 
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мероприятия, 

контрольного 

события  

Код бюджетной классификации  Ответственный 

 за исполнение 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

исполнителя) 

 2) Заключение 

договора на 

изготовление 

проектно-сметной 

документации  

    Иванникова 

Т.М. 

 16.02.2023 19.02.2023      

 3) Исполнение 

договора (приемка 

выполненной 

работы) 

    Романова О.А.  19.02.2023 30.03.2023      

 4) Оплата договора 017 0801 4700121

460 

612   03.04.2023 14.04.2023         

 5). Подготовка 

документации для 

проведения 

аукциона на 

выполнение работ 

по Оборудованию 

входной площадки в 

соответствии с 

требованиями для 

МГН, организация 

подъездного пути в 

соответствии с 

требованиями для 

МГН. 

Оборудование 

площадки 

    Трихлеб Е.В. . 03.04.2023 07.04.2023      

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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Наименование 
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мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события  
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(ФИО) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

эвакуационного 

выхода             в 

соответствии с 

требованиями для 

МГН. Замена 

эвакуационной 

двери в 

соответствии с 

требованиями для 

МГН с 

оборудованием 

навеса в ДК 

«Родина» 

 6) определение 

исполнителя путем 

проведения 

аукциона 

    Трихлеб Е.В.     24.04.2023 31.04.2023      

 7). Заключение 

контракта с 

исполнителем на 

выполнение работ 

на Оборудование 

входной площадки в 

соответствии с 

требованиями для 

МГН, организация 

подъездного пути в 

соответствии с 

    Иванникова 

Т.М. 

    04.05.2023 07.05.2023      

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события  

Код бюджетной классификации  Ответственный 

 за исполнение 

мероприятия  

(ФИО) 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

мероприятия 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

требованиями для 

МГН. 

Оборудование 

площадки 

эвакуационного 

выхода в 

соответствии с 

требованиями для 

МГН. Замена 

эвакуационной 

двери в 

соответствии с 

требованиями для 

МГН с 

оборудованием 

навеса в ДК 

«Родина» 

 8). Исполнение 

контракта (приемка 

выполненной 

работы) 

    Романова О.А.  07.05.2023 30.06.2023      

 9). Оплата 

контракта 

017 0801 4700121

460 

612   01.07.2023 15.07.2023      

1.1.3 Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Молодежный 

017 0801 4700121

460 

612 Директор 

МАУК «МЦКД 

«Горизонт» 

УГО 

О.З. Геладзе, 

   2175,00 0,00 0,00 2175

,00 

0,00 

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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 за исполнение 

мероприятия  

(ФИО) 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

мероприятия 

Срок реализации  Объемы финансового обеспечения, тыс. 

руб. 

всего в том числе 

К
о

д
 г

л
а
в
ы

  

(Г
Р

Б
С

) 
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о

д
р

аз
д

ел
 

Ц
ел

ев
ая
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та
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я
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 р
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х
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начало  окончание   
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ет
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о
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ю

д
ж
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н
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ю

д
ж

ет
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

центр культуры и 

досуга «Горизонт» 

Уссурийского 

городского округа 

начальник 

управления 

культуры 

администрации 

Уссурийского 

городского 

округа 

 Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Молодежный 

центр культуры и 

досуга «Горизонт» 

Уссурийского 

городского округа 

(ул. Ленина, 80): 

    Директор 

МАУК «МЦКД 

«Горизонт» 

УГО 

О.З. Геладзе, 

начальник 

управления 

культуры 

администрации 

Уссурийского 

городского 

округа 

 16.01.202

3 

12.04.2023 350,00 0,00 0,00 350,

00 

0,00 

 1. Приобретение и 

установка 

информационного 

терминала 

017 0801 4700121

460 

612   Приобретен и 

установлен 

информационный 

терминал 

  350,00 0,00 0,00 350,

00 

0,00 

 запрос 

коммерческих 

предложений; 

      16.01.202

3 

27.02.2023      

 Заключение 

договора 

      28.02.202

3 

28.02.2023      
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№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события  

Код бюджетной классификации  Ответственный 

 за исполнение 

мероприятия  

(ФИО) 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

мероприятия 

Срок реализации  Объемы финансового обеспечения, тыс. 

руб. 

всего в том числе 

К
о

д
 г

л
а
в
ы
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Р

Б
С

) 

П
о
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р
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д

ел
 

Ц
ел

ев
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та
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о
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ж
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ы

й
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ю

д
ж
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н
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ю

д
ж

ет
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 выполнение работ 

по договору; 

      01.03.202

3 

27.03.2023      

 подписание акта 

выполненных работ; 

      27.03.202

3 

27.03.2023      

 оплата по договору       29.03.202

3 

12.04.2023      

 Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Молодежный 

центр культуры и 

досуга «Горизонт» 

Уссурийского 

городского округа, 

объект: 

 филиал Центр 

культуры и досуга 

«Искра» (ул. 

Владивостокское 

шоссе,26а): 

 

017 0801 4700121

460 

612 Директор 

МАУК «МЦКД 

«Горизонт» 

УГО 

О.З. Геладзе, 

начальник 

управления 

культуры 

администрации 

Уссурийского 

городского 

округа П.М. 

Пригородов 

 

 

 16.01.202

3 

11.08.2023      

 1. Приобретение и 

установка 

информационного 

терминала 

        350,00 0,00 0,00 350,

00 

0,00 

 запрос 

коммерческих 

      16.01.202

3 

27.02.2023      
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№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события  

Код бюджетной классификации  Ответственный 

 за исполнение 

мероприятия  

(ФИО) 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

мероприятия 

Срок реализации  Объемы финансового обеспечения, тыс. 

руб. 

всего в том числе 

К
о
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 г
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Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я
  

В
и

д
 р

ас
х

о
д

о
в
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о
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ж
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н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

предложений; 

 заключение 

договора; 

      28.02.202

3 

28.02.2023      

 выполнение работ 

по договору; 

      01.03.202

3 

27.03.2023      

 подписание акта 

выполненных работ; 

      27.03.202

3 

28.03.2023      

 оплата по договору       29.03.202

3 

12.04.2023      

 2. Приобретение и 

установка уличного 

информационно-

тактильного стенда  

     Приобретен и 

установлен 

уличный 

информационно-

тактильный стенд 

  40,00 0,00 0,00 40,0

0 

0,00 

 запрос 

коммерческих 

предложений; 

      16.01.202

3 

27.02.2023      

 заключение 

договора; 

      28.02.202

3 

28.02.2023      

 выполнение работ 

по договору; 

      02.05.202

3 

22.05.20 

23 

     

 подписание акта 

выполненных работ; 

      23.05.202

3 

25.05.2023      

 оплата по договору       26.05.202

3 

09.06.2023      

 3. Приобретение и 

установка 

     Приобретена  и 

установлена 

  35,00 0,00 0,00 35,0

0 

0,00 
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№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события  

Код бюджетной классификации  Ответственный 

 за исполнение 

мероприятия  

(ФИО) 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

мероприятия 

Срок реализации  Объемы финансового обеспечения, тыс. 

руб. 

всего в том числе 

К
о
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Ц
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о
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ед

ст
в
а 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

мнемосхемы мнемосхема 

 запрос 

коммерческих 

предложений; 

      16.01.202

3 

27.02.2023      

 заключение 

договора; 

      28.02.202

3 

28.02.2023      

 выполнение работ 

по договору; 

      15.05.202

3 

22.05.2023      

 подписание акта 

выполненных работ; 

      23.05.202

3 

25.05.2023      

 оплата по договору       26.05.202

3 

09.06.2023      

 4. Установка 

пандуса на 

эвакуационном 

выходе 

     Установлен 

пандус на 

эвакуационном 

выходе 

  490,00 0,00 0,00 490,

00 

0,00 

 запрос 

коммерческих 

предложений; 

      16.01.202

3 

31.01.2023      

 заключение 

договора; 

      03.07.202

3 

04.07.2023      

 выполнение работ 

по договору; 

      04.08.202

3 

26.07.2023      

 подписание акта 

выполненных работ; 

      26.07.202

3 

27.07.2023      

 оплата по договору       28.07.202

3 

11.08.2023      
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№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события  

Код бюджетной классификации  Ответственный 

 за исполнение 

мероприятия  

(ФИО) 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

мероприятия 

Срок реализации  Объемы финансового обеспечения, тыс. 

руб. 

всего в том числе 

К
о
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а
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ы
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Ц
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Молодежный 

центр культуры и 

досуга «Горизонт» 

Уссурийского 

городского округа, 

объект: 

 филиал Дворец 

культуры «Дружба» 

(ул. Русская,10): 

 

017 0801 4700121

460 

612 Директор 

МАУК «МЦКД 

«Горизонт» 

УГО 

О.З. Геладзе, 

начальник 

управления 

культуры 

администрации 

Уссурийского 

городского 

округа  

 16.01.202

3 

11.09.2023      

 1. Реконструкция 

туалетной комнаты 

для маломобильных 

групп населения 

     Выполнена 

реконструкция 

туалетной 

комнаты для 

маломобильных 

групп населения 

16.01.202

3 

11.09.2023 450,00 0,00 0,00 450,

00 

0,00 

 запрос 

коммерческих 

предложений; 

      16.01.202

3 

28.02.2023      

 заключение 

договора; 

      01.08.202

3 

02.08.2023      

 выполнение работ 

по договору; 

      02.08.202

3 

28.08.2023      

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события  

Код бюджетной классификации  Ответственный 

 за исполнение 

мероприятия  

(ФИО) 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

мероприятия 

Срок реализации  Объемы финансового обеспечения, тыс. 

руб. 

всего в том числе 

К
о
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Ц
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о
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в
а 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 подписание акта 

выполненных работ; 

      28.08.202

3 

29.08.2023      

 оплата по договору       30.08.202

3 

11.09.2023      

 2. Приобретение 

мобильного 

подъёмника, 

реконструкция 

входной группы в 

зрительный зал, в 

том числе для 

инвалидов 

колясочников  

     Приобретен 

мобильный 

подъёмник, 

реконструкция 

входной группы в 

зрительный зал, в 

том числе для 

инвалидов 

колясочников 

выполнена 

16.01.202

3 

11.09.2023 460,00 0,00 0,00 460,

00 

0,00 

 запрос 

коммерческих 

предложений; 

      16.01.202

3 

25.02.2023      

 заключение 

договора; 

      28.02.202

3 

28.02.2023      

 выполнение работ 

по договору; 

      01.08.202

3  

28.08.2023      

 подписание акта 

выполненных работ; 

      28.08.202

3 

29.08.2023      

 оплата по договору       30.08.202

3 

11.09.2023      

1.2 Учреждения 

спорта 

        208,39 0,00 0,00 208,

39 

0,00 
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№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события  

Код бюджетной классификации  Ответственный 

 за исполнение 

мероприятия  

(ФИО) 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

мероприятия 

Срок реализации  Объемы финансового обеспечения, тыс. 
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всего в том числе 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.2.1 Муниципальное 

автономное 

учреждение 

Плавательный 

бассейн «Чайка» 

Приобретение и 

установка 

информационной 

индукционной 

системы 

001 1102 4700

1214

60 

622 Ерохина И.Г., 

директор МАУ 

«Плавательный 

бассейн 

«Чайка» 

Приобретена и 

установлена 

информационная 

индукционная 

система для 

слабослышащих 

01.08.202

3 

31.08.2023 208,39 0,00 0,00 208,

39 

0,00 

 Разработка 

технического 

задания 

    Габрунов О.В., 

заместитель 

директора 

МАУ ПБ 

«Чайка» 

 15.01.202

3 

31.01.2023      

 Сбор коммерческих 

предложений 

    Габрунов О.В., 

заместитель 

директора 

МАУ ПБ 

«Чайка» 

 01.02.202

3 

15.02.2023      

 Расчет начальной 

максимальной цены 

договора 

    Герасимова 

Н.В., 

специалист по 

закупкам МАУ 

ПБ «Чайка» 

 16.02.202

3 

28.02.2023      

 Заключение 

договора на 

поставку 

    Ерохина И.Г., 

директор МАУ 

«Плавательный 

 01.03.202

3 

10.03.2023      

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события  

Код бюджетной классификации  Ответственный 

 за исполнение 

мероприятия  

(ФИО) 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

мероприятия 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

индукционной 

системы 

бассейн 

«Чайка» 

 Оплата договора на 

поставку 

    Ерохина И.Г., 

директор МАУ 

«Плавательный 

бассейн 

«Чайка» 

 11.03.202

3 

30.03.2023      

 Поставка 

индукционной 

системы 

    Габрунов О.В., 

заместитель 

директора 

МАУ ПБ 

«Чайка» 

 01.04.202

3 

30.05.2023      

 Заключение 

договора на 

установку 

индукционной 

системы 

    Ерохина И.Г., 

директор МАУ 

«Плавательный 

бассейн 

«Чайка» 

 01.06.202

3  

15.06.2023      

 Контроль за 

исполнением 

договоров 

    Ерохина И.Г., 

директор МАУ 

«Плавательный 

бассейн 

«Чайка» 

 01.03.202

3 

31.08.2023      

 Приемка результата 

оказанной услуги 

    Ерохина И.Г., 

директор МАУ 

«Плавательный 

бассейн 

«Чайка» 

 20.08.202

5 

25.08.2023      
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Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события  
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руб. 

всего в том числе 

К
о

д
 г

л
а
в
ы

  

(Г
Р

Б
С

) 

П
о

д
р

аз
д

ел
 

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я
  

В
и

д
 р

ас
х

о
д

о
в
  

начало  окончание   

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 

б
ю

д
ж

ет
 

к
р

ае
в
о

й
  

б
ю

д
ж

ет
 

м
ес

тн
ы

й
 

б
ю

д
ж

ет
 

в
н

еб
ю

д
ж

ет
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 Оплата договора на 

установку 

    Ерохина И.Г., 

директор МАУ 

«Плавательный 

бассейн 

«Чайка» 

 26.08.202

3 

31.08.2023      

1.3 Учреждения 

образования 

        722,00   722,

00 

 

1.3.1  Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовательна

я школа №16» 

г.Уссурийск 

Проведение работ 

по капитальному 

ремонту крыльца с 

устройством 

пандуса 

016 0702 4700

1214 

612 Директор 

Вакуленко А.С.  

выполнен 

капитальный 

ремонт крыльца с 

устройством 

пандуса 

15.05.202

3 

07.09.2023 722,0 0,00 0,00 722,

00 

0,00 

 запрос 

коммерческих 

предложений; 

    Заместитель 

директора 

Бондарева Л.В. 

 15.05.202

3 

22.05.2023      

 заключение 

договора; 

    Директор 

Вакуленко А.С. 

 29.05.202

3 

31.05.2023      

 выполнение работ 

по договору; 

    Директор 

Вакуленко А.С. 

 01.06.202

3 

31.07.2023      

 подписание акта 

выполненных работ; 

    Директор 

Вакуленко А.С. 

 01.08.202

3 

04.08.2023      
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№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события  

Код бюджетной классификации  Ответственный 

 за исполнение 

мероприятия  

(ФИО) 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

мероприятия 

Срок реализации  Объемы финансового обеспечения, тыс. 

руб. 

всего в том числе 

К
о

д
 г

л
а
в
ы

  

(Г
Р

Б
С

) 

П
о

д
р

аз
д

ел
 

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я
  

В
и

д
 р

ас
х

о
д

о
в
  

начало  окончание   

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 

б
ю

д
ж

ет
 

к
р

ае
в
о

й
  

б
ю

д
ж

ет
 

м
ес

тн
ы

й
 

б
ю

д
ж

ет
 

в
н

еб
ю

д
ж

ет
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 оплата по договору     Заместитель 

директора 

Бондарева Л.В. 

 07.08.202

3 

07.09.2023      

Задача № 2: «Удовлетворение информационных потребностей инвалидов с нарушением функций органов 

слуха» 

400,00 0,00 0,00 400,

00 

0,00 

1 Титрование выпусков новостей на местном телеканале, выходящих в прямом эфире 400,00 0,00 0,00 400,

00 

0,00 

1.1 п. 1. «Титрование 

выпусков 

новостей на 

местном 

телеканале, 

выходящих в 

прямом эфире 

001 0113 4700

2214 

80  

242 Начальник 

отдела пресс-

службы 

администраци

и УГО 

Тесленко 

О.А. 

Титрование 170 

новостных 

программ на 

местном 

телеканале 

продолжительно

стью не менее 

15 минут 

выходящих в 

прямом эфире 

09.01.20

23 

20.12.202

3 

400,00 0 0 400,

00 

 

1.6 Контроль за 

исполнением 

контракта 

 Начальник 

отдела пресс-

службы О.А. 

Тесленко 

Контроль за 

исполнением 

контракта 

осуществлен 

09.01.20

23 

30.11.202

3 

     

1.7 Приемка результата 

оказанной услуги 

 Начальник 

отдела пресс-

службы О.А. 

Тесленко 

Приемка 

результата 

оказанной 

услуги 

30.11.20

23 

05.12.202

3 
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№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события  

Код бюджетной классификации  Ответственный 

 за исполнение 

мероприятия  

(ФИО) 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

мероприятия 

Срок реализации  Объемы финансового обеспечения, тыс. 

руб. 

всего в том числе 
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) 
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Ц
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о
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й
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ю

д
ж
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н
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ю

д
ж

ет
н

ы
е 
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ед

ст
в
а 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

состоялась 
1.8 Оплата контракта  Начальник 

управления 

бухгалтерског

о учета и 

отчетности 

Т.А. 

Миронова 

Контракт 

оплачен 

06.12.20

23 

20.12.202

3 

     

 

Примечание: 

Расшифровка аббревиатуры: 

1) код главы (ГРБС) - код главного распорядителя бюджетных средств. 
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