
Утвержден 

 

распоряжением администрации 

Уссурийского городского округа 

от _____________№__________ 

 

 

 

План-график реализации муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа»  

на 2018-2027 годы, на 2022 год 
  

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

(подпрограммы), 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Код бюджетной 

классификации 

Ответственный 

за исполнение 

мероприятия 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

мероприятия 

Срок реализации Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.  

начало окончание всего В том числе 

Федера 

льный 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

Местный 

Бюджет 

Внебюд 

жетные 

средства 

К
о

д
 г

л
а
в
ы

 

п
о

д
р

аз
д

ел
 

Ц
ел

ев
ая

 

ст
ат

ь
я
 

В
и

д
 

р
ас

х
о

д
о

в
          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Всего по муниципальной программе «Формирование современной городской среды» 

на 2018-2027 годы 

452124,

35 

356765,

42 

65977,31 29381,62 00,00 

Задача №2 «Повысить уровень благоустройства общественных территорий Уссурийского городского 

округа» 

 

1.Основное мероприятие. Благоустройство общественных территорий  

Уссурийского городского округа 

 

80392,7

8 

60919,8

4 

1243,26 18229,68 00,00 

 

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

программы 

(подпрограммы), 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Код бюджетной 

классификации 

Ответственный 

за исполнение 

мероприятия 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

мероприятия 

Срок реализации Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.  

начало окончание всего В том числе 

Федера 

льный 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

Местный 

Бюджет 

Внебюд 

жетные 

средства 

К
о

д
 г

л
а
в
ы

 

п
о

д
р

аз
д

ел
 

Ц
ел

ев
ая

 

ст
ат

ь
я
 

В
и

д
 

р
ас

х
о

д
о

в
          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1.1 Благоустройство 

общественной 

территории, 

местоположение г. 

Уссурийск, ул. 

Пушкина, 166 

01

7 

050

3 

490

F25

555

0 

622 Директор 

МАУК 

«Городские 

парки», 

начальник 

управления 

культуры 

 

Общественная 

территория, 

благоустроенная в 

соответствие с 

современными 

требованиями 

01.04.20

22 

до 

01.09.202

2 

     

     

 Контрольное 

событие 

х х х х          

1.1.

1 

Выполнение работ  

по 

благоустройству 

сквера г. 

Уссурийск 

ул. Пушкина, 166 

    Директор 

МАУК 

«Городские 

парки»  
 

Выполнены 

работ по 

благоустройству 

сквера 

01.04.20

22 

20.08.202

2 

     

1.1.

2 

Оплата 

выполненных 

работ по 

благоустройству 

сквера г. 

Уссурийск 

ул. Пушкина, 166 

    Директор 

МАУК 

«Городские 

парки»  
 

Произведена 

оплата 

выполненных 

работ по 

благоустройству 

сквера 

01.05.20

22 

до 

01.09.2022. 

     

1.2. Благоустройство     Директор Общественная 01.04.20 до      

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

программы 

(подпрограммы), 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Код бюджетной 

классификации 

Ответственный 

за исполнение 

мероприятия 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

мероприятия 

Срок реализации Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.  

начало окончание всего В том числе 

Федера 

льный 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

Местный 

Бюджет 

Внебюд 

жетные 

средства 

К
о

д
 г

л
а
в
ы

 

п
о

д
р

аз
д

ел
 

Ц
ел

ев
ая

 

ст
ат

ь
я
 

В
и

д
 

р
ас

х
о

д
о

в
          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
общественной 

территории, 

местоположение г. 

Уссурийск, ул. 

Краснознаменная, 

135а 

МАУК 

«Городские 

парки», 

начальник   

управления 

культуры 

 

территория, 

благоустроенная в 

соответствие с 

современными 

требованиями 

22 01.09.202

2 

 Контрольное 

событие 

             

1.2.

1 

Выполнение работ  

по 

благоустройству 

сквера г. 

Уссурийск 

ул. 

Краснознаменная, 

135а 

01

7 

050

3 

490

F25

555

0 

622 Директор 

МАУК 

«Городские 

парки»  
 

Выполнены 

работ по 

благоустройству 

сквера 

01.04.20

22 

02.08.202

2 

     

1.2.

2 

Оплата 

выполненных 

работ по 

благоустройству 

сквера г. 

Уссурийск 

ул. 

Краснознаменная, 

135а 

    Директор 

МАУК 

«Городские 

парки»  
 

Произведена 

оплата 

выполненных 

работ по 

благоустройству 

сквера 

01.05.20

22 
до 

01.09.202

2 

     

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

программы 

(подпрограммы), 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Код бюджетной 

классификации 

Ответственный 

за исполнение 

мероприятия 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

мероприятия 

Срок реализации Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.  

начало окончание всего В том числе 

Федера 

льный 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

Местный 

Бюджет 

Внебюд 

жетные 

средства 

К
о

д
 г

л
а
в
ы

 

п
о

д
р

аз
д

ел
 

Ц
ел

ев
ая

 

ст
ат

ь
я
 

В
и

д
 

р
ас

х
о

д
о

в
          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1.3 Благоустройство 

общественной 

территории, 

местоположение г. 

Уссурийск, ул. 

Уссурийская, 71 

01

7 

050

3 

490

F25

555

0 

622 Директор 

МАУК 

«Городские 

парки», 

начальник   

управления 

культуры 

 

Общественная 

территория, 

благоустроенная в 

соответствие с 

современными 

требованиями 

01.04.20

22 

до 

01.09.202

2 

     

 Контрольное 

событие 

             

1.3.

1 Выполнение работ  

по 

благоустройству 

сквера г. 

Уссурийск 

ул. Уссурийская, 

71 

    Директор 

МАУК 

«Городские 

парки»  
 

Выполнены 

работ по 

благоустройству 

сквера 

01.04.20

22 

02.08.202

2 

     

1.3.

2 

Оплата 

выполненных 

работ по 

благоустройству 

сквера г. 

Уссурийск 

ул. Уссурийская, 

    Директор 

МАУК 

«Городские 

парки»  
 

Произведена 

оплата 

выполненных 

работ по 

благоустройству 

сквера 

01.05.20

22 

до 

01.09.202

2 

     

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

программы 

(подпрограммы), 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Код бюджетной 

классификации 

Ответственный 

за исполнение 

мероприятия 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

мероприятия 

Срок реализации Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.  

начало окончание всего В том числе 

Федера 

льный 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

Местный 

Бюджет 

Внебюд 

жетные 

средства 

К
о

д
 г

л
а
в
ы

 

п
о

д
р

аз
д

ел
 

Ц
ел

ев
ая

 

ст
ат

ь
я
 

В
и
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р
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х
о

д
о

в
          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
71 

1.4 

Благоустройство 

общественной 

территории, 

местоположение г. 

Уссурийск, ул. 

Чичерина, 85 

01

7 

050

3 

490

F25

555

0 

622 Директор 

МАУК 

«Городские 

парки», 

начальник  

управления 

культуры 

 

Общественная 

территория, 

благоустроенная в 

соответствие с 

современными 

требованиями 

01.04.20

22 

до 

01.09.202

2 

     

 Контрольное 

событие 

             

1.4.

1 

Выполнение работ  

по 

благоустройству 

сквера г. 

Уссурийск 

ул. Чичерина, 85 

    Директор 

МАУК 

«Городские 

парки»  
 

Выполнены 

работ по 

благоустройству 

сквера 

01.04.20

22 

02.08.202

2 

     

1.4.

2 

Оплата 

выполненных 

работ по 

благоустройству 

сквера г. 

Уссурийск 

ул. Чичерина, 85 

    Директор 

МАУК 

«Городские 

парки»  
 

Произведена 

оплата 

выполненных 

работ по 

благоустройству 

сквера 

01.05.20

22 

до 

01.09.2022 

     

1.5 Благоустройство 

общественной 

01

7 

050

3 

490

F25

622 Директор 

МАУК 

Общественная 

территория, 

01.04.20

22 

до 

01.09.202

     

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

программы 

(подпрограммы), 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Код бюджетной 

классификации 

Ответственный 

за исполнение 

мероприятия 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

мероприятия 

Срок реализации Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.  

начало окончание всего В том числе 

Федера 

льный 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

Местный 

Бюджет 

Внебюд 

жетные 

средства 

К
о

д
 г

л
а
в
ы

 

п
о

д
р

аз
д

ел
 

Ц
ел

ев
ая

 

ст
ат

ь
я
 

В
и

д
 

р
ас

х
о

д
о

в
          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
территории, 

местоположение г. 

Уссурийск, ул. 

Тимирязева, 50 

555

0 

«Городские 

парки», 

начальник   

управления 

культуры 

 

благоустроенная в 

соответствие с 

современными 

требованиями 

2 

 Контрольное 

событие 

       
 

     

1.5.

1 

Выполнение работ  

по 

благоустройству 

сквера г. 

Уссурийск 

ул. Тимирязева, 50 

    Директор 

МАУК 

«Городские 

парки»  
 

Выполнены 

работ по 

благоустройству 

сквера 

01.04.20

22 

02.08.202

2 

     

1.5

2 

Оплата 

выполненных 

работ по 

благоустройству 

сквера г. 

Уссурийск 

ул. Тимирязева, 50 

    Директор 

МАУК 

«Городские 

парки»  
 

Произведена 

оплата 

выполненных 

работ по 

благоустройству 

сквера 

01.05.20

22 

до 

01.09.2022 
     

1.6 Благоустройство 

общественной 

территории, 

местоположение г. 

Уссурийск, ул. 

01

7 

050

3 

490

F25

555

0 

622 Директор 

МАУК 

«Городские 

парки», 

начальник   

Общественная 

территория, 

благоустроенная в 

соответствие с 

современными 

01.04.20

22 

до 

01.09.202

2  

    

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

программы 

(подпрограммы), 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Код бюджетной 

классификации 

Ответственный 

за исполнение 

мероприятия 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

мероприятия 

Срок реализации Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.  

начало окончание всего В том числе 

Федера 

льный 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

Местный 

Бюджет 

Внебюд 

жетные 

средства 

К
о

д
 г

л
а
в
ы

 

п
о

д
р

аз
д

ел
 

Ц
ел

ев
ая

 

ст
ат

ь
я
 

В
и

д
 

р
ас

х
о

д
о

в
          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Пушкина, 25 управления 

культуры 

 

требованиями 

 Контрольное 

событие 

       
  

    

1.6.

1 

Выполнение работ  

по 

благоустройству 

сквера г. 

Уссурийск 

ул. Пушкина, 25 

    Директор 

МАУК 

«Городские 

парки»  
 

Выполнены 

работ по 

благоустройству 

сквера 

01.04.20

22 

02.08.202

2 

     

1.6.

2 

Оплата 

выполненных 

работ по 

благоустройству 

сквера г. 

Уссурийск 

ул. Пушкина, 25 

    Директор 

МАУК 

«Городские 

парки»  
 

Произведена 

оплата 

выполненных 

работ по 

благоустройству 

сквера 

01.05.20

22 

до 

01.09.202

2 

     

1.7 
Благоустройство 

общественной 

территории, 

местоположение г. 

Уссурийск, ул. 

Октябрьская, 189 

(ориентир) 

01

7 

050

3 

490

F25

555

0 

622 Директор 

МАУК 

«Городские 

парки», 

начальник   

управления 

культуры 

 

Общественная 

территория, 

благоустроенная в 

соответствие с 

современными 

требованиями 

01.04.20

22 

до 

01.09.202

2 

     

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

программы 

(подпрограммы), 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Код бюджетной 

классификации 

Ответственный 

за исполнение 

мероприятия 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

мероприятия 

Срок реализации Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.  

начало окончание всего В том числе 

Федера 

льный 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

Местный 

Бюджет 

Внебюд 

жетные 

средства 

К
о

д
 г

л
а
в
ы

 

п
о

д
р

аз
д

ел
 

Ц
ел

ев
ая

 

ст
ат

ь
я
 

В
и

д
 

р
ас

х
о

д
о

в
          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Контрольное 

событие 

       
  

    

1.7.

1 

Выполнение работ  

по 

благоустройству 

сквера г. 

Уссурийск 

ул. Октябрьская, 

189 (ориентир) 

    Директор 

МАУК 

«Городские 

парки»  
 

Выполнены 

работы по 

благоустройству 

сквера 

01.04.20

22 

20.08.202

2 

     

1.7.

2 

Оплата 

выполненных 

работ по 

благоустройству 

сквера г. 

Уссурийск 

ул. Октябрьская, 

189 (ориентир) 

    Директор 

МАУК 

«Городские 

парки»  
 

Произведена 

оплата 

выполненных 

работ по 

благоустройству 

сквера 

01.05.20

22 

до 

01.09.202

2 

     

1.8 Благоустройство 

общегородского 

пространства по  

ул. Тимирязева, 77 

и Калинина, 54 

    Директор 

МАУК 

«Городские 

парки»  

 

Выполнены 

работы по 

благоустройству 

общегородского 

пространства 

01.04.20

22 

до 

01.09.202

2 

     

 Контрольное 

событие 

       
  

    

1.8.

1 

Выполнение работ 

по 

01

7 

080

1 

490

022

620 Директор 

МАУК 

Произведена 

оплата 

01.04.20

22 

02.08.202

2 

     

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

программы 

(подпрограммы), 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Код бюджетной 

классификации 

Ответственный 

за исполнение 

мероприятия 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

мероприятия 

Срок реализации Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.  

начало окончание всего В том числе 

Федера 

льный 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

Местный 

Бюджет 

Внебюд 

жетные 

средства 

К
о

д
 г

л
а
в
ы

 

п
о

д
р

аз
д

ел
 

Ц
ел

ев
ая

 

ст
ат

ь
я
 

В
и

д
 

р
ас

х
о

д
о

в
          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
благоустройству 

общегородского 

пространства по  

ул. Тимирязева, 77 

и Калинина, 54 

081

0 

«Городские 

парки»  

 

выполненных 

работ по 

благоустройству 

общегородского 

пространства 

1.8.

2 

Оплата 

выполненных 

работ по 

благоустройству 

общегородского 

пространства по  

ул. Тимирязева, 77 

и Калинина, 54 

    Директор 

МАУК 

«Городские 

парки»  

 

 01.05.20

22 

до 

01.09.202

2 

     

2 Определение 

общественных 

территорий для 

благоустройства в 

2023 году 

 

    Директор МКУ 

УГО 

«Управление 

благоустройства

» 

(Общественная 

комиссия по 

осуществлению 

контроля за 

ходом 

выполнения 

МП) 

Определить 

общественные 

территории для 

благоустройства в 

2023 году 

15.12. 

2021 

31.05. 

2022 

     

 Контрольное х х х х          

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

программы 

(подпрограммы), 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Код бюджетной 

классификации 

Ответственный 

за исполнение 

мероприятия 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

мероприятия 

Срок реализации Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.  

начало окончание всего В том числе 

Федера 

льный 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

Местный 

Бюджет 

Внебюд 

жетные 

средства 

К
о

д
 г

л
а
в
ы

 

п
о

д
р

аз
д

ел
 

Ц
ел

ев
ая

 

ст
ат

ь
я
 

В
и

д
 

р
ас

х
о

д
о

в
          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
событие 

 

2.1 Прием 

предложений в 

целях отбора 

общественных 

территорий для 

рейтингового 

голосования, 

подлежащих 

благоустройству в 

2023 году 

 

    Директор МКУ 

УГО 

«Управление 

благоустройства

»                     

Вовлечение 

граждан в 

решение вопросов 

благоустройства 

городской среды 

15.12. 

2021 

14.01. 

2022 

     

2.2 Рассмотрение 

предложений по 

благоустройству 

общественных 

территорий, 

подлежащих 

благоустройству в 

2022 году 

 

    Общественная 

комиссия по 

осуществлению 

контроля за 

ходом 

выполнения МП 

Определение 

общественных 

территорий для 

рейтингового 

голосования 

18.01.    

2022 

18.01.    

2022 

     

2.3 Подготовка 

дизайн - проектов  

для рейтингового 

голосования 

    Директор МКУ 

УГО 

«Управление 

благоустройства 

Дизайн проекты - 

3 ед. 

21.02. 

2022 

27.03. 

2022 

     

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

программы 

(подпрограммы), 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Код бюджетной 

классификации 

Ответственный 

за исполнение 

мероприятия 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

мероприятия 

Срок реализации Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.  

начало окончание всего В том числе 

Федера 

льный 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

Местный 

Бюджет 

Внебюд 

жетные 

средства 

К
о

д
 г

л
а
в
ы

 

п
о

д
р

аз
д

ел
 

Ц
ел

ев
ая

 

ст
ат

ь
я
 

В
и

д
 

р
ас

х
о

д
о

в
          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 

2.4 Общественное 

обсуждение 

дизайн -проектов 

15 дней 

    Директор МКУ 

УГО 

«Управление 

благоустройства 

Вовлечение 

граждан в 

решение вопросов 

благоустройства 

городской среды 

28.03. 

2022 

11,04, 

2022 

     

2.5 Утверждение 

дизайн – проектов 

благоустройства 

общественных 

территорий  

 

    Директор МКУ 

УГО 

«Управление 

благоустройства

» 

(Общественная 

комиссия по 

осуществлению 

контроля за 

ходом 

выполнения 

МП) 

Утвердить 

дизайн-проекты 

благоустройства 

общественных 

территорий 

12.04. 

2022 

12.04. 

2022 

     

2.6 Организация и 

проведение 

процедуры 

рейтингового 

голосования  по 

выбору 

общественной 

территории, 

    Директор МКУ 

УГО 

«Управление 

благоустройства 

Вовлечение 

граждан в 

решение вопросов 

благоустройства 

городской среды 

15.04. 

2022 

30,05. 

2022 

     

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

программы 

(подпрограммы), 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Код бюджетной 

классификации 

Ответственный 

за исполнение 

мероприятия 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

мероприятия 

Срок реализации Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.  

начало окончание всего В том числе 

Федера 

льный 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

Местный 

Бюджет 

Внебюд 

жетные 

средства 

К
о

д
 г

л
а
в
ы

 

п
о

д
р

аз
д

ел
 

Ц
ел

ев
ая

 

ст
ат

ь
я
 

В
и

д
 

р
ас

х
о

д
о

в
          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
подлежащей 

благоустройству в 

первоочередном 

порядке в 2023 

году 

 

2.7 Утверждение 

итогов 

рейтингового 

голосования  по 

выбору 

общественной 

территории, 

подлежащей 

благоустройству в 

первоочередном 

порядке в 2023 

году 

    Директор МКУ 

УГО 

«Управление 

благоустройства

» 

(Общественная 

комиссия по 

осуществлению 

контроля за 

ходом 

выполнения 

МП) 

Планирование 

работ по 

благоустройству 

общественных 

территорий на 

2023 год 

31.05. 

2022 

31.05. 

2022 

     

2.8 Формирование и 

передача 

земельных 

участков в МАУК 

«Городские 

парки» для 

благоустройства 

общественных 

    Директор МКУ 

УГО 

«Управление 

благоустройства  

Управление 

градостроительс

тва 

(Стефаненко)  

Формирование и 

передача 

земельных 

участков в МАУК 

«Городские 

парки» для 

благоустройства 

общественных 

01.06. 

2022 

10.06. 

2022 

     

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

программы 

(подпрограммы), 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Код бюджетной 

классификации 

Ответственный 

за исполнение 

мероприятия 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

мероприятия 

Срок реализации Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.  

начало окончание всего В том числе 

Федера 

льный 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

Местный 

Бюджет 

Внебюд 

жетные 

средства 

К
о

д
 г

л
а
в
ы

 

п
о

д
р

аз
д

ел
 

Ц
ел

ев
ая

 

ст
ат

ь
я
 

В
и

д
 

р
ас

х
о

д
о

в
          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
территорий в 2023 

году 

 

 

территорий в 2023 

году 

Подпрограмма «100 дворов Уссурийска» на 2021 год 

Задача: «Улучшить состояние уровня благоустройства дворовых территорий: асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов), установка скамеек и урн для мусора, 

обеспечение освещения территорий, оборудование детских и (или) спортивных площадок на территории Уссурийского городского округа» 

4.Основное мероприятие: «Благоустройство дворовых территорий: асфальтирование  

территории (ремонт дворовых проездов), установка скамеек и урн для мусора. Обеспечение  освещения 

территорий, оборудование детских и (или) спортивных площадок на территории Уссурийского городского округа 

371731,5

7 

295845,5

8 

 

64734,05 

 

11151,94 

 

х 

 

4.1 Благоустройство 

дворовых 

территорий: 

асфальтирование 

территории 

(ремонт дворовых 

проездов), 

установка скамеек 

и урн для мусора, 

обеспечение 

освещения 

территорий, 

оборудование 

детских и (или) 

спортивных 

площадок на 

территории 

Уссурийского 

00

1 

05

03 

491

0S2

610, 

491

019

261

0 

 

 

811 управления 

жилищной 

политики  

(И.Н.  

Фефелова) 

Благоустройство 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов 

 до 

01.09.202

2 

66736,13 х 64734,05 

 

2002,08 

 

х 

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

программы 

(подпрограммы), 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Код бюджетной 

классификации 

Ответственный 

за исполнение 

мероприятия 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

мероприятия 

Срок реализации Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.  

начало окончание всего В том числе 

Федера 

льный 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

Местный 

Бюджет 

Внебюд 

жетные 

средства 

К
о

д
 г

л
а
в
ы

 

п
о

д
р

аз
д

ел
 

Ц
ел

ев
ая

 

ст
ат

ь
я
 

В
и

д
 

р
ас

х
о

д
о

в
          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
городского округа 

 Контрольное 

событие 

х х х х          

4.1.

1 

Рассмотрение и 

утверждение 

перечня дворовых 

территорий для 

участия в 

благоустройстве 

дворовых 

территорий 

х х х х Управление 

жилищной 

политики 

(Общественная 

комиссия по 

осуществлению 

контроля за 

ходом 

выполнения 

МП) 

Рассмотрен и 

утвержден  

перечень 

дворовых 

территорий для 

участия в 

благоустройстве 

дворовых 

территорий 

 до 

08.11. 

2021 

     

4.1.

2 

Утверждение 

дизайн-проектов 

благоустройства 

дворовых 

территорий МКД 

х х х х Управление 

жилищной 

политики 

(Общественная 

комиссия по 

осуществлению 

контроля за 

ходом 

выполнения 

МП) 

Утверждены 

дизайн-проекты 

благоустройства 

дворовых 

территорий МКД 

 до 01.12. 

2021 

     

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

программы 

(подпрограммы), 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Код бюджетной 

классификации 

Ответственный 

за исполнение 

мероприятия 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

мероприятия 

Срок реализации Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.  

начало окончание всего В том числе 

Федера 

льный 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

Местный 

Бюджет 

Внебюд 

жетные 

средства 

К
о

д
 г

л
а
в
ы

 

п
о

д
р

аз
д

ел
 

Ц
ел

ев
ая

 

ст
ат

ь
я
 

В
и

д
 

р
ас

х
о

д
о

в
          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
4.1.

3 

Проведение 

обследования 

дворовых 

территорий МКД 

с целью 

составления актов 

технического 

обследования 

объектов 

(дефектных 

ведомостей), 

подлежащих 

благоустройству 

х х х х Претенденты на 

получение 

субсидии, 

подрядные 

организации, 

управление 

жилищной 

политики 

(Е.В. Ветчинина, 

Д.В. Середа) 

Проведено 

обследование 

дворовых 

территорий МКД 

с целью 

составления актов 

технического 

обследования 

объектов 

(дефектов 

ведомостей), 

подлежащих 

благоустройству 

 до 25.12. 

2021 

     

4.1.

4 

Заключение с 

получателем 

субсидии 

соглашения о 

предоставлении 

субсидий на 

возмещение 

затрат на 

благоустройство 

дворовых 

территорий, 

расположенных 

х х х х Администрация 

Уссурийского 

городского 

округа 

Заключены с 

получателем 

субсидии 

соглашения о 

предоставлении 

субсидий на 

возмещение 

затрат на 

благоустройство 

дворовых 

территорий, 

расположенных 

 до 01.02. 

2022 

     

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

программы 

(подпрограммы), 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Код бюджетной 

классификации 

Ответственный 

за исполнение 

мероприятия 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

мероприятия 

Срок реализации Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.  

начало окончание всего В том числе 

Федера 

льный 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

Местный 

Бюджет 

Внебюд 

жетные 

средства 

К
о

д
 г

л
а
в
ы

 

п
о

д
р

аз
д

ел
 

Ц
ел

ев
ая

 

ст
ат

ь
я
 

В
и

д
 

р
ас

х
о

д
о

в
          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
на территории 

Уссурийского 

городского округа 

на территории 

Уссурийского 

городского округа 

4.1.

5 

Предоставление 

получателю 

субсидии 

субсидий на 

возмещение 

затрат на 

благоустройство 

дворовых 

территорий, 

расположенных 

на территории 

Уссурийского 

городского округа 

х х х х Администрация 

Уссурийского 

городского 

округа 

Предоставление 

получателю 

субсидии 

субсидий на 

возмещение 

затрат на 

благоустройство 

дворовых 

территорий, 

расположенных 

на территории 

Уссурийского 

городского округа 

 до 25.12 

2022. 

66736,13  64734,05 2002,08  

4.2 Реализация 

мероприятий 

планов 

социального 

развития центров 

экономического 

роста 

Приморского края 

(благоустройство 

дворовых 

00

1 

05

03 

491

0 

2L5

051 

811 Администрация 

Уссурийского 

городского 

округа 

Предоставление 

получателю 

субсидии 

субсидий на 

возмещение 

затрат на 

благоустройство 

дворовых 

территорий, 

расположенных 

 до 01.12. 

2022 

304995,4

4 

295845,5

8 

 9149,86  

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

программы 

(подпрограммы), 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Код бюджетной 

классификации 

Ответственный 

за исполнение 

мероприятия 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

мероприятия 

Срок реализации Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.  

начало окончание всего В том числе 

Федера 

льный 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

Местный 

Бюджет 

Внебюд 

жетные 

средства 

К
о

д
 г

л
а
в
ы

 

п
о

д
р

аз
д

ел
 

Ц
ел

ев
ая

 

ст
ат

ь
я
 

В
и

д
 

р
ас

х
о

д
о

в
          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
территорий 

Уссурийского 

городского 

округа) 

на территории 

Уссурийского 

городского округа 
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