



**АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

15.01.2021

№ 9

г. Уссурийск

Об утверждении
плана-графика реализации
муниципальной программы
«Развитие информационно-
коммуникационных технологий
администрации Уссурийского
городского округа» на 2018 -
2023 годы», утвержденной
постановлением администрации
Уссурийского городского округа
от 10 октября 2016 года
№ 3103-НПА, на 2021 год

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившим силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа» и в целях обеспечения контроля и ответственности за ходом реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа» на 2018 - 2023 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 10 октября 2016 года № 3103-НПА (далее – Программа).

1. Утвердить план-график реализации Программы на 2021 год (прилагается).
2. Общее управление и контроль за реализацией Программы

025014

осуществляет руководитель Программы – заместитель главы администрации, руководитель аппарата администрации Уссурийского городского округа (Малышева), в том числе организует реализацию программы, координацию деятельности по исполнению основных мероприятий Программы, осуществляет контроль за своевременной разработкой планов-графиков, составлением отчетности по исполнению мероприятий Программы, несет ответственность за достижение показателей (индикаторов).

3. Текущее управление реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем – управлением информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа (Панченко) совместно с соисполнителем Программы – отделом информационной безопасности администрации Уссурийского городского округа (Гореликова), с участником Программы – муниципальным казенным учреждением «Административно-хозяйственное управление» администрации Уссурийского городского округа (Обуховский).

Ответственный исполнитель в процессе реализации Программы обеспечивает реализацию Программы, координацию деятельности соисполнителей Программы, внесение изменений в Программу, в том числе на основании предложений соисполнителей программы, и несет ответственность за своевременную реализацию мероприятий Программы, соблюдение сроков наступления контрольных событий, за достижение целевых показателей (индикаторов) Программы; запрашивает у соисполнителей Программы информацию, необходимую для подготовки отчетов по исполнению Программы, представляет сведения о ходе реализации Программы в управление экономического развития и финансовое управление администрации Уссурийского городского округа; ежеквартально проводит мониторинг реализации Программы и в установленные сроки предоставляет его результаты в управление экономического развития администрации Уссурийского городского округа.

Соисполнители Программы в процессе реализации Программы в рамках своей компетенции обеспечивают разработку и реализацию

основных мероприятий программы, представляют в пределах своей компетенции предложения ответственному исполнителю Программы по корректировке основных мероприятий программы; представляют в установленные сроки ответственному исполнителю Программы необходимую информацию для подготовки отчетов о финансировании, итогах реализации Программы.

4. Управлению информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

Глава Уссурийского городского округа



Е.Е. Корж

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
Уссурийского городского округа
от 25.01.2021 № 9

План-график
реализации муниципальной программы
«Развитие информационно-коммуникационных технологий
администрации Уссурийского городского округа» на 2018-2023 годы» на 2021 год

№ п/ п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид Расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего по муниципальной программе										11976,550	0,00	0,00	11976,550	0,00
Задача № 1. «Совершенствование (модернизация) информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации Уссурийского городского округа»														
1	Развитие и обеспечение эксплуатации информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации Уссурийского городского округа									10276,550	0,00	0,00	10276,550	0,00
1.1	Приобретение средств вычислительной и организационной техники, серверного оборудования, программного обеспечения, развитие и обеспечение эксплуатации информационных систем, официального сайта администрации Уссурийского городского округа									9976,550	0,00	0,00	9976,550	0,00
	1) подготовка документации для проведения закупки на оказание информационных					А. В. Змеевский	Подготовлен пакет аукционной документации	20.11.2020	05.12.2020					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	услуг с использованием ранее установленных экземпляров специальных выпусков системы Консультант Плюс (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)													
	размещение извещения о проведении закупки					В. В. Обуховский	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	05.12.2020	10.12.2020					
	заключение контракта с исполнителем					В. В. Обуховский	Заключен муниципальный контракт		30.01.2021					
	исполнение контракта исполнителем					В. В. Обуховский	Услуги оказаны в полном объеме.	31.12.2021						
	оплата контракта	001	0113	3300171010	242	В. В. Обуховский	Списание денежных средств с расчетного счета Заказ-	Оплата производится в течение 15 рабочих дней со дня подписания Сторонами акта		544,78	0,00	0,00	544,78	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							чика	оказанных Услуг, на основании вы- ставленных Ис- полнителем Заказ- чику счета и (или) счета-фактуры.						
	2) подготовка документации для проведе- ния закупки на оказание услуг по техниче- ской поддерж- ке ПК "Барс Имущество" (проект муни- ципального контракта, техническое задание, обос- нование начальной максимальной цены, коммер- ческие пред- ложения)					А. В. Зме- евский	Подготов- лен пакет аукционной документа- ции	15.11.2 020	01.12.20 20					
	размещение извещения о проведении закупки					В. В. Обу- ховский	Извещение о проведе- нии откры- того аукци- она разме- щено на ЕИС в сфе- ре закупок	01.12.2 020	10.12.20 20					
	заключение контракта с исполнителем					В. В. Обу- ховский	Заключен муници- пальный контракт		15.01.20 21					
	исполнение контракта ис-					В. В. Обу- ховский	Услуги ока- заны в пол-		31.12.20 21					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	полнителем						ном объеме							
	оплата кон- тракта	001	0113	33001 71010	242	В. В. Обу- ховский	Списание денежных средств с расчетного счета Заказ- чика	Оплата произво- дится один раз в квартал по безна- личному расчету платежными по- ручениями путем перечисления За- казчиком денеж- ных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 15 (пятна- дцати) рабочих дней со дня под- писания		203,70	0,00	0,00	203,70	0,00
	3) подготовка документации для проведе- ния закупки на поставку орг- техники для нужд админи- страции Уссу- рийского го- родского округа (проект муниципаль- ного контрак- та, техниче- ское задание, обоснование начальной максимальной цены, коммер- ческие пред- ложения)					А. В. Зме- евский	Подготов- лен пакет аукционной документа- ции	11.01.2 021	18.01.20 21					
	размещение извещения о проведении					В. В. Обу- ховский	Извещение о проведе- нии откры-	18.01.2 021	30.01.20 21					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	закупки						того аукци- она разме- щено на ЕИС в сфе- ре закупок							
	заключение контракта с исполнителем					В. В. Обу- ховский	Заключен муници- пальный контракт		28.02.20 21					
	исполнение контракта ис- полнителем					В. В. Обу- ховский	Услуги ока- заны в пол- ном объеме	01.03.2021						
	оплата кон- тракта	001	0113	33001 71010	242	В. В. Обу- ховский	Списание денежных средств с расчетного счета Заказ- чика	Оплата произво- дится по факту поставки оборудо- вания на основа- нии счета (счёта- фактуры) и подпи- санной сторонами товарной наклад- ной в течение 15 рабочих дней с момента подписа- ния сторонами акта приема- передачи		540,00	0,00	0,00	540,00	
	4) подготовка документации для проведе- ния закупки на оказание услуг по передаче неисключи- тельных ли- цензионных прав на ис- пользование программного обеспечения (проект муни-					А. В. Зме- евский	Подготов- лена аукци- онная до- кументация	11.01.20 21	18.01.20 21					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)													
	размещение извещения о проведении закупки					В. В. Обуховский	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	30.01.2021						
	заключение контракта с исполнителем					В. В. Обуховский	Заключен муниципальный контракт	28.02.2021						
	исполнение контракта исполнителем					В. В. Обуховский	Услуги оказаны в полном объеме	В течение 15 календарных дней с момента подписания Контракта.						
	оплата контракта	001	0113	33001 71010	242	В. В. Обуховский	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	Оплата производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг.	517,73	0,00	0,00	517,73	0,00	
	5) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключи-					А. В. Зме-евский	Подготовлена аукционная документация	11.01.2021	18.01.2021					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	тельных лицензионных прав на использование программного обеспечения (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)													
	размещение извещения о проведении закупки					В. В. Обуховский	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок		30.01.2021					
	заключение контракта с исполнителем					В. В. Обуховский	Заключен муниципальный контракт		28.02.2021					
	исполнение контракта исполнителем					В. В. Обуховский	Услуги оказаны в полном объеме	В течение 15 календарных дней с момента подписания Контракта.						
	оплата контракта	001	0113	3300171010	242	В. В. Обуховский	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	Оплата производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг.		1488,20	0,00	0,00	1488,20	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	б) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)					А. В. Зме-евский	Подготов-лена аукци-онная до-кументация	10.12.2020	25.12.2020					
	размещение извещения о проведении закупки					В. В. Обу-ховский	Извещение о проведе-нии откры-того аукци-она разме-щено на ЕИС в сфе-ре закупок	25.12.2020	20.01.2021					
	заключение контракта с исполнителем					В. В. Обу-ховский	Заключен муницип-альный контракт		20.02.2021					
	исполнение контракта исполнителем					В. В. Обу-ховский	Услуги ока-заны в пол-ном объеме	В течение 15 ка-лендарных дней с момента подписа-ния Контракта.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	оплата кон- тракта	001	0113	33001 71010	242	В. В. Обу- ховский	Списание денежных средств с расчетного счета Заказ- чика	Оплата произво- дится по факту поставки оборудо- вания на основа- нии счета (счёта- фактуры) и подпи- санной сторонами товарной наклад- ной в течение 15 рабочих дней с момента подписа- ния сторонами акта приема- передачи		3400,0 0	0,00	0,00	3400,0 0	0,00
	7) подготовка документации для проведе- ния закупки на поставку ком- пьютерной и оргтехники для нужд ад- министрации Уссурийского городского округа (техни- ческое зада- ние, обосно- вание началь- ной макси- мальной цены, коммерческие предложения)					А. В. Зме- евский	Подготов- лена аукци- онная до- кументация	15.12.2 020	30.12.20 20					
	размещение извещения о проведении закупки					В. В. Обу- ховский	Извещение о проведе- нии откры- того аукци- она разме- щено на ЕИС в сфе-	13.01.2 021	30.01.20 21					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							ре закупок							
	заключение контракта с исполнителем					В. В. Обуховский	Заключен муниципальный контракт		28.02.2021					
	исполнение контракта исполнителем					В. В. Обуховский	Осуществлена поставка компьютерной и оргтехники	В течение 20 календарных дней с момента подписания Контракта.						
	оплата контракта	001	0113	3300171510	242	В. В. Обуховский	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	Оплата производится по факту поставки оборудования на основании счета (счета-фактуры) и подписанной сторонами товарной накладной в течение 15 рабочих дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи		752,67	0,00	0,00	752,67	0,00
	8) подготовка документации для проведения закупки на поставку оргтехники для нужд администрации Уссурийского городского округа (техническое задание, обоснование начальной макси-	001	0113	3300171010		А. В. Зме-евский	Подготовлена аукционная документация	25.12.2020	30.12.2020					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	мальной цены, коммерческие предложения)													
	размещение извещения о проведении закупки					В. В. Обуховский	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	13.01.2021	30.01.2021					
	заключение контракта с исполнителем					В. В. Обуховский	Заключен муниципальный контракт		28.02.2021					
	исполнение контракта исполнителем					В. В. Обуховский	Осуществлена поставка оборудования	В течение 20 календарных дней с момента подписания Контракта						
	оплата контракта	001	0113	3300171510	242	В. В. Обуховский	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	Оплата производится по факту поставки оборудования на основании счета (счета-фактуры) и подписанной сторонами товарной накладной в течение 15 рабочих дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи		250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
	9) подготовка документации для проведения закупки на поставку оборудования для нужд админи-					А. В. Зме-евский	Подготовлена аукционная документация	01.02.2021	15.02.2021					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	страции Уссурийского городского округа (техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)													
	размещение извещения о проведении закупки					В. В. Обуховский	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	15.02.2021	28.02.2021					
	заключение контракта с исполнителем					В. В. Обуховский	Заключен муниципальный контракт		15.04.2021					
	исполнение контракта исполнителем					В. В. Обуховский	Осуществлена поставка оборудования	В течение 20 календарных дней с момента подписания Контракта						
	оплата контракта	001	0113	3300171510	242	В. В. Обуховский	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	Оплата производится по факту поставки оборудования на основании счета (счета-фактуры) и подписанной сторонами товарной накладной в течение 15 рабочих дней с момента подписания сторонами акта приема-		533,86	0,00	0,00	533,86	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								передачи						
	10) подготовка документации для проведения закупки на поставку оборудования для нужд администрации Уссурийского городского округа (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)					А. В. Зме-евский	Подготовлена аукци-онная до-кументация	01.02.2021	10.02.2021					
	размещение извещения о проведении закупки					В. В. Обу-ховский	Извещение о проведе-нии откры-того аукци-она разме-щено на ЕИС в сфе-ре закупок	10.02.2021	28.02.2021					
	заключение контракта с исполнителем					В. В. Обу-ховский	Заключен муницип-альный контракт		15.04.2021					
	исполнение контракта исполнителем					В. В. Обу-ховский	Осуществ-лена по-ставка обо-рудования	В течение 20 (ка-лендарных) рабо-чих дней с момен-та заключения Контракта.						
	оплата кон-	001	0113	33001	242	В. В. Обу-	Списание	Оплата произво-		1 383,3	0,00	0,00	1 383,3	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	тракта			71510		ховский	денежных средств с расчетного счета Заказчика	дится по факту поставки оборудования на основании счета (счета-фактуры) и подписанной сторонами товарной накладной в течение 15 рабочих дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи		1			1	
	11) подготовка документации для проведения закупки на поставку оборудования для нужд администрации Уссурийского городского округа (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)					А. В. Зме-евский	Подготовлена аукцион-ная до-кументация	01.02.2021	10.02.2021					
	размещение извещения о проведении закупки					В. В. Обуховский	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на	10.02.2021	28.02.2021					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							ЕИС в сфере закупок							
	заключение контракта с исполнителем					В. В. Обуховский	Заключен муниципальный контракт		15.04.2021					
	исполнение контракта исполнителем					В. В. Обуховский	Осуществлена поставка оборудования	В течение 20 (календарных) рабочих дней с момента заключения Контракта.						
	оплата контракта	001	0113	33001 71510	242	В. В. Обуховский	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	Оплата производится по факту поставки оборудования на основании счета (счета-фактуры) и подписанной сторонами товарной накладной в течение 15 рабочих дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	12) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по доработке функционала официального сайта администрации Уссурийского городского округа (проект муниципального контракта)					А. В. Змеевский	Подготовлена аукционная документация	01.03.2021	15.03.2021					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	та, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)													
	размещение извещения о проведении закупки					В. В. Обуховский	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	15.03.2021	30.03.2021					
	заключение контракта с исполнителем					В. В. Обуховский	Заключен муниципальный контракт		15.05.2021					
	исполнение контракта исполнителем					В. В. Обуховский	Услуги оказаны в полном объеме	В течение 40 календарных дней с момента заключения Контракта						
	оплата контракта	001	0113	3300171010	242	В. В. Обуховский	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	Оплата производится в течение 15 рабочих дней со дня подписания Сторонами акта оказанных Услуг		162,31	0,00	0,00	162,31	0,00
1.2	Предоставление выделенного доступа в сеть Интернет									300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	1) Заключение договора на оказание услуги «Предоставление выделенного доступа в Интернет на ос-					А. Е. Панченко	Заключен договор на оказание услуги «Предоставление выделенного доступа в	15.12.2020	31.12.2020	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	новые сети передачи данных ПАО «Ростелеком» на 2021 год						Интернет на основе сети передачи данных ПАО «Ростелеком» на 2021 год							
	Оплата договора	001	0113	33001 100 20	242	А. Е. Панченко	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	Оплата производится Заказчиком ежемесячно не позднее последнего числа Расчетного периода на основании счета и Акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг), выставленного Исполнителем		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	Задача № 2. «Обеспечение информационной безопасности в администрации Уссурийского городского округа													
2.	Проведение мероприятий по защите информации, в том числе приобретение средств защиты для нужд администрации Уссурийского городского округа									1700,00	0,00	0,00	1700,00	0,00
2. 1	Оказание услуг по аттестации и ежегодному инструментальному контролю объектов информатизации АУГО, по спецпроверке и специсследованиям оборудования, по установке и настройки средств защиты информации									700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
	1) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по аттестации муниципальной информационной системы администрации Уссурийского городского					А. С. Гореликова	Подготовлен пакет аукционной документации	01.02.2021	28.02.2021					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	округа (заявка на размещение закупки, проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)													
	размещение извещения о проведении закупки					А. С. Гореликова	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	01.03. 2021	31.03. 2021					
	заключение контракта с исполнителем					А. С. Гореликова	Заключен муниципальный контракт		01.05. 2021					
	исполнение контракта исполнителем					А. С. Гореликова	Аттестат соответствия требованиям по защите информации	в течение 20 календарных дней с момента заключения Контракта						
	оплата контракта	001	0113	33002 100 20	242	А. С. Гореликова	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	Оплата производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	2) заключение					А. С. Гореликова		01.03.	31.03.					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	договора на оказание услуг по аттестации информационной системы Участника ИАС «СИЦ» на соответствие Требованиям, предъявляемым к информационным системам с установленным классом защищенности К2					ликова		2021	2021					
	исполнение договора исполнителем					А. С. Гореликова	Аттестат соответствия требованиям по защите информации	01.04. 2021	20.04. 2021					
	оплата договора	001	0113	33002 100 20	242	А. С. Гореликова	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика		15.05. 2021	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
	3) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по аттестации объектов информатизации администра-					А. С. Гореликова	Подготовлен пакет аукционной документации	01.06. 2021	31.06. 2021					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ции Уссурийского городского округа, предназначенных для обработки сведений конфиденциального характера (заявка на размещение закупки, проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)													
	размещение извещения о проведении закупки					А. С. Гореликова	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	01.07. 2021	15.07. 2021					
	заключение контракта с исполнителем					А. С. Гореликова	Заключен муниципальный контракт		31.08. 2021					
	исполнение контракта исполнителем					А. С. Гореликова	Аттестат соответствия требованиям по защите информации	в течение 20 календарных дней с момента заключения Контракта						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							ции							
	оплата кон- тракта	001	0113	33002 100 20	242	А. С. Гореликова	Списание денежных средств с расчетного счета Заказ- чика	Оплата произво- дится Заказчиком в течение 15 рабо- чих дней со дня подписания сто- ронами акта ока- занных услуг		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	4) заключение договора на оказание услуг по аттестации и ежегодному инструмен- тальному кон- тролю защи- щенности объектов ин- форматизации администра- ции Уссурий- ского город- ского округа					А. С. Гореликова		01.09. 2021	30.09. 2021					
	исполнение договора ис- полнителем					А. С. Гореликова	Аттестат соответ- ствия тре- бованиям по защите информа- ции	в течение 20 ка- лендарных дней с момента заключе- ния Контракта						
	оплата дого- вора	001	0113	33002 100 20	242	А. С. Гореликова	Списание денежных средств с расчетного счета Заказ- чика	Оплата произво- дится Заказчиком в течение 15 рабо- чих дней со дня подписания сто- ронами акта ока- занных услуг		210,00	0,00	0,00	210,00	0,00
2. 2	Приобретение аппаратных, аппаратно-программных, программных средств защиты информации									1000, 00	0,00	0,00	1000, 00	0,00
	1) подготовка					А. В. Зме-	Подготов-	20.01.	31.01.					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	документации для проведения закупки на оказание услуг на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения аппаратно-программного комплекса UserGate UTM (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)					евский	лен пакет аукционной документации	2021	2021					
	размещение извещения о проведении закупки					В. В. Обуховский	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок	01.02. 2021	20.02. 2021					
	заключение контракта с исполнителем					В. В. Обуховский	Заключен муниципальный контракт		01.04. 2021					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	исполнение контракта исполнителем					В. В. Обуховский	Услуги оказаны в полном объеме	в течение 15 календарных дней с момента заключения Контракта						
	оплата контракта	001	0113	33002 71010	242	В. В. Обуховский	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	Оплата производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания сторонами акта приема-передачи неисключительных прав.		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	2) подготовка документации для проведения закупки на поставку системы виброакустической и акустической защиты (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения)					А. С. Гореликова	Подготовлен пакет аукционной документации	20.02. 2021	28.02. 2021					
	размещение извещения о проведении закупки					В. В. Обуховский	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфе-	01.03. 2021	31.03. 2021					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							ре закупок							
	заключение контракта с исполнителем					В. В. Обуховский	Заключен муниципальный контракт		15.04.2021					
	исполнение контракта исполнителем					В. В. Обуховский	Услуги оказаны в полном объеме	в течение 20 календарных дней с момента заключения Контракта						
	оплата контракта	001	0113	3300271510	242	В. В. Обуховский	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	Оплата производится по факту поставки оборудования на основании счета (счета-фактуры) и подписанной сторонами товарной накладной в течение 15 рабочих дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи		235,00	0,00	0,00	235,00	0,00
	3) заключение договора на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на продление ранее установленного программного обеспечения «Сканер-ВС»					А.С. Гореликова В. В. Обуховский		01.03.2021	31.03.2021					
	исполнение договора исполнителем					В. В. Обуховский	Услуги оказаны в полном объеме	в течение 20 календарных дней с момента заключе-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								ния Контракта						
	оплата дого- вора	001	0113	33002 71010	242	В. В. Обу- ховский	Списание денежных средств с расчетного счета Заказ- чика	Оплата произво- дится Заказчиком в течение 15 рабо- чих дней со дня подписания сто- ронами акта ока- занных услуг		45,00	0,00	0,00	45,00	0,00
	4) Подготовка документации для проведе- ния закупки на оказание услуг по передачи неисключи- тельных (ли- цензионных) прав на рас- ширение ко- личества ли- цензий Secret Net Studio (проект муни- ципального контракта, техническое задание, обос- нование начальной максимальной цены, коммер- ческие пред- ложения)					А. С. Гор- ликова	Подготов- лен пакет аукционной документа- ции	15.09. 2021	30.09. 2021					
	размещение извещения о проведении закупки					В. В. Обу- ховский	Извещение о проведе- нии откры- того аукци- она разме- щено на ЕИС в сфе-	01.10. 2021	15.10. 2021					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							ре закупок							
	заключение контракта с исполнителем					В. В. Обу- ховский	Заключен муници- пальный контракт		15.11. 2021					
	исполнение контракта ис- полнителем					В. В. Обу- ховский	Услуги ока- заны в пол- ном объеме	В течение 20 ка- лендарных дней с момента заключе- ния Контракта						
	оплата кон- тракта	001	0113	33002 71010	242	В. В. Обу- ховский	Списание денежных средств с расчетного счета Заказ- чика	Оплата произво- дится Заказчиком в течение 15 рабо- чих дней со дня подписания сто- ронами акта прие- ма-передачи неис- ключительных прав		520,00	0,00	0,00	520,00	0,00