



**АДМИНИСТРАЦИЯ  
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

21.02.2019

№ 48

г. Уссурийск

Об утверждении плана-графика  
реализации мероприятий  
муниципальной программы  
«Благоустройство территории  
Уссурийского городского округа»  
на 2017 – 2021 годы, утвержденной  
постановлением администрации  
Уссурийского городского округа  
от 24 ноября 2016 года № 3580-НПА  
«Об утверждении муниципальной  
программы «Благоустройство  
территории Уссурийского городского  
округа» на 2017 – 2021 годы»,  
на 2019 год

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа», в целях обеспечения контроля и ответственности за ходом реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского городского округа» на 2017 – 2021 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2016 года № 3580-НПА, (далее – Программа)

1. Утвердить план-график реализации мероприятий Программы на 2019 год (прилагается).

019786

2. Общее управление реализацией Программы и контроль за реализацией Программы осуществляет руководитель Программы – заместитель главы администрации по вопросам жизнеобеспечения (Павлюк). Руководитель Программы координирует работу по исполнению мероприятий Программы. Осуществляет контроль за своевременной разработкой планов-графиков, составлением отчетности исполнения мероприятий реализации Программы. Несет ответственность за достижение конечных результатов Программы.

3. Текущее управление реализацией Программы и контроль за реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем – управлением жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа (Трофимов) совместно с соисполнителем – Управлением по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа (Медуницын) и участником – муниципальным казенным учреждением Уссурийского городского округа «Управление благоустройства» (Коваленко).

4. Ответственный исполнитель Программы несет ответственность за реализацию мероприятий Программы, сроки их исполнения, достижение показателей конечного результата реализации Программы, эффективное использование финансовых средств, выделенных на реализацию Программы в целом, за предоставление отчетности о ходе реализации Программы.

5. Соисполнитель и участник Программы несут ответственность за исполнение мероприятий по своим направлениям.

6. Управлению информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

И.о. главы администрации  
Уссурийского городского округа



С.В. Ефремов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации  
Уссурийского городского округа  
от 21.02.2019 № 48

План-график

реализации мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского городского округа»  
на 2017 – 2021 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2016  
года № 3580-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского  
городского округа» на 2017 – 2021 годы», на 2019 год

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муници- пальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
Задача 1: Приведение в надлежащее состояние существующих и обустройство новых объектов благоустройства и озеленения, обеспечение ухода за ними, а также содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность						
1.	1.	Основное мероприятие. Мероприятия по благоустройству и озеленению территории Уссурийского городского округа		64100,00		
2.	1.1.	Содержание объектов благоустройства и озеленения на территории Уссурийского городского округа		36006,00		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муници- пальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
3.			1.1.1. Содержание объектов благоустройства и озеленения в I квартале 2019 года	6571,39		главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.
			1.1.1.1. Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2018 году		01.01.2019г.- 31.03.2019г.	
			1.1.1.2. Отчет об исполнении контракта		19.04.2019г.	
			1.1.1.3. Уточнение начальной (максимальной) цены контракта на I квартал 2020 года, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.10.2019г.- 01.11.2019г.	
			1.1.1.4. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		15.11.2019г.- 31.12.2019г.	
4.			1.1.2. Содержание территории ледового городка	205,77		главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.
			1.1.2.1. Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2018 году		01.01.2019г.- 31.01.2019г.	
			1.1.2.2. Отчет об исполнении контракта		20.02.2019г.	
			1.1.2.3. Уточнение начальной (максимальной) цены контракта на 2020 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки		01.10.2019г.- 01.11.2019г.	



№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муници- пальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			товаров, выполнение работ, оказание услуг			
			1.1.2.4. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		15.11.2019г.- 13.12.2019г.	
5.			1.1.3. Уборка центральной площади во время проведения ярмарок и праздничных мероприятий	391,49		главный специалист отдела благоустройства
			1.1.3.1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		01.01.2019г.- 30.01.2019г.	МКУ УГО УБ Лакида А.Н.
			1.1.3.2. Контроль за исполнением контракта		01.02.2019г.- 15.12.2019г.	
			1.1.3.3. Отчет об исполнении контракта		27.12.2019г.	
			1.1.3.4. Уточнение начальной (максимальной) цены контракта на 2020 год, внесение изменений в план- график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.11.2019г.- 09.12.2019г.	
			1.1.3.5. Проведение электронного аукциона		18.12.2019г.- 31.12.2019г.	
6.			1.1.4. Выполнение работ по посадке и уходу за цветниками	14319,85		главный специалист отдела

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муници- пальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			1.1.4.1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		01.02.2019г.- 15.03.2019г.	благоустройства МКУ УГО УБ Смолиговец А.С.
			1.1.4.2. Контроль за исполнением контракта		01.04.2019г.- 15.11.2019г.	
			1.1.4.3. Отчет об исполнении контракта		16.12.2019г.	
			1.1.4.4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2020 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.10.2019г.- 29.11.2019г.	
7.			1.1.5. Содержание объектов озеленения и благоустройства во II квартале 2019 года	3967,88		главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.
			1.1.5.1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		11.02.2019г.- 20.03.2019г.	
			1.1.5.2. Контроль за исполнением контракта		01.04.2019г.- 30.06.2019г.	
			1.1.5.3. Отчет об исполнении контракта		16.07.2019г.	
			1.1.5.4. Разработка технического задания, обоснование начальной		01.10.2019г.-	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муници- пальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			(максимальной) цены контракта на II квартал 2020 года, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		29.11.2019г.	
8.			1.1.6. Содержание объектов озеленения и благоустройства в III квартале 2019 года	3857,34		главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.
			1.1.6.1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		01.04.2019г.- 13.05.2019г.	
			1.1.6.2. Контроль за исполнением контракта		01.07.2019г.- 30.09.2019г.	
			1.1.6.3. Отчет об исполнении контракта		18.10.2019г.	
			1.1.6.4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на III квартал 2020 года, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.10.2019г.- 29.11.2019г.	
9.			1.1.7. Содержание объектов озеленения и благоустройства в IV квартале 2019 года	6692,28		главный специалист отдела благоустройства

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муници- пальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			1.1.7.1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		01.04.2019г.- 13.05.2019г.	МКУ УГО УБ Лакида А.Н.
			1.1.7.2. Контроль за исполнением контракта		01.10.2019г.- 31.12.2019г.	
			1.1.7.3. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на IV квартал 2020 года, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.10.2019г.- 29.11.2019г.	
10.	1.2.	Ремонт и обустройство объектов (элементов) благоустройства и озеленения	1.2.1. Разработка технических заданий к контрактам	1000,00	21.01.2019г.- 28.02.2019г.	начальник отдела благоустройства
			1.2.2. Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.03.2019г.- 29.03.2019г.	Нибукина Э.Э., главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ
			1.2.3. Заключение контрактов (закупка у единственного поставщика)		01.04.2019г.- 30.04.2019г.	Лакида А.Н., специалист отдела благоустройства
			1.2.4. Контроль за исполнением контрактов		06.05.2019г.- 29.11.2019г.	МКУ УГО УБ

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муници- пальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			1.2.5. Отчеты об исполнении контрактов		27.12.2019г.	Тищенко В.А.
11.	1.3.	Содержание и ремонт фонтанов	1.3.1.Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем	3000,00	21.01.2019г.- 29.03.2019г.	начальник отдела благоустройства Нибукина Э.Э.
			1.3.2. Контроль за исполнением контракта		01.04.2019г.- 11.11.2019г.	
			1.3.3. Отчет об исполнении контракта		02.12.2019г.	
			1.3.4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2020 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.10.2019г.- 29.11.2019г.	
12.	1.4.	Организация общественных мероприятий по благоустройству и озеленению	1.4.1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем	400,00	01.02.2019г.- 11.03.2019г.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.
			1.4.2. Контроль за исполнением контракта		01.04.2019г.- 31.10.2019г.	
			1.4.3. Отчет об исполнении контракта		15.11.2019г.	
			1.4.4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2020 год, внесение изменений в план-график размещения		01.10.2019г.- 29.11.2019г.	



№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муници- пальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг			
13.	1.5.	Содержание зеленых насаждений		8100,00		
14.			1.5.1. Проведение весенне-осенних посадок, в том числе приобретение посадочного материала и полив, а также уход за посадками деревьев	1200,00		главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Смолиговец А.С.
			1.5.1.1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		01.03.2019г.- 29.03.2019г.	
			1.5.1.2. Контроль за исполнением контракта		01.04.2019г.- 07.11.2019г.	
			1.5.1.3. Отчет об исполнении контракта		22.11.2019г.	
			1.5.1.4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2020 год, внесение изменений в план- график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.10.2019г.- 29.11.2019г.	
15.			1.5.2. Содержание зеленых насаждений на территории Уссурийского	6900,00		главный специалист отдела

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муници- пальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			городского округа			благоустройства МКУ УГО УБ Смолиговец А.С.
			1.5.2.1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		31.01.2019г.- 26.03.2019г.	
			1.5.2.2. Контроль за исполнением контракта		26.03.2019г.- 27.12.2019г.	
			1.5.2.3. Отчет об исполнении контракта		30.12.2019г.	
			1.5.2.4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2020 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		02.10.2019г.- 29.11.2019г.	
16.	1.7.	Установка некапитальных нестационарных сооружений санитарно-бытового назначения	1.7.1. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг	94,00	21.01.2019г.- 31.01.2019г.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Тищенко В.А.
			1.7.2. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)		01.02.2019г.- 28.02.2019г.	
			1.7.3. Контроль за исполнением контракта		01.03.2019г.- 01.04.2019г.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муници- пальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			1.7.4. Отчет об исполнении контракта		15.04.2019г.	
17.	1.8.	Содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность		15500,00		
18.			1.8.1. на территории города Уссурийска:	11500,00		
19.			1.8.1.1. Комплексное содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность	5377,18		главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.
			1.8.1.1.1. Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2018 году		01.01.2019г.- 31.12.2019г.	
			1.8.1.1.2. Отчет об исполнении контракта		31.12.2019г.	
			1.8.1.1.3. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2020 год, внесение изменений в план- график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.10.2019г.- 11.11.2019г.	
			1.8.1.1.4. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		15.11.2019г.- 31.12.2019г.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муници- пальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
20.			1.8.1.2. Ликвидация мест несанкционированного складирования бесхозных твердых коммунальных отходов на территориях общего пользования, не переданных в аренду или собственность	99,99		главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Тищенко В.А.
			1.8.1.2.1. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		09.01.2019г.- 14.01.2019г.	
			1.8.1.2.2. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)		15.01.2019г.	
			1.8.1.2.3. Контроль за исполнением контракта		15.01.2019г.- 01.05.2019г.	
			1.8.1.2.4. Отчет об исполнении контракта		17.05.2019г.	
21.			1.8.1.3. Ликвидация мест несанкционированного складирования бесхозных твердых коммунальных отходов на земельных участках, находящихся в собственности Уссурийского городского округа, не переданных в аренду или пользование,	2734,60		главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Тищенко В.А.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муници- пальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			а также земельных участках, собственность на которые не разграничена			
			1.8.1.3.1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		31.01.2019г.- 01.03.2019г.	
			1.8.1.3.2. Контроль за исполнением контракта		04.03.2019г.- 31.12.2019г.	
			1.8.1.3.3. Отчет об исполнении контракта		31.12.2019г.	
			1.8.1.3.4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2020 год, внесение изменений в план- график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.		01.10.2019г.- 11.11.2019г.	
			1.8.1.3.5. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		15.11.2019г.- 31.12.2019г.	



№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муници- пальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
22.			1.8.1.4. Подбор, транспортировка и обезвреживание биологических отходов, в том числе трупов животных, обнаруженных в неустановленных местах (на обочинах дорог, на территориях общего пользования, земельных участках, собственность на которые неразграничена)	449,97		главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Тищенко В.А.
			1.8.1.4.1. Контроль за исполнением контракта		15.01.2019г.- 27.12.2019г.	
			1.8.1.4.2. Отчет об исполнении контракта		31.12.2019г.	
			1.8.1.4.3. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2020 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.10.2019г.- 11.11.2019г.	
23.			1.8.1.5. Выкашивание зеленых зон со сбором скошенной травы и случайного мусора	2638,26		главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.
			1.8.1.5.1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с		01.03.2019г.- 05.04.2019г.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муници- пальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			победителем			
			1.8.1.5.2. Контроль за исполнением контракта		10.04.2019г.- 29.11.2019г.	
			1.8.1.5.3. Отчет об исполнении контракта		20.12.2019г.	
			1.8.1.5.4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2020 год, внесение изменений в план- график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.10.2019г.- 29.11.2019г.	
24.			1.8.1.6. Содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность	200,00		управление жилищной политики
			1.8.1.6.1. Разработка технического задания к контракту		09.01.2019г.- 30.01.2019г.	заместитель начальника отдела
			1.8.1.5.2. Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		09.01.2019г.- 30.01.2019г.	Сивков Р.С.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муници- пальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			1.8.1.5.3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		01.03.2019г.- 30.05.2019г.	начальник управления закупок Сражевская М.В., начальник управления жилищной политики Янкин Н.Л.
			1.8.1.5.4. Контроль за исполнением контракта		31.05.2019г.- 25.12.2019г.	заместитель начальника отдела
			1.8.1.5.5. Отчет об исполнении контракта		25.12.2019г.	Сивков Р.С.
25.			1.8.2. в сельских населенных пунктах:	4000,00		
26.			1.8.2.1. Уборка мусора на территориях общего пользования, не переданных в аренду или собственность, в населенных пунктах Уссурийского городского округа	1945,27		главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями
			1.8.2.1.1. Разработка технического задания к контракту		01.12.2018г.- 29.12.2018г.	Разуваева Е.Н.
			1.8.2.1.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки		09.01.2019г.- 31.01.2019г.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муници- пальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			товаров, выполнение работ, оказание услуг			
			1.8.2.1.3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		09.01.2019г.- 15.02.2019г.	
			1.8.2.1.4. Контроль за исполнением контракта		15.02.2019г.- 15.12.2019г.	
			1.8.2.1.5. Отчет об исполнении контракта		15.02.2019г.- 15.12.2019г.	
27.			1.8.2.2. Ликвидация мест несанкционированного складирования бесхозных твердых коммунальных отходов на земельных участках, находящихся в собственности Уссурийского городского округа, не переданных в аренду или пользование, а также земельных участках, собственность на которые не разграничена	1001,00		главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Разуваева Е.Н.
			1.8.2.2.1. Разработка технического задания к контракту		01.12.2018г.- 29.12.2018г.	
			1.8.2.2.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки		09.01.2019г.- 31.01.2019г.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муници- пальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			товаров, выполнение работ, оказание услуг			
			1.8.2.2.3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		09.01.2019г.- 15.02.2019г.	
			1.8.2.2.4. Контроль за исполнением контракта		15.02.2019г.- 15.12.2019г.	
			1.8.2.2.5. Отчет об исполнении контракта		15.02.2019г.- 15.12.2019г.	
28.			1.8.2.3. Скашивание травы вручную на территориях общего пользования, не переданных в аренду или собственность в населенных пунктах Уссурийского городского округа	1053,73		главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями
			1.8.2.3.1. Разработка технического задания к контракту		09.01.2019г.- 15.02.2019г.	Разуваева Е.Н.
			1.8.2.3.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		09.01.2019г.- 15.02.2019г.	
			1.8.2.3.3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с		01.03.2019г.- 01.04.2019г.	



№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			победителем			
			1.8.2.3.4. Контроль за исполнением контракта		01.05.2019г.- 30.09.2019г.	
			1.8.2.3.5. Отчет об исполнении контракта		01.05.2019г.- 30.09.2019г.	
Задача 2: Предотвращение и устранение загрязнений водных объектов						
29.	2.	Основное мероприятие. Предотвращение и устранение загрязнений водных объектов		1700,00		
30.	2.1.	Подготовительные работы и эксплуатация временных площадок для складирования снега и льда	2.1.1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем	1500,00	09.01.2019г.- 28.01.2019г.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Тищенко В.А.
			2.1.2. Контроль за исполнением контракта		29.01.2019г.- 31.12.2019г.	
			2.1.3. Отчет об исполнении контракта		31.12.2019г.	
			2.1.4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2020 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.10.2019г.- 29.11.2019г.	
			2.1.5. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с		02.12.2019г.- 31.12.2019г.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муници- пальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			победителем			
31.	2.2.	Проведение работ по очистке и обеззараживанию шахтных колодцев, ликвидации аварийных шахтных колодцев	2.2.1. Разработка технического задания к контракту	200,00	01.02.2019г.- 28.02.2019г.	главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Разуваева Е.Н.
			2.2.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.02.2019г.- 28.02.2019г.	
			2.2.3. Проведение запроса котировок. Заключение контракта с победителем		01.03.2019г.- 01.04.2019г.	
			2.2.4. Контроль за исполнением контракта		01.04.2019г.- 15.07.2019г.	
			2.2.5. Отчет об исполнении контракта		01.04.2019г.- 15.07.2019г.	
			Задача 3: Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа.			
32.	3.	Основное мероприятие. Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа		200,00		
33.	3.1.	Расходы на проведение экологической	3.1.1. Разработка технического задания к контракту	100,00	04.02.2019г.- 14.02.2019г.	начальник отдела пресс-службы

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муници- пальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		пропаганды среди населения	3.1.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.		15.02.2019г.- 18.02.2019г.	Тесленко О.А.
			3.1.3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.		28.02.2019г.- 29.03.2019г.	
			3.1.4. Контроль за исполнением контракта		01.04.2019г.- 30.10.2019г.	
			3.1.5. Отчет об исполнении контракта		01.11.2019г.- 05.11.2019г.	
34.	3.2.	Организация и проведение конкурсов экологической направленности		100,00		
35.			3.2.1. Муниципальная экологическая акция «Зимние заботы»			муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Станция юных натуралистов»
			3.2.1.1. Составление и утверждение сметы		14.01.2019г.- 21.01.2019г.	
			3.2.1.2. Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия	1,00	23.01.2019г.- 04.02.2019г.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муници- пальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			3.2.1.3. Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников мероприятия	1,00	23.01.2019г.- 04.02.2019г.	Уссурийского городского округа (далее - МБОУ ДО СЮН) Баева А. В.
			3.2.1.4. Составление и заключение договоров на призы и подарки	5,00	23.01.2019г.- 04.02.2019г.	
			3.2.1.5. Проведение мероприятия		13.02.2019г.	
			3.2.1.6. Вручение призов		13.02.2019г.	
36.			3.2.2. Муниципальный экологический конкурс творческих работ «Здоровье планеты в моих руках»			МБОУ ДО СЮН Баева А.В.
			3.2.2.1. Составление и утверждение сметы		01.02.2019г.- 08.02.2019г.	
			3.2.2.2. Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия	1,50	11.02.2019г.- 22.02.2019г.	
			3.2.2.3. Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников мероприятия	3,50	11.02.2019г.- 22.02.2019г.	
			3.2.2.4. Проведение мероприятия		13.03.2019г.	
			3.2.2.5. Вручение дипломов и грамот		13.03.2019г.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муници- пальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
37.			3.2.3. Муниципальная научно-практическая конференция для школьников «Экологическая обстановка округа: проблемы и перспективы»			МБОУ ДО СЮН Баева А.В.
			3.2.3.1. Составление и утверждение сметы		01.03.2019г.- 11.03.2019г.	
			3.2.3.2. Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей для проведения мероприятия	10,00	13.03.2019г.- 18.03.2019г.	
			3.2.3.3. Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия	0,50	13.03.2019г.- 18.03.2019г.	
			3.2.3.4. Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников мероприятия	0,50	13.03.2019г.- 18.03.2019г.	
			3.2.3.5. Составление и заключение договоров на призы и подарки	5,00	13.03.2019г.- 18.03.2019г.	
			3.2.3.6. Проведение мероприятия		29.03.2019г.	
			3.2.3.7. Вручение призов		29.03.2019г.	



№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муници- пальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
38.			3.2.4. Муниципальная экологическая акция «От экологии души к Экограду»			МБОУ ДО СЮН Баева А.В.
			3.2.4.1. Составление и утверждение сметы		25.03.2019г.- 29.03.2019г.	
			3.2.4.2. Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников мероприятия	1,50	01.04.2019г.- 12.04.2019г.	
			3.2.4.3. Составление и заключение договоров на призы и подарки	4,50	01.04.2019г.- 12.04.2019г.	
			3.2.4.4. Проведение мероприятия		24.04.2019г.	
			3.2.4.5. Вручение призов		24.04.2019г.	
39.			3.2.5. Муниципальный экологический конкурс проектов по благоустройству территорий среди образовательных учреждений «Уютный двор – красивый город!»			МБОУ ДО СЮН Баева А.В.
			3.2.5.1. Составление и утверждение сметы		22.04.2019г.- 26.04.2019г.	
			3.2.5.2. Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия	1,00	30.04.2019г.- 13.05.2019г.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муници- пальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			3.2.5.3. Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников	1,00	30.04.2019г.- 13.05.2019г.	
			3.2.5.4. Составление и заключение договоров на призы и подарки	6,00	30.04.2019г.- 13.05.2019г.	
			3.2.5.5. Проведение мероприятия		22.05.2019г.	
			3.2.5.6. Вручение призов		22.05.2019г.	
40.			3.2.6. Муниципальная экологическая игра «Эта Земля – твоя и моя»			МБОУ ДО СЮН Баева А.В.
			3.2.6.1. Составление и утверждение сметы		20.05.2019г.- 24.05.2019г.	
			3.2.6.2. Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников	1,00	27.05.2019г.- 03.06.2019г.	
			3.2.6.3. Составление и заключение договоров на призы и подарки	5,00	27.05.2019г.- 03.06.2019г.	
			3.2.6.4. Проведение мероприятия		12.06.2019г.	
			3.2.6.5. Вручение призов		12.06.2019г.	
41.			3.2.7. Муниципальный экологический конкурс фоторабот «Природа Приморья в объективе»			МБОУ ДО СЮН Баева А.В.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муници- пальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			3.2.7.1. Составление и утверждение сметы		27.05.2019г.- 03.06.2019г.	
			3.2.7.2. Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия	1,50	04.06.2019г.- 14.06.2019г.	
			3.2.7.3. Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников	2,50	04.06.2019г.- 14.06.2019г.	
			3.2.7.4. Проведение мероприятия		26.06.2019г.	
			3.2.7.5. Вручение дипломов и грамот		26.06.2019г.	
42.			3.2.8. Муниципальный природоохранный фестиваль «Тигриный день»			МБОУ ДО СЮН Баева А.В.
			3.2.8.1. Составление и утверждение сметы		19.08.2019г.- 30.08.2019г.	
			3.2.8.2. Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия	1,00	30.08.2019г.- 06.09.2019г.	
			3.2.8.3. Составление и заключение договоров на приобретение грамот и	1,00	30.08.2019г.- 06.09.2019г.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муници- пальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			дипломов для награждения победителей и участников			
			3.2.8.4. Составление и заключение договоров на призы и подарки	7,00	30.08.2019г.- 06.09.2019г.	
			3.2.8.5. Проведение мероприятия		25.09.2019г.	
			3.2.8.6. Вручение призов		25.09.2019г.	
43.			3.2.9. Муниципальный экологический конкурс видеороликов «Юный ЭКОрепортёр»			МБОУ ДО СЮН Баева А.В.
			3.2.9.1. Составление и утверждение сметы		16.09.2019г.- 27.09.2019г.	
			3.2.9.2. Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей для проведения мероприятия	15,00	25.09.2019г.- 07.10.2019г.	
			3.2.9.3. Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников	0,60	25.09.2019г.- 07.10.2019г.	
			3.2.9.4. Составление и заключение договоров на призы и подарки.	5,40	25.09.2019г.- 07.10.2019г.	
			3.2.9.5. Проведение мероприятия		23.10.2019г.	
			3.2.9.6. Вручение призов		23.10.2019г.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муници- пальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
44.			3.2.10. Муниципальный экологический фестиваль Экомоды «Талантов россыпь – гениев полет»			МБОУ ДО СЮН Баева А.В.
			3.2.10.1. Составление и утверждение сметы		14.10.2019г.- 21.10.2019г.	
			3.2.10.2. Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия	1,50	21.10.2019г.- 05.11.2019г.	
			3.2.10.3. Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников	1,50	21.10.2019г.- 05.11.2019г.	
			3.2.10.4. Составление и заключение договоров на призы и подарки	9,00	21.10.2019г.- 05.11.2019г.	
			3.2.10.5. Проведение мероприятия		20.11.2019г.	
			3.2.10.6. Вручение призов		20.11.2019г.	
45.			3.2.11. Муниципальный конкурс отчетов деятельности учреждений «Эко Марафон»			МБОУ ДО СЮН Баева А.В.
			3.2.11.1. Составление и утверждение сметы		11.11.2019г.- 18.11.2019г.	
			3.2.11.2. Составление и заключение	0,50	20.11.2019г.-	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муници- пальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия		29.11.2019г.	
			3.2.11.3. Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников	0,70	20.11.2019г.- 29.11.2019г.	
			3.2.11.4. Составление и заключение договоров на призы и подарки	4,80	20.11.2019г.- 29.11.2019г.	
			3.2.11.5. Проведение мероприятия		11.12.2019г.	
			3.2.11.6. Вручение призов		11.12.2019г.	
ИТОГО по Программе:			всего:	66000,00		
			в том числе:			
			средства местного бюджета	66000,00		