



**АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

06.04.2021

№ 94

г. Уссурийск

Об утверждении плана-графика реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Уссурийского городского округа» на 2020-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 июля 2019 года № 1759-НПА на 2021 год

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа» и в целях обеспечения контроля и ответственности за ходом реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Уссурийского городского округа» на 2020-2024 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 июля 2019 года № 1759-НПА (далее – Программа)

1. Утвердить план-график реализации Программы на 2021 год (прилагается).

2. Общее управление и контроль за реализацией Программы осуществляет руководитель Программы – заместитель главы администрации по работе с территориями (Медуницын), в том числе организует реализацию

028058

Программы, координацию деятельности по исполнению основных мероприятий Программы, осуществляет контроль за своевременной разработкой планов-графиков, составлением отчетности по исполнению мероприятий Программы, несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) Программы.

3. Текущее управление реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем- Управлением по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа (Пучков). Ответственный исполнитель в процессе реализации Программы обеспечивает реализацию Программы, внесение в нее изменений, несет ответственность за своевременную реализацию мероприятий Программы, соблюдение сроков наступления контрольных событий, за достижение целевых показателей (индикаторов) Программы; представляет сведения о ходе реализации Программы в управление экономического развития и финансовое управление администрации Уссурийского городского округа; ежеквартально проводит мониторинг реализации Программы и в установленные сроки предоставляет его результаты в управление экономического развития администрации Уссурийского городского округа.

4. Управлению информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

Глава Уссурийского городского округа



Е.Е. Корж

УТВЕРЖДЕН
 распоряжением администрации
 Уссурийского городского округа
 от 06.04.2021 № 97

План-график
 реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Уссурийского городского округа»
 на 2020-2024 годы, на 2021 год

№ п\п	Наименование программы (подпро- граммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной клас- сификации				Ответст- венный за исполне- ние ме- ро- прия- тия (ФИО)	Ожидае- мый ре- зультат реализа- ции меро- приятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
								начало	окончание	всего	в том числе			
											федераль- ный бюд- жет	крае- вой бюд- жет	мест- ный бюд- жет	вне- бюд- жет- ные сред- ства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Всего по муниципальной программе									52320,0	0,0	0,0	320,0	52000,0
	Задача № 1 «Обеспечить рост объемов производства основных видов продукции, в том числе и за счет увеличения объемов производства кооперативами, повышения ее каче- ства»									45300,0	0,0	0,0	300,0	45000, 0

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
										всего				в том числе
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание					федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Проведение мероприятий по признанию права муниципальной собственности на невостребованные земельные доли	057	0113	1900120680	240	начальник отдела по работе с землями сельскохозяйственного назначения ДеминаА.А.	введение в оборот сельскохозяйственных угодий, объеме 492 га	02.08.2021 г.	25.11.2021г.	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
1.1	Разработка технического задания к муниципальному контракту							02.08.2021г.	04.08.2021г.					
1.2	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта							04.08. 2021г.	06.09. 2021г.					

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
								начало	окончание	всего	в том числе			
		федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3	Подготовка и согласование муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектов межевания земельных участков и постановки их на кадастровый учет							27.08. 2021г.	02.09.2021г.					
1.4	Заключение муниципального контракта							06.09.2021г.	14.10.2021г.					
1.5	Контроль исполнения муниципального контракта, приемка и оплата выполненных работ							15.11.2021г.	25.11.2021г.	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
2	Оказание информационной и консультативной поддержки сельхозтоваропроизводителей									100,0	0,0	0,0	100,0	0,0

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
								начало	окончание	всего	в том числе			
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов						федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.1	Проведение семинаров и индивидуальных консультаций по подготовке пакета документов по заключению соглашений с Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Приморского края					главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Левадная И.Н.	заключено 45 соглашение	11.01.2021г.	31.03.2021г.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства, глав личных подсобных хозяйств по подготовке документов для предоставления грантов из краевого бюджета фермерским хозяйствам на создание и развитие					главный специалист 1 разряда Управления по работе с	получено 3 гранта	на постоянной основе в течение календарного года		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
										всего	в том числе			
		начало	окончание	федеральный бюджет	краевой бюджет			местный бюджет	внебюджетные средства					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств, грантов на развитие семейных животноводческих ферм, грантов на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов и гранта «агростартап»					территориями Левадия И.Н.								
2.3	Организация обучающих семинаров при участии Центра компетенций Приморского края, направленных на повышение престижа сельскохозяйственной кооперации	057	01 13	190 012 069 0	240	главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Селез-	проведение 3 семинаров при участии Центра компетенций Приморского края	01.10.2021г.	29.10.2021г.	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0

№ п\п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
								начало	окончание	всего	в том числе			
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов						федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						невА.Ю.								
2.3.1	Обучающий семинар о мерах поддержки К(Ф)Х 1)Подготовка пакета документов, необходимого для осуществления запроса котировок 2)Проведение процедуры запроса котировок (выявление участников и определение победителя) 3)Заключение контракта с победителем 4)Контроль исполнения контракта, оплата по контракту							01.10.2021г.	29.10.2021г.	100,0			100,0	
								02.08.2021г.	20.08.2021г.					
								23.08.2021г.	02.09.2021г.					
								13.09.2021г.	20.09.2021г.					
								27.09.2021г.	29.10.2021г.					

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.4	Проведение мониторинга развития сельскохозяйственных кооперативов (вид деятельности, техническая оснащенность, производственные показатели, финансовая устойчивость)						Подготовка ежеквартальной производной аналитической информации о деятельности сельскохозяйственных кооперативов	15.04.2021г. 15.07.2021г. 15.10.2021г.	30.04.2021г. 30.07.2021г. 29.10.2021г.					

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
								начало	окончание	всего	в том числе			
		федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Содействие в организации системы по сбыту сельскохозяйственной продукции									100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
3.1	Организация и проведение выставочно – ярмарочных мероприятий, в том числе специализированных сельскохозяйственных ярмарок	057	0113	1900120700	240	главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Селезнев А.Ю.	привлечение сельскохозяйственных производителей - ярмарочным мероприятиям	01.09.2021г.	10.09.2021г.	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
3.1.1	Подготовка баннеров для сельхозпроизводителей					главный специалист 1		01.09.2021г.	10.09.2021г.					

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
								начало	окончание	всего	в том числе			
		федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1)Подготовка пакета документов, необходимого для осуществления запроса котировок 2)Проведение процедуры запроса котировок (выявление участников и определение победителя) 3)Заключение контракта с победителем 4)Контроль исполнения контракта, оплата по контракту					разряда Управления по работе с территориями Селезнев А.Ю.		02.06.2021г. 23.06.2021г. 19.07.2021г. 27.07.2021г.	21.06.2021г. 05.07.2021г. 26.07.2021г. 10.09.2021г.					
3.1. 2	Организация и участие сельхозтоваропроизводителей в праздничных мероприятиях, посвященных проходам русской зимы «Масленичная ле-					главный специалист 1 разряда Управления		08.03.2021г.	14.03.2021г.					

№ п\п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
										всего	в том числе			
		начало	окончание	федеральный бюджет	краевой бюджет			местный бюджет	внебюджетные средства					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ТОПИСЬ»					по работе с территориями Смирнов А.В.								
3.2	Взаимодействие с собственниками зданий рынков и постоянно действующих ярмарок по вопросу выделения новых торговых мест для сельхозпроизводителей					главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Левадная И.Н.	выделение не менее 20 торговых мест	в течение года		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п\п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
										всего				в том числе
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.3	Привлечение сельскохозяйственных кооперативов к использованию сервисов Портала бизнес – навигатора Корпорации МСП в части возможности участия в государственных и муниципальных закупках					главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями СелезневА.Ю.	Проведение не менее 3 встреч с сельскохозяйственных кооперативов по вопросу их участия в закупках	в течение года		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Проведение мониторинга реализации инвестиционных проектов в сельской местности								45000,0	0,0	0,0	0,0	45000,0	
4.1	Строительство фермы Общества с ограниченной ответственностью Малое инновационное					главный специалист 1	Создание новых ра-			15000,0	0,0	0,0	0,0	15000,0

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
										в том числе				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	предприятие «Прогресс»					разряда Управления по работе с территориями Селезнев А.Ю.	боких мест при реализации инвестиционного проекта – 3 ед.							
4.1.1	Организация рабочей встречи с руководителем ООО МИП «Прогресс» по вопросу реализации инвестиционного проекта							30.04.2021г.	30.04.2021г.					
4.1.2	Мониторинг по строительству фермы						Предоставление ежеквартального	ежеквартально	ежеквартально					

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
										всего	в том числе			
		начало	окончание	федеральный бюджет	краевой бюджет			местный бюджет	внебюджетные средства					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							отчета о ходе по выполнению работ							
2	Строительство фермы по разведению коз индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Пахомова Е.В.					главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Селезнев А.Ю.	Создание новых рабочих мест при реализации инвестиционного проекта – 2 ед.			30000,0	0,0	0,0	0,0	30000,0

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
										всего	в том числе			
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание		федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Подготовка и согласование муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектов межевания земельных участков и постановки их на кадастровый учет							27.08. 2021г.	02.09.2021г.					
4	Заключение муниципального контракта							06.09.2021г.	14.10.2021г.					
5	Контроль исполнения муниципального контракта, приемка и оплата выполненных работ							15.11.2021г.	25.11.2021г.	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
1	Оказание информационной и консультативной поддержки сельхозтоваропроизводителей									100,0	0,0	0,0	100,0	0,0

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.2.1	Организация рабочей встречи с руководителем ИП ГК(Ф)Х Пахомова Е.В. по вопросу реализации инвестиционного проекта							30.04.2021г	30.04.2021г					
4.2.2	Мониторинг реализации инвестиционного проекта						Предоставление ежеквартального отчета о ходе по выполнению работ по строительству)	ежеквартально	ежеквартально					

№ п\п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
								начало	окончание	всего	в том числе			
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов						федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Задача № 2 «Обеспечение развитие несельскохозяйственной деятельности, повышение экономической активности населения, улучшение качество жизни сельского населения и формирование позитивного отношения к сельской жизни»									7020,0	0,0	0,0	20,0	7020,0
5	Развитие туризма на территории сельских населенных пунктов									7000,0	0,0	0,0		7000,0
5.1	Реализация туристического проекта «Козья слобода»					главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Левадная И.Н.	Количество посетителей не менее 100 человек	02.08.2021г	24.12.2021г	7000,0	0,0	0,0	0,0	7000,0

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
								начало	окончание	всего	в том числе			
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов						федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31	Подготовка инфраструктуры для приема туристов (благоустройство пешеходных зон, установка скамеек, организация освещения территории, обустройство открытой площадки для общения с животными, оборудование помещения для дегустации молочной продукции)							01.06.2021г	02.08.2021г					
32	Реализация туристического маршрута «Приморская буренка»					главный специалист 1 разряда Управления по работе с	количество посетителей не менее 40 человек	01.10.2021г	01.10.2021г	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
								начало	окончание	всего	в том числе			
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов						федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						территориями Левадия И.Н.								
6	Содействие улучшению жилищных условий в сельских населенных пунктах									20,0	0,0	0,0	20,0	0,0
6.1	Проведение консультирования о порядке и условиях предоставления социальных выплат на строительство (приобретения) жилья жителям сельских территорий					главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Селезнев	Увеличение количества жителей, улучшивших жилищные условия в рамках государствен-	в течение года	в течение года	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
										всего	в том числе			
		начало	окончание	федеральный бюджет	краевой бюджет			местный бюджет	внебюджетные средства					
3	4	5	6			7	8			9	10	11	12	13
	2					А.Ю.	ной под-поддержки - 3 ед.							
11	Проведение индивидуальных консультаций по условиям и порядка социальных выплат							в течение года	в течение года					
12	Прием документов у граждан - претендентов на получение социальной выплаты на строительство (приобретения) жилья на улучшение жилищных условий, составление списков претендентов.							11.01.2021г	01.09.2021г	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
121	Прием заявлений о предоставлении субсидии у граждан							11.01.2021г	01.09.2021г					
122	Проверка правильности оформления документов и достоверность содержащихся							11.01.2021г	01.09.2021г					

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	в них сведений, на получение социальной выплаты													
23	Формирование списка граждан, изъявивших желание участвовать в мероприятиях по улучшению жилищных условий							11.01.2021г	01.09.2021г					
24	Направление списка граждан в Министерство сельского хозяйства Приморского края							11.01.2021г	01.09.2021г					
25	Уведомление Министерством сельского хозяйства о принятом решении для доведения до сведения граждан информации о включении их в свод-							в течение 10 рабочих дней с момента утверждения сводных	в течение 10 рабочих дней с момента утверждения сводных					

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
								начало	окончание	всего	в том числе			
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов						федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ный список							СПИСКОВ	СПИСКОВ					
6.3	Информирование сельских жителей о внедрении мероприятий госпрограммы о жилищных(ипотечных) кредитах (займах) по льготной процентной ставке	05 7	0 1 1 3	19 00 22 07 10	24 0					20,0	0,0	00	20,0	0,0
6.3 .1	Участие в заседании круглого стола на тему «Меры социальной поддержки педагогов в части обеспечения жильем молодых специалистов (молодых семей)»							31.01.2020г.	31.01.2020г.					
6.3	Информирование сельских жителей по вопросам участия							в течение	в течение					

№ п\п	Наименование программы (подпро- граммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной клас- сификации				Ответст- венный за исполне- ние меро- приятия (ФИО)	Ожидае- мый ре- зультат реализа- ции меро- приятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
										всего	в том числе			
		начало	окончание	федере- раль- ный бюд- жет	крае- вой бюд- жет			мест- ный бюд- жет	вне- бюд- жет- ные сред- ства					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
.2	ипотечного кредитования «Дальневосточная ипотека» 2%							года	года					
6.3 .3	Разработка технического за- дания к муниципальному кон- тракту по изготовлению поли- графической продукции (бук- летов)							10.05.2021г	14.05.2021г					
6.3. 4	Обоснование начальной (мак- симальной) цены контракта.							17.05.2021г	21.05.2021г					
6.3. 5	Подготовка документации для размещения закупки в элек- тронном виде путем запроса котировок.							24.05.2021г	28.05.2021г					
6.3. 6	Заключение муниципального контракта							07.06.2021г	07.06.2021г					

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
								начало	окончание	всего	в том числе			
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов						федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.3.7	Контроль исполнения муниципального контракта, приемка и оплата оказанных услуг.							01.07.2021г	07.07.2021г	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0
6.3.8	Передача полиграфической продукции (буклетов) в отделы по работе с территориями с целью информирования сельских жителей						Количество буклетов не менее 200 штук	08.07.2021г	09.07.2021г					