
Приложение  

к распоряжению администрации 

Уссурийского городского округа 

от ______________№ _________ 

 

 

План-график  

реализации мероприятий исполнения решения № 2-5888/2012 Уссурийского 

районного суда Приморского края об обязательстве администрации 

Уссурийского городского округа разработать проект санитарно-защитной 

зоны городского кладбища, общей площадью 671974 кв. м. 

инв. № 05:423:002:000001570, по адресу: примерно в 136 м по направлению 

на восток от ориентира здание – гаражные боксы ГСК «Железнодорожник–

2», расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский 

край, г. Уссурийск, ул. Русская, 84 

 

Наименование 

муниципальной программы 

и ее реквизиты  

(кем и когда утверждена) 

«Развитие сферы ритуальных услуг и 

похоронного дела на территории  

Уссурийского городского округа» на 2016 - 

2024 годы», утвержденная постановлением 

администрации Уссурийского городского 

округа от 07 декабря 2015 года №3352-НПА 

Наименование 

ответственного 

исполнителя, реализующего 

мероприятие 

(подразделение, должность, 

Ф.И.О., телефон) 

Управление жизнеобеспечения администрации 

Уссурийского городского округа, начальник 

управления жизнеобеспечения Литвинцев 

Дмитрий Алексеевич, тел.: 32-11-87 

Срок реализации 2016-2024 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование этапа 

мероприятия 

Исполнитель 

(подразделение, 

должность, Ф.И.О.) 

Срок 

исполнения 

1. Проведение работ по 

подготовке схемы 

расположения земельного 

участка на кадастровом плане 

территории для 

перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером 

25:34:000000:22483 

 

муниципального 

казенного учреждения 

Уссурийского 

городского округа 

«Управление 

благоустройства» 

(далее –МКУ УГО УБ) 

директор 

04.03.2022 – 

01.06.2022 

1.1. Разработка технического директор  04.03.2022 – 
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№ 

п/п 

Наименование этапа 

мероприятия 

Исполнитель 

(подразделение, 

должность, Ф.И.О.) 

Срок 

исполнения 

задания на выполнение 

топографо-геодезических работ 

на земельном участке в целях 

подготовки схемы 

расположения земельного 

участка на кадастровом плане 

территории для 

перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером 

25:34:000000:22483 

 

МКУ УГО УБ 

 

17.03.2022 

1.2. Подготовка запроса ценовой 

информации, поиск 

потенциальных подрядчиков, 

направление, получение, 

определение наименьшей 

ценовой информации на 

выполнение топографо-

геодезических работ на 

земельном участке и 

подготовки схемы 

расположения земельного 

участка на кадастровом плане 

территории для 

перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером 

25:34:000000:22483 

 

директор  

МКУ УГО УБ 

 

17.03.2022 – 

21.03.2022 

1.3. Заключение договора с 

подрядной организацией, 

предложившей наименьшую 

цену на выполнение топографо-

геодезических работ на 

земельном участке и 

подготовки схемы 

расположения земельного 

участка на кадастровом плане 

территории для 

перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером 

25:34:000000:22483 

директор  

МКУ УГО УБ 

 

22.03.2022 – 

23.03.2022 

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru



3 
 

№ 

п/п 

Наименование этапа 

мероприятия 

Исполнитель 

(подразделение, 

должность, Ф.И.О.) 

Срок 

исполнения 

1.4. Выполнение топографо-

геодезических работ на 

земельном участке и 

подготовки схемы 

расположения земельного 

участка на кадастровом плане 

территории для 

перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером 

25:34:000000:22483 

 

директор  

МКУ УГО УБ 

 

01.04.2022 – 

01.06.2022 

2. Согласование с управлением 

градостроительства увеличения 

зоны ритуального назначения  

директор  

МКУ УГО УБ 

 

01.06.2022 – 

01.02.2023 

2.1. Внесение изменений в 

Генеральный план в части 

установления единой 

функциональной зоны кладбищ 

для границ земельного участка 

по фактическому целевому 

использованию территории. 

управление 

градостроительства 

администрации 

Уссурийского 

городского округа, 

начальник управления 

Стефаненко М.А. 

01.06.2022 – 

31.12.2022 

2.2. Внесение изменений в Правила 

землепользования и застройки в 

части приведения 

территориальных зон 

ритуального назначения (ЗСН1) 

в соответствие с 

функциональной зоны кладбищ 

Генерального плана. 

управление 

градостроительства 

администрации 

Уссурийского 

городского округа, 

начальник управления 

Стефаненко М.А. 

31.12.2022 – 

01.02.2023 

3. Прекращение права 

постоянного (бессрочного) 

пользования МКУ УГО УБ   

управление 

градостроительства 

администрации 

Уссурийского 

городского округа, 

начальник управления 

Стефаненко М.А. 

15.12.2022-

01.02.2023 
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№ 

п/п 

Наименование этапа 

мероприятия 

Исполнитель 

(подразделение, 

должность, Ф.И.О.) 

Срок 

исполнения 

4. Утверждение схемы 

расположения земельного 

участка на кадастровом плане 

территории для 

перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером 

25:34:000000:22483 

управление 

градостроительства 

администрации 

Уссурийского 

городского округа, 

начальник управления 

Стефаненко М.А. 

01.02.2023-

20.02.2023 

5. Выполнение межевого плана и 

постановки на кадастровый 

учет земельного участка 

образуемого при 

перераспределении 

управление 

градостроительства 

администрации 

Уссурийского 

городского округа, 

начальник управления 

Стефаненко М.А. 

21.02.2023 – 

25.03.2023 

5.1. Разработка технического 

задания на выполнение 

межевого плана и постановки 

на кадастровый учет земельного 

участка образуемого при 

перераспределении 

управление 

градостроительства 

администрации 

Уссурийского 

городского округа, 

начальник управления 

Стефаненко М.А. 

21.02.2023 – 

23.02.2023 

5.2. Подготовка запроса ценовой 

информации, поиск 

потенциальных подрядчиков, 

направление, получение, 

определение наименьшей 

ценовой информации на 

выполнение работ по 

выполнению межевого плана и 

постановки на кадастровый 

учет земельного участка 

образуемого при 

перераспределении 

управление 

градостроительства 

администрации 

Уссурийского 

городского округа, 

начальник управления 

Стефаненко М.А. 

24.02.2023 – 

27.02.2023 

5.3. Заключение договора с 

подрядной организацией, 

предложившей наименьшую 

цену на выполнение работ по 

выполнению межевого плана и 

постановки на кадастровый 

учет земельного участка 

образуемого при 

управление 

градостроительства 

администрации 

Уссурийского 

городского округа, 

начальник управления 

Стефаненко М.А. 

28.02.2023 – 

01.03.2023 
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№ 

п/п 

Наименование этапа 

мероприятия 

Исполнитель 

(подразделение, 

должность, Ф.И.О.) 

Срок 

исполнения 

перераспределении 

5.4. Выполнение работ по 

выполнению межевого плана и 

постановки на кадастровый 

учет земельного участка 

образуемого при 

перераспределении 

управление 

градостроительства 

администрации 

Уссурийского 

городского округа, 

начальник управления 

Стефаненко М.А. 

02.03.2023 – 

25.03.2023 

6. Запрос и получение в 

управлении градостроительства 

генерального плана объекта 

похоронного значения 

(кладбища) с адресом 

ориентира: Приморский край, г. 

Уссурийск, ул. Русская, 84, 

ситуационного плана объекта 

похоронного значения 

(кладбища) с адресом 

ориентира: Приморский край, г. 

Уссурийск, ул. Русская, 84 с 

указанием близлежащей жилой 

застройки, садоводческих 

участков 

директор  

МКУ УГО УБ 

 

26.03.2023 – 

25.04.2023  

7. Предоставление в постоянное 

бессрочное пользование 

образованного земельного 

участка МКУ УГО УБ 

 

управление 

градостроительства 

администрации 

Уссурийского 

городского округа, 

начальник управления 

Стефаненко М.А. 

26.03.2023-

20.04.2023 

8. Закрытие кладбища для новых 

захоронений: подготовка, 

согласование и утверждение 

постановления администрации 

директор  

МКУ УГО УБ 

 

21.04.2023 – 

19.05.2023 

9. Проектирование санитарно-

защитной зоны объекта 

директор  

МКУ УГО УБ 

 

22.05.2023 – 

31 .05.2024 

9.1. Подготовка технического 

задания на проведение 

инженерных изысканий: 

гидрогеологические, 

директор  

МКУ УГО УБ 

 

22.05.2023 – 

06.06.2023 
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№ 

п/п 

Наименование этапа 

мероприятия 

Исполнитель 

(подразделение, 

должность, Ф.И.О.) 

Срок 

исполнения 

экологические, получение 

данных о фоновой 

концентрации; проектирование 

санитарно-защитной зоны, 

проектирование сокращения 

санитарно-защитной зоны 

9.2. Подготовка запроса ценовой 

информации, поиск 

потенциальных подрядчиков, 

направление, получение, 

определение наименьшей 

ценовой информации на 

проведение инженерных 

изысканий, проектирование 

санитарно-защитной зоны, 

проектирование сокращения 

санитарно-защитной зоны 

директор  

МКУ УГО УБ 

 

07.06.2023 – 

21.06.2023 

9.3. Проведение аукциона на выбор 

подрядной организации на 

проведение инженерных 

изысканий, проектирование 

санитарно-защитной зоны, 

проектирование сокращения 

санитарно-защитной зоны 

директор  

МКУ УГО УБ 

 

22.06.2023 – 

29.06.2023 

9.4. Заключение контракта с 

победителем на выполнение 

работ на проведение 

инженерных изысканий, 

проектирование санитарно-

защитной зоны, проектирование 

сокращения санитарно-

защитной зоны 

директор  

МКУ УГО УБ 

 

30.06.2023 – 

11.07.2023 

9.5. Выполнение инженерных 

изысканий, проектирование 

санитарно-защитной зоны, 

проектирование сокращения 

санитарно-защитной зоны 

директор  

МКУ УГО УБ 

 

12.07.2023 – 

25.11.2023 

9.6. Согласование проекта 

сокращения санитарно-

защитной зоны в Федеральном 

бюджетном учреждении 

директор  

МКУ УГО УБ 

 

26.11.2023 – 

09.02.2024 
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№ 

п/п 

Наименование этапа 

мероприятия 

Исполнитель 

(подразделение, 

должность, Ф.И.О.) 

Срок 

исполнения 

здравоохранения «Центр 

гигиены и эпидемиологии в 

Приморском крае» с 

получением санитарно-

эпидемиологического 

заключения 

9.7. Экологическая экспертиза 

проекта сокращения санитарно-

защитной зоны в 

Дальневосточном 

межрегиональном управлении 

Росприроднадзора с 

получением заключения  

директор  

МКУ УГО УБ 

 

10.02.2024 – 

10.04.2024 

9.8. Экспертиза проекта сокращения 

санитарно-защитной зоны в 

аккредитованной экспертной 

организации с получением 

заключения 

директор  

МКУ УГО УБ 

 

11.04.2024 – 

11.06.2024 

10 Внесение сведений о СЗЗ в 

ЕГРН, в РИСОГД, ИСОГД, ПЗЗ 

в карту ЗОУИТ 

директор  

МКУ УГО УБ 

 

12.06.2024 – 

12.07.2024 

____________________________________________________ 
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