
 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Уссурийского городского округа 

от ___________   № ___________ 

 

 

ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе»  

на 2023 - 2027 годы,  

на 2023 год 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

программы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Код бюджетной 

классификации 

Ответствен 

ный за 

исполнение 

мероприятия 

(Ф.И.О.) 

Ожидаемый результат 

реализации 

мероприятия 

Срок реализации Объемы финансового обеспечения, 

тыс. руб. 
    начало окончание всего в том числе 

Код 

гла

вы 

(ГР

Б) 

Под 

Раз 

дел 

Целе 

вая 

статья 

Вид 

рас

хо 

дов 

Феде

раль 

ный 

бюд 

жет 

Крае 

вой 

бюд 

жет 

мес

тны

й 

бюд

жет 

Внебю

джет 

ные 

средст

ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Всего по муниципальной программе  5327,52   532

7,52 

 

Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

I. Мероприятия по исполнению задачи № 1 «Создавать условия для комплексного развития социальной, транспортной и инженерной 

инфраструктуры на территории Уссурийского городского округа» 
3108,25   

310

8,25 
 

1. Мероприятия по 

осуществлению 

полномочий в 

области 

градостроительной 

деятельности на 

территории 

Уссурийского 

001 0412 0100 

100000 

000   

16.01.2023 17.07.2023 3108,25   
310

8,25 
 

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

программы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Код бюджетной 

классификации 

Ответствен 

ный за 

исполнение 

мероприятия 

(Ф.И.О.) 

Ожидаемый результат 

реализации 

мероприятия 

Срок реализации Объемы финансового обеспечения, 

тыс. руб. 
    начало окончание всего в том числе 

Код 

гла

вы 

(ГР

Б) 

Под 

Раз 

дел 

Целе 

вая 

статья 

Вид 

рас

хо 

дов 

Феде

раль 

ный 

бюд 

жет 

Крае 

вой 

бюд 

жет 

мес

тны

й 

бюд

жет 

Внебю

джет 

ные 

средст

ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

городского округа 

1.1. Разработка 

документации по 

планировке 

территории 

Уссурийского 

городского округа 

001 0412 010012

0790 

244 Начальник 

отдела 

градостроитель

ной политики  

Е.В. Закружная 

Выделение элементов 

планировочной структуры; 

установление параметров 

планируемого развития 

элементов планировочной 

структуры, установление 

зон планируемого 

размещения объектов 

капитального 

строительства, 

определение 

местоположения границ 

образуемых и изменяемых 

земельных участков. 

16.01.2023 22.05.2023 3058,25   
305

8,25 
 

1. 

 

1. Осуществлена 

приемка 

выполненных 

работ в рамках 

муниципального 

контракта (на 

выполнение работ 

по подготовке 

документации по 

планировке 

(проект 

межевания) на 

территории села 

Пуциловка в 

границах улицы 

    Начальник 

отдела 

градостроитель

ной политики  

Е.В. Закружная 

Подписанный акт 

выполненных работ  

06.02.2023 28.02.2023 739,91   
739,

91 
 

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

программы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Код бюджетной 

классификации 

Ответствен 

ный за 

исполнение 

мероприятия 

(Ф.И.О.) 

Ожидаемый результат 

реализации 

мероприятия 

Срок реализации Объемы финансового обеспечения, 

тыс. руб. 
    начало окончание всего в том числе 

Код 

гла

вы 

(ГР

Б) 

Под 

Раз 

дел 

Целе 

вая 

статья 

Вид 

рас

хо 

дов 

Феде

раль 

ный 

бюд 

жет 

Крае 

вой 

бюд 

жет 

мес

тны

й 

бюд

жет 

Внебю

джет 

ные 

средст

ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Советская, улицы 

Молодежная, 

улицы 

Ворожейкина) 

2. Оплата 

выполненных 

работ в рамках 

муниципального 

контракта 

     Произведена оплата по 

контракту 

01.03.2023 09.03.2023    

2. 1. Осуществлена 

приемка 

выполненных 

работ в рамках 

муниципального 

контракта (на 

выполнение работ 

по подготовке 

документации по 

планировке 

(проект 

межевания) на 

территории села 

Монакино) 

    Начальник 

отдела 

градостроитель

ной политики  

Е.В. Закружная 

Подписанный акт 

выполненных работ  

13.02.2023 07.03.2023 

1163,50 

  

116

3,50 

 

2. Оплата 

выполненных 

работ в рамках 

муниципального 

контракта 

     Произведена оплата по 

контракту 

09.03.2023 16.03.2023    

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

программы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Код бюджетной 

классификации 

Ответствен 

ный за 

исполнение 

мероприятия 

(Ф.И.О.) 

Ожидаемый результат 

реализации 

мероприятия 

Срок реализации Объемы финансового обеспечения, 

тыс. руб. 
    начало окончание всего в том числе 

Код 

гла

вы 

(ГР

Б) 

Под 

Раз 

дел 

Целе 

вая 

статья 

Вид 

рас

хо 

дов 

Феде

раль 

ный 

бюд 

жет 

Крае 

вой 

бюд 

жет 

мес

тны

й 

бюд

жет 

Внебю

джет 

ные 

средст

ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

3. 1. Осуществлена 

приемка 

выполненных 

работ в рамках 

муниципального 

контракта (на 

выполнение работ 

по подготовке 

документации по 

планировке 

(проект 

межевания) на 

территории села 

Линевичи в 

границах улицы 

Школьная, улицы 

Центральная, 

улицы Весенняя, 

улицы 

Первомайская) 

    Начальник 

отдела 

градостроитель

ной политики  

Е.В. Закружная 

Подписанный акт 

выполненных работ  

20.03.2023 07.04.2023 

231,92 

  

231,

92 

 

2. Оплата 

выполненных 

работ в рамках 

муниципального 

контракта 

     Произведена оплата по 

контракту 

10.04.2023 17.04.2023    

4. 1. Осуществлена 

приемка 

выполненных 

работ в рамках 

муниципального 

контракта (на 

    Начальник 

отдела 

градостроитель

ной политики  

Е.В. Закружная 

Подписанный акт 

выполненных работ  

21.03.2023 10.04.2023 241,76   
241,

76 
 

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru



 
 

5 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

программы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Код бюджетной 

классификации 

Ответствен 

ный за 

исполнение 

мероприятия 

(Ф.И.О.) 

Ожидаемый результат 

реализации 

мероприятия 

Срок реализации Объемы финансового обеспечения, 

тыс. руб. 
    начало окончание всего в том числе 

Код 

гла

вы 

(ГР

Б) 

Под 

Раз 

дел 

Целе 

вая 

статья 

Вид 

рас

хо 

дов 

Феде

раль 

ный 

бюд 

жет 

Крае 

вой 

бюд 

жет 

мес

тны

й 

бюд

жет 

Внебю

джет 

ные 

средст

ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

выполнение работ 

по подготовке 

документации по 

планировке 

(проект 

межевания) на 

территории города 

Уссурийска в 

границах улицы 

Раковская, улицы 

Кленовая, улицы 

Коршунова) 

2. Оплата 

выполненных 

работ в рамках 

муниципального 

контракта 

     Произведена оплата по 

контракту 

11.04.2023 18.04.2023    

5. 1. Заключен 

муниципальный 

контракт (на 

выполнение работ 

по подготовке 

документации по 

планировке 

(проект 

межевания) на 

территории  

города 

Уссурийска в 

границах улицы 

Декабристов, 

    Начальник 

отдела 

градостроитель

ной политики  

Е.В. Закружная 

Подписанный контракт 

17.01.2023 30.01.2023 160,88   
160,

88 
 

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

программы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Код бюджетной 

классификации 

Ответствен 

ный за 

исполнение 

мероприятия 

(Ф.И.О.) 

Ожидаемый результат 

реализации 

мероприятия 

Срок реализации Объемы финансового обеспечения, 

тыс. руб. 
    начало окончание всего в том числе 

Код 

гла

вы 

(ГР

Б) 

Под 

Раз 

дел 

Целе 

вая 

статья 

Вид 

рас

хо 

дов 

Феде

раль 

ный 

бюд 

жет 

Крае 

вой 

бюд 

жет 

мес

тны

й 

бюд

жет 

Внебю

джет 

ные 

средст

ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

улицы Некрасова, 

улицы Пологая, 

улицы Шосейная) 

2. Осуществлена 

приемка 

выполненных 

работ в рамках 

муниципального 

контракта 

     Подписанный акт 

выполненных работ  

19.04.2023 12.05.2023    

3. Оплата 

выполненных 

работ в рамках 

муниципального 

контракта 

     Произведена оплата по 

контракту 

15.05.2023 22.05.2023    

6. 1. Заключен 

муниципальный 

контракт (на 

выполнение работ 

по подготовке 

документации по 

планировке 

(проект 

межевания) на 

территории  

города 

Уссурийска в 

границах улицы 

Чемеркина, улицы 

Слободская, 

улицы 

Воровского, 

    Начальник 

отдела 

градостроитель

ной политики  

Е.В. Закружная 

Подписанный контракт 

17.01.2023 30.01.2023 250,24   
250,

24 
 

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

программы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Код бюджетной 

классификации 

Ответствен 

ный за 

исполнение 

мероприятия 

(Ф.И.О.) 

Ожидаемый результат 

реализации 

мероприятия 

Срок реализации Объемы финансового обеспечения, 

тыс. руб. 
    начало окончание всего в том числе 

Код 

гла

вы 

(ГР

Б) 

Под 

Раз 

дел 

Целе 

вая 

статья 

Вид 

рас

хо 

дов 

Феде

раль 

ный 

бюд 

жет 

Крае 

вой 

бюд 

жет 

мес

тны

й 

бюд

жет 

Внебю

джет 

ные 

средст

ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

улицы 

Вострецова) 

2. Осуществлена 

приемка 

выполненных 

работ в рамках 

муниципального 

контракта 

     Подписанный акт 

выполненных работ 

19.04.2023 12.05.2023    

3. Оплата 

выполненных 

работ в рамках 

муниципального 

контракта 

     Произведена оплата по 

контракту 

15.05.2023 22.05.2023    

7. 1. Заключен 

муниципальный 

контракт (на 

выполнение работ 

по подготовке 

документации по 

планировке 

(проект 

межевания) на 

территории села 

Новоникольск в 

границах улицы 

Советская, улицы 

Пионерская, 

переулок 

Школьный) 

    Начальник 

отдела 

градостроитель

ной политики  

Е.В. Закружная 

Подписанный контракт 

16.01.2023 27.01.2023 270,04   
270,

04 
 

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

программы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Код бюджетной 

классификации 

Ответствен 

ный за 

исполнение 

мероприятия 

(Ф.И.О.) 

Ожидаемый результат 

реализации 

мероприятия 

Срок реализации Объемы финансового обеспечения, 

тыс. руб. 
    начало окончание всего в том числе 

Код 

гла

вы 

(ГР

Б) 

Под 

Раз 

дел 

Целе 

вая 

статья 

Вид 

рас

хо 

дов 

Феде

раль 

ный 

бюд 

жет 

Крае 

вой 

бюд 

жет 

мес

тны

й 

бюд

жет 

Внебю

джет 

ные 

средст

ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2. Осуществлена 

приемка 

выполненных 

работ в рамках 

муниципального 

контракта 

     Подписанный акт 

выполненных работ  

14.04.2023 05.05.2023    

3. Оплата 

выполненных 

работ в рамках 

муниципального 

контракта 

     Произведена оплата по 

контракту 

10.05.2023 17.05.2023    

1.4 Осуществление 

сноса 

самовольной 

постройки или ее 

приведение в 

соответствие с 

установленными 

требованиями в 

случаях, 

предусмотренных 

Градостроительны

м кодексом 

Российской 

Федерации 

001 0412 010012

0350 

244  Осуществлен снос 

самовольной постройки 

или приведение ее в 

соответствие с 
требованиями в случаях, 

предусмотренных 

Градостроительным 

кодексом Российской 
17.04.2023 17.07.2023 50,00   

50,0

0 
 

1 1. Разработан и 

согласован проект 

муниципального 

контракта (на 

выполнение работ 

по оценки 

    Начальник 

отдела  

использования 

и продажи 

земельных 

участков 

Согласованный проект 

муниципального контракта 

17.04.2023 02.05.2023 50,00   
50,0

0 
 

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

программы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Код бюджетной 

классификации 

Ответствен 

ный за 

исполнение 

мероприятия 

(Ф.И.О.) 

Ожидаемый результат 

реализации 

мероприятия 

Срок реализации Объемы финансового обеспечения, 

тыс. руб. 
    начало окончание всего в том числе 

Код 

гла

вы 

(ГР

Б) 

Под 

Раз 

дел 

Целе 

вая 

статья 

Вид 

рас

хо 

дов 

Феде

раль 

ный 

бюд 

жет 

Крае 

вой 

бюд 

жет 

мес

тны

й 

бюд

жет 

Внебю

джет 

ные 

средст

ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

объектов 

незавершенного 

строительства) 

С.В. Ефимова 

2. Размещено 

извещение об 

осуществлении 

закупки 

     Размещен проект 

муниципального контракта 

на сайте закупок 
03.05.2023 12.05.2023    

3. Заключен 

муниципальный 

контракт 

     Подписанный контракт 

01.06.2023 16.06.2023    

4. Осуществлена 

приемка 

выполненных 

работ в рамках 

муниципального 

контракта 

     Подписанный акт 

выполненных работ  

30.06.2023 07.07.2023    

5. Оплата 

выполненных 

работ в рамках 

муниципального 

контракта 

     Произведена оплата по 

контракту 

10.07.2023 17.07.2023    

II. Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Обеспечивать рациональное использование земельных участков на территории 

Уссурийского городского округа» 
2219,27   

221

9,27 
 

2 Мероприятия по 

урегулированию 

земельных 

отношений на 

территории 

Уссурийского 

городского округа 

001 0412 010020

0000 

000   

09.01.2023 28.12.2023 2219,27   
221

9,27 
 

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

программы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Код бюджетной 

классификации 

Ответствен 

ный за 

исполнение 

мероприятия 

(Ф.И.О.) 

Ожидаемый результат 

реализации 

мероприятия 

Срок реализации Объемы финансового обеспечения, 

тыс. руб. 
    начало окончание всего в том числе 

Код 

гла

вы 

(ГР

Б) 

Под 

Раз 

дел 

Целе 

вая 

статья 

Вид 

рас

хо 

дов 

Феде

раль 

ный 

бюд 

жет 

Крае 

вой 

бюд 

жет 

мес

тны

й 

бюд

жет 

Внебю

джет 

ные 

средст

ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2.1. Мероприятия в 

области 

распоряжения и 

использования 

земель на 

территории 

Уссурийского 

городского округа 

001 0412 010022

0800 

244  Сформированы межевые 

планы земельных 

участков и постановлены 

на кадастровый учет, 

вынесены в натуру 

границы земельных 

участков, подготовлена 

схема расположения 

земельного участка на 

кадастровом плане 

территории, определены 

координаты объектов. 

27.01.2023 25.12.2023 1494,27   
149

4,27 
 

1 1. Осуществлена 

приемка 

выполненных 

работ в рамках 

муниципального 

контракта (по 

формированию 

межевых планов 

земельных 

участков и 

постановке на 

кадастровый учет) 

    Начальник 

отдела  

использования и 

продажи 

земельных 

участков 

С.В. Ефимова 

Подписанный акт 

выполненных работ  

01.12.2023 06.12.2023 

296,27 

  

296,

27 

 

2. Оплата 

выполненных 

работ в рамках 

муниципального 

контракта 

     Произведена оплата по 

контракту 

07.12.2023 14.12.2023    

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

программы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Код бюджетной 

классификации 

Ответствен 

ный за 

исполнение 

мероприятия 

(Ф.И.О.) 

Ожидаемый результат 

реализации 

мероприятия 

Срок реализации Объемы финансового обеспечения, 

тыс. руб. 
    начало окончание всего в том числе 

Код 

гла

вы 

(ГР

Б) 

Под 

Раз 

дел 

Целе 

вая 

статья 

Вид 

рас

хо 

дов 

Феде

раль 

ный 

бюд 

жет 

Крае 

вой 

бюд 

жет 

мес

тны

й 

бюд

жет 

Внебю

джет 

ные 

средст

ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2. 1. Осуществлена 

приемка 

выполненных 

работ в рамках 

муниципального 

контракта (по 

выносу в натуру 

границ земельных 

участков с 

обозначением 

межевыми 

знаками 

фактического 

местоположения 

земельных 

участков) 

    Начальник отдела  

использования и 

продажи 

земельных 

участков 

С.В. Ефимова 

Подписанный акт 

выполненных работ 

20.11.2023 23.11.2023 

148,00 

  

148,

00 

 

2. Оплата 

выполненных 

работ в рамках 

муниципального 

контракта 

     Произведена оплата по 

контракту 

24.11.2023 01.12.2023    

3. 1. Разработан и 

согласован проект 

муниципального 

контракта 

(выполнение 

работ по 

формированию 

межевых планов 

земельных 

участков и 

    Начальник 

отдела  

использования и 

продажи 

земельных 

участков 

С.В. Ефимова 

Согласованный проект 

муниципального 

контракта 

10.04.2023 24.04.2023 450,00   
450,

00 
 

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

программы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Код бюджетной 

классификации 

Ответствен 

ный за 

исполнение 

мероприятия 

(Ф.И.О.) 

Ожидаемый результат 

реализации 

мероприятия 

Срок реализации Объемы финансового обеспечения, 

тыс. руб. 
    начало окончание всего в том числе 

Код 

гла

вы 

(ГР

Б) 

Под 

Раз 

дел 

Целе 

вая 

статья 

Вид 

рас

хо 

дов 

Феде

раль 

ный 

бюд 

жет 

Крае 

вой 

бюд 

жет 

мес

тны

й 

бюд

жет 

Внебю

джет 

ные 

средст

ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

постановке на 

кадастровый учет) 

2. Размещено 

извещение об 

осуществлении 

закупки 

     Размещен проект 

муниципального 

контракта на сайте 

закупок 

25.04.2023 02.05.2023    

3. Заключен 

муниципальный 

контракт 

     Подписанный контракт  

12.05.2023 25.05.2023    

4. Осуществлена 

приемка 

выполненных 

работ в рамках 

муниципального 

контракта 

     Подписанный акт 

выполненных работ  

01.12.2023 06.12.2023    

5. Оплата 

выполненных 

работ в рамках 

муниципального 

контракта 

     Произведена оплата по 

контракту 
07.12.2023 14.12.2023    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Разработан и 

согласован проект 

муниципального 

контракта 

(выполнение 

работ по выносу в 

натуру границ 

земельных 

участков с 

обозначением 

    Начальник 

отдела  

использования и 

продажи 

земельных 

участков 

С.В. Ефимова 

Согласованный проект 

муниципального 

контракта 

05.06.2023 19.06.2023 100,00   
100,

00 
 

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

программы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Код бюджетной 

классификации 

Ответствен 

ный за 

исполнение 

мероприятия 

(Ф.И.О.) 

Ожидаемый результат 

реализации 

мероприятия 

Срок реализации Объемы финансового обеспечения, 

тыс. руб. 
    начало окончание всего в том числе 

Код 

гла

вы 

(ГР

Б) 

Под 

Раз 

дел 

Целе 

вая 

статья 

Вид 

рас

хо 

дов 

Феде

раль 

ный 

бюд 

жет 

Крае 

вой 

бюд 

жет 

мес

тны

й 

бюд

жет 

Внебю

джет 

ные 

средст

ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

межевыми 

знаками 

фактического 

местоположения 

земельных 

участков.) 

2. Размещено 

извещение об 

осуществлении 

закупки 

     Размещен проект 

муниципального 

контракта на сайте 

закупок 

20.06.2023 27.06.2023    

3. Заключен 

муниципальный 

контракт 

     Подписанный контракт  

17.07.2023 31.07.2023    

4. Осуществлена 

приемка 

выполненных 

работ в рамках 

муниципального 

контракта 

     Подписанный акт 

выполненных работ  

20.11.2023 23.11.2023    

5. Оплата 

выполненных 

работ в рамках 

муниципального 

контракта 

     Произведена оплата по 

контракту 

24.11.2023 01.12.2023    

 

 

 

 

 

1. Разработан и 

согласован проект 

муниципального 

контракта 

(выполнение 

работ по 

подготовке схемы 

    Начальник 

отдела  

использования и 

продажи 

земельных 

участков 

С.В. Ефимова 

Согласованный 

муниципальный 

контракт 

10.04.2023 24.04.2023 400,00   
400,

00 
 

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

программы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Код бюджетной 

классификации 

Ответствен 

ный за 

исполнение 

мероприятия 

(Ф.И.О.) 

Ожидаемый результат 

реализации 

мероприятия 

Срок реализации Объемы финансового обеспечения, 

тыс. руб. 
    начало окончание всего в том числе 

Код 

гла

вы 

(ГР

Б) 

Под 

Раз 

дел 

Целе 

вая 

статья 

Вид 

рас

хо 

дов 

Феде

раль 

ный 

бюд 

жет 

Крае 

вой 

бюд 

жет 

мес

тны

й 

бюд

жет 

Внебю

джет 

ные 

средст

ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

расположения 

земельного 

участка на 

кадастровом плане 

территории.) 

2. Размещено 

извещение об 

осуществлении 

закупки 

     Размещен проект 

муниципального 

контракта на сайте 

закупок 

25.04.2023 03.05.2023    

3. Заключен 

муниципальный 

контракт 

     Подписанный контракт 

25.05.2023 08.06.2023    

4. Осуществлена 

приемка 

выполненных 

работ в рамках 

муниципального 

контракта 

     Подписанный акт 

выполненных работ 

24.11.2023 28.11.2023    

5. Оплата 

выполненных 

работ в рамках 

муниципального 

контракта 

     Произведена оплата по 

контракту 

29.11.2023 06.12.2023    

6. 

1. Заключен 

муниципальный 

контракт (на 

выполнение работ 

по определению 

координат 

объектов) 

    Начальник отдела  

муниципального 

земельного 

контроля 

Ридченко Ю.В. 

Подписанный контракт 

27.01.2023 27.01.2023 100,00   
100,

00 
 

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

программы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Код бюджетной 

классификации 

Ответствен 

ный за 

исполнение 

мероприятия 

(Ф.И.О.) 

Ожидаемый результат 

реализации 

мероприятия 

Срок реализации Объемы финансового обеспечения, 

тыс. руб. 
    начало окончание всего в том числе 

Код 

гла

вы 

(ГР

Б) 

Под 

Раз 

дел 

Целе 

вая 

статья 

Вид 

рас

хо 

дов 

Феде

раль 

ный 

бюд 

жет 

Крае 

вой 

бюд 

жет 

мес

тны

й 

бюд

жет 

Внебю

джет 

ные 

средст

ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2. Осуществлена 

приемка 

выполненных 

работ в рамках 

муниципального 

контракта 

     Подписанный акт 

выполненных работ 

27.11.2023 15.12.2023    

3. Оплата 

выполненных 

работ в рамках 

муниципального 

контракта 

     Произведена оплата по 

контракту 

18.12.2023 25.12.2023    

2.2. 

Оценка рыночной 

стоимости 

земельных участков 

и (или) 

расположенных  

на них объектов 

недвижимого 

имущества 

001 0412 010022

1360 

244  Произведена оценка 

рыночной стоимости 

земельных участков 

01.12.2023 12.12.2023 89,00   
89,0

0 
 

1. 

1. Осуществлена 

приемка 

выполненных 

работ в рамках 

муниципального 

контракта (на 

выполнение работ 

по оценке 

рыночной 

стоимости 

земельных 

участков) 

    Начальник 

отдела  

использования и 

продажи 

земельных 

участков 

С.В. Ефимова 

Подписанный акт 

выполненных работ 

01.12.2023 04.12.2023 89,00   
89,0

0 
 

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

программы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Код бюджетной 

классификации 

Ответствен 

ный за 

исполнение 

мероприятия 

(Ф.И.О.) 

Ожидаемый результат 

реализации 

мероприятия 

Срок реализации Объемы финансового обеспечения, 

тыс. руб. 
    начало окончание всего в том числе 

Код 

гла

вы 

(ГР

Б) 

Под 

Раз 

дел 

Целе 

вая 

статья 

Вид 

рас

хо 

дов 

Феде

раль 

ный 

бюд 

жет 

Крае 

вой 

бюд 

жет 

мес

тны

й 

бюд

жет 

Внебю

джет 

ные 

средст

ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2. Оплата 

выполненных 

работ в рамках 

муниципального 

контракта 

     Произведена оплата по 

контракту 

05.12.2023 12.12.2023    

2.3. 

Обеспечение 

поступлений в 

бюджет 

Уссурийского 

городского округа 

платежей, пеней и 

штрафов 

001 0412 010022

0820 

244  Изготовлены и 

доставлены квитанции 

по оплате аренды 

земельных участков 17.02.2023 30.10.2023 396,00   
396,

00 
 

 

 

 

 

 

1. 

1. Разработан и 

согласован проект 

муниципального 

контракта 
(Выполнение 

работ по оказанию 

услуги по 

изготовлению и 

доставке 

квитанций по 

аренде земельного 

участка) 

    Начальник 

отдела  

административн

о-правового 

взаимодействия 

Е.Н. Филю 

Согласованный проект 

муниципального 

контракта 

 

17.02.2023 

 

03.03.2023 

396,00 

  

396,

00 

 

2. Размещено 

извещение об 

осуществлении 

закупки 

     Размещен проект 

муниципального 

контракта на сайте 

закупок 

06.03.2023 14.03.2023    

3. Заключен 

муниципальный 
     Подписанный контракт  

03.04.2023 17.04.2023    

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

программы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Код бюджетной 

классификации 

Ответствен 

ный за 

исполнение 

мероприятия 

(Ф.И.О.) 

Ожидаемый результат 

реализации 

мероприятия 

Срок реализации Объемы финансового обеспечения, 

тыс. руб. 
    начало окончание всего в том числе 

Код 

гла

вы 

(ГР

Б) 

Под 

Раз 

дел 

Целе 

вая 

статья 

Вид 

рас

хо 

дов 

Феде

раль 

ный 

бюд 

жет 

Крае 

вой 

бюд 

жет 

мес

тны

й 

бюд

жет 

Внебю

джет 

ные 

средст

ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

контракт 

4. Осуществлена 

приемка 

выполненных 

работ в рамках 

муниципального 

контракта 

     Подписанный акт 

выполненных работ  

19.10.2023 22.10.2023    

5. Оплата 

выполненных 

работ в рамках 

муниципального 

контракта 

     Произведена оплата по 

контракту 

28.10.2023 30.10.2023    

2.4. 

Рациональное 

использование и 

охрана земель на 

территории 

Уссурийского 

городского округа 

001 0412 010022

1380 

244  Демонтаж, перенос на 

хранение и передача для 

размещения на объекте 

размещения отходов 

демонтированных 

рекламных конструкций, 

расположенных на 

территории 

Уссурийского 

городского округа, 

освобождение 

самовольно занятых 

земельных участков, 

перенос и хранение 

объектов движимого 

имущества. 

09.01.2023 28.12.2023 240,00   
240,

00 
 

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

программы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Код бюджетной 

классификации 

Ответствен 

ный за 

исполнение 

мероприятия 

(Ф.И.О.) 

Ожидаемый результат 

реализации 

мероприятия 

Срок реализации Объемы финансового обеспечения, 

тыс. руб. 
    начало окончание всего в том числе 

Код 

гла

вы 

(ГР

Б) 

Под 

Раз 

дел 

Целе 

вая 

статья 

Вид 

рас

хо 

дов 

Феде

раль 

ный 

бюд 

жет 

Крае 

вой 

бюд 

жет 

мес

тны

й 

бюд

жет 

Внебю

джет 

ные 

средст

ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

1. Разработан и 

согласован проект 

муниципального 

контракта 

(выполнение 

работ по 

демонтажу, 

переносу на 

хранение и 

передаче для 

размещения на 

объекте 

размещения 

отходов 

демонтированных 

рекламных 

конструкций, 

расположенных на 

территории 

Уссурийского 

городского 

округа) 

    Начальник 

отдела  дизайна 

городской среды 

и застройки 

территории 

Тесленко С.А. 

Согласованный проект 

муниципального 

контракта 

01.03.2023 15.03.2023 

50,00 

  

50,0

0 

 

2. Размещено 

извещение об 

осуществлении 

закупки 

     Размещен проект 

муниципального 

контракта на сайте 

закупок 

16.03.2023 23.03.2023    

3. Заключен 

муниципальный 

контракт 

     Подписанный контракт  

12.04.2023 26.04.2023    

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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№ 

п/п 

Наименование 

программы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Код бюджетной 

классификации 

Ответствен 

ный за 

исполнение 

мероприятия 

(Ф.И.О.) 

Ожидаемый результат 

реализации 

мероприятия 

Срок реализации Объемы финансового обеспечения, 

тыс. руб. 
    начало окончание всего в том числе 

Код 

гла

вы 

(ГР

Б) 

Под 

Раз 

дел 

Целе 

вая 

статья 

Вид 

рас

хо 

дов 

Феде

раль 

ный 

бюд 

жет 

Крае 

вой 

бюд 

жет 

мес

тны

й 

бюд

жет 

Внебю

джет 

ные 

средст

ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

4. Осуществлена 

приемка 

выполненных 

работ в рамках 

муниципального 

контракта 

     Подписанный акт 

выполненных работ  

14.11.2023 24.11.2023    

5. Оплата 

выполненных 

работ в рамках 

муниципального 

контракта 

     Произведена оплата по 

контракту 

27.11.2023 04.12.2023    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

1. Разработан и 

согласован проект 

муниципального 

контракта 
(выполнение 

работ по 

освобождению 

самовольно 

занятых 

земельных 

участков, перенос 

и хранение 

объектов 

движимого 

имущества) 

    Начальник 

отдела  

муниципального 

земельного 

контроля 

Ридченко Ю.В. 

Согласованный проект 

муниципального 

контракта 

09.01.2023 27.01.2023 

190,00 

  

190,

00 

 

2. Размещено  

извещение об 

осуществлении 

закупки 

     Размещен проект 

муниципального 

контракта на сайте 

закупок 

30.01.2023 03.02.2023    

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru



 
 

20 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

программы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

контрольного 

события 

Код бюджетной 

классификации 

Ответствен 

ный за 

исполнение 

мероприятия 

(Ф.И.О.) 

Ожидаемый результат 

реализации 

мероприятия 

Срок реализации Объемы финансового обеспечения, 

тыс. руб. 
    начало окончание всего в том числе 

Код 

гла

вы 

(ГР

Б) 

Под 

Раз 

дел 

Целе 

вая 

статья 

Вид 

рас

хо 

дов 

Феде

раль 

ный 

бюд 

жет 

Крае 

вой 

бюд 

жет 

мес

тны

й 

бюд

жет 

Внебю

джет 

ные 

средст

ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

3. Заключен 

муниципальный 

контракт 

     Подписанный контракт  

13.02.2023 27.02.2023    

4. Осуществлена 

приемка 

выполненных 

работ в рамках 

муниципального 

контракта 

     Подписанный акт 

выполненных работ  

12.12.2023 20.12.2023    

5. Оплата 

выполненных 

работ в рамках 

муниципального 

контракта 

     Произведена оплата по 

контракту 
21.12.2023 28.12.2023    

 

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru


