Приложение

о ходе реализации муниципальной программы «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия на территории Уссурийского городского округа на 2013 – 2015 годы» за 2014 год

утверждена  постановлением  администрации  Уссурийского  городского  округа

03 декабря 2012 года № 4171-НПА
разработчик Управление культуры Уссурийского городского округа
Отчет
	Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

	№
	№ пункта Перечня основных мероприя тий муници пальной программы
	Наименование мероприятия
	Основные этапы реализации
	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)
	Плановый срок исполнения
	Фактический                    срок                исполнения 
	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма
	Причина несоблюдения срока и меры по исполнению мероприятия

	1
	1
	Разработка охранных зон памятников истории и культуры                                          (36 шт.)
	подготовка технического задания для проведения аукциона по разработке 36 охранных зон;

размещение извещения о проведении аукциона по выполнению работ определения охранных зон;

заключение контракта и выполнение работ по разработке охранных зон. 


	бухгалтер финансово-экономического отдела управления культуры Ю.С.Нестеров
	2015 год
	2015 год
	26.06.2015 состоялся аукцион на проведение работ. 17.07.2015 заключен контракт с ООО «Архибат» на сумму 2297256,42 рубля. Срок исполнения контракта- 15.12.2015 года Работы выполнены и оплачены в срок. 
	

	2.
	2
	Паспортизация объектов культурного наследия, принимаемых в муниципальную собственность (24шт).
	подготовка технического задания для проведения аукциона по изготовлению 10 паспортов объектов культурного наследия;

размещение извещения о проведении аукциона по изготовлению паспортов объектов культурного наследия;

заключение контракта и выполнение работ по изготовлению паспортов объектов культурного наследия.
	бухгалтер финансово-экономического отдела управления культуры Ю.С.Нестеров
	2015 год.
	
	
	17.09.2015 проведен аукцион. 02.10.2015 заключен контракт с ООО Эксперт-К» на сумму 78663,05 рублей. Срок исполнения контракта- 15.12.2015 года.

Работы не выполнены в срок. Подрядчику направлено письмо о нарушении сроков. В данный момент документы по контракту находятся на согласовании в Департаменте культуры Приморского края.

	3
	3 
	Проведение технической инвентаризации и технических паспортов объектов культурного наследия, принимаемых в муниципальную собственность                    (50 шт)
	подготовка технического задания для проведения аукциона по проведению технической инвентаризации и изготовлению технических паспортов (планов) 9 объектов культурного наследия;

размещение извещения на проведение аукциона ;

заключение контракта и выполнение работ по проведению технической инвентаризации и изготовлению технических паспортов (тех план сооружений).
	ведущий специалист 1 разряда отдела формирования и учета муниципального имущества управления имущественных отношений Г.М. Хегай 
	2015 год.
	2015 год


	05.08.2015 заключен контракт с ООО «Бюро кадастровых инженеров» на изготовление технических заданий и кадастровых паспортов 9 объектам культурного наследия на сумму 83051 рубль. Срок окончания работ 04.09.2015 года. Работы выполнены и оплачены в срок.
	

	4
	6
	Проведение оценки стоимости объектов культурного наследия              (7 шт)                                                                                                                                                                                         
	формирование пакета документов для подготовки исковых заявлений о признании 7 объектов бесхозным недвижимым имуществом; 

рассмотрение 7 исковых заявлений в Уссурийском городском суде и получение решения суда с последующим включением объектов в реестр муниципального имущества;

подготовка технического задания на проведение оценки определения рыночной стоимости 7 объектов культурного наследия. принимаемых в муниципальную собственность;

размещение извещения о проведении аукциона;

заключение контракта и выполнение работ на проведение оценки определения рыночной стоимости 7 объектов культурного наследия. принимаемых в муниципальную собственность.
	ведущий специалист 1 разряда отдела формирования и учета муниципального имущества управления имущественных отношений Г.М. Хегай

	2015 год.
	2015 год


	16.11.2015 проведен аукцион, а 04.12.2015  заключен контракт с ООО «Калининградский центр оценки» на оценку стоимости  7 объектов культурного наследия на сумму 39830,19 рублей. Работы выполнены и оплачены в срок.
	

	5
	12
	Ремонт мемориала уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (площадь Победы)
	текущий ремонт памятника (устранение повреждений передней поверхности стел, ремонт задней поверхности стел);

текущий ремонт памятника (замена гранитных плит с набивкой фамилий);

исправление инициалов на мемориале уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
	директор МБУК «Музей УГО»

Ю.В. Богданова
	2015 год.
	2015 год


	Заключены договора с ООО «Дальстоун» на выполнение ремонтных работ на сумму 317451,32 рубля и корректировку текста на сумму 17548,68 рублей, с ИП Гижицким на косметический ремонт на сумму 15000,00 рублей, с ООО«Современные строительные технологии» на сумму 94800,00 рублей на обследование мемориала. Работы выполнены и оплачены в срок.

	

	6
	19
	Реставрация  здания и ремонт муниципального бюджетного учреждения культуры «Театр драмы им. В.Ф. Комиссаржевс-кой», в том числе изготовление проектно-сметной документации
	1.Капитальный ремонт кровли:

а) подготовка документации для проведения аукциона по капитальному ремонту кровли;

б) проведение аукциона;

в)заключение контракта  и выполнение работ:

-приобретение материалов (аванс);

-демонтаж и замена конструкций кровли с демонтажем и монтажем чердака;

-технический надзор по капитальному ремонту кровли здания;

-авторский надзор.
2.Капитальный ремонт проемов:

а) подготовка документации для проведения аукциона по капитальному ремонту проемов;

б)проведение аукциона;

в)заключение контракта  и выполнение работ:

-приобретение материалов (аванс);

-реставрация дубовых оконных и дверных проемов;

-технический надзор по капитальному ремонту проемов;

-авторский надзор.

3.Капитальный ремонт водопровода в

здании.

4.капитальный ремонт наружной теплотрассы


	директор МБУК «Театр драмы 

им. В.Ф. Комиссаржевской»

И.Л.Селезнев 
	2015 год.
	2015 год


	1.На выполнение работ по ремонту кровли 19.05.2015 года заключен контракт с ООО «Евразия Сервис» на сумму 11905163,65 рубль, а так же  ИП Пацуковым Н.Ф. проведен технический и авторский надзор на сумму 112555,60 рублей. Работы выполнены и оплачены в срок.
2.На выполнение работ по ремонту оконных блоков 12.05.2015 года заключен контракт с ООО «Евразия Сервис» на сумму 4577717,96 рублей, а так же ИП Пацуковым Н.Ф.  проведен технический и авторский надзор на сумму 136000 рублей. Работы выполнены и оплачены в срок.

3. На выполнение ремонта наружной теплотрассы 15.05.2015 заключен договор с ООО «Карлсон-Жилищник-1» на сумму 398935,67 рублей. Работы выполнены и оплачены в срок.

4. На ремонт водопровода в здании 15.06.2015 заключен договор с ИП Приходько М.А. на сумму 100413,33 рубля. Работы выполнены и оплачены в срок.

 
	

	7
	27
	Братское захоронение 14 воинов Особой Краснознамен-ной Дальневосточ-ной армии, погибших в бою с китайскими милитаристами под Мишань-Фу
	подготовка технического задания и заключение договора;

выполнение работ по благоустройству памятника:

-уборка мусора, снега;


	бухгалтер финансово-экономического отдела управления культуры Ю.С.Нестерова
	2015 год.
	2015 год


	01.06.2015 заключен договор с МУП «Босс». Работы на сумму 7694,00 рублей выполнены и оплачены в срок.
Были произведены  работы: скос травы, уборка мусора/ снега- 14 раз, помывка памятника-4 раза.
	

	8
	29
	Монумент уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.(площадь Победы)


	заключение договора на выполнение работ по благоустройству памятника:

помывка памятника (7раз)
	директор МБУК «Музей УГО»

Ю.В. Богданова
	2015 год.
	2015 год


	Заключены договора с ИП Багмет З.М. на сумму 60000,00 рублей и ИП Донец А.Р. на сумму 45000,00 рублей. Выполнены работы по уборке мусора, снега, очистки от мусора, помывке стелл. Работы выполнены и оплачены в срок.


	

	9
	31
	Монумент памяти бойцов, умерших от ран в 310 военном госпитале
	подготовка технического задания и заключение договора;

выполнение работ по благоустройству памятника:

-уборка мусора, снега;


	бухгалтер финансово-экономического отдела управления культуры Ю.С.Нестерова 
	2015 год.
	2015 год


	01.06.2015 заключен договор с МУП «Босс». Работы на сумму 76910,00 рублей выполнены и оплачены в срок.

Были произведены  работы: скос травы, уборка мусора/ снега- 14 раз, помывка памятника-4 раза.
	

	10
	33
	Памятник юнгам-участникам огненных рейсов Великой Отечественной войны 1941-1945гг.
	подготовка технического задания и заключение договора;

выполнение работ по благоустройству памятника:

-уборка мусора, снега;


	бухгалтер финансово-экономического отдела управления культуры Ю.С.Нестерова 
	2015 год.
	2015 год


	01.06.2015 заключен договор с МУП «Босс». Работы на сумму 7690,00 рублей выполнены и оплачены в срок.

Были произведены  работы: скос травы, уборка мусора/ снега- 14 раз, помывка памятника-4 раза.
	

	11
	33*
	Памятник «Погибшим и воевавшим в локальных войнах и конфликтах (сквер у пересечения ул. Ленина-Суханова)
	подготовка технического задания и заключение договора;

выполнение работ по благоустройству памятника:

-уборка мусора, снега;


	бухгалтер финансово-экономического отдела управления культуры Ю.С.Нестерова 
	2015 год.
	2015 год


	01.06.2015 заключен договор с МУП «Босс». Работы на сумму 7690,00 рублей выполнены и оплачены в срок.

Были произведены  работы: скос травы, уборка мусора/ снега- 14 раз, помывка памятника-4 раза.
	

	12
	35
	Издание сборника памятников истории и культуры Уссурийского городского округа
	сбор материалов для публикации;

набор текста, корректура текста;

верстка, издание  сборника
	директор МБУК «Музей УГО»

Ю.В. Богданова 
	2015 год.
	2015 год


	25.06.2015 заключены договора с Филиалом ФГАОУ-ВПО « ДВФУ»  на издание сборника памятников истории и культуры Уссурийского городского округа на сумму 134520,00 рублей в количестве    экземпляров 350 экземпляров.
По договору гражданско-правового характера с Лынша ОБ. на сумму 43827,89 рублей была выполнена работа по написанию комментариев к «Краткому историческому сборнику города Никольск-Уссурийска».
	

	13
	37
	Проведение мероприятий в рамках Всемирного дня памятников и исторических мест
	проведение мониторинга памятников УГО; 

архивные исследования г.Владивосток;

издание сборника 2ч. «Уссурийск за гранью времен. Книга 2. Ушедшие столетия»
	директор МБУК «Музей УГО»

Ю.В. Богданова 
	2015 год.
	2015 год


	По данному мероприятию были выполнены и оплачены   1.командировочные расходы по работе с местным сообществом, сбор исторической информации по территории Уссурийского городского округа на сумму 19282,65 рублей;
2.корректура сборника «Уссурийск за гранью времен», книга1 «Ушедшие тысячелетия» выполненая    по договору с Филиалом ФГАОУ-ВПО «       ДВФУ» от 25.05.2015 на сумму 4500,00 рублей и корректура «Уссурийск за гранью времен», книга 2 «Ушедшие тысячелетия» по договору от 28.10.2015 на сумму 7500 рублей  ;

3. доиздан сборник «Уссурийск за гранью времен» в количестве 100экз. ИП Юрченко Л.В. по довору от 17.10.2015 года на сумму 18300,00 рублей;

4.по договорам с:
- ИП Дмитриев Д.Н. оплачена печатная продукция в количестве 212 экз на сумму 11700,00 рублей
- ИП Сидоров К.В. оплачены багетные рамки в количестве 7 шт на сумму 12600,00 рублей.
5.оплачены расходы по работе в архиве г.Владивостока для сбора материала по с. Никольское на сумму 40617,35 рублей;
6. Изготовление книги «Уссурийск за гранью времен», книга 2 «Ушедшие тысячелетия» по договору с ИП Юрченко от 07.09.2015 на сумму 85500 рублей в количестве 400 экз.


	


	Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

	Объем финансирования на весь срок реализации программы

 (т.р.)
	Фактически освоено за весь срок реализации программы (т.р.)
	Оценка исполнения 

(%)
	Объем финансирования программы на текущий год

 (т.р.)
	Фактически освоено в текущем году на дату отчета 

(т.р.)
	Оценка исполнения на дату отчета

 (%)
	Заключение контрактов на отчетную дату (т.р.)
	Оценка исполнения с учетом контрактов (%)

	Всего: 26826,243
	26747,58
	99,71%
	Всего: 20757,72
	20679,06
	99,62%
	18903,02
	91,07%
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	Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальной программы «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия 
на территории Уссурийского городского округа на 2013 – 2015 годы»

	Наименование, дата нормативно-правового акта
	Краткое содержание внесенных изменений

	Постановления администрации Уссурийского городского округа от:

 12 февраля 2015 года №422-НПА                «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 03 декабря 2012 года № 4171-НПА «Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и популяризация объектов культурного наследия на территории Уссурийского городского округа" на 2013-2015 годы»,
 20 июля 2015 года №1832-НПА               «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 03 декабря 2012 года № 4171-НПА «Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и популяризация объектов культурного наследия на территории Уссурийского городского округа" на 2013-2015 годы;
30 декабря 2015 года № 3720-НПА                 «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 03 декабря 2012 года № 4171-НПА «Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и популяризация объектов культурного наследия на территории Уссурийского городского округа" на 2013-2015 годы
	Основная суть вносимых изменений в Программу:

В связи с корректировкой мероприятий по ремонту и благоустройству памятников на 2013-1015гг. изменено финансирование мероприятий Программы:

1) приведены в соответствие целевые индикаторы и ожидаемые конечные результаты реализации Программы;

2) пункт 1 «Разработка охранных зон памятников истории и культуры (36 шт)» уменьшен на сумму экономии от проведенного аукциона 1302,744 тысяч рулей:                                                                                                                                                                                             3) пункт 2 «Паспортизация объектов культурного наследия, принимаемых в муниципальную собственность (24шт)  уменьшен на сумму экономии от проведенного аукциона 371,337 тысячи рулей;                                                                                                                  4) пункт 3 «Проведение технической инвентаризации и технических паспортов объектов культурного наследия, принимаемых в муниципальную собственность (50 шт)» уменьшен на сумму экономии от проведенного аукциона 116,949 тысяч рулей;                          5) пункт 6 «Проведение оценки стоимости объектов культурного наследия  (7 шт)  уменьшен на сумму экономии от проведенного аукциона 1272,17 тысяч рулей;                                                                                                                                             6) пункт 12 «Ремонт мемориала уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (площадь Победы)»  увеличен на сумму 94,800 тысяч рулей для проведения обследования мемориала;                                                                                                     7) пункт 19 «Реставрация здания МБУК «Театр драмы им. В.Ф.Комиссаржевской» увеличиваем на 1302,744 тысяч рулей за счет пункта 1 в связи с выявлением скрытых работ по капитальному ремонту кровли здания и ремонту проемов;                                               

Финансовое обеспечение муниципальной программы «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия на территории Уссурийского городского округа» на 2013-2015 годы» в 2015 году уменьшилось на 1710,724 тыс. рублей, в связи с экономией от проведенных аукционо. 


