Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы
«Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе на 2016 – 2018 годы» за I квартал 2016 года
утверждена постановлением администрации уссурийского городского округа от 31.08.2015 № 2310-НПА
разработчик информационно-аналитическое управление

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	1	Создание условий для повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг:		Панченко А.Е.	с 11 января по 31 декабря 2016 года	с 11 января по 31 марта 2016 года	Для своевременной и качественной реализации программных мероприятий осуществлялась координация действий всех участников Программы; подготавливались необходимые правовые акты и документы (организовывались рабочие встречи) Объем финансирования Всего: 27271,58 средства местного бюджета 3271,58 средства краевого бюджета 24000,00	Постановлением администрации УГО от 22.03.16 № 741-НПА утверждено Объем финансирования Всего: 27271,58 средства местного бюджета 3271,58 средства краевого бюджета 24000,00

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	1.1.1	Выполнение проектных и строительно - монтажных работ по капитальному ремонту здания, расположенного по адресу: г. Уссурийск, ул. Некрасова, 91а:	1. Заключение договора на разработку проектно - сметной документации (МБУ УГО «МФЦ» - подготавливает пакет документов для проведения котировки на разработку проектно - сметной документации; МКУ УГО «СЕЗЗ»- принимает участие в подготовке технического задания для выхода на проведение котировки)	Софиенко М.Ю. Гегальчий С.А.	до 15 января 2016 года	28 декабря 2015 г.	Заключен договор с ООО «Эмпора групп» на разработку ПСД на сумму 125000,00 руб. Объем финансирования Всего: 2779,50 средства местного бюджета 833,85 средства краевого бюджета 1945,65	-
			2. Подготовка проектно - сметной документации (МБУ УГО «МФЦ» - организует подготовку проектно - сметной документации на проведение капитального ремонта здания; МКУ УГО «СЕЗЗ»- согласовывает проектно-сметную документацию)	Софиенко М.Ю. Гегальчий С.А.	до 01 марта 2016 года	24 февраля 2016 года	с 29.02.16 проектно-сметная документация находится на экспертизе в РЦЦС (окончание проведения экспертизы 29.04.16)	-
			3. Подготовка пакета документов для проведения аукциона на строительно-монтажные работы	Софиенко М.Ю. Гегальчий С.А.	до 01 апреля 2016 года		-	Согласно договора работы по проектно-сметной

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(МКУ УГО «СЕЗЗ» - принимает участие в подготовке технического задания МБУ УГО «МФЦ» - выходит с извещением на аукцион)					документации должны были быть завершены 12.02.16. ООО «Эмпора Групп» на данный момент утвержденную документацию РЦЦС не предоставила, в связи с этим нет возможности подготовить аукционную документацию. МБУ УГО «МФЦ» 22.03.16 было составлено претензионное письмо в адрес ООО «Эмпора Групп» с уведомлением о предупреждении начисления штрафных санкций за просрочку выполнения

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								работ. В ответ была получена информация, что окончание проверки проектно-сметной документации РЦЦС запланировано на 29.04.16
			4. Заключение контракта на проведение строительно-монтажных работ МБУ УГО «МФЦ» - заключает контракт)	Софиенко М.Ю. Гегальчий С.А.	до 01 мая 2016 года	срок не вышел	-	-
			5. Проведение строительно-монтажных работ (МКУ УГО «СЕЗЗ» - осуществляет технический надзор за проведением капитального ремонта; МБУ УГО «МФЦ» - организует проведение ремонтных работ)	Софиенко М.Ю. Гегальчий С.А.	с 01 мая до 10 июня 2016 года	срок не вышел	-	-
			6. Подписание акта – приема выполнения работ (МКУ УГО «СЕЗЗ» совместно с МБУ УГО «МФЦ» подписывает акт – приема выполненных работ)	Софиенко М.Ю. Гегальчий С.А.	до 01 июля 2016 года	срок не вышел	-	-

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	1.1.2	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по капитальному ремонту здания, расположенного по адресу: г. Уссурийск, ул. Тургенева, 2:	1. Проведение строительно-монтажных работ (МКУ УГО «СЕЗЗ» - осуществляет технический надзор за проведением работ по благоустройству территории, по устройству лестниц и пандуса;	Ким Е.С. Гегальчий С.А.	с 12 января по 01 мая 2016 года	по мере поступления софинан сирования из краевого бюджета	работы должны выполняться при устойчивых положительных температурах Объем финансирования Всего: 20616,15 средства местного бюджета 0,00 средства краевого бюджета 20616,15	Оплата по договорам за счет краевого бюджета в 1 квартале не производилась.
			2. Подписание акта – приема выполненных работ (МКУ УГО «СЕЗЗ» совместно с МБУ УГО «МФЦ» подписывает акт – приема выполненных работ)	Софиенко М.Ю. Гегальчий С.А.	с 01 мая по 15 мая 2016 года	срок не вышел	-	-
4.	1.1.3	Субсидии на приобретение основных средств	1.Разработка технического задания и заключение контрактов на приобретение основных средств	Круглякова С.Н. Берсенев А.Л. Трихлеб Е.В.	с 11 января по 26 декабря 2016 года	09 февраля 2016 года 12 февраля 2016	договор № 380 от 27.01.16 с ООО «Магнит Плюс» на приобретение принтера на 8000,00 руб.; договор № 201 от 23.12.15 с ООО «УссуриТехно» на	Постановле-нием администрации УГО от 22.03.16 № 741-НПА утверждено финансирова-ние за счет местного

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							приобретение sip телефонов на 25500,00 руб.;	бюджета в размере 297,58
						15 марта 2016 года	договор № 13/02/2016 от 15.02.16 с ИП Федотовым А.А. на приобретение настольных ламп на 24804,00 руб.;	
						25 марта 2016 года	договор № б/н от 22.03.16 с АО «Технопоинт» (проектор и мобильный экран) на сумму 43798,00руб.;	
						планируемая дата 04 апреля 2016 года	договор № 2016/00252 от 04.03.16 с ИП Розенблит на поставку принтеров на 33000,00 руб.;	
						планируемая дата 04 апреля 2016 года	договор № 14/2016 от 14.03.16 с ООО «Эталон ДВ» на поставку огнетушителей на 8450,00 руб.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						30 марта 2016 года	21.03.16 проведена котировка на приобретение уничтожителей для бумаг. Наименьшая цена договора у ООО «Позитив Плюс» на сумму 41544,00 руб. Объем финансирования Всего: 297,58 средства местного бюджета 297,58 средства краевого бюджета 0,00	
5.	1.1.4	Реализация мероприятий «Дорожной карты» по переходу многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Приморского края	1. Подготовка пакета документов для проведения аукциона на изготовление и установку интерьерных постеров/табличек / вывесок, внутренних навигационных знаков, стоек для рекламных материалов	Круглякова С.Н. Берсенев А.Л.	21 января 2016 года	01 марта 2016 года	01 марта 2016 года подготовлен пакета документов для проведения котировок Объем финансирования Всего: 1146,33 средства местного бюджета	Постановлением администрации УГО от 22.03.16 № 741-НПА утверждено финансирование за счет местного бюджета в размере 1146,33

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		на единый фирменный стиль					1146,33	
			2. Проведение аукциона на изготовление и установку интерьерных постеров/табличек / вывесок, внутренних навигационных знаков, стоек для рекламных материалов	Круглякова С.Н. Берсенев А.Л.	15 февраля 2016 года	21 марта 2016 года	Проведена котировка на приобретение оконных и настенных постеров. Победитель ООО «Спектр Принт» г. Хабаровск	Котировки не проведены в срок в связи с уточнением источников финансирования
			3. Заключение договора на изготовление интерьерных постеров/табличек / вывесок, внутренних навигационных знаков, стоек для рекламных материалов	Круглякова С.Н. Берсенев А.Л.	01 марта 2016 года	30 марта 2016 года	Приобретение оконных и настенных постеров-ООО «Спектр Принт» сумма 33400руб.	
			4. Изготовление интерьерных постеров/табличек / вывесок, внутренних навигационных знаков, стоек для рекламных материалов	Круглякова С.Н. Берсенев А.Л.	31 марта 2016 года		Согласно установленным нормам 44-ФЗ, договор будет подписан сторонами, после истечения срока предусмотренного процедурой проведения котировок. Планируемый срок заключения договоров с 30.03.16 по 12.04.16. Срок	-

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							исполнения договоров, планируемых к заключению: 30.04.16	
			5. Оформление в новом стиле зоны ожидания, зоны ресепшен	Круглякова С.Н. Берсенев А.Л.	31 октября 2016 года	срок не вышел	-	-
			6. Оформление электронной очереди (информационное табло)	Круглякова С.Н. Берсенев А.Л.	31 октября 2016 года	срок не вышел	-	-
			7. Подготовка пакета документов для проведения аукциона на изготовление униформы персонала	Круглякова С.Н.	14 июня 2016 года	срок не вышел	-	Отмена. В н.в. изменения на утверждении
			8. Проведение аукциона на изготовление униформы персонала	Круглякова С.Н.	04 июля 2016 года	срок не вышел	-	Отмена. В н.в. изменения на утверждении
			9. Заключение договора на изготовление униформы персонала	Круглякова С.Н.	01 августа 2016 года	срок не вышел	-	Отмена. В н.в. изменения на утверждении
			10. Изготовление униформы персонала	Круглякова С.Н.	31 декабря 2016 года	срок не вышел	-	Отмена. В н.в. изменения на утверждении
6.	1.1.5	Приобретение мебели для оснащения создаваемых многофункциональных центров	Оплата задолженности перед ООО «Грант» за поставку мебели по ул. Тургенева, 2	Круглякова С.Н.	11 января по 31марта 2016 года	по мере поступления софинан сирования из краевого бюджета	по мере поступления софинансирования из краевого бюджета. Оплата будет произведена в апреле 2016 года.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		предоставления государственных и муниципальных услуг					Объем финансирования Всего: 1438,20 средства местного бюджета 0,00 средства краевого бюджета 1438,20	
7.	2.1	Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных и государственных услуг	1. Подготовка соглашения о предоставлении субсидий	Панченко А.Е. Софиенко М.Ю.	с 10 мая по 31 мая 2016 года	срок не наступил	Соглашение о предоставлении в 2016 году субсидий на содержание МФЦ из местного бюджета подписано. Проект соглашения о предоставлении в 2016 году субсидий на содержание МФЦ из краевого бюджета находится на согласовании в НПУ Объем финансирования Всего: 35766,00 средства местного бюджета 17883,00	-

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							средства краевого бюджета 17883,00	
			2. Обеспечивает своевременное и качественное предоставление отчетности (другой требуемой информации) в целях получения субсидий на содержание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг	Панченко А.Е. Софиенко М.Ю.	с 11 января по 01 декабря 2016 года	12 февраля 2016 15 февраля 2016 10 марта 2016	ИАУ ежемесячно направляется в Администрацию Приморского края пакет документов для предоставления субсидий из краевого бюджета на возмещение затрат на содержание МФЦ, а также ежемесячный отчет об использовании средств краевого и местного бюджета на содержание МФЦ. Из местного бюджета: 26.01.16-600000,00 руб 02.02.16-4800000,00 руб	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							01.03.16-3745487,50 руб Из краевого бюджета 12.03.16-1522363,50 руб.	
8.	3.1	Организация и проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в соответствии с методикой проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа	1. Выбор подлежащих мониторингу муниципальных услуг	Полякова Н.С.	с 11 января по 29 января 2016 года	29 декабря 2015 г.	Для проведения ежеквартального мониторинга были выбраны массовые и востребованные муниципальные услуги управления градостроительства, управления жилищной политики и управления имущественных отношений для граждан и организаций без финансирования	-
			2. Проведение анкетирования среди различных групп получателей муниципальной услуги и направление результатов анкетирования (анкет) в информационно – аналитическое управление	Софиенко М.Ю.	с 11 января по 31 марта 2016 года с 01 апреля по 30 июня 2016 года с 01 июля по 30 сентября	срок не вышел	Сотрудниками ИАУ была разработана форма анкеты для проведения мониторинга качества и доступности предоставления муниципальных услуг и направлена	-

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			администрации Уссурийского городского округа		2016 года с 01 октября по 09 декабря 2016 года		(из расчета 200 штук в квартал) в МФЦ для проведения ежеквартального мониторинга качества предоставления услуг управлением градостроительства, управлением жилищной политики и управлением имущественных отношений. Анкетирование осуществляется, информация предоставляется по итогам за квартал. За 1 кв. срок-04.04.16 без финансирования	
			3. Подготовка и направление анализа о результатах проведения мониторинга управлению градостроительства, управлению жилищной политики, управлению имущественных отношений администрации	Полякова Н.С.	с 06 апреля по 15 апреля 2016 года с 04 июля по15 июля 2016 года с 05 октября по 14 октября 2016 года	срок не вышел	без финансирования	-

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Уссурийского городского округа		с 09 декабря по 15 декабря 2016 года			
			4. Подготовка проекта корректирующих и предупреждающих мероприятий в виде «дорожной карты», направленных на устранение несоответствий, выявленных при проведении мониторинга	Иноземцев С.В. Янкин Н.Л. Чеботкова О.А.	с 15 апреля по 22 апреля 2016 года с 15 июля по 22 июля 2016 года с 14 октября по 21 октября 2016 года с15 декабря по 22 декабря 2016 года	срок не вышел	без финансирования	-
			5. Подготовка промежуточного отчета о результатах мониторинга и предоставление его заместителям главы администрации Уссурийского городского округа по направлению деятельности	Полякова Н.С.	с 15 апреля по 27 апреля 2016 года с 15 июля по 27 июля 2016 года с 14 октября по 27 октября 2016 года	срок не вышел	без финансирования	-
			6. Подготовка итогового отчета о результатах мониторинга и	Полякова Н.С.	с 15 декабря по 28 декабря	срок не вышел	без финансирования	-

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			разработка плана мероприятий и целях повышения качества предоставления муниципальных услуг, согласование итогового отчета с заместителем главы администрации, руководителем аппарата администрации Уссурийского городского округа		2016 года			
			7. Предоставление главе администрации Уссурийского городского округа информации о результатах мониторинга качества предоставления муниципальных услуг (итоговый отчет)	Полякова Н.С.	с 22 декабря по 28 декабря 2016 года	срок не вышел	без финансирования	-
			8. Размещение результатов мониторинга качества предоставления муниципальных услуг на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа	Сафонцев Д.Л.	с 28 апреля по 29 апреля 2016 года с 28 июля по 29 июля 2016 года с 28 октября по 31 октября 2016 года	срок не вышел	без финансирования	-

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					с 29 декабря по 30 декабря 2016 года			
9.	3.2	Проведение социологического опроса среди получателей государственных и муниципальных услуг	1. Выбор вопросов для проведения социологического опроса среди получателей государственных и муниципальных услуг	Полякова Н.С.	до 29 января до 29 февраля до 29 марта до 29 апреля до 30 мая до 29 июня до 29 июля до 29 августа до 29 сентября до 31 октября до 29 ноября 29 декабря 2016 года	27 января 2016 г. 24 февраля 2016г. 23 марта 2016 г.	вопросы подготовлены 27 января 2016 г. 24 февраля 2016 г. 23 марта 2016 г. без финансирования	-
			2. Согласование вопросов для проведения социологического опроса среди получателей государственных и муниципальных услуг с заместителем главы администрации, руководителем аппарата администрации Уссурийского городского округа	Полякова Н.С.	до 29 января до 29 февраля до 29 марта до 29 апреля до 30 мая до 29 июня до 29 июля до 29 августа до 29 сентября до 31 октября до 29 ноября 29 декабря 2016 года	28 января 2016 г. 25 февраля 2016 г. 18 марта 2016 г.	вопросы согласованы 28 января 2016 г. 25 февраля 2016 г. 24 марта 2016 г. без финансирования	-
			3. Размещение вопросов для проведения	Сафонцев Д.Л.	до 29 января до 29 февраля	28 января 2016 г.	размещен на официальном сайте	-

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			социологического опроса среди получателей государственных и муниципальных услуг на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа		до 29 марта до 29 апреля до 30 мая до 29 июня до 29 июля до 29 августа до 29 сентября до 31 октября до 29 ноября 29 декабря 2016 года	25 февраля 2016г. 18 марта 2016 г.	социологический опрос граждан по качеству предоставления муниципальных услуг 28 января 2016 г. 25 февраля 2016 г. 18 марта 2016 г. без финансирования	
			4. Использование результатов социологического опроса среди получателей государственных и муниципальных услуг для подготовки итогового отчета о результатах мониторинга и разработка плана мероприятий и целях повышения качества предоставления муниципальных услуг	Полякова Н.С.	до 29 января до 29 февраля до 29 марта до 29 апреля до 30 мая до 29 июня до 29 июля до 29 августа до 29 сентября до 31 октября до 29 ноября до 29 декабря 2016 года		без финансирования	
10.	3.3	Подготовка предложений по улучшению качества и доступности предоставления муниципальных услуг	1. Подготовка предложений по улучшению качества и доступности предоставления муниципальных услуг	Иноземцев С.В.	до 29 апреля до 29 июля до 31 октября до 29 декабря 2016 года	срок не вышел	без финансирования	-

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	3.4	Организация межведомственного взаимодействия	1. Обеспечение сотрудников администрации УГО электронными подписями в целях обмена сведениями, необходимыми для предоставления муниципальных услуг в электронном виде.	Федотов В.А.	до 29 марта до 29 июня до 29 сентября до 29 декабря 2016 года	до 29 марта	Проведена плановая смена ЭП-СП – 9 шт. и плановая смена SSL-сертификатов для СИР и АРМ Платежи без финансирования	-
			2. Проведение мониторинга предоставления муниципальных услуг в электронном виде, в том числе направления межведомственных запросов.	Федотов В.А.	до 29 января до 29 февраля до 29 марта до 29 апреля до 30 мая до 29 июня до 29 июля до 29 августа до 29 сентября до 31 октября до 29 ноября до 29 декабря 2016 года	29 января 2016 года 29 февраля 2016 года 29 марта 2016 года	19.01.16 через ЕПГУ поступило 1 обращение за услугой «Выдача градостроительного плана земельного участка». Межведомственных запросов от Департамента лицензирования и торговли Приморского края поступило 25 обращение; Межведомственных запросов от Росреестра поступило – 13. Межведомственных запросов от Ространснадзор поступило – 1	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Направлено запросов: в январе – 794 в феврале– 810 в марте – 800 без финансирования	
			3. Проведение тестирования межведомственного взаимодействия с федеральными, региональными органами исполнительной власти, муниципальными учреждениями.	Федотов В.А.	до 29 апреля до 29 июля до 31 октября 29 декабря 2016 года	срок не вышел	без финансирования	
13.	4.2	Размещение нормативно правовой базы по организации муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа и поддержание ее в актуальном состоянии на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа	1. Внесение актуальной информации об организации муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа в раздел «Муниципальные услуги» на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа в сети Интернет	Федотов В.А.	до 29 февраля до 29 апреля до 29 июня до 29 августа до 31 октября до 29 декабря 2016 года	29 февраля 2016 года	постоянно информация вносится на официальный сайт без финансирования	
			2. Размещение нормативно правовой базы по	Сафонцев Д.Л.	января до 29 февраля	29 января 29 февраля	по мере необходимости	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			организации муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа в сети Интернет		до 29 марта до 29 апреля до 30 мая до 29 июня до 29 июля до 29 августа до 29 сентября до 31 октября до 29 ноября до 29 декабря 2016 года	29 марта	размещается нормативно правовая база по организации муниципальных услуг (Постановлением АУГО от 19.02.16 № 451 внесены изменения в перечень муниципальных услуг по принципу «одного окна») без финансирования	
14.	4.3	Организация работы официального сайта МФЦ и поддержание его в актуальном состоянии	1. Внесение актуальной информации в ленту новостей на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа в сети Интернет	Круглякова С.Н. Трихлеб Е.В. Полежаева Е.В.	до 29 января до 29 февраля до 29 марта до 29 апреля до 30 мая до 29 июня до 29 июля до 29 августа до 29 сентября до 31 октября до 29 ноября до 29 декабря 2016 года	29 января 29 февраля 29 марта	Информация на сайте МФЦ поддерживается в актуальном состоянии постоянно. Направлены письма в адрес информационно-аналитического управления с информацией для размещения на официальном сайте администрации УГО в сети Интернет: -исх.№160 от	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							27.01.16 «О регистрации в ЕСИА на базе МФЦ»; -исх.№229 от 04.02.16 «об изменении режима работы МФЦ»; -исх.№408 от 29.02.16 «Об информировании населения» о предоставлении государственных услуг Управления Роскомнадзора; -исх.№553 от 22.03.16 «Об информировании населения» о предоставлении государственных услуг Департамента труда и социального развития Приморского края; -исх.№582 от 25.03.16 «Об информировании населения» о предоставлении государственных услуг Департамента по охране,	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							контролю, регулированию и использования объектов животного мира Приморского края и ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ по Приморскому краю; без финансирования	
			2. Размещение нормативных документов, регламентирующих сферу деятельности и область предоставления государственных и муниципальных услуг на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа в сети Интернет	Трихлеб Е.В.	до 29 января до 29 февраля до 29 марта до 29 апреля до 30 мая до 29 июня до 29 июля до 29 августа до 29 сентября до 31 октября до 29 ноября до 29 декабря 2016 года	29 января 29 февраля 29 марта	26.01.2016 размещена информация по предоставлению услуг Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии» 09.02.2016 размещена информация по услугам Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Приморского	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							края 09.02.2016 размещена информация по услугам Департамента по охране, контролю, регулированию и использования объектов животного мира Приморского края 26.02.2016 размещена информация по услугам Управления Роскомнадзора 14.03.2016 размещена информация по услуге «Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ними» без финансирования	
			3. Мониторинг интернет обращений	Трихлеб Е.В.	до 29 января до 29 февраля	29 января 29 февраля	До 29 января обратилось 4	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			граждан на официальном сайте МФЦ		до 29 марта до 29 апреля до 30 мая до 29 июня до 29 июля до 29 августа до 29 сентября до 31 октября до 29 ноября до 29 декабря 2016 года	29 марта	гражданина До 29 февраля обратилось 14 гражданин До 29 марта обратилось 3 гражданина Ответы предоставлены своевременно. без финансирования	
15.	4.4	Размещение статей об организации и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа в местных печатных изданиях	Размещение статей об организации и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа в местных печатных изданиях	Эйснер О.В. Полякова Н.С.	с 29 марта по 31 марта 2016 года с 27 июня по 30 июня 2016 года с 26 сентября по 30 сентября 2016 года с 19 декабря по 23 декабря 2016 года	11 марта 2016 года 01,23,30 марта 2016 года 18 марта 2016 года	Размещена статья о проведении мониторинга качества предоставления муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа –информация об оказании новых услуг на базе МФЦ Размещена статья о сервисе «Информирование заявителей о ходе предоставления муниципальной услуги»	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							без финансирования	
16.	4.5	Организация и осуществление работ по формированию базы данных ПК «Геопортал», поддержка в актуальном состоянии.	1. Предоставление отчета о ходе формирования базы данных ПК «Геопортал» в информационно-аналитическое управление администрации Уссурийского городского :	Иноземцев С.В.	с 29 марта по 31 марта 2016 года с 28 июня по 30 июня 2016 года с 30сентября по 30 сентября 2016 года с 07 декабря по 09 декабря 2016 года	29 марта 2016 года	Систематически в базу данных вносятся изменения следующих информационных слоев: территориальные зоны, участки находящиеся на кадастровом учете. В апреле 2016 года планируется размещение документации для заключения муниципального контракта на выполнение работ по верификации адресного реестра на территории УГО (начальная максимальная стоимость работ 2800,00 тыс.руб.). Планируемый срок исполнения контракта – ноябрь 2016 года. По результатам выполненных работ будет обновлен	-

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							слой: адресный реестр УГО	
			а) создание новых тематических слоев: - аукционы по земельным участкам - нестационарные торговые объекты		с 11 января по 29 января 2016 года	-	не выполнено	работы не проводились
			б) определение ответственных за ведение отдельных тематических слоев Геопортала		с 01 февраля по 29 февраля 2016 года	01 февраля 2016 года	Ответственным определен Кобец А.А. зам. начальника АИСО ГДиИ управления градостроительства без финансирования	-
			в) верификация (приведение к актуальному состоянию) адресного хозяйства г. Уссурийска		с 01 апреля по 29 апреля 2016 года	срок не вышел	В апреле 2016 года планируется размещение документации для заключения муниципального контракта на выполнение работ по верификации адресного реестра на территории УГО (начальная максимальная стоимость работ 2800,00 тыс.руб.). Планируемый срок исполнения контракта – ноябрь	-

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							2016 года. По результатам выполненных работ будет обновлен слой: адресный реестр УГО	
			г) подключение внешних картографических сервисов, космоснимков (по результату проведения работ по установлению системы координат)		со 02 мая по 30 июня 2016 года	срок не вышел		-

Раздел II. Финансовое обеспечение программы

Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс.руб.)	Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс.руб.)	Оценка исполнения, (%)	Объем финансирования программы на текущий год (тыс.руб.)	Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс.руб.)	Оценка исполнения на дату отчета, (%)	Заключено контрактов на отчетную дату (ед/тыс.руб.)	Оценка исполнения с учетом контрактов, (%)
Всего: **172650,35**	10483,56	6,07	Всего: **63037,58**	10483,56	16,63	44/-	16,63
федеральный 0,00	0,00	0,00	федеральный 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
краевой (прогнозируемые) 68981,79	2633,23	3,82	краевой (прогнозируемые) 41883,00	2633,23	6,29	0,00	6,29
местный **103668,56**	7850,33	7,57	местный **21154,58**	7850,33	37,11	44/-	37,11

внебюджетный 0,00	0,00	0,00	внебюджетный 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел III. Информация о внесении изменений в муниципальную программу на отчетную дату	
Наименование, дата нормативного правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
Постановление администрации Уссурийского городского округа от 18.12.2015 года № 3556-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 31 августа 2015 года № 2310 – НПА «Об утверждении муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе на 2016-2018 годы»	с целью уточнения объема бюджетных ассигнований муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе на 2016-2018 годы»
Постановление администрации Уссурийского городского округа от 22.03.2016 года № 741-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 31 августа 2015 года № 2310 – НПА «Об утверждении муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе на 2016-2018 годы»	с целью уточнения объема бюджетных ассигнований муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе на 2016-2018 годы»

Пояснительная записка
Общий объем финансирования Программных мероприятий на 2016 год составляет 63037580,00 руб. (освоено 10483556,94 руб. или 16,63%), в том числе средства местного бюджета составляют 21154580,00 руб. (освоено 7850326,00 руб. или 37,11%), средства краевого бюджета (прогнозируемые) составляют 41883000,00 руб (освоено 2633230,94 руб. или 6,29%). Предоставление и расходование субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по созданию и содержанию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляется в соответствии с Порядками, предусмотренными постановлением Администрации Приморского края от 07 декабря 2012 года № 385-па «Об утверждении государственной Программы Приморского края «Информационное общество» на 2013-2017 годы». На реализацию программных мероприятий в 2016 году планируется привлечение субсидий из краевого бюджета в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 19 мая 2015 года № 147-па «О распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований на мероприятия по созданию

Пояснительная записка
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 2016 году» в размере 24000,00 тыс.руб. На софинансирование программных мероприятий поступили субсидии из краевого бюджета на финансовое обеспечение муниципального задания в размере 1522363,50 руб., а также на создание МФЦ в размере 2549062,39 руб. На софинансирование программных мероприятий предоставлены субсидии из местного бюджета на финансовое обеспечение муниципального задания в размере 7623224,00 руб., субсидии на иные цели в размере 227102,00 руб.

И.о. начальника информационно-аналитического управления А.В. Змеевский

«11» апреля 2016 г.