Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы
«Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе» на 2016 - 2020 годы» за 1 квартал 2017 года,
утверждена постановлением администрации уссурийского городского округа от 31.08.2015 № 2310-НПА
разработчик информационно-аналитическое управление

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	1.1	Создание условий для повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг:		Панченко А.Е.	с 09 января по 29 декабря 2017 года		Для своевременной и качественной реализации программных мероприятий осуществлялась координация действий всех участников Программы; подготавливались необходимые правовые акты и документы (организовывались рабочие встречи) Объем финансирования Всего 48760,05 средства местного бюджета 24711,45 средства краевого бюджета 24048,60	Подготовлен проект внесения изменения в муниципальную программу с целью увеличения денежных средств из краевого бюджета
2.	1.1.3	Субсидии на приобретение основных средств	1.Разработка технического задания и заключение контрактов на приобретение основных средств	Соловский А.Ю. Ким Р.А. Филипьева И.А.	с 09 января по 01 декабря 2017 года	15 марта 2017 года	Проведен аукцион на поставку МФУ, заключен договор с ООО «Позитив+» № 0320300017117000002-	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						27 марта 2017 года	0130193-01 от 28.03.2017 на сумму 221434,67 руб. Проведена котировка на приобретение сетевого оборудования, определен победитель №0320300017117000010, на сумму 15270,00руб., договор будет заключен в апреле Объем финансирования Всего 399,00 средства местного бюджета 399,00 средства краевого бюджета 0,00	
3.	1.1.4	Реализация мероприятий «Дорожной карты» по переходу многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Приморского края на единый фирменный стиль	1. Запрос коммерческих предложений по поставке сувенирной продукции	Ким Р.А. Филипьева И.А.	с 09 января по 27 февраля 2017 года	В стадии рассмотрения	В стадии рассмотрения Объем финансирования Всего 163,850 средства местного бюджета 163,850 средства краевого бюджета 0,00	Пересматривается наименование и количество сувенирной продукции в соответствии со сложившейся потребностью учреждения
			2. Подготовка извещения по проведению закупки	Ким Р.А.	до 01 июня 2017 года	срок не вышел		
			3. Размещение извещения о проведении закупки	Ким Р.А.	до 05 июня 2017 года	срок не вышел		
			4. Заключение договора	Ким Р.А.	до 20 июня	срок не вышел		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			с поставщиком		2017 года			
			5. Поставка товара	Ким Р.А.	до 31 июля 2017 года	срок не вышел		
4.	1.1.9	Реализация мероприятий «Доступная среда» безбарьерная среда для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья	1. Запрос коммерческих предложений по поставке портативной информационной системы для слабослышащих, электронных луп	Ким Р.А. Денисенко И.Т. Полежаева Е.В. Филипьева И.А.	до 27 февраля 2017 года	30 января 2017 года, 14февраля 2017 года	Получены коммерческие предложения по следующим позициям: Портативная информационная индукционная система 1. № 287 от 30.01.2017 2. № 288 от 30.01.2017 3. № 488/2 от 14.02.2017 Видеоувеличитель 1. № 488 от 14.02.2017 2. 488/1 от 14.02.2017 №488/3 от 14.02.2017 Объем финансирования Всего 100,00 средства местного бюджета 100,00 средства краевого бюджета 0,00	
			2. Подготовка извещения по проведению закупки	Ким Р.А. Денисенко И.Т. Полежаева Е.В.	до 01 июня 2017 года	31марта 2017 года	Подготовлено извещение на проведение закупки	
			3. Размещение извещения о проведении закупки	Ким Р.А. Денисенко И.Т. Полежаева Е.В.	до 05 июня 2017 года	03 апреля 2017 года	Извещение размещено на официальном сайте	
			4. Заключение договора с поставщиком	Ким Р.А. Денисенко И.Т. Полежаева Е.В.	до 20 июня 2017 года	срок не вышел		
			5. Поставка товара	Подрядчик	до 31 июля 2017 года	срок не вышел		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6. Размещение информационных систем и электронных луп в залах приема и выдачи документов	Ким Р.А. Денисенко И.Т. Полежаева Е.В.	до 31 июля 2017 года	срок не вышел		
5.	1.1.11	Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных и государственных услуг	1. Подготовка соглашения о предоставлении субсидий	Панченко А.Е. Софиенко М.Ю. Филипьева И.А.	с 09 января по 01 марта 2017 года	18 января 2017 года 17февраля 2017 года 20 января 2017 года 06 марта 2017 года	Подписано Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат в соответствии с муниципальным заданием Подписано Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели Подписано Соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета. Подписано дополнительно соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета. Объем финансирования Всего 48097,20 средства местного бюджета 24048,60 средства краевого бюджета 24048,60	Подготовлен проект внесения изменения в муниципальную программу с целью увеличения денежных средств из краевого бюджета
			2. Обеспечение своевременного и качественного предоставления отчетности (другой	Панченко А.Е. Софиенко М.Ю. Филипьева И.А.	с 09 января по 31 декабря 2017 года		Направлены заявки на получение финансирования, финансирование получено в сроки, утвержденные	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			требуемой информации) в целях получения субсидий на содержание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг			05 апреля 2017 года	соглашением. Общая сумма финансирования составила 10400230,00руб.(средства получены за счет местного бюджета). Отчет предоставлен в срок, установленный соглашением	
6.	1.1.12	Участие в конкурсе «Лучший муниципальный многофункциональный центр Приморского края»:	1. Подготовка документов на участие в конкурсе	СофиенкоМ.Ю..	до 01 сентября 2017 года	срок не вышел	Объем финансирования Всего 0,00 средства краевого бюджета 0,00	Подготовлен проект внесения изменения в муниципальную программу с целью увеличения денежных средств из краевого бюджета
		номинация «Лучший муниципальный многофункциональный центр Приморского края»	2. Участие в конкурсе	СофиенкоМ.Ю..	до 21 сентября 2017 года	срок не вышел		
		номинация «Лучший специалист муниципального многофункционального центра Приморского края»	3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Приморского края на выплату грантов победителям конкурса	СофиенкоМ.Ю..	до 30 ноября 2017 года	срок не вышел		
7.	2.1	Организация и проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг	1. Выбор подлежащих мониторингу муниципальных услуг	Полякова Н.С.	с 09 января по 29 января 2017 года	12 января 2017 года	Для проведения ежеквартального мониторинга были выбраны массовые и востребованные	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в соответствии с методикой проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа					муниципальные услуги управления градостроительства, управления жилищной политики, управления имущественных отношений, МКП «Партнер» для граждан и организаций (26 муниципальных услуг) без финансирования	
			2. Проведение анкетирования среди различных групп получателей муниципальной услуги и направление результатов анкетирования (анкет) в информационно – аналитическое управление администрации Уссурийского городского округа	Денисенко И.Т. Полежаева Е.В.	ежеквартально	Исх. МБУ УГО «МФЦ» № 780 от 29.03.2017	Анкетирование среди различных групп получателей муниципальной услуги проведено в установленные сроки; заполненные анкеты в количестве 200 штук направлены для проведения анализа в ИАУ администрации УГО без финансирования	
			3. Подготовка и направление анализа о результатах проведения мониторинга управлению градостроительства, управлению жилищной политики, управлению имущественных отношений	Полякова Н.С.	с 06 апреля по 14 апреля 2017 года с 04 июля по14 июля 2017 года с 05 октября по 12 октября 2017 года с 08 декабря	срок не вышел	без финансирования	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					по 15 декабря 2017 года			
			4. Подготовка проекта корректирующих и предупреждающих мероприятий в виде «дорожной карты», направленных на устранение несоответствий, выявленных при проведении мониторинга	Иноземцев С.В. Янкин Н.Л. Чеботкова О.А.	с 14 апреля по 21 апреля 2017 года с 14 июля по 21 июля 2017 года с 13 октября по 20 октября 2017 года с15 декабря по 22 декабря 2017 года	срок не вышел	без финансирования	
			5. Подготовка промежуточного отчета о результатах мониторинга и предоставление его заместителям главы администрации Уссурийского городского округа по направлению деятельности	Полякова Н.С.	с 14 апреля по 28 апреля 2017 года с 14 июля по 28 июля 2017 года с 13 октября по 27 октября 2017 года	срок не вышел	без финансирования	
			6. Подготовка итогового отчета о результатах мониторинга и разработка плана мероприятий и целях повышения качества предоставления муниципальных услуг, согласование итогового	Полякова Н.С.	с 15 декабря по 28 декабря 2017 года	срок не вышел	без финансирования	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			отчета с заместителем главы администрации, руководителем аппарата администрации Уссурийского городского округа					
			7. Предоставление главе администрации Уссурийского городского округа информации о результатах мониторинга качества предоставления муниципальных услуг (итоговый отчет)	Полякова Н.С.	с 22 декабря по 29 декабря 2017 года	срок не вышел	без финансирования	
			8.Размещение результатов мониторинга качества предоставления муниципальных услуг на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа	Эйснер О.В.	с 27 апреля по 28 апреля 2017 года с 27 июля по 28 июля 2017 года с 24 октября по 27 октября 2017 года с 28 декабря по 29 декабря 2017 года	срок не вышел	без финансирования	
8.	2.2	Проведение социологического опроса среди получателей государственных и муниципальных услуг	1. Выбор вопросов для проведения социологического опроса среди получателей государственных и муниципальных услуг	Полякова Н.С.	ежемесячно	12 января 2017 года; 16 февраля 2017 года; 23 марта 2017 года	Вопросы подготовлены: 12 января 2017 года 16 февраля 2017 года 23 марта 2017 года без финансирования	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2. Согласование вопросов для проведения социологического опроса среди получателей государственных и муниципальных услуг с заместителем главы администрации, руководителем аппарата администрации Уссурийского городского округа	Полякова Н.С.	ежемесячно	12 января 2017 года; 17 февраля 2017 года; 24 марта 2017 года	Вопросы согласованы: 12 января 2017 года 17 февраля 2017 года 24 марта 2017 года без финансирования	
			3. Размещение вопросов для проведения социологического опроса среди получателей государственных и муниципальных услуг на официальном сайте администрации уссурийского городского округа	Эйснер О.В.	ежемесячно	12 января 2017 года; 17 февраля 2017 года; 24 марта 2017 года	Размещен на официальном сайте социологический опрос граждан по качеству предоставления муниципальных услуг: 12 января 2017 года 17 февраля 2017 года 24 марта 2017 года без финансирования	
			4. Использование результатов социологического опроса среди получателей государственных и муниципальных услуг для подготовки итогового отчета о результатах мониторинга и разработка плана мероприятий и целях повышения качества предоставления муниципальных услуг	Полякова Н.С.	ежемесячно	с 09 января 2017 года по 31 марта 2017 года	На официальном сайте с 09 января 2017 года был организован социологический опрос граждан по качеству предоставления муниципальных услуг. Общее количество респондентов, принявших участие в социологическом опросе за I квартал 2017 год – 153 человека. без финансирования	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	2.3	Подготовка предложений по улучшению качества и доступности предоставления муниципальных услуг	1. Подготовка предложений по улучшению качества и доступности предоставления муниципальных услуг	Иноземцев С.В.	до 28 апреля до 28 июля до 31 октября до 29 декабря 2017 года	срок не вышел	без финансирования	
10.	3.1	Размещение нормативно- правовой базы по организации муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа и поддержание ее в актуальном состоянии на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа	1. Внесение актуальной информации об организации муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа в раздел «Муниципальные услуги» на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа в сети Интернет.	Эйснер О.В.	ежеквартально	с 09 января 2017 года по 31 марта 2017 года	На постоянной основе размещается информация: Обновлен реестр муниципальных услуг (функций); Обновлена информация подтверждение личности ЕСИА; Обновлена информация о принятых нормативных правовых актах Приморского края; Добавлена анкета для проведения мониторинга качества и доступности муниципальной услуги; добавлена информация Муниципальный контроль; Обновлена информация по муниципальным услугам без финансирования	
			2. Размещение нормативно правовой базы по организации муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа на официальном сайте администрации	Полякова Н.С. Эйснер О.В.	ежеквартально	с 09 января 2017 года по 31 марта 2017 года	По мере необходимости размещается нормативно правовая база по организации муниципальных услуг без финансирования	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Уссурийского городского округа в сети Интернет					
11.	3.2	Организация работы официального сайта МФЦ и поддержание его в актуальном состоянии	1. Внесение актуальной информации в ленту новостей на официальном сайте МФЦ	Полежаева Е.В. Денисенко И.Т. Соловский А.Ю.	ежемесячно	Мероприятия исполнялись ежемесячно, в том числе по мере необходи-мости	Официальный сайт приведен в соответствие бренду «Мои документы», новая версия введена в эксплуатацию с 27.02.2017г. На официальном сайте МБУ УГО «МФЦ», в разделе «Новости», было размещено: В январе 2017 года 3 объявления, в феврале-5, в марте 5 объявлений. без финансирования	
			2. Размещение нормативных документов, регламентирующих сферу деятельности и область предоставления государственных и муниципальных услуг на официальном сайте МФЦ	Круглякова С.Н. Соловский А.Ю.	ежемесячно		За январь 2017 размещено 10 НПА, за февраль 24, за март 56, размещены подписанные сторонами Дополнительные соглашения № 10,11,12,13 к договору № 7 об организации предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае без финансирования	
			3. Мониторинг интернет обращений граждан на официальном сайте МФЦ	Соловский А.Ю.	ежемесячно		Зафиксировано 9 в январе 2017 года, 6 в февраля 2017 года, 10 в марте 2017 года без финансирования	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	3.3	Размещение статей об организации и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа в местных печатных изданиях	Размещение статей об организации и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа в местных печатных изданиях	Эйснер О.В. Полякова Н.С.	ежеквартально	14 января 2017 года 16 февраля 2017 года	Размещена статья «С 01 июля 2014 года муниципальные услуги доступны в электронном виде!» «О предоставлении возможности жителям подать заявление на предоставление 2-х новых муниципальных услуг управления градостроительства на Едином портале государственных услуг» (услуги переведены в электронный вид в 2017 году) без финансирования	
13.	3.4	Поддержка в актуальном состоянии базы данных ПК «Геопортал»	1. Предоставление отчета о поддержки в актуальном состоянии базы данных ПК «Геопортал» в ИАУ	Иноземцев С.В. Кобец А.А.	с 29 марта по 31 марта 2017 года с 28 июня по 30 июня 2017 года с 27 сентября по 29 сентября 2017 года с 06 декабря по 08 декабря 2017 года	29-31 марта 2017 года	Выполнены следующие работы: Обновлены и актуализированы следующие тематические слои: Кадастровые планы территории, территориальные зоны (ПЗЗ), обновлены сведения об объектах без финансирования	
			2. Подключение внешних	Кобец А.А.	со 09 января	09 января –	Работы выполняются	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причины не соблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			картографических сервисов, космоснимков (по результату проведения работ по установлению системы координат)		по 03 июля 2017 года	01 апреля 2017 года	согласно запланированному сроку. По состоянию на 01 апреля 2017 года выполняется согласование постановления о введении в действие МСК-25 без финансирования	

Раздел II. Финансовое обеспечение программы

Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс.руб.)	Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс.руб.)	Оценка исполнения, (%)	Объем финансирования программы на текущий год (тыс.руб.)	Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс.руб.)	Оценка исполнения на дату отчета, (%)	Заключено контрактов на отчетную дату (ед/тыс.руб.)	Оценка исполнения с учетом контрактов, (%)
Всего: **270673,877**	76602,292	28,30	Всего: **48760,05**	10400,23	21,33	36/-	21,33
федеральный 0,00	0,00	0,00	федеральный 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
краевой (прогнозируемые) **135130,092**	34039,464	25,19	краевой (прогнозируемые) **24048,60**	0,00	0,00	0,00	0,00
местный **135543,785**	42562,828	31,40	местный **24711,45**	10400,23	42,09	36/-	42,09
внебюджетный 0,00	0,00	0,00	внебюджетный 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел III. Информация о внесении изменений в муниципальную программу на отчетную дату	
Наименование, дата нормативного правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
Запущен проект о внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 31 августа 2015 года № 2310 – НПА «Об утверждении муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе» на 2016-2020 годы»	с целью уточнения объема бюджетных ассигнований муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе» на 2016-2020 годы»

Пояснительная записка
Общий объем финансирования Программных мероприятий на 2017 год составляет 48760050,00 руб. (освоено 10400230,00 руб. или 21,33%), в том числе средства местного бюджета составляют 24711450,00 руб.(освоено 10400230,00 руб. или 42,09%), средства краевого бюджета (прогнозируемые) составляют 24048600,00 руб (денежные средства из краевого бюджета не поступали).

И.о. начальника информационно-аналитического управления А.В. Змеевский

«12» апреля 2017 г.